



# *"Buscador Público del Cuaderno de Obra Digital"*











RECEPCION

#### LIQUIDACIÓN

















# ¿Qué es el Cuaderno de Obra Digital?







PERÚ 202

## ¿QUE ES EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL – COD?

Es una herramienta informática desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento.





Se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas





### **NUEVO CUADERNO DE OBRA DIGITAL - COD**

Resolución N° 100-2020-OSCE/PRE (01/08/2020) Directiva N°009-2020-OSCE/CD LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL



Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00023-2021-ARCC/DE (28/03/2021)



Aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la presente Directiva/Resolución.

Para procedimientos de selección convocados con anterioridad a la vigencia de la presente Directiva, las partes pueden acordar el uso del cuaderno de obra digital, siempre que no se no se haya abierto un cuaderno de obra físico.







# **Beneficios del COD**







### **RIESGOS DEL CUADERNO DE OBRA EN FISICO**









### **BENEFICIOS DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL**

DISPONIBLE DE MANERA PERMANENTE PARA EL RESIDENTE Y SUPERVISOR

QUEDA REGISTRADO DE MANERA VIRTUAL

**NO SE LEGALIZA** 

SÓLO USUARIOS AUTORIZADOS PUEDEN REGISTRAR Y VISUALIZAR LOS ASIENTOS PUEDE ACCEDER EL MONITOREO DE OBRA Y/O ADJUDICATARIO (JRD)

**DE ACCESO PÚBLICO** 

PERMITE ADJUNTAR ARCHIVOS Y ENLAZAR ASIENTOS

SE IMPRIMEN LOS ASIENTOS O SE GUARDAN EN PDF



AHORA







# Flujo del proceso del uso del COD





## FLUJO DEL PROCESO DEL USO DEL COD





ANEXO Nº 01





### ¿QUE HAGO SI EN MI LOCALIDAD NO HAY INTERNET?

**De manera previa a la convocatoria** del procedimiento de selección de la contratación de una obra, **puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico**, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra **no haya acceso a internet** 

La Dirección del SEACE se pronuncia sobre la solicitud en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

La Entidad debe registrar las imágenes de las anotaciones realizadas en el mes, en la funcionalidad implementada para dicho efecto, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles del mes siguiente. El registro se efectúa desde el <u>asiento de apertura</u> hasta el <u>asiento de cierre</u>.

El registro de las imágenes de todas las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra físico está a cargo del Inspector/Supervisor.

SOLICITUD	PARA	USO	DEL	CUADERNO	DE	OBRA	FÍSICO
(Debe see 1)	anaple inde	a loir ca	manor d	in manual of fighters	10.0	Ballen Terrin	and a local state of the second state of the s

	1- DATOS D	E LA ENTIDAD		of the second			
RAZÓN SOCIAL		MUNICIPAL	KAD DISTR	ITAL OF SI	NIKAP		
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE	20205818794						
	DOMICIL	JD LEGAL					
Av JAUCellerPage : CALLE GRAD			Nrs.: 11	01:	live -	Maa	Loin
Lifbian load lón:	Distric: SINSICAP	Previncia: 01	10200		Deport	emento: LA LA	BERTAD
2 - DATOS DEL SOLICIT	ANTE LJEFE DE ADA	INISTRACION O	DEL QU	E HAG	A SUS VE	CESI	
NOWBRES Y AP	ELLIDOS (COMPLETO	0/5)				CARGO	
BOCANEGRA	WELDHOLZ ALEX MORNE			-		GEHENTE HUNG	OPAL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	0	ORRED ELECTRON	000	-		TELE	FOND
10168304	ato	construit in sinsi an	and per	_	_	85.0	Ha di S
	3 - DETALLE DE	E LA SOLICITU	2				
3.1 Se solisite en el siguiente contrato de ejecusión	de obre autortzación pa	ra el uso del cuado	rno de obr	na fileico:			
Nº de Referencia del procedimiento de selección en el PAC IEJempie: LP-5-2028-MPC)		A5-1	14-2-2020-8	405/CS-1			
Descripción del objeto de contratación	CONTRATACIÓN PAR ABASTECIMENTO DE AGUA I DEL CAGERIO DE CHU, T	RA LA EJECUCION DE LA PARIA REGEI EN EL CAN IV. DISTRITO DE SINSICI	AL DE REDA	OR PAQUE DIO CHINA CIA DE DT	VE MELONAL VE DEL CASI 1200 DEPA	AENTO DEL SE DRID MEMERULI TAHENTO DE	RVICIO DE ARI Y LA PORTADA LA LIBERTAD
Lugar exacto de ejecución de la obra (dirección, distrito, provincia y región)	CASSING DE MEMBRILLAR Y	CHILTE, DISTRITO DE SI	NSCAP - PR	EVINOA :	€ 01U200 -	DEPARTAMENT	O DE LA UBERTAC
Georeferencia del luger de ejecución de la obra, de ser el caso	OHLTE: (\$14200 KEN - \$1045 MEMORILLAR: (\$1426-LBR N -	970.30 M : (753621 46 E - 9745364.09 M : (748756	750716 AT 8 82 E - T4475	1.400			
3.2 Detallar el sustento de su solicitud							
Describir de menera fundamentade las razones por las que solicita autorización del uso del cuademo de obra fisico, en el merce de lo señalado en al numeral 9.3 de la Directiva "Uneamientos pera el uso del Cuademo de Obra Digital".	EN EL LUGAR DE ELECUER	DNDE LOB TIMBAJOS I	IG ENGTE A	COESO A.	INTERMET DA	AG QUE LA 20	NA CAPECE DE
Detallar los documentos y evidencias que se atjuntan a electos de fundamentan su solicitad.							

-	~ 1/	/ /			
ATTA HUNCH	LAND DE BUTHLET SADA	a /wace	8 04	OCTUBRE	19 20
121-	VISIN DO	/			
·	414 . A. A.				
 HOJ A	RENDERATION CONTRACTOR	4			
	TX				
Firms y Sello del J	lefe de Administraci	ón o del que hage sus ve	NDR5		

Procedimiento Administrativo General y su modificatoria. En ese senti





# Acceso al Buscador mediante el portal GOB.PE OSCE

https://www.gob.pe/osce





#### Orientación, trámites y servicios más visitados

Entérate los beneficios, requisitos y pasos para acceder a ellos, y otra información de tu interés.

Imprimir constancia de inscripción en el RNP para ser participante, postor y contratista

obra digital"

lupa

Acceder a trámites en línea del Registro Nacional de Proveedores (RNP)

Realiza el proceso de inscripción,

Acceder al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace)

El Seace permite el intercambio de

ഹ Resultado de búsquedas

## **3**. Seleccionar el segundo resultado en la lista.

Puede hacer clic en el título o en la etiqueta "Ver más"

### Resultados de búsqueda en

Organismo Supervisor de las	~	
Contrataciones del Estado	^	~

Opciones de búsqueda

#### Tipo de contenido

Todos	6
Orientación de trámites y servicios	1
Noticias	4
Normas legales	0
Informes y publicaciones	1
Campañas	0
Instituciones	0

Directorio de funcionarios

Contenido institucional

#### Mostrar más opciones

¿No encontraste lo que buscabas?

### buscador público del cuade Q

Filtros aplicados: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

BUSCADOR PÚBLICO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL

#### 6 resultados

0

0

 $\sim$ 

Recibe las últimas actualizaciones de esta lista. Canal RSS

#### Guía de uso del Buscador Público del Cuaderno de Obra Digital

22 de enero de 2021

Guía de uso del Buscador Público del Cuaderno de Obra Digital

Esta publicación pertenece a la colección Documentos de orientación (Seace)

Ver más 🗕

#### OSCE fomenta la transparencia con el Buscador público del Cuaderno de Obra Digital

22 de enero de 2021 - 11:08 a.m.

En el marco de sus esfuerzos permanentes para fomentar la transparencia, el Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha implementado el Buscador

Público del Cuaderno de Obra Digital. Con esta funcionalidad, los us ...





### **4**. Seleccionar la

etiqueta Buscador Público del Cuaderno de Obra Digital la cual enlaza a la página del buscador.

https://apps.osce.gob.pe/buscador-cuaderno-obra/search

### OSCE fomenta la transparencia con el Buscador público del Cuaderno de Obra Digital

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Inicio > El Estado > MEF > OSCE > Noticias > OSCE fomenta la transparencia con el Buscador público ...

Nota de Prensa

gob.pe

Ministerio de Economía y Finanzas

 Aplicación permitirá a la ciudadanía acceder a la información relacionada a los cuadernos de obra digitales de las obras ejecutadas por las Entidades contratantes.





En el marco de sus esfuerzos permanentes para fomentar la transparencia, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha implementado el Buscador Público del Cuaderno de Obra Digital.





No se encontraron resultados.







# Criterios de búsqueda y Reporte xls



# **CRITERIOS DE BÚSQUEDA (BÁSICA Y AVANZADA)**

Ingresar criterio de búsqueda:	B	uscador público Cuaderno d	le Obra Digital
imo uno obligatorio)	Criterios de búsqueda del cua	aderno de obra	
sica	Entidad	Obra	Código único de inversión
Entidad Obra	Ingresar RUC o razón social	Ingrese nombre de la obra	2461665
Código único de inversión	Contratista de obra		Descripción de contrato
Contratista de obra	Ingresar RUC o Razón social del contrati	sta	Ingresar descripción de contrato
Descripción de contrato	Búsqueda avanzada		
nzada	Departamento	Provincia	Distrito
Departamento Provincia Distrito	[TODOS]	•[TODOS]	•[TODOS] •
Año de suscripción de	Año de suscripción de contrato		

# **RESULTADO DE BÚSQUEDA**



#### Buscador público Cuaderno de Obra Digital

#### Criterios de búsqueda del cuaderno de obra



# 1. Acceso al detalle del COD

ntidad	Obra	Código único de inversión
Ingresar RUC o razón social	Ingrese nombre de la obra	2461665
ontratista de obra		Descripción de contrato
Ingresar RUC o Razón social del contratista		Ingresar descripción de contrato
úsqueda avanzada		
Buscar Limpiar		

#### Resultados de búsqueda: 01

ı	۷°	Entidad	Descripción de contrato	Contratista de obra	Ubigeo de Obra	Fecha de suscripción de contrato	
(	וכ	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	EJECUCION DE LA OBRA:" CONSTRUCCION DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL (LA) PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES Nº 2461665	CORPORACION LUMAYJE S.A.C.	LIMA / LIMA / LIMA	27/01/2021	0

2. Descargar Reporte Excel con resultado de búsqueda

> Registros por página: 5 1 - 1 de 1 |< < > >| Descargar excel



# **REPORTE RESULTADO DE BÚSQUEDA**

	ARCHIVO Pegar Portapapel	INIC	CIO INSERTAR GansSerif • 10 N K <u>S</u> • Euente	DISEÑO DE PÁGINA $\overrightarrow{A} \overrightarrow{A} \equiv \equiv = =$ $\overrightarrow{A} \overrightarrow{A} = \equiv = =$ $\overrightarrow{a} = = =$	FÓRMULAS DATOS REVISAR VI	STA NITRO PRO Formato Dar formato condicional ← como tabla ~ Estilos	Estilos de r celda ▼ Estilos de r celda ▼ Estilos de r celda ▼ Eliminar ▼ Celdas Celdas	Iniciar sesión
Formato XLS	A1	Ŧ	$\times \checkmark f_x$					
	A	В		С	D	E	F	G
Datos • N°	1	Nº	E	ntidad	Descripción de contrato	Contratista de obra	Ubigeo de Obra	Fecha de suscripción de contrato
<ul> <li>Entidad</li> <li>Descripción de contrato</li> <li>Contratista de obra</li> <li>Ubigeo de Obra</li> </ul>	2	01	MUNICIPALIDAD M LIMA	ETROPOLITANA DE	EJECUCION DE LA OBRA:" CONSTRUCCION DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL (LA) PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2461665	CORPORACION LUMAYJE S.A.C.	LIMA / LIMA	27/01/2021
• Fecha de	3							
suscripción	4							
de contrato	5							
	6							
	7							
			Page 1 🕂			÷ •		Þ





# Detalle del Cuaderno de Obra Digital



# DATOS DEL COD

#### gob.pe | Buscador Público COD

#### Datos del Cuaderno de Obra Digital

#### Entidad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

#### Obra

EJECUCION DE LA OBRA:" CONSTRUCCION DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL (LA) PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES Nº 2461665

#### Descripción del contrato

EJECUCION DE LA OBRA:" CONSTRUCCION DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL (LA) PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES Nº 2461665

Código único de inversión 2461665

Fecha de suscripción del contrato 27/01/2021

Fecha de asiento de apertura 02/03/2021

Fecha de asiento de cierre

Contratista de Obra CORPORACION LUMAYJE S.A.C.

Residente de Obra SAYAGO SANCHEZ, DONATO JULIO

Inspector de Obra SILVA PARIAMACHI, LUCIA CAROLINA



Ubicación referencial de la Obra Latitud: -12.051527499999999

Longitud: -77.0218907

Ubigeo de obra LIMA / LIMA / LIMA

### LISTA DE ASIENTOS DEL COD

Asientos del Cuaderno de Obra Digital

N°	Titulo de Asiento	Tipo de Asiento	Fecha	Usuario	Rol
44	ATRASO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	15/03/2021 10:00 AM	SILVA PARIAMACHI, LUCIA CAROLINA	INSPECTOR DE OBRA
43	HECHOS DEL DIA 13/03/21	OTRAS OCURRENCIAS	13/03/2021 06:55 PM	SILVA PARIAMACHI, LUCIA CAROLINA	INSPECTOR DE OBRA
42	HECHOS DEL DIA 13/03/2021.	OTRAS OCURRENCIAS	13/03/2021 06:54 PM	SAYAGO SANCHEZ, DONATO JULIO	RESIDENTE DE OBRA
41	HECHOS DIA 12/03/21	OTRAS OCURRENCIAS	13/03/2021 06:50 PM	SILVA PARIAMACHI, LUCIA CAROLINA	INSPECTOR DE OBRA
40	HECHOS DEL DIA 12/03/2021	OTRAS OCURRENCIAS	13/03/2021 06:47 PM	SAYAGO SANCHEZ, DONATO JULIO	RESIDENTE DE OBRA



# REPORTE DE LISTA DE ASIENTOS DEL COD

ARCHI	vo	INICIO INSERTAR DISEÑO	DE PÁGINA FÓRMULAS DA	TOS REVISAR	VISTA NITRO PRO		
	<b>⊼</b> ₽≞	Arial - 10 - A	A = = Ajus	star texto	General 👻		
Pegar	<b>*</b> *	N K <u>s</u> - A	• ≡ ≡ ≡ € ₹ ₹ 🖽 Cor	mbinar y centrar 🔹		Dar formato Estilos de Insertar El • como tabla • celda • •	iminar Formato
Portapa	peles	Fuente	Alineación	г	Número 🕞	Estilos	Celdas
<b>I</b> 15		$\cdot$ : $\times \checkmark f_x$					
A	В	С	D	E	F	G	Н
1	N-	Titulo de Asiento	Tipo de Asiento	Fecha	Usuario	Rol	
2	01	ASIENTO N° 01	APERTURA DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL	02/03/2021 19:07	SAYAGO SANCHEZ, DONATO JULIO	RESIDENTE DE OBRA	
3	02	INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	02/03/2021 23:58	SILVA PARIAMACHI, LUCIA CAROLINA	INSPECTOR DE OBRA	
4	03	SIN ACCESO AL CUADERNO DE OBRA DIGITAL	OTRAS OCURRENCIAS	03/03/2021 23:38	SILVA PARIAMACHI, LUCIA CAROLINA	INSPECTOR DE OBRA	
5	04	ASIENTO N° 03	OTRAS OCURRENCIAS	04/03/2021 07:14	SAYAGO SANCHEZ, DONATO JULIO	RESIDENTE DE OBRA	
6	05	TRAZO Y REPLANTEO	OTRAS OCURRENCIAS	04/03/2021 20:30	SAYAGO SANCHEZ, DONATO JULIO	RESIDENTE DE OBRA	
7	06	OBRAS PROVISIONALES	OTRAS OCURRENCIAS	04/03/2021 23:20	SILVA PARIAMACHI, LUCIA CAROLINA	INSPECTOR DE OBRA	
8	07	TRABAJOS DEL DIA DE HOY	CONSULTAS	05/03/2021 23:21	SAYAGO SANCHEZ, DONATO JULIO	RESIDENTE DE OBRA	
9	08	HECHOS DEL DÍA 24/02/21	OTRAS OCURRENCIAS	08/03/2021 14:12	SILVA PARIAMACHI, LUCIA CAROLINA	INSPECTOR DE OBRA	
10	09	HECHOS DEL DIA 25/02/21	OTRAS OCURRENCIAS	08/03/2021 14:23	SILVA PARIAMACHI, LUCIA CAROLINA	INSPECTOR DE OBRA	
11	10	HECHOS DEL DIA 26/02/21	OTRAS OCURRENCIAS	08/03/2021 14:39	SILVA PARIAMACHI, LUCIA CAROLINA	INSPECTOR DE OBRA	
12	11	AJUSTADO A LA FECHA DE INICIO	CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO	08/03/2021 17:05	SILVA PARIAMACHI, LUCIA CAROLINA	INSPECTOR DE OBRA	
13	12	AJUSTADO A LA FECHA DE INICIO	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA - CPM	08/03/2021 17:07	SILVA PARIAMACHI, LUCIA CAROLINA	INSPECTOR DE OBRA	
14	13	CONSENSO DE METRADOS	VALORIZACIONES Y METRADOS	08/03/2021 17:28	SILVA PARIAMACHI, LUCIA CAROLINA	INSPECTOR DE OBRA	
15	14	DEL ASIENTO Nº 7	RESPUESTAS A CONSULTAS	08/03/2021 17:40	SILVA PARIAMACHI, LUCIA CAROLINA	INSPECTOR DE OBRA	
16	15	HECHOS DEL DIA 01/03/2021.	OTRAS OCURRENCIAS	13/03/2021 16:22	SAYAGO SANCHEZ, DONATO JULIO	RESIDENTE DE OBRA	
17	16	HECHOS DEL DIA 01/03/21	OTRAS OCURRENCIAS	13/03/2021 16:37	SILVA PARIAMACHI, LUCIA CAROLINA	INSPECTOR DE OBRA	
18	17	HECHOS DEL DIA 02/03/2021.	OTRAS OCURRENCIAS	13/03/2021 16:42	SAYAGO SANCHEZ, DONATO JULIO	RESIDENTE DE OBRA	
19	18	HECHOS DEL DIA 02/03/21	OTRAS OCURRENCIAS	13/03/2021 16:46	SILVA PARIAMACHI, LUCIA CAROLINA	INSPECTOR DE OBRA	
20	19	HECHOS DEL DIA 03/03/2021	OTRAS OCURRENCIAS	13/03/2021 16:49	SAYAGO SANCHEZ, DONATO JULIO	RESIDENTE DE OBRA	
21	20	HECHOS DEL DIA 03/03/21	OTRAS OCURRENCIAS	13/03/2021 16:59	SILVA PARIAMACHI, LUCIA CAROLINA	INSPECTOR DE OBRA	
22	21	HECHOS DEL DIA 04/03/2021	OTRAS OCURRENCIAS	13/03/2021 17:05	SAYAGO SANCHEZ, DONATO JULIO	RESIDENTE DE OBRA	
	•	Page 1 (+)				: •	





# Otras herramientas relacionadas a la ejecución de Obras públicas



### **BUSCADOR DE CONTRATOS**

:		Electrónico ataciones lo	В	uscador de	Contrato	os del Estado	
	Opciones de búsqueda:	Ξ×	<b>Búsqueda</b> Seleccione una de la	as opciones para co	menzar		
	<ul> <li>Mapa interactivo</li> </ul>			Búsqueda por pa	labra clave:	Q Por: Entidad, Proveedor, Descripción	
	<u>≕</u> κ Búsqueda avanzada			Año de suscripci del contrato:	ón	2021	
Búsqueda por el Código Único			Búsqueda avanza	ıda:			^
de Inversión - CUI	Central de Consultas del SEACE: (01) 614 3636 - Opción 2		Entidad: Descripción:		Ej: Nombre entida Ej: Descripción de	dad, RUC entidad. del proceso de selección, Descripción del item.	
	Central Administrativa: (01) 613 5555		Proveedor: Contrato:		Ej: Nombre del pro	proveedor, RUC del proveedor. Descripción contrato.	
	Correo de consultas: consultas@osce.gob.pe		Proyecto de Invers	sión:	2461665		
	Sede central:		Nomenclatura:		Ej: Número de No	Nomenclatura, Descripción de Nomenclatura.	
	AV. Gregorio escobedo odra. 7 s/n Residencial San Felipe - Jesús María. <b>Dirección del SEACE</b>		Fecha de suscripo del contrato:	Sión	Desde:	T Hasta:	
			Ampliar búsqueda	a			~
						Limpiar Buscar	Excel

### FICHA DEL CONTRATO

Resultados de la búsqueda

Ítems por página 5 1 – 1 of 1 |< < > >|

Se puede acceder a la Ficha del Contratista

EJECUCION DE LA OBRA:" CONSTRUCCION DE BAÑO O SE EN LA LOCALIDAD LIMA DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE	ERVICIOS SANITARIOS; EN EL (LA) PARQUE METROPOLITANO CO LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERS	RONEL MIGUEL BAQUERO SIONES Nº 2461665
Entidad contratante: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	Contratista: 20601505828-CORPORACION LUMAYJE S.A.C.	
Nomenclatura del Proceso: AS-SM-46-2020-MML-GA-SLC-2		Ver Procedimiento de selección
Número del Contrato: Contrato Nº 28-2021-MML-GA/SLC		Ver detalle del Contrato
Objeto: OBRA	Monto: S/ 60,664.03	Descargar Contrato
Fecha de suscripción del Contrato: 27/01/2021	Fecha de Inicio de Contrato: 28/01/2021	
Estado: Publicado	Fecha Fin de Contrato: 28/03/2021	

## SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES -SSI

Ministerio de Economía y Finanzas

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

### Búsqueda por el Código Único de Inversión

- CUI

				Acceso a	Operadores	
Búsquedad por Código						
○ Código SNIP	Código Único de Inver	siones	2461665 <b>Q</b> Busca	r 🥃 Vista Resu	umen	
CÓDIGO ÚNICO	2461665	CÓDIGO SNIP	2461665	FECHA DE REGISTRO	16/09/2019	
NOMBRE DE LA INVERSIÓ	йN	CONSTRUCCION DE BA LOCALIDAD LIMA, DIST	ÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) RITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPAR	) PARQUE METROPOLITANO CORONEL N TAMENTO LIMA	IÍGUEL BAQUERO EN LA	
ESTADO DE LA INVERSIÓ	N ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	IOARR	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	sı 🛃	
I. INSTITUCIONALI	DAD					
OPMI		OPMI DE LA MUNIC	IPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA			
UNIDAD FORMULADOR	A (UF)	SERVICIOS DE PARC	QUES DE LIMA-SERPAR			

II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN						
SITUACIÓN	APROBADO	FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN	16/09/2019			
LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA	NO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)	61,429			
CADENA FUNCIONAL	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO - DESARROLLO URBANO Y RURAL - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	0			

UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN					
¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	si 🔂	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)	80,405		
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	si 📕	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (b)	0		
REGISTRO DE CIERRE	NO	MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (c)	0		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c)	80,405		

Access a Operadore



## SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS



- CUI

INFORBRAS Sistema de Información de Obras Públicas								RALORÍA A REPÚBLICA		
RESU	RESULTADOS DE BÚSQUEDA									
<b>()</b>	Criterios usados: , SNIP: 2461665									
Se muestran 10 🗸 registros Buscar:										
	Indicadores	s								
N°	Resumen	INFOBRAS	Estado de Registro	Avance físico de la obra	Plazo de ejecución	Entidad	Obra	Modalidad	Estado	Monto
1	• Ver	117680	•	•	•	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	CONSTRUCCION DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Por Contrata	Sin ejecución	S/. 67,404.47
Resu	Resultado: 1 a 1 de 1 Siguiente >>									
LEYENDA: SEMÁFORO DE INDICADORES										
Ind1:Estado de registro de la información por parte de la entidad pública. 🔴 👩 😑 😝 😝										
Ind2:Desfase del avance físico real acumulado con lo programado. 🛛 🕤 🕤 💮 🗿										
Ind3:Desfase del plazo de ejecución programado.										





# Avances a la fecha







Número de usuarios que accedieron a la berramienta informática	Puesta de Producción:
En el mes de junio 2021, se han registrado 331 registros de cuadernos de obra digital y 29 registros de cuadernos de obra físico (sin considerar aquellos en estado de borrador)	Año 2021: 1410 (1287 cuadernos de obra digital /123 cuadernos de obra físico)
	Mes de enero 2021: 210 (204 cuadernos obra de digital /6 cuadernos obra físico) Mes de febrero 2021: 298 (261 cuadernos de obra digital /37 cuadernos de obra físico) Mes de marzo 2021: 222 (200 cuadernos de obra digital /22 cuadernos de obra físico) Mes de abril 2021: 174 (159 cuadernos de obra digital /15 cuadernos de obra físico) Mes de Mayo 2021: 175 (161 cuadernos de obra digital / 14 cuadernos de obra físico) Mes de Junio 2021: 331 (302 cuadernos de
	obra digital / 29 cuadernos de obra físico)





Manual para acceder como Administrador de usuarios del Cuaderno de Obra Digital



Manual para acceder como Residente, Supervisor o Inspector de obra del Cuaderno de Obra Digital

Material de consulta

Manual para acceder como Supervisor o Inspector de obra del Cuaderno de Obra Físico

**GUÍA DE USO** 



Buscador Público del Cuaderno de Obra Digital









# El OSCE supervisa y promueve ...\_. contrataciones públicas -·eficientes, transparentes e íntegras, para el bienestar de todos los peruanos

