

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 13 - AGRICULTURA
 PLIEGO : 163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
 UE - GL : -

[Relación de AO sin registro de seguimiento](#)
[Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso](#)
[Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO											FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO		
OEI.01 PROMOVER LA INNOVACIÓN AGRARIA PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA.																							
AEI.01.01 AGENDAS REGIONALES DE INNOVACIÓN AGRARIA ELABORADAS PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA																							
AOI00144600021 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN EL AMBITO DE LA EEA EL PORVENIR	Muy Alta	ESTUDIO	No Acumulado	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,913.00	4,913.00	4,913.00	4,913.00	4,913.00	4,913.00	58,964.00
				EJEC.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,267.80	4,360.60	5,266.80	4,017.80	5,217.80	6,582.80	29,713.60
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:												100.00	50.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:						29,713.60			
AEI.01.06 AGENDAS REGIONALES DE INNOVACIÓN AGRARIA ELABORADAS PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA																							
AOI00144600002 - PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA E.E.A. EL PORVENIR PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.		9.00	11.00	12.00	11.00	11.00	11.00	1,344.00					28,257.00	28,257.00	28,257.00	28,257.00	28,257.00	28,257.00	370,009.00
				EJEC.		9.00	0.00	21.00	5.00	10.00	10.00	55.00					2,396.5.10	6,334.40	4,962.62	7,982.93	5,148.10	5,383.80	322,104.95
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:												84.62	4.09	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:						322,104.95			
AEI.01.07 AGENDAS REGIONALES DE INNOVACIÓN AGRARIA ELABORADAS PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA																							
AOI00144600001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA EL PORVENIR	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.		0.00	70.00	81.00	10.00	10.00	36.00	297.00					52,058.00	66,319.00	52,058.00	52,058.00	52,058.00	52,058.00	675,714.00
				EJEC.		0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	122.00	146.00					42,125.62	3,673.62	4,679.62	6,455.82	3,913.11	3,901.25	268,540.04
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07:												70.53	49.16	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07:						268,540.04			
OEI.02 FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) PARA EL SECTOR AGRARIO.																							
AEI.02.01 ARTÍCULOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS PUBLICADOS PARA EL SECTOR AGRARIO.																							
AOI00144600007 - ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS FORESTALES EN EL AMBITO DE LA EEA EL PORVENIR	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROG.		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	15,248.00
				EJEC.		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	530.00	178.00	1,452.00	700.00	0.00	2,060.00	4,920.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:												100.00	50.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:						4,920.00			
AEI.02.02 ARTÍCULOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS PUBLICADOS PARA EL SECTOR AGRARIO.																							
AOI00144600003 - DESARROLLO DE EXPERIMENTOS EN LA EEA EL PORVENIR PARA LA OBTENCIÓN DE VARIEDADES Y RAZAS	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROG.		17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	22,000.00	105,445.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	347,450.00
				EJEC.		17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	23,557.10	2,424.60	2,930.10	3,791.90	2,990.10	31,591.54	176,603.84
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:												100.00	50.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:						176,603.84			
AEI.02.03 ARTÍCULOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS PUBLICADOS PARA EL SECTOR AGRARIO.																							
AOI00144600008 - RECUPERACIÓN DE ÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS EN EL AMBITO DE LA EEA EL PORVENIR	Muy Alta	ESTUDIO	No Acumulado	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00	16,064.00
				EJEC.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	790.00	5,250.00	5,875.20	700.00	1,400.00	492.80	14,508.00
AOI00144600009 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ESPECIES FORESTALES MADERABLES EN EL AMBITO DE LA EEA EL PORVENIR	Muy Alta	ESTUDIO	No Acumulado	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	16,608.00
				EJEC.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	250.00	0.00	2,206.00	1,225.00	1,743.00	1,785.00	7,209.00
AOI00144600006 - GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 130 EN EL AMBITO DE LA EEA EL PORVENIR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					45,175.00	45,175.00	45,175.00	45,175.00	45,175.00	45,175.00	581,761.00
				EJEC.				1.00			1.00	2.00	S.I.	S.I.			42,374.74	3,797.74	4,247.74	5,779.74	3,797.74	3,797.74	256,573.44
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:												100.00	50.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:						278,290.44			
OEI.03 GESTIONAR LOS RECURSOS GENÉTICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD PARA EL SECTOR AGRARIO..																							
AEI.03.01 COLECCIONES DE LOS RECURSOS GENÉTICOS NATIVOS Y NATURALIZADOS CARACTERIZADAS PARA EL USO SOSTENIBLE DE LA AGROBIODIVERSIDAD Y RESGUARDO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA																							
AOI00144600017 - CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA EL PORVENIR	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROG.		445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	6,634.00	6,634.00	6,634.00	6,634.00	6,634.00	6,634.00	79,613.00
				EJEC.		445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	5,057.20	6,262.10	12,273.20	8,706.20	8,961.20	6,465.20	47,725.10
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:												100.00	50.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:						47,725.10			
AEI.03.02 COLECCIONES DE LOS RECURSOS GENÉTICOS NATIVOS Y NATURALIZADOS CARACTERIZADAS PARA EL USO SOSTENIBLE DE LA AGROBIODIVERSIDAD Y RESGUARDO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA																							
AOI00144600018 - PROYECTOS - CULTIVO IN VITRO - SAN MARTIN	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00					4,866.00	4,866.00	4,866.00	4,866.00	4,866.00	4,866.00	58,394.00
				EJEC.							2.00	2.00					3,700.00	3,700.00	5,430.00	4,806.00	4,200.00	6,365.12	28,201.12
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						28,201.12			
OEI.04 PROMOVER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																							
AEI.04.01 PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS APROBADOS EN EL INIA																							
AOI00144600014 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL EQUIPAMIENTO DE LAS EEA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					5,400.00	7,500.00	1,000.00	1,150.00	10,000.00	3,900.00	54,650.00
				EJEC.				1.00			1.00	2.00	S.I.	S.I.			2,500.00	3,650.00	4,305.60	7,186.42	9,319.19	9,219.47	36,180.68
AOI00144600016 - CONTROL Y MANEJO PRESUPUESTAL (MPP SIAF)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	39,001.00
				EJEC.				1.00			1.00	2.00	S.I.	S.I.			2,500.00	3,650.00	5,209.76	4,343.17	3,335.67	8,000.00	27,038.60
AOI00144600015 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EEA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00					2,250.00	3,250.00	2,250.00	3,250.00	2,250.00	3,250.00	37,451.00
				EJEC.		1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00					2,500.00	3,650.00	4,305.60	3,343.17	4,635.67	7,016.56	25,451.00

AOI00144600010 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100	50	38,728.00	45,598.00	46,065.00	45,840.00	45,800.00	46,140.00	609,818.00				
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00						37991.00	107018.92	39863.56	52985.56	34659.82	34660.18	307,179.04	
AOI00144600012 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL POI EN LA EEA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	S.I.	S.I.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,600.00	21,214.00				
				EJEC.			1.00			1.00	2.00						2500.00	6900.00	4305.60	2500.00	1635.67	1572.73	19,414.00	
AOI00144600013 - FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO Y DE ADMINISTRACIÓN EN LA EEA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	S.I.	S.I.	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	3,900.00	23,400.00				
				EJEC.			1.00			1.00	2.00						2500.00	3650.00	4305.60	4343.17	2635.67	4765.56	22,200.00	
AOI00144600011 - COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,500.00				
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00							2500.00	3650.00	4305.60	343.17	251.83	250.00	11,300.60	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:													100.00	50.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01: 448,763.92									
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:													95.92	45.75	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 1,604,863.01									

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.