

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Lima, 20 de Noviembre del 2014

RESOLUCION GERENCIAL N° 000020-2014-GOECOR/ONPE

VISTOS: El Memorando N° 004033-2014-GPP/ONPE de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; los Memorandos N° 003059 y N° 003083-2014-GOECOR/ONPE ambos de la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo N° 066-2014-PCM, se ha convocado a la Segunda Elección en el proceso de Elecciones Regionales de Presidentes y Vicepresidentes en las circunscripciones de la República donde ninguna fórmula ha alcanzado el porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) de los votos válidos y a la Elección de Consejeros Regionales de las provincias de Condorcanqui, en el departamento de Amazonas, y de Purús, en el departamento de Ucayali, en el proceso de Elecciones Regionales 2014, para el día domingo 7 de diciembre de 2014;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 253-2014-J/ONPE, de fecha 06 de noviembre de 2014, se aprobó la conformación de veintiséis (26) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales - ODPE para la organización y ejecución de la Segunda Elección en el proceso de Elecciones Regionales de Presidentes y Vicepresidentes en las circunscripciones de la República donde ninguna fórmula ha alcanzado el treinta por ciento (30%) de los votos válidos de acuerdo a los cómputos oficiales del proceso de Elecciones Regionales llevado a cabo el pasado domingo 05 de octubre de 2014 y Elección de Consejeros Regionales de las provincias de Condorcanqui, en el departamento de Amazonas, y de Purús, en el departamento de Ucayali;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 0263-2014-J/ONPE de fecha 12 de noviembre de 2014, se aprobó el "Plan Operativo Electoral de la Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros Regionales de las Provincias de Condorcanqui y Purús 2014";

Que, de conformidad con el artículo 50° de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N° 26859, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales informan a la Jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales o a quien ésta designe; ejecutan las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales, consultas populares y cómputo de votos en su circunscripción, y administran los centros de cómputo que para dicho efecto se instalen, de acuerdo con las directivas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la normatividad electoral vigente;

Que, de conformidad con el literal b) del numeral 5.2 del título XVII del Manual de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado y modificado por Resoluciones Jefaturales N°141 y N° 244-2011-J/ONPE, N° 088-2012-J/ONPE y N° 081-2014-J/ONPE, respectivamente, corresponde a la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional, aprobar el Plan de Actividades de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales;

Que, el Plan de Acción para las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) referido a la Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente



Regional y Elección de Consejeros Regionales de las Provincias de Condorcanqui y Purús 2014, se ha formulado bajo los lineamientos establecidos en el Plan Operativo Electoral (POE) de la Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente y Elección de Consejeros Regionales de las Provincias de Condorcanqui y Purús 2014, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 0263-2014-J/ONPE, antes referido;

Que, el referido documento de gestión ha sido elaborado para cumplir con un objetivo estratégico para la Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros Regionales de las Provincias de Condorcanqui y Purús 2014, que es el de contribuir a la consolidación de la democracia e institucionalidad del país, a través de la fiel y libre expresión de la voluntad ciudadana. Las estrategias para su ejecución dentro del mencionado proceso electoral comprenden desde su implementación y capacitación del personal hasta el cierre de las ODPE;

Que, mediante Memorando N° 003059-2014-GOECOR/ONPE la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional remite a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la propuesta de Plan de Acción para las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) referido a la Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros Regionales de las Provincias de Condorcanqui y Purús 2014, para la revisión técnica correspondiente;

Que, mediante Memorando N° 004033-2014-GPP/ONPE la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto da conformidad para la aprobación del referido Plan de Acción;

Que, mediante el Procedimiento de Formulación de Planes (PR01-OGPP/PLAN), se establece que el Plan Especializado, como el presente, será aprobado por Resolución Gerencial, en caso no sea aprobado por Resolución Jefatural y cuando la normativa vigente los disponga;

Que, de acuerdo a lo expuesto, resulta necesario aprobar el citado documento, toda vez que las estrategias planteadas deben cumplirse en todas las etapas del proceso electoral (como capacitación, difusión, seguridad, cómputo, entre otros) y de esta manera contar con una mayor comprensión de la organización, desarrollo y responsabilidad de sus actividades, así como transmitir de manera análoga a otros órganos cuya ejecución alcanza a las actividades de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales en el mencionado proceso electoral;

De conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 90° del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado y modificado por Resoluciones Jefaturales N° 063 y N° 216-2014-J/ONPE, respectivamente.

SE RESUELVE:

Artículo Primero: Aprobar el Plan de Acción para las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) referido a la Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros Regionales de las Provincias de Condorcanqui y Purús 2014, cuyo texto en anexo forma parte integrante de la presente resolución.


Artículo Segundo: Disponer que el cumplimiento del Plan de Acción antes mencionado, será de responsabilidad de todas la Oficinas Descentralizadas de



Procesos Electorales; y, que el seguimiento y evaluación del cumplimiento del mismo será por parte de la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional.

Artículo Tercero: Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional: www.onpe.gob.pe, dentro del plazo de tres (3) días de aprobada.

Regístrese y comuníquese



.....
ARMANDO B. GARCÍA CHUNGA
Gerente de Organización Electoral y
Coordinación Regional
Oficina Nacional de Procesos Electorales

PLAN DE ACCIÓN
Segunda Elección para Presidente y
Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros
Regionales de las Provincias de Condorcanqui y
Purús 2014



OFICINA DESCENTRALIZADA
DE PROCESOS ELECTORALES
ODPE

LIMA, NOVIEMBRE 2014

CONTENIDO

	Pág.
I.- INFORMACIÓN GENERAL	3
1.1 Ficha Técnica	3
1.2 Marco Legal	3
1.3 Sistema de Votación Electrónica	4
1.4 Sistema de Escrutinio Automatizado - SEA	4
1.5 Autoridades a Elegir	5
II.- OBJETIVOS, METAS E INDICADORES	5
2.1 Objetivos del proceso	5
2.2 Meta institucional	5
2.3 Indicadores del proceso electoral	5
III.- ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL	6
3.1 Metas por procesos	6
3.2 Estrategias por procesos	7
IV.- PRESUPUESTO	10
V.- MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	10
VI.- CRONOGRAMA POR PROCESOS	11
VII.- ANEXOS	16
a) Cronograma de presentación de reportes e informe final de gestión	16
b) Líneas de tiempo de los principales procesos	17
c) Cronograma ordenado por fecha de inicio	27
d) Mapa de conformación de la ODPE	31
e) Distritos que participaran en el proceso electoral	32



I. INFORMACIÓN ELECTORAL

1.1 Ficha Técnica

Cuadro N° 01:
Ficha técnica del proceso electoral

Tipo de Elección				
Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros Regionales de las Provincias de Condorcanqui y Purús 2014				
Periodicidad	Calendario Variable			
Circunscripción Electoral	Voto Electrónico		Voto Convencional ^{3/}	TOTAL
	VE ^{1/}	SEA ^{2/}		
	1 Distrito	25 Distritos	1,078 Distritos	1,104 Distritos
				2 Provincias
				14 Regiones
Autoridades regionales	14 Presidentes, 14 Vice Presidentes y 3 Consejeros ^{4/}			
Ámbito de la consulta	Nacional			
Fecha	Domingo 07 de diciembre de 2014			
ODPE	26			
Tipo de Votación	VE ^{1/}	SEA ^{2/}	Convencional ^{3/}	TOTAL
Electores Hábiles *	1,458	76,805	7,586,867	7,665,130
Total Mesas **	5	332	33,793	34,130
Locales de Votación	1	31	2,067	2,099

Fuente: RJ N° 263-2014-J/ONPE del 12 de noviembre de 2014.

* En función al Padrón Electoral de las ERM 2014, aprobado por Resolución N° 675-2014-JNE

** Número de Mesas de sufragio considerando un máximo de 300 electores por mesa.

1/ VE: Se considera el distrito de Pacarán.

2/ SEA: Se consideran los 25 distritos que participaron en las ERM 2014.

3/ Convencional: Se consideran el resto de distritos a nivel nacional (1,078 distritos).

4/ Conforme al Acuerdo del Pleno del JNE de fecha 04 de noviembre de 2014; 02 para la provincia de Condorcanqui y 01 para la provincia de Purús

1.2 Marco Legal

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
- Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones.
- Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales.
- Ley N° 28094, Ley de Partidos Políticos
- Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
- Ley N° 27408, Ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención al público.
- Ley N° 27764, Ley que permite la inscripción de nuevos ciudadanos durante procesos electorales.
- Ley N° 28480, Ley de reforma de los artículos 31° y 34° de la Constitución Política del Perú, que otorga el derecho al voto a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales.
- Ley N° 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
- Ley N° 29478, Ley que establece facilidades para la emisión del voto de las personas con discapacidad.
- Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
- Ley N° 28581. Ley que establece normas que regirán para las Elecciones Generales del año 2006.
- Ley N° 29603, Ley que autoriza a la ONPE a emitir las normas reglamentarias para la implementación gradual y progresiva del voto electrónico.



- Resolución Jefatural N° 0171-2014-J/ONPE, se aprueba el Reglamento de Voto Electrónico.
- Resolución Jefatural N° 064-2014-J/ONPE, que aprueba el Plan Estratégico Institucional para el período 2014-2017 de la ONPE.
- Resolución N° 246-2013-J/ONPE, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondientes al Año Fiscal 2014.
- Resolución N° 675-2014-JNE donde se aprueba el Padrón Electoral.
- Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad: Manual de Calidad, directivas, procedimientos, instructivos y formatos vinculados a procesos electorales.
- Decreto Supremo N° 066-2014-PCM, donde se convoca la Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros Regionales de las Provincias de Condorcanqui y Purús 2014.

1.3 Sistema de Votación Electrónica

Para el presente proceso electoral, se implementará el Voto Electrónico en el distrito de Pacarán.

Cuadro N° 02:

Distritos con sistema de votación electrónica

N°	ODPE	Departamento	Provincia	Distrito	Local de votación	Mesas de sufragio	Electores
1	Cañete	Lima	Cañete	Pacarán	1	5	1,458

Fuente: RJ N° 263-2014-J/ONPE del 12 de noviembre de 2014.

1.4 Sistema de Escrutinio Automatizado SEA

Como parte de la continuidad de implementación de nuevas tecnologías, serán 25 distritos que adoptarán el Sistema de Escrutinio Automatizado. Estos corresponden a los distritos que participaron en el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2014 llevados a cabo el 05 de Octubre del presente año.

Cuadro N° 03:

Distritos con Sistema de Escrutinio Automatizado

N°	ODPE	Departamento	Provincia	Distrito	Locales	Mesas	Electores
01	Abancay	Apurímac	Antabamba	Pachaconas	1	4	1,011
01	Abancay	Apurímac	Graú	Virundo	1	3	680
02	Andahuaylas	Apurímac	Andahuaylas	Kaquiabamba	1	10	1,823
02	Andahuaylas	Apurímac	Andahuaylas	San Antonio de Cachi	2	8	2,194
03	Arequipa	Arequipa	Arequipa	Uchumayo	3	62	12,382
03	Arequipa	Arequipa	Caylloma	Ichupampa	1	2	585
03	Arequipa	Arequipa	Islay	Punta de Bombón	1	22	5,386
04	Azángaro	Puno	Azángaro	Arapa	1	23	6,040
04	Azángaro	Puno	Azángaro	José Domingo Choquehuanca	1	13	3,433
04	Azángaro	Puno	Carabaya	Ayapata	1	15	3,856
05	Camaná	Arequipa	Caraveli	Chala	1	18	4,146
05	Camaná	Arequipa	Castilla	Chachas	3	6	1,202
05	Camaná	Arequipa	Castilla	Pampacolca	1	7	1,905
05	Camaná	Arequipa	Castilla	Viraco	1	5	1,173
07	Cañete	Lima	Cañete	Asia	1	34	7,062
10	Huancayo	Junín	Huancayo	Hualhuas	1	11	2,796
10	Huancayo	Junín	Jauja	Ataura	1	4	1,157
10	Huancayo	Junín	Jauja	El Mantaro	1	7	1,935
10	Huancayo	Junín	Jauja	Huariyampa	1	3	858
12	Huaraz	Ancash	Carhuaz	Acopampa	1	8	1,889
12	Huaraz	Ancash	Huaylas	Huata	1	4	1,144
16	Ica	Ica	Pisco	San Andrés	2	48	10,319
20	Puno	Puno	El Collao	Santa Rosa	1	10	2,783
20	Puno	Puno	Yunguyo	Tinicachi	1	3	624
23	Tacna	Tacna	Tarata	Estique pampa	1	2	422
Total				25	31	332	76,805

Fuente: RJ N° 263-2014-J/ONPE del 12 de noviembre de 2014.

1.5 Autoridades a Elegir

Para el presente proceso electoral, se elegirán a 31 autoridades regionales entre Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros Regionales. La Segunda elección de Presidentes y Vicepresidentes Regionales se presenta debido a que no superaron el porcentaje del 30% de votos válidos, y la Elección de Consejeros Regionales en las provincias de Condorcanqui (Amazonas) y Purús (Ucayali) debido a que se ha producido la nulidad del proceso.

Cuadro N° 04:
Autoridades a Elegir

DEPARTAMENTO	PRESIDENTE	VICEPRESIDENTE	CONSEJEROS	TOTAL
AMAZONAS	-	-	2	2
ANCASH	1	1	-	2
APURIMAC	1	1	-	2
AREQUIPA	1	1	-	2
CUSCO	1	1	-	2
HUANUCO	1	1	-	2
ICA	1	1	-	2
JUNIN	1	1	-	2
LIMA	1	1	-	2
MADRE DE DIOS	1	1	-	2
PASCO	1	1	-	2
PUNO	1	1	-	2
SAN MARTIN	1	1	-	2
TACNA	1	1	-	2
TUMBES	1	1	-	2
UCAYALI	-	-	1	1
TOTAL	14	14	3	31

Fuente: RJ N° 263-2014-J/ONPE del 12 de noviembre de 2014.

II. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

2.1 Objetivo del Proceso

Organizar y Ejecutar el proceso de Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros Regionales de las Provincias de Condorcanqui y Purús 2014, eficaz y eficientemente a fin de contribuir al fortalecimiento de las prácticas democráticas en el país, garantizando la fiel y libre expresión de la voluntad ciudadana.

2.2 Meta Institucional

Procesar resultados electorales al 70% el día de la Jornada Electoral.

2.3 Indicadores del Proceso Electoral

Cuadro N° 05:
Indicadores del proceso electoral

N°	Nombre del indicador	Meta programada
1	Porcentaje de actas procesadas el día de la Jornada Electoral	70%
2	Porcentaje de miembros de mesa capacitados	60%
3	Porcentaje de electores capacitados	25%
4	Entrega de credenciales a miembros de mesa hasta el día anterior a la jornada electoral	65%

Fuente: RJ N° 263-2014-J/ONPE del 12 de noviembre de 2014.



III. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO

La descripción de las actividades electorales está basada bajo el enfoque de procesos y de acuerdo con los procedimientos aprobados y documentos de trabajo.

3.1 Metas / Productos por Procesos

Cuadro N° 06:

PROCESOS DIRECCIONALES		
N°	Proceso	Meta / Producto
1.3	Gestión Planificación	- 01 informe mensual de ejecución presupuestal

Cuadro N° 07:

PROCESOS OPERATIVOS		
N°	Proceso	Meta / Producto
2.2	Conformación de mesas de sufragio	- 2,099 locales de votación verificados (actas) - 26 maestro de mesas validados (PDF)
2.3	Designación de miembros de mesa	- 1,104 publicación de la designación miembros de mesa (01 Acta por distrito) - 133,107 credenciales entregadas (65%). - 26 bases de datos con información de miembros de mesa acreditados (SIREC) - 26 bases de datos con información de miembros de mesa con excusas y justificaciones.
2.5	Despliegue	- 2,099 locales de votación con material electoral un día antes de la jornada - 26 actas de verificación pública del material electoral - 26 servicios de despliegue y repliegue del material electoral contratado
2.6	Repliegue	- 100% de actas electorales replegadas a la ODPE (SICAO) - 26 conformidades de material electoral entregado a GGE - 26 cargos de entrega de actas al JEE - 26 guías de Remisión al JNE
2.12	Implementación de las ODPE	- 26 locales habilitados para la sede de la ODPE - 26 centros de cómputo acondicionados y habilitados por las ODPE - 26 actas de instalación
2.13	Capacitación actores electorales	- 122,868 miembros de mesa capacitados (60%). - 1'916,283 electores capacitados (25%) - 729 electores capacitados en VE (50%).
2.14	Jornada electoral	- 2,067 locales de votación acondicionados para convencional - 01 locales de votación acondicionados y habilitados para el VE - 31 locales de votación acondicionados y habilitados para el SEA - 34,130 mesas de sufragio instaladas
2.15	Sistema de cómputo electoral	- 23,891 actas electorales procesadas (70%) el mismo día de la jornada electoral.
2.16	Implementación del VE	- 01 distrito implementado
2.17	Implementación SEA	- 25 distritos implementados
2.19	Cierre de la ODPE	- 26 actas de entrega de local sede de ODPE al término del contrato
2.19	Franja Electoral	- 14 actas de los sorteos de franja electoral
2.22	Monitoreo y control	- 26 informes de evaluación del POE - 26 reportes semanal de monitoreo del POE - 26 reportes mensuales de monitoreo del POE

Cuadro N° 08:

PROCESOS DE SOPORTE		
N°	Proceso	Meta / Producto
3.1	Potencial Humano	- 100% de personal de ODPE contratado descentralizadamente
3.2	Administración logística y Finanzas	- 26 rendiciones de cuentas mensuales por ODPE
3.5	Comunicaciones y Relaciones Corporativas	- 1,104 actas de publicación de carteles de candidatos en los distritos
3.6	Seguridad del proceso electoral	- 2,099 locales de votación con respaldo policial y militar durante la jornada electoral

3.2 Estrategias por Procesos

PROCESOS DIRECCIONALES

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN

- Dirigir y conducir el proceso electoral en su circunscripción y mantener coordinación permanente con la Sede Central.
- Solicitar los reportes periódicos del seguimiento de las actividades del proceso electoral para la oportuna toma de decisiones.

GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

- Asignar, en el menor tiempo posible, al personal distrital y de la ODPE, según sus requerimientos.
- Presentar mensualmente un informe de la ejecución presupuestal de la ODPE, adjuntando los formatos del Reporte de Administración Presupuestal (RAP).

PROCESOS OPERATIVOS

CONFORMACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO

- Realizar la verificación o confirmación de locales de votación por parte del Coordinador de Local de Votación.
- Verificar la disponibilidad de los locales de votación que funcionaron en la Elecciones Regionales Municipales 2014, identificando la capacidad del local de votación para instalar mesas de sufragio.

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA

- Asegurar la adecuada difusión de la lista de miembros de mesa.
- Considerar la publicación de comunicados, en todos los distritos, para informar a los ciudadanos elegidos como miembros de mesa en el último proceso electoral, su participación en la Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros Regionales 2014.
- Considerar la entrega de credenciales a nivel de ODPE y oficinas distritales.
- Establecer diversos puntos de entrega de credenciales (oficinas ODPE, oficinas distritales, plazas, talleres de capacitación, domicilio, entre otros).
- Optimizar la atención de las solicitudes de excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa.

DESPLIEGUE

- Establecer un cronograma de despacho del material electoral priorizando las localidades más alejadas, considerando criterios de distancia, accesibilidad geográfica y condiciones climáticas.
- Gestionar el servicio para el despliegue y repliegue del material de sufragio.
- Desplegar el material electoral desde las ODPE hasta los locales de votación.
- Verificar rutas y medios de transporte para el despliegue y repliegue del material electoral, de la ODPE al local de votación.
- Contar con el resguardo de la FF.AA. y la PNP durante el despliegue y repliegue.
- Efectúa la verificación pública del material electoral de acuerdo al cronograma y disposiciones establecidas.
- Llevar a cabo reuniones con los coordinadores distritales en donde se brinde instrucciones para la recepción del material electoral en el local de votación.
- Seguimiento, a través del Coordinador de Operaciones, de la llegada del material electoral desplegado desde la sede de la ODPE a los locales de votación.

REPLIEGUE

- Obtener de los coordinadores de local el material electoral clasificado antes de ejecutar el repliegue desde los locales de votación.
- Efectuar el repliegue de documentos y material electoral desde los locales de votación a la sede ODPE.
- Contratar movilidades para cada local de votación, en los que se tiene programado el traslado progresivo de actas hacia el centro de cómputo.



RECEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES

- Realizar la organización de documentos electorales en la sede ODPE para la emisión de su conformidad de manera oportuna.

CAPACITACIÓN DE PERSONAL ODPE

- Organizar los talleres programados por la GIEE y garantizar la participación del total de personal.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ODPE

- Coordinar la gestión de la prórroga del alquiler de local ODPE, a fin de asegurar su disponibilidad.
- Coordinar la disponibilidad de locales distritales utilizados en las ERM 2014.
- Utilizar los diseños preparados por la GCRC, para la identificación de las ODPE, las oficinas distritales y de los centros poblados.
- Realizar la instalación de la ODPE, para el inicio de actividades, cumpliendo con los lineamientos de imagen institucional.
- Asegurar la plena operatividad de los centros de cómputo antes del inicio de las pruebas internas de cómputo electoral, y de las oficinas distritales antes del inicio de la capacitación a los actores electorales.
- Orientar la gestión administrativa de cada una de las ODPE al logro de la meta institucional.
- Implementar oportunamente las oficinas distritales para brindar un buen servicio a los actores electorales.

CAPACITACIÓN A ACTORES ELECTORALES

- Difundir de manera permanente y por todos los medios posibles las fechas y lugares de capacitación a miembros de mesa.
- Intensificar la jornada de capacitación a miembros de mesa una semana previa a la jornada electoral.
- Establecer espacios para la capacitación permanente a los actores electorales.
- Priorizar la capacitación a electores en los lugares y fechas de reuniones de organizaciones civiles, ferias, asambleas, entre otros, para lo cual se establecerán las alianzas estratégicas con los responsables de la organización de eventos.
- Incluir en las sesiones de capacitación, los aspectos relacionados con la atención preferente.
- Organizar sesiones de capacitación para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales.
- Realizar la capacitación a personeros de mesa, en el reconocimiento del marco legal que respalda el ejercicio de sus derechos y prohibiciones.

JORNADA ELECTORAL

- 
- Asignar las mesas de sufragio a los coordinadores de mesa / coordinadores técnicos de mesa una vez validado el maestro de mesa.
 - Asegurar la buena imagen y el diseño único de señalización de los locales de votación.
 - Considerar para la organización y el acondicionamiento de las mesas de sufragio, la existencia de electores con discapacidad, adultos mayores y la infraestructura del local de votación. Para ello, acondicionar la ubicación, de preferencia, en el primer piso del respectivo local.
 - Destinar y señalar, en cada local de votación, un espacio para la ubicación transitoria de mesas para el sufragio de ciudadanos que se encuentren comprendidos en el régimen de atención preferente.
 - Asistir a los miembros de mesa durante el desarrollo del proceso.
 - Identificar las mesas críticas, como producto de la entrega de credenciales y la capacitación a los miembros de mesa.
 - Contar con refrigerios para miembros de mesa.

SISTEMA DE CÓMPUTO ELECTORAL

- Gestionar la adenda del servicio de habilitación, acondicionamiento y logística informática de los centros de cómputo y del servicio de Telecomunicaciones en las ODPE.
- Organizar y entrenar al personal de la ODPE para la recepción de las actas electorales en el centro de cómputo.

IMPLEMENTACIÓN DEL VE

- Disponer de equipos informáticos para la capacitación del VE en las oficinas distritales.

IMPLEMENTACIÓN DEL SEA

- Disponer de equipos informáticos para la capacitación del SEA en las oficinas distritales.

CIERRE DE LA ODPE

- Prever el cierre oportuno de las ODPE, hasta 15 días luego de concluido el proceso electoral.
- Establecer grupos de trabajo en la ODPE para la organización del acervo documentario, embalaje de equipos de cómputo, equipos de comunicaciones, útiles de escritorio e implementos proporcionados por la GOECOR para su devolución.
- Asegurar el cierre efectivo de las ODPE, sede distrital y centro de cómputo, garantizando la entrega de las conformidades de servicios del personal antes de la culminación de su contrato.
- Asegurar la elaboración del informe de evaluación del Plan de Acción de la ODPE y el registro de información en el SISGOECOR sobre la base de los informes de los distritos, el centro de cómputo, el área de operaciones y de administración.
- Solicitar autorización de la GOECOR para iniciar el repliegue a la sede central, previa confirmación de la culminación de actividades descentralizadas.

FRANJA ELECTORAL REGIONAL

- Realizar el sorteo para la asignación del orden de aparición en la franja electoral de las organizaciones políticas en las ODPE que se encuentran ubicadas en las capitales de departamento.

MONITOREO Y CONTROL

- Articular el seguimiento y monitoreo de las actividades electorales con la ejecución del gasto requerido para su realización.
- Realizar el monitoreo de las actividades en la ODPE, en el distrito y centro poblado a través de llamadas telefónicas u otro medio de comunicación, para asegurar el cumplimiento del plan de acción de la ODPE y reportar semanalmente al nivel central.
- Controlar permanentemente el cumplimiento de los indicadores del proceso electoral, a fin de evaluar el desarrollo de las actividades programadas, de acuerdo a la programación semanal interna por ODPE y reportar a nivel central.
- Registrar diariamente la información pertinente en el SISGOECOR.
- Elaborar y entregar el informe de monitoreo y de evaluación a la GOECOR.

PROCESOS DE SOPORTE

POTENCIAL HUMANO

- Utilizar la base de datos del personal que participó en el proceso anterior, con fines de seleccionar al personal de las ODPE para el proceso de Segunda Elección de Presidente y Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros Regionales 2014.
- Considerar la temporalidad para contratos del personal: Para los cargos administrativos, hasta el cierre de las ODPE, para el personal distrital hasta una semana como máximo después de la elección.

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA Y FINANZAS

- Administrar los recursos, en forma eficaz y eficiente, de acuerdo a lo establecido en el presupuesto analítico de la ODPE.
- Asegurar la dotación de manera oportuna de los recursos económicos al personal de la ODPE y de los distritos.
- Realizar la declaración de impuestos de la ODPE de manera oportuna, enviando los formatos y montos al Área de Tesorería de la GAD, dentro del plazo establecido en la Directiva Especifica de Gastos.
- Preparar los documentos que sustenten la rendición de cuentas mensuales y enviarlos a la GAD dentro del plazo establecido en la Directiva Especifica de Gastos.

GESTIÓN DOCUMENTARIA

- Realizar el ordenamiento del acervo documentario durante el desarrollo del proceso, a fin de garantizar su entrega oportuna.



COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS

- Asegurar la buena imagen y el diseño único de los materiales de identificación de las ODPE y de señalización de los locales de votación.
- Mantener una comunicación fluida con la sede central en aspectos de difusión, para difundir las actividades institucionales del proceso electoral a cargo de la ODPE en coordinación con la sede central.
- Difundir mensajes diferenciados de acuerdo a diferentes públicos y actores electorales, considerando los enfoques de género e interculturalidad.

SEGURIDAD DEL PROCESO

- Coordinar las acciones de seguridad a nivel de las ODPE.
- Coordinar el reforzamiento de la seguridad de los locales de votación, solicitando un número adecuado de efectivos destacados para la custodia del personal y del material electoral.
- Ejecutar el procedimiento de seguridad para los locales de votación y centros de cómputo.

IV. PRESUPUESTO¹

Cuadro N° 09:
Presupuesto ODPE

ÓRGANO	META	TOTAL
ODPE	55	28,751,494
ODPE - VE	80	41,576

Fuente: RJ N° 263-2014-J/ONPE del 12 de noviembre de 2014.

V. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

5.1 Seguimiento y Monitoreo

La ODPE realiza el seguimiento de las actividades a su cargo, elabora el reporte periódico de avance, así como el informe de monitoreo correspondiente.

5.2 Evaluación

La ODPE elabora el informe de evaluación del plan de acción a su cargo.



¹ El presupuesto se presenta de forma global. El presupuesto de las ODPE será posteriormente comunicado directamente a cada oficina descentralizada mediante los presupuestos analíticos.

VI. CRONOGRAMA POR PROCESOS

N°	PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACION	
			INICIO	FIN
II.	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.1	PROCESO: CONFORMACION DE ODPE			
2.1.2	ACTIVIDAD: Cartografía Electoral			
2.1.2.5	Distribución de material cartográfico para los distritos	Reporte	18/11/2014	19/11/2014
2.2	PROCESO: CONFORMACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO			
2.2.2	ACTIVIDAD: Asignación de Mesas de Sufragio a Locales de Votación			
2.2.2.3	Verificar y/o confirmar los locales de votación, condiciones del distrito y rutas de despliegue y repliegue. (Actualización)	Reporte	14/11/2014	18/11/2014
2.2.2.9	Validar y emitir a GOECOR, la información del detalle de mesas de sufragio con fichas de verificación de local de votación (archivo PDF actualizado)	Informe	19/11/2014	20/11/2014
2.3	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA			
2.3.1	ACTIVIDAD: Sorteo de Miembros de Mesa			
2.3.1.2	Publicación de la lista de Miembros de Mesa Sorteados en la primera elección ERM 2014 en ODPE y Sedes Distritales	Acta	19/11/2014	19/11/2014
2.3.2	ACTIVIDAD: Impresión y Distribución de Credenciales de Miembros de Mesa			
2.3.2.7	Recibir, clasificar, ordenar y distribuir las credenciales de miembros de mesa a las Sedes Distritales	Reporte	17/11/2014	19/11/2014
2.3.2.8	Entregar credenciales a miembros de mesa en ODPE, sedes distritales y/o centros poblados	Reporte	20/11/2014	06/12/2014
2.3.2.9	Registrar la información de la entrega de credenciales en los formatos y/o aplicativos informáticos (SIREC)	Reporte	21/11/2014	06/12/2014
2.3.4	ACTIVIDAD: Excusas y Justificaciones al Cargo de Miembros de Mesa			
2.3.4.1	Recibir y revisar las solicitudes de excusas al cargo de miembros de mesa	Reporte	20/11/2014	26/11/2014
2.3.4.2	Recibir y revisar las solicitudes de justificación de inasistencia al cargo de miembros de mesa	Reporte	20/11/2014	02/12/2014
2.3.4.3	Registrar en los formatos y/o aplicativo informático las solicitudes de excusas y justificaciones de inasistencia al cargo de miembros de mesa	Reporte	21/11/2014	05/12/2014
2.3.4.4	Generar el reporte de ciudadanos con excusas y justificaciones	Reporte	20/11/2014	03/12/2014
2.3.4.5	Identificar mesas críticas (considerar capacitación, excusas y justificaciones)	Reporte	20/11/2014	06/12/2014
2.3.4.6	Ejecutar el cierre del aplicativo de excusas y justificaciones, generar acta de cierre y remitir al Centro de Soporte de la GOECOR	Reporte	03/12/2014	05/12/2014
2.5	PROCESO: DESPLIEGUE			
2.5.1	ACTIVIDAD: Actividades Preparatorias al Despliegue del Material Electoral			
2.5.1.1	Determinar las rutas y medios de transporte para despliegue y repliegue del material electoral al local de votación (actualización y nuevas rutas)	Reporte	14/11/2014	18/11/2014
2.5.1.2	Elaborar los TDR con información actualizada de rutas y seleccionar el servicio para el despliegue y repliegue del material electoral	Reporte	18/11/2014	23/11/2014
2.5.1.3	Firma del contrato del servicio para el despliegue y repliegue del material electoral	Reporte	24/11/2014	28/11/2014
2.5.1.8	Coordinar la custodia policial para el traslado de material electoral y equipos a los locales de votación	Reporte	25/11/2014	30/11/2014
2.5.3	ACTIVIDAD: Despliegue del Material Electoral a los Locales de Votación			
2.5.3.1	Recibir y verificar la cantidad de la carga del material electoral ODPE Provincias	Reporte	26/11/2014	30/11/2014
2.5.3.2	Realizar la verificación pública del material de sufragio ODPE Provincias	Reporte	02/12/2014	02/12/2014
2.5.3.3	Desplegar el material electoral y refrigerios para miembros de mesa desde la sede ODPE a los locales de votación	Reporte	02/12/2014	06/12/2014
2.5.3.4	Despliegue de equipos informáticos para sufragio a los locales de votación (SEA)	Reporte	02/12/2014	06/12/2014
2.6	PROCESO: REPLIEGUE			
2.6.1	ACTIVIDAD: Repliegue de Actas Electorales			
2.6.1.1	Trasladar los sobres plomos del LV a la sede de la ODPE	Reporte	07/12/2014	07/12/2014
2.6.1.2	Trasladar los sobres de colores del LV a la sede de la ODPE	Reporte	07/12/2014	10/12/2014
2.6.2	ACTIVIDAD: Repliegue del Material Electoral y Documentos Electorales desde las Sedes ODPE (Provincia) a GGE			
2.6.2.1	Recibir y ordenar los documentos y material electoral de las mesas de sufragio en los centros de acopio	Reporte	07/12/2014	07/12/2014
2.6.2.2	Efectuar el repliegue de documentos y material electoral desde el local de votación a la ODPE	Reporte	07/12/2014	10/12/2014
2.6.2.3	Entregar actas al JEE	Reporte	08/12/2014	10/12/2014
2.6.2.4	Enviar actas al JNE	Reporte	12/12/2014	15/12/2014
2.6.2.5	Preparar documentos electorales y material electoral para su entrega a GGE	Reporte	14/12/2014	18/12/2014
2.9	PROCESO: ENSAMBLAJE Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			
2.9.1	ACTIVIDAD: Ensamblaje y distribución de Equipos informáticos SEA			

N°	PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACION	
			INICIO	FIN
2.9.1.5	Recibir y distribuir equipos informáticos a los distritos para capacitación (1er lote)	Reporte	15/11/2014	18/11/2014
2.9.1.9	Recibir y distribuir equipos informáticos a los distritos para simulacro y Jornada Electoral (2da entrega)	Reporte	27/11/2014	03/12/2014
2.9.1.10	Recibir y verificar el funcionamiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones para la Jornada Electoral en los locales de votación	Reporte	05/12/2014	07/12/2014
2.9.2	ACTIVIDAD: Ensamblaje y Distribución de Equipos informáticos VE			
2.9.2.11	Recibir y verificar el funcionamiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones para la Jornada Electoral en los locales de votación	Reporte	05/12/2014	07/12/2014
2.11	PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE ODPE Y SEDE CENTRAL			
2.11.4	ACTIVIDAD: Capacitación Descentralizada			
2.11.4.1	Organizar el primer taller de capacitación descentralizado en la ODPE dirigido al Grupo 3 y 4: Coordinador Distrital, Coordinador de Centro Poblado y Coordinador de Local de Votación	Reporte	11/11/2014	12/11/2014
2.11.4.3	Organizar el segundo taller de capacitación descentralizado en la ODPE dirigido al Grupo 5: Coordinador de Mesa, Coordinador Técnico de Mesa SEA y VE	Reporte	13/11/2014	14/11/2014
2.11.4.5	Organizar el tercer taller de capacitación descentralizado en la ODPE dirigido al Grupo 1 y 2 : Asistente de Logística, Asistente de Finanzas, Asistente de Oficina, Auxiliar Técnico Diurno y Nocturno, Auxiliar Administrativo, Coordinador de Prensa, Coordinador de Operaciones, Auxiliar de Operaciones, Auxiliar Técnico Distrital Diurno SEA/ VE, Auxiliar Técnico Distrital Nocturno SEA/VE	Reporte	16/11/2014	17/11/2014
2.11.4.7	Organizar el cuarto taller de capacitación descentralizado en la ODPE dirigido al Grupo 6: Auxiliar de Computo, Digitador / Verificador y Digitalizador	Reporte	16/11/2014	17/11/2014
2.11.4.9	Organizar el quinto taller de capacitación descentralizado en la ODPE dirigido al Grupo 7: Coordinador de Mesa T2, Auxiliares Técnico de Local de Votación y Técnico Punto de Transmisión	Reporte	23/11/2014	24/11/2014
2.11.4.11	Organizar el taller de capacitación técnica informática descentralizada en el distrito de Pacarán dirigido al Coordinador Distrital VE, Coordinador de Local de Votación VE, Coordinador Técnico de Mesa VE y Auxiliar Técnico Diurno y Nocturno VE.	Reporte	19/11/2014	20/11/2014
2.11.4.13	Realizar reuniones de reforzamiento del personal en el distrito: convencional, SEA y VE.	Reporte	25/11/2014	02/12/2014
2.11.4.15	Organizar el taller de capacitación Técnica Informática descentralizada en la ODPE dirigido al personal ODPE en VE (Coordinador Técnico de Mesa VE y Personal Técnico VE)	Reporte	25/11/2014	26/11/2014
2.11.4.17	Organizar el taller de capacitación Técnica Informática descentralizada en la ODPE dirigido al personal ODPE en SEA (CTM SEA, Auxiliar Técnico de local de votación y Técnico Punto de Transmisión)	Reporte	18/11/2014	26/11/2014
2.12	PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE LAS ODPE			
2.12.5	ACTIVIDAD: Efectuar las Coordinaciones para el Desplazamiento del Jefe y Administrador de la ODPE			
2.12.5.3	Efectuar desplazamiento del Jefe y Administrador de ODPE a la sede asignada (cambio de funcionarios)	Reporte	08/11/2014	12/11/2014
2.12.5.6	Efectuar la transferencia de funcionarios en la ODPE	Reporte	08/11/2014	12/11/2014
2.12.6	ACTIVIDAD: Registro de Firmas para Apertura de Cuentas			
2.12.6.1	Formular oficio y presentar al Banco de la Nación, de corresponder para registro de firmas	Reporte	10/11/2014	12/11/2014
2.12.6.2	Registrar firmas en el Banco de La Nación, de corresponder y reportar a la GOECOR	Reporte	10/11/2014	12/11/2014
2.12.7	ACTIVIDAD: Contratación del Local Sede de la ODPE y Alquiler de Bienes			
2.12.7.1	Gestionar la prórroga de contrato del local sede de la ODPE	Reporte	10/11/2014	13/11/2014
2.12.7.2	Gestionar la prórroga del contrato de muebles, equipos de cómputo y servicios de telefonía e Internet	Reporte	10/11/2014	13/11/2014
2.12.8	ACTIVIDAD: Implementación e Instalación de la Sede ODPE			
2.12.8.1	Implementar la Sede administrativa de la ODPE para la 2DA ER 2014	Reporte	14/11/2014	18/11/2014
2.12.8.2	Instalar la Sede de la ODPE para la 2DA ER 2014 y enviar las actas a GOECOR.	Reporte	19/11/2014	19/11/2014
2.12.9	ACTIVIDAD: Efectuar la Implementación e Inicio de las Actividades de la Oficina distrital y/o Centro Poblado.			
2.12.9.1	Entregar información, documentos y equipos para la sede distrital	Reporte	13/11/2014	14/11/2014
2.12.9.2	Gestionar y ejecutar el desplazamiento del personal distrital	Reporte	12/11/2014	13/11/2014
2.12.9.3	Ejecutar el desplazamiento de CD/CCP	Reporte	14/11/2014	15/11/2014
2.12.9.4	Efectuar la búsqueda y contratación del local para la oficina distrital y/o centro poblado	Reporte	14/11/2014	19/11/2014
2.12.9.5	Implementación de la oficina distrital o Centro Poblado	Reporte	14/11/2014	19/11/2014
2.12.9.6	Inicio de las actividades de la oficina distrital y/o Centro Poblado	Reporte	14/11/2014	19/11/2014
2.12.10	ACTIVIDAD: Habilitación y Acondicionamiento del Centro de Cómputo			
2.12.10.1	Continuidad de la habilitación y el acondicionamiento del centro de cómputo	Reporte	01/11/2014	16/12/2014
2.12.10.3	Verificar la habilitación y el acondicionamiento del centro de cómputo	Reporte	17/11/2014	18/11/2014
2.12.11	ACTIVIDAD: Habilitación y Acondicionamiento Informático de los Locales de Votación - VE			
2.12.11.1	Habilitación de los local de votación (Instalaciones Eléctricas y Datos) -VE	Reporte	18/11/2014	22/11/2014
2.12.11.2	Implementar el servicio de telecomunicaciones VE	Reporte	18/11/2014	22/11/2014
2.12.11.4	Deshabilitación del local de votación (Instalaciones Eléctricas y Datos) y del servicio de telecomunicaciones	Reporte	09/12/2014	15/12/2014
2.12.12	ACTIVIDAD: Habilitación y Acondicionamiento Informático de los Locales de Votación - SEA			

N°	PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACION	
			INICIO	FIN
2.12.12.1	Habilitación de los locales de votación (Instalaciones Eléctricas y Datos) -SEA	Reporte	22/11/2014	05/12/2014
2.12.12.2	Implementar el servicio de telecomunicaciones SEA	Reporte	22/11/2014	08/12/2014
2.12.12.4	Deshabilitación del local de votación (Instalaciones Eléctricas y Datos) y del servicio de telecomunicaciones	Reporte	07/12/2014	08/12/2014
2.13	PROCESO: CAPACITACION ACTORES ELECTORALES			
2.13.1	ACTIVIDAD: Capacitación a Actores Electorales			
2.13.1.1	Programar y organizar la capacitación a los actores electorales	Reporte	17/11/2014	03/12/2014
2.13.1.2	Capacitar a actores electorales: electores, personeros, FFAA y PNP	Reporte	20/11/2014	06/12/2014
2.13.1.3	Capacitar a miembros de mesa	Reporte	20/11/2014	06/12/2014
2.13.1.4	Realizar el monitoreo, supervisión y retroalimentación de la capacitación de actores electorales.	Reporte	20/11/2014	06/12/2014
2.13.1.6	Elaborar el informe final de actividades de capacitación de actores electorales	Reporte	09/12/2014	12/12/2014
2.13.2	ACTIVIDAD: Jornadas de Reforzamiento a Miembros de Mesa (Convencional, SEA y VEP)			
2.13.2.1	Organizar, ejecutar y registrar la jornada de capacitación a los miembros de mesa	Reporte	28/11/2014	30/11/2014
2.14	PROCESO: JORNADA ELECTORAL			
2.14.1	ACTIVIDAD: Coordinaciones Previas			
2.14.1.2	Verificar los materiales para el acondicionamiento de locales de votación y su distribución respectiva a los locales de votación	Reporte	25/11/2014	30/11/2014
2.14.2	ACTIVIDAD: Habilitar y Acondicionar los Locales de Votación			
2.14.2.1	Recibir locales de votación	Reporte	04/12/2014	05/12/2014
2.14.2.2	Realizar el acondicionamiento y señalización de los locales de votación	Reporte	05/12/2014	06/12/2014
2.14.2.3	Realizar la supervisión y chequeo al acondicionamiento del local de votación	Reporte	05/12/2014	06/12/2014
2.14.3	ACTIVIDAD: Asistencia Técnica a MM			
2.14.3.1	Realizar la asistencia técnica a los miembros de mesa durante la instalación, sufragio y escrutinio de mesas	Reporte	07/12/2014	07/12/2014
2.14.3.2	Efectuar el monitoreo y reporte de la instalación de mesas y sufragio	Reporte	07/12/2014	07/12/2014
2.14.4	ACTIVIDAD: Deshabilitación y Devolución del Local de Votación			
2.14.4.1	Efectuar la deshabilitación del local de votación, retirando las señaléticas utilizadas y ubicando los muebles en las aulas correspondientes	Reporte	07/12/2014	08/12/2014
2.14.4.2	Devolver el local de votación y recibir del encargado del local de votación la conformidad por la entrega del local de votación	Reporte	07/12/2014	09/12/2014
2.15	PROCESO: SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL			
2.15.2	ACTIVIDAD: Pruebas Internas y Simulacro			
2.15.2.5	Realizar pruebas internas del Sistema de Cómputo Electoral	Reporte	21/11/2014	05/12/2014
2.15.2.6	Efectuar el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	Reporte	30/11/2014	30/11/2014
2.15.3	ACTIVIDAD: Procesamiento de Resultados Electorales			
2.15.3.1	Organizar, ejecutar y transmitir la puesta a cero	Reporte	07/12/2014	07/12/2014
2.15.3.2	Procesar y transmitir los resultados electorales	Reporte	07/12/2014	16/12/2014
2.15.3.3	Realizar la digitalización de actas electorales y resoluciones en la ODPE	Reporte	08/12/2014	16/12/2014
2.15.5	ACTIVIDAD: Gestión de Resoluciones Electorales del JEE y JNE			
2.15.5.1	Entregar actas observadas al JEE	Reporte	08/12/2014	15/12/2014
2.15.5.2	Recibir e ingresar resoluciones electorales del JEE y JNE	Reporte	08/12/2014	16/12/2014
2.15.5.3	Realizar seguimiento a los recursos de apelación de las resoluciones del JEE ante el JNE y recibir resoluciones	Reporte	08/12/2014	16/12/2014
2.15.6	ACTIVIDAD: Entrega de Resultados al JEE y al JNE			
2.15.6.1	Entregar resultados al JEE (reportes y CD)	Reporte	07/12/2014	16/12/2014
2.15.7	ACTIVIDAD: Gestión de la Información de Omisos			
2.15.7.2	Registrar ciudadanos omisos al cargo de miembros de mesa y a la votación con posterioridad a la jornada electoral	Reporte	10/12/2014	14/12/2014
2.15.7.3	Enviar archivo LOG de excusas y justificaciones generado a través del aplicativo, para consolidación a la GITE	Reporte	07/12/2014	15/12/2014
2.15.7.4	Recibir y consolidar los archivos LOG de excusas y justificaciones de las ODPE	Reporte	07/12/2014	15/12/2014
2.15.7.5	Enviar lista de excusas y justificaciones consolidada para verificación a la GOECOR	Reporte	07/12/2014	15/12/2014
2.15.7.6	Confirmar transmisión de excusas y justificaciones para su remisión a GITE	Reporte	07/12/2014	15/12/2014
2.16	PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DEL VOTO ELECTRONICO - VE			
2.16.2	ACTIVIDAD: Pruebas Internas y Simulacro			
2.16.2.2	Realizar pruebas internas VE	Reporte	21/11/2014	05/12/2014
2.16.2.3	Efectuar el simulacro del Sistema de VE	Reporte	30/11/2014	30/11/2014
2.16.3	ACTIVIDAD: Transmisión de Resultados Electorales			
2.16.3.1	Transmitir resultados desde el local de votación a la sede central	Reporte	07/12/2014	07/12/2014
2.17	PROCESO: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ESCRUTINIO AUTOMATIZADO - SEA			
2.17.2	ACTIVIDAD: Pruebas internas y Simulacro			
2.17.2.1	Realizar pruebas internas SEA	Reporte	23/11/2014	05/12/2014
2.17.2.2	Efectuar el simulacro del Sistema de SEA	Reporte	30/11/2014	30/11/2014

N°	PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACION	
			INICIO	FIN
2.17.3	ACTIVIDAD: Transmisión de Resultados Electorales			
2.17.3.1	Transmitir resultados desde el local de votación a la sede central	Reporte	07/12/2014	07/12/2014
2.18	PROCESO: CIERRE DE LA ODPE			
2.18.1	ACTIVIDAD: Acciones Administrativas para el Cierre de la ODPE			
2.18.1.1	Efectuar el pago de honorarios al personal ODPE	Reporte	30/11/2014	19/12/2014
2.18.1.2	Recibir los informes de servicios y dar conformidad	Reporte	30/11/2014	19/12/2014
2.18.1.3	Realizar el seguimiento del cierre de la sede distrital	Reporte	07/12/2014	10/12/2014
2.18.1.4	Recibir informes de gestión distrital	Reporte	12/12/2014	13/12/2014
2.18.1.5	Entregar constancias al personal ²	Reporte	10/12/2014	18/12/2014
2.18.1.6	Efectuar el cierre de la ODPE	Reporte	20/12/2014	22/12/2014
2.18.2	ACTIVIDAD: Cierre del Centro de Cómputo			
2.18.2.1	Efectuar el cierre del sistema de cómputo	Reporte	15/12/2014	16/12/2014
2.18.2.2	Realizar la deshabilitación informática, logística y de telecomunicaciones del centro de computo	Reporte	16/12/2014	18/12/2014
2.18.2.3	Elaborar y Presentar el informe final del centro de cómputo	Documento	10/11/2014	18/12/2014
2.18.3	ACTIVIDAD: Evaluación Descentralizada			
2.18.3.1	Ejecutar taller de evaluación	Taller	11/12/2014	12/12/2014
2.18.3.2	Evaluar al personal de la ODPE	Reporte	11/12/2014	12/12/2014
2.18.4	ACTIVIDAD: Conformidad de la Gestión de la ODPE			
2.18.4.1	Elaborar informe final de la ODPE y presentar a la GOECOR	Reporte	12/12/2014	28/12/2014
2.20	PROCESO: FRANJA ELECTORAL REGIONAL 2014			
2.20.2	ACTIVIDAD: Sorteo de la Franja Electoral Regional 2014			
2.20.2.1	Realizar actividades administrativas preparatorias del sorteo de la Franja Electoral Regional 2014	Reporte	17/11/2014	18/11/2014
2.20.2.2	Ejecutar ensayo del sorteo de la Franja Electoral Regional 2014	Acta	18/11/2014	18/11/2014
2.20.2.3	Realizar el sorteo de la Franja Electoral Regional 2014	Acta	19/11/2014	19/11/2014
2.23	PROCESO: MONITOREO Y CONTROL			
2.23.1	ACTIVIDAD: Monitoreo y Control Centralizado			
2.23.1.2	Emitir formato de monitoreo mensual de metas físicas a GPP	Formato	05/12/2014	05/12/2014
2.23.1.3	Emitir formato de monitoreo semanal del Plan de Acción de las ODPE "RCP" y/o actualizar el módulo del SIGGOECOR "Módulo-Plan de Acción"	Formato	16/11/2014	28/12/2014
2.23.2	ACTIVIDAD: Monitoreo y control Descentralizado			
2.23.2.1	Supervisión y control de calidad al registro sobre el monitoreo del Plan de Acción de las ODPE, información para el informe de evaluación	Reporte	17/11/2014	28/12/2014
2.23.2.5	Efectuar el seguimiento, monitoreo y emitir el formato consolidado a la GOECOR, sobre las actividades del plan de acción de ODPE	Reporte	17/11/2014	28/12/2014
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.1	PROCESO: POTENCIAL HUMANO³			
3.1.3	ACTIVIDAD: Selección y Contratación de Coordinadores de Local de Votación			
3.1.3.1	Selección de los Coordinadores de Local de Votación	Acción	11/11/2014	12/11/2014
3.1.3.4	Contratar a los Coordinadores de Local de Votación	Contrato	13/11/2014	13/11/2014
3.1.8	ACTIVIDAD: Selección y Contratación de Personal de la ODPE a nivel Descentralizado			
3.1.8.1	Seleccionar al Grupo 1: Asistente de Logística, Asistente de Finanzas, Asistente de Oficina, Auxiliares Técnicos, Auxiliar Administrativo, Coordinador de Prensa	Acción	11/11/2014	11/11/2014
3.1.8.2	Contratar al Grupo 1: Asistente de Logística, Asistente de Finanzas, Asistente de Oficina, Auxiliares Técnicos, Auxiliar Administrativo, Coordinador de Prensa ⁴	Contrato	12/11/2014	12/11/2014
3.1.8.3	Seleccionar al Grupo 2: Coordinador de Operaciones y Auxiliar de Operaciones.	Acción	11/11/2014	11/11/2014
3.1.8.4	Contratar al Grupo 2: Coordinador de Operaciones y Auxiliar de Operaciones.	Contrato	12/11/2014	12/11/2014
3.1.8.5	Seleccionar al Grupo 3: Coordinador Distrital y Coordinador de Centro Poblado.	Acción	11/11/2014	12/11/2014
3.1.8.6	Contratar al Grupo 3: Coordinador Distrital y Coordinador de Centro Poblado.	Contrato	13/11/2014	13/11/2014
3.1.8.7	Seleccionar al Grupo 4: Coordinador de Local de Votación.	Acción	11/11/2014	12/11/2014
3.1.8.8	Contratar al Grupo 4: Coordinador de Local de Votación.	Contrato	13/11/2014	13/11/2014
3.1.8.9	Seleccionar al Grupo 5: Coordinador de Mesa, Coordinador Técnico de Mesa VE, SEA.	Acción	11/11/2014	12/11/2014
3.1.8.10	Contratar al Grupo 5: Coordinador de Mesa, Coordinador Técnico de Mesa VE, SEA	Contrato	13/11/2014	13/11/2014
3.1.8.11	Seleccionar al Grupo 6: Auxiliares de Computo, Digitadores y Digitalizadores	Acción	13/11/2014	17/11/2014
3.1.8.12	Contratar al Grupo 6: Auxiliares de Computo, Digitadores y Digitalizadores	Contrato	21/11/2014	21/11/2014
3.1.8.13	Seleccionar al Grupo 7: Coord. de Mesa T2, Aux. de Local de Votación, Técnico de Puntos de Transmisión	Acción	17/11/2014	25/11/2014
3.1.8.14	Contratar al Grupo 7: Coord. de Mesa T2, Aux. de Local de Votación, Técnico de Puntos de Transmisión	Contrato	26/11/2014	26/11/2014

² Se modifica fecha de inicio y término de la tarea, en función al memorando N° 002993-2014-GOECOR/ONPE de fecha 11 de noviembre del 2014.

³ Se actualiza las fecha de inicio de contrato del personal de la ODPE y cargos ocupacionales en función al memorando N° 002993-2014-GOECOR/ONPE de fecha 11 de noviembre del 2014.

⁴ El inicio de contrato del Coordinador de Prensa es del 13/11/2014



N°	PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACION	
			INICIO	FIN
3.2	ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA Y FINANZAS			
3.2.2	ACTIVIDAD: Habilitación de Fondos al Personal de ODPE			
3.2.2.1	Actualizar el cuadro de asignación de viáticos y transporte para el personal, según realidad de cada zona específica	Reporte	08/11/2014	18/11/2014
3.2.2.2	Efectuar habilitación de fondos al personal	Reporte	13/11/2014	17/12/2014
3.2.3	ACTIVIDAD: Ejecución Presupuestal			
3.2.3.3	Elaborar y enviar el RAP a la GOECOR	Informe	14/11/2014	23/12/2014
3.2.3.4	Efectuar el control presupuestal	Reporte	14/11/2014	23/12/2014
3.2.4	ACTIVIDAD: Rendición de Cuentas			
3.2.4.3	Efectuar rendiciones de cuenta por parte del personal de la ODPE	Reporte	18/11/2014	13/12/2014
3.2.4.4	Realizar la retención y declaración de impuestos de la ODPE	Reporte	01/12/2014	05/12/2014
3.2.4.5	Registrar la ejecución presupuestal en el SIRC	Reporte	14/11/2014	17/12/2014
3.2.4.6	Enviar rendiciones de cuentas parciales de la ODPE a GAD	Reporte	14/11/2014	17/12/2014
3.2.4.7	Enviar los formatos de retención de impuestos y control de pago por servicios a la GAD	Reporte	01/12/2014	05/12/2014
3.4	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTARIA			
3.4.1	ACTIVIDAD: Acervo Documentario			
3.4.1.1	Presentar acervo documentario	Reporte	26/12/2014	29/12/2014
3.5	PROCESO: COMUNICACIONES Y RELACIONES COPORTATIVAS			
3.5.7	ACTIVIDAD: Difusión de las ODPE			
3.5.7.1	Apoyar la difusión del proceso electoral en medios de comunicación a través de notas de prensa	Reporte	19/11/2014	22/12/2014
3.5.7.2	Distribuir material de difusión a las sedes distritales y/o centros poblados	Reporte	21/11/2014	05/12/2014
3.5.7.3	Distribuir carteles de candidatos a distritos para publicación	Reporte	20/11/2014	21/11/2014
3.5.7.4	Publicar carteles de candidatos	Reporte	22/11/2014	22/11/2014
3.5.7.5	Distribuir relación de locales de votación y mesas de sufragio a los distritos para su publicación	Reporte	25/11/2014	26/11/2014
3.5.7.6	Publicar relación de locales de votación y mesas de sufragio	Reporte	27/11/2014	27/11/2014
3.6	PROCESO: SEGURIDAD DEL PROCESO ELECTORAL			
3.6.1	ACTIVIDAD: Coordinación Permanente			
3.6.1.7	Coordinar las acciones necesarias para garantizar la seguridad del proceso electoral y levantar actas de coordinación.	Reporte	19/11/2014	22/12/2014



VII. ANEXOS

a) Cronograma de presentación de reportes de monitoreo e informe final de gestión


La presentación de los reportes de monitoreo e informe de gestión se realiza diariamente a través del SIS-GOECOR (Sistema de Información Electoral de GOECOR). Las ODPE que por razones técnicas no accedan a éste módulo, comunican al Centro de Soporte para que les faciliten los archivos virtuales de contingencia.



b) LÍNEAS DE TIEMPO DE LOS PRINCIPALES PROCESOS




**“Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros Regionales de las Provincias de Condorcanqui y Purús 2014”
OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES
PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE LA ODPE**





“Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros Regionales de las Provincias de Condorcanqui y Purús 2014”
OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES
PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA Y CAPACITACIÓN A ACTORES ELECTORALES

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES



**“Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros Regionales de las Provincias de Condorcanqui y Purús 2014”
OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES
PROCESO: CAPACITACIÓN PERSONAL DE ODPE, POTENCIAL HUMANO**




- Grupo 1: Asistente de Logística, Asistente de Finanzas, Auxiliares Técnicos, Auxiliar Administrativo, Asistente de Oficina, Coordinador de Prensa.
- Grupo 2: Coordinador de Operaciones, Auxiliar de Operaciones.
- Grupo 3: Coordinador Distrital y Coordinador de Centro Poblado.
- Grupo 4: Coordinador de Local de Votación.
- Grupo 5: Coordinador de Mesa, Coordinador Técnico de Mesa SEA y VE
- Grupo 6: Auxiliares de Cómputo, Digitadores y Digitalizadores.
- Grupo 7: Coordinador de Mesa T2, Auxiliares Técnicos de LV y Técnico de Transmisión




**“Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros Regionales de las Provincias de Condorcanqui y Purús 2014”
OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES**

PROCESO: CONFORMACIÓN DE MESAS, PRODUCCIÓN DE MATERIAL ELECTORAL, DESPLIEGUE, JORNADA ELECTORAL Y REPLIEGUE




“Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros Regionales de las Provincias de Condorcanqui y Purús 2014”
OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES
PROCESO: ADMINISTRACIÓN, LOGÍSTICA Y FINANZAS




“Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros Regionales de las Provincias de Condorcanqui y Purús 2014”
OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES
PROCESO: SISTEMA DE CÓMPUTO ELECTORAL

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES






**“Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros Regionales de las Provincias de Condorcanqui y Purús 2014”
OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES
PROCESO: COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS
Y SEGURIDAD DEL PROCESO**




**“Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros Regionales de las Provincias de Condorcanqui y Purús 2014”
OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES
PROCESO: CIERRE DE LA ODPE**

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES




**“Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros Regionales de las Provincias de Condorcanqui y Purús 2014”
OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES
SISTEMA DE ESCRUTINIO AUTOMATIZADO**



“Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros Regionales de las Provincias de Condorcanqui y Purús 2014”
OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES
VOTO ELECTRÓNICO

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES



c) CRONOGRAMA ORDENADO POR FECHA DE INICIO

N°	PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACION	
			INICIO	FIN
1	Continuidad de la habilitación y el acondicionamiento del centro de cómputo	Reporte	01/11/2014	16/12/2014
2	Efectuar desplazamiento del Jefe y Administrador de ODPE a la sede asignada (cambio de funcionarios)	Reporte	08/11/2014	12/11/2014
3	Efectuar la transferencia de funcionarios en la ODPE	Reporte	08/11/2014	12/11/2014
4	Actualizar el cuadro de asignación de viáticos y transporte para el personal, según realidad de cada zona específica	Reporte	08/11/2014	18/11/2014
5	Formular oficio y presentar al Banco de la Nación, de corresponder para registro de firmas	Reporte	10/11/2014	12/11/2014
6	Registrar firmas en el Banco de La Nación, de corresponder y reportar a la GOECOR	Reporte	10/11/2014	12/11/2014
7	Gestionar la prórroga de contrato del local sede de la ODPE	Reporte	10/11/2014	13/11/2014
8	Gestionar la prórroga del contrato de muebles, equipos de cómputo y servicios de telefonía e Internet	Reporte	10/11/2014	13/11/2014
9	Elaborar y Presentar el informe final del centro de cómputo	Documento	10/11/2014	18/12/2014
10	Organizar el primer taller de capacitación descentralizado en la ODPE dirigido al Grupo 3 y 4: Coordinador Distrital, Coordinador de Centro Poblado y Coordinador de Local de Votación	Reporte	11/11/2014	12/11/2014
11	Selección de los Coordinadores de Local de Votación	Acción	11/11/2014	12/11/2014
12	Seleccionar al Grupo 1: Asistente de Logística, Asistente de Finanzas, Asistente de Oficina, Auxiliares Técnicos, Auxiliar Administrativo, Coordinador de Prensa	Acción	11/11/2014	11/11/2014
13	Seleccionar al Grupo 2: Coordinador de Operaciones y Auxiliar de Operaciones.	Acción	11/11/2014	11/11/2014
14	Seleccionar al Grupo 3: Coordinador Distrital y Coordinador de Centro Poblado.	Acción	11/11/2014	12/11/2014
15	Seleccionar al Grupo 4: Coordinador de Local de Votación.	Acción	11/11/2014	12/11/2014
16	Seleccionar al Grupo 5: Coordinador de Mesa, Coordinador Técnico de Mesa VE, SEA.	Acción	11/11/2014	12/11/2014
17	Gestionar y ejecutar el desplazamiento del personal distrital	Reporte	12/11/2014	13/11/2014
18	Contratar al Grupo 1: Asistente de Logística, Asistente de Finanzas, Asistente de Oficina, Auxiliares Técnicos, Auxiliar Administrativo, Coordinador de Prensa ³¹	Contrato	12/11/2014	12/11/2014
19	Contratar al Grupo 2: Coordinador de Operaciones y Auxiliar de Operaciones.	Contrato	12/11/2014	12/11/2014
20	Organizar el segundo taller de capacitación descentralizado en la ODPE dirigido al Grupo 5: Coordinador de Mesa, Coordinador Técnico de Mesa SEA y VE	Reporte	13/11/2014	14/11/2014
21	Entregar información, documentos y equipos para la sede distrital	Reporte	13/11/2014	14/11/2014
22	Contratar a los Coordinadores de Local de Votación	Contrato	13/11/2014	13/11/2014
23	Contratar al Grupo 3: Coordinador Distrital y Coordinador de Centro Poblado.	Contrato	13/11/2014	13/11/2014
24	Contratar al Grupo 4: Coordinador de Local de Votación.	Contrato	13/11/2014	13/11/2014
25	Contratar al Grupo 5: Coordinador de Mesa, Coordinador Técnico de Mesa VE, SEA	Contrato	13/11/2014	13/11/2014
26	Seleccionar al Grupo 6: Auxiliares de Computo, Digitadores y Digitalizadores	Acción	13/11/2014	17/11/2014
27	Efectuar habilitación de fondos al personal	Reporte	13/11/2014	17/12/2014
28	Verificar y/o confirmar los locales de votación, condiciones del distrito y rutas de despliegue y repliegue. (Actualización)	Reporte	14/11/2014	18/11/2014
29	Determinar las rutas y medios de transporte para despliegue y repliegue del material electoral al local de votación (actualización y nuevas rutas)	Reporte	14/11/2014	18/11/2014
30	Implementar la Sede administrativa de la ODPE para la 2DA ER 2014	Reporte	14/11/2014	18/11/2014
31	Ejecutar el desplazamiento de CD/CCP	Reporte	14/11/2014	15/11/2014
32	Efectuar la búsqueda y contratación del local para la oficina distrital y/o centro poblado	Reporte	14/11/2014	19/11/2014
33	Implementación de la oficina distrital o Centro Poblado	Reporte	14/11/2014	19/11/2014
34	Inicio de las actividades de la oficina distrital y/o Centro Poblado	Reporte	14/11/2014	19/11/2014
35	Elaborar y enviar el RAP a la GOECOR	Informe	14/11/2014	23/12/2014
36	Efectuar el control presupuestal	Reporte	14/11/2014	23/12/2014
37	Registrar la ejecución presupuestal en el SIRC	Reporte	14/11/2014	17/12/2014
38	Enviar rendiciones de cuentas parciales de la ODPE a GAD	Reporte	14/11/2014	17/12/2014
39	Recibir y distribuir equipos informáticos a los distritos para capacitación (1er lote)	Reporte	15/11/2014	18/11/2014
40	Organizar el tercer taller de capacitación descentralizado en la ODPE dirigido al Grupo 1 y 2 : Asistente de Logística, Asistente de Finanzas, Asistente de Oficina, Auxiliar Técnico Diurno y Nocturno, Auxiliar Administrativo, Coordinador de Prensa, Coordinador de Operaciones, Auxiliar de Operaciones, Auxiliar Técnico Distrital Diurno SEA/ VE, Auxiliar Técnico Distrital Nocturno SEA/VE	Reporte	16/11/2014	17/11/2014
41	Organizar el cuarto taller de capacitación descentralizado en la ODPE dirigido al Grupo 6: Auxiliar de Computo, Digitador / Verificador y Digitalizador	Reporte	16/11/2014	17/11/2014
42	Emitir formato de monitoreo semanal del Plan de Acción de las ODPE "RCP" y/o actualizar el módulo del SISGOECOR "Módulo-Plan de Acción"	Formato	16/11/2014	28/12/2014
43	Recibir ,clasificar, ordenar y distribuir las credenciales de miembros de mesa a las Sedes Distritales	Reporte	17/11/2014	19/11/2014



N°	PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACION	
			INICIO	FIN
44	Verificar la habilitación y el acondicionamiento del centro de cómputo	Reporte	17/11/2014	18/11/2014
45	Programar y organizar la capacitación a los actores electorales	Reporte	17/11/2014	03/12/2014
46	Realizar actividades administrativas preparatorias del sorteo de la Franja Electoral Regional 2014	Reporte	17/11/2014	18/11/2014
47	Supervisión y control de calidad al registro sobre el monitoreo del Plan de Acción de las ODPE, información para el informe de evaluación	Reporte	17/11/2014	28/12/2014
48	Efectuar el seguimiento, monitoreo y emitir el formato consolidado a la GOECOR, sobre las actividades del plan de acción de ODPE	Reporte	17/11/2014	28/12/2014
49	Seleccionar al Grupo 7: Coord. de Mesa T2, Aux. de Local de Votación, Técnico de Puntos de Transmisión	Acción	17/11/2014	25/11/2014
50	Distribución de material cartográfico para los distritos	Reporte	18/11/2014	19/11/2014
51	Elaborar los TDR con información actualizada de rutas y seleccionar el servicio para el despliegue y repliegue del material electoral	Reporte	18/11/2014	23/11/2014
52	Organizar el taller de capacitación Técnica Informática descentralizada en la ODPE dirigido al personal ODPE en SEA (CTM SEA, Auxiliar Técnico de local de votación y Técnico Punto de Transmisión)	Reporte	18/11/2014	26/11/2014
53	Habilitación de los local de votación (Instalaciones Eléctricas y Datos) -VE	Reporte	18/11/2014	22/11/2014
54	Implementar el servicio de telecomunicaciones VE	Reporte	18/11/2014	22/11/2014
55	Ejecutar ensayo del sorteo de la Franja Electoral Regional 2014	Acta	18/11/2014	18/11/2014
56	Efectuar rendiciones de cuenta por parte del personal de la ODPE	Reporte	18/11/2014	13/12/2014
57	Validar y emitir a GOECOR, la información del detalle de mesas de sufragio con fichas de verificación de local de votación (archivo PDF actualizado)	Informe	19/11/2014	20/11/2014
58	Publicación de la lista de Miembros de Mesa Sorteados en la primera elección ERM 2014 en ODPE y Sedes Distritales	Acta	19/11/2014	19/11/2014
59	Organizar el taller de capacitación técnica informática descentralizada en el distrito de Pacarán dirigido al Coordinador Distrital VE, Coordinador de Local de Votación VE, Coordinador Técnico de Mesa VE y Auxiliar Técnico Diurno y Nocturno VE.	Reporte	19/11/2014	20/11/2014
60	Instalar la Sede de la ODPE para la 2DA ER 2014 y enviar las actas a GOECOR.	Reporte	19/11/2014	19/11/2014
61	Realizar el sorteo de la Franja Electoral Regional 2014	Acta	19/11/2014	19/11/2014
62	Apoyar la difusión del proceso electoral en medios de comunicación a través de notas de prensa	Reporte	19/11/2014	22/12/2014
63	Coordinar las acciones necesarias para garantizar la seguridad del proceso electoral y levantar actas de coordinación.	Reporte	19/11/2014	22/12/2014
64	Entregar credenciales a miembros de mesa en ODPE, sedes distritales y/o centros poblados	Reporte	20/11/2014	06/12/2014
65	Recibir y revisar las solicitudes de excusas al cargo de miembros de mesa	Reporte	20/11/2014	26/11/2014
66	Recibir y revisar las solicitudes de justificación de inasistencia al cargo de miembros de mesa	Reporte	20/11/2014	02/12/2014
67	Generar el reporte de ciudadanos con excusas y justificaciones	Reporte	20/11/2014	03/12/2014
68	Identificar mesas críticas (considerar capacitación, excusas y justificaciones)	Reporte	20/11/2014	06/12/2014
69	Capacitar a actores electorales: electores, personeros, FFAA y PNP	Reporte	20/11/2014	06/12/2014
70	Capacitar a miembros de mesa	Reporte	20/11/2014	06/12/2014
71	Realizar el monitoreo, supervisión y retroalimentación de la capacitación de actores electorales.	Reporte	20/11/2014	06/12/2014
72	Distribuir carteles de candidatos a distritos para publicación	Reporte	20/11/2014	21/11/2014
73	Registrar la información de la entrega de credenciales en los formatos y/o aplicativos informáticos (SIREC)	Reporte	21/11/2014	06/12/2014
74	Registrar en los formatos y/o aplicativo informático las solicitudes de excusas y justificaciones de inasistencia al cargo de miembros de mesa	Reporte	21/11/2014	05/12/2014
75	Realizar pruebas internas del Sistema de Cómputo Electoral	Reporte	21/11/2014	05/12/2014
76	Realizar pruebas internas VE	Reporte	21/11/2014	05/12/2014
77	Contratar al Grupo 6: Auxiliares de Computo, Digitadores y Digitalizadores	Contrato	21/11/2014	21/11/2014
78	Distribuir material de difusión a las sedes distritales y/o centros poblados	Reporte	21/11/2014	05/12/2014
79	Habilitación de los locales de votación (Instalaciones Eléctricas y Datos) -SEA	Reporte	22/11/2014	05/12/2014
80	Implementar el servicio de telecomunicaciones SEA	Reporte	22/11/2014	08/12/2014
81	Publicar carteles de candidatos	Reporte	22/11/2014	22/11/2014
82	Organizar el quinto taller de capacitación descentralizado en la ODPE dirigido al Grupo 7: Coordinador de Mesa T2, Auxiliares Técnico de Local de Votación y Técnico Punto de Transmisión	Reporte	23/11/2014	24/11/2014
83	Realizar pruebas internas SEA	Reporte	23/11/2014	05/12/2014
84	Firma del contrato del servicio para el despliegue y repliegue del material electoral	Reporte	24/11/2014	28/11/2014
85	Coordinar la custodia policial para el traslado de material electoral y equipos a los locales de votación	Reporte	25/11/2014	30/11/2014
86	Realizar reuniones de reforzamiento del personal en el distrito: convencional, SEA y VE.	Reporte	25/11/2014	02/12/2014
87	Organizar el taller de capacitación Técnica Informática descentralizada en la ODPE dirigido al personal ODPE en VE (Coordinador Técnico de Mesa VE y Personal Técnico VE)	Reporte	25/11/2014	26/11/2014



N°	PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACION	
			INICIO	FIN
88	Verificar los materiales para el acondicionamiento de locales de votación y su distribución respectiva a los locales de votación	Reporte	25/11/2014	30/11/2014
89	Distribuir relación de locales de votación y mesas de sufragio a los distritos para su publicación	Reporte	25/11/2014	26/11/2014
90	Recibir y verificar la cantidad de la carga del material electoral ODPE Provincias	Reporte	26/11/2014	30/11/2014
91	Contratar al Grupo 7: Coord. de Mesa T2, Aux. de Local de Votación, Técnico de Puntos de Transmisión	Contrato	26/11/2014	26/11/2014
92	Recibir y distribuir equipos informáticos a los distritos para simulacro y Jornada Electoral (2da entrega)	Reporte	27/11/2014	03/12/2014
93	Publicar relación de locales de votación y mesas de sufragio	Reporte	27/11/2014	27/11/2014
94	Organizar, ejecutar y registrar la jornada de capacitación a los miembros de mesa	Reporte	28/11/2014	30/11/2014
95	Efectuar el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	Reporte	30/11/2014	30/11/2014
96	Efectuar el simulacro del Sistema de VE	Reporte	30/11/2014	30/11/2014
97	Efectuar el simulacro del Sistema de SEA	Reporte	30/11/2014	30/11/2014
98	Efectuar el pago de honorarios al personal ODPE	Reporte	30/11/2014	19/12/2014
99	Recibir los informes de servicios y dar conformidad	Reporte	30/11/2014	19/12/2014
100	Realizar la retención y declaración de impuestos de la ODPE	Reporte	01/12/2014	05/12/2014
101	Enviar los formatos de retención de impuestos y control de pago por servicios a la GAD	Reporte	01/12/2014	05/12/2014
102	Realizar la verificación pública del material de sufragio ODPE Provincias	Reporte	02/12/2014	02/12/2014
103	Desplegar el material electoral y refrigerios para miembros de mesa desde la sede ODPE a los locales de votación	Reporte	02/12/2014	06/12/2014
104	Despliegue de equipos informáticos para sufragio a los locales de votación (SEA)	Reporte	02/12/2014	06/12/2014
105	Ejecutar el cierre del aplicativo de excusas y justificaciones, generar acta de cierre y remitir al Centro de Soporte de la GOECOR	Reporte	03/12/2014	05/12/2014
106	Recibir locales de votación	Reporte	04/12/2014	05/12/2014
107	Recibir y verificar el funcionamiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones para la Jornada Electoral en los locales de votación - SEA	Reporte	05/12/2014	07/12/2014
108	Recibir y verificar el funcionamiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones para la Jornada Electoral en los locales de votación - VE	Reporte	05/12/2014	07/12/2014
109	Realizar el acondicionamiento y señalización de los locales de votación	Reporte	05/12/2014	06/12/2014
110	Realizar la supervisión y chequeo al acondicionamiento del local de votación	Reporte	05/12/2014	06/12/2014
111	Emitir formato de monitoreo mensual de metas físicas a GPP	Formato	05/12/2014	05/12/2014
112	Trasladar los sobres plomos del LV a la sede de la ODPE	Reporte	07/12/2014	07/12/2014
113	Trasladar los sobres de colores del LV a la sede de la ODPE	Reporte	07/12/2014	10/12/2014
114	Recibir y ordenar los documentos y material electoral de las mesas de sufragio en los centros de acopio	Reporte	07/12/2014	07/12/2014
115	Efectuar el repliegue de documentos y material electoral desde el local de votación a la ODPE	Reporte	07/12/2014	10/12/2014
116	Deshabilitación del local de votación (Instalaciones Eléctricas y Datos) y del servicio de telecomunicaciones	Reporte	07/12/2014	08/12/2014
117	Realizar la asistencia técnica a los miembros de mesa durante la instalación, sufragio y escrutinio de mesas	Reporte	07/12/2014	07/12/2014
118	Efectuar el monitoreo y reporte de la instalación de mesas y sufragio	Reporte	07/12/2014	07/12/2014
119	Efectuar la deshabilitación del local de votación, retirando las señaléticas utilizadas y ubicando los muebles en las aulas correspondientes	Reporte	07/12/2014	08/12/2014
120	Devolver el local de votación y recibir del encargado del local de votación la conformidad por la entrega del local de votación	Reporte	07/12/2014	09/12/2014
121	Organizar, ejecutar y transmitir la puesta a cero	Reporte	07/12/2014	07/12/2014
122	Procesar y transmitir los resultados electorales	Reporte	07/12/2014	16/12/2014
123	Entregar resultados al JEE (reportes y CD)	Reporte	07/12/2014	16/12/2014
124	Enviar archivo LOG de excusas y justificaciones generado a través del aplicativo, para consolidación a la GITE	Reporte	07/12/2014	15/12/2014
125	Recibir y consolidar los archivos LOG de excusas y justificaciones de las ODPE	Reporte	07/12/2014	15/12/2014
126	Enviar lista de excusas y justificaciones consolidada para verificación a la GOECOR	Reporte	07/12/2014	15/12/2014
127	Confirmar transmisión de excusas y justificaciones para su remisión a GITE	Reporte	07/12/2014	15/12/2014
128	Transmitir resultados desde el local de votación a la sede central - SEA	Reporte	07/12/2014	07/12/2014
129	Transmitir resultados desde el local de votación a la sede central - VE	Reporte	07/12/2014	07/12/2014
130	Realizar el seguimiento del cierre de la sede distrital	Reporte	07/12/2014	10/12/2014
131	Entregar actas al JEE	Reporte	08/12/2014	10/12/2014
132	Realizar la digitalización de actas electorales y resoluciones en la ODPE	Reporte	08/12/2014	16/12/2014
133	Entregar actas observadas al JEE	Reporte	08/12/2014	15/12/2014
134	Recibir e ingresar resoluciones electorales del JEE y JNE	Reporte	08/12/2014	16/12/2014
135	Realizar seguimiento a los recursos de apelación de las resoluciones del JEE ante el JNE y recibir resoluciones	Reporte	08/12/2014	16/12/2014



N°	PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACION	
			INICIO	FIN
136	Deshabilitación del local de votación (Instalaciones Eléctricas y Datos) y del servicio de telecomunicaciones	Reporte	09/12/2014	15/12/2014
137	Elaborar el informe final de actividades de capacitación de actores electorales	Reporte	09/12/2014	12/12/2014
138	Registrar ciudadanos omisos al cargo de miembros de mesa y a la votación con posterioridad a la jornada electoral	Reporte	10/12/2014	14/12/2014
139	Entregar constancias al personal	Reporte	10/12/2014	18/12/2014
140	Ejecutar taller de evaluación	Taller	11/12/2014	12/12/2014
141	Evaluar al personal de la ODPE	Reporte	11/12/2014	12/12/2014
142	Enviar actas al JNE	Reporte	12/12/2014	15/12/2014
143	Recibir informes de gestión distrital	Reporte	12/12/2014	13/12/2014
144	Elaborar informe final de la ODPE y presentar a la GOECOR	Reporte	12/12/2014	28/12/2014
145	Preparar documentos electorales y material electoral para su entrega a GGE	Reporte	14/12/2014	18/12/2014
146	Efectuar el cierre del sistema de cómputo	Reporte	15/12/2014	16/12/2014
147	Realizar la deshabilitación informática, logística y de telecomunicaciones del centro de cómputo	Reporte	16/12/2014	18/12/2014
148	Efectuar el cierre de la ODPE	Reporte	20/12/2014	22/12/2014
149	Presentar acervo documentario	Reporte	26/12/2014	29/12/2014



e) DISTRITOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL

Nº	ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALES	MESAS	ELECTORES
01	ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	7	182	39,253
01	ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	CHACOCHÉ	2	5	971
01	ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	CIRCA	2	11	2,645
01	ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	5	47	10,510
01	ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	HUANIPACA	1	13	3,129
01	ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	LAMBRAMA	3	13	3,020
01	ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	PICHIRHUA	2	12	3,025
01	ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	SAN PEDRO DE CACHORA	1	8	2,313
01	ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	TAMBURCO	2	25	5,216
01	ABANCAY	APURIMAC	ANTABAMBA	ANTABAMBA	1	8	2,200
01	ABANCAY	APURIMAC	ANTABAMBA	EL ORO	1	2	539
01	ABANCAY	APURIMAC	ANTABAMBA	HUAQUIRCA	1	4	956
01	ABANCAY	APURIMAC	ANTABAMBA	JUAN ESPINOZA MEDRANO	1	6	1,540
01	ABANCAY	APURIMAC	ANTABAMBA	OROPESA	1	6	1,417
01	ABANCAY	APURIMAC	ANTABAMBA	PACHACONAS	1	4	1,011
01	ABANCAY	APURIMAC	ANTABAMBA	SABAINO	1	5	1,129
01	ABANCAY	APURIMAC	AYMARAES	CAPAYA	1	2	517
01	ABANCAY	APURIMAC	AYMARAES	CARAYBAMBA	1	4	1,057
01	ABANCAY	APURIMAC	AYMARAES	CHALHUANCA	1	9	2,467
01	ABANCAY	APURIMAC	AYMARAES	CHAPIMARCA	1	6	1,711
01	ABANCAY	APURIMAC	AYMARAES	COLCABAMBA	1	3	590
01	ABANCAY	APURIMAC	AYMARAES	COTARUSE	2	9	2,062
01	ABANCAY	APURIMAC	AYMARAES	HUAYLLO	1	3	580
01	ABANCAY	APURIMAC	AYMARAES	JUSTO APU SAHUARAURA	1	3	607
01	ABANCAY	APURIMAC	AYMARAES	LUCRE	1	6	1,548
01	ABANCAY	APURIMAC	AYMARAES	POCOHUANCA	1	4	1,023
01	ABANCAY	APURIMAC	AYMARAES	SAN JUAN DE CHACÑA	1	3	729
01	ABANCAY	APURIMAC	AYMARAES	SAÑAYCA	1	3	866
01	ABANCAY	APURIMAC	AYMARAES	SORAYA	1	2	559
01	ABANCAY	APURIMAC	AYMARAES	TAPAIRIHUA	1	7	1,777
01	ABANCAY	APURIMAC	AYMARAES	TINTAY	3	10	2,565
01	ABANCAY	APURIMAC	AYMARAES	TORAYA	1	4	1,119
01	ABANCAY	APURIMAC	AYMARAES	YANACA	1	4	963
01	ABANCAY	APURIMAC	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO	1	32	5,777
01	ABANCAY	APURIMAC	COTABAMBAS	COTABAMBAS	2	11	2,994
01	ABANCAY	APURIMAC	COTABAMBAS	COYLLURQUI	2	16	4,404
01	ABANCAY	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	3	24	5,953
01	ABANCAY	APURIMAC	COTABAMBAS	MARA	2	13	3,221
01	ABANCAY	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	4	29	6,936
01	ABANCAY	APURIMAC	GRAU	CHUQUIBAMBILLA	3	16	3,489
01	ABANCAY	APURIMAC	GRAU	CURASCO	1	5	876
01	ABANCAY	APURIMAC	GRAU	CURPAHUASI	2	6	1,652
01	ABANCAY	APURIMAC	GRAU	GAMARRA	2	12	3,042
01	ABANCAY	APURIMAC	GRAU	HUAYLLATI	1	5	1,222
01	ABANCAY	APURIMAC	GRAU	MAMARA	1	3	701
01	ABANCAY	APURIMAC	GRAU	MICAELA BASTIDAS	1	3	820
01	ABANCAY	APURIMAC	GRAU	PATAYPAMPA	1	3	717
01	ABANCAY	APURIMAC	GRAU	PROGRESO	1	8	2,117
01	ABANCAY	APURIMAC	GRAU	SAN ANTONIO	1	2	327
01	ABANCAY	APURIMAC	GRAU	SANTA ROSA	1	3	569
01	ABANCAY	APURIMAC	GRAU	TURPAY	1	2	576
01	ABANCAY	APURIMAC	GRAU	VILCABAMBA	1	3	743
01	ABANCAY	APURIMAC	GRAU	VIRUNDO	1	3	680
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	ANDAHUAYLAS	5	113	26,655
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	ANDARAPA	2	21	4,764
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	CHIARA	1	4	1,023
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAMA	2	18	4,210
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAY	1	11	2,995
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUAYANA	1	3	697
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	KAQUIABAMBA	1	10	1,823
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	KISHUARA	4	19	4,967
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	PACOBAMBA	1	13	3,423
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	PACUCHA	2	27	6,998
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	PAMPACHIRI	1	6	1,564
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	POMACOCCHA	1	3	634
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SAN ANTONIO DE CACHI	2	8	2,194
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SAN JERONIMO	4	55	12,606
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA	1	8	1,396
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SANTA MARIA DE	3	26	6,534



Nº	ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALES	MESAS	ELECTORES
				CHICMO			
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	3	58	12,722
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TUMAY HUARACA	2	6	1,442
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TURPO	2	15	3,072
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	CHINCHEROS	ANCO-HUALLO	2	25	6,800
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	CHINCHEROS	CHINCHEROS	1	13	3,442
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	CHINCHEROS	COCHARCAS	1	5	1,356
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	CHINCHEROS	HUACCANA	3	21	5,652
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	CHINCHEROS	OCOBAMBA	2	17	4,516
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	CHINCHEROS	ONGOY	3	18	4,757
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	CHINCHEROS	RANRACANCHA	1	15	2,670
02	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	CHINCHEROS	URANMARCA	2	7	1,819
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	ALTO SELVA ALEGRE	9	334	61,303
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	14	269	74,395
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	8	337	66,330
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CERRO COLORADO	16	517	103,935
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CHARACATO	2	31	6,231
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CHIGUATA	1	12	2,955
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	JACOBO HUNTER	7	207	37,024
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	10	325	59,591
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	LA JOYA	2	83	17,198
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	MARIANO MELGAR	6	200	45,896
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	MIRAFLORES	11	201	46,313
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	MOLLEBAYA	1	8	1,604
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	PAUCARPATA	12	409	103,396
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	POCSI	1	3	598
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	POLOBAYA	1	4	1,074
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	QUEQUEÑA	1	6	1,419
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	SABANDIA	1	15	3,434
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	SACHACA	3	103	20,655
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	SAN JUAN DE SIGUAS	1	4	910
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	SAN JUAN DE TARUCANI	1	5	1,283
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	SANTA ISABEL DE SIGUAS	1	3	655
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	SANTA RITA DE SIHUAS	1	20	3,990
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	SOCABAYA	6	205	45,960
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	TIABAYA	3	64	13,455
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	UCHUMAYO	3	62	12,382
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	VITOR	1	9	2,135
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	YANAHUARA	5	110	25,548
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	YARABAMBA	1	7	1,667
03	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	YURA	4	79	15,006
03	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	ACHOMA	1	4	968
03	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	CABANACONDE	2	7	1,725
03	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	CALLALLI	1	6	1,583
03	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	CAYLLOMA	2	11	2,742
03	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	CHIVAY	1	17	4,301
03	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	COPORAQUE	1	4	847
03	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	HUAMBO	1	3	683
03	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	HUANCA	1	5	1,331
03	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	ICHUPAMPA	1	2	585
03	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	LARI	1	3	847
03	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	LLUTA	2	6	1,601
03	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	MACA	1	3	825
03	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	MADRIGAL	1	3	606
03	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	MAJES	5	212	40,076
03	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	SAN ANTONIO DE CHUCA	1	3	811
03	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	SIBAYO	1	3	724
03	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	TAPAY	1	3	635
03	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	TISCO	2	5	1,227
03	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	TUTI	1	3	747
03	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYLLOMA	YANQUE	2	8	1,725
03	AREQUIPA	AREQUIPA	ISLAY	COCACHACRA	1	33	7,277
03	AREQUIPA	AREQUIPA	ISLAY	DEAN VALDIVIA	1	23	4,947
03	AREQUIPA	AREQUIPA	ISLAY	ISLAY	1	16	3,327
03	AREQUIPA	AREQUIPA	ISLAY	MEJIA	1	5	1,222
03	AREQUIPA	AREQUIPA	ISLAY	MOLLENDO	5	85	19,488
03	AREQUIPA	AREQUIPA	ISLAY	PUNTA DE BOMBON	1	22	5,386
04	AZANGARO	PUNO	AZANGARO	ACHAYA	1	14	3,258



Nº	ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALES	MESAS	ELECTORES
04	AZANGARO	PUNO	AZANGARO	ARAPA	1	23	6,040
04	AZANGARO	PUNO	AZANGARO	ASILLO	2	46	11,456
04	AZANGARO	PUNO	AZANGARO	AZANGARO	3	104	22,603
04	AZANGARO	PUNO	AZANGARO	CAMINACA	1	19	4,222
04	AZANGARO	PUNO	AZANGARO	CHUPA	1	26	6,159
04	AZANGARO	PUNO	AZANGARO	JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA	1	13	3,433
04	AZANGARO	PUNO	AZANGARO	MUÑANI	1	17	4,570
04	AZANGARO	PUNO	AZANGARO	POTONI	1	10	2,429
04	AZANGARO	PUNO	AZANGARO	SAMAN	1	39	9,818
04	AZANGARO	PUNO	AZANGARO	SAN ANTON	1	19	5,419
04	AZANGARO	PUNO	AZANGARO	SAN JOSE	1	13	3,627
04	AZANGARO	PUNO	AZANGARO	SAN JUAN DE SALINAS	1	12	2,849
04	AZANGARO	PUNO	AZANGARO	SANTIAGO DE PUPUJA	1	15	4,088
04	AZANGARO	PUNO	AZANGARO	TIRAPATA	1	8	2,098
04	AZANGARO	PUNO	CARABAYA	AJOYANI	1	6	1,480
04	AZANGARO	PUNO	CARABAYA	AYAPATA	1	15	3,856
04	AZANGARO	PUNO	CARABAYA	COASA	1	16	4,256
04	AZANGARO	PUNO	CARABAYA	CORANI	1	9	2,472
04	AZANGARO	PUNO	CARABAYA	CRUCERO	1	21	5,370
04	AZANGARO	PUNO	CARABAYA	ITUATA	1	14	3,340
04	AZANGARO	PUNO	CARABAYA	MACUSANI	1	30	8,154
04	AZANGARO	PUNO	CARABAYA	OLLACHEA	2	13	3,362
04	AZANGARO	PUNO	CARABAYA	SAN GABAN	1	14	3,017
04	AZANGARO	PUNO	CARABAYA	USICAYOS	1	8	2,154
04	AZANGARO	PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	ANANEA	1	16	3,427
04	AZANGARO	PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	PEDRO VILCA APAZA	1	6	1,586
04	AZANGARO	PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	PUTINA	3	50	11,074
04	AZANGARO	PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	QUILCAPUNCU	1	16	3,467
04	AZANGARO	PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	SINA	1	5	1,112
04	AZANGARO	PUNO	SANDIA	ALTO INAMBARI	1	18	3,392
04	AZANGARO	PUNO	SANDIA	CUYOCUYO	2	24	5,061
04	AZANGARO	PUNO	SANDIA	LIMBANI	1	9	2,178
04	AZANGARO	PUNO	SANDIA	PATAMBUCO	1	14	3,131
04	AZANGARO	PUNO	SANDIA	PHARA	1	15	3,217
04	AZANGARO	PUNO	SANDIA	QUIACA	2	6	1,424
04	AZANGARO	PUNO	SANDIA	SAN JUAN DEL ORO	2	13	3,351
04	AZANGARO	PUNO	SANDIA	SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO	2	27	4,745
04	AZANGARO	PUNO	SANDIA	SANDIA	2	34	9,134
04	AZANGARO	PUNO	SANDIA	YANAHUAYA	1	7	1,789
05	CAMANA	AREQUIPA	CAMANA	CAMANA	3	54	13,121
05	CAMANA	AREQUIPA	CAMANA	JOSE MARIA QUIMPER	1	16	3,398
05	CAMANA	AREQUIPA	CAMANA	MARIANO NICOLAS VALCARCEL	1	10	2,090
05	CAMANA	AREQUIPA	CAMANA	MARISCAL CACERES	2	19	4,977
05	CAMANA	AREQUIPA	CAMANA	NICOLAS DE PIEROLA	1	24	5,146
05	CAMANA	AREQUIPA	CAMANA	OCOÑA	1	14	3,271
05	CAMANA	AREQUIPA	CAMANA	QUILCA	1	4	800
05	CAMANA	AREQUIPA	CAMANA	SAMUEL PASTOR	2	52	10,544
05	CAMANA	AREQUIPA	CARAVELI	ACARI	1	13	3,398
05	CAMANA	AREQUIPA	CARAVELI	ATICO	1	13	2,972
05	CAMANA	AREQUIPA	CARAVELI	ATIQUIPA	1	2	540
05	CAMANA	AREQUIPA	CARAVELI	BELLA UNION	1	7	1,650
05	CAMANA	AREQUIPA	CARAVELI	CAHUACHO	1	3	619
05	CAMANA	AREQUIPA	CARAVELI	CARAVELI	1	9	2,472
05	CAMANA	AREQUIPA	CARAVELI	CHALA	1	18	4,146
05	CAMANA	AREQUIPA	CARAVELI	CHAPARRA	1	9	1,920
05	CAMANA	AREQUIPA	CARAVELI	HUANUHUANU	2	8	1,561
05	CAMANA	AREQUIPA	CARAVELI	JAQUI	1	5	1,225
05	CAMANA	AREQUIPA	CARAVELI	LOMAS	1	5	1,041
05	CAMANA	AREQUIPA	CARAVELI	QUICACHA	1	5	1,252
05	CAMANA	AREQUIPA	CARAVELI	YAUCA	1	6	1,409
05	CAMANA	AREQUIPA	CASTILLA	ANDAGUA	1	3	847
05	CAMANA	AREQUIPA	CASTILLA	APLAO	2	29	6,862
05	CAMANA	AREQUIPA	CASTILLA	AYO	1	2	369
05	CAMANA	AREQUIPA	CASTILLA	CHACHAS	3	6	1,202
05	CAMANA	AREQUIPA	CASTILLA	CHILCAYMARCA	1	3	833



Nº	ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALES	MESAS	ELECTORES
05	CAMANA	AREQUIPA	CASTILLA	CHOCO	4	5	772
05	CAMANA	AREQUIPA	CASTILLA	HUANCARQUI	1	6	1,359
05	CAMANA	AREQUIPA	CASTILLA	MACHAGUAY	1	2	578
05	CAMANA	AREQUIPA	CASTILLA	ORCOPAMPA	1	13	3,430
05	CAMANA	AREQUIPA	CASTILLA	PAMPACOLCA	1	7	1,905
05	CAMANA	AREQUIPA	CASTILLA	TIPAN	1	2	399
05	CAMANA	AREQUIPA	CASTILLA	UÑON	1	1	221
05	CAMANA	AREQUIPA	CASTILLA	URACA	1	21	5,110
05	CAMANA	AREQUIPA	CASTILLA	VIRACO	1	5	1,173
05	CAMANA	AREQUIPA	CONDESUYOS	ANDARAY	1	2	561
05	CAMANA	AREQUIPA	CONDESUYOS	CAYARANI	3	8	1,854
05	CAMANA	AREQUIPA	CONDESUYOS	CHICHAS	1	3	601
05	CAMANA	AREQUIPA	CONDESUYOS	CHUQUIBAMBA	1	10	2,647
05	CAMANA	AREQUIPA	CONDESUYOS	IRAY	1	3	630
05	CAMANA	AREQUIPA	CONDESUYOS	RIO GRANDE	1	7	1,757
05	CAMANA	AREQUIPA	CONDESUYOS	SALAMANCA	1	3	718
05	CAMANA	AREQUIPA	CONDESUYOS	YANAQUIHUA	2	11	2,825
05	CAMANA	AREQUIPA	LA UNION	ALCA	1	6	1,508
05	CAMANA	AREQUIPA	LA UNION	CHARCANA	1	2	523
05	CAMANA	AREQUIPA	LA UNION	COTAHUASI	1	7	1,858
05	CAMANA	AREQUIPA	LA UNION	HUAYNACOTAS	1	6	1,488
05	CAMANA	AREQUIPA	LA UNION	PAMPAMARCA	1	5	1,143
05	CAMANA	AREQUIPA	LA UNION	PUYCA	1	7	1,822
05	CAMANA	AREQUIPA	LA UNION	QUECHUALLA	1	2	485
05	CAMANA	AREQUIPA	LA UNION	SAYLA	1	1	257
05	CAMANA	AREQUIPA	LA UNION	TAURIA	1	1	226
05	CAMANA	AREQUIPA	LA UNION	TOME PAMPA	1	3	598
05	CAMANA	AREQUIPA	LA UNION	TORO	1	2	547
06	CANCHIS	CUSCO	ACOMAYO	ACOMAYO	1	11	3,156
06	CANCHIS	CUSCO	ACOMAYO	ACOPIA	2	8	1,897
06	CANCHIS	CUSCO	ACOMAYO	ACOS	1	7	1,833
06	CANCHIS	CUSCO	ACOMAYO	MOSOC LLACTA	1	4	867
06	CANCHIS	CUSCO	ACOMAYO	POMACANCHI	2	19	4,941
06	CANCHIS	CUSCO	ACOMAYO	RONDOCAN	1	9	2,187
06	CANCHIS	CUSCO	ACOMAYO	SANGARARA	1	9	2,335
06	CANCHIS	CUSCO	CANAS	CHECCA	1	16	4,051
06	CANCHIS	CUSCO	CANAS	KUNTURKANKI	1	15	4,024
06	CANCHIS	CUSCO	CANAS	LANGUI	1	8	2,129
06	CANCHIS	CUSCO	CANAS	LAYO	1	15	4,117
06	CANCHIS	CUSCO	CANAS	PAMPAMARCA	1	6	1,358
06	CANCHIS	CUSCO	CANAS	QUEHUE	2	9	2,190
06	CANCHIS	CUSCO	CANAS	TUPAC AMARU	1	9	2,349
06	CANCHIS	CUSCO	CANAS	YANA OCA	3	28	6,669
06	CANCHIS	CUSCO	CANCHIS	CHECACUPE	1	14	3,629
06	CANCHIS	CUSCO	CANCHIS	COMBAPATA	1	13	3,646
06	CANCHIS	CUSCO	CANCHIS	MARANGANI	1	29	8,084
06	CANCHIS	CUSCO	CANCHIS	PITUMARCA	1	20	5,044
06	CANCHIS	CUSCO	CANCHIS	SAN PABLO	1	14	4,061
06	CANCHIS	CUSCO	CANCHIS	SAN PEDRO	1	9	2,548
06	CANCHIS	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	7	178	40,654
06	CANCHIS	CUSCO	CANCHIS	TINTA	1	17	4,337
06	CANCHIS	CUSCO	CHUMBIVILCAS	CAPACMARCA	1	13	3,332
06	CANCHIS	CUSCO	CHUMBIVILCAS	CHAMACA	2	19	4,645
06	CANCHIS	CUSCO	CHUMBIVILCAS	COLQUEMARCA	1	27	6,313
06	CANCHIS	CUSCO	CHUMBIVILCAS	LIVITACA	1	30	7,243
06	CANCHIS	CUSCO	CHUMBIVILCAS	LLUSCA	1	17	4,383
06	CANCHIS	CUSCO	CHUMBIVILCAS	QUIÑOTA	1	11	2,759
06	CANCHIS	CUSCO	CHUMBIVILCAS	SANTO TOMAS	4	64	14,288
06	CANCHIS	CUSCO	CHUMBIVILCAS	VELILLE	1	21	5,666
06	CANCHIS	CUSCO	ESPINAR	ALTO PICHIGUA	1	11	1,982
06	CANCHIS	CUSCO	ESPINAR	CONDOROMA	1	3	811
06	CANCHIS	CUSCO	ESPINAR	COPORAQUE	6	40	9,399
06	CANCHIS	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR	4	83	18,118
06	CANCHIS	CUSCO	ESPINAR	OCORURO	1	5	1,165
06	CANCHIS	CUSCO	ESPINAR	PALLPATA	1	15	4,167
06	CANCHIS	CUSCO	ESPINAR	PICHIGUA	2	11	3,047
06	CANCHIS	CUSCO	ESPINAR	SUYCKUTAMBO	1	8	2,084
07	CAÑETE	LIMA	CAÑETE	ASIA	1	34	7,062
07	CAÑETE	LIMA	CAÑETE	CALANGO	1	8	1,870
07	CAÑETE	LIMA	CAÑETE	CERRO AZUL	1	26	5,392
07	CAÑETE	LIMA	CAÑETE	CHILCA	1	50	10,616
07	CAÑETE	LIMA	CAÑETE	COAYLLO	1	6	1,522
07	CAÑETE	LIMA	CAÑETE	IMPERIAL	5	135	28,442
07	CAÑETE	LIMA	CAÑETE	LUNAHUANA	1	14	3,418
07	CAÑETE	LIMA	CAÑETE	MALA	4	100	20,791
07	CAÑETE	LIMA	CAÑETE	NUEVO IMPERIAL	3	53	13,816



Nº	ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALES	MESAS	ELECTORES
07	CAÑETE	LIMA	CAÑETE	PACARAN	1	5	1,458
07	CAÑETE	LIMA	CAÑETE	QUILMANA	2	53	10,747
07	CAÑETE	LIMA	CAÑETE	SAN ANTONIO	1	13	2,881
07	CAÑETE	LIMA	CAÑETE	SAN LUIS	3	46	9,474
07	CAÑETE	LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE DE CAÑETE	7	179	37,059
07	CAÑETE	LIMA	CAÑETE	SANTA CRUZ DE FLORES	1	9	1,978
07	CAÑETE	LIMA	CAÑETE	ZUÑIGA	1	5	1,278
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	ALIS	1	2	516
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	AYAUCA	2	5	1,206
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	AYAVIRI	1	2	513
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	AZANGARO	1	3	643
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	CACRA	1	2	565
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	CARANIA	1	1	224
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	CATAHUASI	1	6	1,163
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	CHOCOS	1	5	1,365
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	COCHAS	1	1	158
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	COLONIA	3	7	1,488
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	HONGOS	1	2	462
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	HUAMPARA	1	3	626
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	HUANCAYA	1	3	639
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	HUANGASCAR	1	5	1,182
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	HUANTAN	2	4	843
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	HUAÑEC	1	2	593
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	LARAOS	1	3	600
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	LINCHA	2	4	773
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	MADEAN	1	4	910
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	MIRAFLORES	1	1	293
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	OMAS	1	3	870
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	PUTINZA	1	3	846
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	QUINCHES	1	3	886
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	QUINOCAY	2	3	592
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	SAN JOAQUIN	1	1	274
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	SAN PEDRO DE PILAS	1	2	379
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	TANTA	1	2	585
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	TAURIPAMPA	1	4	830
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	TOMAS	1	3	777
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	TUPE	2	3	669
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	VIÑAC	4	9	1,774
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	VITIS	1	2	330
07	CAÑETE	LIMA	YAUYOS	YAUYOS	1	5	1,387
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	3	90	23,203
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	5	118	29,931
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	3	137	29,453
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	CHANCHAMAYO	SAN LUIS DE SHUARO	1	16	4,348
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	CHANCHAMAYO	SAN RAMON	2	82	17,909
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	CHANCHAMAYO	VITOC	1	7	1,799
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	JUNIN	CARHUAMAYO	1	14	3,841
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	JUNIN	JUNIN	1	31	8,882
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	JUNIN	ONDORES	1	6	1,513
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	JUNIN	ULCUMAYO	2	16	4,043
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	SATIPO	COVIRALI	1	11	2,773
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	SATIPO	LLAYLLA	1	12	2,666
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	4	59	13,394
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	SATIPO	PAMPA HERMOSA	1	14	3,017
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	SATIPO	PANGO	14	108	27,878
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	2	53	12,517
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	14	53	12,358
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	SATIPO	SATIPO	3	110	25,251
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	TARMA	ACOBAMBA	1	27	7,292
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	TARMA	HUARICOLCA	1	6	1,657
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	TARMA	HUASAHUASI	2	30	7,021
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	TARMA	LA UNION	1	9	2,328
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	TARMA	PALCA	1	17	4,470
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	TARMA	PALCAMAYO	1	12	3,348
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	TARMA	SAN PEDRO DE CAJAS	1	13	3,339
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	TARMA	TAPO	1	13	2,851
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	TARMA	TARMA	6	145	38,038
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	YAULI	CHACAPALPA	1	4	915
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	YAULI	HUAY-HUAY	1	3	845
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	YAULI	LA OROYA	4	54	14,542
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	YAULI	MARCAPOMACOCOA	1	5	1,176



Nº	ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALES	MESAS	ELECTORES
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	YAULI	MOROCOCHA	1	14	3,846
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	YAULI	PACCHA	1	5	1,347
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	YAULI	SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	1	3	580
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	YAULI	SANTA ROSA DE SACCO	1	24	6,805
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	YAULI	SUITUCANCHA	1	3	673
08	CHANCHAMAYO	JUNIN	YAULI	YAULI	1	11	2,974
09	CUSCO	CUSCO	ANTA	ANCAHUASI	1	24	5,128
09	CUSCO	CUSCO	ANTA	ANTA	4	61	13,540
09	CUSCO	CUSCO	ANTA	CACHIMAYO	1	7	1,771
09	CUSCO	CUSCO	ANTA	CHINCHAYPUJIO	1	15	3,887
09	CUSCO	CUSCO	ANTA	HUAROCONDO	1	16	4,161
09	CUSCO	CUSCO	ANTA	LIMATAMBO	1	24	5,834
09	CUSCO	CUSCO	ANTA	MOLLEPATA	1	9	2,406
09	CUSCO	CUSCO	ANTA	PUCYURA	1	10	2,416
09	CUSCO	CUSCO	ANTA	ZURITE	1	10	2,965
09	CUSCO	CUSCO	CUSCO	CCORCA	1	9	2,041
09	CUSCO	CUSCO	CUSCO	CUSCO	8	335	87,417
09	CUSCO	CUSCO	CUSCO	POROY	1	20	4,023
09	CUSCO	CUSCO	CUSCO	SAN JERONIMO	3	122	25,345
09	CUSCO	CUSCO	CUSCO	SAN SEBASTIAN	7	273	53,311
09	CUSCO	CUSCO	CUSCO	SANTIAGO	10	329	67,661
09	CUSCO	CUSCO	CUSCO	SAYLLA	1	13	2,651
09	CUSCO	CUSCO	CUSCO	WANCHAQ	9	239	53,830
09	CUSCO	CUSCO	PARURO	ACCHA	1	10	2,527
09	CUSCO	CUSCO	PARURO	CCAPI	1	12	2,810
09	CUSCO	CUSCO	PARURO	COLCHA	1	4	1,097
09	CUSCO	CUSCO	PARURO	HUANOQUITE	1	16	3,798
09	CUSCO	CUSCO	PARURO	OMACHA	2	14	3,824
09	CUSCO	CUSCO	PARURO	PACCARITAMBO	1	8	2,079
09	CUSCO	CUSCO	PARURO	PARURO	1	8	2,367
09	CUSCO	CUSCO	PARURO	PILLPINTO	1	5	1,109
09	CUSCO	CUSCO	PARURO	YURISQUE	1	9	2,241
09	CUSCO	CUSCO	PAUCARTAMBO	CAICAY	1	8	2,043
09	CUSCO	CUSCO	PAUCARTAMBO	CHALLABAMBA	3	22	5,919
09	CUSCO	CUSCO	PAUCARTAMBO	COLQUEPATA	2	27	5,882
09	CUSCO	CUSCO	PAUCARTAMBO	HUANCARANI	1	20	4,163
09	CUSCO	CUSCO	PAUCARTAMBO	KOSÑIPATA	1	13	3,064
09	CUSCO	CUSCO	PAUCARTAMBO	PAUCARTAMBO	3	38	8,368
09	CUSCO	CUSCO	QUISPICANCHI	ANDAHUAYLILLAS	1	17	3,979
09	CUSCO	CUSCO	QUISPICANCHI	CAMANTI	1	7	1,812
09	CUSCO	CUSCO	QUISPICANCHI	CCARHUAYO	1	8	2,069
09	CUSCO	CUSCO	QUISPICANCHI	CCATCA	2	35	7,780
09	CUSCO	CUSCO	QUISPICANCHI	CUSIPATA	1	13	3,369
09	CUSCO	CUSCO	QUISPICANCHI	HUARO	1	11	2,987
09	CUSCO	CUSCO	QUISPICANCHI	LUCRE	1	12	3,101
09	CUSCO	CUSCO	QUISPICANCHI	MARCAPATA	1	12	3,260
09	CUSCO	CUSCO	QUISPICANCHI	OCONGATE	2	45	9,651
09	CUSCO	CUSCO	QUISPICANCHI	OROPESA	1	21	4,938
09	CUSCO	CUSCO	QUISPICANCHI	QUIQUJANA	1	26	6,912
09	CUSCO	CUSCO	QUISPICANCHI	URCOS	3	41	9,027
10	HUANCAYO	JUNIN	CHUPACA	AHUAC	1	22	5,288
10	HUANCAYO	JUNIN	CHUPACA	CHONGOS BAJO	1	14	3,473
10	HUANCAYO	JUNIN	CHUPACA	CHUPACA	4	84	17,988
10	HUANCAYO	JUNIN	CHUPACA	HUACHAC	1	10	2,291
10	HUANCAYO	JUNIN	CHUPACA	HUAMANCACA CHICO	1	17	3,585
10	HUANCAYO	JUNIN	CHUPACA	SAN JUAN DE JARPA	1	10	2,545
10	HUANCAYO	JUNIN	CHUPACA	SAN JUAN DE YSCOS	1	9	2,049
10	HUANCAYO	JUNIN	CHUPACA	TRES DE DICIEMBRE	1	7	1,683
10	HUANCAYO	JUNIN	CHUPACA	YANACANCHA	1	9	2,085
10	HUANCAYO	JUNIN	CONCEPCION	ACO	1	6	1,460
10	HUANCAYO	JUNIN	CONCEPCION	ANDAMARCA	1	12	3,345
10	HUANCAYO	JUNIN	CONCEPCION	CHAMBARA	1	8	2,116
10	HUANCAYO	JUNIN	CONCEPCION	COCHAS	1	5	1,385
10	HUANCAYO	JUNIN	CONCEPCION	COMAS	1	20	4,914
10	HUANCAYO	JUNIN	CONCEPCION	CONCEPCION	1	42	11,641
10	HUANCAYO	JUNIN	CONCEPCION	HEROINAS TOLEDO	1	4	1,116
10	HUANCAYO	JUNIN	CONCEPCION	MANZANARES	1	6	1,257
10	HUANCAYO	JUNIN	CONCEPCION	MARISCAL CASTILLA	1	6	1,280
10	HUANCAYO	JUNIN	CONCEPCION	MATAHUASI	1	14	3,578
10	HUANCAYO	JUNIN	CONCEPCION	MITO	1	4	998
10	HUANCAYO	JUNIN	CONCEPCION	NUEVE DE JULIO	1	5	1,106
10	HUANCAYO	JUNIN	CONCEPCION	ORCOTUNA	1	13	2,909



N°	ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALES	MESAS	ELECTORES
10	HUANCAYO	JUNIN	CONCEPCION	SAN JOSE DE QUERO	1	19	4,149
10	HUANCAYO	JUNIN	CONCEPCION	SANTA ROSA DE OCOPA	1	6	1,676
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	CARHUACALLANGA	1	2	446
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	CHACAPAMPA	1	4	921
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	CHICCHE	1	3	826
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	CHILCA	11	297	60,721
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	CHONGOS ALTO	1	5	1,197
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	CHUPURO	1	8	1,779
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	COLCA	1	4	1,025
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	CULLHUAS	1	9	2,139
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	EL TAMBO	24	588	116,147
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	HUACRAPUQUIO	1	4	1,111
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	HUALHUAS	1	11	2,796
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAN	1	47	9,739
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	13	370	98,087
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	HUASICANCHA	1	3	661
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	HUAYUCACHI	1	28	6,554
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	INGENIO	1	7	1,916
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	PARIAHUANCA	5	20	4,744
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	PILCOMAYO	2	52	10,785
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	PUCARA	1	16	4,075
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	QUICHUAY	1	6	1,450
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	QUILCAS	1	13	3,072
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	SAN AGUSTIN	1	40	8,309
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	SAN JERONIMO DE TUNAN	1	31	7,530
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	4	16	3,961
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	SAÑO	1	15	3,327
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	SAPALLANGA	2	45	11,692
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	SICAYA	1	24	5,818
10	HUANCAYO	JUNIN	HUANCAYO	VIQUES	1	6	1,673
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	ACOLLA	1	22	5,878
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	APATA	1	13	3,601
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	ATAURA	1	4	1,157
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	CANCHAYLLO	1	5	1,198
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	CURICACA	1	4	1,057
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	EL MANTARO	1	7	1,935
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	HUAMALI	1	5	1,340
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	HUARIPAMPA	1	3	858
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	HUERTAS	1	6	1,615
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	JANJAILLO	1	3	712
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	JAUJA	1	46	12,966
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	JULCAN	1	3	858
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	LEONOR ORDOÑEZ	1	5	1,273
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	LLOCLLAPAMPA	1	5	1,170
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	MARCO	1	6	1,529
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	MASMA	2	7	1,677
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	MASMA CHICCHE	1	3	695
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	MOLINOS	1	6	1,469
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	MONOBAMBA	1	4	1,060
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	MUQUI	1	3	850
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	MUQUIYAUYO	1	7	1,853
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	PACA	1	4	949
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	PACCHA	1	6	1,506
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	PANCAN	1	5	1,104
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	PARCO	1	5	1,333
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	POMACANCHA	1	5	1,144
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	RICRAN	1	4	1,173
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	SAN LORENZO	1	6	1,489
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	SAN PEDRO DE CHUNAN	1	3	699
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	SAUSA	1	8	1,845
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	SINCOS	1	10	2,702
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	TUNAN MARCA	1	4	989
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	YAULI	1	4	1,123
10	HUANCAYO	JUNIN	JAUJA	YAUYOS	1	24	6,049
11	HUANUCO	HUANUCO	AMBO	AMBO	2	51	11,751
11	HUANUCO	HUANUCO	AMBO	CAYNA	1	11	2,746
11	HUANUCO	HUANUCO	AMBO	COLPAS	2	8	2,135
11	HUANUCO	HUANUCO	AMBO	CONCHAMARCA	2	16	4,286
11	HUANUCO	HUANUCO	AMBO	HUACAR	3	27	6,206
11	HUANUCO	HUANUCO	AMBO	SAN FRANCISCO	1	7	1,889
11	HUANUCO	HUANUCO	AMBO	SAN RAFAEL	3	28	6,871
11	HUANUCO	HUANUCO	AMBO	TOMAY-KICHWA	1	12	2,912



Nº	ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALES	MESAS	ELECTORES
11	HUANUCO	HUANUCO	DOS DE MAYO	CHUQUIS	1	11	2,748
11	HUANUCO	HUANUCO	DOS DE MAYO	LA UNION	1	13	3,469
11	HUANUCO	HUANUCO	DOS DE MAYO	MARIAS	4	15	3,681
11	HUANUCO	HUANUCO	DOS DE MAYO	PACHAS	1	16	4,697
11	HUANUCO	HUANUCO	DOS DE MAYO	QUIVILLA	1	4	1,040
11	HUANUCO	HUANUCO	DOS DE MAYO	RIPAN	1	14	3,730
11	HUANUCO	HUANUCO	DOS DE MAYO	SHUNQUI	1	6	1,547
11	HUANUCO	HUANUCO	DOS DE MAYO	SILLAPATA	1	10	2,586
11	HUANUCO	HUANUCO	DOS DE MAYO	YANAS	1	8	2,270
11	HUANUCO	HUANUCO	HUACAYBAMBA	CANCHABAMBA	1	11	2,009
11	HUANUCO	HUANUCO	HUACAYBAMBA	COCHABAMBA	1	7	1,238
11	HUANUCO	HUANUCO	HUACAYBAMBA	HUACAYBAMBA	1	15	3,824
11	HUANUCO	HUANUCO	HUACAYBAMBA	PINRA	3	20	4,541
11	HUANUCO	HUANUCO	HUAMALIES	ARANCA Y	2	8	1,835
11	HUANUCO	HUANUCO	HUAMALIES	CHAVIN DE PARIARCA	1	11	2,943
11	HUANUCO	HUANUCO	HUAMALIES	JACAS GRANDE	2	17	4,457
11	HUANUCO	HUANUCO	HUAMALIES	JIRCAN	1	6	1,363
11	HUANUCO	HUANUCO	HUAMALIES	LLATA	2	37	8,848
11	HUANUCO	HUANUCO	HUAMALIES	MIRAFLORES	1	10	2,289
11	HUANUCO	HUANUCO	HUAMALIES	MONZON	3	32	8,719
11	HUANUCO	HUANUCO	HUAMALIES	PUNCHAO	1	7	1,758
11	HUANUCO	HUANUCO	HUAMALIES	PUÑOS	1	14	3,391
11	HUANUCO	HUANUCO	HUAMALIES	SINGA	1	10	2,571
11	HUANUCO	HUANUCO	HUAMALIES	TANTAMAYO	1	7	1,658
11	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	AMARILIS	11	251	49,221
11	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	CHINCHAO	5	61	16,283
11	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMBA	3	48	12,875
11	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	9	252	61,754
11	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	MARGOS	1	19	5,249
11	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	PILLCO MARCA	1	92	17,284
11	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	QUISQUI	2	15	3,821
11	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	SAN FRANCISCO DE CAYRAN	1	17	3,740
11	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	SAN PEDRO DE CHAULAN	6	14	3,227
11	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	SANTA MARIA DEL VALLE	8	60	14,388
11	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	YACUS	1	12	2,267
11	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	YARUMAYO	1	10	2,408
11	HUANUCO	HUANUCO	LAURICOCHA	BAÑOS	1	11	2,728
11	HUANUCO	HUANUCO	LAURICOCHA	JESUS	1	13	3,303
11	HUANUCO	HUANUCO	LAURICOCHA	JIVIA	1	7	1,608
11	HUANUCO	HUANUCO	LAURICOCHA	QUEROPALCA	1	3	874
11	HUANUCO	HUANUCO	LAURICOCHA	RONDOS	1	13	3,727
11	HUANUCO	HUANUCO	LAURICOCHA	SAN FRANCISCO DE ASIS	1	8	2,155
11	HUANUCO	HUANUCO	LAURICOCHA	SAN MIGUEL DE CAURI	2	14	3,356
11	HUANUCO	HUANUCO	PACHITEA	CHAGLLA	3	29	6,991
11	HUANUCO	HUANUCO	PACHITEA	MOLINO	2	35	8,152
11	HUANUCO	HUANUCO	PACHITEA	PANAO	4	50	12,801
11	HUANUCO	HUANUCO	PACHITEA	UMARI	2	26	7,212
11	HUANUCO	HUANUCO	YAROWILCA	APARICIO POMARES	1	22	5,221
11	HUANUCO	HUANUCO	YAROWILCA	CAHUAC	1	9	2,166
11	HUANUCO	HUANUCO	YAROWILCA	CHACABAMBA	1	9	2,486
11	HUANUCO	HUANUCO	YAROWILCA	CHAVINILLO	2	18	4,601
11	HUANUCO	HUANUCO	YAROWILCA	CHORAS	1	16	2,975
11	HUANUCO	HUANUCO	YAROWILCA	JACAS CHICO	1	9	2,336
11	HUANUCO	HUANUCO	YAROWILCA	OBAS	1	16	4,687
11	HUANUCO	HUANUCO	YAROWILCA	PAMPAMARCA	1	8	1,658
12	HUARAZ	ANCASH	AIJA	AIJA	1	7	1,644
12	HUARAZ	ANCASH	AIJA	CORIS	1	5	1,338
12	HUARAZ	ANCASH	AIJA	HUACLLAN	1	2	431
12	HUARAZ	ANCASH	AIJA	LA MERCED	2	7	1,603
12	HUARAZ	ANCASH	AIJA	SUCCHA	1	3	785
12	HUARAZ	ANCASH	BOLOGNESI	ABELARDO PARDO LEZAMETA	1	2	314
12	HUARAZ	ANCASH	BOLOGNESI	ANTONIO RAYMONDI	1	6	1,300
12	HUARAZ	ANCASH	BOLOGNESI	AQUIA	1	7	1,797
12	HUARAZ	ANCASH	BOLOGNESI	CAJACAY	1	5	1,371
12	HUARAZ	ANCASH	BOLOGNESI	CANIS	1	2	418
12	HUARAZ	ANCASH	BOLOGNESI	CHIQUIAN	2	13	3,110
12	HUARAZ	ANCASH	BOLOGNESI	COLQUIOC	1	8	1,830
12	HUARAZ	ANCASH	BOLOGNESI	HUALLANCA	1	15	4,350



Nº	ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALES	MESAS	ELECTORES
12	HUARAZ	ANCASH	BOLOGNESI	HUASTA	2	5	1,314
12	HUARAZ	ANCASH	BOLOGNESI	HUAYLLACAYAN	2	5	1,068
12	HUARAZ	ANCASH	BOLOGNESI	LA PRIMAVERA	1	2	407
12	HUARAZ	ANCASH	BOLOGNESI	MANGAS	1	2	590
12	HUARAZ	ANCASH	BOLOGNESI	PACLLON	2	4	850
12	HUARAZ	ANCASH	BOLOGNESI	SAN MIGUEL DE CORPANQUI	1	1	267
12	HUARAZ	ANCASH	BOLOGNESI	TICLLOS	1	2	553
12	HUARAZ	ANCASH	CARHUAZ	ACOPAMPA	1	8	1,889
12	HUARAZ	ANCASH	CARHUAZ	AMASHCA	1	7	1,592
12	HUARAZ	ANCASH	CARHUAZ	ANTA	1	9	1,969
12	HUARAZ	ANCASH	CARHUAZ	ATAQUERO	1	7	1,568
12	HUARAZ	ANCASH	CARHUAZ	CARHUAZ	2	45	10,647
12	HUARAZ	ANCASH	CARHUAZ	MARCARA	2	27	7,294
12	HUARAZ	ANCASH	CARHUAZ	PARIAHUANCA	1	6	1,291
12	HUARAZ	ANCASH	CARHUAZ	SAN MIGUEL DE ACO	2	8	1,858
12	HUARAZ	ANCASH	CARHUAZ	SHILLA	1	13	3,215
12	HUARAZ	ANCASH	CARHUAZ	TINCO	1	10	2,299
12	HUARAZ	ANCASH	CARHUAZ	YUNGAR	1	11	2,322
12	HUARAZ	ANCASH	CORONGO	ACO	1	2	419
12	HUARAZ	ANCASH	CORONGO	BAMBAS	1	2	377
12	HUARAZ	ANCASH	CORONGO	CORONGO	1	5	1,190
12	HUARAZ	ANCASH	CORONGO	CUSCA	2	7	1,819
12	HUARAZ	ANCASH	CORONGO	LA PAMPA	1	4	937
12	HUARAZ	ANCASH	CORONGO	YANAC	1	3	604
12	HUARAZ	ANCASH	CORONGO	YUPAN	1	2	331
12	HUARAZ	ANCASH	HUARAZ	COCHABAMBA	1	7	1,542
12	HUARAZ	ANCASH	HUARAZ	COLCABAMBA	1	2	397
12	HUARAZ	ANCASH	HUARAZ	HUANCHAY	2	8	1,892
12	HUARAZ	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	5	208	44,333
12	HUARAZ	ANCASH	HUARAZ	INDEPENDENCIA	5	219	46,013
12	HUARAZ	ANCASH	HUARAZ	JANGAS	1	18	3,784
12	HUARAZ	ANCASH	HUARAZ	LA LIBERTAD	1	4	1,083
12	HUARAZ	ANCASH	HUARAZ	OLLEROS	1	11	2,725
12	HUARAZ	ANCASH	HUARAZ	PAMPAS GRANDE	1	5	1,120
12	HUARAZ	ANCASH	HUARAZ	PARIACOTO	2	14	3,578
12	HUARAZ	ANCASH	HUARAZ	PIRA	4	15	3,558
12	HUARAZ	ANCASH	HUARAZ	TARICA	1	20	4,549
12	HUARAZ	ANCASH	HUAYLAS	CARAZ	3	58	16,152
12	HUARAZ	ANCASH	HUAYLAS	HUALLANCA	1	4	909
12	HUARAZ	ANCASH	HUAYLAS	HUATA	1	4	1,144
12	HUARAZ	ANCASH	HUAYLAS	HUAYLAS	1	6	1,466
12	HUARAZ	ANCASH	HUAYLAS	MATO	1	7	1,606
12	HUARAZ	ANCASH	HUAYLAS	PAMPAROMAS	3	22	5,192
12	HUARAZ	ANCASH	HUAYLAS	PUEBLO LIBRE	2	20	5,443
12	HUARAZ	ANCASH	HUAYLAS	SANTA CRUZ	1	19	3,939
12	HUARAZ	ANCASH	HUAYLAS	SANTO TORIBIO	1	4	915
12	HUARAZ	ANCASH	HUAYLAS	YURACMARCA	2	6	1,579
12	HUARAZ	ANCASH	OCROS	ACAS	1	2	477
12	HUARAZ	ANCASH	OCROS	CAJAMARQUILLA	1	1	239
12	HUARAZ	ANCASH	OCROS	CARHUAPAMPA	1	2	519
12	HUARAZ	ANCASH	OCROS	COCHAS	2	6	1,266
12	HUARAZ	ANCASH	OCROS	CONGAS	1	4	914
12	HUARAZ	ANCASH	OCROS	LLIPA	1	1	296
12	HUARAZ	ANCASH	OCROS	OCROS	1	4	1,033
12	HUARAZ	ANCASH	OCROS	SAN CRISTOBAL DE RAJAN	1	3	582
12	HUARAZ	ANCASH	OCROS	SAN PEDRO	1	4	1,008
12	HUARAZ	ANCASH	OCROS	SANTIAGO DE CHILCAS	1	2	365
12	HUARAZ	ANCASH	RECUAY	CATAC	1	14	3,226
12	HUARAZ	ANCASH	RECUAY	COTAPARACO	1	3	655
12	HUARAZ	ANCASH	RECUAY	HUAYLLAPAMPA	1	4	880
12	HUARAZ	ANCASH	RECUAY	LLACLLIN	2	4	884
12	HUARAZ	ANCASH	RECUAY	MARCA	2	6	1,370
12	HUARAZ	ANCASH	RECUAY	PAMPAS CHICO	2	5	1,012
12	HUARAZ	ANCASH	RECUAY	PARARIN	1	6	1,273
12	HUARAZ	ANCASH	RECUAY	RECUAY	2	19	4,682
12	HUARAZ	ANCASH	RECUAY	TAPACUCHA	1	3	640
12	HUARAZ	ANCASH	RECUAY	TICAPAMPA	2	9	2,307
12	HUARAZ	ANCASH	YUNGAY	CASCAPARA	2	5	1,392
12	HUARAZ	ANCASH	YUNGAY	MANCOS	4	20	5,270
12	HUARAZ	ANCASH	YUNGAY	MATACOTO	1	5	1,261
12	HUARAZ	ANCASH	YUNGAY	QUILLO	3	32	7,995
12	HUARAZ	ANCASH	YUNGAY	RANRAHIRCA	1	10	2,296
12	HUARAZ	ANCASH	YUNGAY	SHUPLUY	2	7	1,637



Nº	ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALES	MESAS	ELECTORES
12	HUARAZ	ANCASH	YUNGAY	YANAMA	1	17	4,580
12	HUARAZ	ANCASH	YUNGAY	YUNGAY	5	53	14,604
13	HUARI	ANCASH	ANTONIO RAIMONDI	ACZO	2	7	1,708
13	HUARI	ANCASH	ANTONIO RAIMONDI	CHACCHO	1	6	1,426
13	HUARI	ANCASH	ANTONIO RAIMONDI	CHINGAS	1	6	1,403
13	HUARI	ANCASH	ANTONIO RAIMONDI	LLAMELLIN	1	8	2,222
13	HUARI	ANCASH	ANTONIO RAIMONDI	MIRGAS	2	13	3,235
13	HUARI	ANCASH	ANTONIO RAIMONDI	SAN JUAN DE RONTROY	1	5	957
13	HUARI	ANCASH	ASUNCION	ACOCACHA	1	10	2,765
13	HUARI	ANCASH	ASUNCION	CHACAS	1	12	3,323
13	HUARI	ANCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	SAN LUIS	6	31	7,844
13	HUARI	ANCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	SAN NICOLAS	1	10	2,510
13	HUARI	ANCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	YAUYA	2	13	3,505
13	HUARI	ANCASH	HUARI	ANRA	1	10	2,214
13	HUARI	ANCASH	HUARI	CAJAY	1	11	2,943
13	HUARI	ANCASH	HUARI	CHAVIN DE HUANTAR	1	22	6,259
13	HUARI	ANCASH	HUARI	HUACACHI	1	8	2,163
13	HUARI	ANCASH	HUARI	HUACCHIS	1	8	1,914
13	HUARI	ANCASH	HUARI	HUACHIS	1	18	4,091
13	HUARI	ANCASH	HUARI	HUANTAR	1	9	2,607
13	HUARI	ANCASH	HUARI	HUARI	2	24	6,086
13	HUARI	ANCASH	HUARI	MASIN	1	7	1,897
13	HUARI	ANCASH	HUARI	PAUCAS	1	9	2,341
13	HUARI	ANCASH	HUARI	PONTO	1	13	3,515
13	HUARI	ANCASH	HUARI	RAHUAPAMPA	1	4	866
13	HUARI	ANCASH	HUARI	RAPAYAN	1	7	1,784
13	HUARI	ANCASH	HUARI	SAN MARCOS	2	76	16,163
13	HUARI	ANCASH	HUARI	SAN PEDRO DE CHANA	2	9	2,140
13	HUARI	ANCASH	HUARI	UCO	1	7	1,900
13	HUARI	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	CASCA	1	13	2,957
13	HUARI	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	ELEAZAR GUZMAN BARRON	1	5	879
13	HUARI	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	FIDEL OLIVAS ESCUDERO	1	7	1,573
13	HUARI	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	LLAMA	1	5	1,146
13	HUARI	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	LLUMPA	2	15	3,808
13	HUARI	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	LUCMA	1	10	2,170
13	HUARI	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	MUSGA	1	5	957
13	HUARI	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	PISCOBAMBA	1	7	1,968
13	HUARI	ANCASH	POMABAMBA	HUAYLLAN	1	9	2,493
13	HUARI	ANCASH	POMABAMBA	PAROBAMBA	4	18	4,342
13	HUARI	ANCASH	POMABAMBA	POMABAMBA	3	38	9,294
13	HUARI	ANCASH	POMABAMBA	QUINUABAMBA	1	7	1,538
13	HUARI	ANCASH	SIHUAS	ACOBAMBA	1	5	1,127
13	HUARI	ANCASH	SIHUAS	ALFONSO UGARTE	1	2	521
13	HUARI	ANCASH	SIHUAS	CASHAPAMPA	2	8	1,801
13	HUARI	ANCASH	SIHUAS	CHINGALPO	1	3	752
13	HUARI	ANCASH	SIHUAS	HUAYLLABAMBA	1	11	2,582
13	HUARI	ANCASH	SIHUAS	QUICHES	1	7	1,772
13	HUARI	ANCASH	SIHUAS	RAGASH	1	9	2,154
13	HUARI	ANCASH	SIHUAS	SAN JUAN	3	19	4,759
13	HUARI	ANCASH	SIHUAS	SICSIBAMBA	1	5	1,213
13	HUARI	ANCASH	SIHUAS	SIHUAS	1	13	3,603
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	ANTIOQUIA	1	6	1,404
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	CALLAHUANCA	1	4	867
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	CARAMPOMA	1	3	622
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	CHICLA	1	9	2,469
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	CUENCA	1	2	589
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	HUACHUPAMPA	1	4	771
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	HUANZA	1	3	696
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	HUAROCHIRI	1	6	1,630
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	LAHUAYTAMBO	1	3	617
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	LANGA	1	4	862
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	LARAOS	1	2	406
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	MARIATANA	3	8	1,453
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	MATUCANA	1	18	4,929
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	RICARDO PALMA	1	20	5,165
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	SAN ANDRES DE TUPICOCHA	1	6	1,385
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	SAN ANTONIO	3	104	20,138



Nº	ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALES	MESAS	ELECTORES
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	SAN BARTOLOME	1	5	1,175
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	SAN DAMIAN	2	6	1,456
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	SAN JUAN DE IRIS	1	2	481
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	SAN JUAN DE TANTARANCHE	1	2	312
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	SAN LORENZO DE QUINTI	2	5	1,254
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	SAN MATEO	1	15	4,154
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	SAN MATEO DE OTAO	1	8	1,820
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	SAN PEDRO DE CASTA	1	5	1,020
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	SAN PEDRO DE HUANCAYRE	1	1	258
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	SANGALLAYA	1	2	467
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	SANTA CRUZ DE COCACHACRA	1	8	1,837
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	SANTA EULALIA	2	46	9,035
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	SANTIAGO DE ANCHUCAYA	1	2	503
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	SANTIAGO DE TUNA	1	2	575
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS	3	10	2,443
14	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	SURCO	1	7	1,719
15	HUAURA	LIMA	BARRANCA	BARRANCA	5	216	46,762
15	HUAURA	LIMA	BARRANCA	PARAMONGA	2	67	19,265
15	HUAURA	LIMA	BARRANCA	PATIVILCA	2	60	13,557
15	HUAURA	LIMA	BARRANCA	SUPE	2	77	16,381
15	HUAURA	LIMA	BARRANCA	SUPE PUERTO	2	38	8,306
15	HUAURA	LIMA	CAJATAMBO	CAJATAMBO	1	7	1,800
15	HUAURA	LIMA	CAJATAMBO	COPA	1	4	960
15	HUAURA	LIMA	CAJATAMBO	GORGOR	1	5	1,212
15	HUAURA	LIMA	CAJATAMBO	HUANCAPON	2	5	1,128
15	HUAURA	LIMA	CAJATAMBO	MANAS	2	5	1,083
15	HUAURA	LIMA	CANTA	ARAHUAY	1	3	696
15	HUAURA	LIMA	CANTA	CANTA	2	13	3,114
15	HUAURA	LIMA	CANTA	HUAMANTANGA	1	3	852
15	HUAURA	LIMA	CANTA	HUARIOS	1	4	877
15	HUAURA	LIMA	CANTA	LACHAQUI	1	3	851
15	HUAURA	LIMA	CANTA	SAN BUENAVENTURA	1	2	469
15	HUAURA	LIMA	CANTA	SANTA ROSA DE QUIVES	1	21	4,326
15	HUAURA	LIMA	HUARAL	ATAVILLOS ALTO	1	4	748
15	HUAURA	LIMA	HUARAL	ATAVILLOS BAJO	1	4	947
15	HUAURA	LIMA	HUARAL	AUCALLAMA	1	50	10,841
15	HUAURA	LIMA	HUARAL	CHANCA Y	6	189	38,895
15	HUAURA	LIMA	HUARAL	HUARAL	10	361	75,527
15	HUAURA	LIMA	HUARAL	IHUARI	1	11	2,314
15	HUAURA	LIMA	HUARAL	LAMPIAN	1	3	725
15	HUAURA	LIMA	HUARAL	PACARAOS	1	3	837
15	HUAURA	LIMA	HUARAL	SAN MIGUEL DE ACOS	1	3	843
15	HUAURA	LIMA	HUARAL	SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	1	2	387
15	HUAURA	LIMA	HUARAL	SUMBILCA	1	5	1,161
15	HUAURA	LIMA	HUARAL	VEINTISIETE DE NOVIEMBRE	1	2	588
15	HUAURA	LIMA	HUAURA	AMBAR	1	6	1,486
15	HUAURA	LIMA	HUAURA	CALETA DE CARQUIN	1	21	4,365
15	HUAURA	LIMA	HUAURA	CHECRAS	1	3	783
15	HUAURA	LIMA	HUAURA	HUACHO	7	181	48,033
15	HUAURA	LIMA	HUAURA	HUALMAY	2	92	19,141
15	HUAURA	LIMA	HUAURA	HUAURA	4	118	24,418
15	HUAURA	LIMA	HUAURA	LEONCIO PRADO	1	7	1,654
15	HUAURA	LIMA	HUAURA	PACCHO	2	5	1,161
15	HUAURA	LIMA	HUAURA	SANTA LEONOR	1	4	1,115
15	HUAURA	LIMA	HUAURA	SANTA MARIA	4	119	23,624
15	HUAURA	LIMA	HUAURA	SAYAN	3	59	15,293
15	HUAURA	LIMA	HUAURA	VEGUETA	2	72	14,343
15	HUAURA	LIMA	OYON	ANDAJES	1	2	546
15	HUAURA	LIMA	OYON	CAJUL	1	2	452
15	HUAURA	LIMA	OYON	COCHAMARCA	1	5	1,111
15	HUAURA	LIMA	OYON	NAVAN	1	3	814
15	HUAURA	LIMA	OYON	OYON	1	25	7,119
15	HUAURA	LIMA	OYON	PACHANGARA	1	9	2,293



Nº	ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALES	MESAS	ELECTORES
16	ICA	ICA	CHINCHA	ALTO LARAN	1	22	4,454
16	ICA	ICA	CHINCHA	CHAVIN	1	14	2,891
16	ICA	ICA	CHINCHA	CHINCHA ALTA	7	244	53,610
16	ICA	ICA	CHINCHA	CHINCHA BAJA	2	44	9,578
16	ICA	ICA	CHINCHA	EL CARMEN	1	42	8,857
16	ICA	ICA	CHINCHA	GROCIO PRADO	3	68	14,247
16	ICA	ICA	CHINCHA	PUEBLO NUEVO	6	170	33,142
16	ICA	ICA	CHINCHA	SAN JUAN DE YANAC	1	6	1,208
16	ICA	ICA	CHINCHA	SAN PEDRO DE HUACARPANA	3	7	1,504
16	ICA	ICA	CHINCHA	SUNAMPE	3	74	15,442
16	ICA	ICA	CHINCHA	TAMBO DE MORA	1	16	3,455
16	ICA	ICA	ICA	ICA	16	547	114,370
16	ICA	ICA	ICA	LA TINGUIÑA	3	117	23,540
16	ICA	ICA	ICA	LOS AQUIJES	3	54	10,648
16	ICA	ICA	ICA	OCUCAJE	1	15	3,795
16	ICA	ICA	ICA	PACHACUTEC	1	24	4,742
16	ICA	ICA	ICA	PARCONA	6	165	31,983
16	ICA	ICA	ICA	PUEBLO NUEVO	1	19	4,152
16	ICA	ICA	ICA	SALAS	3	58	12,315
16	ICA	ICA	ICA	SAN JOSE DE LOS MOLINOS	1	22	5,073
16	ICA	ICA	ICA	SAN JUAN BAUTISTA	1	26	5,606
16	ICA	ICA	ICA	SANTIAGO	3	80	16,411
16	ICA	ICA	ICA	SUBTANJALLA	4	71	14,396
16	ICA	ICA	ICA	TATE	2	17	3,576
16	ICA	ICA	ICA	YAUCA DEL ROSARIO	1	12	2,441
16	ICA	ICA	NAZCA	CHANGUILLO	1	9	2,025
16	ICA	ICA	NAZCA	EL INGENIO	1	11	2,627
16	ICA	ICA	NAZCA	MARCONA	2	44	11,002
16	ICA	ICA	NAZCA	NAZCA	4	95	22,703
16	ICA	ICA	NAZCA	VISTA ALEGRE	2	58	12,285
16	ICA	ICA	PALPA	LLIPATA	1	6	1,380
16	ICA	ICA	PALPA	PALPA	2	24	6,327
16	ICA	ICA	PALPA	RIO GRANDE	1	10	2,462
16	ICA	ICA	PALPA	SANTA CRUZ	1	6	1,242
16	ICA	ICA	PALPA	TIBILLO	1	2	459
16	ICA	ICA	PISCO	HUANCANO	1	6	1,657
16	ICA	ICA	PISCO	HUMAY	1	21	4,447
16	ICA	ICA	PISCO	INDEPENDENCIA	2	40	8,560
16	ICA	ICA	PISCO	PARACAS	1	17	3,461
16	ICA	ICA	PISCO	PISCO	9	210	47,391
16	ICA	ICA	PISCO	SAN ANDRES	2	48	10,319
16	ICA	ICA	PISCO	SAN CLEMENTE	2	75	13,775
16	ICA	ICA	PISCO	TUPAC AMARU INCA	2	50	9,465
17	LEONCIO PRADO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	DANIEL ALOMIA ROBLES	1	22	5,076
17	LEONCIO PRADO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	HERMILIO VALDIZAN	1	13	3,073
17	LEONCIO PRADO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	2	79	18,704
17	LEONCIO PRADO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	2	26	6,265
17	LEONCIO PRADO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	2	37	8,102
17	LEONCIO PRADO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	RUPA-RUPA	7	218	45,146
17	LEONCIO PRADO	HUANUCO	MARAÑON	CHOLON	3	21	5,299
17	LEONCIO PRADO	HUANUCO	MARAÑON	HUACRACHUCO	3	37	9,303
17	LEONCIO PRADO	HUANUCO	MARAÑON	SAN BUENAVENTURA	1	6	1,568
17	LEONCIO PRADO	HUANUCO	PUERTO INCA	CODO DEL POZUZO	1	18	3,569
17	LEONCIO PRADO	HUANUCO	PUERTO INCA	HONORIA	1	15	3,433
17	LEONCIO PRADO	HUANUCO	PUERTO INCA	PUERTO INCA	3	25	6,596
17	LEONCIO PRADO	HUANUCO	PUERTO INCA	TOURNAVISTA	1	15	3,165
17	LEONCIO PRADO	HUANUCO	PUERTO INCA	YUYAPICHIS	1	16	3,134
17	LEONCIO PRADO	UCAYALI	PURUS	PURUS	1	12	2,765
18	MOYOBAMBA	AMAZONAS	CONDORCANQUI	EL CENEPA	8	29	6,666
18	MOYOBAMBA	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	9	56	13,412
18	MOYOBAMBA	AMAZONAS	CONDORCANQUI	RIO SANTIAGO	7	30	6,806
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	BELLAVISTA	ALTO BIAVO	1	23	4,959
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BAJO BIAVO	2	36	7,507
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	2	49	10,990
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	BELLAVISTA	HUALLAGA	1	8	1,738
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	BELLAVISTA	SAN PABLO	1	29	6,051
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	BELLAVISTA	SAN RAFAEL	1	17	3,539



Nº	ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALES	MESAS	ELECTORES
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	EL DORADO	AGUA BLANCA	1	7	1,811
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	2	48	10,370
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN MARTIN	2	30	6,150
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	EL DORADO	SANTA ROSA	2	20	4,191
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	EL DORADO	SHATOJA	1	7	1,652
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	HUALLAGA	ALTO SAPOSOA	1	13	2,581
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	HUALLAGA	EL ESLABON	1	8	1,741
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	HUALLAGA	PISCOYACU	1	14	2,814
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	HUALLAGA	SACANCHE	1	7	1,838
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	HUALLAGA	SAPOSOA	2	47	10,241
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	HUALLAGA	TINGO DE SAPOSOA	1	3	735
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	LAMAS	ALONSO DE ALVARADO	3	36	9,297
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	LAMAS	BARRANQUITA	1	19	3,923
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	LAMAS	CAYNARACHI	2	23	5,287
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	LAMAS	CUÑUMBUQUI	1	17	3,555
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	LAMAS	LAMAS	2	38	10,769
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	LAMAS	PINTO RECODO	3	21	5,428
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	LAMAS	RUMISAPA	1	12	2,502
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	LAMAS	SAN ROQUE DE CUMBAZA	1	5	1,242
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	LAMAS	SHANAO	1	9	2,348
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	LAMAS	TABALOSOS	2	44	9,434
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	LAMAS	ZAPATERO	2	20	4,274
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	CAMPANILLA	2	31	6,898
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	HUICUNGO	1	22	4,817
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	JUANJUI	3	92	20,875
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	PACHIZA	1	16	3,560
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	PAJARILLO	1	17	3,515
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	CALZADA	1	15	3,346
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	HABANA	1	9	1,967
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	3	55	10,687
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	9	225	48,879
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	SORITOR	2	74	15,779
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	YANTALO	1	13	2,593
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	PICOTA	BUENOS AIRES	1	12	2,678
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	PICOTA	CASPISAPA	1	8	1,724
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	PICOTA	PICOTA	2	30	6,628
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	PICOTA	PILLUANA	1	4	942
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	PICOTA	PUCACACA	1	10	2,455
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	PICOTA	SAN CRISTOBAL	1	4	1,136
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	PICOTA	SAN HILARION	1	14	2,812
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	PICOTA	SHAMBOYACU	1	25	4,856
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	PICOTA	TINGO DE PONASA	1	14	2,993
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	PICOTA	TRES UNIDOS	1	14	3,022
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	RIOJA	AWAJUN	1	33	6,258
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	RIOJA	ELIAS SOPLIN VARGAS	1	46	8,800
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	RIOJA	NUEVA CAJAMARCA	4	147	27,748
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	RIOJA	PARDO MIGUEL	2	66	12,368
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	RIOJA	POSIC	1	7	1,588
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	2	77	17,817
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	RIOJA	SAN FERNANDO	1	12	2,644
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	RIOJA	YORONGOS	1	12	2,416
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	RIOJA	YURACYACU	1	12	3,337
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	SAN MARTIN	ALBERTO LEVEAU	1	5	1,089
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	SAN MARTIN	CACATACHI	1	13	2,751
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	SAN MARTIN	CHAZUTA	3	27	6,386
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	SAN MARTIN	CHIPURANA	2	7	1,492
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL PORVENIR	1	9	1,960
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	SAN MARTIN	HUIMBAYOC	2	11	2,791
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	SAN MARTIN	JUAN GUERRA	1	11	2,683
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	SAN MARTIN	LA BANDA DE SHILCAYO	3	113	22,889
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	SAN MARTIN	MORALES	3	82	16,831
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	SAN MARTIN	PAPA-PLAYA	1	7	1,648
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN ANTONIO	1	7	1,588
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAUCE	1	21	4,598
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	SAN MARTIN	SHAPAJA	1	9	2,061
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	12	266	57,575
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	TOCACHE	NUEVO PROGRESO	1	36	6,709
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA	2	22	5,197
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	TOCACHE	SHUNTE	1	13	2,435
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	TOCACHE	TOCACHE	3	79	20,500
18	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	TOCACHE	UCHIZA	4	49	12,233
19	PASCO	PASCO	DANIEL CARRION	CHACAYAN	1	9	2,189



Nº	ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALES	MESAS	ELECTORES
19	PASCO	PASCO	DANIEL CARRION	GOYLLARISQUIZGA	1	3	832
19	PASCO	PASCO	DANIEL CARRION	PAUCAR	3	8	2,039
19	PASCO	PASCO	DANIEL CARRION	SAN PEDRO DE PILLAO	1	6	1,397
19	PASCO	PASCO	DANIEL CARRION	SANTA ANA DE TUSI	1	24	5,538
19	PASCO	PASCO	DANIEL CARRION	TAPUC	2	7	1,839
19	PASCO	PASCO	DANIEL CARRION	VILCABAMBA	1	6	1,560
19	PASCO	PASCO	DANIEL CARRION	YANAHUANCA	2	40	9,145
19	PASCO	PASCO	OXAPAMPA	CHONTABAMBA	1	15	2,953
19	PASCO	PASCO	OXAPAMPA	CONSTITUCION	1	37	7,055
19	PASCO	PASCO	OXAPAMPA	HUANCABAMBA	3	20	4,395
19	PASCO	PASCO	OXAPAMPA	OXAPAMPA	2	50	11,370
19	PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	4	21	5,410
19	PASCO	PASCO	OXAPAMPA	POZUZO	2	20	4,613
19	PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMUDEZ	3	47	12,631
19	PASCO	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	3	54	11,926
19	PASCO	PASCO	PASCO	CHAUPIMARCA	3	89	22,947
19	PASCO	PASCO	PASCO	HUACHON	1	15	3,239
19	PASCO	PASCO	PASCO	HUARIACA	1	20	4,846
19	PASCO	PASCO	PASCO	HUAYLLAY	1	19	5,520
19	PASCO	PASCO	PASCO	NINACACA	1	12	3,314
19	PASCO	PASCO	PASCO	PALLANCHACRA	1	10	2,302
19	PASCO	PASCO	PASCO	PAUCARTAMBO	1	41	9,288
19	PASCO	PASCO	PASCO	SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN	2	28	6,075
19	PASCO	PASCO	PASCO	SIMON BOLIVAR	3	40	8,798
19	PASCO	PASCO	PASCO	TICLACAYAN	1	16	3,738
19	PASCO	PASCO	PASCO	TINYAHUARCO	1	21	4,662
19	PASCO	PASCO	PASCO	VICCO	1	14	3,331
19	PASCO	PASCO	PASCO	YANACANCHA	2	74	20,344
20	PUNO	PUNO	CHUCUITO	DESAGUADERO	2	37	7,826
20	PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	2	14	3,438
20	PUNO	PUNO	CHUCUITO	JULI	3	71	16,980
20	PUNO	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	1	16	3,840
20	PUNO	PUNO	CHUCUITO	PISACOMA	1	7	1,877
20	PUNO	PUNO	CHUCUITO	POMATA	3	42	11,663
20	PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	2	47	11,989
20	PUNO	PUNO	EL COLLAO	CAPASO	1	3	578
20	PUNO	PUNO	EL COLLAO	CONDURIRI	1	12	2,061
20	PUNO	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	6	167	36,020
20	PUNO	PUNO	EL COLLAO	PILCUYO	3	38	9,896
20	PUNO	PUNO	EL COLLAO	SANTA ROSA	1	10	2,783
20	PUNO	PUNO	PUNO	ACORA	4	75	18,679
20	PUNO	PUNO	PUNO	AMANTANI	2	16	3,837
20	PUNO	PUNO	PUNO	ATUNCOLLA	1	14	3,715
20	PUNO	PUNO	PUNO	CAPACHICA	2	35	7,882
20	PUNO	PUNO	PUNO	CHUCUITO	3	26	6,673
20	PUNO	PUNO	PUNO	COATA	1	20	5,015
20	PUNO	PUNO	PUNO	HUATA	1	11	2,575
20	PUNO	PUNO	PUNO	MAÑAZO	1	14	3,892
20	PUNO	PUNO	PUNO	PAUCARCOLLA	1	15	3,742
20	PUNO	PUNO	PUNO	PICHACANI	1	18	4,977
20	PUNO	PUNO	PUNO	PLATERIA	2	24	6,029
20	PUNO	PUNO	PUNO	PUNO	17	469	96,751
20	PUNO	PUNO	PUNO	SAN ANTONIO	1	5	1,059
20	PUNO	PUNO	PUNO	TIQUILLACA	1	9	2,265
20	PUNO	PUNO	PUNO	VILQUE	1	9	2,227
20	PUNO	PUNO	YUNGUYO	ANAPIA	1	4	804
20	PUNO	PUNO	YUNGUYO	COPANI	1	18	3,873
20	PUNO	PUNO	YUNGUYO	CUTURAPI	1	5	1,101
20	PUNO	PUNO	YUNGUYO	OLLARAYA	1	7	1,951
20	PUNO	PUNO	YUNGUYO	TINICACHI	1	3	624
20	PUNO	PUNO	YUNGUYO	UNICACHI	1	4	1,055
20	PUNO	PUNO	YUNGUYO	YUNGUYO	5	77	19,903
21	SAN ROMAN	PUNO	HUANCANE	COJATA	1	15	3,578
21	SAN ROMAN	PUNO	HUANCANE	HUANCANE	2	76	17,167
21	SAN ROMAN	PUNO	HUANCANE	HUATASANI	1	8	2,187
21	SAN ROMAN	PUNO	HUANCANE	INCHUPALLA	1	11	2,982
21	SAN ROMAN	PUNO	HUANCANE	PUSI	1	17	4,159
21	SAN ROMAN	PUNO	HUANCANE	ROSASPATA	1	17	4,788
21	SAN ROMAN	PUNO	HUANCANE	TARACO	1	48	10,977
21	SAN ROMAN	PUNO	HUANCANE	VILQUE CHICO	2	33	8,340
21	SAN ROMAN	PUNO	LAMPA	CABANILLA	2	18	4,359
21	SAN ROMAN	PUNO	LAMPA	CALAPUJA	1	7	1,739
21	SAN ROMAN	PUNO	LAMPA	LAMPA	3	35	9,391



Nº	ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALES	MESAS	ELECTORES
21	SAN ROMAN	PUNO	LAMPA	NICASIO	1	10	2,692
21	SAN ROMAN	PUNO	LAMPA	OCUVIRI	1	9	1,873
21	SAN ROMAN	PUNO	LAMPA	PALCA	1	6	1,474
21	SAN ROMAN	PUNO	LAMPA	PARATIA	1	8	1,944
21	SAN ROMAN	PUNO	LAMPA	PUCARA	1	17	4,560
21	SAN ROMAN	PUNO	LAMPA	SANTA LUCIA	2	21	5,232
21	SAN ROMAN	PUNO	LAMPA	VILAVILA	1	4	828
21	SAN ROMAN	PUNO	MELGAR	ANTAUTA	1	15	3,865
21	SAN ROMAN	PUNO	MELGAR	AYAVIRI	2	83	18,723
21	SAN ROMAN	PUNO	MELGAR	CUPI	1	7	1,476
21	SAN ROMAN	PUNO	MELGAR	LLALLI	1	9	2,115
21	SAN ROMAN	PUNO	MELGAR	MACARI	1	21	4,925
21	SAN ROMAN	PUNO	MELGAR	NUÑO A	1	24	6,660
21	SAN ROMAN	PUNO	MELGAR	ORURILLO	1	21	6,123
21	SAN ROMAN	PUNO	MELGAR	SANTA ROSA	1	16	4,628
21	SAN ROMAN	PUNO	MELGAR	UMACHIRI	1	12	2,808
21	SAN ROMAN	PUNO	MOHO	CONIMA	1	11	3,120
21	SAN ROMAN	PUNO	MOHO	HUAYRAPATA	1	16	2,904
21	SAN ROMAN	PUNO	MOHO	MOHO	2	50	12,334
21	SAN ROMAN	PUNO	MOHO	TILALI	1	16	2,822
21	SAN ROMAN	PUNO	SAN ROMAN	CABANA	1	14	3,716
21	SAN ROMAN	PUNO	SAN ROMAN	CABANILLAS	2	14	3,799
21	SAN ROMAN	PUNO	SAN ROMAN	CARACOTO	2	32	6,849
21	SAN ROMAN	PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	27	865	170,711
22	SANTA	ANCASH	CASMA	BUENA VISTA ALTA	1	15	3,141
22	SANTA	ANCASH	CASMA	CASMA	4	111	22,608
22	SANTA	ANCASH	CASMA	COMANDANTE NOEL	1	8	1,801
22	SANTA	ANCASH	CASMA	YAUTAN	2	21	5,477
22	SANTA	ANCASH	HUARMEY	COCHAPETI	2	4	739
22	SANTA	ANCASH	HUARMEY	CULEBRAS	1	9	1,703
22	SANTA	ANCASH	HUARMEY	HUARMEY	3	82	16,768
22	SANTA	ANCASH	HUARMEY	HUAYAN	2	4	815
22	SANTA	ANCASH	HUARMEY	MALVAS	2	4	849
22	SANTA	ANCASH	PALLASCA	BOLOGNESI	1	4	808
22	SANTA	ANCASH	PALLASCA	CABANA	1	8	2,046
22	SANTA	ANCASH	PALLASCA	CONCHUCOS	4	19	4,703
22	SANTA	ANCASH	PALLASCA	HUACASCHUQUE	1	2	485
22	SANTA	ANCASH	PALLASCA	HUANDOVAL	1	3	729
22	SANTA	ANCASH	PALLASCA	LACABAMBA	1	2	531
22	SANTA	ANCASH	PALLASCA	LLAPO	1	2	441
22	SANTA	ANCASH	PALLASCA	PALLASCA	1	8	1,918
22	SANTA	ANCASH	PALLASCA	PAMPAS	3	12	2,872
22	SANTA	ANCASH	PALLASCA	SANTA ROSA	1	3	760
22	SANTA	ANCASH	PALLASCA	TAUCA	1	8	1,884
22	SANTA	ANCASH	SANTA	CACERES DEL PERU	1	17	3,967
22	SANTA	ANCASH	SANTA	CHIMBOTE	23	667	173,743
22	SANTA	ANCASH	SANTA	COISHCO	2	65	11,762
22	SANTA	ANCASH	SANTA	MACATE	4	13	2,965
22	SANTA	ANCASH	SANTA	MORO	1	28	6,191
22	SANTA	ANCASH	SANTA	NEPEÑA	2	40	10,358
22	SANTA	ANCASH	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	12	453	86,058
22	SANTA	ANCASH	SANTA	SAMANCO	1	16	3,430
22	SANTA	ANCASH	SANTA	SANTA	3	92	22,338
23	TACNA	TACNA	CANDARAVE	CAIRANI	1	4	988
23	TACNA	TACNA	CANDARAVE	CAMILACA	1	5	1,038
23	TACNA	TACNA	CANDARAVE	CANDARAVE	1	8	2,045
23	TACNA	TACNA	CANDARAVE	CURIBAYA	1	2	394
23	TACNA	TACNA	CANDARAVE	HUANUARA	1	4	768
23	TACNA	TACNA	CANDARAVE	QUILAHUANI	1	3	823
23	TACNA	TACNA	JORGE BASADRE	ILABAYA	3	18	4,569
23	TACNA	TACNA	JORGE BASADRE	ITE	1	14	2,956
23	TACNA	TACNA	JORGE BASADRE	LOCUMBA	1	10	2,225
23	TACNA	TACNA	TACNA	ALTO DE LA ALIANZA	5	141	27,638
23	TACNA	TACNA	TACNA	CALANA	1	14	2,771
23	TACNA	TACNA	TACNA	CIUDAD NUEVA	4	157	28,405
23	TACNA	TACNA	TACNA	CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	6	292	55,810
23	TACNA	TACNA	TACNA	INCLAN	1	10	2,183
23	TACNA	TACNA	TACNA	PACHIA	1	11	2,305
23	TACNA	TACNA	TACNA	PALCA	1	7	1,506
23	TACNA	TACNA	TACNA	POCOLLAY	3	51	12,153
23	TACNA	TACNA	TACNA	SAMA	1	9	1,958
23	TACNA	TACNA	TACNA	TACNA	23	398	88,297



Nº	ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALES	MESAS	ELECTORES
23	TACNA	TACNA	TARATA	ESTIQUE	1	4	879
23	TACNA	TACNA	TARATA	ESTIQUE PAMPA	1	2	422
23	TACNA	TACNA	TARATA	HEROES ALBARRACIN	1	4	810
23	TACNA	TACNA	TARATA	SITAJARA	1	2	379
23	TACNA	TACNA	TARATA	SUSAPAYA	1	3	757
23	TACNA	TACNA	TARATA	TARATA	1	10	2,581
23	TACNA	TACNA	TARATA	TARUCACHI	1	3	758
23	TACNA	TACNA	TARATA	TICACO	1	3	838
24	TAMBOPATA	MADRE DE DIOS	MANU	FITZCARRALD	1	3	619
24	TAMBOPATA	MADRE DE DIOS	MANU	HUEPETUHE	1	23	4,360
24	TAMBOPATA	MADRE DE DIOS	MANU	MADRE DE DIOS	1	18	3,464
24	TAMBOPATA	MADRE DE DIOS	MANU	MANU	1	7	1,833
24	TAMBOPATA	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	1	13	3,668
24	TAMBOPATA	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IÑAPARI	1	5	979
24	TAMBOPATA	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	TAHUAMANU	1	6	1,547
24	TAMBOPATA	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	INAMBARI	1	24	5,498
24	TAMBOPATA	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	LABERINTO	1	17	3,295
24	TAMBOPATA	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	LAS PIEDRAS	2	23	4,786
24	TAMBOPATA	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	TAMBOPATA	7	289	60,493
25	TUMBES	TUMBES	CONTRALMIRANTE VILLAR	CANOAS DE PUNTA SAL	1	18	3,424
25	TUMBES	TUMBES	CONTRALMIRANTE VILLAR	CASITAS	1	12	2,552
25	TUMBES	TUMBES	CONTRALMIRANTE VILLAR	ZORRITOS	1	38	7,836
25	TUMBES	TUMBES	TUMBES	CORRALES	2	77	15,443
25	TUMBES	TUMBES	TUMBES	LA CRUZ	1	31	6,290
25	TUMBES	TUMBES	TUMBES	PAMPAS DE HOSPITAL	1	25	5,128
25	TUMBES	TUMBES	TUMBES	SAN JACINTO	1	34	6,761
25	TUMBES	TUMBES	TUMBES	SAN JUAN DE LA VIRGEN	1	16	3,599
25	TUMBES	TUMBES	TUMBES	TUMBES	11	349	70,425
25	TUMBES	TUMBES	ZARUMILLA	AGUAS VERDES	2	61	11,567
25	TUMBES	TUMBES	ZARUMILLA	MATAPALO	1	10	2,081
25	TUMBES	TUMBES	ZARUMILLA	PAPAYAL	1	19	4,093
25	TUMBES	TUMBES	ZARUMILLA	ZARUMILLA	2	62	13,115
26	URUBAMBA	CUSCO	CALCA	CALCA	4	64	14,758
26	URUBAMBA	CUSCO	CALCA	COYA	1	11	2,695
26	URUBAMBA	CUSCO	CALCA	LAMAY	1	17	3,917
26	URUBAMBA	CUSCO	CALCA	LARES	2	19	4,800
26	URUBAMBA	CUSCO	CALCA	PISAC	1	28	6,894
26	URUBAMBA	CUSCO	CALCA	SAN SALVADOR	1	14	3,610
26	URUBAMBA	CUSCO	CALCA	TARAY	1	14	3,179
26	URUBAMBA	CUSCO	CALCA	YANATILE	2	26	6,945
26	URUBAMBA	CUSCO	LA CONVENCION	ECHARATI	15	156	36,666
26	URUBAMBA	CUSCO	LA CONVENCION	HUAYOPATA	1	17	4,914
26	URUBAMBA	CUSCO	LA CONVENCION	KIMBIRI	4	47	12,752
26	URUBAMBA	CUSCO	LA CONVENCION	MARANURA	1	21	6,138
26	URUBAMBA	CUSCO	LA CONVENCION	OCOBAMBA	1	18	4,192
26	URUBAMBA	CUSCO	LA CONVENCION	PICHARI	1	76	14,189
26	URUBAMBA	CUSCO	LA CONVENCION	QUELLOUNO	2	50	9,523
26	URUBAMBA	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA ANA	5	110	27,327
26	URUBAMBA	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA TERESA	1	22	5,971
26	URUBAMBA	CUSCO	LA CONVENCION	VILCABAMBA	7	53	13,736
26	URUBAMBA	CUSCO	URUBAMBA	CHINCHERO	1	34	7,660
26	URUBAMBA	CUSCO	URUBAMBA	HUAYLLABAMBA	1	16	3,639
26	URUBAMBA	CUSCO	URUBAMBA	MACHUPICCHU	1	22	4,409
26	URUBAMBA	CUSCO	URUBAMBA	MARAS	1	19	4,663
26	URUBAMBA	CUSCO	URUBAMBA	OLLANTAYTAMBO	2	33	7,147
26	URUBAMBA	CUSCO	URUBAMBA	URUBAMBA	3	74	14,932
26	URUBAMBA	CUSCO	URUBAMBA	YUCAY	1	9	2,162
TOTAL				1,104	2,099	34,130	7,665,130

Fuente: RJ N° 263-2014-J/ONPE del 12 de noviembre de 2014.



