

CRONOGRAMA INSTITUCIONAL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2021 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL						
Etapa /Actividad	Responsable	Programación			Informe de GTH a la Secretaría General	
		Mes	Ini.	Fin.	Ini.	Fin.
ACTIVIDADES TRANSVERSALES DEL CICLO						
Acciones de comunicación	SGDH	May./Ene.	24/05/2021	28/01/2022		
Definición y revisión de las actividades de comunicación de EdD (por cada etapa: Planificación, Seguimiento, Evaluación)	SGDH	May./Ene.	24/05/2021	28/01/2022	-	-
Comunicación y difusión periódica del Cronograma Institucional	GTH/SGDH/GII	May./Ene.	31/05/2021	28/01/2022		
Comunicación y difusión de listas de Evaluados y Evaluadores	GTH/SGDH	May./Ene.	31/05/2021	28/01/2022	-	-
Capacitaciones, Sensibilización e Inducción del Proceso de Evaluación del Desempeño	SGDH	May./Ene.	31/05/2021	05/01/2022		
Sensibilización del proceso	SGDH	May./Ene.	31/05/2021	05/01/2022		
Capacitación e inducción por cada etapa del proceso de evaluación del desempeño	SGDH	Jun./Dic.	09/06/2021	23/12/2021		
Control de Calidad de Información del proceso EdD	SGDH	Jul./Ene.	12/07/2021	28/01/2022	-	-
Revisión de formatos e información de acuerdo a la metodología	SGDH	Jul./Ene.	12/07/2021	28/01/2022		
ETAPA DE PLANIFICACIÓN		May./Ago.	24/05/2021	16/08/2021	17/08/2021	03/09/2021
Cronograma Institucional	SGDH/SGP/ Titular Administrativo/Directivos	May.	24/05/2021	28/05/2021	-	-
Elaboración y aprobación del cronograma institucional	Titular Administrativo	May.	24/05/2021	28/05/2021	-	-
Lista dinámica de participantes de EdD - Arranque del Ciclo	SGDH/SGPS	May.	24/05/2021	28/05/2021	-	-
Definición de evaluadores y evaluados	GTH/SGDH	May.	24/05/2021	28/05/2021	-	-
Acciones de comunicación, sensibilización y capacitación	GTH/SGDH	May./Jul.	31/05/2021	02/07/2021	-	-
Comunicación y Sensibilización del Proceso EdD	GTH/GII	May./Jun.	31/05/2021	08/06/2021	-	-
Capacitación de planificación	GTH/SGDH	Jun.	09/06/2021	25/06/2021		
Comunicación de la Semana de Planificación	GTH/SGDH	Jun./Jul.	28/06/2021	02/07/2021		
Reuniones de establecimiento de Objetivos/metás	Evaluadores/Evaluados	Jul./Ago.	12/07/2021	16/08/2021		
Establecimiento de objetivos/metás de la evaluación	Evaluadores/Evaluados	Jul./Ago.	12/07/2021	16/08/2021		
Informe de cierre de etapa de Planificación	GTH /SGDH / Titular	Ago./Sep.	-	-	17/08/2021	03/09/2021
Elaboración de Informe de actividades de etapa de Planificación a Secretaría General	GTH/SGDH	Ago./Sep.	-	-	17/08/2021	01/09/2021
Envío de Informe de actividades de la etapa de Planificación a Secretaría General	GTH	Sep.	-	-	01/09/2021	03/09/2021
ETAPA DE SEGUIMIENTO		Jul./Dic.	13/07/2021	13/12/2021	24/11/2021	03/12/2021
Recopilación de evidencias y ajuste de metas	Evaluadores / Evaluados	Jul./Dic.	13/07/2021	13/12/2021		
Generación de evidencias de logro periódico de metas	Evaluados	Jul./Dic.	13/07/2021	13/12/2021		
Identificación de dificultades y mejoras	Evaluados/Evaluadores	Jul./Oct.	13/07/2021	18/10/2021		
Ajuste de metas solicitadas por Evaluadores autorizadas por Directivos	Evaluadores	Jul./Oct.	13/07/2021	18/10/2021		
Acciones de comunicación, sensibilización y capacitación	Evaluadores / Evaluados	Sep.	06/09/2021	30/09/2021		
Convocatoria y Capacitación	GTH/SGDH	Sep.	06/09/2021	23/09/2021		
Comunicación Semana de Seguimiento	GTH/SGDH	Sep.	24/09/2021	30/09/2021		
Reunión de seguimiento	Evaluadores / Evaluados	Sep./Oct.	28/09/2021	22/10/2021		
Reunión de Seguimiento	Evaluadores / Evaluados	Sep./Oct.	28/09/2021	22/10/2021		
Conformación de Comité de Evaluación	Directivos	Oct./Nov.	23/10/2021	23/11/2021		
Designación del Comité de Evaluación - CE	SGEN/GTH	Oct.	25/10/2021	28/10/2021		
Ingreso de solicitudes de inconformidad de la cuantificación del Seguimiento	Evaluado	Oct./Nov.	23/10/2021	01/11/2021		
Revisión y admitir técnicamente las solicitudes de inconformidad de la cuantificación del Seguimiento	GTH/SGDH	Nov.	02/11/2021	05/11/2021		
Revisión de las solicitudes de inconformidad del seguimiento presentadas por los evaluados	CE	Nov.	08/11/2021	11/11/2021		
Informe de evaluación de la solicitud de inconformidad de la cuantificación del Seguimiento	CE	Nov.	12/11/2021	17/11/2021		
Confirmación o corrección de la cuantificación del seguimiento (aplica en caso se observe la puntuación inicial) y envío a GTH	Superior del Evaluador / Evaluado	Nov.	18/11/2021	23/11/2021		
Informe de etapa de Seguimiento	GTH / Titular	Nov./Dic.			24/11/2021	03/12/2021
Elaboración de Informe de actividades de etapa de Seguimiento	SGDH/GTH	Nov.			24/11/2021	29/11/2021
Envío de Informe de actividades de la etapa de Seguimiento a la Secretaria General	GTH	Dic			30/11/2021	03/12/2021
ETAPA DE EVALUACIÓN		Nov./Mar.	30/11/2021	21/03/2022	----	----
Acciones de comunicación, sensibilización y capacitación	Evaluadores / Evaluados	Nov./Ene.	30/11/2021	05/01/2022		
Convocatoria y capacitación de la etapa de la evaluación	SGDH/GTH	Nov./Dic.	30/11/2021	23/12/2021		
Comunicación de la Semana de Evaluación	GTH/SGDH	Dic./Ene.	27/12/2022	05/01/2022		
Reunión de Evaluación del Desempeño	Evaluadores/Evaluados	Ene.	06/01/2022	28/01/2022		
Evaluación del Desempeño (análisis de las evidencias, valoración del cumplimiento, asignación de puntajes, calificación, retroalimentación y plan de mejora)	Evaluadores / Evaluados	Ene.	06/01/2022	28/01/2022		
Calificación de Personal con Alto Desempeño	Directivos	Ene./Mar.	31/01/2022	21/03/2022		
Elaboración de Lista de nominados para servidores con Alto Desempeño	GTH/SGDH	Ene./Feb.	31/01/2022	04/02/2022		
Informe que incluye la lista de servidores que obtienen la calificación de Alto Desempeño	CE	Feb.	07/02/2022	11/02/2022		
Difusión y Reconocimiento de calificación de Personal con Alto Desempeño	GTH/SGDH	Feb./Mar.	28/02/2022	21/03/2022		
CIERRE DEL CICLO		Feb.			14/02/2022	25/02/2022



CRONOGRAMA INSTITUCIONAL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2021 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL						
Etapa /Actividad	Responsable	Programación			Informe de GTH a la Secretaría General	
		Mes	Ini.	Fin.	Ini.	Fin.
Informe de resultados	GTH-SGDH / Titular Administrativo	Feb.			14/02/2022	25/02/2022
Elaboración de Informe Final de la ejecución del proceso de evaluación del desempeño	SGDH/GTH	Feb.			14/02/2022	21/02/2022
Envío de Informe de final a SGEN	GTH	Feb.			22/02/2022	25/02/2022