



## *Resolución de la Unidad de Administración*

### **VISTOS:**

El Memorando N° 2336-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS, emitido por la Unidad de Plataformas de Servicios; la Carta N° 226-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, emitida por la Unidad de Administración; los Memorandos N° 84-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CGDAC y N° 68-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CGDAC, emitidos por la Coordinación de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano; y, el Informe N° D000872-2021-MIDIS/PNPAIS-UA-CA, emitido por el Coordinador de Abastecimiento de la Unidad de Administración;

### **CONSIDERANDO:**

Que, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, a través del Comité Especial, adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 182-2013-VIVIENDA-OGA-UE.001 para la "Contratación del Servicio de Supervisión del Contrato Llave en Mano para la Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de Obra, Equipamiento e Implementación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Sector Quinsaayayo – Cochapampa Istarata – Distrito de Nuñoa – Provincia de Melgar – Departamento de Puno"; al Contratista R&S CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (en adelante, Contratista), suscribiendo el Contrato N° 192-2013-VIVIENDA/OGA.UE.001, (en adelante, Contrato) con fecha 10 de octubre de 2013, por la suma de S/ 31,100.00 (Treinta y un mil cien con 00/100 Soles), por un plazo de 135 días calendarios;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA se creó el Programa Nacional de Vivienda Rural en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera dispersa, mediante acciones de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 016- 2013-VIVIENDA se escinde la línea de intervención del Programa de Apoyo al Hábitat Rural referida al servicio de mejoramiento de vivienda rural, y se crea el Programa Nacional Tambos adscrito al

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como plataforma de prestación de servicios y actividades del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como de otros sectores que brinden servicios y actividades orientados a la población rural y rural dispersa, que permitan mejorar su calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas individuales y comunitarias;

Que, a través del Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, se aprobó la transferencia del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se estableció la creación del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS" sobre la base del Programa Nacional Tambos, estableciéndose en su Primera Disposición Complementaria Final que, a partir de la vigencia del referido Decreto Supremo, el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva denominación Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS";

Que, de acuerdo a la información que obra en el expediente, el proceso de selección fue convocado en el año 2013, por lo que, resulta aplicable, el Decreto Legislativo N° 1017, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, Ley), así como su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF (en adelante, Reglamento);

Que, conforme lo establece el artículo 149° del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra o de servicio. En el caso de ejecución y consultoría de obras, el contrato rige hasta el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente;

Que, mediante Memorando N° 2336-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS, la Unidad de Plataformas de Servicios remitió a la Unidad de Administración, en el marco de lo dispuesto en los artículos 32° y 33° del Manual de Operaciones del Programa Nacional PAIS, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, la Liquidación del Contrato, sustentado en el Informe N° 2601-2019-MIDIS-PNPAIS-UPS-CPF, emitido por la Coordinación de Plataformas Fijas de su Unidad, y el Informe Técnico N° 044-2019-MIDIS/PAPAIS-UPS-CFP-HAGC/JFC, emitido por las Profesionales de la Coordinación de Plataformas Fijas;

Que, la notificación de los actos administrativos, en el caso de compra pública, se realiza en el domicilio declarado en los instrumentos licitatorios y en el perfeccionamiento del contrato, siendo oponible el cambio domiciliario cuando este ha sido formalmente comunicado. En el presente caso, la empresa comunicó el cambio de domicilio legal señalado en el contrato a la Av. Circunvalación Este N° 1735, Juliaca – San Román – Puno, según aparece del Informe Técnico N° 044-2019-MIDIS/PAPAIS-UPS-CFP-HAGC/JFC, lugar donde se le cursó la notificación de la liquidación del contrato;

Que, mediante Carta N° 226-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, la Entidad remitió al Contratista, el Informe Técnico N° 044-2019-MIDIS/PAPAIS-UPS-CFP-HAGC/JFC, que contiene la Liquidación del Contrato;

Que, mediante Memorando N° 68-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CGDAC el Coordinador de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano informó, en el marco de sus competencias, al Coordinador de Abastecimiento que efectuó la notificación de la Carta N° 226-2020-MIDIS/PNPAIS-UA al Contratista según se precisa en la Cedula de Notificación;

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2 del artículo 179° del Reglamento, referido a la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra; *“Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad deberá efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; **si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación quedará consentida**”* (el resaltado es agregado);

Que, mediante Memorando N° 84-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CGDAC, el Coordinador de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano informó, en el marco de sus competencias, al Coordinador de Abastecimiento, que luego de la búsqueda en el Sistema de Tramite Documentario, no se ha identificado el ingreso de documentos por parte del Contratista, relacionados a la Liquidación del Contrato;

Que, por los actos precedentes, la Liquidación del Contrato ha quedado consentida con los cálculos efectuados por la Entidad, en el marco de lo establecido en el Reglamento, sustentado en el Informe Técnico N° 044-2019-MIDIS/PAPAIS-UPS-CFP-HAGC/JFC, en el que la Unidad de Plataformas de Servicios concluye, entre otros, lo siguiente:

Cuadro N° 04: Resumen de liquidación

Descripción	Monto S/. (Incluido I.G.V.)
Monto Contratado	31,100.00
Prestaciones no ejecutadas	(19,904.00)
<b>Costo final por los servicios de supervisión</b>	<b>11,196.00</b>
Monto Pagado (refiere al monto facturado)	(9,330.00)
<b>Monto a Favor a la Supervisión</b>	<b>1,866.00</b>
Monto pendiente por penalidades incurridas	3,110.00
Costo de liquidación a cargo de la supervisión	200.00
<b>Monto a Favor de la Entidad</b>	<b>3,310.00</b>

Que, mediante el Informe N° D000872-2021-MIDIS/PNPAIS-UA-CA el Coordinador de Abastecimiento recomendó a la Unidad de Administración, emitir el acto resolutorio que formaliza el consentimiento de la Liquidación del Contrato, en conformidad con el Procedimiento “Elaboración, revisión y aprobación de liquidaciones de oficio de los contratos de obra y supervisión de obra y su formalización” (PAIS-GPS.P.27);

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado; su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF; el Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA que creó el Programa de

Apoyo al Hábitat Rural adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Decreto Supremo N° 016- 2013-VIVIENDA que creó el Programa Nacional Tambos; el Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS que aprobó la transferencia del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS que establece la creación del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS” sobre la base del Programa Nacional Tambos; y, en uso de las facultades previstas en el literal n) del artículo 20 del Manual de Operaciones del Programa Nacional PAIS, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS del 27 de noviembre de 2017;

Con el visto bueno de la Coordinación de Abastecimiento y de la Coordinación de Contabilidad de la Unidad de Administración;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: Del Consentimiento de la Liquidación del Contrato**

Formalizar la Liquidación Consentida del Contrato N° 192-2013-VIVIENDA/OGA.UE.001 “Contratación del Servicio de Supervisión del Contrato Llave en Mano para la Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de Obra, Equipamiento e Implementación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Sector Quinsaayayo – Ccochapampa Istarata – Distrito de Nuñoa – Provincia de Melgar – Departamento de Puno”; cuyos cálculos contenidos en el Informe Técnico N° 044-2019-MIDIS/PAPAI-UPS-CFP-HAGC/JFC de la Unidad de Plataformas de Servicios, han quedado consentidos, conforme al siguiente detalle:

Cuadro N° 04: Resumen de liquidación

Descripción	Monto S/. (Incluido I.G.V.)
Monto Contratado	31,100.00
Prestaciones no ejecutadas	(19,904.00)
<b>Costo final por los servicios de supervisión</b>	<b>11,196.00</b>
Monto Pagado (refiere al monto facturado)	(9,330.00)
<b>Monto a Favor a la Supervisión</b>	<b>1,866.00</b>
Monto pendiente por penalidades incurridas	3,110.00
Costo de liquidación a cargo de la supervisión	200.00
<b>Monto a Favor de la Entidad</b>	<b>3,310.00</b>

**ARTÍCULO 2°: Del pago a favor de la Entidad**

Requerir a R&S CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución, efectué el pago a favor del PNPAIS de la suma de S/ 3,310.00 (Tres mil trescientos diez con 00/100 Soles), incluido IGV; en la Caja sito en Jr. Cusco 177- piso 2 – Cercado de Lima – Lima, o abone a la Cuenta Corriente del Banco de la Nación N° 00068371244 – CCI N° 018-068-000068371244-72, comunicando el mismo a la Coordinación de Tesorería del Programa.

Disponer que la Coordinación de Tesorería realice las acciones que correspondan dentro de su competencia, a fin de garantizar el recupero del saldo.

**ARTÍCULO 3°: Del pago a favor del Contratista**

De la liquidación elaborada por la Unidad de Plataformas de Servicios, se determinó saldo a favor de R&S CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por la suma de S/ 1,866.00 (Mil ochocientos sesenta y seis con 00/100 Soles).

**ARTÍCULO 4°: Publicación**

Encargar a la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa disponga las acciones necesarias para la publicación de la presente resolución en el portal web institucional y el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS.

**ARTÍCULO 5°: Notificación al Contratista**

Disponer que la Coordinación de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano notifique la presente Resolución Administrativa a R&S CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en su domicilio sito en Av. Circunvalación Este N° 1735 – Juliaca – San Román – Puno.

**ARTÍCULO 6°: Notificación Interna**

Disponer que la Coordinación de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano notifique mediante correo electrónico la presente Resolución a: la Coordinación de Abastecimiento, la Coordinación de Contabilidad, la Coordinación de Tesorería y la Unidad de Plataformas de Servicios.

**Regístrese, Comuníquese y Publíquese**

**SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA**

Jefa de la Unidad de Administración  
Programa Nacional PAIS