



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 1108-2010-A/MDP

Pangoa, 20 de Diciembre del 2010

VISTO:

El informe N° 393-2010-SMGI- SGDUR/MDP de fecha 17 de Diciembre del 2010, emitida por la Arq. Soledad M. García Ingaroca Sub Gerente de Desarrollo Urbano Y Rural, mediante el cual remite la Liquidación Técnica Financiera de la Obra: **"INSTALACIÓN DE CULTIVO DE CACAO EN TERRENO DEFINITIVO EN EL ANEXO DE SELVA VIRGEN-PANGOA- SATIPO- JUNIN"** que consta de un (01) Archivador con 517 folios, un (01) anillado expediente técnico original con 74 folios a través del informe señala la conformidad del Expediente de Liquidación Técnico Financiero de Obra y solicita la aprobación correspondiente.

CONSIDERANDO:

La Base Legal:

- Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
- Ley N°27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
- Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N°27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N°28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.
- Ley N°28927 Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 2007
- Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Ley N°28652 referida a la Normatividad de las Transferencias Financieras.
- Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva de Tesorería 001-2007-EF/77.15
- Resolución de Contraloría N° 195-88-CG del 18 de julio de 1988.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 750-2008-A/MDP, de fecha 31 de Julio del 2008, el Concejo Municipal, aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: **"INSTALACIÓN DE CULTIVO DE CACAO EN TERRENO DEFINITIVO EN EL ANEXO DE SELVA VIRGEN-PANGOA- SATIPO- JUNIN"**, con un presupuesto de S/. 128,142.50 (Ciento Veinte Y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Dos con 50/100 Nuevos Soles).

Que, de acuerdo a lo señalado en los documentos del Visto, es necesario la aprobación mediante Acto Resolutivo del Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la Obra: **"INSTALACIÓN DE CULTIVO DE CACAO EN TERRENO DEFINITIVO EN EL ANEXO DE SELVA VIRGEN-PANGOA- SATIPO- JUNIN"**, con la finalidad de regularizar la Sub Cuenta 333 y trasladar a la cuenta 37 Construcciones en curso y proceder con la transferencia de la Obra a la Entidad Beneficiaria;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



Que conforme lo establecido el Art. 79, Numeral 4ª, literal 1ª de la ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nª 27972, las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen la función de ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana y Rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario.

Que, como resultado de la Liquidación Técnica Financiera formulada por la Comisión de Recepción y Liquidación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de Pangoa, se determina una inversión total de la Obra mencionada de S/. **95, 460.00** (Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta con 00/100 Nuevos Soles), según anexo que se adjunta a la presente Resolución;

Estando a lo propuesto por la División de Liquidación de Obras y contando con las visación de la Sub Gerencia de DUR, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y oficial de Administración;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, Administrativamente el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la Obra. **"INSTALACIÓN DE CULTIVO DE CACAO EN TERRENO DEFINITIVO EN EL ANEXO DE SELVA VIRGEN-PANGOA- SATIPO- JUNIN"**, ejecutada por la modalidad de Administración Directa - con una inversión total de S/. **95, 460.00** (Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta con 00/100 Nuevos Soles), que consta de un (01) Archivador con 517 folios, un (01) anillado expediente técnico original con 74 folios, respectivamente, los que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que una vez quede consentida la Liquidación Técnico Financiero de la Obra; aprobado en el Artículo Primero de la presente Resolución, emitirá a la división de contabilidad para que proceda a la inmediata regularización de la Sub. Cuenta 333 Construcciones en Curso.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Sub Gerencia de Administración, Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, División de Liquidaciones Técnicas y Financieras de Obras.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE




Municipalidad Distrital de Pangoa
Oscar
Lio. Oscar Villazana Rojas
ALCALDE



346

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL
GESTION 2007-2010
SATIPO - JUNIN



INFORME N° 393 - 2010-SMGI-SGDUR/MDP

A : LIC. OSCAR VILLAZANA ROJAS
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

DE : Arq. SOLEDAD M. GARCIA INGAROCA
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ASUNTO : LIQUIDACION TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA "INSTALACIÓN
DE CULTIVO DE CACAO EN TERRENO DEFINITIVO EN EL ANEXO DE
SELVA VIRGEN - PANGOA- SATIPO -JUNIN"

REF. : INFORME N° 94-2010-PPG/LIQUID

FECHA : PANGOA, 17 DE DICIEMBRE DEL 2010.

Es grato dirigirme a su persona con la finalidad de informarle lo siguiente:

Según carta en referencia presentado por el C.P.C ROMAN PEDRO POMALAZA GAZANI, técnico en liquidaciones de obras públicas, hace la entrega de 01 archivador conteniendo la documentación de liquidación técnica financiera de la obra:

❖ **"INSTALACIÓN DE CULTIVO DE CACAO EN TERRENO DEFINITIVO EN EL ANEXO DE SELVA VIRGEN - PANGOA- SATIPO -JUNIN"**

Asimismo habiéndose revisado la documentación que contiene de 01 archivador de liquidación técnica y financiera de obra con 467 folios, 01 anilla de expediente técnico de obra original de 74 folios, se da la respectiva conformidad en cumplimiento al informe en referencia, debo informar la suscripción de la resolución de alcaldía aprobando administrativamente el expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra mencionada.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes del caso.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

Arq. Soledad M. Garcia Ingaroca
CAP N° 9772
SUB GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Y MEDIO AMBIENTE

497

SUB GERENCIA DUR	
RECEPCION	
FECHA	10 DIC 2010
MDP	2373
HORA	12:10
FIRMA	02

345

INFORME Nº 300-2010-SGDPMA

A : ARQ. MIRIAN SOLEDAD GARCIA INGAROCA
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

DE : CARLOS B. JIMENEZ REYMUNDO
SUB GERENTE DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO
AMBIENTE

ASUNTO : REMITO INFORME PRESENTADO POR EL ING. JESUS
VILLALVA BONIFACIO

REFERENCIA : PROY. "INSTALACION DEL CULTIVO DE CACAO EN
TERRENO DEFINITIVO EN EL ANEXO DE SELVA
VIRGEN, PANGO"

FECHA : PANGO, 10 DE DICIEMBRE DE 2010

Por intermedio del presente es grato dirigirme a Usted para saludarle cordialmente y asimismo informarle con relación al INFORME Nº 042-2010-RO/JVB/MDP, presentado por el Ing. Jesús Villalva Bonifacio, residente del proyecto, "INSTALACION DEL CULTIVO DE CACAO EN TERRENO DEFINITIVO EN EL ANEXO DE SELVA VIRGEN, PANGO", sobre la situación del cuaderno de Obra del mencionado proyecto, como se precisa en el informe adjunto al presente.

Es cuanto informo para conocimiento y fines correspondientes.
Sin otro particular me suscribo de Ud.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO

CARLOS BETTO JIMENEZ REYMUNDO
SUB GERENTE DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE

Calle 7 de Junio Nº 641-San Martín de Pangoa -Telefax: (064)543182 Anexo
211E-mail:mdp724@hotmail.com

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO
AGROPECUARIO
RECEPCION 544
FECHA: 09-12-2010
EXP: 171 HORA: 10:24 am
FIRMA: [Firma] FOLIO: 02

INFORME Nº 042 – 2010- RO/JVB/MDP.

A: CARLOS JIMÉNEZ REYMUNDO
DE: ING. JESÚS VILLALVA BONIFACIO
RESIDENTE DE OSIA.
ASUNTO: DESCARGO.
REFERENCIA: OSIA "INSTALACIÓN DE CULTIVO DE CACAO EN TERRENO DEFINITIVO EN EL
ÁNEXO DE SELVA VIRGEN. PANGOA."
FECHA: PANGOA; 09 DE DICIEMBRE 2010.


POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A UD, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA HACER LLEGAR MIS SALUDOS Y REALIZAR EL DESCARGO DE LA ENTREGA DE RELLENADO Y FIRMADO EN SU TOTALIDAD Y ENTREGADO JUSTAMENTE CON EL INFORME DE PRE-LIQUIDACIÓN Nº 027 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2010 RAZÓN POR LA CUAL SE DIO LA CONFORMIDAD DE LOS HORARIOS AL 10% SEGÚN CONTRATO. EL CUADERNO DE OBRA SE ENTREGO POR SEPARADO MIENTRAS LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA Y LA MEMORIA DESCRIPTIVA SE ENTREGA ANILLADO.

ADJUNTO:

- COPIA INFORME Nº 027 – 2009- RO/JVB/MDP.

ES CUANTO INFORMO PARA SU CONOCIMIENTO Y DEMÁS FINES COMPETENTES.

ATENTAMENTE.


ING. JESUS VILLALVA BONIFACIO
CIP Nº 35710
RESIDENTE

343

INFORME Nº 027- 2009-RO/JVB/MDP.

A : Juan Carlos Quispe Ticse.
Sub Gerente de Desarrollo Agropecuario.

DE : Ing. Jesús Villalba Bonifacio.
Residente de Obra.

ASUNTO : LIQUIDACION DE OBRA.

REFERENCIA : Obra "Instalación de cultivo de cacao en terreno definitivo en el Anexo de Selva Virgen -Pangoa".

FECHA : Pangoa, 30 de Junio de 2009.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	
SUB GERENCIA DESARROLLO AGROPECUARIO	
RECEPCION	
FECHA:	30-06-09
EXP:	447
HORA:	11:30
FIRMA:	[Firma]

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Aprovecho la oportunidad para hacer llegar mis saludos e informarlo, que laborando como residente de la obra en el proyecto "Instalación de cultivo de cacao en terreno definitivo en el Anexo de Selva Virgen -Pangoa". Proyecto de reparaciones colectivas, siendo residente de obra, presento la Liquidación de dicha Obra a mi Cargo.

Adjunto:

- ✓ Memoria descriptiva de la Obra.
- ✓ Documentos Sustentatorios de Autorización de Gastos Como:
- ✓ Autorización de gastos
- ✓ Manifiesto de gastos
- ✓ Boleta Nº 001-000101
- ✓ Registro de proveedoras
- ✓ Acta de otorgamiento de Buena Pro
- ✓ Cotización
- ✓ Cuadro Comparativo. De todos los documentos.
- ✓ Copia de presupuesto Analítico (1).
- ✓ Contrato-2008 de servicios no personales (Tec. Asist. Y Residente)
- ✓ Copia convenio Nº 145 -2008-MDP-PANGO. (1).

Es cuanto lo informo para su conocimiento y fines del caso.

Atentamente.

INSTALACION DE CULTIVO DE CACAO
EN TERRENO DEFINITIVO EN EL ANEXO
DE SELVA VIRGEN - PANGO
[Firma]
ING. JESUS VILLALBA BONIFACIO
CIP. Nº 35710
RESIDENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

GESTION 2007-2010

SATIPO - JUNIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DESARROLLO AGROPECUARIO

RECEPCION

INFORME N° 354-2010-SMGI-SGDUR/MDP

FECHA: 06-12-2010

EXP: 130 HORA: 5:37 pm

A : CARLOS JIMENEZ REYMUNDO, *CP* *Folio: 01*
SUB GERENTE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE

DE : Arq. SOLEDAD M. GARCIA INGAROCA
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ASUNTO : ADJUNTAR CUADERNO DE OBRA " Instalación del
Cultivo de Cacao en Terreno Definitivo en el
Anexo de Selva Virgen

REF. : INFORME N° 258-2010-SGDPMA-MDP

FECHA : PANGOA, 06 DE DICIEMBRE DEL 2010

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo al mismo tiempo informarle lo siguiente:

Según el informe en referencia no ha adjuntado el cuaderno de obra "Instalación del Cultivo de Cacao en Terreno Definitivo en el Anexo de Selva Virgen, Distrito de Pangoa", se requiere con suma urgencia ordene al Residente Responsable que ejecutó la obra para que presente el cuaderno de obra, con la finalidad de elaborar la liquidación de obra en mención.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

[Firma]
Arq. Soledad M. Garcia Ingaroca
CAP N° 9772
SUB GERENTE

463

INFORME N°94- 2010 – PPG/LIQUID

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	
SUB GERENCIA DUR	
RECEPCION	
FECHA	15 NOV 2010
EXP	2101
HORA	12:30
FIRMA	Cuf 10110 Archivero

A : Arq. Soledad M. GARCIA INGAROCA.
Sub-Gerente de Desarrollo Urbano y Rural.

DE : CPC. Román Pedro Pomalaza Gazani
Técnico en Liquidación de Obras Públicas

ASUNTO : Revisión y Presentación de Liquidación Técnica y Financiera

REF. : Informe N° 29-2010-DLTD/MDP.

FECHA : Pangoa, 12 de Noviembre del 2010

.....
Por intermedio del presente documento me dirijo a Ud., Con el debido respeto y a la vez le presento 01 archivador de Liquidación técnica y financiera de la siguiente obra:

- Instalación de cultivo de Cacao en Terreno definitivo en el Anexo de Selva Virgen.

En dicho proyecto, se ha constatado que falta:


- Cuaderno de obra,
- Actas (entrega de terreno, inicio de obra, recepción de proyecto).
- La firma en la liquidación técnica del profesional responsable

Debo manifestarle que se me ha entregado para realizar la revisión y ordenamiento de la presente liquidación de proyecto, lo cual se ha desarrollado el mismo.

Sugiero que emita a quien corresponde, para que realice las regularizaciones de los documentos faltantes, para la conformidad de su jefatura, y seguir su procedimiento para su respectiva resolución.

Es cuanto informo para los fines consiguientes.

Atentamente.


C.P.C. Román Pedro Pomalaza Gazani
C.C.P.J. MAT. 537



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE

CARGO
INFORME Nº 258-2010-SGDPMA-MDP

19/25
HORA 5:00
FOLIO 02
Archivados

A : ARQ. MIRIAN SOLEDAD GARCIA INGAROCA
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

DE : CARLOS B. JIMENEZ REYMUNDO
SUB GERENTE DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE

ASUNTO : PRESENTO PRE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA

REFERENCIA : INFORME Nº 0028-2010-RO/JVB/MDP

FECHA : PANGOA, 21 DE OCTUBRE DE 2010

Por intermedio del presente es grato dirigirme a Usted para saludarle cordialmente y asimismo alcanzarle adjunto a la presente la pre-liquidación técnica y financiera de la Obra: "INSTALACION DEL CULTIVO DE CACAO EN TERRENO DEFINITIVO EN EL ANEXO DE SELVA VIRGEN" y "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO E IMPLEMENTACION CON EQUIPO AGRICOLA EN LE ANEXO JUAN PABLO II". Dicho documento esta detallado y sustentado, presento para su respectiva evaluación. Adjunto los 02 ejemplares liquidación técnica y financiera de ambos proyectos y Expediente Técnico Original.

Es cuanto informo para conocimiento y fines correspondientes. Sin otro particular me suscribo de Ud.

Atentamente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario
CARLOS BETTO JIMENEZ REYMUNDO
SUB GERENTE DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE

452

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	
SUB GERENCIA DUR	
RECEPCION	
FECHA	18 MAR 2010
EXP	378
HORA	12:25
LIBRO	07
OTRO	01 Archv

INFORME N°29-2010-DLTF/MDP

A : Ing. Rony Vejarano Pérez.
Sub-Gerente de Desarrollo Urbano y Rural.

DE : CPC. Román Pedro Pomalaza Gazani.
Jefe de la División de Liquidac. Técnicas y Financieras.

ASUNTO : Presentación de Liquidación Financiera de obra ejecutada.

REF. : Informe N°345-2009-SGDPMA-MDP

FECHA : Pangoa, 18 de Marzo del 2010

Es sumamente grato dirigirme a Ud., para saludarle y a la vez presentarle de acuerdo al documento en referencia la liquidación financiera de la Obra:

- Instalación de Cultivo de Cacao en Terreno Definitivo en el Anexo de Selva Virgen.

Con respecto a la liquidación técnica sugiero emitir a un profesional agrónomo ya que corresponde a dicha especialidad, para lo cual adjunto el índice del contenido que debe de realizar.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

C.P.C. Román Pedro Pomalaza Gazani
JEFE DE LIQUIDACIONES TEC. Y FIN.

PROVEIDO


VISTO exp.

DERIVESE A _____

Agropecuaria, para su

revisión financiera.

Fecha 23 MAR 2010 Firma _____





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PANGO

LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA

"INSTALACION DE CULTIVO DE CACAO EN TERRENO DEFINITIVO EN EL ANEXO DE SELVA VIRGEN"

UBICACIÓN:

LUGAR : Anexo Selva Virgen

DISTRITO : PANGO

PROVINCIA : SATIPO

REGION : JUNIN

Lic. Oscar Villazana Rojas

ALCALDE

(Gestión Edil 2007 – 2010)



PRESIDENCIA DE CONCEJO DE MINISTROS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROYECTO

"INSTALACION DE CULTIVO DE CACAO EN TERRENO
DEFINITIVO EN EL ANEXO DE SELVA VIRGEN PANGOA"



2009.



LIQUIDACION TECNICA

LIQUIDACIÓN DE OBRA: TECNICA - FINANCIERA

LIQUIDACIÓN TECNICA

1.- DATOS GENERALES

ENTIDAD EJECUTORA	: Municipalidad Distrital de Pangoa
UNIDAD EJECUTORA	: Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario
COMPONENTE	: Proyecto Productivo
META	: Instalación de Cultivo de cacao en terreno definitivo En el Anexo de Selva Virgen.
UBICACIÓN	: Localidad : Selva Virgen Distrito : Pangoa. Provincia : Satipo. Departamento : Junín.
AÑO PRESUPUESTAL	: 2008 y 2009
MODALIDAD DE EJECUCION	: Por Administración Directa
PRESUP. EXP. TEC. INICIAL	: S/. 128,142:50 Nuevos Soles.
PRESUP. EJECUTADO	: S/. 95,460:00 Nuevos Soles.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: Presidencia de Consejo de Ministros.
RESP. ELABORACIÓN EXP. TEC.	: Ing. Jhony Apolinario Caso.
RESP. EJECUCION DE OBRA	: Ing. Jesus Villalba Bonifacio.
RESP. SUPERVISION	: Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario.
PLAZO DE EJECUCION PROGRAM	: 10 Meses Calendarios
TIEMPO DE EJECUCION	: 08 Meses Calendarios
FECHA DE INICIO DE EJECUCION	: 22 de Agosto del 2008
FECHA DE TERMINO DE OBRA	: 30 de Abril del 2009

2.- BASE LEGAL:

- Constitución Política del Perú.
- Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.L. N° 1017, sus modificatorias y ampliaciones vigentes.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008/EF, sus modificatorias y ampliaciones vigentes.
- Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.
- Ley N° 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 28187, Ley que incorpora el Artículo 244° de la Ley N° 27444.

ING. JESUS VILLALBA BONIFACIO
CIP. N° 35710
RESIDENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA – SATIPO - JUNIN

LIQUIDACIÓN DE OBRA: TECNICA - FINANCIERA

334

- Norma Técnica de Control N° 600 sobre Obras Públicas aprobada por R.C. N° 072-98-CG del 26 de Junio del 98, R.C. N° 036-01 de 18.03.01
- Normas que regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, aprobado con Resolución de Contraloría N° 195-88-CG de 18 de Julio de 1988
- Artículo 1764° y siguientes del Código Civil promulgada por el Decreto Legislativo N° 295.

3.- ANTECEDENTES DE LA OBRA

La Municipalidad Distrital de Pangoa, Provincia de Satipo, Departamento de Junín, dentro de su Programa de Ejecución de Obras para el año 2008 ha programado la Obra en denominación "Instalación de cultivo de cacao en terreno definitivo en el Anexo de Selva Virgen - Pangoa - Satipo - Junín".

3.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

Para la ejecución de la "Instalación de cultivo de cacao en terreno definitivo en el Anexo de Selva Virgen - Pangoa - Satipo - Junín". La Municipalidad Distrital de Pangoa, contó con un Expediente Técnico, afectándose presupuestalmente de reparaciones Colectivas de la PCM, por un monto de S/. 100,000:00 Nuevos Soles.

Se inicia la ejecución de Obra los trabajos el 22 de Agosto del 2008, con personal contratado por la municipalidad que serán pagadas mediante contrato por el residente y técnico de campo se realiza los labores de campo, se trabajo hasta el 30 de Abril del 2009, y la obra queda concluida al 100% y el gasto financiero es S/. 95,460.00 Nuevos Soles.

3.2 UBICACIÓN DE LA OBRA

- Localidad : Selva Virgen.
- Distrito : Pangoa.
- Provincia : Satipo.
- Departamento : Junín.

3.3 OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO

OBJETIVOS

- Comprende un sistema de Instalación de cacao y plantas forestales en el Anexo de Selva Virgen -Pangoa-Satipo-Junín.
- Disminuir la pobreza Extrema y mejorara la calidad de Vida de la población Beneficiaria.
- Mejorar las condiciones de ingreso económico de los pobladores.
- Eliminar la contaminación y disminuir radicalmente la presencia de enfermedades como: Malaria, Palodismo, Neomonia, Gripe, Diarrea, Parasitosis, etc.

RESIDENTE
CIP. 35710

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA – SATIPO - JUNÍN

LIQUIDACIÓN DE OBRA: TÉCNICA - FINANCIERA

- Lograr que la comunidad con la producción de cacao mejoren sus servicios básicos primordiales como luz, agua potable y desagüe.
- Generación de empleos temporales durante la ejecución del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Comprende la ejecución de "Instalación de cultivo de Cacao en terreno definitivo en el Anexo de Selva Virgen-Pangoa -Satipo-Junin". En cada finca de los beneficiarios.

El planteamiento del proyecto se ha hecho tomando en cuenta la población, topografía del terreno e impacto ambiental.

Se ha diseñado las instalaciones de acuerdo a la necesidad de la población, se ha considerado plantas injertadas para la instalación a campo definitivo.

DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO EJECUTADO.

Según el Presupuesto Analítico, con el que se inicia la ejecución de obra.

1	Pasajes de transporte	GLB	1
Vestuarios			
1	botas de jeba	UNID	2
2	Poncho de agua	UNID	2
Servicios No Personales			
1	Expediente Técnico	UNID	6
2	Ing. Agrónomo	MES	6
3	Técnico Agropecuario	MES	6
4	Peones	GLB	1
Materiales de Construcción			
1	Malla Metálico	M	4
2	Alambre (16)	kg	10
Bienes de Consumo			
1	Semilla de Cacao	KG	140
2	Semilla de Cedro Rosado de la India	KG	2
3	Bolsas de Plástico (4*7)	MILL	19
4	Bolsas de Plástico (7*12)	MILL	37
5	Mochila fumigadora solo de 20 lt	UNID	30
6	Cordel	M	100
7	Podador pico de loro	UNID	30
8	Piedras de afilar	UNID	30
9	Tijera de podar	UNID	31
10	Regadora	UNID	30
11	Machete	UNID	60
12	Lima	UNID	30
13	Hachas	UNID	30

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA - SATIPO - JUNIN

LIQUIDACIÓN DE OBRA: TÉCNICA – FINANCIERA

332

14	Azadón	UNID	30
15	Flexometro de 50 m	UNID	1
16	Flexometro de 5 m	UNID	1
17	Navaia de Injertar	UNID	31
18	Linterna	UNID	2
19	Serrucho de podar	UNID	31
20	Fungicida – Mancozeb	KG	30
21	Insecticida fosforada-Lasser	LT	30
22	Abono foliar crecimiento Nitrosol	LT	30
23	Abono foliar 20-20-20. Abonofol	KG	30
24	Adherente Triple A	LT	30
25	Aceite Agrícola	LT	30
26	Sanit	KG	37
27	Cera	KG	6
28	Mosquetero	UNID	2
29	Calzas Paseadores	UNID	30
30	Rafia	UNID	30
31	Caja de tecno por mediano	UNID	5
32	Aspersores	UNID	5
33	Perforador	UNID	1
34	Engrampador	UNID	1
35	Protectores	UNID	30
36	Monarca	UNID	2
Otros servicios de terceros			
1	Injertación	UNID	30,000
2	Cartel de Obra	UNID	1
3	Capacitación	UNID	1
4	Gastos diversos caja Chica	UNID	1
Materiales de enseñanza			
1	Copias	GLB	1
Materiales de escritorio			
1	Papel de Bond 80 gr	MILL	2
2	Cuaderno de 100 Folios	UNID	30
3	Plumones	CAJA	2
4	Lapiceros	CAJA	3
5	Papelotes	MILL	1
6	Tablero Acrílico	UNID	2
7	Archivador oficio	UNID	1
8	Libro de Actas	UNID	1
9	Plumones Acrílico	UNID	4
10	Papel carbón plastificado A4	UNID	12

INC. PANGOA
 CIPRA
 RESIDENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA – SATIPO - JUNIN

LIQUIDACIÓN DE OBRA: TÉCNICA - FINANCIERA

33)

11	Libro de Obra	UNID	1
12	USB 2 GB	UNID	1
Equipos y bienes duraderos			
1	Tijera pico de loro telescópico	UNID	3
2	Moto guarañas FR-450 Stihl	UNID	5

3.4 COSTO TOTAL APROBADO

PRESUPUESTO BASE

Para llevar a cabo la ejecución de los trabajos descritos líneas arriba, se ha verificado el Presupuesto Base del proyecto, los precios están referidos al mes de Agosto del 2008, siendo el resumen de la forma siguiente:

Presupuesto Base:

Costo Directo	S/.	67,337.00
Gastos Administrativos	S/.	32,663.00
Gastos de Aporte beneficiario	S/.	28,142.50
Costo Total del Presupuesto	S/.	128,142.50

3.5 CRONOLOGIA DE EJECUCION

DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS DE EJECUCION

Durante la ejecución de la obra, la profesional responsable contó con los siguientes documentos:

- Expediente Técnico.
- Cuaderno de obra debidamente legalizado y foliado.

3.6 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de Ejecución está determinado en el Expediente Técnico en la Memoria Descriptiva); la que indica 10 meses (300 Días Calendarios).

4.- PROYECTO EJECUTADO

4.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO TERMINADO

La obra se inició el 22 de Agosto del 2008 con la respectiva entrega de terreno por parte de las autoridades de la Localidad de Selva Virgen al Residente de Obra y culminada definitivamente el 30 de Abril del 2009, se ejecutaron las siguientes partidas:

- Producción de Plantones de cacao: Producción de Plantones de cacao la producción de plantones de cacao y de plantas forestales se realizaron en la finca de cada uno de los

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA – SATIPO - JUNIN

INC. SUS VILLAS DONDE
CIP. Nº 3-710
RESIDENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN

PERIODO 2007 - 2010



"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 750- 2008 - A/MDP

Pangoa, 31 de Julio del 2008

VISTO:

El INFORME N° 205 - 2008 - SGDPMA - MDP, emitido por la Oficina de la Sub Gerencia de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, en el que solicita la aprobación del Expediente Técnico de la Obra: *"INSTALACIÓN DE CULTIVO DE CACAO EN TERRENO DEFINITIVO EN EL ANEXO DE SELVA VIRGEN - PANGOA - SATIPO - JUNIN"*.

CONSIDERANDO:

Que; el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, modificada mediante La Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, concordante con el Artículo II - AUTONOMIA - del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, conforme lo establece el Art. 79°, numeral 4°, literal 4.1° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen la función de ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana y rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito.

Que, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel comunica que la Municipalidad Distrital de Pangoa ha cumplido con el procedimiento establecido y que tanto los Proyectos de Inversión Pública, como los Expedientes Técnicos presentados en el marco del Programa de Reparaciones Colectivas (PRC), cuentan con la correspondiente declaratoria de viabilidad.

Con las atribuciones conferidas por los Arts. 6° y 20° de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, la Resolución de Contraloría N° 195-88.-CG, numeral 3. Expresa; es requisito indispensable para la ejecución de obras por Administración Directa, que estas deben contar con el "Expediente Técnico" aprobado por el nivel competente.

Que, según Oficio N° 806-2007-MDP/A suscrito por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pangoa, mediante el cual alcanza el FORMATO SNIP-3A: PERFIL SIMPLICADO - PIP MENOR



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN

SESIÓN 2007 - 2013



correspondiente al estudio de pre - inversión a nivel de perfil del proyecto: "INSTALACIÓN DE CULTIVO DE CACAO EN TERRENO DEFINITIVO EN EL ANEXO DE SELVA VIRGEN - PANGOA - SATIPO - JUNIN", con declaratoria de viabilidad otorgada.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Tecnico: "INSTALACIÓN DE CULTIVO DE CACAO EN TERRENO DEFINITIVO EN EL ANEXO DE SELVA VIRGEN - PANGOA - SATIPO - JUNIN" cuyo presupuesto total asciende a S/. 128,142.50 - CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTIDOS CON 50/100 NUEVOS SOLES.

ARTICULO SEGUNDO.- HACER de conocimiento a las demás unidades orgánicas para su cumplimiento

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Oscar Villazana Rojas
ALCALDE



LIQUIDACION FINANCIERA

INDICE

LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA

- Presupuesto de Obra según Expediente Técnico
- Consolidado general de recursos

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION FINANCIERA

- Meta presupuestaria
- Modalidad
- Función
- Programa
- Sub. Programa
- Proyecto
- Entidad ejecutora
- Residente de obra
- Presupuesto asignado
- Ejercicio
- Fecha de inicio de proyecto
- Tiempo de ejecución
- Fecha de Término del Proyecto.
- Ubicación
- Fuente de financiamiento

PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE

- Presupuesto final aprobado

DESCRIPCION DEL GASTO EJECUTADO DE LA OBRA

- Costo total de ejecución de la obra

CONCLUSION FINANCIERA

OBSERVACIONES FINANCIERAS

RECOMENDACIONES FINANCIERAS

ESTADO FINANCIERO

- Presupuesto de Obra
- De la Municipalidad Distrital de Pangoa
- Estado financiero ejecutado efectivo
- Valorización física final de la obra ejecutada

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

- Formato EV-9 / GL
- Formato EV-13 / GL

CONSOLIDADO DE MATERIALES EQUIPOS, GASTOS GENERALES

RESUMEN GENERAL POR PARTIDA ESPECÍFICA

ANEXOS

- Comprobantes de pagos
- Planilla de viáticos, facturas, boletas de ventas, recibos por honorarios profesionales
- Movimiento de la Unidad de Abastecimientos
- Informes

300 124

326

1. LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE LA OBRA:

"INSTALACION DE CULTIVO DE CACAO EN TERRENO DEFINITIVO
EN EL ANEXO DE SELVA VIRGEN"

DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA

La información fue recopilada en coordinación con las áreas de: La Unidad de Tesorería, Abastecimientos, Almacén, Contabilidad, y la Sub. Gerencia de Desarrollo Urbano, Asistentes Administrativos.
Se verifico la documentación técnica, y Administrativa en originales siendo estas las siguientes:

a) Presupuesto de Obra:

El presupuesto de obra consignado en el expediente técnico aprobado, asciende el costo de la Obra de S/.128,142.50

b) Consolidado General de Recursos:

(Ver Presupuesto en el expediente técnico).

2. LIQUIDACIÓN FINANCIERA


- Meta Presupuestaria: "Instalación de Cultivo de Cacao en Terreno Definitivo en el Anexo de Selva Virgen"
- Modalidad : Por Beneficiarios con Comité de Gestión.
- Función : Agraria.
- Programa : Promoción de la Producción Agraria.
- Sub. Programa : Promoción Agraria.
- Proyecto : Apoyo a la Producción Agropecuaria.
- Entidad ejecutora : Municipalidad de Pangoa.
- Residente de Obra : Ing. Jesús Villalba Bonifacio.
- Presupuesto Asignado : Año 2008 S/ 100,000.00;
Año 2009 S/ 29,430.00
- Ejercicio : 2008 - 2009
- Fecha de Inicio del Proyecto : 01- 01-2008
- Tiempo de Ejecución : 1 año.
- Fecha de Término del Proyecto: 06-04-2009.
- Ubicación : Anexo de Selva Virgen, Distrito Pangoa, Provincia de Satipo,
Región Junín.
- Fuente de Financiamiento: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
(REPARACIONES COLECTIVAS)

3. PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE:

- Presupuesto Final Aprobado S/. 128,142.50
- Detalle Presupuestal:

- a) Costo Directo..... S/ 99,116.50
- b) Gastos Generales S/ 22,513.00
- c) Expediente y Supervisión..... S/ 6,513.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA



C.P.C. Bonifacio Pedro Bonifacio Espinoza
JEFE DE LIQUIDACIONES TEC. Y FIN.

4. **DESCRIPCIÓN DEL GASTO EJECUTADO DE LA OBRA:**

6. **Gastos de Capital**

5. **Inversiones**

11. **Aplicaciones Directas**

6.5.11.20	Viáticos y Asignaciones	S/. 300.00
6.5.11.30	Bienes de Consumo	S/. 250.00
6.5.11.32	Pasajes y gastos de transportes	S/. 180.00
6.5.11.33	Servicios de Consultoría	S/. 4,500.00
6.5.11.39	Otros Servicios de Terceros	S/ 770.00
6.5.11.50	Servicios de Terceros-Obras por Contrata	S/ 64,870.50
2.6.23.45	Costo de construcción por administración directa servicio	S/ 8,800.00
2.6.32.52	Equipo de uso Agrícola y pesquero	S/ 15,789.50

COSTO TOTAL DE EJECUCION DE LA OBRA **S/ 95,460.00**

- **BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y GASTO FINAL DE LA OBRA:**

- OBRA
- PRESUPUESTO APROBADO
- PRESUPUESTO EJECUTADO
- GASTO FINAL DE LA OBRA
- SALDO DE MATERIALES
- VALORIZACION FINAL.

5. **CONCLUSION FINANCIERA:**

- El Presupuesto Aprobado para la Ejecución de la Obra: "Instalación de Cultivo de Cacao Terreno Definitivo en el Anexo de Selva Virgen" es el importe de **S/. 129,430.00**
- El Presupuesto Ejecutado en la presente Obra, suma la cantidad del **Monto de S/95,460.00**
- En la liquidación Financiera se determina un Gasto Final por la **suma de S/95,460.00**

6. **OBSERVACIONES FINANCIERAS:**

- Falta el comprobante de pago N°939 de fecha 16-04-08 a nombre de Apolinario Caso Jhony por el importe de S/4,500.00
- Falta el comprobante de pago N°176 por el importe de S/3,000.00

7. **RECOMENDACIONES FINANCIERAS**

Los encargados de ejecutar la Obra como: el Supervisor, Residente, y Asistente administrativo, y quienes componen la parte administrativa, según convenio tenían 15 días naturales posteriores a la conclusión física del la Obra, establecida en la Directiva de Ejecución del Proyecto, para la presentación de la Rendición final de Cuentas y demás documentación para la Liquidación del Convenio.

La Unidad de Contabilidad deberá saldar la sub. Cuenta 333 "Construcción en curso" y trasladar a la cuenta 37 "Infraestructura Pública". Por la liquidación de la Obra: "Instalación de Cultivo de Cacao Terreno Definitivo en el Anexo de Selva Virgen" por el importe de S/95,460.00 según detalle:

6. **Gastos de Capital**

5. **Inversiones**

11. **Aplicaciones Directas**

6.5.11.20	Viáticos y Asignaciones	S/. 300.00
6.5.11.30	Bienes de Consumo	S/. 250.00
6.5.11.32	Pasajes y gastos de transportes	S/. 180.00
6.5.11.33	Servicios de Consultoría	S/. 4,500.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

C.P.C. Hon.án Pedro Pomalaza Daza
JEFE DE LIQUIDACIONES T.C. Y FIN.

6.5.11.39	Otros Servicios de Terceros	S/ 770.00
6.5.11.50	Servicios de Terceros-Obras por Contrata	S/ 64,870.50
2.6.23.45	Costo de construcción por administración directa servicio	S/ 8,800.00
2.6.32.52	Equipo de uso Agrícola y pesquero	S/ 15,789.50

COSTO TOTAL DE EJECUCION DE LA OBRA

S/ 95,460.00

LIQUIDACION FINANCIERA

I. Estado Financiero de la Obra

1. Presupuesto de la Obra

La Municipalidad Distrital de Pangoa para el ejercicio fiscal 2008 no ha incorporado en el Presupuesto Institucional de Apertura el proyecto: "Instalación de Cultivo de Cacao en Terreno Definitivo en el Anexo de Selva Virgen" lo cual se ejecuto bajo la modalidad por Beneficiarios con Comité de Gestión, en el que se da lo siguiente:

*** Municipalidad Distrital de Pangoa :**

En el ejercicio fiscal 2008 se realizó un Crédito Suplementario para el Proyecto: "Instalación de Cultivo de Cacao Terreno Definitivo en el Anexo de Selva Virgen" el importe de S/129,430.00, teniendo un Presupuesto Institucional Modificado por el importe de S/129,430.00, que está compuesto para específicas de gastos como: Materiales de construcción, Pago de Mano de Obra calificada, Pago de Residencia y Otros al 100%, lo cual se tuvo una ejecución por el importe de S/95,460.00, según comparación con la evaluación presupuestal anual 2008.

2. Estado Financiero Ejecutado (Efectivo).

Presupuesto	Presupuesto según PIM.	Porcentaje %	Gasto Ejecutado	Porcentaje %
Costo Total De Obra	S/.129,430.00	100%	S/.95,460.00	73.75%
Presupuesto Total	S/.129,430.00	100%	S/.95,460.00	73.75%

❖ El Costo Total de la Obra es de: S/95,460.00 (Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y 54/100 Nuevos Soles).

3. Valorización Física Final de la Obra ejecutada: (Física).

Presupuesto	Presupuesto Expediente S/	%	Gasto Ejecutado	%
Costo Total de Obra	S/ 128,142.50	100%	S/.95,460.00	74.50%
Presupuesto Total	S/.128,142.50	100%	S/.95,460.00	74.50%

❖ En relación al Expediente Técnico se ejecutó el 74.50%, haciendo un Monto Total de S/. 95,460.00.

II. Anexos:

1. Consolidado de Materiales, Equipos, Gastos Generales
2. Resumen General por partida específica.
3. Copia de documentos sustentatorios.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

C.P.E. Benán Pedro Pamalaza Sarani
JEFE DE LIQUIDACIONES TEC. Y FIN.



RESUMEN GENERAL POR PARTIDA ESPECIFICA

PLIEGO

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

OBRA

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA


: JUNIN

: SATIPO

: "INSTALACION DE CULTIVO DE CACAO EN EL TERRENO DEFINITIVO
ANEXO SELVA VIRGEN"

PARTIDAS	ESPECIFICA DEL GASTO	IMPORTE S/.
6.5.11.20	Viaticos Y Asignaciones	300.00
6.5.11.30	Bienes De Consumo	250.00
6.5.11.32	Pasajes y Gastos De Transporte	180.00
6.5.11.33	Servicio De Consultoria	4,500.00
6.5.11.39	Otros Servicio De Terceros	770.00
6.5.11.50	Servicio De Terceros Obras Por Contrato	64,870.50
2.6.23.45	Costo De Construccion Por Administracion Directa Servicio	8,800.00
2.6.32.52	Equipo De Uso Agricola y Pesquero	15,789.50
	TOTAL GENERAL S/.	95,460.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

C. R. 
JEFE DE LIQUIDACIONES TERC. Y FIN.