



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



**BICENTENARIO  
PERÚ 2021**

Lima, 21 de Septiembre del 2021

**OFICIO N° 002052-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO**

Señores

**CONSORCIO AJANI I –**

Calle Bolognesi N° 125, Oficina 404.

Distrito de Miraflores

Provincia y departamento de Lima

Correo electrónico: gdconsorcioajani0520@cam.com.pe

Presente.-

Asunto : **Notificación de Resolución Jefatural.**

Referencia : Contrato N° 280-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED  
Contrato N° 300-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED  
**Expediente N° MDP00020210027204**

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes, a fin de remitir la Resolución Jefatural N°000201-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO<sup>1</sup>, que resuelve la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 del contrato de la referencia a) para la contratación de la ejecución de la obra: "*Reconstrucción y Modernización de la I.E. N° 21508 del C.P. San Isidro, ubicado en el distrito de Imperial – Cañete – Lima*". Asimismo, en relación al contrato de la referencia b), correspondiente a la Supervisión de la Obra se aprueba de oficio la Ampliación de Plazo N° 02 por catorce (14) días calendario.

Hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Firmado digitalmente  
**SEGUNDO GUSTAVO MARTINEZ SUAREZ**  
Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa  
Ministerio de Educación

(SMS/bom)

<sup>1</sup> Incluyendo su motivación: el Memorando N° 005402-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, el Informe N° 003340-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO, el Informe N° 000193-2021-AQC-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO y el Informe N° 000800-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OAJ.

