



Comité Especial de Obras por Impuestos

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



CIRCULAR N° 05 -2021-CEOXI/GRC

PARA : Empresa Privadas interesadas en el proceso de Selección N° 011- 2021-GR CUSCO/CE-OXI.

DE : Comité Especial conformada por Resolución Ejecutiva Regional N° 262-2021-GR CUSCO/GR de 14 de mayo de 2021

ASUNTO : Reanudación del Proceso de Selección y Reprogramación del Calendario del Proceso de Selección

REFERENCIA : TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 29/10/2021



El Comité Especial conformada por Resolución Ejecutiva Regional N° 262-2021-GR CUSCO/GR, de acuerdo a lo establecido en el artículo 128° del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento de las Empresas Privadas interesadas del Proceso de Selección N° 11 -2021-GR CUSCO/CE-OXI, para la contratación de la Empresa Privada Financista de los proyectos de inversión:



N°	Proyecto	CUI
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHILLOROYA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILLOROYA - DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	2379053
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN UCHUCCARCCO - MICRORED LIVITACA - RED DE SERVICIOS DE SALUD CHUMBIVILCAS - DIRESA CUSCO, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	2352793

Primero.-

El Comité Especial mediante circular Nro 04 2021-CEOXI/GRC de fecha 14/10/2021, comunicó la suspensión del Proceso de Selección en la etapa de Absolución de consultas y observaciones a las Bases.

En aplicación al artículo 35 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el Comité Especial comunica LA REANUDACION del proceso de selección en la fecha del presente circular 29/10/2021, debiendo proseguir con las etapas previstas del proceso de selección.

Segundo.-

Al haber una sólo carta de expresión de interés, el Proceso de selección sigue las reglas del procedimiento para adjudicación directa previsto por el artículo 128° del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Tercero.-

Se levanta la suspensión en la etapa de Absolución de consultas y observaciones a las Bases. En consecuencia el cronograma queda establecido de la siguiente manera:

Etapas	Fecha
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	29/10/2021
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	03/11/2021
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica (5)	04/11/2021



Comité Especial de Obras por Impuestos

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Evaluación de Propuesta Técnica. (6)	04/11/2021
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7).	04/11/2021
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (8)	25/11/2021

En consecuencia se comunica esta decisión en observancia al numeral 24.4 del artículo 24 Quórum, acuerdo y responsabilidad del TUO del Reglamento de la Ley 29230.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Comité Especial Obras por Impuesto



ECOM. JAIME MAXI CALLE
Presidente

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Comité Especial Obras por Impuesto



ING. FRIDA ELVIRA MAMANI
COYOCOSI
Primer Miembro

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Comité Especial Obras por Impuesto



ARQ. ELBERT CHOQUEHUANCA
CHARCA
Segundo Miembro