

A : **RUTH MARGOT MELENDEZ VARGAS**
JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

De : **HELEN MILEN YEN CHIA**
COORDINADOR DE LOGÍSTICA
COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA

Asunto : Evaluación de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones –
I semestre 2020.

Referencia : Resolución Jefatural N° 002-2020-PERÚ COMPRAS

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informar los avances sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, correspondiente al I semestre - 2020, en función a lo programado.

I. ANTECEDENTES. -

- 1.1. Mediante Resolución Jefatural N° 143-2019-PERÚ COMPRAS de fecha 17 de diciembre del 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2020 de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS.
- 1.2. Mediante Resolución Jefatural N° 148-2019-PERÚ COMPRAS de fecha 19 de diciembre del 2019, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) para el año fiscal 2020 de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS.
- 1.3. Mediante Resolución Jefatural N° 002-2020-PERÚ COMPRAS de fecha 9 de enero de 2020, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS para el año fiscal 2020, el cual contiene dieciocho (18) contrataciones.
- 1.4. Mediante Resolución de Oficina de Administración N° 007-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA de fecha 8 de abril de 2020, se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS para el año fiscal 2020, el cual contiene la inclusión de tres (3) procedimientos de selección por contratación directa referidas a contrataciones en el marco del Decreto de Urgencia N° 028 – 2020.
- 1.5. Mediante Resolución de Oficina de Administración N° 008-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA de fecha 20 de abril de 2020, se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS para el año fiscal 2020, el cual contiene la inclusión de cinco (5) procedimientos de selección por contratación directa referidas a contrataciones en el marco del Decreto de Urgencia N° 028 – 2020.

- 1.6. Mediante Resolución de Oficina de Administración N° 009-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA de fecha 8 de mayo de 2020, se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS para el año fiscal 2020, el cual contiene la inclusión de cuatro (4) procedimientos de selección por contratación directa referidas a contrataciones en el marco del Decreto de Urgencia N° 028 – 2020.
- 1.7. Mediante Resolución de Oficina de Administración N° 010-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA de fecha 15 de mayo de 2020, se aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS para el año fiscal 2020, el cual contiene la inclusión de tres (3) procedimientos de selección por contratación directa referidas a contrataciones en el marco del Decreto de Urgencia N° 028 – 2020.
- 1.8. Mediante Resolución de Oficina de Administración N° 012-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA de fecha 1 de junio de 2020, se aprobó la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS para el año fiscal 2020, el cual contiene la inclusión de dos (2) procedimientos de selección por contratación directa referidas a contrataciones en el marco del Decreto de Urgencia N° 028 – 2020.
- 1.9. Mediante Resolución de Oficina de Administración N° 013-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA de fecha 9 de junio de 2020, se aprobó la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS para el año fiscal 2020, el cual contiene la inclusión de un (1) procedimiento de selección.
- 1.10. Mediante Resolución de Oficina de Administración N° 015-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA de fecha 16 de junio de 2020, se aprobó la séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS para el año fiscal 2020, el cual contiene la inclusión de un (1) procedimiento de selección por contratación directa referido a una contratación en el marco del Decreto de Urgencia N° 028 – 2020.

II. ANÁLISIS

2.1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INICIAL 2020

El PAC Inicial 2020, comprendió tres (3) contrataciones por Acuerdo Marco por el monto de S/ 151,852.71, catorce (14) contrataciones por Adjudicación Simplificada por el monto de S/ 1,509,932.00 y una (1) contratación por Concurso Público, por el monto de S/ 650,000.00, haciendo un total de dieciocho (18) contrataciones incluidas en el PAC inicial 2020, por un monto total de S/ 2,311,784.71.

2.2. INCLUSIONES EN EL I SEMESTRE 2020

2.2.1. Contrataciones directas referidas a contrataciones en el marco del Decreto de Urgencia N° 028 – 2020

Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dictan medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19.

Mediante Decreto de Urgencia N° 028 – 2020 de fecha 19 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo dicta medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la adquisición de pruebas de diagnóstico para la prevención y control del COVID-19, en cuyo numeral 2.1 del artículo 2 autoriza a la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, de manera excepcional, durante el año fiscal 2020, efectuar contrataciones de bienes y servicios para la obtención, transporte y procesamiento de muestras para el diagnóstico de COVID-19, a requerimiento y a favor del Instituto Nacional de Salud.

Mediante Resolución Jefatural N° 031-2020-PERÚ COMPRAS de fecha 20 de marzo de 2020, se aprueba la desagregación de la Transferencia de Partidas de los Recursos autorizados mediante Decreto de Urgencia N° 028-2020 hasta por la suma de S/ 100 026 487,00 (Cien millones veintiséis mil cuatrocientos ochenta y siete y 00/100 Soles) a favor del Pliego 096: Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Mediante Resolución Jefatural N° 032-2020-PERÚ COMPRAS de fecha 20 de marzo del 2020, se aprobó el documento denominado: Disposiciones para el cumplimiento del Decreto de Urgencia que autoriza a la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS a la adquisición de bienes y servicios en el marco de la emergencia por COVID-19.

Por lo expuesto, durante el I Semestre del 2020, se realizó la inclusión en el PAC de dieciocho (18) contrataciones directas en el marco del Decreto de Urgencia N° 028 – 2020:

ID	Descripción	Tipo de Selección	Objeto de la Contratación	Valor Estimado (En Soles)	Mes Prog.	Resolución que aprueba la inclusión
19	Adquisición de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, test rápido	Contratación Directa	BIENES	\$ 6 507,147.76	Abril	Resolución de Oficina de Administración N° 007-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA
20	Adquisición de lanceta descartable retráctil graduable con profundidad de punción de 1.3 mm, 1.8 mm y 2.3 mm.	Contratación Directa	BIENES	S/ 651,875.60	Abril	
21	Adquisición de kit de amplificación automatizada del ácido nucleico en tiempo real para la detección cualitativa molecular de SARS COV-2 (COVID – 19) x 10 determinaciones para equipos Genexpert.	Contratación Directa	BIENES	S/ 6 800,000.00	Abril	
22	Adquisición de equipos de laboratorio para el procesamiento de muestras para el diagnóstico confirmatorio del COVID 19 - Ítems 1, 3, 5, 7, 8, 9.	Contratación Directa	BIENES	S/ 4,272,700.00	Abril	Resolución de Oficina de Administración N° 008-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA
23	Adquisición de kit para detección cualitativa molecular de SARS Cov-2 (Covid-19) para PCR en tiempo real.	Contratación Directa	BIENES	S/ 348,902.40	Abril	
24	Adquisición de kit para detección molecular de SARS Cov-2 (Covid-19) para PCR en tiempo real	Contratación Directa	BIENES	S/ 20,439,287.40	Abril	
25	Adquisición de insumos para extracción de ácido ribonucleico	Contratación Directa	BIENES	S/ 587,977.44	Abril	
26	Adquisición de insumos de laboratorio para el diagnóstico de COVID 19" (Ítems 1,2,5,6,7,8 y 9)	Contratación Directa	BIENES	S/ 14,805,890.00	Abril	

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****Central de
Compras Públicas -
PERÚ COMPRAS**

Coordinación De Logística

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

ID	Descripción	Tipo de Selección	Objeto de la Contratación	Valor Estimado (En Soles)	Mes Prog.	Resolución que aprueba la inclusión
27	Adquisición de insumos de laboratorio para el diagnóstico de COVID 19- Ítems 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9.	Contratación Directa	Bienes	S/ 13,245,040.50	Mayo	Resolución de Oficina de Administración N° 009-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA
28	Adquisición de insumos de medio de transporte viral para diagnóstico de COVID 19 Ítems 6 y 11	Contratación Directa	Bienes	S/ 801,576.21	Mayo	
29	Adquisición de equipos de laboratorio complementario para el diagnóstico confirmatorio de COVID 19	Contratación Directa	Bienes	S/ 1,527,368.00	Mayo	
30	Adquisición de Kit para detección molecular por PCR en tiempo real de SARS CoV-2 (COVID – 19) para sistema automatizado	Contratación Directa	Bienes	S/ 1,205,299.20	Mayo	
31	Adquisición de lanceta descartable retráctil graduable con profundidad de punción de 1.3 mm, 1.8 mm y 2.3 mm	Contratación Directa	Bienes	S/ 153,550.00	Mayo	Resolución de Oficina de Administración N° 010-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA
32	Adquisición pruebas rápidas para la detección de IgM/IgG frente al SARS-CoV-2 pruebas rápidas COVID-19	Contratación Directa	Bienes	S/ 9,926,800.00	Mayo	
33	Adquisición de kit para la detección cualitativa molecular del SARS COV-2 (COVID-19) por PCR en tiempo real por sistema automatizado	Contratación Directa	Bienes	S/ 4,047,400.00	Mayo	
34	Adquisición de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, prueba rápida IgM/ IgG	Contratación Directa	Bienes	S/ 72'438,884.10	Junio	Resolución de Oficina de Administración N° 012-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA
35	Adquisición de lanceta descartable retráctil graduable con profundidad de punción de 1.3 mm, 1.8 mm y 2.3 mm	Contratación Directa	Bienes	S/ 1'592,255.67	Junio	
37	Adquisición de Kit de Extracción de ARN Viral	Contratación Directa	Bienes	S/ 3,196,800.00	Junio	Resolución de Oficina de Administración N° 015-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA
TOTAL				S/ 179,467,338.46		

2.2.2. Contrataciones incluidas a solicitud de las áreas usuarias de Perú Compras

Durante el I Semestre del 2020, se realizó la inclusión en el PAC de un (1) procedimiento de selección solicitado por la Oficina de Tecnologías de la Información:

ID	Descripción	Tipo de Selección	Objeto de la Contratación	Valor Estimado (En Soles)	Mes Prog.	Resolución que aprueba la inclusión
36	Servicio de suscripción a Plataforma Office 365 para servidor de correo.	Adjudicación Simplificada	Servicio	S/ 50,952.00	Junio	Resolución de Oficina de Administración N° 013-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA

2.3. EXCLUSIONES EN EL I SEMESTRE 2020

Durante el I Semestre del 2020, no se realizaron exclusiones en el PAC.

Por lo expuesto, al cierre del I Semestre del 2020 el Plan Anual de Contrataciones de la entidad cuenta con un total de treinta y siete (37) contrataciones programadas para el año fiscal 2020, las cuales se detallan a continuación: quince (15) Adjudicaciones Simplificadas, un (1) Concurso Público, tres (3) Compras por Catálogo- Convenio Marco y dieciocho (18) Contrataciones Directas en el marco del DU N° 028-2020; los cuales de acuerdo al valor estimado incluido en el PAC ascienden a un total de S/ 181,830,075.17 (Ciento ochenta y un millones ochocientos treinta mil setenta y cinco con 17/100 soles).

III. DE LAS DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PAC 2020 EN EL PRIMER SEMESTRE

3.1. RECTIFICACIONES EN EL I SEMESTRE 2020

Mediante Informe n° 000017-2020-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI de fecha 31 de enero de 2020, se decidió reprogramar la fecha de convocatoria de los ID 2 y 3 para el mes de febrero debido a que, al término del mes programado, se encontraban en la etapa de estudio de mercado debido a una actualización de los Términos de Referencia.

Mediante Informe n° 000040-2020-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI de fecha 28 de febrero de 2020, se decidió reprogramar la fecha de convocatoria de los ID 3 y 5 para los meses de abril y mayo respectivamente, debido a que, al término del mes programado, se encontraban en la etapa de estudio de mercado debido a una actualización de los Términos de Referencia.

Mediante Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01 (Comunicado N° 001-2020: Adecuación de actos en la plataforma SEACE), se suspende, a partir del 16 de marzo de 2020 y por quince (15) días, el cómputo de plazos de procedimientos de selección, procedimientos de impugnación que forman parte de procedimientos de selección y procesos administrativos sancionadores, y se dictan otras medidas en materia de abastecimiento; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante las Resoluciones Directorales N°s 002, 003, 004 y 005-2020-EF/54.01, hasta el 24 de mayo de 2020.

Mediante Informe n° 000063-2020-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI del 31 de marzo de 2020, se decidió reprogramar la fecha de convocatoria de los ID 8 y 9 para el mes de mayo debido a la suspensión de los procedimientos de selección por el estado de emergencia decretado por el gobierno.

Mediante la Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01 de fecha 13 de mayo de 2020 se dispone el reinicio de los plazos de los procedimientos suspendidos.

Mediante Informe n° 000112-2020-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI de fecha 28 de mayo del 2020, se decidió reprogramar la fecha de convocatoria de los ID 3, 8 y 9 para el mes de julio y del ID 5 para el mes de junio debido a que mediante disposición del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, los requerimientos para los procedimientos de selección a realizarse a partir del 16 de mayo del 2020, debían adecuarse a los protocolos sanitarios según correspondan, por lo que fue necesaria la revisión de los mismos.

Mediante Informe n° 000155-2020-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI de fecha 30 de junio del 2020 se decidió reprogramar la fecha de convocatoria de los ID 5, 10 y 11 para el mes de julio debido a que mediante disposición del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, los requerimientos para los procedimientos de selección a realizarse a partir del 16 de mayo del 2020, debían adecuarse a los protocolos sanitarios según correspondan, siendo necesaria la revisión de los mismos.

Es preciso mencionar que se evidenció un retraso en la elaboración de los requerimientos por parte de las áreas usuarias, debido a la declaración del estado de emergencia e inmovilización obligatoria, así mismo en atención a las nuevas disposiciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE se tuvieron que actualizar los requerimientos a fin de incluir los protocolos sanitarios, todo esto dio lugar a las rectificaciones de las fechas programadas en el PAC, de acuerdo a lo detallado en los párrafos precedentes.

3.2. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DECLARADOS DESIERTOS

Durante el I Semestre del 2020, se declaró desierto un (1) procedimiento de selección, el cual se detalla a continuación:

AS N° 002-2020 “ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA LA GESTIÓN DE SERVIDORES DE LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS PERÚ COMPRAS EN EL MARCO DE LA OPERATIVIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CUI N 2363565”: Se declaró desierto la primera convocatoria puesto que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informó que no era posible atender la ampliación de la certificación presupuestal, toda vez que, se afectaría la programación del POI 2020 y la ejecución presupuestaria de las metas programadas en los diferentes componentes del proyecto.

Al respecto, se realizó las gestiones para determinar las causales del desierto, para lo cual, se remitieron correos electrónicos a los participantes registrados y que no participaron del procedimiento de selección, solicitándole indicar los motivos por los cuales no presentaron oferta en la fecha establecida en la convocatoria. La empresa DATO S.A. manifestó problemas con la plataforma del SEACE; la empresa XENTIC S.A.C. indicó de forma similar dificultades con el SEACE; y, la empresa GENESIS SOLUTIONS TECHNOLOGIES S.A.C. no participó por ser parte de un grupo empresarial por lo que se designó a una de ellas para su participación.

IV. DE LA EJECUCIÓN DEL PAC EN EL I SEMESTRE - 2020

Al cierre del primer semestre del 2020, se cuentan con los siguientes procedimientos de selección programados desde enero hasta junio del 2020, cuyo estado situacional se detalla a continuación:

ID	Descripción	Tipo de Selección	Objeto	Valor Estimado (En Soles)	Mes Prog.	Estado situacional al 30/06/2020
1	Servicio de mensajería para la distribución de correspondencia a nivel nacional y local de difícil acceso.	Adjudicación Simplificada	Servicios	S/ 48,000.00	Enero	Contratado
2	Adquisición de licencias para la gestión de servidores de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS en el marco de la operatividad de la información del proyecto de inversión cui n 2363565	Adjudicación Simplificada	Bienes	S/ 115,000.00	Febrero	Desierto
4	Servicio de emisión de boletos electrónicos para pasajes aéreos nacionales por la modalidad de acuerdo marco.	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Servicios	S/ 44,141.00	Febrero	Contratado

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****Central de
Compras Públicas -
PERÚ COMPRAS**

Coordinación De Logística

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

ID	Descripción	Tipo de Selección	Objeto	Valor Estimado (En Soles)	Mes Prog.	Estado situacional al 30/06/2020
6	Adquisición de tóner y tambores para multifuncionales de Perú Compras por la modalidad de acuerdo marco.	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Bienes	S/ 71,961.85	Febrero	Contratado
7	Adquisición de útiles de oficina para por la modalidad de acuerdo marco / bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Bienes	S/ 35,749.86	Febrero	Contratado
19	Adquisición de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, test rápido	Contratación Directa	Bienes	S/23,425,731.94	Abril	Contratado
20	Adquisición de lanceta descartable retráctil graduable con profundidad de punción de 1.3 mm, 1.8 mm y 2.3 mm.	Contratación Directa	Bienes	S/ 651,875.60	Abril	Contratado
21	Adquisición de kit de amplificación automatizada del ácido nucleico en tiempo real para la detección cualitativa molecular de SARS COV-2 (COVID – 19) x 10 determinaciones para equipos Genexpert.	Contratación Directa	Bienes	S/ 6 800,000.00	Abril	Contratado
22	Adquisición de equipos de laboratorio para el procesamiento de muestras para el diagnóstico confirmatorio del COVID 19 - Ítems 1, 3, 5, 7, 8, 9.	Contratación Directa	Bienes	S/ 4,272,700.00	Abril	Contratado
23	Adquisición de kit para detección cualitativa molecular de SARS Cov-2 (Covid-19) para PCR en tiempo real.	Contratación Directa	Bienes	S/ 348,902.40	Abril	Contratado
24	Adquisición de kit para detección molecular de SARS Cov-2 (Covid-19) para PCR en tiempo real	Contratación Directa	Bienes	S/ 20,439,287.40	Abril	Contratado
25	Adquisición de insumos para extracción de ácido ribonucleico	Contratación Directa	Bienes	S/ 587,977.44	Abril	Contratado
26	Adquisición de insumos de laboratorio para el diagnóstico de COVID 19" (Ítems 1,2,5,6,7,8 y 9)	Contratación Directa	Bienes	S/ 14,805,890.00	Abril	Contratado
27	Adquisición de insumos de laboratorio para el diagnóstico de COVID 19- Ítems 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9.	Contratación Directa	Bienes	S/ 13,245,040.50	Mayo	Contratado
28	Adquisición de insumos de medio de transporte viral para diagnóstico de COVID 19 Ítems 6 y 11	Contratación Directa	Bienes	S/ 801,576.21	Mayo	Contratado
29	Adquisición de equipos de laboratorio complementario para el diagnóstico confirmatorio de COVID 19	Contratación Directa	Bienes	S/ 1,527,368.00	Mayo	Contratado
30	Adquisición de Kit para detección molecular por PCR en tiempo real de SARS CoV-2 (COVID – 19) para sistema automatizado	Contratación Directa	Bienes	S/ 1,205,299.20	Mayo	Contratado
31	Adquisición de lanceta descartable retráctil graduable con profundidad de punción de 1.3 mm, 1.8 mm y 2.3 mm	Contratación Directa	Bienes	S/ 153,550.00	Mayo	Contratado
32	Adquisición pruebas rápidas para la detección de IgM/IgG frente al SARS-CoV-2 pruebas rápidas COVID-19	Contratación Directa	Bienes	S/ 9,926,800.00	Mayo	Contratado

ID	Descripción	Tipo de Selección	Objeto	Valor Estimado (En Soles)	Mes Prog.	Estado situacional al 30/06/2020
33	Adquisición de kit para la detección cualitativa molecular del SARS COV-2 (COVID-19) por PCR en tiempo real por sistema automatizado	Contratación Directa	Bienes	S/ 4,047,400.00	Mayo	Contratado
34	Adquisición de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, prueba rápida IgM/ IgG	Contratación Directa	Bienes	S/ 72'438,884.10	Junio	Contratado
35	Adquisición de lanceta descartable retráctil graduable con profundidad de punción de 1.3 mm, 1.8 mm y 2.3 mm	Contratación Directa	Bienes	S/ 1'592,255.67	Junio	Contratado
36	Servicio de suscripción a Plataforma Office 365 para servidor de correo.	Adjudicación Simplificada	Servicio	S/ 50,952.00	Junio	Convocado
37	Adquisición de Kit de Extracción de ARN Viral	Contratación Directa	Bienes	S/ 3,196,800.00	Junio	Contratado
TOTAL				S/ 179,833,143.17		

Tal como se ha detallado en el cuadro precedente, de las contrataciones programadas para el primer semestre de 2020, se ha cumplido con convocar el total de las mismas en las fechas programadas, por lo que, al 30 de junio de 2020 se cuenta con una ejecución del PAC del 100% respecto a lo programado.

Asimismo, la ejecución del PAC al 30 de junio asciende a S/ 179,833,143.17 (Ciento setenta y nueve millones ochocientos treinta y tres mil ciento cuarenta y tres con 17/100 soles), de los cuales S/ 179,467,338.46 (Ciento setenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y siete mil trescientos treinta y ocho con 46/100 soles) corresponde a contrataciones directas en el marco del DU N° 028-2020, para la adquisición de bienes para la atención del estado de emergencia por el COVID – 19, lo cual fue encargado a la Central de Compras Públicas.

V. CONCLUSIONES

5.1.El PAC inicial correspondiente al ejercicio fiscal 2020 se aprobó con dieciocho (18) procedimientos de selección por un valor estimado de S/ 2,311,784.71, el mismo que tuvo siete (7) modificaciones mediante las cuales se incluyeron un total de diecinueve (19) procedimientos de selección por el importe de S/ 179,518,290.46 por lo que al cierre del primer semestre del 2020 se cuenta con treinta y siete (37) procedimientos de selección en el PAC que ascienden a un total de S/ 181,830,075.17, según el siguiente detalle:

PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL PAC AL CIERRE DEL I SEMESTRE 2020

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	CANTIDAD	MONTO S/
PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS PAC INICIAL 2020	18	2,311,784.71
PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS	19	179,518,290.46
PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS	0	(-) 0.00
PROCEDIMIENTOS PAC AL 30/06/2020	37	181,830,075.17

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año de la Universalización de la Salud"*

- 5.2. Del total de procedimientos programados en el PAC para el año fiscal 2020, 24 de ellos se encontraban programados para el primer semestre, de los cual se logró una ejecución del 100%.

EJECUCIÓN PAC – I SEMESTRE 2020
(Programados versus Ejecutados)

Tipo de proceso programado	Valor incluido en el PAC	Valor convocado en el SEACE	Cantidad programada	Cantidad convocada
CONTRATACIÓN DIRECTA (DU N° 028-2020)	179,467,338.46	179,467,338.46	18	18
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	213,952.00	289,414.00	3	3
COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	151,852.71	151,852.71	3	3
TOTAL	179,833,143.17	179,908,605.17	24	24
EJECUCIÓN PAC 100%				

- 5.3. Se identificaron las dificultades principales durante la ejecución del PAC, tales como la suspensión de los plazos de los procedimientos de selección debido al estado de emergencia decretado por el Gobierno a raíz del COVID-19, lo que generó la rectificación de los procedimientos de selección respecto a los meses programados para las convocatorias, asimismo como consecuencia de la reactivación de los procedimientos de selección, se actualizaron los requerimientos en el marco de los protocolos sanitarios, en atención a los dispuesto por el Organismo Supervisor de las Contrataciones.

VI. RECOMENDACIÓN

Se recomienda que, a través de su despacho, se le solicite a las áreas usuarias el cumplimiento de la programación correspondiente al segundo semestre respecto al envío de sus requerimientos en forma oportuna.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

HELEN MILEN YEN CHIA

COORDINADOR DE LOGÍSTICA

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS