

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



## RESOLUCIÓN GERENCIAL N°066-2021-GIDUR-MPH-M

Matucana, 30 de junio de 2021

### VISTO:

El INFORME N°444-2021/SGOPP-GIDUR/MPH-M, de la Sub Gerente de Obras públicas y privadas, Arq. Gilda Yigy Miranda Veliz, recepcionado con fecha 28 de junio del 2021; a través del cual solicita la APROBACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO PARA EL PROYECTO: "ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS PEDRO ABRAHAN LOPEZ GUILLEN - SAN ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA" CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2512956.

### CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Provincial de Huarochiri – Matucana, es una institución básica de la organización territorial del Estado, promotora del desarrollo local que goza de autonomía política, Económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y metas, facultades y atribuciones que están debidamente establecidas en la Constitución Política del Estado en su Artículo 194°, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, mediante el Artículo 178. Suspensión del plazo de ejecución, 178.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión, estipulado en la LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO.

Que, mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL N.º 026-2021-GIDUR-MPH-M, con fecha 15 de marzo del 2021, se APRUEBA el Expediente técnico del proyecto denominado: "ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; REMODELACIÓN DE; EN EL (LA) EESS PEDRO ABRAHAM LOPEZ GUILLEN – SAN ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI 2512956.

Que, mediante la CARTA N° 003-2021/MPH-M/JFCL-RP, con fecha 31 de mayo del 2021, el ING. RESIDENTE DE OBRA presenta la VALORIZACIÓN N° 02 de la obra: "ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; REMODELACIÓN DE; EN EL (LA) EESS PEDRO ABRAHAM LOPEZ GUILLEN – SAN ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI 2512956, en el cual recalca que a nivel técnica las obras preliminares ya se culminaron en su totalidad, faltando solo la instalación de la planta de oxígeno medicinal.

Que, mediante el INFORME N° 063-2021-MPH-M/JFCL-RP, el ING. JUAN FRANCISCO CALDERON LOAYZA, solicita la SUSPENSIÓN DE PLAZO PARA EL PROYECTO: "ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS PEDRO ABRAHAN LOPEZ GUILLEN - SAN ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA" CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2512956.

Que, mediante el INFORME N° 064-2021-MPH-M/JFCL-RP, la SUPERVISORA DEL PROYECTO, da la VIABILIDAD a la solicitud de la SUSPENSIÓN DE PLAZO PARA EL PROYECTO: "ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA)



CINCO CERROS

CATARATA DE ANTANKALLO

MARCAHUASI

STO. DOMINGO DE LOS OLLEROS

NEVADO DE PARIACACA

EESS PEDRO ABRAHAN LOPEZ GUILLEN - SAN ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA" CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2512956, en un periodo de 45 días calendarios.

**DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto: "ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS PEDRO ABRAHAN LOPEZ GUILLEN - SAN ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA" CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2512956,



**Ubicación del Proyecto:**

Región : Lima  
Provincia : Huarochiri  
Distrito : San Antonio

Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Huarochiri - Matucana

**METAS DEL PROYECTO:**

- ✓ Construcción de 42 ml de cerco metálico con malla de alambre
- ✓ Construcción de un portón de ingreso de 02 hojas de
- ✓ Suministro e Instalación de 57.17 m2 de Cobertura
- ✓ Construcción de 02 Columnas de 0.25 x 0.25 m para anclaje del portón de ingreso.
- ✓ Construcción de 02 vigas de cimentación para rueda del portón.
- ✓ Suministro e instalación de una Planta Generadora de Oxigeno de 20 m3/h.
- ✓ Acondicionamiento del Sistema Eléctrico.
- ✓ Construcción de un Pozo Puesta A Tierra

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** Administración Directa

**PLAZO DE EJECUCION:** 60 días calendarios

**INICIO DE EJECUCION:** 19 de abril del 2021

**FECHA DE CULMINACIÓN:** 17 de junio del 2021

**AMPLIACIÓN DE PLAZO** : 13 días calendarios



CINCO CERROS

CATARATA DE ANTANKALLO

MARCAHUASI

STO. DOMINGO DE LOS OLLEROS

NEVADO DE PARIACACA

FECHA DE CULMINACIÓN DE AMPLIACION DE PLAZO : 30 de junio del 2021

En uso de las facultades establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana; se

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** - APROBAR, la SUSPENSIÓN DE PLAZO PARA EL PROYECTO: "ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS PEDRO ABRAHAN LOPEZ GUILLEN - SAN ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA" CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2512956, por un periodo de 45 días calendarios, sin ningún concepto adicional de gastos generales que afecten a la entidad.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - COMUNICAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y, áreas pertinentes para continuar con los trámites administrativos de su ejecución.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI  
MATUCANA

ARQ. JORGE LOAYZA RAMOS  
CAP. N° 6328

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Santo Domingo de los Olleros

Mariatana

San Lorenzo de Quinti



CINCO CERROS



CATARATA DE ANTANKALLO



MARCAHUASI



STO. DOMINGO DE LOS OLLEROS



NEVADO DE PARIACACA