



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

ANEXO 03

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Obra	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO DE LA REGION PIURA, Código SNIP N° 3486663 (Código Unificado N° 2311453)		
Ubicación	PIURA	PIURA	CATACAOS
Proceso	RES-PROC-013-2016-MINEDU/UE-108-OXI		
Supervisor	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA		

A. LIQUIDACIÓN DE CUENTASI. **AUTORIZADO Y PAGADO**1.1.0 **AUTORIZADO**

1.1.1	Honorarios del Contrato Principal	1,901,370.00	
1.1.2	Mayores Costos del Servicio		
	Mayor Costo por Ampliación de Plazo N° 01	6,924.45	
	Mayor Costo por Paralización y restricciones COVID-19	203,244.70	
	Mayor Costo por Desfase en comunicación de RVM 171-2020	11,182.36	
1.1.3	Reintegros Netos:		
	Honorarios del Contrato Principal	56,295.59	
	Mayor Costo por Ampliación de Plazo N° 01	241.10	
1.1.4	Sub Total		2,179,258.20
1.1.5	I.G.V. (18%)		392,266.48
	TOTAL INVERSIÓN	S/.	2,571,524.68

1.2.0 **PAGADO**

1.2.1	Honorarios del Contrato Principal	1,852,188.01	
1.2.2	Reintegros Netos:		
	Honorarios del Contrato Principal	56,062.16	
1.2.3	Sub Total		1,908,250.17
1.2.4	I.G.V. (18%)		343,485.03
	TOTAL PAGADO	S/.	2,251,735.20

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

- En efectivo	S/.	271,008.03
- I.G.V.	S/.	48,781.45

II. **ADELANTOS (sin IGV)**2.1.0 **CONCEDIDOS**2.2.0 **AMORTIZADOS**

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR	S/.	-
-------------------------------------	------------	---

III. **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**3.1.0 **RETENIDOS**3.2.0 **DEVUELTOS**

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR	S/.	-
-------------------------------------	------------	---

IV. **PENALIDADES**

4.1.0	AUTORIZADA (Ítem 10.0 SANCIONES, del TDR del Servicio)	54,021.45
4.2.0	DESCONTADA	44,282.67
	SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR	S/. 9,738.78

B. RESUMEN DE SALDOS

Ítem	Concepto	A Cargo de la E.P. Supervisora	A Favor de la E.P. Supervisora
I	AUTORIZADO Y PAGADO		
	En efectivo		271,008.03
	En IGV (18%)		48,781.45
II	ADELANTOS (sin IGV)		
III	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO		
IV	PENALIDADES	9,738.78	
	TOTAL	9,738.78	319,789.48

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

En Efectivo	S/.	271,008.03
En IGV (18%)	S/.	48,781.45

SALDO A CARGO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

Penalidad	S/.	9,738.78
-----------	-----	----------



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

