

## ANEXO N° 01

## CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

|  | ACTIVIDADES  | FECHA                                   |
|--|--|---|
| <b>I. PREPARACIÓN</b>                              |  |   |
| 1.1  | Elaboración del Plan de Trabajo  | Del 19 de Marzo al 06 de Abril de 2018. |
| 1.2  | Presentación de Informe Técnico a Gerencia Municipal para aprobación de Concejo Municipal  | El 06 de Abril de 2018.                 |
| 1.3  | Aprobación de la Ordenanza que aprueba el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo 2019  | El 08 de Mayo de 2018.                  |
| 1.4  | Publicación y difusión de la Ordenanza que aprueba el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo 2019  | El 18 de Mayo de 2018.                  |
| 1.5  | Instalación de Equipo Técnico  | El 21 de Mayo de 2018.                  |
| 1.6  | Convocatoria Pública al Proceso del Presupuesto Participativo 2019 (publicación en medios de comunicación e informáticos)  | Del 21 de Mayo al 30 de Mayo de 2018.   |
| 1.7  | Inscripción y Registro de Agentes Participantes  | Del 21 de Mayo al 25 de Mayo de 2018.   |
| 1.8  | Publicación de Agentes Participantes   | El 28 de Mayo de 2018                   |
| 1.9  | Acreditación de Agentes Participantes  | El 29 y 30 de Mayo de 2018.             |
| <b>II. CONCERTACIÓN</b>                            |  |   |
|  | <b>TALLERES DE CAPACITACIÓN</b>  | Del 31 de Mayo al 20 de Junio de 2018.  |
| 2.1  | Taller de Identificación y Priorización de Resultados (En cada Centro Poblado)<br>Paso 1.- Validación de Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado -PDC, de la Municipalidad.<br>Paso 2.- Identificación y Priorización de Resultados | Del 31 de Mayo al 13 de Junio de 2018.  |
| 2.2  | Evaluación Técnica de Proyectos (Equipo Técnico)<br>Paso 1.- Evaluación Técnica de la Cartera de Proyectos<br>Paso 2.- Asignación de Recursos para Proyectos de Inversión de cada Centro Poblado y Cercado.  | Del 14 de Junio al 18 de Junio de 2018. |
| 2.3  | Taller de Priorización de Proyectos de Inversión, formalización de acuerdos y compromisos  | El 19 de Junio de 2018.                 |
| 2.4  | Taller de Rendición de Cuenta y Elección de comité de vigilancia. Se realizará en el Teatro Municipal (Cercado)  | El 20 de Junio de 2018.                 |
| <b>III. COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO</b> |  |   |
| 3.1  | Articulación de iniciativas de inversión entre niveles de gobierno provincial y distrital  | Del 21 y 22 de Junio de 2018.           |
| <b>IV. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS</b> |  |   |
| 4.1  | Registro de la Información (Aplicativo Informático MEF)  | Del 25 al 26 de Junio de 2018.          |
| 4.2  | Informe Final del Resultado del Presupuesto Participativo 2019 para envío al MEF   | Del 27 al 28 de Junio de 2018.          |

