



RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 1290-2018-A-MPSM.

Tarapoto, 05 de Diciembre del Dos Mil Dieciocho

VISTO:

El Informe N° 294-2018-GIPU-MPSM, de fecha 05.12.2018, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, solicitando la aprobación del Expediente de Liquidación de Contrato de Consultoría de Obra del Proyecto denominada: **"Mejoramiento de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Jrs. Los Rosales Cdras 02 a 05, 3 de Octubre Cdras 01 a 05, Los Ángeles Cdras. 01 a 05, A. Asenjo Cdras 01 a 03, V.A. Belaunde Cdras 01 a 04, F. Pizarro Cdras 04 a 10 y Adyacentes, Distritos de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín - San Martín". Código SNIP N° 331408;** y

CONSIDERANDO

Que, mediante Contrato N°023-2017-GAF/MPSM, de fecha 14.08.2017, celebrado entre la Municipalidad Provincial de San Martín y el CONSORCIO ESTUDIOS SAN MARTIN, representado por el Sr. Juan.Freddy Álvarez Gallegos, mediante Adjudicación Simplificada N° 10-2017-CS-CGYO/MPSM, para realizar el Servicio de Consultoría para la Formulación de Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil y Elaboración de Expediente Técnico o Estudio Definitivo del PIP: **"Mejoramiento de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Jrs. Los Rosales Cdras 02 a 05, 3 de Octubre Cdras 01 a 05, Los Ángeles Cdras. 01 a 05, A. Asenjo Cdras 01 a 03, V.A. Belaunde Cdras 01 a 04, F. Pizarro Cdras 04 a 10 y Adyacentes, Distritos de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín - San Martín". Código SNIP N° 331408;** por un monto ascendente a la suma de **S/262,612.00 (Doscientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Doce y 00/100 soles).**

Que, mediante Carta N° 010-2015-CGP, de fecha 03.11.2015, expediente administrativo con registro de ingreso N°16767, de fecha 03.11.2015, mediante el cual el Representante Legal Común Sr. Ruy Enrique Santos Trigozo, hace la Presentación del Tercer y Cuarto Entregable del Servicio de Consultoría por la Elaboración del Expediente Técnico del PIP: **"Mejoramiento de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en las Principales Vías de Acceso al Hospital Essalud de Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín - San Martín". Código SNIP N° 332611,** y a su vez solicita su conformidad respectiva, del Proyecto.

Que, mediante Carta N°031 2018/CESM-RL, de fecha 26.11.2018, expediente administrativo con registro de ingreso N°17290, de fecha 26.11.2018, mediante el cual el Representante Común Sr. Juan Freddy Alvarez Gallegos, hace la Presentación del Informe de Liquidación Final de Servicio de Consultoría por la Reformulación del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil y Elaboración del Expediente Técnico del PIP: **"Mejoramiento de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Jrs. Los Rosales Cdras 02 a 05, 3 de Octubre Cdras 01 a 05, Los Ángeles Cdras. 01 a 05, A. Asenjo Cdras 01 a 03, V.A. Belaunde Cdras 01 a 04, F. Pizarro Cdras 04 a 10 y Adyacentes, Distritos de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín - San Martín". Código SNIP N° 331408,** y a su vez solicita su Aprobación respectiva, mediante acto resolutivo.

Que, mediante Dictamen N° 10-2018-Comité de Liquidación de contrato de obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria directa (por administración directa) del PIP denominada: **"Mejoramiento de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Jrs. Los Rosales Cdras 02 a 05, 3 de Octubre Cdras 01 a 05, Los Ángeles Cdras. 01 a 05, A. Asenjo Cdras 01 a 03, V.A. Belaunde Cdras 01 a 04, F. Pizarro Cdras 04 a 10 y Adyacentes, Distritos de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín - San Martín". Código SNIP N° 331408,** de fecha 05.12.2018, el Comité de Liquidación de obra ha evaluado el PIP denominada: **"Mejoramiento de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Jrs. Los Rosales Cdras 02 a 05, 3 de Octubre Cdras 01 a 05, Los Ángeles Cdras. 01 a 05, A. Asenjo Cdras 01 a 03, V.A. Belaunde Cdras 01 a 04, F. Pizarro Cdras 04 a 10 y Adyacentes, Distritos de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín - San Martín". Código SNIP N° 331408,** y concluye y lo DECLARA PROCEDENTE.



RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 1290-2018-A-MPSM.

Que, mediante Informe N° 894-2018-SGEPEO-GIPU-MPSM, de fecha 05.12.2018, la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras, Solicita la Aprobación de la Liquidación de Contrato de Consultoría de Obra del PIP: "Mejoramiento de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Jrs. Los Rosales Cdras 02 a 05, 3 de Octubre Cdras 01 a 05, Los Ángeles Cdras. 01 a 05, A. Asenjo Cdras 01 a 03, V.A. Belaunde Cdras 01 a 04, F. Pizarro Cdras 04 a 10 y Adyacentes, Distritos de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín - San Martín". Código SNIP N° 331408, a su vez solicita su aprobación en mérito al Dictamen N° 10-2018-Comité de Liquidación de Contrato Consultoría de obra Ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria directa (por administración directa) denominada: "Mejoramiento de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Jrs. Los Rosales Cdras 02 a 05, 3 de Octubre Cdras 01 a 05, Los Ángeles Cdras. 01 a 05, A. Asenjo Cdras 01 a 03, V.A. Belaunde Cdras 01 a 04, F. Pizarro Cdras 04 a 10 y Adyacentes, Distritos de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín - San Martín". Código SNIP N° 331408, de fecha 05.12.2018.

Con las facultades que otorga el artículo 20°-Numeral 6, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal y Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

SE RESUELVE :

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA denominada: "Mejoramiento de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Jrs. Los Rosales Cdras 02 a 05, 3 de Octubre Cdras 01 a 05, Los Ángeles Cdras. 01 a 05, A. Asenjo Cdras 01 a 03, V.A. Belaunde Cdras 01 a 04, F. Pizarro Cdras 04 a 10 y Adyacentes, Distritos de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín - San Martín". Código SNIP N° 331408, con un Monto Real de S/ 262,612.00 (Doseientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Doce y 00/100 soles). Culminando su contrato respectivo.

que se sustenta en los siguientes aspectos técnicos financieros siguientes:

a).- DE LOS OBJETIVOS:

* Formulación del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del PIP: "Mejoramiento de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Jrs. Los Rosales Cdras 02 a 05, 3 de Octubre Cdras 01 a 05, Los Ángeles Cdras. 01 a 05, Asenjo Cdras 01 a 03, V.A. Belaunde Cdras 01 a 04, F. Pizarro Cdras 04 a 10 y Adyacentes, Distritos de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín - San Martín".

* Elaboración de Expediente Técnico del PIP: "Mejoramiento de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Jrs. Los Rosales Cdras 02 a 05, 3 de Octubre Cdras 01 a 05, Los Ángeles Cdras. 01 a 05, Asenjo Cdras 01 a 03, V.A. Belaunde Cdras 01 a 04, F. Pizarro Cdras 04 a 10 y Adyacentes, Distritos de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín - San Martín".

b) - Que, las metas de los Servicios de Consultoría fueron las siguientes:

- Memoria Descriptiva.
- Especificaciones Técnicas.
- Metrados.
- Análisis de Costos Unitarios
- Presupuesto Actualizado
- Presupuesto Analítico.
- Diagrama GANTT.
- Cronograma Valorizado en Ejecución de Obra.
- Cronograma de Adquisición de Insumos.
- Anexos:



RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 1290-2018-A-MPSM.

- Memoria de Cálculo.
- Estudio de Mecánica de Suelos y Diseño de Mezclas de Concreto.
- Estudio de Impacto Ambiental.
- Procedimiento de Elaboración del trabajo Topográfico.
- Plan de Seguridad y Salud en Obra.
- Manual de Operación y Mantenimiento.
- Cotización de Insumos.
- Panel fotográfico en la Zona de Intervención.

- Planos.

c) Que, el tiempo, de la Prestación del Servicio por la Reformulación del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil y Elaboración del Expediente Técnico fue de 162 días calendarios. Desde el 15/08/2017 al 29/11/2017 y del 16/04/2018 al 08/06/2018.

d) Que, el Presupuesto Contratado, para la la Reformulación del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil y Elaboración del Expediente Técnico por el CONSORCIO ESTUDIOS SAN MARTÍN, es el siguiente:

Presupuesto por la Formulación del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil	S/ 106,517.00
Presupuesto por la Elaboración de Expediente Técnico	S/ 156,095.00
Presupuesto Contratado	S/. 262,612.00.

e) Que, la Liquidación Económica del CONSORCIO ESTUDIOS SAN MARTÍN. Sr. Juan Freddy Álvarez Gallegos, es la siguiente:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto
Casilla N° 50

MANIFIESTO DE GASTOS AÑO 2017

UBICACION: TARPOTO
FINANCIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
REG DEL MES: DIC -2018

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO JRS. LOS ROSALES CDRAS 02 A 05, 3 DE OCTUBRE CDRAS 01 A 05, LOS ANGELES CDRAS 01 A 05, A ASEÑO CDRAS 01 A 03, V A BELAUNDE CDRAS 01 A 04, F. PIZARRO CDRAS 04 A 10 Y ADYACENTES, DISTRITOS DE TARAPOTO Y MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN - SAN MARTÍN

N°	N° EXP. SIAF	N° C.P.	COMPROBANTE				PROVEEDOR	INSUMOS	P. PARCIAL	OBSERV.
			FECHA	TPO	N°	N° O.C.O.S.				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 05 RECURSOS DETERMINADOS			RUBRO 01 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL					42,606.80	OBSERV.	
			0149 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS				42,606.80			
			2.6.8.1.2.1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS				42,606.80			
1	004664	6249	29/12/2017	FACTURA	001-N°000001	002388	CONSORCIO ESTUDIOS SAN MARTÍN	PAGO PRIMER ENTREGABLE: INFORME DE AVANCE DEL PERFIL AL 40% (FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL)	29,476.20	
2	004664	6210	20/12/2017	FACTURA	001-N°000001	002388	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN	RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL PRIMER ENTREGABLE	13,130.60	
SUB TOTAL:								42,606.80		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
Jr. Gregorio Delgado N° 260 - Tarapoto
Casilla N° 50

MANIFIESTO DE GASTOS AÑO 2018

UBICACION: TARPOTO
FINANCIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
REG DEL MES: DIC -2018

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO JRS. LOS ROSALES CDRAS 02 A 05, 3 DE OCTUBRE CDRAS 01 A 05, LOS ANGELES CDRAS 01 A 05, A ASEÑO CDRAS 01 A 03, V A BELAUNDE CDRAS 01 A 04, F. PIZARRO CDRAS 04 A 10 Y ADYACENTES, DISTRITOS DE TARAPOTO Y MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN - SAN MARTÍN

N°	N° EXP. SIAF	N° C.P.	COMPROBANTE				PROVEEDOR	INSUMOS	P. PARCIAL	OBSERV.
			FECHA	TPO	N°	N° O.C.O.S.				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 05 RECURSOS DETERMINADOS			RUBRO 01 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL					220,005.20	OBSERV.	
			0149 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS				220,005.20			
			2.6.8.1.2.1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS				220,005.20			
1	001325	2090	14/05/2018	FACTURA	001-N°000002	000507	CONSORCIO ESTUDIOS SAN MARTÍN	PAGO SEGUNDO ENTREGABLE: PRESENTACION FINAL DEL PERFIL Y APROBADO	50,779.60	
2	001325	2091	14/05/2018	FACTURA	001-N°000002	000507	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN	RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO ENTREGABLE	13,130.60	
3	001580	7484	30/05/2018	FACTURA	001-N°000006	006571	CONSORCIO ESTUDIOS SAN MARTÍN	PAGO POR EL TERCER ENTREGABLE: INFORME DE AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 40% (ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO)	62,438.00	
4	003289	4552	02/10/2018	FACTURA	001-N°000007	001354	CONSORCIO ESTUDIOS SAN MARTÍN	PAGO DEL CUARTO ENTREGABLE: PRESENTACION FINAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	93,266.76	
5	003089	4551	02/10/2018	FACTURA	001-N°000007	001354	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN	CONCEPTO POR PENALIDAD EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	390.24	
SUB TOTAL:								220,005.20		

f) Que, el Resumen del Costo Total por la Reformulación del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil y Elaboración del Expediente Técnico, se presenta en el siguiente cuadro:



RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 1290-2018-A-MPSM.

RESUMEN DE MANIFIESTO DE GASTOS AÑO 2017-2018

N°	N° EXP. SIAP	N° C.P.	FECHA	TIPO	COMPROBANTE		NOMBRE / RAZON SOCIAL	PROVEEDOR	INSUROS	P. PARCIAL	OBSERV.
					N°	N° O.C.J.O.S.					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 05 RECURSOS DETERMINADOS										62,438.00	
RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										62,438.00	
2.6.8.1.2.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS										62,438.00	
1	004664	8249	26/12/2017	FACTURA	001 N° 000001	002388	CONSORCIO ESTUDIOS SAN MARTIN		PAGO PRIMER ENTREGABLE: INFORME DE AVANCE DEL PERFIL AL 40% (FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL)	29,476.20	
2	004664	8210	10/12/2017	FACTURA	001 N° 000001	002388	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN		RETENCION DE PIEL CUMPLIMIENTO DEL PRIMER ENTREGABLE	13,130.60	
1	001325	2090	14/05/2018	FACTURA	001 N° 000002	000907	CONSORCIO ESTUDIOS SAN MARTIN		PAGO SEGUNDO ENTREGABLE: PRESENTACION FINAL DEL PERFIL Y APROBADO	50,779.60	
2	001325	2091	14/05/2018	FACTURA	001 N° 000002	000907	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN		RETENCION DE PIEL CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO ENTREGABLE	13,130.60	
3	001280	3184	30/05/2018	FACTURA	001 N° 000005	000171	CONSORCIO ESTUDIOS SAN MARTIN		PAGO POR EL TERCER ENTREGABLE: INFORME DE AVANCE DEL EXPEDIENTE TECNICO 40% (ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO)	62,438.00	
4	003069	4552	02/10/2018	FACTURA	001 N° 000007	001354	CONSORCIO ESTUDIOS SAN MARTIN		PAGO DEL CUARTO ENTREGABLE: PRESENTACION FINAL DEL EXPEDIENTE TECNICO	93,266.76	
5	003069	4551	02/10/2018	FACTURA	001 N° 000007	001354	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN		CONCEPTO POR PENALIDAD EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA FULCION DEL CONTRATO	390.24	
SUB TOTAL										262,612.00	

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administración y Finanzas para que a través de la Oficina de Contabilidad y Patrimonio realice las recomendaciones y las rebajas contables respectivas del Presupuesto ejecutado del expediente de Liquidación financiera del mencionado proyecto.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la Gerencia de Administración y a la Gerencia Municipal, la implementación de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

Ing. Victor Manuel Nieves Pingchi
ALCALDE

- VMNP/A.MPSM
- JPV/GIPU/MPSM
- c.c.
- Gerencia Municipal.
- Gerencia de Adm. Y Finanzas
- Gerencia de Planeam. Y Ppto.
- GIPU
- Archivo

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

INFORME N° 294 -2018-GIPU-MPSM.

AL : ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
 DEL : GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO
 ASUNTO : **SOLICITA APROBACION DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA.**

REFERENCIA: Informe N°894-2018-SGEPEO-GIPU-MPSM, de fecha 05.12.2018.

Carta N° 031-2018/CESM-RL, de fecha 26.11.2018, expediente administrativo con registro de ingreso N° 17290, de fecha 26.11.2018.

Dictamen N° 10-2018-Comité de Liquidación de contrato de obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria directa (por administración directa) de la obra: "Mejoramiento de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Jrs. Los Rosales Cdras 02 a 05, 3 de Octubre Cdras 01 a 05, Los Ángeles Cdras. 01 a 05, A. Asenjo Cdras 01 a 03, V.A. Belaunde Cdras 01 a 04, F. Pizarro Cdras 04 a 10 y Adyacentes, Distritos de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín - San Martín". Código SNIP N° 331408, de fecha 05.12.2018.

PIP: "Mejoramiento de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Jrs. Los Rosales Cdras 02 a 05, 3 de Octubre Cdras 01 a 05, Los Ángeles Cdras. 01 a 05, A. Asenjo Cdras 01 a 03, V.A. Belaunde Cdras 01 a 04, F. Pizarro Cdras 04 a 10 y Adyacentes, Distritos de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín - San Martín". Código SNIP N° 331408.

FECHA : Tarapoto, 05 de Diciembre de 2,018.

Mediante la presente me dirijo a Ud. para saludarle cordialmente y a la vez informarle lo siguiente:

1.- Que, mediante Carta N° 031-2018/CESM-RL, de fecha 26.11.2018, expediente administrativo con registro de ingreso N°17290, de fecha 26.11.2018, mediante el cual el Representante Común Sr. Juan Freddy Álvarez Gallegos, hace la Presentación del Informe de Liquidación Final de Servicio de Consultoría por la Reformulación del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil y Elaboración del Expediente Técnico del PIP: "Mejoramiento de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Jrs. Los Rosales Cdras 02 a 05, 3 de Octubre Cdras 01 a 05, Los Ángeles Cdras. 01 a 05, A. Asenjo Cdras 01 a 03, V.A. Belaunde Cdras 01 a 04, F. Pizarro Cdras 04 a 10 y Adyacentes, Distritos de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín - San Martín". Código SNIP N° 331408, y a su vez solicita su conformidad respectiva, del Proyecto.

2.- Que, mediante Dictamen N° 10-2018-Comité de Liquidación de contrato de obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria directa (por administración directa) del PIP denominada: "Mejoramiento de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Jrs. Los Rosales Cdras 02 a 05, 3 de Octubre Cdras 01 a 05, Los Ángeles Cdras. 01 a 05, A. Asenjo Cdras 01 a 03, V.A. Belaunde Cdras 01 a 04, F. Pizarro Cdras 04 a 10 y Adyacentes, Distritos de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín - San Martín". Código SNIP N° 331408, y dictamina lo siguiente:

a).- **DE LOS OBJETIVOS:**

* Formulación del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del PIP: "Mejoramiento de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Jrs. Los Rosales Cdras 02 a 05, 3 de Octubre Cdras 01 a 05, Los Ángeles Cdras. 01 a 05, A. Asenjo Cdras 01 a 03, V.A. Belaunde Cdras 01 a 04, F. Pizarro Cdras 04 a 10 y Adyacentes, Distritos de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín - San Martín".

* Elaboración de Expediente Técnico del PIP: "Mejoramiento de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Jrs. Los Rosales Cdras 02 a 05, 3 de Octubre Cdras 01 a 05, Los Ángeles Cdras. 01 a 05, A. Asenjo Cdras 01 a 03, V.A. Belaunde Cdras 01 a 04, F. Pizarro Cdras 04 a 10 y Adyacentes, Distritos de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín - San Martín".

b).- Que, las metas de los Servicios de Consultoría fueron las siguientes:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
Jr. Gregorio Delgado N° 268 - Tarapoto
Casilla N° 50

MANIFIESTO DE GASTOS AÑO 2018

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO JRS. LOS ROSALES CDRAS 02 A 05, 3 DE OCTUBRE CDRAS 01 A 05, LOS ÁNGELES CDRAS 01 A 05, A. ASENJO CDRAS 01 A 03, V.A. BELAUDE CDRAS 01 A 04, F. PIZARRO CDRAS 04 A 10 Y ADYACENTES, DISTRITOS DE TARAPOTO Y MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN - SAN MARTÍN
TARAPOTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
DIC - 2018

N°	N° EXP. SAF	N° C.P.	COMPROBANTE				N° O.C.I.O.S.	NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	PROVEEDOR	RESUMOS	P. PARCIAL	OBSERV.
			FECHA	TIPO	N°							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 05 RECURSOS DETERMINADOS							8148	RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL		220,065.20		
							2.8.1.2.1	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		220,065.20		
1	301325	3090	14/05/2018	FACTURA	301-N-000002	300907	CONSORCIO ESTUDIOS SAN MARTÍN		PAGO SEGUNDO ENTREGABLE PRESENTACION FINAL DEL PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO 40% (ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO)	50,779.60		
2	301325	3991	14/05/2018	FACTURA	301-N-000002	300907	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN		RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO ENTREGABLE	13,130.60		
3	301580	2484	30/05/2018	FACTURA	301-N-000006	30671	CONSORCIO ESTUDIOS SAN MARTÍN		PAGO POR EL TERCER ENTREGABLE INFORME DE AVANCE DEL EXPEDIENTE TECNICO 40% (ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO)	62,438.00		
4	303088	4552	02/10/2018	FACTURA	001-N-000007	301354	CONSORCIO ESTUDIOS SAN MARTÍN		PAGO DEL CUARTO ENTREGABLE PRESENTACION FINAL DEL EXPEDIENTE TECNICO	93,266.76		
5	303088	4551	02/10/2018	FACTURA	301-N-000007	301354	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN		CONCEPTO POR PENALIDAD EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	390.24		
SUB TOTAL										220,065.20		

f) Que, el Resumen del Costo Total por la Reformulación del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil y Elaboración del Expediente Técnico, se presenta en el siguiente cuadro:

RESUMEN DE MANIFIESTO DE GASTOS AÑO 2017-2018

N°	N° EXP. SAF	N° C.P.	COMPROBANTE				N° O.C.I.O.S.	NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	PROVEEDOR	RESUMOS	P. PARCIAL	OBSERV.
			FECHA	TIPO	N°							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 05 RECURSOS DETERMINADOS							8148	RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL		62,438.00		
							2.8.1.2.1	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		62,438.00		
6	304684	3248	26/12/2017	FACTURA	301-N-000001	302368	CONSORCIO ESTUDIOS SAN MARTÍN		PAGO PRIMER ENTREGABLE INFORME DE AVANCE DEL PERFIL AL 40% (FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL)	29,476.20		
7	304684	6210	20/12/2017	FACTURA	001-N-000001	302368	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN		RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL PRIMER ENTREGABLE	13,130.60		
1	301325	3060	14/05/2018	FACTURA	301-N-000002	300907	CONSORCIO ESTUDIOS SAN MARTÍN		PAGO SEGUNDO ENTREGABLE PRESENTACION FINAL DEL PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO 40% (ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO)	50,779.60		
2	301325	3991	14/05/2018	FACTURA	301-N-000002	300907	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN		RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO ENTREGABLE	13,130.60		
3	301580	2484	30/05/2018	FACTURA	301-N-000006	30671	CONSORCIO ESTUDIOS SAN MARTÍN		PAGO POR EL TERCER ENTREGABLE INFORME DE AVANCE DEL EXPEDIENTE TECNICO 40% (ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO)	62,438.00		
4	303088	4552	02/10/2018	FACTURA	001-N-000007	301354	CONSORCIO ESTUDIOS SAN MARTÍN		PAGO DEL CUARTO ENTREGABLE PRESENTACION FINAL DEL EXPEDIENTE TECNICO	93,266.76		
5	303088	4551	02/10/2018	FACTURA	301-N-000007	301354	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN		CONCEPTO POR PENALIDAD EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	390.24		
SUB TOTAL										262,612.00		

DECLARAR PROCEDENTE el Expediente de Liquidación Final de Contrato de Consultorías del PIP denominado "Mejoramiento de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Jrs. Los Rosales Cdras 02 a 05, 3 de Octubre Cdras 01 a 05, Los Ángeles Cdras. 01 a 05, A. Asenjo Cdras 01 a 03, V.A. Belaunde Cdras 01 a 04, F. Pizarro Cdras 04 a 10 y Adyacentes, Distritos de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín - San Martín". Código SNIP N° 331408.

3.- Que, mediante Informe N° 894-2018-SGPEO-GIPU-MPSM, de fecha 05.12.2018, la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras, Solicita la Aprobación de Liquidación de Contrato de Consultoría Formulación del Perfil y la elaboración del Expediente Técnico de Elaboración de Expediente Técnico de obra denominada: "Mejoramiento de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Jrs. Los Rosales Cdras 02 a 05, 3 de Octubre Cdras 01 a 05, Los Ángeles Cdras. 01 a 05, A. Asenjo Cdras 01 a 03, V.A. Belaunde Cdras 01 a 04, F. Pizarro Cdras 04 a 10 y Adyacentes, Distritos de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín - San Martín". Código SNIP N° 331408.; a su vez solicita su aprobación en mérito al Dictamen N° 07-2018-Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria directa (por administración directa) de obra: "Mejoramiento de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Jrs. Los Rosales Cdras 02 a 05, 3 de Octubre Cdras 01 a 05, Los Ángeles Cdras. 01 a 05, A. Asenjo Cdras 01 a 03, V.A. Belaunde Cdras 01 a 04, F. Pizarro Cdras 04 a 10 y Adyacentes, Distritos de Tarapoto y Morales, Provincia de San Martín - San Martín". Código SNIP N° 331408.

Por las consideraciones expuestas y de acuerdo a las atribuciones que corresponden, esta Gerencia emite la CONFORMIDAD DEL LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA; por lo que se solicita su Aprobación, mediante Resolución de Alcaldía respectiva

Es todo cuanto informo a Ud. Para conocimiento y demás fines.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN - TARAPOTO
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano

ING. JUAN PÉREZ VARGAS
INGENIERO CIVIL
REG. C.I.P. 157900
GERENTE

JPV-GIPU/MPSM

c.c.

File personal

File de Implementación de Recomendaciones