

**V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015**

De acuerdo a lo señalado en Disposiciones Transitorias y complementarias de la Ordenanza Municipal que a la letra dice que las fechas de los talleres serán detalladas en el Plan de trabajo, la que se detalla:

N°	ACTIVIDADES	FECHA
1	Convocatoria del Presupuesto Participativo 2015	12 - 26 de mayo
2	Inscripción de Agentes Participantes	12 - 26 de mayo
3	Proceso de Verificación de Información y observaciones a la Inscripción de Agentes Participantes	28 de mayo
4	Inicio de las capacitaciones y talleres a los Agentes Participantes	29 de mayo al 25 de junio
	FASE I: TALLER CAPACITACIÓN DE PARTICIPANTES:	
	1° Taller Acción de Capacitación -Planeamiento-PDLC 2014 - 2021 -Presupuesto Participativo por Resultados -Criterios de priorización de Proyectos de Inversión Pública en el marco del SNIP.	jueves 29 de mayo
5	FASE II : CONCERTACION	
	2° Taller : identificación de Problemas y Potencialidades	Viernes 05 de junio.
	3° Taller: Identificación y priorización de solicitudes por ejes de desarrollo.	Viernes 12 de junio
6	FASE III: COORDINACION Visitas de Campo y evaluación técnica de propuestas	Lunes 16 al viernes 20 de junio
	FASE IV: FORMALIZACION	
	4° Taller: Rendición de Cuentas del Presupuesto	
7	Elección del comité de Vigilancia y control.	Miércoles 25 de junio
	Presentación de Priorización de Proyectos, aprobación y coordinación p' inclusión de PIP en PIA	
	Formalización y aprobación de acuerdos y compromisos y suscripción de acta	

6.3. Material Publicitario:

01 Gigantografía	3.5 m * 2.70 m =	100.00
01 Gigantografía	3.5 m * 2.70 m =	100.00
02 Pasacalle	0.8 m* 7.00 m =	120.00
01 Gigantografía	1.10 m * 1.08 m =	20.00
Sub total		<u>S/.340.00</u>

