

DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y OTROS

Artículo 43°. Cronograma de actividades

Las actividades de las Fases de Preparación, Concertación, Coordinación y Formalización se desarrollarán según el siguiente Cronograma:

FASES	ACTIVIDADES	TEMÁTICA	FECHA DE EJECUCIÓN
Fase I: Preparación	Sesión del CCL y funcionarios para opinión del Proceso de Formulación de Presupuesto Participativo de Año Fiscal 2018	- Informar y validar cronograma del Presupuesto Participativo de Año Fiscal 2018.	10 de Marzo 2017
	Aprobación del cronograma de actividades del proceso del PP 2018	- Aprobación mediante Decreto de Alcaldía	26 de Febrero
	Preparación de Materiales de difusión y talleres de trabajo	- Elaboración de materiales de difusión y presentación de talleres.	Permanente
	Difusión de la ordenanza	- Informar sobre la aprobación de la ordenanza y cronograma	Del 04 Marzo al 14 de Marzo
	Convocatoria pública (Pagina Web, avisos radiales, oficios de invitación) a sociedad civil organizada, instituciones públicas y privadas y CCL para participar en el proceso	- Comunicación y promoción del proceso	Del 04 Marzo al 14 de Marzo
	Taller informativo y de capacitación a sociedad civil	- 01 talleres informativo en Paita Distrito y 06 Talleres Informativo en Centro Poblados: Sociedad civil informada y capacitada sobre el proceso de PP por Resultado y cómo participar. (El Taller incluye temas: - Planificación - Presupuesto por Resultado - Proyectos en el PpR - Transparencia y acceso a la información pública. - Requisitos para participar con agente en el PpR.	23/05/2017
	Registro de agentes participantes	- Inscripción de agentes participantes	Del 15 de Abril al 19 de mayo
	Acciones previas: - Revisión del		Abril



	PDCL - Revisión del PEPMIP - Revisión de cartera de proyectos disponible.		
Fase II: Concertación	Taller de trabajo I (3 talleres) – Ámbito provincial (06 distritos y los CP), Ámbito distrital (parte alta, baja) y municipios escolares).	- Presentación del Plan de Desarrollo Concertado. (Visión y Objetivos Estratégicos) - Priorización de Problemas y Necesidades - La planificación Multianual y su impacto en el desarrollo y la gestión por resultados. - Presentación criterios de priorización.	25/05/ mañana Municipios y 25/05 tarde Provincial con los alcaldes distritales A. Distrital 26/05 TARDE
	Taller de trabajo II (2 talleres) Ámbito distrital y provincial.	- Presentación de la matriz de priorización - Presentación de Montos presupuestales para la inversión.	01 DE JUNIO PROVINCIAL Y AMBITO DISTRITAL JUNIO Presentación de propuestas hasta DEL 05 AL 13 DE JUNIO
	Evaluación Técnica de Proyectos	- Evaluación de los proyectos presentados (discusión de criterios, acta de priorización y relación de Proyectos seleccionados).	DEL 14 AL 16 de Junio
FASE III: Coordinación	Coordinación con los diferentes niveles de Gobierno para la priorización de propuestas y Cofinanciamiento de Inversión.	- Coordinación con los diferentes niveles de gobierno.	Junio
Fase IV: Formalización	Asignación presupuestal a los proyectos priorizados	- Asignación de presupuesto	19 de Junio
	Reunión de Formalización de acuerdos y compromisos.	- Rendición de cuentas - Balance de gestión - Taller de acuerdos: presentación de proyectos priorizados. - Elección del comité de vigilancia ciudadana del Presupuesto Participativo 2018 - Capacitación al CV.	21 de Junio

