

Cronograma de trabajo

Hitos	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Publicación de la Directiva	30											
Difusión de la Directiva		6										
Difusión a GR de la Directiva		11-15										
Capacitación metodológica												
Nuevos PP		10-14										
Rediseño / ampliación de PP		10-14										
Revisión de diseño de PP		10-14										
Asistencia técnica												
Nuevos PP		10+										
Rediseño / ampliación de PP												
Revisión de diseño de PP												
Remisión y discusión de EFP*												
Nuevos PP		25-26										
Rediseño / ampliación de PP		25-26										
Revisión de diseño de PP		25-26										
Presentación de Anexo N° 2 y Anexo N° 5												
Nuevos PP			21									
Rediseño / ampliación de PP			21									
Revisión de diseño de PP			21									
Actualización de la sección V del Anexo N° 2*												
Nuevos PP				11								
Rediseño / ampliación de PP				11								
Revisión de diseño de PP				11								
Discusión de la sección V del Anexo N° 2* con marco												
Nuevos PP				P.C.								
Rediseño / ampliación de PP				P.C.								
Revisión de diseño de PP				P.C.								
Verificación concurrente, informes de verificación y agendas de diseño												

* Según cronograma publicado en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe).

P.C. - Por confirmar