



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
PROVINCIA HUAMANGA – DEPARTAMENTO AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres 2018-2027"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 366-2021-MDSJB/ALC.

San Juan Bautista, 16 de noviembre de 2021.

VISTOS:



El Informe de Gerencia Municipal N° 400-2021-MDSJB/AYAC, Informe N° 083-2021-MDSJB/GAJ, Informe N° 360-2021-SGSLO/WRAP, Informe N° 576-2021-MDSJB-GIP-AMO, Informe N° 079-2021-MDSJB-GIP/WSD-RO, sobre aprobación de cuadro analítico modificado final del proyecto: "Mejoramiento y ampliación integral de pistas y veredas en la Asociación Santa Leonor y Asociación la Victoria del Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho" - I Etapa, y;

CONSIDERANDO:



Que, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista ejerce sus funciones y materializa sus actos administrativos en observancia a la Constitución Política vigente y la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, en puridad, a merced de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, sus modificatorias N° 28437, 28961, 29103, 29237 y 30055; es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; asimismo, acorde a otras normas de derecho público conexas;



Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N° 27680, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local con autonomía, política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;



Que, a través de la Resolución de Alcaldía N° 318-2020-MDSJB/ALC. de fecha 26 de octubre del 2020, en el artículo primero Aprueba el expediente técnico del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" ETAPA I, con para ser ejecutado por la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA con un presupuesto total de S/. 1'200,000.00 soles;



Que, a través de la Resolución de Alcaldía N° 203-2021-MDSJB/ALC. de fecha 28 de mayo del 2021, en el artículo primero Aprueba el Adicional de Obra N° 01 por mayores metrados (ampliación de meta), en su artículo segundo aprueba la ampliación de plazo N° 03 por 30 días calendario a partir del 01 al 30 de junio del 2021 del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" ETAPA I, con para ser ejecutado por la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA con un presupuesto total de S/. 1'200,000.00 soles y en su artículo tercero aprueba el cuadro analítico modificado por el monto de 1'200,000.00 soles;

Que, con Resolución de Alcaldía N° 241-2021-MDSJB/ALC. de fecha 08 de julio del 2021, en el artículo primero Aprueba la ampliación de plazo N° 05 por 60 días calendario a partir del 10 julio al 07 de setiembre del 2021 del proyecto "MEJORAMIENTO Y



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

PROVINCIA HUAMANGA – DEPARTAMENTO AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres 2018-2027"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"



AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" ETAPA I, con para ser ejecutado por la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA;



Que, con la Resolución de Alcaldía N° 304-2021-MDSJB/ALC. de fecha 06 de setiembre del 2021, en el artículo primero aprueba la ampliación de plazo N° 06 por 34 días calendario a partir del 07 de setiembre al 11 de octubre del 2021 del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" ETAPA I, modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA con un presupuesto total integral de S/. 1'721,454.00 soles;



Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 305-2021-MDSJB/ALC. de fecha 07 de setiembre del 2021, en el artículo primero aprueba el Cuadro Analítico Modificado del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" ETAPA I, modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA con un presupuesto total de S/. 1'721,454.00 soles.

CUADRO ANALITICO MODIFICADO				
CLASIF	Descripción	COSTOS DIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS	TOTAL
2.6.2.3.2.4	PERSONAL	476,414.06	0.00	476,414.06
2.6.2.3.2.5	BIENES	744,345.16	26,043.79	770,388.95
2.6.2.3.2.6	SERVICIOS	198,236.99	276,414.00	474,650.99
PRESUPUESTO TOTAL		1,418,996.21	302,457.79	1,721,454.00



Que, a través de la Resolución de Alcaldía N° 330-2021-MDSJB/ALC. de fecha 11 de octubre del 2021, en el artículo primero aprueba el Adicional de Obra N° 03 por mayores metros por S/. 66,657.00 soles y en artículo tercero aprueba el Cuadro Analítico Modificado del Adicional de Obra N° 03 del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" ETAPA I, modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA por el monto de S/. 66,657.00 soles.

CUADRO ANALITICO MODIFICADO				
CLASIF	Descripción	COSTOS DIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS	TOTAL
2.6.2.3.2.4	PERSONAL	15,715.01	0.00	15,715.01
2.6.2.3.2.5	BIENES	24,775.91	0.00	24,775.91
2.6.2.3.2.6	SERVICIOS	5,416.08	20,750.00	26,166.08
PRESUPUESTO TOTAL		45,907.00	20,750.00	66,657.00



Que, mediante el Informe de Gerencia Municipal N° 400-2021-MDSJB/AYAC de fecha 15 de noviembre de 2021 el CPC. Carlos Jayo Choque Gerente Municipal recomienda se apruebe vía acto resolutivo el cuadro analítico modificado final del proyecto: "Mejoramiento y ampliación integral de pistas y veredas en la Asociación Santa Leonor y Asociación la Victoria del Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho" - I Etapa, por el monto de 1,778,111.00 soles, en virtud al





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
PROVINCIA HUAMANGA – DEPARTAMENTO AYACUCHO

Creado por Ley Nº 13415

"Año de la igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres 2018-2027"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"



Informe N° 083-2021-MDSUB/GAU de fecha 15 de noviembre de 2021, suscrito por el Abog. Yury Guillen Castro, Gerente de Asesoría Jurídica;

Que, el Informe N° 0360-2021-SGSLowRAP, de fecha 11 de noviembre del 2021, suscrito por el Ing. William Rafael Ancco Pampa – Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita la aprobación del cuadro analítico modificado final del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - I ETAPA, por el monto de 1,788,111.00 soles, según el siguiente cuadro:



CUADRO ANALITICO FINAL				
CLASIF	Descripción	COSTOS DIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS	TOTAL
2.6.2.3.2.4	PERSONAL	520,400.58	0.00	520,400.58
2.6.2.3.2.5	BIENES	755,459.57	26,043.79	781,503.36
2.6.2.3.2.6	SERVICIOS	203,653.07	282,553.99	486,207.06
PRESUPUESTO TO		1,479,513.22	308,597.78	1,788,111.00



Que, el Informe N° 576-2021-MDSUB-GIP-AMO, de fecha 09 de noviembre del 2021, suscrito por el Ing. Alberto Malca Ore – Gerente de Infraestructura Pública, solicita la aprobación vía Acto Resolutivo del Cuadro Analítico Modificado Final del proyecto: "Mejoramiento y ampliación integral de pistas y veredas en la Asociación Santa Leonor y Asociación la Victoria del Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho" - I Etapa, por el monto de S/. 1,788,111.00 soles, en virtud al Informe N° 079-2021-MDSUB-GIP/WSD-RO, de fecha 08 de noviembre del 2021, suscrito por el Residente de Obra:



Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 43 y el inciso 6) del art. 20° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas conexas.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Cuadro Analítico Modificado Final del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - I ETAPA, por el monto de S/. 1,788,111.00 soles, como se detalla:

CUADRO ANALITICO FINAL				
CLASIF	Descripción	COSTOS DIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS	TOTAL
2.6.2.3.2.4	PERSONAL	520,400.58	0.00	520,400.58
2.6.2.3.2.5	BIENES	755,459.57	26,043.79	781,503.36
2.6.2.3.2.6	SERVICIOS	203,653.07	282,553.99	486,207.06
PRESUPUESTO TO		1,479,513.22	308,597.78	1,788,111.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

PROVINCIA HUAMANGA – DEPARTAMENTO AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres 2018-2027"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura Pública, ejecuten las acciones administrativas que resulten necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR con el presente acto resolutivo a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura Pública, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, para su conocimiento y fines pertinentes con las formalidades prescritas.

ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR, la presente Resolución en la página web de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

