



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Resolución de Alcaldía N° 304-2012-A/MDP

Pangoa, 30 de Marzo del 2012

VISTO; El Informe N° 081-2012-SGPPTO/MDP, emitido por el Sub Gerente de Presupuesto y el Informe N° 309/2012/SGDUR/MDP, remitido por el Sub Gerente del DUR, y el Informe N°008-2012-SJLH/RO/MDP, del Residente de la Obra "Construcción del Coliseo Cerrado Municipal del distrito de Pangoa, que presenta el presupuesto analítico por específica de gasto para su revisión y aprobación, para ejecutar la obra en mención;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 concordante con el Art. II de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la Obra "Construcción del Coliseo Cerrado Municipal del distrito de Pangoa", está en proceso de ejecución; por lo que a fin de culminar la obra se requiere presupuesto para la construcción de la tribunas, los mismos que se reformula el expediente por incremento de precio del mercado; conforme indica Informe N°008-2012-SJLH/RO/MDP, presentado por Ing. Segundo Lingán Hernández - Residente de la Obra "Construcción del Coliseo Cerrado Municipal del distrito de Pangoa";

Que, con Informe N° 0309/2012/SGDUR/MDP, remitido por el Sub Gerente del DUR, solicita aprobación del Presupuesto Analítico del Adicional de la Obra "Construcción del Coliseo Cerrado Municipal del distrito de Pangoa"; para la compra de materiales de construcción, bienes y servicios;

Que, mediante Informe N° 081-2012-SGPPTO/MDP, el Sub Gerente de Presupuesto, emite opinión favorable de disponibilidad presupuestal, por el monto de S/. 115,196.98 nuevos soles y será atendido con cargo al saldo de balance del año fiscal 2011, meta 057, en el rubro de la fuente de financiamiento Recursos Determinados.

Que, con las facultades esgrimidos por la Ley Orgánica de Municipalidades el mismo que se encuentra investido el Despacho de Alcaldía de acuerdo al Inc. 1) del Art. 20 de la Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto Analítico Adicional de la obra "Construcción del Coliseo Cerrado Municipal del distrito de Pangoa - Satipo - Junín" - II Etapa, por el monto de S/. 115,196.98 nuevos soles, para culminar los trabajos de Cerco, Tribunas y pago por Servicios.

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar la modificación presupuestal, con cargo al crédito presupuestal del saldo de balance del año 2011, meta 057, rubro Fuente de Financiamiento Recursos Determinados.

ARTICULO TERCERO.- Encargar a la Sub Gerencia del DUR, evaluar y fiscalizar el cumplimiento de la obra, conforme al expediente y normas vigentes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.





"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORME N° 081-2012 / SGPPTO/MDP

A : Sr: Logan Manuel, LÓPEZ SOLIS
GERENTE MUNICIPAL

DE : Sr: Walter, FERNANDEZ HUAROCC
SUB GERENTE DE PPTO

ASUNTO : **OPINIÓN PRESUPUESTAL**

REFERENCIA : INFORME N° 0309/2012/SGDRU/MDP

FECHA : Pangoa, 15 de marzo del 2012




Es grato dirigirme a Ud., con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y a la vez manifestarle lo siguiente:

Con respecto al **INFORME N° 0309/2012/SGDRU/MDP** Con asunto, solicitan Aprobación de Presupuesto Analítico del Adicional de la Obra Construcción del Coliseo Cerrado Municipal del distrito de Pangoa. Esta sub Gerencia da a conocer se atenderá solicitud requerida con Cargo al saldo de Balance del año Fiscal 2011, por consiguiente se cuenta con la disponibilidad presupuestal por el importe de S/115.196,98. Lo cual será afectado en la Meta 057 en el Rubro Fuente de Financiamiento Recursos Determinados. En tal sentido se sugiere previa aprobación de la Resolución Alcaldía.

Es cuando informo a usted, para su conocimiento y fines pertinente que el caso Amerite.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA



WALTER L. FERNANDEZ HUAROCC
SUB GTE. DE PLANEAMIENTO - PTO

PROVEIDO

PASE A: Secretaria General.

PARA: proyecto Resolución que corresponde.

FECHA: 15 MAR. 2012



349




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL
GESTION 2011-2014
SATIPO - JUNIN

Ss

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

INFORME N° 0309 / 2012 / SGDUR / MDP.



A : Sr. Logan Manuel López Solís
Gerente Municipal
De : Ing. Jhony F. Quispe Riquelme
Sub Gerencia de DUR
ASUNTO : Aprobación de Presupuesto Analítico del Adicional de Obra
REF. Exp. 423/Informe N°008/SJLH/RO/MDP
FECHA : 06 de Marzo 2012.

Por medio del presente me dirijo a Ud., para saludarlo y a la vez comunicarle. Visto el documento en referencia presentado por el Residente Ing. Segundo Juan Lingan Hernandez, solicita Aprobación del Presupuesto Analítico del Adicional de Obra de la obra: "Construcción del Coliseo Cerrado Municipal del Distrito de Pangoa - Satipo - Junín - II Etapa".

En tal sentido está Sub Gerencia remite el informe, a fin de que sea evaluado y aprobado mediante RESOLUCION en atención al informe en referencia, a fin de continuar el curso administrativo.



Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Ing. Jhony F. Quispe Riquelme
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° REG. CIP 77488

PROVEIDO

PARA: S.G. P. PTO.

PARA: EVALUACION Y OPINION.

FECHA: 07 FEB. 2012



RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO DE EJECUCION

DEPARTAMENTO 12 JUNIN
 PROVINCIA 06 SATIPO
 PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

FUNCION
 PROGRAMA
 SUB PROGRAMA
 PROYECTO

META 057 : "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA SATIPO - JUNIN" - I
 CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS 7 DE JUNIO (OESTE) Y 3 DE NOVIEMBRE (ESTE)

FTE FTO

		COSTOS ADICIONAL PARA TRIBUNAS			
		COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUPERVISIÓN	TOTAL
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS				
2 6.	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2 6. 22	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES				
2 6. 22 4	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES				
2 6. 22 44	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				
		66.961,50			66.961,50
2 6. 22 45	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				
	SERVICIO NO PERSONALES Y OTROS TERCEROS	39.335,48	8.900,00		48.235,48
SUB TOTAL S/.		106.296,98	8.900,00	0,00	115.196,98
TOTAL S/.					115.196,98

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
 OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA SATIPO - JUNIN" II ETAPA

ING. SEGUNDO JUAN LINGAN HERNANDEZ
 CIP. N° 68131
 RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
 OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA SATIPO - JUNIN" II ETAPA

ING. WILLIAM INGA TORRE
 CIP. N° 71502
 SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Ing. Hony Quispe Riquelme
 SUBGERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURA
 N° REG CIP 72488

347

ING. SEGUNDO JUAN LINGAN HERNANDEZ

ING. WILLIAM INGA TORRES

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

EJEC.

FEBRERO DEL 2012

TRIBUNAS



DEPTO. JUNIN
 PROVINCIA SATIPO
 DISTRITO PANGOA
 LOCALIDAD PANGOA

ITEM	OBJETO DEL GASTO	UNID.	COSTO ADICIONAL PARA TRIBUNAS			
			C/ADIC.	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	SUB TOTAL
2.6.22.44	GASTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					
	MATERIALES DE CONSTRUCCION			66,961.50		
	MATERIALES FERRETEROS					
	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	KG	100.00	5.00	500.00	
	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	KG	200.00	5.00	1,000.00	
	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	KG	30.00	5.00	150.00	
	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 2/1"	KG	120.00	5.00	600.00	
	ACERO CORRUGADO ø 3/8" fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	VAR.	175.00	20.00	3,500.00	
	ACERO CORRUGADO ø 1/2" fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	VAR.	20.00	32.80	656.00	
	ACERO CORRUGADO ø 5/8" fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	VAR.	385.00	49.80	19,173.00	
	ACERO CORRUGADO ø 3/4" fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	VAR.	125.00	78.50	9,812.50	35,391.50
	CEMENTO					
	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	BOLS	300.00	21.50	6,450.00	6,450.00
	AGREGADOS					
	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	M3	50.00	80.00	4,000.00	
	PIEDRA MEDIANA DE 6"	M3	50.00	40.00	2,000.00	
	ARENA FINA	M3	40.00	80.00	3,200.00	
	ARENA GRUESA	M3	60.00	50.00	3,000.00	
	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	M3	80.00	45.00	3,600.00	15,800.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
	PETROLEO	GLN	400.00	14.80	5,920.00	
	GASOLINA	GLN	200.00	15.00	3,000.00	
	ACEITE 20W50 (PARA MOTOR GASOLINERO)	GLN	5.00	80.00	400.00	9,320.00
2.6.22.45	GASTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS					
	SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, CONFECCIÓN DE CERCO PERIMETRICO, ALQUILER DE BIENES, EQUIPOS MAQUINARIA			39,335.48		
	SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA					
	SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS	GLB	1.00	27,413.67	27,413.67	27,413.67
	ALQUILER DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES					
	TROMPO MEZCLADORA	HM	100.00	25.00	2,500.00	
	PLANCHA DE COMPACTACIÓN 9HP	HM	50.00	15.00	750.00	
	MOTOBOMBA 4"	HM	100.00	15.00	1,500.00	
	VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"	HM	100.00	14.00	1,400.00	
	ALQUILER DE ANDAMIO METÁLICO (ACRO) X 4 CUERPOS	MES	3.00	600.00	1,800.00	
	ALQUILER DE CIZALLA P. CORTAR ACERO	MES	3.00	300.00	900.00	8,850.00
	OTROS SERVICIOS					
	SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZONA DE TRIBUNAS	GLB	1.00	3,071.81	3,071.81	3,071.81
	TOTAL MONTO DE COSTO DIRECTO					106,296.98

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
 OBRA "CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA SATIPO - JUNIN II ETAPA"

ING. SEGUNDO JUAN LINGAN HERNANDEZ
 CIP. N° 68131
 RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
 OBRA "CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA SATIPO - JUNIN II ETAPA"

ING. WILLIAM INGA TORRES
 CIP. N° 71502
 SUPERVISOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Ing. Johnny F. Quispe Riquelme
 SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURALE
 N° M. G. CIP. 11286
 Pagina 8

PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO

GASTOS GENERALES

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA - JUNIN" II ETAPA

RESIDENTE : ING. SEGUNDO JUAN LINGN HERNANDEZ
 SUPERVISOR : ING WILLIAM INGA TORRES
 MOD. EJEC. : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
 PLAZO DE EJEC. :
 FECHA : FEBREO DEL 2012



DEPTO. : JUNIN
 PROVINCIA : SATIPO
 DISTRITO : PANGOA
 LOCALIDAD : PANGOA

ITEM	OBJETO DEL GASTO	UNID.	COSTO ADICIONAL			
			CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	TOTAL S/.
2.6.22.45	GASTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO				5,900.0000	
	SERVICIOS NO PERSONALES					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y/O TÉCNICO	MES	1.00	1,900.00	1,900.00	
	ALMACENERO	MES	2.00	1,000.00	2,000.00	
	GUARDIAN	MES	2.00	1,000.00	2,000.00	5,900.00
2.6.22.45	GASTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				3,000.00	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					
	RESIDENTE DE OBRA	MES				0.00
	OTROS IMPREVISTOS					
	REPLANTEO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE TRIBUNAS		1.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
TOTAL MONTO DE GASTOS GENERALES						8,900.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
 OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA SATIPO - JUNIN" II ETAPA

ING. SEGUNDO JUAN LINGAN HERNANDEZ
 CIP. N° 68131
 RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
 OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA SATIPO - JUNIN" II ETAPA

ING. WILLIAM INGA TORRES
 CIP. N° 71602
 SUPERVISOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Ing. Johnny F. Quispe Riquelme
 SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y URBANISMO
 N° REG. CIP. 77488

INFORME 008 - 2012 - SJLH / RO / MDP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO
SUB GERENCIA DE DUR
RECIBIDO
FECHA: 24 FEB 2012
EXP.: 423 HORA: 11:52
FIRMA: [Firma] FOLIO: 3 folios

A : ING. JHONY F. QUISPE RIQUELME
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

DE : ING. SEGUNDO JUAN LINGAN HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA.

ATENCIÓN : ING. WILLIAM INGA TORRES
SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO : PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE REFORMULADO PARA CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGO - SATIPO - JUNÍN" - II ETAPA:

- EXPEDIENTE REFORMULADO POR INCREMENTO DE PRECIO DEL MERCADO.
- EXPEDIENTE REFORMULADO POR INCREMENTO DE PARTIDAS Y ADICIONAL PARA CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS 7 DE JUNIO (OESTE) Y 3 DE NOVIEMBRE (ESTE).

FECHA : 24 DE FEBRERO DEL 2011

Mediante el presente me dirijo a Usted con el debido respeto para hacerle conocer lo siguiente:
Se presenta el presupuesto analítico por específica de gasto para su revisión y aprobación, para poder realizar los requerimientos respectivos de materiales e insumos entre otros que se requiere para la ejecución de la obra.

DESCRIPCIÓN	EXPEDIENTE REFORMULADO			
	ANTERIOR		ACTUALIZACIÓN DE COSTOS E INCREMENTO DE PARTIDAS	MONTO ADICIONAL
	CERCO	TRUBUNAS	TRIBUNAS	TRIBUNAS
COSTO DIRECTO	132,093.49	334,360.46	440,657.44	106,296.98
GASTOS GENERALES	42,342.00		8,900.00	8,900.00
SUPERVISIÓN	25,000.00		-	-
PRESUPUESTO TOTAL S/.	533,795.95		449,557.44	115,196.98

Se solicita la Aprobación respectiva del presupuesto analítico por la Sub Gerencia de DUR para continuar con los trámites administrativos para la ejecución de la obra

Es todo cuanto le informo para su conocimiento y fines del caso.

Atentamente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO
OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGO SATIPO - JUNÍN" - II ETAPA
[Firma]
ING. SEGUNDO JUAN LINGAN HERNANDEZ
CIP. N° 68131
RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA