



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego



IV COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES 2021

RM N° 225-2019-MINAGRI

OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Lima, 04 de mayo de 2021


EJECUCION INVERSIONES - SECTOR AGRICULTURA 2021



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

RANKING DE EJECUCIÓN SECTORIAL - GN




ITEM	SECTOR	PIM	DEV	%
1	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	10,013.2	2,385.3	23.8%
2	EDUCACION	2,543.3	499.2	19.6%
3	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	1,273.4	188.3	14.8%
4	AGRARIO Y DE RIEGO	1,420.4	200.4	14.1%
5	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	3,948.8	519.4	13.2%
6	SALUD	999.2	162.0	16.2%
7	ECONOMIA Y FINANZAS	456.7	68.2	14.9%
8	DEFENSA	437.0	159.3	36.5%
9	INTERIOR	312.0	26.1	8.4%
10	ENERGIA Y MINAS	272.5	40.3	14.8%
11	AMBIENTAL	242.4	33.1	13.6%
12	JUSTICIA	233.7	21.2	9.1%
13	PRODUCCION	233.5	81.4	34.8%
14	PODER JUDICIAL	172.6	14.0	8.1%
15	CULTURA	153.8	22.9	14.9%
16	CONTRALORIA GENERAL	92.1	2.9	3.1%
17	COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	79.9	20.6	25.7%
18	RENIEC	68.1	3.4	5.0%
19	MINISTERIO PUBLICO	68.0	2.1	3.0%
20	TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	42.1	8.9	21.1%
21	JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	11.1	2.3	20.3%
22	MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	7.6	1.1	14.6%
23	RELACIONES EXTERIORES	5.3	-	0.0%
24	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	3.1	-	0.0%
25	ONPE	1.2	-	0.0%
26	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.6	-	0.0%

* Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF al 01 de mayo de 2021

EJECUCIÓN MENSUAL DE INVERSIONES A NIVEL SECTOR - 2021

La ejecución y proyección de ejecución de inversiones del Sector Agrario y Riego. En los meses de enero y febrero no se logró alcanzar la metas previstas de ejecución; en el mes de Marzo se ejecutó S/ 62.5 mill, de una meta de S/ 59.0 mill, (106%). La meta del mes de abril comunicada al MEF fue de S/ 105.9 mill, se ha ejecutado S/ 82.4 mill, cifra que representa 77.9% de la meta del mes.



* Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF al 01 de mayo de 2021

META DE EJECUCIÓN SECTORIAL – ABRIL 2021



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego

RANKING DE EJECUCIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES

La meta del mes de abril se programó una meta de ejecución presupuestaria de inversiones de S/ 105.9 millones, para el Sector, habiendo devengado S/ 82.4 millones, cifra que representa el 77.8% de ejecución, posicionándonos en el puesto N° 12 del ranking.

Sector	Meta Mensual	Devengado	Saldo	Ejecución (%)
Energía y Minas	S/ 8.6M	S/ 18.6M	S/ 0.0M	215.2%
Producción	S/ 15.9M	S/ 25.9M	S/ 0.0M	162.3%
Trabajo	S/ 3.0M	S/ 4.7M	S/ 0.0M	157.0%
Reconstrucción con Cambios	S/ 75.9M	S/ 118.0M	S/ 0.0M	155.5%
Defensa	S/ 12.3M	S/ 18.7M	S/ 0.0M	152.9%
Economía	S/ 10.6M	S/ 15.2M	S/ 0.0M	142.4%
Salud	S/ 28.2M	S/ 34.2M	S/ 0.0M	121.0%
Vivienda	S/ 61.8M	S/ 63.4M	S/ 0.0M	102.7%
Poblaciones Vulnerables	S/ 0.6M	S/ 0.5M	S/ 0.1M	88.8%
Ambiente	S/ 10.7M	S/ 9.2M	S/ 1.5M	85.9%
Transporte y Comunicaciones	S/ 1,068.4M	S/ 886.2M	S/ 182.2M	82.9%
Agricultura	S/ 105.9M	S/ 82.4M	S/ 23.5M	77.9%
Cultura	S/ 10.3M	S/ 8.0M	S/ 2.3M	77.6%
Educación	S/ 114.9M	S/ 87.8M	S/ 27.2M	76.4%
Presidencia Consejo de Ministros	S/ 7.5M	S/ 5.5M	S/ 2.0M	73.2%
Justicia	S/ 9.7M	S/ 5.9M	S/ 3.8M	61.0%
Comercio Exterior y Turismo	S/ 9.4M	S/ 5.5M	S/ 3.9M	58.3%
Interior	S/ 20.2M	S/ 8.1M	S/ 12.1M	39.9%
Total	S/ 1,573.9M	S/ 1,397.7M	S/ 176.2M	88.8%

*Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF al 01 de mayo de 2021 – Reporte DGPP - MEF

EJECUCIÓN Y PROYECCION DE INVERSIONES AL MES DE JULIO 2021

PLIEGO / UE	PIM	TOTAL EJEC. I TRIM	ABRIL		PROYECCION			EJECUCION Y PROYECCION ENE-JUL	% AVANCE
			PROGRAMADO	EJECUTADO	MAY	JUN	JUL		
013: MINAGRI	1,098,212,449	73,875,536	78,773,942	55,781,384	50,490,661	71,515,661	100,403,643	352,066,886	32%
1296: AGRO RURAL	123,672,131	12,519,490	9,115,034	8,869,244	6,027,659	6,862,223	18,279,361	52,557,976	42%
1327: PE PUYANGO TUMBES	39,271,667	8,067,106	6,807,214	1,978,507	2,964,809	9,521,279	11,004,557	33,536,259	85%
1328: PE JEQUETEPEQUE ZAÑA	63,631,729	5,107,930	5,734,880	3,616,326	2,700,801	7,562,570	14,333,141	33,320,768	52%
1329: PE SIERRA CENTRO SUR	31,979,232	2,898,914	1,088,120	2,341,777	2,708,377	2,786,553	3,569,135	14,304,756	45%
1330: PE LAGO TITICACA	33,432,313	3,690,567	1,522,825	1,606,875	1,712,790	1,726,450	3,434,974	12,171,656	36%
1331: PE RIO PUTUMAYO	16,870,817	2,922,847	1,381,950	1,641,943	1,340,611	1,319,419	1,765,366	8,990,186	53%
1332: PE JAEN SAN IGNACIO BAGUA	82,879,322	10,335,016	8,830,975	7,773,801	6,329,519	7,025,142	9,664,532	41,128,010	50%
1333: PE ALTO HUALLAGA	13,918,952	1,218,853	667,978	790,329	944,340	1,167,748	2,510,416	6,631,686	48%
1334: PE PICHIS PALCAZU	13,291,497	752,208	1,135,654	1,027,101	1,462,848	1,991,364	2,100,550	7,334,071	55%
155: OGA	197,429,868	10,375,336	9,327,530	2,961,510	4,572,165	6,367,956	5,021,428	29,298,395	15%
1593: PROVRAEM	14,492,715	2,790,039	1,350,095	1,642,275	1,989,730	1,935,010	1,391,097	9,748,151	67%
1594: PEDAMAALC	22,555,458	3,954,663	1,800,730	1,940,458	1,034,463	520,231	1,951,025	9,400,841	42%
1631: UE GPS	41,904,256	2,815,874	7,285,909	1,794,699	4,096,609	5,732,874	3,215,817	17,655,873	42%
1634: UE FSA	38,978,576	363,707	324,655	1,481,877	4,132,398	8,075,159	8,609,547	22,662,689	58%
956: PSI	363,903,916	6,062,986	22,400,392	16,314,662	8,473,540	8,921,681	13,552,698	53,325,568	15%
160. SENASA	169,378,141	20,533,648	12,899,163	12,780,218	14,277,502	18,940,430	20,003,815	86,535,613	51%
157: SENASA	1,805,053	1,104,117	85,000	144,300	99,873	58,250	429,593	1,836,133	102%
720: PRODESA	167,573,088	19,429,531	12,814,163	12,635,918	14,177,629	18,882,180	19,574,222	84,699,480	51%
163. INIA	54,544,099	7,150,336	4,243,538	4,406,076	4,534,021	4,705,481	5,883,364	26,679,278	49%
1447: EEA ILLPA PUNO	8,719	8,719			-	-	-	8,719	100%
1451: EEA ANDENES CUZCO	41,063	41,063			-	-	-	41,063	100%
1555: PNIA	6,220,654	3,620,360	1,546,219	1,453,655	869,993	-	184,082	6,128,090	99%
160: INIA - DDTA	19,962,698	1,657,591			1,518,930	1,503,083	1,737,275	6,416,879	32%
160: INIA - SEDE CENTRAL	28,310,965	1,822,603	2,697,319	2,952,421	2,145,098	3,202,398	3,962,007	14,084,527	50%
164. ANA	80,911,157	12,912,777	7,514,610	7,684,652	9,107,672	5,529,734	7,416,071	42,650,907	53%
1299: ANA - SEDE CENTRAL	12,010,459	728,788	876,140	902,158	1,993,570	1,392,289	2,210,631	7,227,436	60%
1358: MGRH	68,900,698	12,183,989	6,638,470	6,782,494	7,114,102	4,137,445	5,205,440	35,423,471	51%
165. SERFOR	17,326,339	3,480,932	2,464,122	1,787,528	3,883,527	4,208,246	2,073,913	15,434,145	89%
1503: SERFOR - SEDE CENTRAL	6,149,419	718,290	727,630	273,154	1,702,234	2,686,532	693,200	6,073,410	99%
1592: SERFOR - CAF	11,176,920	2,762,642	1,736,492	1,514,374	2,181,292	1,521,714	1,380,713	9,360,735	84%
TOTAL	1,420,372,185	117,953,229	105,895,375	82,439,858	82,293,383	104,899,553	135,780,806	523,366,829	37%

* Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF al 01 de mayo de 2021

Cartera Priorizada del Sector Agricultura y Riego



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

La Cartera Priorizada corresponde a 14 inversiones a cargo de 10 Unidades Ejecutoras. Estas inversiones tienen un monto de S/ 534.9 millones, cifra que representa el 39% del PIM total del Sector. Estas inversiones concentran S/ 49.7 millones de la meta del mes de abril, de la cual se ha ejecutado S/ 38.9 millones, cifra que representa el 78% de la meta del sector.

N°	Nombre de la Inversión	CUIs	PIM	Devengado	% Avance	Meta Abril -MEF	Ejecutado Abril	% Avance del mes
1	SENASA - PRODESA	2340924, 2343984, 2343996, 2344004	167,573,088	32,065,449	19.14	12,814,163	12,635,918	98.61
2	INIA - SEMILLAS	2361771	12,300,000	1,157,264	9.41	428,509	433,877	101.25
3	ANA PMGRH - 10 CUENCAS	2309051	63,078,256	16,615,205	26.34	4,880,880	5,699,522	116.77
4	AGRO RURAL PDTS-VRAEM	2290227	29,905,172	7,863,403	26.29	3,377,733	3,377,733	100.00
5	AGRO RURAL AVANZAR RURAL	2471146	23,490,001	8,809,057	37.50	165,200	3,955,200	2394.19
6	PEJSIB - AMOJAO	2166858	46,869,631	12,521,560	26.72	4,749,602	6,182,387	130.17
7	PEJSIB - HUARANGO	2312329	10,545,956	2,859,237	27.11	2,790,079	674,726	24.18
8	OGA MINAGRI - SEDE INSTITUCIONAL	2264711	42,851,264	10,335,643	24.12	6,884,253	1,919,745	27.89
9	UEGPS - PTRT3	2268198	28,477,608	2,991,233	10.50	5,896,662	821,908	13.94
10	UEGPS - PIADER	2250051	13,426,648	1,619,098	12.06	1,389,248	972,791	70.02
11	PEBPT - ZARUMILLA 1RA ETAPA	2192836	18,094,522	2,863,709	15.83	2,923,307	492,934	16.86
12	PEJEZA - DEFENSA JEQUETEPEQUE	2192838	27,245,909	2,325,206	8.53	1,162,816	208,508	17.93
13	PEJEZA - IGLESIA VIEJA	2197680	12,045,665	-	0.00	1,879,478	-	0.00
14	UE FSA - 36 IOARR - 234 QOCHAS		38,978,576	1,845,582	4.73	324,655	1,481,875	456.45
TOTAL			534,882,296	103,871,646	19.4	49,666,585	38,857,124	78.24

*Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF al 01 de mayo de 2021

Exposición de la Cartera Priorizada



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego

HORA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	Responsable
9:00: 9:15	Presentación del estado de ejecución de inversiones del Sector y de la Cartera Priorizada Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	OGPP MIDAGRI
9:15 - 9:30	Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria y la Inocuidad Agroalimentaria Fase II	PRODESA
9:30 - 9:45	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Diez Cuencas	PMGRH - ANA
10:00 - 10:20	1. Proyecto De Desarrollo Territorial Sostenible - VRAEM 2. Avanzar Rural - 5 Departamentos	AGRO RURAL
10:20 - 10:40	1. Catastro, titulación y registro de tierras rurales en el Perú, tercera etapa - PTRT3 2. Mejoramiento del Sistema de Información Estadística Agraria y del Servicio de Información Agraria para el Desarrollo Rural del Perú	UE GPS
10:40 - 11:00	Mejoramiento de la Disponibilidad, Acceso y Uso de Semillas de Calidad de Papa, Maíz Amiláceo, Leguminosas de Grano y Cereales, en las Regiones de Junín, Ayacucho, Cusco y Puno 4 Departamentos	INIA
11:00 – 11:15	37 inversiones de optimización de Siembra y cosecha de agua (Qochas)	UE FSA
11:15 – 11:35	1. Sistema de Drenaje Agrícola Iglesia Vieja - San Isidro, Sub-Sector Santa Rosa, Valle Jequetepeque 2. Defensa Ribereña del Rio Jequetepeque.	PEJEZA
11:35 – 11:50	Mejoramiento e Implementación de la Nueva Sede del Ministerio de Agricultura y Riego en la Ciudad de Lima	OGA MIDAGRI
11:50 – 12:10	1. Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao 2. Irrigación San Antonio de Huarango	PEJSIB
12:10 – 12:25	Proyecto Protección contra Inundaciones Tramo I – Tumbes (Inversión de la Reconstrucción).	PEBPT



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego

GRACIAS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PRESUPUESTO / OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES