



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego



I COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES 2021

RM N° 225-2019-MINAGRI

OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Lima, 29 de enero de 2020

Programación Mensual de INVERSIONES 2021



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

PLIEGOS DEL SECTOR AGRARIO Y RIEGO

El PIA de Inversiones del Sector Agrario y Riego es de S/ 1,195 millones, concentrando el MIDAGRI el 74% del PIA, seguido del Pliego **SENASA** con el 14%. En la proyección al cierre del año se genera un saldo de S/ 14.7 millones.

PLIEGOS	PIA 2021	%	PROGRAMACIÓN MENSUAL AF 2021												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Saldo
M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	887,455,434	74%	11,723,377	27,356,146	39,741,933	42,990,804	43,198,890	37,074,869	41,162,599	44,566,863	38,712,374	90,460,129	79,621,083	376,159,005	14,687,360
SENASA	167,573,088	14%	4,360,192	6,766,477	8,285,292	12,814,163	16,177,629	22,882,180	17,574,222	19,386,251	27,256,199	13,304,180	11,888,772	6,877,531	- 0
INIA	51,605,801	4%	1,092,728	2,896,586	2,343,827	10,634,707	7,139,081	7,028,737	6,278,706	3,501,647	4,356,389	2,271,512	2,347,031	1,714,850	- 0
ANA	76,860,293	6%	3,301,765	5,876,296	5,874,409	8,932,337	10,022,586	7,485,225	8,621,609	6,827,057	6,274,709	5,847,151	4,276,815	3,520,333	- 0
SERFOR	11,302,023	1%	556,678	1,393,918	2,011,668	2,272,433	2,459,042	2,297,254	272,530	38,500					-
TOTAL SECTOR	1,194,796,639	100%	21,034,739	44,289,424	58,257,130	77,644,445	78,997,228	76,768,264	73,909,666	74,320,318	76,599,672	111,882,972	98,133,701	388,271,720	14,687,359

- AGRORURAL: S/ 5.7 millones de la fuente ROOC. Se asigno Recursos en exceso del proyecto FIDA – VRAEM.
- UE GPS: S/ 6.9 millones de la fuente ROOC. Saldos del proyecto PIADER, al no continuar el contrato de préstamo con el BID.
- PSI: S/ 2.1 millones de la fuente RDR.

Ejecución Semanal- Enero 2021



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

La meta de la semana 1, 2 y 3 fue de S/ 8.6 millones, habiéndose ejecutado s/ 6.8 millones (79%), los Pliegos y las UE que no lograron su meta fueron: SENASA (S/ - 585,527) y ANA (- 55,959), PEJEZA (S/ - 66,437) , PEJSIB (S/ - 177,030) , PEPDACP (S/ - 97,368) , PEAH (S/ - 60,837) , OGA (S/ - 168,000) , PROVRAEM (S/ - 40,700) , PEDAMAALC (S/ - 213,019) y UEGPS (S/ - 1,368,925).

UNIDAD EJECUTORA	TOTAL PROGRAMADO ENERO	TOTAL EJECUTADO al 28.01.2021	AVANCE %	META SEMANA 1,2 Y 3 (del 01 al 24)	EJECUTADO SEMANA 1, 2 Y 3 (del 01 al 24)	DIFERENCIA	Semana 4 (del 25 al 31)	Ejecución semana 4 (del 25 al 28)	PROYECCION EJECUCION ENERO	%
MIDAGRI	11,723,377	7,283,970	62%	5,439,211	3,987,067	- 1,452,144	7,736,310	3,296,903	10,318,341	88%
AGRO RURAL	791,360	747,860	95%	-	-	-	791,360	747,860	791,360	100%
PE PUYANGO TUMBES	981,160	1,022,274	104%	634,520	1,005,230	370,710	-	17,044	1,022,274	104%
PE JEQUETEPEQUE ZAÑA	972,690	862,062	89%	762,615	696,178	- 66,437	276,512	165,884	972,690	100%
PE SIERRA CENTRO SUR	333,789	349,253	105%	318,759	340,099	21,340	-	9,154	349,253	105%
PE LAGO TITICACA	497,909	472,435	95%	3,000	346,943	343,943	150,966	125,492	497,909	100%
PE RIO PUTUMAYO	1,100,153	630,942	57%	717,768	620,400	- 97,368	479,753	10,542	1,100,153	100%
PE JAEN SAN IGNACIO BAGUA	827,660	472,821	57%	576,094	399,064	- 177,030	428,596	73,757	827,660	100%
PE ALTO HUALLAGA	385,487	322,322	84%	365,087	304,250	- 60,837	81,237	18,072	325,750	85%
PE PICHIS PALCAZU	273,500	270,903	99%	262,925	267,103	4,178	6,397	3,800	273,500	100%
OGA MIDAGRI	1,499,189	1,414,189	94%	168,000	-	- 168,000	1,499,189	1,414,189	1,497,339	100%
PROVRAEM	403,112	1,737	0%	40,700	-	- 40,700	403,112	1,737	203,112	50%
PEDAMAALC	743,739	507,280	68%	213,019	-	- 213,019	743,739	507,280	543,739	73%
UE GPS	2,544,541	209,892	8%	1,376,725	7,800	- 1,368,925	2,536,741	202,092	1,544,514	61%
PSI	369,087	-	0%	-	-	-	369,087	-	369,087	100%
SENASA	4,360,192	2,018,966	46%	2,236,543	1,651,016	- 585,527	2,709,176	367,950	4,360,192	100%
INIA	1,092,728	1,151,005	105%	265,712	505,659	239,947	587,069	645,346	1,151,005	105%
ANA	3,301,765	1,045,209	32%	675,340	619,381	- 55,959	2,682,384	425,828	3,301,765	100%
SERFOR	556,678	232,707	42%	1,920	6,102	4,182	550,576	226,605	232,707	42%
TOTAL SECTOR	21,034,740	11,731,857	56%	8,618,725	6,769,225	- 1,849,500	14,265,515	4,962,632	19,364,010	92%

*Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF al 29 de enero de 2021

Cartera Priorizada del Sector Agricultura y Riego



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

La Cartera Priorizada corresponde a 14 inversiones a cargo de 10 Unidades Ejecutoras. Estas inversiones tienen un monto de S/ 469.2 millones, cifra que representa el 39 % del PIM total del Sector. Estas inversiones concentran S/ 12.9 millones de la meta del mes de enero (S/ 21.0), a la fecha se ha ejecutado S/ 5.6 millones.

N°	Nombre de la Inversión	Monto Inversión Actualizado	PIM	Meta Enero	Devengado 28.01	% Avance	Proyectado Anual	Saldo	% Proyección Anual
1	SENASA - PRODESA	674,617,849	167,573,088	4,360,192	2,018,966	46.3	167,573,088	-	100.0
2	INIA - MEJORAMIENTO SEMILLAS	98,918,729	12,300,000	179,500	168,718	94.0	12,300,000	-	100.0
3	ANA PMGRH - 10 CUENCAS	225,790,491	63,078,256	3,301,765	1,045,209	31.7	63,078,256	-	100.0
4	AGRO RURAL - PDTS-VRAEM	208,518,400	29,905,172	300,498	300,498	100.0	24,217,295	5,687,877	81.0
5	AGRO RURAL - AVANZAR RURAL	238,343,760	13,120,940	447,362	447,362	100.0	13,120,940	-	100.0
6	PEJSIB - AMOJAO	189,414,910	59,199,906	63,646	49,683	78.1	59,199,906	-	100.0
7	PEJSIB - HUARANGO	52,950,234	-	-	-	0.0	-	-	-
8	OGA MINAGRI - SEDE INSTITUCIONAL	110,865,018	42,851,270	1,499,189	1,414,189	94.3	42,851,270	-	100.0
9	UEGPS - PTRT3	224,000,000	28,477,608	2,294,541	110,350	4.8	28,477,608	-	100.0
10	UEGPS - PIADER	83,712,325	13,426,648	250,000	99,542	39.8	6,500,000	6,926,648	48.4
11	PEBPT - RIO ZARUMILLA 1RA ETAPA	77,098,300	-	-	-	0.0	-	-	-
12	PEJEZA - DEFENSA RIBEREÑA JEQUETEPEQUE	38,840,877	27,791,574	-	-	0.0	27,791,574	-	100.0
13	PEJEZA - IGLESIA VIEJA	29,842,707	11,500,000	-	-	0.0	11,500,000	-	100.0
14	UE FSA - SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA (37 QOCHAS)	-	-	-	-	0.0	-	-	-
		2,252,913,599	469,224,463	12,696,694	5,654,517	44.5	456,609,938	12,614,525	97.3

*Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF al 29 de enero de 2021

Demanda de Recursos para la continuidad de Inversiones



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Se han reasignado a inversiones priorizadas por S/ 34.8 millones. A continuación se presenta las inversiones que han sido habilitadas de acuerdo a los criterios de priorización y al sustento remitido por las UE.

Proyectos Habilitadores

HABILITADOR	N° PI	CUI	Fuente de Financiamiento	Importe Anulado
OGA (25 INVERSIONES DU 070-2020-SEGÚN ANEXO 05-LEY DE PRESUPUESTO 2021)	25	2466140, 2466676, 2378913, 2288947, 2314528, 2343873, 2340078, 2333876, 2243468, 2368055, 2311503, 2337257, 2174879, 2239993, 2244646, 2437942, 2441895, 2444895, 2442935, 2450417, 2323167, 2287831, 2445027, 2379766, 2248286	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROCC)	34,807,949

Proyectos Habilitados

HABILITADOS	N° PI	CUI	Fuente de Financiamiento	Importe Habilitado
PEPP	4	2234296, 2234798, 2272547, 2250850	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROCC)	6,912,851
PEAH	2	2208791, 2308816		6,111,551
PEBPT	3	2308698, 2475317, 2333762		843,690
PROVRAEM	1	2439798		3,216,803
OGA	3	2472507, 2436681, 2437146		9,985,154
AGRO RURAL	14	2235888, 2159735, 2189470, 2189469, 2283199, 2197078, 2200781, 2251700, 2267683, 2235593, 2281188, 2251699, 2189468, 2189473		7,737,900
	27	TOTAL		34,807,949

Demanda de Recursos para la continuidad de Inversiones



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

De acuerdo a los alcances del Art. 4 de la Ley de Presupuesto 2021, los recursos devengados al 31.12.2020, deberán ser girados hasta el 31.01.2021. Los recursos no girados tendrían que ser REBAJADOS en su devengado.

PLIEGOS / UNIDAD EJECUTORA	Devengado	Girado	Devengado pendientes por GIRAR
OGA - ADMINISTRACION CENTRAL	20,797,391	20,779,601	17,790
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI	158,713,809	156,618,950	2,094,859
AGRORURAL	126,227,734	125,735,558	492,176
BINACIONAL PUYANGO - TUMBES	78,635,520	78,412,214	223,306
JEQUETEPEQUE- ZAÑA	41,799,053	39,015,068	2,783,985
SIERRA CENTRO SUR	24,948,571	24,873,009	75,562
BINACIONAL LAGO TITICACA	20,857,803	19,839,112	1,018,691
BINACIONAL RIO PUTUMAYO	14,651,456	14,539,497	111,959
JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA	55,077,372	54,575,577	501,795
ALTO HUALLAGA	8,462,055	8,426,171	35,884
PICHIS PALCAZU	12,684,192	12,613,808	70,384
PROVRAEM	10,763,635	10,623,106	140,529
PEDAMAALC	16,378,711	16,370,884	7,827
GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES - UEGPS	37,049,077	37,046,930	2,147
FONDO SIERRA AZUL - UEFSA	35,985,097	35,064,031	921,066
013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	663,031,476	654,533,516	8,497,960
160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA	134,496,088	132,988,547	1,507,541
163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	94,720,713	94,571,871	148,842
164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	60,254,331	54,944,647	5,309,684
165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	23,589,409	23,534,133	55,276
TOTAL			8,497,960

Exposición de la Cartera Priorizada



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego

HORA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	Responsable
9:15 - 9:30	Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria y la Inocuidad Agroalimentaria Fase II	PRODESA
9:30 - 9:45	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Diez Cuencas	PMGRH - ANA
10:00 - 10:20	1. Proyecto De Desarrollo Territorial Sostenible - VRAEM 2. Avanzar Rural - 5 Departamentos	AGRO RURAL
10:20 - 10:40	1. Catastro, titulación y registro de tierras rurales en el Perú, tercera etapa - PTRT3 2. Mejoramiento del Sistema de Información Estadística Agraria y del Servicio de Información Agraria para el Desarrollo Rural del Perú	UE GPS
10:40 - 11:00	Mejoramiento de la Disponibilidad, Acceso y Uso de Semillas de Calidad de Papa, Maíz Amiláceo, Leguminosas de Grano y Cereales, en las Regiones de Junín, Ayacucho, Cusco y Puno 4 Departamentos	INIA
11:00 - 11:15	37 Inversiones de optimización de Siembra y cosecha de agua (Qochas)	UE FSA
11:15 - 11:35	1. Sistema de Drenaje Agrícola Iglesia Vieja - San Isidro, Sub-Sector Santa Rosa, Valle Jequetepeque 2. Defensa Ribereña del Rio Jequetepeque.	PEJEZA
11:35 - 11:50	Mejoramiento e Implementación de la Nueva Sede del Ministerio de Agricultura y Riego en la Ciudad de Lima	OGA MIDAGRI
11:50 - 12:10	1. Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao 2. Irrigación San Antonio de Huarango	PEJSIB
12:10 - 12:25	Proyecto Protección contra Inundaciones Tramo I – Tumbes (Inversión de la Reconstrucción).	PEBPT