



RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 565 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE

Lima, 07 DIC. 2021

VISTO: El Informe N° 5954-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OGP, de fecha 06.12.2021, de la Oficina de Gestión de Proyectos, relacionado al Código Único de Inversión N° 2469588, y;

CONSIDERANDO:

Que, el literal d) del artículo 19° de la Ley N° 30518, establece que el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra – MI RIEGO, creado mediante la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, se denominará “Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul”;

Que, con el Oficio N° 007-2017-EF/50.06, de fecha 06.01.2017, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas comunicó la modificación de la denominación de la Unidad Ejecutora 036, siendo su nueva denominación "Fondo Sierra Azul", en el Clasificador Institucional para el Año Fiscal 2017 del Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego, y se financiará con los recursos provenientes de las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Determinados;

Que, asimismo, por Resolución Ministerial N° 0014-2017-MINAGRI de fecha 19.01.2017, se estableció que toda referencia a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”, se entenderá como efectuada a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo Sierra Azul”, y que, como consecuencia, esta última Unidad Ejecutora queda facultada a utilizar transitoriamente la normatividad y los instrumentos de gestión aprobados para la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI, de fecha 22.11.2017, se aprueba los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora “Fondo Sierra Azul”;

Que, la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA “Lineamientos para la Ejecución de Obras por la modalidad de Administración Directa en la Unidad Ejecutora 0036-1634-Fondo Sierra Azul”, aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 328-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, de fecha 06.09.2021, en su numeral 6.3. inciso 6.3.7 establece que “El Residente de Obra comunicara el término de la obra al Supervisor o Inspector y registrara la conclusión de la obra en el cuaderno de obra. El Supervisor o Inspector dará conformidad a la terminación de la obra y lo registrara como un asiento en el cuaderno de obra,



posteriormente, el Residente de Obra y el Supervisor o Inspector de Obra, conjuntamente al Coordinador Regional, suscribirán el “Acta de Terminación y Conformidad de Obra”;

Que, por su parte, la Directiva General N° 004-2020-UEFSA-MINAGRI: “Lineamientos para la Liquidación de Inversiones de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua en la Unidad Ejecutora 0036-001634-Fondo Sierra Azul, bajo la modalidad de Ejecución de Administración Directa”, aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 408-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, de fecha 24.11.2020, la misma que en su numeral 6.1.1. Etapa de Recepción, precisa en el sub numeral 6.1.1.1) que, una vez concluidos los trabajos de la obra, el Supervisor de Obra o Inspector de Obra del Proyecto, dejará constancia de ello en el Cuaderno de obra y levantará el Acta de Terminación y Conformidad de Obra, con la participación del Coordinador Regional; luego, solicitará por escrito a la Oficina de Gestión de Proyectos, la designación de la “Comisión de Recepción y Transferencia de Obra”; y por su parte el numeral 6.1.1.6) precisa que concluida la recepción y transferencia de la obra, el Presidente de la Comisión de Recepción y Transferencia de Obra, al día hábil siguiente informará por escrito a la Oficina de Gestión de Proyectos de todo lo actuado;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 103-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, de fecha 04 de febrero de 2020, se aprobó el Expediente Técnico de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado “Construcción de Captación Superficial de Agua; En El(La) Distrito de Caujul - Oyon, Leoncio Prado - Huaura para la Unidad Productora del Sistema de Riego Quipico; Distrito de Sayan, Provincia Huaura, Departamento Lima” con Código Único de Inversión N° 2469588;

Que, en base a lo manifestado en los Asientos del Cuaderno de Obra N° 072, 126, 106, 060, 046, 071, 064, 061, 086, 075, 093 y 040 de los Residentes de Obra y Profesionales Técnicos respectivamente, y los Asientos del Cuaderno de Obra N° 073, 127, 107, 061, 047, 072, 065, 062, 087, 076, 094 y 041 de los Supervisores e Inspector de Obra respectivamente, la Oficina de Gestión de Proyectos tomo conocimiento de la conclusión de obra correspondiente a la qocha Quiwaraca (Lim7-2019-Q7), qocha Chalhuacoha 1 (Lim7-2019-Q8), qocha Chalhuacoha 2 (Lim7-2019-Q9), qocha Yarumash (Lim7-2019-Q10), qocha Ruripunco (Lim7-2019-Q11) y qocha Verdecocha (Lim7-2019-Q12), qocha Matacocha 2 (Lim7-2019-Q13), qocha Matacocha 4 (Lim7-2019-Q14) y qocha Santa Rita 1 (Lim7-2019-Q15), Forestación Auquimarca (Lim7-2019-F1), Forestación Santo Domingo (Lim7-2019-F2) y Forestación Santa Cruz (Lim7-2019-F3), Forestación Caujul (Lim7-2019-F4), adjuntando las Actas de Terminación y Conformidad, así como los últimos asientos del Cuaderno de Obra, suscrito por los Residentes de Obra y Profesionales Técnicos, Supervisores de Obra e Inspector de Obra respectivamente, por lo que solicita la conformación de la Comisión de Recepción y Transferencia de Obra;

Que, asimismo, mediante el Informe de Visto, la Oficina de Gestión de Proyectos, concluye que, habiendo recibido información respecto a la terminación de la obra, recomienda conformar la Comisión de Recepción y Transferencia de Obra, mediante la respectiva Resolución Directoral Ejecutiva, para lo cual propone a los profesionales que conformaran la misma;

Por las consideraciones antes expuestas, de conformidad con la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA “Lineamientos para la Ejecución de





RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 565 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE

Obras por la modalidad de Administración Directa en la Unidad Ejecutora 0036-1634-Fondo Sierra Azul”, aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 328-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, de fecha 06 de setiembre de 2021; así como la Directiva General N° 004-2020-UEFSA-MINAGRI: “Lineamientos para la Liquidación de Inversiones de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua de la Unidad Ejecutora 0036-1634-Fondo Sierra Azul, bajo la modalidad de Ejecución de Administración Directa”, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 408-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, de fecha 24 de noviembre de 2020; y las facultades conferidas por los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora “Fondo Sierra Azul”, aprobados por Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI;

Con el visto bueno de la Oficina de Gestión de Proyectos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – Conformar las Comisiones de Recepción y Transferencia de Obra del proyecto de Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado: “Construcción de Captación Superficial de Agua; En El(La) Distrito de Caujul - Oyon, Leoncio Prado - Huaura para la Unidad Productora del Sistema de Riego Quipico; Distrito de Sayan, Provincia Huaura, Departamento Lima”, con Código Único de Inversión N° 2469588, las mismas que quedan integradas por los siguientes profesionales:

Qocha Quiwaraca con Código de Obra Lim7-2019-Q7

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión	Ing. Carlos Andrés Escalante Martínez
Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua	
Miembro de la Comisión	
Ing. Alfredo Adalberto Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión	
Ing. Rufino Tullume Mechan	

Qocha Chalhuacocha 1 con Código de Obra Lim7-2019-Q8, Qocha Chalhuacocha 2 con Código de Obra Lim7-2019-Q9 y Qocha Yarumash con Código de Obra Lim7-2019-Q10

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión	Ing. Carlos Andrés Escalante Martínez
Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua	
Miembro de la Comisión	
Ing. Alfredo Adalberto Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión	
Ing. Mirla Quispe Gutiérrez	

Qocha Ruripunco con Código de Obra Lim7-2019-Q11 y Qocha Verdecocha con Código de Obra Lim7-2019-Q12

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión	Ing. Carlos Andrés Escalante Martínez
Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua	
Miembro de la Comisión	
Ing. Alfredo Adalberto Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión	
Ing. Cayo Torrecillas Pérez	

Qocha Matacocha 2 con Código de Obra Lim7-2019-Q13, Qocha Matacocha 4 con Código de Obra Lim7-2019-Q14 y Qocha Santa Rita 1 con Código de Obra Lim7-2019-Q15

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión	Ing. Carlos Andrés Escalante Martínez
Ing. Alfredo Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión	
Ing. Mirko Joan Euscate Cárdenas	
Miembro de la Comisión	
Ing. Pedro Chucya Ccahua	

Forestación Auquimarca con Código de Obra Lim7-2019-F1

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión	Ing. Carlos Andrés Escalante Martínez
Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua	
Miembro de la Comisión	
Ing. Alfredo Adalberto Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión	
Ing. Ruth Delia Janampa Quispe	



Forestación Santo Domingo con Código de Obra Lim7-2019-F2 y Forestación Santa Cruz con Código de Obra Lim7-2019-F3

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión	Ing. Carlos Andrés Escalante Martínez
Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua	
Miembro de la Comisión	
Ing. Alfredo Adalberto Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión	
Ing. Miguel Iturrizaga Sulca	

Forestación Caujul con Código de Obra Lim7-2019-F4

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión	Ing. Carlos Andrés Escalante Martínez
Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua	
Miembro de la Comisión	
Ing. Alfredo Adalberto Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión	
Ing. Hector Cahuas Miller	

ARTÍCULO SEGUNDO. – Disponer que los miembros de la Comisión de Recepción y Transferencia de la Obra antes señalada, conformada en el artículo precedente, ejercerán sus funciones conforme a la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA “Lineamientos para la Ejecución de Obras por la modalidad de Administración Directa en la Unidad Ejecutora 0036-1634-Fondo Sierra Azul”, aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 328-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE; así como la Directiva General N° 004-2020-UEFSA-MINAGRI: “Lineamientos para la Liquidación de Inversiones de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua de la Unidad Ejecutora 0036-1634-Fondo Sierra Azul, bajo la modalidad de Ejecución de Administración Directa”, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 408-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE.

ARTÍCULO TERCERO. – Disponer la notificación de la presente Resolución a los profesionales señalados en el artículo primero de la presente Resolución, y a la Oficina de Gestión de Proyectos, para los fines de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Unidad Ejecutora 036-001634: Fondo Sierra Azul (www.sierraazul.gob.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

.....
Ing. Max Alberto Sáenz Carrillo
Director Ejecutivo



