

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

17  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA  
**RECEPCIÓN**  
13 DIC 2021  
FECHA: .....  
FOLIO: 11 N° REG: 29399  
FIRMA: ..... HORA: 05:41

Acobamba, 13 de diciembre del 2021

**CARTA N° 634-2021-MPA/KRO-AT**

**A** : ING. DANIEL SUAREZ CONDOR  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA  
Municipalidad Provincial de Acobamba – Huancavelica

**DE** : Ing. Kenye Rodríguez Oré  
Analista Técnico

**ASUNTO** : **REMITO INFORME ACTUALIZADO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS EN REFERENCIA AL INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 13430-2021-CG/PC-SOO.**

**REFERENCIA** : SERVICIO DE "MANTENIMIENTO VIAL DE LOS CAMINOS VECINALES QUE SE EJECUTAN EN LOS DIFERENTES TRAMOS DENTRO DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA", BAJO EL DECRETO DE URGENCIA N° 070-2020

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y a la vez remitirle el informe sobre implementación de las situaciones adversas en referencia al Informe de **ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 13430-2021-CG/PC-SOO**, por lo que mediante el presente informe detallo los avances en costos y porcentajes pagados a los contratistas desde la fase I ( Plan de trabajo), Fase II (Mantenimiento Periódico) y Fase III ( Mantenimiento Rutinario) de los sectores 1, 2, 6, 7, 10, 14, 15, 17, 18 y 19, así como los deductivos existentes, encontrándose a la fecha de hoy todos estos sectores en la fase III ( Mantenimiento Rutinario), es así que esta información presentada deberá ser remitida al área de **UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SIS** a fin de mitigar la situación adversa actualizando la publicación de información en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Acobamba, respecto a los servicios de **"MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES QUE SE EJECUTAN EN LOS DIFERENTES TRAMOS DENTRO DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA", EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 070-2020**, Decreto de Urgencia para la reactivación económica y atención a la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.

**Adjunto:**

**CUADROS CON LOS PAGOS EFECTUADOS DE LAS FASES I, II y III**

Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y de más fines.

Atentamente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA  
FASE A : .....  
FECHA: .....  
GERENTE DE D.O.I.



KENYE RODRIGUEZ ORE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 200415

Pliego: Municipalidad Provincial de Acobamba

Fecha: 13/12/2021

| Ítem | Nombre del servicio                                                                                                                                                                  | Procedimiento de selección | Monto total del servicio (S/.) | Tipo de mantenimiento       | Estado    | Fecha inicio                | Fecha fin    | Mes de avance | Avance físico mensual - Soles (S/.) | Avance físico mensual - Porcentual (%) | Avance físico acumulado - Porcentual (%) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1    | Contratación del servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramos del sector I, distrito de Acobamba, provincia de Acobamba-Huancavelica | RES-PROC-20-2020-MPA/OEC-1 | S/. 1,403,631.20               | Plan de Trabajo             | Concluido | 20/08/2020                  | 08/09/2020   | ago,set-20    | S/. 8,233.70                        | 100.00%                                | 100.00%                                  |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                | PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO |           |                             | S/. 8,233.70 |               |                                     |                                        |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                | Periódico                   | Concluido | 24/09/2020                  | 16/12/2020   | sep-20        | 353,708.54                          | 30.24%                                 | 30.24%                                   |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                |                             |           |                             |              | oct-20        | 493,313.79                          | 42.17%                                 | 72.41%                                   |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                |                             |           |                             |              | nov-20        | 311,866.59                          | 26.66%                                 | 99.07%                                   |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                |                             |           | DEDUCTIVO N° 01             |              |               | 10,908.55                           | 0.93%                                  | 100.00%                                  |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                |                             |           | PRESUPUESTO MANT. PERIÓDICO |              |               | S/. 1,169,797.47                    |                                        |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                |                             |           | PENALIDADES                 |              |               | S/. 8,600.00                        |                                        |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                | Rutinario                   | Activo    | 02/01/2021                  | 27/12/2021   | ene-21        | 17,534.95                           | 8.07%                                  | 8.07%                                    |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                |                             |           |                             |              | feb-21        | 16,365.95                           | 7.53%                                  | 15.60%                                   |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                |                             |           |                             |              | mar-21        | 18,119.45                           | 8.34%                                  | 23.93%                                   |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                |                             |           |                             |              | abr-21        | 17,534.95                           | 8.07%                                  | 32.00%                                   |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                |                             |           |                             |              | may-21        | 18,119.44                           | 8.34%                                  | 40.34%                                   |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                |                             |           |                             |              | jun-21        | 17,534.95                           | 8.07%                                  | 48.40%                                   |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                |                             |           |                             |              | jul-21        | 18,119.44                           | 8.34%                                  | 56.74%                                   |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                |                             |           |                             |              | ago-21        | 18,119.44                           | 8.34%                                  | 65.07%                                   |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                |                             |           |                             |              | sep-21        | pendiente de aprobación             |                                        |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                |                             |           |                             |              | oct-21        | pendiente de aprobación             |                                        |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                |                             |           |                             |              | nov-21        | pendiente de aprobación             |                                        |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                |                             |           |                             |              | dic-21        |                                     |                                        |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                |                             |           | DEDUCTIVO N° 01             |              |               | 6,946.97                            | 3.20%                                  |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                |                             |           | PRESUPUESTO MANT. RUTINARIO |              |               | S/. 217,366.33                      |                                        |                                          |
|      |                                                                                                                                                                                      |                            |                                |                             |           | CANTIDAD DE TRABAJADORES    |              |               | 6 PERSONALES + 1 JEFE DE CUADRILLA  |                                        |                                          |

|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  |                             |           |                             |              |            |                                    |         |         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|------------|------------------------------------|---------|---------|
| 2 | Contratación del servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramos del sector II, distrito de Acobamba, provincia de Acobamba-Huancavelica | RES-PROC-21-2020-MPA/OEC-1 | S/. 1,574,857.29 | Plan de Trabajo             | Concluido | 20/08/2020                  | 08/09/2020   | ago,set-20 | S/. 9,238.11                       | 100.00% | 100.00% |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  | PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO |           |                             | S/. 9,238.11 |            |                                    |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  | Periódico                   | Concluido | 24/09/2020                  | 03/12/2020   | sep-20     | 223,128.46                         | 17.00%  | 17.00%  |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  |                             |           |                             |              | oct-20     | 552,017.28                         | 42.06%  | 59.06%  |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  |                             |           |                             |              | nov-20     | 537,352.92                         | 40.94%  | 100.00% |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  |                             |           | PRESUPUESTO MANT. PERIÓDICO |              |            | S/. 1,312,498.66                   |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  |                             |           | PENALIDADES                 |              |            | S/. 0.00                           |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  | Rutinario                   | Activo    | 02/01/2021                  | 27/12/2021   | ene-21     | 18,419.57                          | 7.55%   | 7.55%   |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  |                             |           |                             |              | feb-21     | 17,998.39                          | 7.38%   | 14.93%  |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  |                             |           |                             |              | mar-21     | 19,926.79                          | 8.17%   | 23.10%  |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  |                             |           |                             |              | abr-21     | 19,283.99                          | 7.91%   | 31.01%  |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  |                             |           |                             |              | may-21     | 19,926.79                          | 8.17%   | 39.18%  |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  |                             |           |                             |              | jun-21     | 19,283.99                          | 7.91%   | 47.09%  |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  |                             |           |                             |              | jul-21     | 19,926.79                          | 8.17%   | 55.26%  |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  |                             |           |                             |              | ago-21     | pendiente de aprobación            |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  |                             |           |                             |              | sep-21     | pendiente de aprobación            |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  |                             |           |                             |              | oct-21     | pendiente de aprobación            |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  |                             |           |                             |              | nov-21     | pendiente de aprobación            |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  |                             |           |                             |              | dic-21     |                                    |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  |                             |           | DEDUCTIVO N° 01             |              |            | 12,474.54                          | 5.11%   |         |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  |                             |           | PRESUPUESTO MANT. RUTINARIO |              |            | S/. 243,882.40                     |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                       |                            |                  |                             |           | CANTIDAD DE TRABAJADORES    |              |            | 7 PERSONALES + 1 JEFE DE CUADRILLA |         |         |


  
**KENYE RODRIGUEZ ORE**
  
 INGENIERO CIVIL
   
 Reg. CIP N° 200415

|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           |                             |              |        |                                                                                                                                                                                             |         |         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 3 | Contratación del servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramos del sector VI, distritos de Acobamba y Anta, provincia de Acobamba-Huancavelica | RES-PROC-25-2020-MPA/OEC-1 | S/. 1,322,893.76 | Plan de Trabajo             | Concluido | 09/09/2020                  | 28/09/2020   | set-20 | S/. 7,760.10                                                                                                                                                                                | 100.00% | 100.00% |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  | PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO |           |                             | S/. 7,760.10 |        |                                                                                                                                                                                             |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  | Periódico                   | Concluido | 10/10/2020                  | 27/05/2020   | oct-20 | 329,306.68                                                                                                                                                                                  | 29.87%  | 29.87%  |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           |                             |              | nov-20 | 248,170.30                                                                                                                                                                                  | 22.51%  | 52.38%  |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           |                             |              | dic-20 | 156,373.47                                                                                                                                                                                  | 14.18%  | 66.56%  |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           |                             |              | ene-21 | El servicio se encontraba suspendido porque el contratista se encontraba con resolución de contrato por acumulación de máxima penalidad del 10%, se llevó a cabo el proceso de conciliación |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           |                             |              | feb-21 |                                                                                                                                                                                             |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           |                             |              | mar-21 |                                                                                                                                                                                             |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           |                             |              | abr-21 |                                                                                                                                                                                             |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           |                             |              | may-21 | 368,659.79                                                                                                                                                                                  | 33.44%  | 100.00% |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           | PRESUPUESTO MANT. PERIÓDICO |              |        | S/. 1,102,510.24                                                                                                                                                                            |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           | PENALIDADES                 |              |        | S/. 95,543.05                                                                                                                                                                               |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  | Rutinario                   | Activo    | 01/06/2021                  | 26/05/2022   | jun-21 | pendiente de aprobación                                                                                                                                                                     |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           |                             |              | jul-21 | pendiente de aprobación                                                                                                                                                                     |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           |                             |              | ago-21 | pendiente de aprobación                                                                                                                                                                     |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           |                             |              | sep-21 | pendiente de aprobación                                                                                                                                                                     |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           |                             |              | oct-21 | pendiente de aprobación                                                                                                                                                                     |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           |                             |              | nov-21 | pendiente de aprobación                                                                                                                                                                     |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           |                             |              | dic-21 |                                                                                                                                                                                             |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           |                             |              | ene-22 |                                                                                                                                                                                             |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           |                             |              | feb-22 |                                                                                                                                                                                             |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           |                             |              | mar-22 |                                                                                                                                                                                             |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           |                             |              | abr-22 |                                                                                                                                                                                             |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           |                             |              | may-22 |                                                                                                                                                                                             |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           | DEDUCTIVO N° 01             |              |        | 7,577.53                                                                                                                                                                                    | 3.70%   |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           | PRESUPUESTO MANT. RUTINARIO |              |        | S/. 204,863.33                                                                                                                                                                              |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                               |                            |                  |                             |           | CANTIDAD DE TRABAJADORES    |              |        | 6 PERSONALES + 1 JEFE DE CUADRILLA                                                                                                                                                          |         |         |


  
**KENYE RODRÍGUEZ ORE**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 200415

|                             |                                                                                                                                                                                        |                            |                                    |                             |           |                             |               |            |                         |         |         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|------------|-------------------------|---------|---------|
| 4                           | Contratación del servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramos del sector VII, distrito de Acobamba, provincia de Acobamba-Huancavelica | RES-PROC-26-2020-MPA/OEC-1 | S/. 1,179,012.02                   | Plan de Trabajo             | Concluido | 20/08/2020                  | 08/09/2020    | ago,set-20 | S/. 6,916.08            | 100.00% | 100.00% |
|                             |                                                                                                                                                                                        |                            |                                    | PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO |           |                             | S/. 6,916.08  |            |                         |         |         |
|                             |                                                                                                                                                                                        |                            |                                    | Periódico                   | Concluido | 24/09/2020                  | 22/12/2020    | sep-20     | 332,979.81              | 33.89%  | 33.89%  |
|                             |                                                                                                                                                                                        |                            |                                    |                             |           |                             |               | oct-20     | 320,516.14              | 32.62%  | 66.51%  |
|                             |                                                                                                                                                                                        |                            |                                    |                             |           |                             |               | nov-20     | 329,102.10              | 33.49%  | 100.00% |
|                             |                                                                                                                                                                                        |                            |                                    |                             |           | PRESUPUESTO MANT. PERIÓDICO |               |            | S/. 982,598.05          |         |         |
|                             |                                                                                                                                                                                        |                            |                                    | PENALIDADES                 |           |                             | S/. 49,678.09 |            |                         |         |         |
|                             |                                                                                                                                                                                        |                            |                                    | Rutinario                   | Activo    | 02/01/2021                  | 27/12/2021    | ene-21     | 15,215.15               | 8.33%   | 8.33%   |
|                             |                                                                                                                                                                                        |                            |                                    |                             |           |                             |               | feb-21     | 14,200.81               | 7.78%   | 16.11%  |
|                             |                                                                                                                                                                                        |                            |                                    |                             |           |                             |               | mar-21     | 15,722.32               | 8.61%   | 24.72%  |
|                             |                                                                                                                                                                                        |                            |                                    |                             |           |                             |               | abr-21     | 15,215.15               | 8.33%   | 33.06%  |
|                             |                                                                                                                                                                                        |                            |                                    |                             |           |                             |               | may-21     | 15,722.32               | 8.61%   | 41.67%  |
|                             |                                                                                                                                                                                        |                            |                                    |                             |           |                             |               | jun-21     | 15,215.15               | 8.33%   | 50.00%  |
|                             |                                                                                                                                                                                        |                            |                                    |                             |           |                             |               | jul-21     | 15,722.32               | 8.61%   | 58.61%  |
|                             |                                                                                                                                                                                        |                            |                                    |                             |           |                             |               | ago-21     | 15,722.32               | 8.61%   | 67.22%  |
|                             |                                                                                                                                                                                        |                            |                                    |                             |           |                             |               | sep-21     | 15,215.15               | 8.33%   | 75.56%  |
|                             |                                                                                                                                                                                        |                            |                                    |                             |           |                             |               | oct-21     | pendiente de aprobación |         |         |
| nov-21                      | pendiente de aprobación                                                                                                                                                                |                            |                                    |                             |           |                             |               |            |                         |         |         |
| dic-21                      |                                                                                                                                                                                        |                            |                                    |                             |           |                             |               |            |                         |         |         |
| PRESUPUESTO MANT. RUTINARIO |                                                                                                                                                                                        |                            | S/. 182,581.80                     |                             |           |                             |               |            |                         |         |         |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES    |                                                                                                                                                                                        |                            | 6 PERSONALES + 1 JEFE DE CUADRILLA |                             |           |                             |               |            |                         |         |         |


  
**KENTE RODRIGUEZ ORE**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 200415

|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                             |           |                             |              |            |                                    |         |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|------------|------------------------------------|---------|---------|
| 5 | Contratación del servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramos del sector X, distritos de Paucará y Rosario, provincia de Acobamba-Huancavelica | RES-PROC-29-2020-MPA/OEC-1 | S/. 1,178,330.12 | Plan de Trabajo             | Concluido | 20/08/2020                  | 08/09/2020   | ago,set-20 | S/. 6,912.08                       | 100.00% | 100.00% |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  | PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO |           |                             | S/. 6,912.08 |            |                                    |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  | Periódico                   | Concluido | 24/09/2020                  | 17/12/2020   | sep-20     | 132,858.15                         | 13.53%  | 13.53%  |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                             |           |                             |              | oct-20     | 481,314.66                         | 49.01%  | 62.54%  |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                             |           |                             |              | nov-20     | 359,271.26                         | 36.58%  | 99.13%  |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                             |           | DEDUCTIVO N° 01             |              |            | 8,585.68                           | 0.87%   | 100.00% |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                             |           | PRESUPUESTO MANT. PERIÓDICO |              |            | S/. 982,029.75                     |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                             |           | PENALIDADES                 |              |            | S/. 50,907.00                      |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  | Rutinario                   | Activo    | 02/01/2021                  | 27/12/2021   | ene-21     | 14,711.26                          | 8.06%   | 8.06%   |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                             |           |                             |              | feb-21     | 13,730.51                          | 7.52%   | 15.59%  |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                             |           |                             |              | mar-21     | 15,201.64                          | 8.33%   | 23.92%  |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                             |           |                             |              | abr-21     | 14,711.26                          | 8.06%   | 31.98%  |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                             |           |                             |              | may-21     | 15,201.64                          | 8.33%   | 40.31%  |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                             |           |                             |              | jun-21     | 14,711.26                          | 8.06%   | 48.37%  |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                             |           |                             |              | jul-21     | 15,201.64                          | 8.33%   | 56.70%  |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                             |           |                             |              | ago-21     | 15,201.64                          | 8.33%   | 65.03%  |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                             |           |                             |              | sep-21     | 14,711.26                          | 8.06%   | 73.10%  |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                             |           |                             |              | oct-21     | pendiente de aprobación            |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                             |           |                             |              | nov-21     | pendiente de aprobación            |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                             |           |                             |              | dic-21     |                                    |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                             |           | DEDUCTIVO N° 01             |              |            | 5,941.05                           | 3.26%   |         |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                             |           | PRESUPUESTO MANT. RUTINARIO |              |            | S/. 182,476.20                     |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                             |           | CANTIDAD DE TRABAJADORES    |              |            | 5 PERSONALES + 1 JEFE DE CUADRILLA |         |         |



  
**KENYE RODRÍGUEZ ORE**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 200415

|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               |            |                                                                                                                                                 |         |         |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|
| 6 | Contratación del servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramos del sector XIV, distrito de Marcas, provincia de Acobamba-Huancavelica | RES-PROC-33-2020-MPA/OEC-1 | S/. 2,025,936.79 | Plan de Trabajo             | Concluido | 20/08/2020                  | 08/09/2020    | ago,set-20 | S/. 11,884.15                                                                                                                                   | 100.00% | 100.00% |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  | PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO |           |                             | S/. 11,884.15 |            |                                                                                                                                                 |         |         |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  | Periódico                   | Concluido | 07/06/2021                  | 25/06/2021    | sep-20     | 231,272.08                                                                                                                                      | 13.70%  | 13.70%  |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               | oct-20     | 403,603.61                                                                                                                                      | 23.90%  | 37.60%  |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               | nov-20     | 331,026.62                                                                                                                                      | 19.61%  | 57.21%  |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               | dic-20     | 33,269.24                                                                                                                                       | 1.97%   | 59.18%  |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               | ene-21     | El contratista se encontraba con resolución de contrato por acumulación de máxima penalidad del 10%, se llevó a cabo el proceso de conciliación |         |         |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               | feb-21     |                                                                                                                                                 |         |         |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               | mar-21     |                                                                                                                                                 |         |         |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               | abr-21     |                                                                                                                                                 |         |         |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               | may-21     |                                                                                                                                                 |         |         |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               | jun-21     | 689,260.38                                                                                                                                      | 40.82%  | 100.00% |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           | PRESUPUESTO MANT. PERIÓDICO |               |            | S/. 1,688,431.93                                                                                                                                |         |         |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           | PENALIDADES                 |               |            | S/. 40,500.00                                                                                                                                   |         |         |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  | Rutinario                   | Activo    | 26/06/2021                  | 20/06/2022    | jun-21     | 4,057.70                                                                                                                                        | 1.29%   | 1.29%   |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               | jul-21     | 25,157.75                                                                                                                                       | 8.02%   | 9.31%   |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               | ago-21     | 25,157.75                                                                                                                                       | 8.02%   | 17.33%  |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               | sep-21     | 24,346.21                                                                                                                                       | 7.76%   | 25.09%  |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               | oct-21     | 25,157.75                                                                                                                                       | 8.02%   | 33.11%  |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               | nov-21     | 24,346.21                                                                                                                                       | 7.76%   | 40.87%  |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               | dic-21     |                                                                                                                                                 |         |         |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               | ene-22     |                                                                                                                                                 |         |         |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               | feb-22     |                                                                                                                                                 |         |         |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               | mar-22     |                                                                                                                                                 |         |         |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               | abr-22     |                                                                                                                                                 |         |         |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |               | may-22     |                                                                                                                                                 |         |         |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           | DEDUCTIVO N° 01             |               |            | 21,582.09                                                                                                                                       | 6.88%   |         |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           | PRESUPUESTO MANT. RUTINARIO |               |            | S/. 313,736.59                                                                                                                                  |         |         |  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           | CANTIDAD DE TRABAJADORES    |               |            | 9 PERSONALES + 1 JEFE DE CUADRILLA                                                                                                              |         |         |  |



**KENYE RODRIGUEZ ORE**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 200415

|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |               |            |                                    |         |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|------------|------------------------------------|---------|---------|
| 7 | Contratación del servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramos del sector XV, distrito de Marcas, provincia de Acobamba-Huancavelica | RES-PROC-34-2020-MPA/OEC-1 | S/. 2,113,220.50 | Plan de Trabajo             | Concluido | 20/08/2020                  | 08/09/2020    | ago,set-20 | S/. 12,396.15                      | 100.00% | 100.00% |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  | PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO |           |                             | S/. 12,396.15 |            |                                    |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  | Periódico                   | Concluido | 24/09/2020                  | 16/12/2020    | sep-20     | 313,579.00                         | 17.81%  | 17.81%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |               | oct-20     | 457,997.49                         | 26.01%  | 43.81%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |               | nov-20     | 448,823.37                         | 25.48%  | 69.29%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |               | dic-20     | 139,552.35                         | 7.92%   | 77.22%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           | DEDUCTIVO N° 01             |               |            | 401,222.66                         | 22.78%  | 100.00% |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           | PRESUPUESTO MANT. PERIÓDICO |               |            | S/. 1,761,174.87                   |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           | PENALIDADES                 |               |            | S/. 0.00                           |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  | Rutinario                   | Activo    | 02/01/2021                  | 27/12/2021    | ene-21     | 21,058.33                          | 8.33%   | 8.33%   |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |               | feb-21     | 19,654.45                          | 7.78%   | 16.11%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |               | mar-21     | 21,760.28                          | 8.61%   | 24.72%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |               | abr-21     | 21,058.33                          | 8.33%   | 33.06%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |               | may-21     | 21,760.28                          | 8.61%   | 41.67%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |               | jun-21     | 21,058.33                          | 8.33%   | 50.00%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |               | jul-21     | 21,760.28                          | 8.61%   | 58.61%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |               | ago-21     | 21,760.28                          | 8.61%   | 67.22%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |               | sep-21     | 21,058.33                          | 8.33%   | 75.56%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |               | oct-21     | pendiente de aprobación            |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |               | nov-21     | pendiente de aprobación            |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |               | dic-21     |                                    |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           | DEDUCTIVO N° 01             |               |            | 74,553.32                          | 22.78%  |         |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           | PRESUPUESTO MANT. RUTINARIO |               |            | S/. 327,253.33                     |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           | CANTIDAD DE TRABAJADORES    |               |            | 7 PERSONALES + 1 JEFE DE CUADRILLA |         |         |


  
**KENYE RODRIGUEZ ORE**
  
 INGENIERO CIVIL
   
 Reg. CIP N° 200415

|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |              |                  |                                    |         |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 8 | Contratación del servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramos del sector XVII, distrito de Anta, provincia de Acobamba-Huancavelica | RES-PROC-36-2020-MPA/OEC-1 | S/. 1,240,656.14 | Plan de Trabajo             | Concluido | 20/08/2020                  | 08/09/2020   | ago,set-20       | S/. 7,277.69                       | 100.00% | 100.00% |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  | PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO |           |                             | S/. 7,277.69 |                  |                                    |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  | Periódico                   | Concluido | 24/09/2020                  | 24/12/2020   | sep-20           | 53,472.52                          | 5.17%   | 5.17%   |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |              | oct-20           | 340,174.73                         | 32.90%  | 38.07%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |              | nov-20           | 295,931.62                         | 28.62%  | 66.69%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |              | dic-20           | 344,392.63                         | 33.31%  | 100.00% |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           | PRESUPUESTO MANT. PERIÓDICO |              | S/. 1,033,971.50 |                                    |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           | PENALIDADES                 |              |                  | S/. 47,709.84                      |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  | Rutinario                   | Activo    | 02/01/2021                  | 27/12/2021   | ene-21           | 15,473.59                          | 8.05%   | 8.05%   |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |              | feb-21           | 14,442.02                          | 7.52%   | 15.57%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |              | mar-21           | 15,989.37                          | 8.32%   | 23.89%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |              | abr-21           | 15,473.59                          | 8.05%   | 31.95%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |              | may-21           | 15,989.37                          | 8.32%   | 40.27%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |              | jun-21           | 15,473.59                          | 8.05%   | 48.32%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |              | jul-21           | 15,989.37                          | 8.32%   | 56.64%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |              | ago-21           | 15,989.37                          | 8.32%   | 64.97%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |              | sep-21           | 15,473.59                          | 8.05%   | 73.02%  |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |              | oct-21           | pendiente de aprobación            |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |              | nov-21           | pendiente de aprobación            |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           |                             |              | dic-21           |                                    |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           | DEDUCTIVO N° 01             |              |                  | 6,446.20                           | 3.36%   |         |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           | PRESUPUESTO MANT. RUTINARIO |              |                  | S/. 192,129.26                     |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                             |           | CANTIDAD DE TRABAJADORES    |              |                  | 5 PERSONALES + 1 JEFE DE CUADRILLA |         |         |


  
**KENYE RODRÍGUEZ ORE**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 200415

|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |              |            |                                    |         |         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|------------|------------------------------------|---------|---------|
| 9 | Contratación del servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramos del sector XVIII, distrito de Anta, provincia de Acobamba-Huancavelica | RES-PROC-37-2020-MPA/OEC-1 | S/. 1,420,406.04 | Plan de Trabajo             | Concluido | 20/08/2020                  | 08/09/2020   | ago,set-20 | S/. 8,332.10                       | 100.00% | 100.00% |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  | PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO |           |                             | S/. 8,332.10 |            |                                    |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  | Periódico                   | Concluido | 24/09/2020                  | 14/12/2020   | sep-20     | 135,578.40                         | 11.45%  | 11.45%  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |              | oct-20     | 365,825.15                         | 30.90%  | 42.36%  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |              | nov-20     | 539,322.70                         | 45.56%  | 87.92%  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |              | dic-20     | 143,051.51                         | 12.08%  | 100.00% |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           | PRESUPUESTO MANT. PERIÓDICO |              |            | S/. 1,183,777.76                   |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           | PENALIDADES                 |              |            | S/. 17,447.58                      |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  | Rutinario                   | Activo    | 02/01/2021                  | 27/12/2021   | ene-21     | 17,918.47                          | 8.15%   | 8.15%   |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |              | feb-21     | 16,723.91                          | 7.60%   | 15.75%  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |              | mar-21     | 18,515.74                          | 8.42%   | 24.17%  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |              | abr-21     | 17,918.47                          | 8.15%   | 32.31%  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |              | may-21     | 18,515.74                          | 8.42%   | 40.73%  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |              | jun-21     | 17,918.47                          | 8.15%   | 48.88%  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |              | jul-21     | 18,515.74                          | 8.42%   | 57.29%  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |              | ago-21     | 18,515.74                          | 8.42%   | 65.71%  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |              | sep-21     | 17,918.47                          | 8.15%   | 73.86%  |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |              | oct-21     | pendiente de aprobación            |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |              | nov-21     | pendiente de aprobación            |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           |                             |              | dic-21     |                                    |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           | DEDUCTIVO N° 01             |              |            | 4,942.42                           | 2.25%   |         |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           | PRESUPUESTO MANT. RUTINARIO |              |            | S/. 219,964.08                     |         |         |
|   |                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                             |           | CANTIDAD DE TRABAJADORES    |              |            | 6 PERSONALES + 1 JEFE DE CUADRILLA |         |         |


  
**KENYE RODRIGUEZ ORE**
  
 INGENIERO CIVIL
   
 Reg. CIP N° 200415

|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                             |           |                             |              |            |                                    |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|------------|------------------------------------|---------|---------|
| 10 | Contratación del servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramos del sector XIX, distrito de Anta, provincia de Acobamba-Huancavelica | RES-PROC-38-2020-MPA/OEC-1 | S/. 1,443,795.34 | Plan de Trabajo             | Concluido | 20/08/2020                  | 08/09/2020   | ago,set-20 | S/. 8,469.30                       | 100.00% | 100.00% |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  | PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO |           |                             | S/. 8,469.30 |            |                                    |         |         |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  | Periódico                   | Concluido | 24/09/2020                  | 16/12/2020   | sep-20     | 167,850.01                         | 13.95%  | 13.95%  |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                             |           |                             |              | oct-20     | 218,743.67                         | 18.18%  | 32.13%  |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                             |           |                             |              | nov-20     | 473,720.18                         | 39.37%  | 71.50%  |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                             |           |                             |              | dic-20     | 342,955.28                         | 28.50%  | 100.00% |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                             |           | PRESUPUESTO MANT. PERIÓDICO |              |            | S/. 1,203,269.14                   |         |         |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                             |           | PENALIDADES                 |              |            | S/. 26,464.94                      |         |         |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  | Rutinario                   | Activo    | 02/01/2021                  | 27/12/2021   | ene-21     | 18,076.85                          | 8.08%   | 8.08%   |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                             |           |                             |              | feb-21     | 16,871.74                          | 7.55%   | 15.63%  |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                             |           |                             |              | mar-21     | 18,679.42                          | 8.35%   | 23.99%  |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                             |           |                             |              | abr-21     | 18,076.85                          | 8.08%   | 32.07%  |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                             |           |                             |              | may-21     | 18,679.42                          | 8.35%   | 40.42%  |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                             |           |                             |              | jun-21     | 18,076.85                          | 8.08%   | 48.51%  |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                             |           |                             |              | jul-21     | 18,679.42                          | 8.35%   | 56.86%  |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                             |           |                             |              | ago-21     | 18,679.42                          | 8.35%   | 65.22%  |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                             |           |                             |              | sep-21     | 18,076.85                          | 8.08%   | 73.30%  |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                             |           |                             |              | oct-21     | pendiente de aprobación            |         |         |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                             |           |                             |              | nov-21     | pendiente de aprobación            |         |         |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                             |           |                             |              | dic-21     |                                    |         |         |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                             |           | DEDUCTIVO N° 01             |              |            | 6,665.31                           | 2.98%   |         |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                             |           | PRESUPUESTO MANT. RUTINARIO |              |            | S/. 223,587.60                     |         |         |
|    |                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                             |           | CANTIDAD DE TRABAJADORES    |              |            | 6 PERSONALES + 1 JEFE DE CUADRILLA |         |         |



**KENÉ RODRÍGUEZ ORE**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 200415