



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 379-2013-A/MDP.

Pangoa, 22 de mayo del 2013

VISTO; El Informe N° 307/2013/SGDUR/MDP, de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que solicita aprobación del Expediente Técnico "Mejoramiento de las Capacidades para la Gestión Comunitaria en la CC.NN. Coriri, distrito de Pangoa - Satipo - Junín".

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 concordante con el Art. II de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG Numeral 3) Preescribe que es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenda las partes básicas siguientes: Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costos, cronograma de ejecución de obra y otras normas específicas;

Que, conforme lo establece el Art. 79°, numeral 4°, literal 4.1 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, las Municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso de suelo, ejercen la función de ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana y rural que sean indispensables para el desarrollo de la vida del vecindario, siendo el objetivo principal la integración de todas las comunidades y mejorar sus actividades económicas y productivas;

Que, mediante Informe N° 307/2013/SGDUR/MDP, de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, solicita aprobación del Expediente Técnico "Mejoramiento de las Capacidades para la Gestión Comunitaria en la CC.NN. Coriri, distrito de Pangoa - Satipo - Junín"; por encontrarse conforme y viable para su ejecución; cuenta con el Formato SNIP 15, cuyo proyecto está elaborado por el Ing. Silvino Eduardo Veliz Galvan, con CIP 132023;

En uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y opinión favorable de la Sub Gerencia del DUR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico "Mejoramiento de las Capacidades para la Gestión Comunitaria en la CC.NN. Coriri, distrito de Pangoa - Satipo - Junín", cuyo presupuesto total asciende a S/. 200,444.36 Nuevos Soles, según la estructura presupuestal siguiente:

- Costo Directo	S/. 142,346.10
- IGV 18%	25,622.30
- Implem. De Mob. Y E.	10,000.00
- Capacitación	1,000.00
- Gastos Generales	7,117.31
- Supervisión	3,558.65
- Expediente Técnico	10,800.00
- Costo Total de Proyecto	200,444.36

ARTÍCULO SEGUNDO.- A través de la Gerencia Municipal, Sub Gerencia del DUR, Sub Gerencia de Presupuesto, Sub Gerencia de Administración y áreas que corresponda, deberá cumplir estrictamente las normas y especificaciones técnicas que corresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PANGOA
ALCALDIA
SATIPO - JUNIN
Miguel A. Egoavil Martínez
ALCALDE

EXT. T. 6,197.41 Km2

Hoja resumen

322

Obra 0302043 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION COMUNITARIA EN EL CC.NN.
CORIRI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN
Localización 120606 JUNIN - SATIPO - PANGOA
Fecha Al 22/11/2012

Presupuesto base

001	LOCAL COMUNAL		119,296.22
002	SERVICIOS HIGIENICOS		48,672.18
	COSTO DIRECTO		167,968.40
	IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO	SI.	8,078.33
	CAPACITACION	SI.	1,000.00
	GASTOS GENERALES, 8 %	SI.	13,437.47
	UTILIDAD 10%	SI.	16,796.84
	SUB TOTAL	SI.	207,281.04
	SUPERVISION DE OBRA, 4 %	SI.	8,291.24
	TOTAL PRESUPUESTO	SI.	215,572.28



Silvino Eduardo Veliz Galván
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 132923



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

GESTION 2011-2014

SATIPO - JUNIN

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

INFORME N°307/2013/SGDUR/MDP.

A : Eco. Silvio Yover LAZARO AGUINO
Gerente Municipal
DE : Ing. Hugo R. SANTILLAN TORRES
Sub Gerencia de DUR
ASUNTO : Conformidad - Resolución de Expediente Técnico
REF. Exp. 610/Informe N°062-2013-MDP/SGPP/OPI/HJVB
FECHA : Pangoa, 22 de Mayo 2013.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
GERENCIA
RECIBIDO

22 MAY 2013

HORA: 12:45
FOLIO: 610

20+ CI ARCH.
FIRMA:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez informarle; que recibido el Informe emitido por el Responsable de la OPI en la cual ha procedido con el registro de la Ficha de Registro de Variaciones en la Fase de Inversión- OPI/DGPI.

En tal sentido debo informar que es conforme la presentación del Expediente Técnico, en tal sentido esta Sub Gerencia emite conformidad y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO denominado: **"Mejoramiento de las Capacidades para la Gestión Comunitaria de la CC.NN. Coriri, Distrito de Pangoa-Satipo-Junín"**, en el cual fue elaborado por el Ing. Silvino Eduardo Veliz Galván y evaluado por Arq. Julio César Balbín Méndez, en tal sentido solicito a su despacho se proceda a la aprobación mediante **RESOLUCION**, a fin de proceder con la siguiente etapa de ejecución de obra según la estructural presupuestal siguientes:

COSTO DIRECTO	S/. 142,346.10
IGV 18%	S/. 25,622.30
IMPLEMENTACION DE MOVILIARIOS Y EQUIPO	S/. 10,000.00
CAPACITACION	S/. ---1,000.00
GASTOS GENERALES, 5%	S/. 7,117.31
SUPERVISION DE OBRA, 2.5%	S/. 3,558.65
EXPEDIENTE TECNICO	S/. 10,800.00
.....	
TOTAL PRESUPUESTO	S/. 200,444.36

Es cuanto informo a usted, para los fines de su cumplimiento.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Ing. Hugo R. Santillan Torres
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° REG. CIP 11832

c.c. archivo

PASE A: Sec. General
PARA: faccionar Resolución

FECHA: 22/05/13





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO – REGION JUNIN

OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES



“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

INFORME N° 062 -2013-MDP/SGPP/OPI/HJVB

A : Ing. Hugo SANTILLAN TORRES
Sub Gerente de DUR.

DE : Ing. Hans J. VALERIO BERAUN
Jefe de la OPI - MDP

ASUNTO : REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION DEL PIP **243145**.

REFERENCIA : INFORME N° 281-2013/HRST/SGDUR/MDP

FECHA : Pangoa, 22 de Mayo del 2013



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo y a la vez informarle que la Oficina de Programación e Inversiones – OPI de la Municipalidad Distrital de Pangoa ha procedido a registrar con éxito la **FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN – OPI/DGPI** según FORMATO SNIP 16 y el **INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO O EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO DEL PIP VIABLE** según FORMATO SNIP 15 del proyecto **“Mejoramiento de capacidades para la Gestión Comunitaria en la CC.NN. Coriri, Distrito de Pangoa – Satipo – Junín”**, identificado con Código SNIP N° **243145**; los mismos que adjunto al presente para los fines correspondientes.

Adjunto:

- ❖ Formato SNIP 16 (Ficha de registro de variaciones en la Fase de Inversión – OPI/DGPI)
- ❖ Formato SNIP 15 (Informe de consistencia del estudio o expediente técnico).
- ❖ Ficha de registro en banco de Proyectos (Formato SNIP 04).
- ❖ 01 archivador con Estudio Definitivo.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines.

Atte.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Ing. HANS J. VALERIO BERAUN
JEFE DE OPI - PANGOA

324

FORMATO SNIP - 16
FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - OPI/DGPM

Fecha de Registro : 22/05/2013

I.-Datos Generales

- 1.-Código SNIP 243145
- 2.-Nombre del PIP MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION COMUNITARIA EN LA CC.NN CORIRI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN
- 3.-Nivel de Estudio PERFIL
- 4.-Unidad Formuladora 3156-ESTUDIOS Y PROYECTOS
- 5.-Unidad Ejecutora 301095-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
- 6.-Organo Evaluador Competente 3157-OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
- ¿El Registro es por Etapas o Tramos ? SI ☒ NO

Monto de Inversión declarado Viable 156,480.50

Monto de Inversión a precio de mercado Modificado 200,444.36

II.-Variación en el Monto de Inversión

Monto de inversion a precios de mercado		Incremento	
Viable	Modificado	En Soles	En Porcentaje
156,480.50	200,444.36	43,963.86	28.10

III.-Evaluación Social

Concepto	Unidades/Indicadores	PIP Viable	PIP Modificado
Monto de inversion	A precio social	0.00	171,269.00
Costo Beneficio (a precios sociales)	VAN (S/.)	0.00	0.00
	TIR (%)	0.00	0.00
Costo Efectividad(a precios sociales)	Ratio C/E	0.00	101.10
	Unidad de medida del ratio C/E	0	BENEFICIARIOS

IV. Analisis de las Modificaciones

Modificaciones No Sustanciales	PIP Viable	PIP Modificado	Justificación e impacto sobre el monto de inversion
Mod. No Sust.-Metas asociadas a la capac. de produc. del servicio	1. Expediente técnico. 2. Adecuados ambientes para el desarrollo de las actividades. 3. Implementación de mobiliarios y equipos. 4. Capacitación. 5. Mitigación ambiental. 6. Gastos generales. 7. Supervisión.	1. Expediente técnico. 2. Adecuados ambientes para el desarrollo de las actividades. 3. Implementación de mobiliarios y equipos. 4. Capacitación. 5. Gastos generales. 6. Supervisión.	Variación del presupuesto en 28.10% por mayor precisión de los metrados.
Mod. No Sust.-Metrados	- Se construirá una infraestructura de material noble con cobertura de losa aligerada, servicios higiénicos, oficinas.- Adquisición de equipos de oficina, muebles, sillas, escritorios, pizarra entre	- Se construirá una infraestructura de material noble con cobertura de losa aligerada, servicios higiénicos.- Adquisición de equipos de oficina, muebles, sillas, escritorios, pizarra entre	Falto mayor precisión en el levantamiento de datos de campo para la formulación del perfil de proyecto.

383

	otros equipos.- Talleres de capacitación y sensibilización en gestión comunal y liderazgo	otros equipos.- Talleres de capacitación y sensibilización en gestión comunal y liderazgo	
Mod. No Sust.-Tecnología de producción	Adecuadas condiciones para desarrollar actividades sociales y culturales en la CC.NN. Coriri del Distrito de Pangoa.	Adecuadas condiciones para desarrollar actividades sociales y culturales en la CC.NN. Coriri del Distrito de Pangoa.	Ninguna
Mod. No Sust.-Alternativa de solución prevista en el estudio de preinversión mediante el cual se otorgo la viabilidad	Ninguna	Ninguna	Ninguna
Mod. No Sust.-Cambio en la localización geográfica del PIP	Ninguna	Ninguna	Ninguna
Mod. No Sust.-Cambio de la modalidad de ejecución del PIP	Administración directa	Administración directa	Ninguna
Mod. No Sust.-Plazo de ejecución	02 trimestres	60 días	Mayor precisión en el estudio definitivo.

V. Recomendaciones y Lecciones Aprendidas

Modificaciones No Sustanciales	Recomendaciones y Lecciones Aprendidas
Mod. No Sust.-Metas asociadas a la capac. de produc. del servicio	Durante la etapa de formulación del PIP plantear todas las metas posibles para el proyecto.
Mod. No Sust.-Metrados	Levantar los datos de campo con mayor precisión para la formulación del PIP.
Mod. No Sust.-Tecnología de producción	Ninguna
Mod. No Sust.-Alternativa de solución prevista en el estudio de preinversión mediante el cual se otorgo la viabilidad	Ninguna
Mod. No Sust.-Cambio en la localización geográfica del PIP	Ninguna
Mod. No Sust.-Cambio de la modalidad de ejecución del PIP	Por Administración directa
Mod. No Sust.-Plazo de ejecución	Ninguna

Documentos de Sustento

N°	FechaRegistro	FechaDocumento	Tipo Documento	N° Documento	Observacion
1	22/05/2013	17/05/2013	Docs. de sustento de los R.F.I	INFORME N° 281-2013/HRST/SGDUR/MDP	NINGUNO

Observaciones acerca del registro

No registra.

Imprenta

Sistema Nacional de Inversión Pública
INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO O EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO DEL
PIP VIABLE

Fecha de Registro : 22/05/2013

I.-Datos Generales/F15 --

1.-Código SNIP 243145

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION

2.-Nombre del PIP.COMUNITARIA EN LA CC.NN CORIRI, DISTRITO DE PANGOA
 - SATIPO - JUNIN

3.-Nivel de Estudio PERFIL

4.-Unidad Formuladora 3156-ESTUDIOS Y PROYECTOS

5.-Unidad Ejecutora 301095-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

6.-Organo Evaluador Competente 3157-OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

☐ No registra Modificaciones

¿Que tipo de modificaciones registra el PIP? ☒ Modificaciones No Sustanciales

☐ Actualizacion de Precios

☐ Modificaciones Sustanciales

¿El Registro es por Etapas o Tramos? ☐ SI ☒ NO

¿Las modificaciones que se informan han empezado a ejecutarse? ☐ SI ☒ NO

¿El monto de inversión total del PIP ha disminuido como consecuencia de la supresión (eliminación) de metas asociadas a la capacidad de producción del servicio; ó, como consecuencia de la supresión de componentes?

SI ☒ NO

Monto de Inversión declarado Viable 156,480.50

Monto de Inversión a precio de mercado Modificado 200,444.36

II.- Resumen FORMATO SNIP 15

Monto de inversión Modificado 200,444.36

Modalidad de ejecución Administración Directa

Plazo de ejecución 60 (Días)

La(s) fórmula(s) polinómica(s) es(son) la(s) que se detalla(n):

$K=0.285*(Jr/Jo)+0.354*(TTr/TTo)+0.196*(BAr/BAo)+0.181*(CPr/CPo)+0.322*(FAMr/FAMo)$
 $+0.330*(Ar/Ao)+0.074*(GGPr/GGPo)$

Nombre del responsable de la Unidad Ejecutora

Ing. Hugo Raúl SANTILLAN TORRES

Comentarios

Ninguna


III.-Documentos de Sustento

N°	FechaRegistro	FechaDocumento	Tipo Documento	N° Documento	Observacion
1	22/05/2013	17/05/2013	FORMATO SNIP 15 (escaneado y	INFORME N° 281-2013/HRST/SGDUR/MDP	

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01)

Los acápite señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)



I. ASPECTOS GENERALES

- CODIGO SNIP DEL PIP MENOR:** 243145
- NOMBRE DEL PIP MENOR:** MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION COMUNITARIA EN LA CC.NN CORIRI DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN
- RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)**

FUNCION:	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL:	GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL:	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:	OPI PCM
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR:	GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
NOMBRE:	ESTUDIOS Y PROYECTOS
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:	BACH. ECO. CARLOS GONZALEZ FERIA/BACH. BRILLIT SALVATIERRA SOTO
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:	VIDAL ALAVE CHOQUECOTA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO	JUNIN
PROVINCIA	SATIPO
NOMBRE:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:	LIC. JORGE HERHUAY QUINTANA
Órgano Técnico Responsable	SUB GERENCIA DE DUR

6. UBICACION GEOGRAFICA

N°	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
1	JUNIN	SATIPO	PANGOA	COMUNIDAD NATIVA CORIRI

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

LA ACTIVIDAD PERDOMINANTE ES LA AGRICULTURA, ACTUALMENTE LA COMUNIDAD LLEVA A CABO SUS REUNIONES EN UN PAMP DESTINADO AL AIRE LIBRE O TERRENO PARA UN CAMPO DEPORTIVO, EL CUAL NO ES APTO PARA EL TIPO DE REUNIONES QUE LL LA COMUNIDAD, PUESTO QUE ESTE ESTA AL AIRE LIBRE, Y EN EPOCAS DE LLUVIA DICHA AREA SE HACE BARROSO, Y EN EPOCAS CALOR ES INSOPORTABLE E INHUMANO SOPORTAR EL FUERTE CALOR DE LA ZONA, OCASIONANDO MALESTAR EN LA POBLACION VISITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES QUIENES VIENEN A REUNIRSE PARA TOMAR DECISIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

N°	Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3)	Valor Actual
1	LIMITADOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	80%
2	INSUFICIENTE E INADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	90%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

INADECUADAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN LA CC.NN. CORIRI DEL DISTRITO D PANGOA

N°	Descripción de las principales causas (máximo 6)	Causas indirectas
Causa 1:	DEFICIENTE ESPACIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS	
Causa 2:	INSUFICIENTE E INADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Objetivo

ADECUADAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN LA CC.NN. CORIRI DEL DISTRITO DE PANGOA

9.2 Medios fundamentales

N°	Descripción medios fundamentales
1	ADECUADOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMUNALES EN LA CC.NN. CORIRI DEL DISTRITO DE PANGOA
2	ADECUADO EQUIPAMIENTO

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripción de cada Alternativa Analizada	Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)	Acciones necesarias para lograr cada resultado	Número de Beneficiarios Directos
Alternativa 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE MATERIAL NOBLE CON LOZA ALIGERADA	Resultado 1: ADECUADOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	SE CONSTRUIRÁ UNA INFRAESTRUCTURA CON MATERIAL NOBLE CON COBERTURA LOSA ALIGERADA, SERVICIOS HIGIENICOS	150
	Resultado 2: IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, SILLAS, ESCRITORIOS, PIZARRAS ENTRE OTROS UTILES DE ESCRITORIO	
	Resultado 3: CAPACITACION	CAPACITACION EN GESTION COMUNAL	
	Resultado 4: MITIGACION AMBIENTAL	ELIMINACION DE RR.SS. DESMONTES	
Alternativa 2: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE MATERIAL NOBLE CON LOSA MACIZA	Resultado 1: ADECUADOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	SE CONSTRUIRÁ UNA INFRAESTRUCTURA CON MATERIAL NOBLE CON COBERTURA LOSA MACIZA, SERVICIOS HIGIENICOS	150
	Resultado 2: IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, SILLAS, ESCRITORIOS, PIZARRAS ENTRE OTROS UTILES DE ESCRITORIO.	
	Resultado 3: CAPACITACION	CAPACITACION EN GESTION COMUNAL	

Resultado 4: MITIGACION
AMBIENTAL

ELIMINACION DE RR.SS. DESMONTES

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación (entre 5 y 10 años):	10
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:	

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.
--

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.
--

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecución: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros	U.M.	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total a Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO	ESTUDIO	1.0	10,800.0	10,800.0
COSTO DIRECTO				132,618.7
Resultado 1	GBL	1.0	120,118.7	120,118.7
Resultado 2	GBL	1.0	10,000.0	10,000.0
Resultado 3	GBL	1.0	1,500.0	1,500.0
Resultado 4	GBL	1.0	1,000.0	1,000.0
SUPERVISION	GLOBAL	1.0	6,530.9	6,530.9
GASTOS GENERALES	GLOBAL	1.0	6,530.9	6,530.9
UTILIDADES	GLOBAL	0.0	0.0	0.0
Total				156,480.5

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
OPERACION Y MANTENIMIENTO	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
TOTAL A PRECIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total a Precios de Mercado	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
Total a Precios Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
OPERACION Y MANTENIMIENTO	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670
TOTAL A PRECIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total a Precios de Mercado	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340
Total a Precios Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado	1,043.20
---	----------

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

AHORRO Y TIEMPO Y DINERO EN LOS TRAMITES Y GESTIONES QUE LAS AUTORIDADES Y COMUNEROS LOGRAN EN MENOR TIEMPO Y LA DESMINUCIÓN DE DÍAS.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

INCREMENTAR EL NIVEL SOCIOECONÓMICO, CULTURAL Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD GENERAR INTERESES Y COMPROMISO EN POBLACIÓN POR EL DESARROLLO DE SU COMUNIDAD.

17. EVALUACION SOCIAL (*)

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO	100	0	0	0
COSTO DIRECTO				

377

Resultado 1	0	100	0	0
Resultado 2	0	100	0	0
Resultado 3	0	100	0	0
Resultado 4	0	100	0	0
SUPERVISION	0	100	0	0
GASTOS GENERALES	0	100	0	0
UTILIDADES	0	0	0	0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO	100	0	0	0
COSTO DIRECTO				
Resultado 1	0	100	0	0
Resultado 2	0	100	0	0
Resultado 3	0	100	0	0
Resultado 4	0	100	0	0
SUPERVISION	0	100	0	0
GASTOS GENERALES	0	100	0	0
UTILIDADES	0	0	0	0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

COMUNIDAD NATIVA CORIRI

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

NO

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

Documento	Entidad/Organización	Compromiso
ACTA DE COMPROMISO	COMUNIDAD NATIVA CORIRI	OPERACION Y MANTENIMIENTO

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?

NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos	Tipo	Medidas de Mitigación	Costo
GENERACION DE RR.SS Y DESMONTES	Durante la Construcción	ELIMINACION DE RR.SS Y DESMONTES	1,000

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

NINGUNO

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

316

Fecha	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Observación
10/12/2012 05:44 p.m.	PERFIL	APROBADO	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	No se ha registrado observación

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo	Documento	Fecha	Unidad
S	INFORME N° 1380-2012-MDP/SGDUR/UF/VACH	05/12/2012	ESTUDIOS Y PROYECTOS
E	INFORME N° 1380-2012-MDP/SGDUR/UF/VACH	05/12/2012	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITA DE PANGOA
S	INFORME TECNICO N 323 - 2012 - MDP/SGPP/OPI/REAB (ADJUNTO FORMATO SNIP 06 N 318 - 2012-REAB-OPI/MDP)	07/12/2012	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITA DE PANGOA
S	318 - 2012-REAB-OPI/MDP	07/12/2012	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITA DE PANGOA

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 05/12/2012

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 05/12/2012

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° DE INFORME TECNICO:	318 - 2012-REAB-OPI/MDP
ESPECIALISTA:	ING. RONALD ESAU AGUIRRE BANELO
RESPONSABLE:	ING. RONALD ESAU AGUIRRE BANELO
FECHA:	07/12/2012

FIRMAS

BACH. ECO. CARLOS GONZALEZ
FERIA/BACH. BRILLIT SALVATIERRA
SOTO

Responsable de la Formulación del Perfil

VIDAL ALAVE CHOQUECOTA

Responsable de la Unidad Formuladora




375847

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL
GESTION 2011-2014
SATIPO - JUNIN

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

INFORME N° 281 -2013/HRST/SGDUR/MDP.

A : Ing. Hans J. Valerio Beraun
Responsable de OPI
DE : Ing. Hugo R. Santillan Torres
Sub Gerente de DUR
ASUNTO : Remito Formato SNIP 15 y 16
REF. : Exp. 610/ Informe N°075-2013/SGDUR/PU/MDP
FECHA : Pangoa, 17 de Mayo de 2013.



Por medio de la presente me dirijo a Ud., para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remito el FORMATO SNIP -15 y 16 del Expediente Técnico denominado: "Mejoramiento de las Capacidades para la Gestión Comunitaria en la CC.NN.Coriri, Distrito de Pangoa, Satipo-Junin", para el registro en la fase de inversión del respectivo proyecto.

Adjunto:

- 01 Archivador

Es cuanto informo a usted, para los fines de su cumplimiento.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA


Ing. Hugo R. Santillan Torres
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° REG. CIP 116372

INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO DE PIP VIABLE

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION COMUNITARIA EN LA CC.NN. CORIRI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN

Nombre del PIP: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION COMUNITARIA EN EL CC.NN. CORIRI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN

243145

El suscrito informa que: LA ACTIVIDAD PREDOMINANTE ES LA AGRICULTURA, ACTUALMENTE LA COMUNIDAD NATIVA LLEVA A CABO SUS REUNIONES EN UN PAMPON DESTINADO AL AIRE LIBRE O TERRENO PARA UN CAMPO DEPORTIVO, EL CUAL NO ES APTO PARA EL TIPO DE REUNIONES QUE LLEVA LA COMUNIDAD, PUESTO QUE ESTE ESTA AL AIRE LIBRE, EN EPOCAS DE LLUVIA DICHA AREA SE FORMA BARRO Y EN EPOCAS DE VERANO ES INSOPORTABLE EL FUERTE CALOR DE LA ZONA, OCASIONANDO MALESTAR EN LA POBLACION Y VISITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES QUIENES VIENEN A REUNIRSE PARA TOMAR DECISIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

A. expediente técnico: *s/. 200,444.36* por lo que guardan consistencia con el PIP declarado viable.

B. El costo de los componentes y el costo total del PIP a ejecutar es:

Componente	Costo (S/.)	
	Declaratoria Viabilidad	Estudio Definitivo o Expediente Técnico
EXPEDIENTE TECNICO	10800.00	10800.00
ADECUADOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	120118.70	167968.40
IMPLEMENTACION DE MOVILIARIOS Y EQUIPOS	10000.00	10000.00
CAPACIACIÓN	1500.00	1000.00
MITIGACION AMBIENTAL	1000.00	
GASTOS GENERALES	6530.90	7117.31
SUPERVISION	6530.90	3558.65
TOTAL	156480.50	200444.36

Incremento
variación 28.10%

C. Las metas de los componentes del PIP a ejecutar son:

Componente	Unidad de Medida	Meta	
		Declaratoria Viabilidad	Estudio Definitivo o Expediente Técnico
EXPEDIENTE TECNICO	Estudio	1	1
ADECUADOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	GBL.	1	1
IMPLEMENTACION DE MOVILIARIOS Y EQUIPOS	GBL.	1	1
CAPACITACION	GBL.	1	1
MITIGACION AMBIENTAL	GBL.		
GASTOS GENERALES	GBL.	1	1
SUPERVISION	GBL.	0	1

D. La alternativa técnica del PIP a ejecutar es:

Descripción de la Alternativa Técnica según:

Declaratoria de Viabilidad	Estudio Definitivo o Expediente Técnico
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION COMUNITARIA EN EL CC.NN. CORIRI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION COMUNITARIA EN EL CC.NN. CORIRI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN

E. El plazo de ejecución es: 60 DIAS

F. La modalidad de ejecución es (por contrata, por administración directa, mixta): EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA



8730.12

G. La(s) fórmula(s) polinómica(s) es(son) la(s) que se detalla(n) en anexo adjunto (cuando corresponda):


$$K = 0.225 \cdot (J_r / J_o) + 0.354 \cdot (T_r / T_o) + 0.196 \cdot (EAr / EA_o) + 0.157 \cdot (CP_r / CP_o) + 0.322 \cdot (FAM_r / FAM_o) + 0.330 \cdot (Ar / Ao) + 0.074 \cdot (GCP_r / GCP_o)$$

Monomio	Factor	(%) Símbolo	Índice	Descripción
1	0.235	100.000 J	47	LIANO DE OBRERO INO. LEYES SOCIALES
2	0.354	0247	72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA
		20.056 TT	74	TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP)
3	0.196	22.959	05	AGREGADO GRUESO
		35.504 EA	17	BLOQUE Y LADRILLO
4	0.151	45.504 CP	21	CEMENTO PORTLANDO TIPO 1
		27.072	54	PINTURA LATEX
5	0.322	35.957 FAM	22	FLETE TERRESTRE
		7.764	11	ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR
		5.230	48	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
6	0.330	15.152 A	03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
7	0.074	22.432 GCP	29	

Fecha: 16 DE MAYO DEL 2013

Nombre del Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. HUGO SANTILLAN TORRES

Firma y Sello del Responsable de la Unidad Ejecutora:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

 Ing. Hugo Raúl Santillán Torres
 SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
 Nº REG. CIP 116372

372.111

FORMATO SNIP – 16
Registro de Variaciones en la Fase de Inversión

I. Datos Generales:

1.- Código SNIP	243145
2.- Nombre del PIP	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION COMUNITARIA EN EL CC.NN. CORIRI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN
3.- Nivel de estudio	PERFIL – EXPEDIENTE TECNICO
4.- Unidad Formuladora	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
5.- Unidad Ejecutora	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
6.- Órgano evaluador competente ¹ .	OPI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA



III. Variación en el monto de inversión:

Monto de inversión a precios de mercado (En nuevos soles)		Incremento	
Viable	Modificado	En soles	En porcentaje
156,480.5	200,444.36	43,963.86 /	28.10%

II. Evaluación Social:

Concepto	Unidades/Indicadores	PIP Viable	PIP Modificado
Monto de inversión	A precio social		171,269
Costo Beneficio (a precios sociales)	VAN (S/.)		
	TIR (%)		
Costo Efectividad (a precios sociales)	Ratio C/E		101.10
	Unidad de medida del ratio C/E	BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS

III. Análisis de las Modificaciones:

- a. ¿Qué tipo de modificaciones registra el PIP?
- Modificaciones no sustanciales, modificación en el monto de inversión incremento de la inversión en 28.10%
- b. ¿El Proyecto pierde alguna condición necesaria para su sostenibilidad?
- Ninguna

¹ OPI, DGPM o el que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios.

c. Descripción y fundamento de las modificaciones no sustanciales

Modificaciones No Sustanciales	PIP Viable	PIP Modificado	Justificación e impacto sobre el monto de inversión
METAS ASOCIADAS A LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO	1. EXPEDIENTE TECNICO 2. ADECUADOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 3. IMPLEMENTACION DE MOVILIARIOS Y EQUIPOS. 4. CAPACITACION 5. MITIGACION AMBIENTAL 6. GASTOS GENERALES 7. SUPERVISION	1. EXPEDIENTE TECNICO 2. ADECUADOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 3. IMPLEMENTACION DE MOVILIARIOS Y EQUIPOS. 4. CAPACITACION 5. GASTOS GENERALES 6. SUPERVISION	VARIACION DEL PRESUPUESTO EN 28.10% VARIACION POR MAYOR PRECISION EN METRADOS.
METRADOS	SE CONSTRUIRÁ UNA INFRAESTRUCTURA DE MATERIAL NOBLE CON COBERTURA LOSA ALIGERADA, SERVICIOS HIGIENICOS, OFICINAS. ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES, SILLAS, ESCRITORIOS, PIZARRAS ENTRE OTROS EQUIPOS. TALLERES DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN GESTION COMUNAL Y LIDERAZGO	SE CONSTRUIRÁ UNA INFRAESTRUCTURA DE MATERIAL NOBLE CON COBERTURA LOSA LIVIANA, SERVICIOS HIGIENICOS, ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES, SILLAS, ESCRITORIOS, PIZARRAS ENTRE OTROS EQUIPOS. TALLERES DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN GESTION COMUNAL Y LIDERAZGO	FALTO MAYOR PRECISION EN EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE CAMPO PARA LA FORMULACION DEL PERFIL DE PROYECTO.
TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN	ADECUADAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN LA CC.NN. CORIRI DEL DISTRITO DE PANGOA	ADECUADAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN LA CC.NN. CORIRI DEL DISTRITO DE PANGOA	Ninguna
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PREVISTA EN EL PIP	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
CAMBIO EN LA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PIP	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CAPACIDAD OPERATIVA
PLAZO DE EJECUCIÓN	02 TRIMESTRE	60 DIAS.	MAYOR PRECISION EN EL ESTUDIO DEFINITIVO

IV. Recomendaciones y Lecciones aprendidas:

Modificaciones No Sustanciales	Recomendaciones y Lecciones aprendidas
Metas asociadas a la capacidad de producción del servicio	Durante la etapa de formulación del PIP plantear todas las metas posibles para el proyecto
Metrados	Levantar los datos de campo con mayor precisión para la formulación del PIP.
Tecnología de producción	Ninguna
Alternativa de solución prevista en el estudio de pre inversión mediante el que se otorgó la viabilidad	Ninguna
Modalidad de ejecución	POR ADMINISTRACION DIRECTA
Resultado del proceso de selección	Ninguna
Plazo de ejecución /	

V. Fecha:

16 de Mayo del 2013

VI. Firmas:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Ing. Raul Santillan Torres
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° REG. CIP 116372

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Ing. HANS LAZARIO BERAUN
JEFE DE OPI - PANGOA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

INFORME TECNICO N° 075-2013-PU-MDP

A : Ing. Hugo Raúl Santillana Torres.
SUBGERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

DE : Arq. Julio Cesar Balbín Méndez,
AREA DE PLANEAMIENTO URBANO

ASUNTO : EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

FECHA : Pangoa, 13 de Mayo del 2013.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	
SUB GERENCIA DUR	
RECEPCION	
FECHA	14 MAY 2013
EXP	6:10
HORA	11:06
FIRMA	H
FOLIO	1urchipdo

**EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA
GESTION COMUNITARIA EN LA CC. NN. CORIRI, DISTRITO DE PANGOA –
SATIPO – JUNIN."**

I.- ANTECEDENTES

1.1. DATOS GENERALES

SECTOR	: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
FUNCIÓN	: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL	: GESTION
GRUPO FUNCIONAL	: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
CÓDIGO SNIP	: 243145
MONTO (PIP)	: 156,480.50
MODALIDAD	: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MONTO EXP. TÉCNICO	: S/ 200,444.36 NUEVOS SOLES
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 60 DIAS CALENDARIO



369

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

UBICACIÓN:

Región : Junín
Provincia : Satipo
Distrito : Pangoa
Centro Poblado : Coriri

Proyectistas : Ing. Silvino Eduardo Veliz Galván
Evaluador : Arq. Julio Cesar Balbín Méndez.

II.- MARCO LEGAL PARA LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS

- Constitución Política del Perú
- Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley Nº 29465 " Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal del 2012
- Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
- Ley No. 27444 Ley de Procedimientos Administrativos
- Ley No. 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley No. 27293 Ley del Sistema de Inversión Pública
- Ley de Contrataciones del Estado.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Resolución Nº 195-88-CG(Obras por Administración Directa)
- Resolución de contraloría Nº 320-2006-CG, Mediante el cual se aprueban las Normas Técnicas de Control Interno. y que reemplazan a la Resolución De Contraloría Nº 072-98-CG.
- Decreto Legislativo Nº 276 y sus Normas, Ley Bases de la Carrera Administrativa.
- Normas Técnicas Peruanas: Concreto, Suelos, Sismos, Carreteras, etc.
- Normas de Calidad INDECOPI
- Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASTHO, ASTM, etc.
- Reglamentos Peruanos: Nacional de Edificaciones, de Metrados, de Licencias, de Construcción, etc.
- D.S. Nº 009-2005 Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajador



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

III. PANGOA EVALUACIÓN, CONTENIDO Y PRESUPUESTO

3.1. DE LA EVALUACIÓN efectuada al Expediente Técnico: "Mejoramiento de las capacidades para la gestión comunitaria en la CC.NN. Coriri, Distrito de Pangoa - Satipo - Junín." y la documentación alcanzada, tomando en consideración la normativa vigente y la visita de campo para la verificación de los alcances y metas del proyecto.

Las metas del Proyecto comprenden 03 Componentes.

- ADECUADOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
- IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS.
- CAPACITACION.
- MITIGACION AMBIENTAL

3.2. DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

	S I	N O		S I	N O	DETAL LES
1 Datos Generales	☒	☐	12 Detalle de Costo Hora Hombre	☒	☐	
2 Memoria Descriptiva	☒	☐	13 Detalle de Aporte de Beneficiarios	☐	☒	
3 Diseño estructural	☒	☐	14 Cronograma de Adquisiciones	☒	☐	
4 Cuadro de Metrados	☒	☐	15 Cronograma de Ejecución de Obra	☒	☐	
5 Presupuesto de Obra	☒	☐	16 Estudio de Suelos	☒	☐	
6 Presupuesto de Recursos	☒	☐	17 Estudio de Canteras	☐	☒	
7 Presupuesto Desagregado	☒	☐	18 Estudio Hidrológico	☐	☒	
8 Presupuesto Analítico	☒	☐	19 Estudio de Impacto Ambiental	☒	☐	
9 Análisis de Costos Unitarios	☒	☐	20 Evaluación Económica	☒	☐	
10 Porcentaje de GG y variables	☒	☐	21 Planos	☒	☐	
11 Fórmula Polinómica	☒	☐	22 Otros	☒	☐	



3695

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

3.3. DEL PRESUPUESTO

El presupuesto está calculado de acuerdo a los precios de los materiales, mano de obra y equipo del mes de Diciembre del 2012, todo esto puesto en obra. El proyecto tendrá el costo siguiente:

COSTO DIRECTO	142,346.10
IGV 18%	25,622.30
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO	10,000.00
CAPACITACION	1,000.00
GASTOS GENERALES (5.00%)	7,117.31
SUPERVISIÓN (2.5%)	3,558.65
EXPEDIENTE TECNICO	10,800.00

TOTAL PRESUPUESTO	S/ 200,444.36
--------------------------	----------------------

Son: Dos cientos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 36/100 nuevos soles.

IV. CONCLUSIÓN


El estudio del proyecto consiste en la elaboración de la documentación técnica financiera "Mejoramiento de las capacidades para la gestión comunitaria en la CC.NN. Coriri, Distrito de Pangoa - Satipo - Junín."

4.1.- Recomendaciones.

- En cuanto a los planos no cuenta con el plano topográfico.
- La construcción debe de ejecutarse en época de verano.
- El concreto debe usarse teniendo en cuenta la dosificación de los materiales (hechas en laboratorio).

Evaluado el EXPEDIENTE TECNICO se declara **APROBADO** por tener las consideraciones técnicas y presupuestales.

Es cuanto informo para su conocimiento.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Edwin Mendez
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO
CAP. 10.0219