



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 381-2013-A/MDP

Pangoa, 22 de mayo 2013

VISTO:

El expediente técnico de la obra "Mejoramiento de las capacidades para la gestión comunitaria en el C.P. SAN JUAN MANTARO – DISTRITO DE PANGOA – SATIPO – JUNIN" y;

CONSIDERANDO:

Que en el marco del programa de reparaciones colectivas –PRC del plan integral de reparaciones – PIR, creado mediante ley N°28592, el C.P. San Juan Mantaro, fue seleccionada como beneficiaria del citado programa, de acuerdo a la misiva remitida a dicha comunidad por el presidente del consejo de ministros.

Que en asamblea general, la referida comunidad eligió el proyecto "**MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN COMUNITARIA EN EL C.P. SAN JUAN MANTARO – DISTRITO DE PANGOA – SATIPO – JUNIN**" cuyo expediente fue elaborado por esta Municipalidad.

Que de acuerdo a los lineamientos del PRC, una vez aprobado el expediente técnico, el gobierno local en cuyo ámbito jurisdiccional está ubicada la comunidad beneficiaria, remitirá una copia del mismo a la CMAN, requisito necesario para la suscripción del convenio de transferencia financiera de recursos entre el ministerio de justicia y derechos humanos y el gobierno local.

Que la obra elegida por la referida tiene un costo que sobrepasa en techo presupuestal asignado por el MINJUS por lo que es necesario que se apruebe una asignación presupuestal que cubra la diferencia, debiéndose informar a la CMAN que se ha incorporado las acciones de reparación como parte del presupuesto institucional de la municipalidad.

Que, la constitución política del Perú y el artículo II de la ley N°27972, ley orgánica de municipalidades, reconocen a los gobiernos locales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico nacional.

Por lo expuesto, de conformidad con las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20 de la ley N°27972 ley orgánica de municipalidades.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR, el expediente técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN COMUNITARIA EN EL C.P. SAN JUAN MANTARO – DISTRITO DE PANGOA – SATIPO – JUNIN" por el monto de S/. 216,484.63 – (DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 63/100 NUEVOS SOLES), debiendo comunicar esta aprobación a la comisión multisectorial de alto nivel encargada de seguimiento de las acciones y políticas del estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional – CMAN.

Artículo 2.- APROBAR, la asignación presupuestal en calidad de cofinanciamiento por la suma de S/.116,484.63 – (CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 63/100 NUEVOS SOLES), que asumirá la Municipalidad Distrital de Pangoa, para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN COMUNITARIA EN EL C.P. SAN JUAN MANTARO – DISTRITO DE PANGOA – SATIPO – JUNIN" disponiéndose que la oficina de presupuesto establezca la partida con el cual se atenderá el aporte, informando luego al consejo municipal.

Artículo 3.- COMUNICAR a la comisión multisectorial de alto nivel encargado del seguimiento de las acciones y políticas del estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional – CMAN.

Artículo 4.- TRANSCRIBIR, la presente resolución a las áreas correspondientes.

REGISTRESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PANGOA
Egoavil Martínez
Miguel A. Egoavil Martínez
ALCALDE

Hoja resumen

423
429

Obra 0302043 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION COMUNITARIA EN EL C.P. SAN JUAN
MANTARO, SATIPO - JUNIN
Localización 120606 JUNIN - SATIPO - PANGOA
Fecha Al

Presupuesto base

001	LOCAL COMUNAL			120,046.93
002	SERVICIOS HIGIENICOS			48,672.18
	COSTO DIRECTO	(CD)	SI.	168,719.11
	IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO		SI.	8,069.74
	CAPACITACION		SI.	1,000.00
	GASTOS GENERALES, 8 %		SI.	13,497.53
	UTILIDAD 10%		SI.	16,871.91
	SUB TOTAL		SI.	208,158.29
	SUPERVISION DE OBRA, 4%		SI.	8,326.33
	TOTAL PRESUPUESTO		SI.	216,484.63


 Jesús P. Veliz Galván
INGENIERO CIVIL
CIP 74309



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL
 GESTION 2011-2014
SATIPO - JUNIN

426
429

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

INFORME N° 310/2013/SGDUR/MDP.



A : Eco. Silvio Yover LAZARO AQUINO
 Gerente Municipal
DE : Ing. Hugo R. SANTILLAN TORRES
 Sub Gerencia de DUR
ASUNTO : Conformidad - Resolución de Expediente Técnico
REF. : Informe N° 063-2013-MDP/SGPP/OPI/HJVB
FECHA : Pangoa, 22 de Mayo 2013.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez informarle; que recibido el Informe emitido por el Responsable de la OPI en la cual ha procedido con el registro de la Ficha de Registro de Variaciones en la Fase de Inversión- OPI/DGPI.

En tal sentido debo informar que es conforme la presentación del Expediente Técnico, en tal sentido esta Sub Gerencia emite conformidad y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO de la obra denominado: **"Mejoramiento de las Capacidades para la Gestión Comunitaria en el CC.PP. San Juan Mantaro, Distrito de Pangoa-Satipo-Junín"** en el cual fue elaborado por el Ing. Silvino Eduardo Veliz Galván y evaluado por Arq. Julio César Balbín Méndez, en tal sentido solicito a su despacho se proceda a la aprobación mediante **RESOLUCION**, a fin de proceder con la siguiente etapa de ejecución de obra según la estructural presupuestal siguientes:

COSTO DIRECTO	S/. 142,982.30
IGV 18%	S/. 25,736.81
IMPLEMENTACION DE MOVILIARIOS Y EQUIPO	S/. 10,000.00
CAPACITACION	S/. ---1,000.00
GASTOS GENERALES, 5%	S/. 7,149.12
SUPERVISION DE OBRA, 2.5%	S/. 3,574.56
EXPEDIENTE TECNICO	S/. 10,800.00
.....	
TOTAL PRESUPUESTO	S/. 201,242.79

Es cuanto informo a usted, para los fines de su cumplimiento.

Atentamente,

c.c. archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
 Ing. Hugo R. Santillan Torres
 SUB GERENTE DESARROLLO URBANO Y RURAL
 N° REG. CIP 116372

PROVEIDO

PASE A: Sec. General
 PARA: Atención
 FECHA: 22/05/13.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO

PROVINCIA DE SATIPO – REGION JUNIN

OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES



“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

INFORME N° 063 -2013-MDP/SGPP/OPI/HJVB

A : Ing. Hugo SANTILLAN TORRES
Sub Gerente de DUR.

DE : Ing. Hans J. VALERIO BERAUN
Jefe de la OPI - MDP

ASUNTO : REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION DEL PIP 243180.

REFERENCIA : INFORME N° 282-2013/HRST/SGDUR/MDP

FECHA : Pangoa, 22 de Mayo del 2013



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo y a la vez informarle que la Oficina de Programación e Inversiones – OPI de la Municipalidad Distrital de Pangoa ha procedido a registrar con éxito la **FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN – OPI/DGPI** según FORMATO SNIP 16 y el **INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO O EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO DEL PIP VIABLE** según FORMATO SNIP 15 del proyecto “Mejoramiento de las capacidades para la gestión comunitaria en el C.P San Juan Mantaro, Distrito de Pangoa - Satipo - Junin”, identificado con Código SNIP N° 243180; los mismos que adjunto al presente para los fines correspondientes.

Adjunto:

- ❖ Formato SNIP 16 (Ficha de registro de variaciones en la Fase de Inversión – OPI/DGPI)
- ❖ Formato SNIP 15 (Informe de consistencia del estudio o expediente técnico).
- ❖ Ficha de registro en banco de Proyectos (Formato SNIP 04).
- ❖ 01 archivador con Estudio Definitivo.
- ❖ CD

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines.

Atte.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Ing. HANS J. VALERIO BERAUN
JEFE DE OPI - PANGO

FORMATO SNIP - 16
FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - OPI/DGPM
Fecha de Registro : 22/05/2013

I.-Datos Generales

- 1.-Código SNIP 243180
 2.-Nombre del PIP MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION COMUNITARIA EN EL C.P SAN JUAN MANTARO, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN
 3.-Nivel de Estudio PERFIL
 4.-Unidad Formuladora 3156-ESTUDIOS Y PROYECTOS
 5.-Unidad Ejecutora 301095-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
 6.-Organo Evaluador Competente 3157-OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
- ¿El Registro es por Etapas o Tramos? SI NO
- Monto de Inversión declarado Viable 153,103.91
- Monto de Inversión a precio de mercado Modificado

II.-Variación en el Monto de Inversión

Monto de inversión a precios de mercado		Incremento	
Viable	Modificado	En Soles	En Porcentaje
153,103.91	201,242.79	48,138.88	31.44

III.-Evaluación Social

Concepto	Unidades/Indicadores	PIP Viable	PIP Modificado
Monto de inversión	A precio social	0.00	165,069.00
Costo Beneficio (a precios sociales)	VAN (S/.)	0.00	0.00
	TIR (%)	0.00	0.00
Costo Efectividad(a precios sociales)	Ratio C/E	0.00	81.20
	Unidad de medida del ratio C/E	0	BENEFICIARIOS

IV. Analisis de las Modificaciones

Modificaciones No Sustanciales	PIP Viable	PIP Modificado	Justificación e Impacto sobre el monto de inversión
Mod. No Sust.-Metas asociadas a la capac. de produc. del servicio	1. Expediente Técnico 2. Adecuados ambientes para el desarrollo de las actividades. 3. Implementación de mobiliarios y equipos. 4. Capacitación. 5. Gastos generales. 6. Supervisión.	1. Expediente Técnico. 2. Adecuados ambientes para el desarrollo de las actividades. 3. Implementación de mobiliarios y equipos. 4. Capacitación. 5. Gastos generales. 6. Supervisión.	Variación del presupuesto en 31.44% por variación por mayor precisión en metrados.

424

Mod. No Sust.-Metrados	- Se construirá una infraestructura de material noble con cobertura de losa aligerada, servicios higiénicos, oficinas. - Adquisición de equipos de oficina, muebles, sillas, escritorios, pizarra entre otros equipos. - Talleres de capacitación y sensibilización en gestión comunal y liderazgo.	- Se construirá una infraestructura de material noble con cobertura de losa aligerada, servicios higiénicos. - Adquisición de equipos de oficina, muebles, sillas, escritorios, pizarra entre otros equipos. - Talleres de capacitación y sensibilización en gestión comunal y liderazgo.	- Falto mayor precisión en levantamiento de datos de campo para la formulación del perfil del proyecto.
Mod. No Sust.-Tecnología de producción	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades sociales y culturales en el Centro Poblado Alto Mantaro del Distrito de Pangoa.	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades sociales y culturales en el Centro Poblado Alto Mantaro del Distrito de Pangoa.	Ninguna.
Mod. No Sust.-Alternativa de solución prevista en el estudio de preinversión mediante el cual se otorgo la viabilidad	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna.
Mod. No Sust.-Cambio en la localización geográfica del PIP	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna.
Mod. No Sust.-Cambio de la modalidad de ejecución del PIP	- Administración directa.	- Administración directa.	- Capacidad operativa.
Mod. No Sust.-Plazo de ejecución	01 trimestre.	60 días.	Mayor precisión en el estudio definitivo.
Mod. No Sust.-Plazo de ejecución	01 trimestre.	60 días.	Mayor precisión en el estudio definitivo.

V. Recomendaciones y Lecciones Aprendidas


Modificaciones No Sustanciales	Recomendaciones y Lecciones Aprendidas
Mod. No Sust.-Metas asociadas a la capac. de produc. del servicio	Durante la etapa de formulación del PIP plantear todas las metas posibles para el proyecto.
Mod. No Sust.-Metrados	Levantar los datos de campo con mayor precisión para la formulación del PIP.
Mod. No Sust.-Tecnología de producción	Ninguna.
Mod. No Sust.-Alternativa de solución prevista en el estudio de preinversión mediante el cual se otorgo la viabilidad	Ninguna.
Mod. No Sust.-Cambio en la localización geográfica del PIP	Ninguna.
Mod. No Sust.-Cambio de la modalidad de ejecución del PIP	Por administración directa.
Mod. No Sust.-Plazo de ejecución	Ninguna

Documentos de Sustento

N°	FechaRegistro	FechaDocumento	Tipo Documento	N° Documento	Observación
1	22/05/2013	17/05/2013	Docs. de sustento de los R.F.I	INFORME N° 282-2013/HRST/SGDUR/MDP	NINGUNA.

Observaciones acerca del registro

Ninguna.



Sistema Nacional de Inversión Pública
INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO O EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO DEL PIP
VIABLE

Fecha de Registro : 22/05/2013

I.-Datos Generales/F15

1.-Código SNIP 243180

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION

2.-Nombre del PIP COMUNITARIA EN EL C.P SAN JUAN MANTARO, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN

3.-Nivel de Estudio PERFIL

4.-Unidad Formuladora 3156-ESTUDIOS Y PROYECTOS

5.-Unidad Ejecutora 301095-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

6.-Organo Evaluador Competente 3157-OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

¿Que tipo de modificaciones registra el PIP? No registra Modificaciones
 Modificaciones No Sustanciales
Actualizacion de Precios
Modificaciones Sustanciales

¿El Registro es por Etapas o Tramos ? SI NO

¿Las modificaciones que se informan han empezado a ejecutarse? SI NO

¿El monto de inversión total del PIP ha disminuido como consecuencia de la supresión (eliminación) de metas asociadas a la capacidad de producción del servicio; ó, como consecuencia de la supresión de componentes?

SI NO

Monto de Inversión declarado Viable 153,103.91

Monto de Inversión a precio de mercado Modificado 201,242.79

II.- Resumen FORMATO SNIP 15

Monto de inversión Modificado 201,242.79

Modalidad de ejecución Administración Directa

Plazo de ejecución 60 (Dias)

La(s) fórmula(s) polinómica(s) es(son) la(s) que se detalla(n):

$$K = 0.285*(Jr/Jo)+0.354*(TTr/TTo)+0.196*(BAr/BAo)+0.181*(CPr/CPo)+0.322*(FAMr/FAMo)+0.330*(Ar/Ao)+0.074*(GGPr/GGPo)$$

Nombre del responsable de la Unidad Ejecutora

Ing. Hugo Raúl SANTILLAN TORRES

Comentarios

Ninguna

421


422

III.-Documentos de Sustento

N°	FechaRegistro	FechaDocumento	Tipo Documento	N° Documento	Observacion
1	22/05/2013	17/05/2013	FORMATO SNIP 15 (escaneado y firmado por el responsable de la Unidad Ejecutora)	INFORME N° 282-2013/HRST /SGDUR/MDP	NINGUNA

Imprenta

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
 (Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01)
 Los Cápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
 (La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)



I. ASPECTOS GENERALES

1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: **243180**
2. NOMBRE DEL PIP MENOR: **MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION COMUNITARIA EN EL C.P SAN JUAN MANTARO, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN**
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCION:	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL:	GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL:	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:	OPI PCM
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR:	GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
NOMBRE:	ESTUDIOS Y PROYECTOS
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:	BACH. ECO. CARLOS GONZALEZ FERIA - C&C PROJECT PERU E.I.R.L
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:	VIDAL ALAVE CHOQUECOTA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO	JUNIN
PROVINCIA	SATIPO
NOMBRE:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:	LIC. JORGE HERHUAY QUINTANA
Órgano Técnico Responsable	SUB GERENCIA DE DUR

6. UBICACION GEOGRAFICA

N°	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
1	JUNIN	SATIPO	PANGOA	CENTRO POBLADO SAN JUAN MANTARO

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

LA ACTIVIDAD PREDOMINANTE EN EL C.P ALTO MANTARO ES LA AGIRUCLYURA, LA PESCA Y EN MENOR GRADO EL COMERCIO. ACTUALMENTE EL CENTRO POBLADO LLEVA A CABO SUS REUNIONES AL AIRE LIBRE U EN OTRO LOCAL PRESTADO DEL CENTRO POBLADO LO CUAL NO ES APTO PARA TODO TIPO DE REUNIONES, POR LO TANTO OCASIONA MALESTAR EN LA POBLACION Y BENEFICIARIOS INDIRECTOS DE LOS CENTROS POBLADOS VECINOS QUIENES VIENEN A REUNIRSE PARA TOMAR DECISIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACION.

N°	Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3)	Valor Actual
1	LIMITADOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	100%
2	INSUFICIENTE E INADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	80%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN EL CENTRO POBLADO ALTO MANTARO DEL DISTRITO DE PANGOA

N°	Descripción de las principales causas (máximo 6)	Causas indirectas *
Causa 1:	DEFICIENTE ESPACIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS	AUSENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Causa 2:	DEBIL ORGANIZACION DE LA POBLACION BENEFICIARIA	FALTA DE INICIATIVA E INTERES DE LAS AUTORIDADES DE LA POBLACION
Causa 3:	DEFICIENTE MOBILIARIOS DE OFICINA	AUSENCIA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Objetivo

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN EL CENTRO POBLADO ALTO MANTARO DEL DISTRITO DE PANGOA

9.2 Medios fundamentales

N°	Descripción medios fundamentales
1	ADECUADOS ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS
2	ADECUADA ORGANIZACION DE LA POBLACION BENEFICIARIA
3	MODERNOS MOBILIARIOS DE OFICINA

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripción de cada Alternativa Analizada	Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)	Acciones necesarias para lograr cada resultado	Número de Beneficiarios Directos
Alternativa 1: MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMUNITARIA CON LA CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL CON MATERIAL NOBLE Y LOSA ALIGERADA; IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y EQUIPOS	Resultado 1: ADECUADOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.	SE CONSTRUIRÁ UNA INFRAESTRUCTURA DE MATERIAL NOBLE CON COBERTURA LOSA ALIGERADA, SERVICIOS HIGIENICOS, OFICINAS.	180
	Resultado 2: IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES, SILLAS, ESCRITORIOS, PIZARRAS ENTRE OTROS EQUIPOS	
	Resultado 3: CAPACITACION	TALLERES DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN GESTION COMUNAL Y LIDERAZGO	
Alternativa 2: MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMUNITARIA CON LA CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL CON MATERIAL NOBLE Y LOSA ALIGERADA; IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y EQUIPOS	Resultado 1: ADECUADOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	SE CONSTRUIRÁ UNA INFRAESTRUCTURA DE MATERIAL NOBLE CON COBERTURA LOSA MACIZA, SERVICIOS HIGIENICOS, HALL, OFICINAS, SUM.	180
	Resultado 2: IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES, SILLAS, ESCRITORIOS, PIZARRAS ENTRE OTROS UTILES DE ESCRITORIO.	
	Resultado 3: CAPACITACION	TALLERES DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN GESTION COMUNAL Y LIDERAZGO	

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación (entre 5 y 10 años):	10
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:	

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecución: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros	U.M.	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total a Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO	ESTUDIO	1.0	10,800.0	10,800.0
COSTO DIRECTO				133,618.7
Resultado 1	GLB	1.0	122,118.7	122,118.7
Resultado 2	GLB	1.0	10,000.0	10,000.0
Resultado 3	GLB	1.0	1,500.0	1,500.0
SUPERVISION	GLOBAL	1.0	4,678.65	4,678.65
GASTOS GENERALES	GLOBAL	1.0	4,008.66	4,008.66
UTILIDADES	GLOBAL	0.0	0.0	0.0

419

Total					153,103.91
-------	--	--	--	--	------------

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Ítem de Gasto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
OPERACION Y MANTENIMIENTO	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
Total a Precios de Mercado	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
Total a Precios Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Ítem de Gasto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
OPERACION Y MANTENIMIENTO	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
Total a Precios de Mercado	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
Total a Precios Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado	850.58
---	--------

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
 AHORRO Y TIEMPO Y DINERO EN LOS TRAMITES Y GESTIONES QUE LAS AUTORIDADES Y COMUNEROS LOGRAN EN MENOR TIEMPO Y LA DESMINUCIÓN DE DÍAS.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

INCREMENTAR EL NIVEL SOCIOECONÓMICO, CULTURAL Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD GENERAR INTERESES Y COMPROMISO EN LA POBLACION POR EL DESARROLLO DE SU COMUNIDAD.

17. EVALUACION SOCIAL (*)

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO	100	0	0	0
COSTO DIRECTO				
Resultado 1	0	100	0	0
Resultado 2	0	100	0	0
Resultado 3	0	100	0	0
SUPERVISION	0	100	0	0
GASTOS GENERALES	0	100	0	0
UTILIDADES	0	0	0	0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO	100	0	0	0
COSTO DIRECTO				
Resultado 1	0	100	0	0
Resultado 2	0	100	0	0
Resultado 3	0	100	0	0
SUPERVISION	0	100	0	0
GASTOS GENERALES	0	100	0	0

UTILIDADES	0	0	0	0
------------	---	---	---	---

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP
CENTRO POBLADO SAN JUAN MANTARO

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? NO

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

Documento	Entidad/Organización	Compromiso
ACTA DE COMPROMISO	CENTRO POBLADO SAN JUAN MANTARO	OPERACION Y MANTENIMIENTO

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos	Tipo	Medidas de Mitigación	Costo
GENERACION DE RR.SS Y DESMONTES	Durante la Construcción	ELIMINACION DE RR.SS Y DESMONTES	1,000

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

EL COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL ESTA DETALLADO DENTRO DEL PRESUPUESTO

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Observación
11/12/2012 05:18 p.m.	PERFIL	EN MODIFICACION	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	No se ha registrado observación
12/12/2012 09:14 a.m.	PERFIL	APROBADO	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	NINGUNA

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo	Documento	Fecha	Unidad
S	INFORME N° 1381-2012-MDP/SGDUR/UFVACH	11/12/2012	ESTUDIOS Y PROYECTOS
E	INFORME N 1381-2012-MDP/SGDUR/UFVACH	11/12/2012	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
S	INFORME TECNICO N 327 - 2012 - MDP/SGPP/OPI/REAB (ADJUNTO FORMATO SNIP 06 N 321 - 2012-REAB-OPI/MDP)	12/12/2012	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
S	321 - 2012-REAB-OPI/MDP	12/12/2012	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 11/12/2012

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 11/12/2012

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° DE INFORME TECNICO:	321 - 2012-REAB-OPI/MDP
ESPECIALISTA:	ING. RONALD ESAU AGUIRRE BANEO
RESPONSABLE:	ING. RONALD ESAU AGUIRRE BANEO
FECHA:	12/12/2012

FIRMAS

BACH. ECO. CARLOS GONZALEZ FERIA -
C&C PROJECT PERU E.I.R.L
Responsable de la Formulación del Perfil

VIDAL ALAVE CHOQUECOTA
Responsable de la Unidad Formuladora



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

GESTION 2011-2014

SATIPO - JUNIN

Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

INFORME N° 282-2013/HRST/SGDUR/MDP.

A : Ing. Hans J. Valerio Beraun
Responsable de OPI
DE : Ing. Hugo R. Santillán Torres
Sub Gerente de DUR
ASUNTO : Remito Formato SNIP 15 y 16
REF. : Exp. 611/ Informe N°074-2013/SGDUR/PU/MDP
FECHA : Pangoa, 17 de Mayo de 2013.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES OPI	
RECEPCION	
FECHA	17 MAYO 2013
EXP	611
HORA	11:37
FIRMA:	<i>[Firma]</i> FOLIO. 1 archivador

Por medio de la presente me dirijo a Ud., para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remito el FORMATO SNIP -15 y 16 del Expediente Técnico denominado: "Mejoramiento de las Capacidades para la Gestión Comunitaria en el CC.PP. San Juan Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo-Junin", para el registro en la fase de inversión del respectivo proyecto.

Adjunto:

- 01 Archivador

Es cuanto informo a usted, para los fines de su cumplimiento.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
[Firma]
Ing. Hugo Raúl Santillán Torres
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° REG. CIP 116372

INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO DE PIP VIABLE

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION COMUNITARIA EN EL CC.PP. SAN JUAN MANTARO, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN

Nombre del PIP: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION COMUNITARIA EN EL CC.PP. SAN JUAN MANTARO, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN

243180

El suscrito informa que: LA ACTIVIDAD PREDOMINANTE EN EL C.P SAN JUAN MANTARO ES LA AGRICULTURA, LA PESCA Y EN MENOR GRADO EL COMERCIO. ACTUALMENTE EL CENTRO POBLADO LLEVA A CABO SUS REUNIONES AL AIRE LIBRE LO CUAL NO ES APTO PARA TODO TIPO DE REUNIONES, POR LO TANTO OCASIONA MALESTAR EN LA POBLACION Y BENEFICIARIOS INDIRECTOS DE LOS CENTROS POBLADOS VECINOS QUIENES VIENEN A REUNIRSE PARA TOMAR DESICIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACION.



Expediente técnico: *s/. 201,242.79* por lo que guardan consistencia con el PIP declarado viable.

El costo de los componentes y el costo total del PIP a ejecutar es:

Componente	Costo (S/.)	
	Declaratoria Viabilidad	Estudio Definitivo o Expediente Técnico
EXPEDIENTE TECNICO	10800.00	10800.00
ADECUADOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	122118.70	168719.11
IMPLEMENTACION DE MOVILIARIOS Y EQUIPOS	10000.00	10000.00
CAPACIACIÓN	1500.00	1000.00
GASTOS GENERALES	4008.56	7149.12
SUPERVISION	4676.65	3574.56
UTILIDADES	0.00	0.00
TOTAL	153103.91	201242.79

Incremento variación 31.44%

C. Las metas de los componentes del PIP a ejecutar son:

Componente	Unidad de Medida	Meta	
		Declaratoria Viabilidad	Estudio Definitivo o Expediente Técnico
EXPEDIENTE TECNICO	Estudio	1	1
ADECUADOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES		1	1
IMPLEMENTACION DE MOVILIARIOS Y EQUIPOS		1	1
CAPACITACION		1	1
GASTOS GENERALES		1	1
SUPERVISION		0	1
UTILIDADES		0	1

D. La alternativa técnica del PIP a ejecutar es:

Descripción de la Alternativa Técnica según:

Declaratoria de Viabilidad	Estudio Definitivo o Expediente Técnico
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION COMUNITARIA EN EL CC.PP. SAN JUAN MANTARO, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION COMUNITARIA EN EL CC.PP. SAN JUAN MANTARO, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN

E. El plazo de ejecución es: 60 DIAS

F. La modalidad de ejecución es (por contrata, por administración directa, mixta): EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA

G. La(s) fórmula(s) polinómica(s) es(son) la(s) que se detalla(n) en anexo adjunto (cuando corresponda):

414
415

Ubicación Geográfica: 120808 JUNIN - SAT PO. PANGOA
 $K = 0.235(Jr/Ja) + 0.354(TT/TTa) + 0.184(BAr/BAa) + 0.187(CPr/CPa) + 0.322(FAMr/FAMa) + 0.330(Ar/As) + 0.074(GPr/GPa)$

Monomio	Factor	(58 Dólo)	Índice	Descripción
1	0.235	100.000 J	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2	0.354	0.347	72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA
		20.056 TT	74	TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP)
3	0.193	22.939	05	AGREGADO GRUESO
		35.004 BA	17	BLOQUE Y LADRILLO
4	0.181	45.304 CP	21	CEMENTO PORTLAND TIPO I
		27.072	54	PINTURA LATEX
5	0.322	96.957 FAm	22	FLETE TERRESTRE
		7.764	11	ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR
		5.230	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
6	0.330	15.152 A	03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
7	0.074	21.432 GPr	29	

Fecha: 016 DE MAYO DEL 2013

Nombre del Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. HUGO SANTILLAN TORRES

Firma y Sello del Responsable de la Unidad Ejecutora:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

 Ing. Hugo Raúl Santillán Torres
 SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
 Nº REG. CIP 116372

FORMATO SNIP – 16
Registro de Variaciones en la Fase de Inversión

I. Datos Generales:

1.- Código SNIP	243180
2.- Nombre del PIP	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION COMUNITARIA EN EL CC.PP. SAN JUAN MANTARO, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN
3.- Nivel de estudio	PERFIL – EXPEDIENTE TECNICO
4.- Unidad Formuladora	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
5.- Unidad Ejecutora	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
6.- Órgano evaluador competente ¹ .	OPI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

III. Variación en el monto de inversión:

Monto de inversión a precios de mercado (En nuevos soles)		Incremento	
Viable	Modificado	En soles	En porcentaje
153,103.91	201,242.79	48,138.88	31.44%



II. Evaluación Social:

Concepto	Unidades/Indicadores	PIP Viable	PIP Modificado
Monto de inversión	A precio social		165,069
Costo Beneficio (a precios sociales)	VAN (S/.)		
	TIR (%)		
Costo Efectividad (a precios sociales)	Ratio C/E		81.20
	Unidad de medida del ratio C/E	BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS

III. Análisis de las Modificaciones:

- a. ¿Qué tipo de modificaciones registra el PIP?
 - Modificaciones no sustanciales, modificación en el monto de inversión incremento de la inversión en 31.44%
- b. ¿El Proyecto pierde alguna condición necesaria para su sostenibilidad?
 - Ninguna

¹ OPI, DGPM o el que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios.

c. Descripción y fundamento de las modificaciones no sustanciales

Modificaciones No Sustanciales	PIP Viable	PIP Modificado	Justificación e impacto sobre el monto de inversión
METAS ASOCIADAS A LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO	1. EXPEDIENTE TECNICO 2. ADECUADOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 3. IMPLEMENTACION DE MOVILIARIOS Y EQUIPOS. 4. CAPACITACION 5. GASTOS GENERALES 6. SUPERVISION	1. EXPEDIENTE TECNICO 2. ADECUADOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 3. IMPLEMENTACION DE MOVILIARIOS Y EQUIPOS. 4. CAPACITACION 5. GASTOS GENERALES 6. SUPERVISION	VARIACION DEL PRESUPUESTO EN 31.44% POR VARIACION POR MAYOR PRECISION EN METRADOS.
METRADOS	SE CONSTRUIRÁ UNA INFRAESTRUCTURA DE MATERIAL NOBLE CON COBERTURA LOSA ALIGERADA, SERVICIOS HIGIENICOS, OFICINAS. ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES, SILLAS, ESCRITORIOS, PIZARRAS ENTRE OTROS EQUIPOS. TALLERES DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN GESTION COMUNAL Y LIDERAZGO	SE CONSTRUIRÁ UNA INFRAESTRUCTURA DE MATERIAL NOBLE CON COBERTURA LOSA LIVIANA, SERVICIOS HIGIENICOS, ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES, SILLAS, ESCRITORIOS, PIZARRAS ENTRE OTROS EQUIPOS. TALLERES DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN GESTION COMUNAL Y LIDERAZGO	FALTO MAYOR PRECISION EN EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE CAMPO PARA LA FORMULACION DEL PERFIL DE PROYECTO.
TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN EL CENTRO POBLADO ALTO MANTARO DEL DISTRITO DE PANGOA	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN EL CENTRO POBLADO ALTO MANTARO DEL DISTRITO DE PANGOA	Ninguna
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PREVISTA EN EL PIP	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
CAMBIO EN LA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PIP	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CAPACIDAD OPERATIVA
PLAZO DE EJECUCIÓN	01 TRIMESTRE	60 DÍAS.	MAYOR PRECISION EN EL ESTUDIO DEFINITIVO

IV. Recomendaciones y Lecciones aprendidas:

Modificaciones No Sustanciales	Recomendaciones y Lecciones aprendidas
Metas asociadas a la capacidad de producción del servicio	Durante la etapa de formulación del PIP plantear todas las metas posibles para el proyecto
Metrados	Levantar los datos de campo con mayor precisión para la formulación del PIP.
Tecnología de producción	Ninguna
Alternativa de solución prevista en el estudio de pre inversión mediante el que se otorgó la viabilidad	Ninguna
Modalidad de ejecución	POR ADMINISTRACION DIRECTA
Resultado del proceso de selección	Ninguna
Plazo de ejecución	

V. Fecha:


16 de Mayo del 2013

VI. Firmas:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA


Ing. Hugo Raúl Santillán Torres
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° REG. CIP 116372

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
OFICINA DE PROMOCION E INVERSIONES


Ing. HANS J. VITERIO BERAUN
JEFE DE OP - PANGOA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL


INFORME TECNICO N° 074-2013-PU-MDP

A : Ing. Hugo Raúl Santillana Torres.
SUBGERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

DE : Arq. Julio Cesar Balbín Méndez.
AREA DE PLANEAMIENTO URBANO

ASUNTO : EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

FECHA : Pangoa, 13 de Mayo del 2013.



**EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA
GESTION COMUNITARIA EN EL C.P. SAN JUAN MANTARO, DISTRITO DE
PANGO - SATIPO - JUNIN."**

I.- ANTECEDENTES

1.1. DATOS GENERALES

SECTOR : GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO

FUNCIÓN : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : GESTION

GRUPO FUNCIONAL : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

CÓDIGO SNIP : 243180

MONTO (PIP) : 153,103.91

MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MONTO EXP. TÉCNICO : S/ 201,242.79 NUEVOS SOLES

PLAZO DE EJECUCIÓN : 60 DIAS CALENDARIO



411

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO A
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

UBICACIÓN:

Región : Junín
Provincia : Satipo
Distrito : Pangoa
Centro Poblado : San Juan Mantaro

Proyectistas : Ing. Silvino Eduardo Veliz Galván

Evaluador : Arq. Julio Cesar Balbín Méndez.

II.- MARCO LEGAL PARA LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS

- Constitución Política del Perú
- Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley Nº 29465 “ Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal del 2012
- Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
- Ley No. 27444 Ley de Procedimientos Administrativos
- Ley No. 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley No. 27293 Ley del Sistema de Inversión Pública
- Ley de Contrataciones del Estado.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Resolución Nº 195-88-CG(Obras por Administración Directa)
- Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, Mediante el cual se aprueban las Normas Técnicas de Control Interno. y que reemplazan a la Resolución De Contraloría Nº 072-98-CG.
- Decreto Legislativo Nº 276 y sus Normas, Ley Bases de la Carrera Administrativa.
- Normas Técnicas Peruanas: Concreto, Suelos, Sismos, Carreteras, etc.
- Normas de Calidad INDECOPI
- Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASTHO, ASTM, etc.
- Reglamentos Peruanos: Nacional de Edificaciones, de Metrados, de Licencias, de Construcción, etc.
- D.S. Nº 009-2005 Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajador



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

410

III.- EVALUACIÓN, CONTENIDO Y PRESUPUESTO

3.1. DE LA EVALUACIÓN efectuada al Expediente Técnico: "Mejoramiento de las Capacidades para la Gestión en el C.P. San Juan Mantaro, Distrito de Pangoa – Satipo – Junín" y la documentación alcanzada, tomando en consideración la normativa vigente y la visita de campo para la verificación de los alcances y metas del proyecto.

Las metas del Proyecto comprenden 03 Componentes.

- ADECUADOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
- IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS.
- CAPACITACION.

3.2. DEL CONTENIDO DEL EXPEDIEN

	S	N		S	N	DETAL
	I	O		I	O	LES
1 Datos Generales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Detalle de Costo Hora Hombre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 Memoria Descriptiva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Detalle de Aporte de Beneficiarios	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3 Diseño estructural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Cronograma de Adquisiciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 Cuadro de Metrados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 Cronograma de Ejecución de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 Presupuesto de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16 Estudio de Suelos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 Presupuesto de Recursos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17 Estudio de Canteras	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7 Presupuesto Desagregado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18 Estudio Hidrológico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8 Presupuesto Analítico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19 Estudio de Impacto Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9 Análisis de Costos Unitarios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20 Evaluación Económica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10 Porcentaje de GG y variables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21 Planos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11 Fórmula Polinómica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



408
409

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

3.3. DEL PRESUPUESTO

El presupuesto está calculado de acuerdo a los precios de los materiales, mano de obra y equipo del mes de Diciembre del 2012, todo esto puesto en obra. El proyecto tendrá el costo siguiente:

COSTO DIRECTO	142,982.30
IGV 18%	25,736.81
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO	10,000.00
CAPACITACION	1,000.00
GASTOS GENERALES (5.00%)	7,149.12
SUPERVISIÓ (2.5%)	3,574.56
EXPEDIENTE TECNICO	10,800.00
TOTAL PRESUPUESTO	S/. 201,242.79

Son: Dos cientos un mil doscientos cuarenta y dos 79/100 nuevos soles.

IV. CONCLUSIÓN

El estudio del proyecto consiste en la elaboración de la documentación técnica financiera "Mejoramiento de las Capacidades para la Gestión en el C.P. San Juan Mantaro, Distrito de Pangoa – Satipo – Junín".

4.1.- Recomendaciones.

- En cuanto a los planos no cuenta con el plano topográfico.
- La construcción debe de ejecutarse en época de verano.
- El concreto debe usarse teniendo en cuenta la dosificación de los materiales (hechas en laboratorio).
- Los proyectos elaborados para el programa de reparaciones colectivas deben estar enmarcados en un monto de S/. 100,000.00 cien mil nuevos soles y si excede deberá tener



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

el compromiso del cofinanciamiento por parte de la
Municipalidad.

Evaluado el EXPEDIENTE TECNICO se declara **APROBADO** por tener las
consideraciones técnicas y presupuestales.

Es cuanto informo para su conocimiento.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Arq. Julio Cesar BARRON Mendez
DIVISION DE MANEJO URBANO
CA. 00219



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 380-2013-A/MDP

Pangoa 22 De Mayo Del 2013

VISTO:

El expediente técnico de la obra "Mejoramiento De La Gestión Comunitaria Del Anexo Independencia Del Centro Poblado Santa Rosa De Alto Kiatari, Distrito De Pangoa - Satipo - Junín" y;

CONSIDERANDO:

Que en el marco del programa de reparaciones colectivas -PRC del plan integral de reparaciones - PIR, creado mediante ley N°28592, el Anexo de Independencia del Centro Poblado Santa Rosa De Alto Kiatari, fue seleccionada como beneficiaria del citado programa, de acuerdo a la misiva remitida a dicha comunidad por el presidente del consejo de ministros.

Que en asamblea general, la referida comunidad eligió el proyecto "Mejoramiento De La Gestión Comunitaria Del Anexo Independencia Del Centro Poblado Santa Rosa De Alto Kiatari - Distrito De Pangoa - Satipo - Junín" cuyo expediente fue elaborado por esta Municipalidad.

Que de acuerdo a los lineamientos del PRC, una vez aprobado el expediente técnico, el gobierno local en cuyo ámbito jurisdiccional está ubicada la comunidad beneficiaria, remitirá una copia del mismo a la CMAN, requisito necesario para la suscripción del convenio de transferencia financiera de recursos entre el ministerio de justicia y derechos humanos y el gobierno local.

Que la obra elegida por la referida tiene un costo que sobrepasa en techo presupuestal asignado por el MINJUS por lo que es necesario que se apruebe una asignación presupuestal que cubra la diferencia, debiéndose informar a la CMAN que se ha incorporado las acciones de reparación como parte del presupuesto institucional de la municipalidad.

Que, la constitución política del Perú y el artículo II de la ley N°27972, ley orgánica de municipalidades, reconocen a los gobiernos locales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico nacional.

Por lo expuesto, de conformidad con las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20 de la ley N°27972 ley orgánica de municipalidades.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR, el expediente técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL ANEXO INDEPENDENCIA DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ALTO KIATARI - DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN" por el monto de S/.215,754.14 - (DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 14/100 Nuevos soles), debiendo comunicar esta aprobación a la comisión multisectorial de alto nivel encargada de seguimiento de las acciones y políticas del estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional - CMAN.

Artículo 2 .- APROBAR, la asignación presupuestal en calidad de cofinanciamiento por la suma de S/.115,754.14 - (CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 14/100 Nuevos soles), que asumirá la Municipalidad Distrital de Pangoa, para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL ANEXO INDEPENDENCIA DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ALTO KIATARI - DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNÍN" disponiéndose que la oficina de presupuesto establezca la partida con el cual se atenderá el aporte, informando luego al consejo municipal.

Artículo 3.- COMUNICAR a la comisión multisectorial de alto nivel encargado del seguimiento de las acciones y políticas del estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional - CMAN.

Artículo 4.- TRANSCRIBIR, la presente resolución a las áreas correspondientes.

REGISTRESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PANGOA
Egoavil
Miguel A. Egoavil Martínez
ALCALDE

EXT. T. 6.197.41 Km2

HOJA DE RESUMEN

Obra 302044 MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMUNITARIA DEL ANEXO INDEPENDENCIA DEL C.P. SANTA ROSA DE KIATARI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN

Localización 120606 JUNIN - SATIPO - PANGOA

Fecha Al

Presupuesto base

001	LOCAL COMUNAL		119,445.87
002	SERVICIOS HIGIENICOS		48,672.18
	COSTO DIRECTO		168,118.05
	IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO	S/.	8,076.61
	CAPACITACION	S/.	1,000.00
	GASTOS GENERALES, 8%	S/.	13,449.44
	UTILIDAD 10%	S/.	16,811.80
	SUB TOTAL	S/.	207,455.90
	SUPERVISION DE OBRA, 4 %	S/.	8,298.24
	TOTAL PRESUPUESTO	S/.	215,754.14



Silvano Eduardo Veliz Galván
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP Nº 132023