



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



"Año de la Inversión para el desarrollo Social y la Seguridad Alimentaria"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 123-2013- A/MDP

Pangoa, 01 de Marzo del 2013

VISTO:

El Informe N° 214-2013-SGDUR/MDP- (Exp. N° 075-2013), su fecha 26 de febrero 2013; remitido por el Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural solicitando Aprobación mediante Resolución para la Asignación Presupuestal de S/47,160.00 Nuevos Soles para la culminación al 100% de la Obra "Construcción de Infraestructura de la I.E. N° 975 - Palestina - Distrito de Pangoa - Satipo - Junín,

CONSIDERANDO:

Que, el art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que según Informe N° 001-2013/YDLLL-RO/CIEN° 975CPP/MDP, el Residente de la Obra "Construcción de Infraestructura de la I.E. N° 975 - Palestina - Distrito de Pangoa - Satipo - Junín, manifiesta que habiéndose realizado el sinceramiento de los costos del analítico inicial existe un saldo para la construcción del muro lateral de 71ml. con material de concreto armado y la parte superior con columnas de ladrillo, los cuales no modificaran ni afectaran las partidas consideras, el mismo que no cubre los costos del adicional de obra que se solicita; toda vez que se está solicitando la ampliación de las partidas de la "IMPLEMENTACION DE JUEGOS RECREATIVOS" Y PARTE DEL MURO PERIMETRAL EN SU TOTALIDAD, por lo que solicita una Mayor Asignación Presupuestal por el monto de S/47,160.00 Nuevos Soles, para culminar al 100% la ejecución de las partidas del expediente técnico;

Que, según el Informe N° 002-LAPM/IO/MDP/12 (Exp.N° 075-2013), de fecha 15 de enero 2013, el Inspector de Obra ha evaluado el expediente N° 004, y sugiere la aprobación de Mayor Presupuesto para la Culminación de los Trabajos al 100% y el aumento de metas con la culminación del Cerco perimetral, según detalla en la Ficha Técnica que forma parte del Expediente Administrativo N° 075-2013;

Que, a través del Informe N° 214-2013-SGDUR/MDP- (Exp. N° 075-2013) el Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural informa que la Obra en referencia fue APROBADA con un presupuesto de S/348,030.82 Nuevos Soles, de los cuales se asignó la suma de S/200,000.00 Nuevos Soles, quedando un saldo de S/148,030.82 Nuevos Soles por lo cual solicita asignación presupuestal de S/47,160.00 Nuevos Soles, para la culminación al 100%;

Que, mediante el Informe N° 053-2013/SGPP/MDP (Exp.N° 075-2013), su fecha 26 de febrero 2013, la Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto informa que se cuenta con disponibilidad presupuestal de S/47,160.00 Nuevos Soles, por lo que debe proseguirse con el trámite;

Y, por las consideraciones expuestas y en uso de las facultadas esgrimidas por la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°: APROBAR la ASIGNACION PRESUPUESTAL por el importe de S/47,160.00 Nuevos Soles, para la culminación al 100% de la Obra denominado "Construcción de Infraestructura de la I.E. N° 975 - Palestina - Distrito de Pangoa - Satipo - Junín;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



"Año de la Inversión para el desarrollo Social y la Seguridad Alimentaria"



ARTICULO 2° : ENCARGAR a la Sub Gerencia de Administración y Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto y demás unidades orgánicas el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3° .- Encargar a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, realizar el seguimiento correspondiente para la ejecución de las partidas adicionales conforme a las especificaciones técnicas, metrados, presupuesto, planos etc., y según el cronograma de ejecución de obra.



REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y CUMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Eguiluz
Miguel A. Eguiluz Martínez
ALCALDE



SANTO DOMINGO DE ACORAMBA

RIO TAMBO

PUERTO PORVENIR

HUACHOCUMAY

TENENCA

AYANIHANCO

Nnpp.-

EXT. 1 6,197.41 Km2



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

GESTION 2011-2014

SATIPO - JUNIN

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

INFORME N° 214/2013/SGDUR/MDP.

A : Econ. Silvio Yover LAZARO AQUINO
Gerente Municipal

DE : Ing. Álvaro Mendoza Castillo
Sub Gerente de DUR

ASUNTO : Ampliación Presupuestal de obra N°01
REF. : Exp. 075/Informe N°002/LAPM/MDP/13
Exp. 075/Informe N°053-2013-SGPP/MDP
FECHA : Pangoa, 25 de Febrero de 2013.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

26 FEB 2013

HORA: 02:48
EXP: 075

Por medio del presente me dirijo a Ud., para saludarlo y al mismo tiempo comunicarle; en atención al informe presentado por el Ing. Luis Paucar Montaña Inspector de la obra Construcción de la Infraestructura de la I.E. Inicial N°975 Palestina -Pangoa-Satipo- Junín". la obra fue APROBADA con un presupuesto de S/. 348.030.82 Nuevos Soles, de los cuales se asignó la suma de S/200.00.00 Nuevos Soles, teniendo un saldo de S/. 148.030.82 Nuevos Soles, por lo que se le solicita asignación presupuestal de S/. 47.160.00 Nuevos Soles, para la culminación de la Obra al 100%.

Asimismo visto el informe de la Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto dando a conocer si se cuenta con Disponibilidad Presupuestal por el importe de S/47.160.00 Nuevo Soles. En tal sentido esta Sub Gerencia eleva el informe a fin de ser aprobado mediante de RESOLUCION y cumplir con las metas establecidas en obra. Adjunto 01 folder manila con 57 folios.

Es cuanto informo a usted, para los fines de su cumplimiento.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
Ing. Álvaro Mendoza Castillo

PROVEIDO

ASEA: Secret. General

ASA: elaborar Resolución

HA: 26/02/13.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

GESTION 2011 - 2014

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

'AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA'

INFORME N° 053 - 2013 - SGPP/MDP

A : Sr. Alvaro R. Mendoza Castillo
Sub Gerente de DUR

DE : Tec. Cont. Jack Díaz Vela
Sub Gerente de Planificación y Presupuesto.

ASUNTO : **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

REF : **INFORME N° 002/LAPM/10/MDP/12**

FECHA : Pangoa, 06 de Febrero del 2013.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	
SUB GERENCIA DUR	
RECEPCION	
FECHA	06 FEB 2013
EXP	075
HORA	2:50
FIRMA	H
FOLIO	018/11

Mediante el presente me dirijo a usted, para informarle, que según los documentos de la referencia donde solicita ampliación presupuestal de la obra N° 01 denominado "Construcción de infraestructura de la I.E. N° 975 del Centro Poblado Palestina, del Distrito de Pangoa - Satipo - Junin" por el importe de S/. 47,160.00 Nuevos soles, ante este pedido me es propicia manifestarle que se cuenta con Disponibilidad Presupuestal, dando lugar a proseguir con el trámite documentario.

Sin otro particular es todo cuanto informo a usted para los fines que crea conveniente.

Atentamente:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Jack Díaz Vela
 Jack Díaz Vela
 SUB. GERENTE DE PLANEAMIENTO - PTO

PROVEIDO

PASE A: Ing. Luis Paucar
 PARA: Informar a la brevedad
 del caso

FECHA: 07-01-13





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL
GESTIÓN 2011 - 2014
SATIPO - JUNIN

184

INFORME N° 002/LAPM /IO/MDP/13

A : ING. ALVARO MENDOZA CASTILLO
SUB GERENCIA DE DUR
DE : LUIS ALBERTO PAUCAR MONTAÑO
INSPECTOR DE OBRA
ASUNTO : MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CULMINACION DE LOS
TRABAJOS AL 100%



REFERENCIA: EXP N° 004 OBRA "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA
I. E. I N° 975 DEL CENTRO POBLADO PALESTINA, DEL DISTRITO DE
PANGOA - SATIPO - JUNIN"

FECHA : 15 DE ENERO DEL 2013

Por medio de la presente me dirijo usted para saludarle y al mismo tiempo informarle; Que revisado el INFORME N° 001-2013/YLLL/RES.OBRA/SGDUR/MDP, En la cual presenta la **Solicitud de MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CULMINACION DE LOS TRABAJOS AL 100%**, se pudo constatar la veracidad de la Información dada por el ingeniero Residente.

Por tanto la Oficina de División de Obras sugiere la aprobación de MAYOR PRESUPUESTO PARA LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS AL 100% y el aumento de metas con la culminación del Cerco perimétrico total.

1.- FICHA TECNICA DE OBRA:

Proyecto : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. INICIAL
N° 975 DEL CENTRO POBLADO PALESTINA, DEL DISTRITO DE
PANGOA - SATIPO - JUNINI"

Cadena Funcional : CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Res. De Aprob. Exp. Tecn. : Resolución de Alcaldía N° 393 - 2012 - A/MDP.

Entidad Financiante : Municipalidad Distrital de Pangoa.

Entidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Pangoa.

Modalidad de Ejecución : Administración Directa

Ubicación del Proyecto : Centro Poblado Unión Palestina

Lugar : Centro Poblado Unión Palestina

Distrito : Pangoa.

Provincia : Satipo.

PROVEIDO
PASE A: SG PTD
PARA: Informar sobre Dis
Presupuestal
FECHA: 29 ENE 2013





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL
GESTIÓN 2011 - 2014
SATIPO - JUNIN

Presupuesto según resolución N° 393-2012 - A/MDP : S/. 348,030.82

Presupuesto (primera, etapa) : S/. 200,000.00 nuevos soles

Presupuesto (segunda, etapa) : S/. 148,030.82 nuevos soles

Plazo De Ejecución : 90 Días Calendarios.

Plazo Transcurrido : 30 Días Calendarios