



## Comité Especial de Obras por Impuestos

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



### CIRCULAR N° 07 -2021-CEOXI/GRC

**PARA** : Entidad Privada Supervisora que Obtuvo la buena pro del proceso de selección N°003-2021-GR GR CUSCO/CE-OXI.

**DE** : Comité Especial reconfirmada por Resolución Ejecutiva Regional N° 567-2021-GR CUSCO/GR de 09 de diciembre de 2021

**ASUNTO** : Suspender fecha de suscripción de contrato.

**REFERENCIA** : TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA** : 27/12/2021

El Comité Especial conformada por Resolución Ejecutiva Regional N° 567-2021-GR CUSCO/GR de 09 de diciembre de 2021 de acuerdo a lo establecido en el artículo 35° del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la Entidad Privada Supervisora que Obtuvo la buena pro del proceso de selección N°003- 2021-GR CUSCO/CE-OXI, para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará los proyectos siguientes:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2318777	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 50499, JUSTO BARRIONUEVO ALVAREZ DEL DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

Que, de conformidad con el ítem 8 del numeral 22.1 del artículo 22 y el artículo de 35 de TUO del Reglamento de la Ley N°29230, suspender el proceso de selección N°003-2021-GR GR CUSCO/CE-OXI, debido a las demoras en los trámites administrativos por cierre administrativo y presupuestal e inicio de año presupuestal.

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
3	Suscripción del Contrato		Hasta 10 /01/2022

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
Comité Especial Obras por Impuesto



  
ING. FRIDA ELVIRA MAMANI  
COYOCCOSI  
Primer Miembro