

Memorando N° 0017-2022-INGEMMET/OA-UL

A : LUIS ALBERTO DAVILA DAVILA
Director de la Oficina de Administración

Asunto : Informe de Ejecución del PAC - Cuarto Trimestre

Referencia : Directiva N°002-2019-OSCECD - Plan Anual de Contrataciones

Fecha : 13 de enero de 2022

Por el presente me dirijo a usted en atención al asunto del rubro y el documento de la referencia, para informarle sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos en relación al Plan Anual de Contrataciones 2021 al cuarto trimestre del 2021.

I. ANTECEDENTES

Resolución de Gerencia General N.º 002-2021-INGEMMET/GG de fecha 12.01.2021, que aprobó por delegación el Plan Anual de Contrataciones - PAC del INGEMMET para el ejercicio 2021, en el cual se han programado inicialmente 95 procedimientos.


II. BASE LEGAL

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N° 082-2019-EF
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y su modificación mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.
Ley 31084– Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021
Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
Directivas del OSCE.

III. ANALISIS

De acuerdo a lo señalado en el antecedente del presente informe se tiene programado durante el presente ejercicio fiscal 2021 la cantidad de 95 procedimientos los cuales se dividen de acuerdo al grafico que se muestra a continuación:

PAC 2021 - INGEMMET



Mediante la Resolución de Gerencia General N° 0077-2021-INGEMMET/GG de fecha 21 de diciembre del 2021 se realiza la séptima modificación del PAC, a continuación, se muestra el gráfico y programación por tipo de procedimiento de los 79 procedimientos restantes luego de la séptima modificación del PAC:

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS PAC 2021 - AL MES DE DICIEMBRE

| TIPO DE PROCEDIMIENTO | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---|-----------|
| | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | |
| Licitación Pública | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Concurso Público | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 6 |
| Adjudicación Simplificada | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | | 42 |
| Contratación Directa | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | 7 |
| Contratación Internacional | 1 | | 2 | 1 | | | 3 | | 2 | 6 | 2 | | 17 |
| Compras por catálogo (Acuerdo Marco) | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 6 |
| TOTAL GENERAL | 8 | 6 | 7 | 6 | 2 | 9 | 9 | 3 | 5 | 13 | 11 | | 79 |

De acuerdo a lo señalado en el gráfico precedente se tienen programados 79 procedimientos en el ejercicio fiscal 2021, ahora bien, al mes de diciembre se tuvieron programados 79 procedimientos, se detalla a continuación las acciones realizadas y el estado situacional de los mismos.

- Procedimientos Convocados (79) y su estado situacional:


| Nº Cant. | Ítem PAC | Descripción del Procedimiento de Selección | Tipo de Procedimiento de Selección | Importe Referencial PAC 2021 | Mes Estimado de convocatoria | Importe Estimado Convocado | Importe del valor adjudicado | Estado Situacional |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | 3 | ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA PARA EL INGEMMET | COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO) | 64,970.00 | FEBRERO | | S/16,768.27 | Pagado |
| 2 | 5 | SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS | COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO) | 271,116.00 | FEBRERO | | S/2,972.59 | Pagado |
| 3 | 6 | ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO | COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO) | 241,458.70 | FEBRERO | | S/23,920.45 | Pagado |
| 4 | 8 | SERVICIO DE EXAMENES MÉDICO OCUPACIONALES | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 120,400.00 | OCTUBRE | S/46,474.64 | | Buena ProProgramada para el 21/01/2022 |
| 5 | 9 | ADQUISICIÓN DE CINTA PARA TAPE BACKUP | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 36,000.00 | FEBRERO | S/49,592.00 | S/49,041.80 | Pagado |
| 6 | 10 | ADQUISICIÓN DE TUBO DE RAYOS X DE COBRE PARA DIFRACTÓMETRO | CONTRATACION DIRECTA | 85,000.00 | FEBRERO | S/61,465.02 | S/61,465.02 | En ejecución |
| 7 | 11 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO ANALÍTICO | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 150,000.00 | ABRIL | S/158,100.00 | S/158,100.00 | Pagado |
| 8 | 13 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL INGEMMET | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 216,000.00 | FEBRERO | S/329,929.42 | S/224,880.00 | En ejecución |
| 9 | 14 | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO ICP-MS MARCA PERKIN ELMER O EQUIVALENTE | CONTRATACION DIRECTA | 90,000.00 | MAYO | S/97,248.28 | S/97,248.28 | Pagado |
| 10 | 15 | SERVICIO DE TRADUCCIÓN Y GRABACIÓN PARA LA CONVENCION ANUAL PROSPECTORS AND DEVELOPERS ASSOCIATION OF CANADA -PDAC 2021 | CONTRATACION INTERNACIONAL | 60,000.00 | FEBRERO | S/99,318.75 | S/96,839.93 | Pagado |
| 11 | 16 | SERVICIO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 384,000.00 | FEBRERO | S/2,700,000.00 | S/2,573,550.00 | En ejecución |
| 12 | 17 | ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LABORATORIO | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 100,000.00 | MARZO | S/123,660.00 | | Buena ProProgramada para el 21/01/2022 |
| 13 | 18 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMPANAS EXTRACTORAS DE GASES | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 74,500.00 | MARZO | S/54,300.00 | S/70,000.00 | En ejecución |
| 14 | 19 | ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 280,000.00 | MAYO | S/361,000.00 | S/259,750.00 | Pagado |
| 15 | 21 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS | COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO) | 415,000.00 | MARZO | S/2,064,492.58 | S/1,433,552.16 | Pagado |
| 16 | 23 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DIFRACCIÓN DE RAYOS X PARA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE RIETVELD | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 150,000.00 | MARZO | S/264,830.00 | | Buena ProProgramada para el 20/01/2022 |
| 17 | 24 | ADQUISICIÓN EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GPS DIFERENCIAL | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 85,000.00 | MARZO | S/152,810.00 | S/123,250.00 | Pagado |
| 18 | 26 | SERVICIO DE ANÁLISIS DE PARÁMETROS FÍSICO, QUÍMICO E INORGÁNICO EN AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS PARA LA DGAR | CONCURSO PUBLICO | 192,000.00 | MARZO | S/425,302.57 | S/203,003.90 | En ejecución |
| 19 | 27 | ADQUISICIÓN DE ESTANDARES DE AGUA | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 36,500.00 | MAYO | S/112,542.50 | S/48,213.00 | En ejecución |
| 20 | 29 | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ELECTRICO Y RED | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 156,142.61 | JULIO | S/216,527.71 | S/169,850.00 | Para suscripción de contrato |
| 21 | 30 | SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 37,000.00 | ABRIL | S/66,151.30 | S/55,660.74 | En ejecución |
| 22 | 33 | ADQUISICION DE SISMOGRAFO | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 80,000.00 | ABRIL | S/215,065.12 | | Buena ProProgramada para el 14/01/2022 |
| 23 | 36 | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ETIQUETADO AUTOMATIZADO DE PORTAOBJETOS | CONTRATACION DIRECTA | 38,300.00 | ABRIL | S/70,000.00 | S/70,000.00 | Pagado |
| 24 | 39 | SERVICIO DE DATACIONES Ar-Ar. | CONTRATACION INTERNACIONAL | 20,250.00 | ABRIL | S/41,297.68 | S/37,476.86 | Pagado |
| 25 | 41 | SERVICIO DE DATACIONES C14 | CONTRATACION INTERNACIONAL | 18,900.00 | ABRIL | S/31,592.40 | S/31,592.40 | Pagado |
| 26 | 42 | ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE LITIO | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 54,000.00 | MAYO | S/109,386.00 | S/67,257.00 | Pagado |
| 27 | 45 | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN | COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO) | 1,152,519.72 | MAYO | | S/254,213.38 | Pagado |
| 28 | 46 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL INGEMMET | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 44,993.00 | JULIO | S/209,669.04 | S/154,371.19 | En ejecución |
| 29 | 49 | SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE MATLAB O EQUIVALENTE | CONTRATACION INTERNACIONAL | 35,600.00 | MAYO | S/47,130.54 | S/47,130.54 | Pagado |
| 30 | 61 | ADQUISICIÓN DE UNIFORME DE VERANO E INVIERNO PARA DAMAS Y CABALLEROS | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 234,000.00 | JULIO | S/112,420.00 | S/61,500.00 | En ejecución |
| 31 | 62 | SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS ORACLE O EQUIVALENTE | CONTRATACION DIRECTA | 315,000.00 | JULIO | S/668,129.72 | S/668,129.72 | Pagado |
| 32 | 63 | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE LIFERAY EE O EQUIVALENTE | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 80,000.00 | JULIO | S/93,456.00 | S/93,456.00 | En ejecución |
| 33 | 64 | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE CITRIX O EQUIVALENTE | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 70,000.00 | NOVIEMBRE | S/122,336.77 | | Buena ProProgramada para el 18/01/2022 |
| 34 | 66 | SERVICIO DE INTERCONEXION CON LOS ORGANOS DESCENCONTRADOS | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 179,280.00 | AGOSTO | S/396,466.75 | S/275,040.00 | En ejecución |
| 35 | 67 | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE OASIS MONTAJ O EQUIVALENTE | CONTRATACION INTERNACIONAL | 120,000.00 | AGOSTO | S/103,636.10 | S/103,636.10 | En ejecución |
| 36 | 68 | SERVICIO DE SUSCRIPCION DE LOS SOFTWARE AUTOCAD MAP 3D Y AUTOCAD CIVIL 3D DE LA MARCA AUTODESK O EQUIVALENTE | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 44,600.00 | AGOSTO | S/74,906.40 | S/65,012.10 | En ejecución |

| Nº Ítem Cant. | PAC | Descripción del Procedimiento de Selección | Tipo de Procedimiento de Selección | Importe Referencial PAC 2021 | Mes Estimado de convocatoria | Importe Estimado Convocado | Importe del valor adjudicado | Estado Situacional |
|---------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 69 | ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE INGEMMET | COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO) | 110,203.00 | AGOSTO | S/ 4,805.24 | S/ 4,805.24 | Pagado |
| 38 | 70 | SERVICIO DE DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE GIS O EQUIVALENTE | CONTRATACION DIRECTA | 1,097,667.00 | SETIEMBRE | S/ 2,209,999.78 | S/ 2,209,999.78 | Pagado |
| 39 | 75 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA NIVEL INSTITUCIONAL PARA EL INGEMMET | CONCURSO PUBLICO | 582,827.00 | SETIEMBRE | S/ 3,008,033.94 | | Buena ProProgramada para el 28/01/2022 |
| 40 | 78 | SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE DE DISEÑO | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 108,500.00 | SETIEMBRE | S/ 165,276.70 | | Se declara desierto por que el postor no envió documentos para suscribir el contrato. |
| 41 | 79 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 125,376.00 | OCTUBRE | S/ 99,104.20 | S/ 92,034.00 | En ejecución |
| 42 | 80 | SERVICIO DE INSCRIPCION A LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE GEOLOGIA Y MINERIA IBERAMERICANO. | CONTRATACION INTERNACIONAL | 16,000.00 | OCTUBRE | S/ 17,635.80 | S/ 17,635.80 | Pagado |
| 43 | 81 | SERVICIO DE INSCRIPCION COMO MIEMBRO A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS. | CONTRATACION INTERNACIONAL | 12,000.00 | OCTUBRE | S/ 6,918.00 | S/ 6,918.00 | Pagado |
| 44 | 82 | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE LASERFICHE O EQUIVALENTE | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 45,000.00 | OCTUBRE | S/ 50,000.00 | S/ 212,400.00 | Pagado |
| 45 | 86 | SERVICIO DE INFORMACIÓN EN LINEA A LAS REVISTAS ELSEVIER | CONTRATACION INTERNACIONAL | 15,000.00 | NOVIEMBRE | S/ 14,091.10 | S/ 14,091.10 | Pagado |
| 46 | 87 | SERVICIO DE INFORMACIÓN EN LINEA A LAS REVISTAS SPRINGER | CONTRATACION INTERNACIONAL | 15,000.00 | NOVIEMBRE | S/ 32,101.35 | S/ 32,101.35 | Pagado |
| 47 | 88 | SERVICIO DE INFORMACIÓN EN LINEA APPLIED EARTH SCIENCE | CONTRATACION INTERNACIONAL | 2,500.00 | NOVIEMBRE | S/ 3,151.90 | S/ 3,151.90 | Pagado |
| 48 | 89 | SERVICIO DE INFORMACIÓN EN LINEA DE LA REVISTAS DE LA GSA | CONTRATACION INTERNACIONAL | 25,000.00 | NOVIEMBRE | S/ 19,917.60 | S/ 19,917.60 | Pagado |
| 49 | 90 | SERVICIO DE INFORMACIÓN EN LINEA GEOCHEMISTRY: EXPLORATION ENVIRONMENT ANALY | CONTRATACION INTERNACIONAL | 1,600.00 | NOVIEMBRE | S/ 2,252.20 | S/ 2,252.20 | Pagado |
| 50 | 91 | CONTRATACION DE SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 114,724.00 | NOVIEMBRE | S/ 376,967.45 | S/ 261,310.81 | En ejecución |
| 51 | 92 | SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO MINERO | CONCURSO PUBLICO | 417,052.00 | NOVIEMBRE | S/ 488,527.60 | S/ 166,938.00 | En ejecución |
| 52 | 95 | SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRABAJOS DE CAMPO | CONCURSO PUBLICO | 1,464,650.00 | DICIEMBRE | S/ 1,279,760.00 | | Buena ProProgramada para el 31/01/2022 |
| 53 | 96 | ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO DE POLARIZACIÓN PARA LUZ TRANSMITIDA Y REFLEJADA | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 399,600.00 | ABRIL | S/ 399,600.00 | S/ 385,900.00 | Pagado |
| 54 | 97 | SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS | CONTRATACION DIRECTA | 101,244.00 | JUNIO | S/ 101,244.00 | S/ 99,842.16 | Pagado |
| 55 | 98 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE AREQUIPA INGEMMET | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 192,000.00 | JUNIO | S/ 192,000.00 | S/ 136,800.00 | En ejecución |
| 56 | 99 | ADQUISICION DE EQUIPO DE DESBASTE Y LAPEADO SEMIAUTOMATIZADO | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 612,420.00 | JULIO | S/ 612,420.00 | S/ 611,400.00 | En ejecución |
| 57 | 100 | ADQUISICIÓN DE CHANCADORA PRIMARIA PARA CONMINUCIÓN DE MUESTRAS GEOLÓGICAS | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 285,487.43 | JULIO | S/ 285,487.43 | S/ 247,999.42 | En ejecución |
| 58 | 101 | ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE GIS O EQUIVALENTE- ARCGIS ENTERPRISE STANDARD | CONTRATACION DIRECTA | 116,535.00 | JULIO | S/ 116,535.00 | S/ 116,535.00 | Pagado |
| 59 | 102 | ADQUISICION DE CAMIONETAS PARA EL INGEMMET | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 1,698,636.50 | JULIO | S/ 2,185,067.50 | S/ 2,182,895.00 | Pagado |
| 60 | 103 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE MODELADO GEOLÓGICO | CONTRATACION INTERNACIONAL | 12,693.60 | AGOSTO | S/ 15,843.35 | S/ 15,843.35 | Pagado |
| 61 | 104 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE CONTROL DE CALIDAD Y ANÁLISIS GEOQUÍMICO | CONTRATACION INTERNACIONAL | 6,587.60 | AGOSTO | S/ 8,210.85 | S/ 8,210.85 | Pagado |
| 62 | 105 | ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE AGISOFT PHOTOSCAN O EQUIVALENTE | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 84,470.00 | AGOSTO | S/ 84,470.00 | S/ 84,260.00 | Pagado |
| 63 | 106 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS | CONCURSO PUBLICO | 990,000.00 | AGOSTO | S/ 918,000.00 | | Buena ProProgramada para el 31/01/2022 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------------------------------|
| 64 | 107 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL GEOADMIN EN LA NUBE | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 321,480.00 | AGOSTO | S/ 321,480.00 | S/ 200,522.33 | En ejecución |
| 65 | 108 | ADQUISICION DE HORNO DE FUSION ELECTRICA | LICITACION PUBLICA | 640,688.86 | NOVIEMBRE | S/ 640,688.86 | | Buena ProProgramada para el 31/01/2022 |
| 66 | 109 | SERVICIO DE CAPACITACION PARA ANALISIS DE DATOS MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL MACHINE LEARNING CON PYTHON | CONTRATACIÓN INTERNACIONAL | 10,414.60 | NOVIEMBRE | S/ 10,414.60 | S/ 10,414.60 | Pagado |
| 67 | 110 | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS VMWARE VSPHERE Y VEEAM BACKUP & REPLICATION O EQUIVALENTE | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 158,400.00 | NOVIEMBRE | S/ 158,400.00 | S/ 90,253.01 | Pagado |
| 68 | 111 | ADQUISICION DE LIBRERÍA BACKUP | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 160,000.00 | NOVIEMBRE | S/ 160,000.00 | S/ 53,775.00 | Para suscripción de contrato |
| 69 | 112 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 104,736.80 | NOVIEMBRE | S/ 104,736.80 | S/ 59,998.00 | Para suscripción de contrato |
| 70 | 113 | ADQUISICION DE TABLETA ROBUSTA | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 335,025.60 | DICIEMBRE | S/ 335,025.60 | | Buena ProProgramada para el 24/01/2022 |
| 71 | 115 | ADQUISICION DE SWITCHES PARA RED JUNIPER O EQUIVALENTE | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 258,817.24 | DICIEMBRE | S/ 258,817.24 | | Buena ProProgramada para el 24/01/2022 |
| 72 | 116 | ADQUISICION DE IMÁGENES SATELITALES MULTIESPECTRALES DE ALTA RESLUCION DE ARCHIVO | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 42,097.26 | DICIEMBRE | S/ 42,097.26 | | Buena ProProgramada para el 25/01/2022 |
| 73 | 117 | SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL SISTEMA DE GESTION Y TRAMITE DOCUMENTAL FERMIN Y MEJORAS EN LA INTEGRACION CON LA VENTANILLA VIRTUAL | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 88,800.00 | DICIEMBRE | S/ 88,800.00 | | Buena ProProgramada para el 20/01/2022 |
| 74 | 118 | ADQUISICION DE SOFTWARE CONTACT CENTER | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 192,583.00 | DICIEMBRE | S/ 192,583.00 | | Buena ProProgramada para el 24/01/2022 |
| 75 | 119 | SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A LA REVISTA ECONOMIC GEOLOGY | CONTRATACIÓN INTERNACIONAL | 3,620.60 | DICIEMBRE | S/ 3,620.60 | S/ 3,620.60 | Pagado |
| 76 | 120 | SERVICIO DE CAPACITACION CARTOGRAFIA DE ROCAS METAMORFICAS | CONTRATACIÓN INTERNACIONAL | 3,577.60 | DICIEMBRE | S/ 3,577.60 | S/ 3,577.60 | Pagado |
| 77 | 121 | ADQUISICION DE SISTEMA DE MONITOREO DE GAS RADON | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 125,613.66 | DICIEMBRE | S/ 125,613.66 | | Buena ProProgramada para el 14/01/2022 |
| 78 | 122 | SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULOS PARA ONCE (11) CAMIONETAS NUEVAS | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 184,188.79 | DICIEMBRE | S/ 184,188.79 | | Buena ProProgramada para el 18/01/2022 |
| 79 | 123 | SERVICIO DE TOMA Y PROCESAMIENTO DE PRUEBAS PARA DETECCIÓN DE ANTIGENO DEL SARS-COV-2 (COVID-19) | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | 301,392.00 | DICIEMBRE | S/ 301,392.00 | | Buena ProProgramada para el 18/01/2022 |
| | | | | 17,316,739.17 | | 25,091,566.58 | 14,952,284.13 | |

Respecto a lo señalado cuadros precedentes se puede determinar de manera porcentual el cumplimiento al 100 % de procedimiento convocados programados en el PAC al mes de diciembre lo cual se muestra en el siguiente gráfico:

TOTAL : 79 PROCEDIMIENTOS : PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS



IV. CONCLUSIONES

De acuerdo a lo señalado en el análisis del presente informe se aprecia que se realizó la convocatoria del 100% (79 Procedimientos) convocados al mes de diciembre, cabe señalar que se 18 procedimientos se encuentran en la etapa de procedimiento de selección para su posterior adjudicación a través del SEACE.

Es todo cuanto informo para los fines que estime pertinente.

San Borja, 13 de enero del 2022

Atentamente,

JRTA/hcr