

CIRCULAR N° 003-2022- GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230

PARA : Empresas Supervisora Interesadas en el proceso de selección N°011-2021-GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230 PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREACIONAL Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE NAUTA DEL DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO" de Código Único N°2489812

DE : Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Regional N.º 081-2020-SO-GRL-CR: 14/08/20

ASUNTO : PRORROGA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°011-2021-GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230.

REFERENCIA : TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 24 de enero del 2022

En la ciudad de Iquitos, en la sede del Gobierno Regional de Loreto, en las Oficinas de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gore Loreto, siendo las 09:20 horas del 24 de enero del 2022, se reunió el comité Especial designado mediante Acuerdo de Consejo Regional N.º 081-2020-SO-GRL-CR: 14/08/20. responsable de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Supervisora del proyecto de inversión pública "Creación de la Infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de Nauta del distrito de Nauta - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto" con Código Único N°2489812.

El comité especial de obras por impuestos por asuntos de carga laboral procede a **PRORROGAR** el proceso de la evaluación y calificación de las propuestas técnicas y económicas del proyecto "Creación de la Infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de Nauta del distrito de Nauta - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto" con Código Único N°2489812. Quedando el cronograma de la siguiente manera:


Nº	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
01	Presentación de propuestas, a través de los sobres N°1, N°2	28-01-2022	28-01-2022
02	Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas	04-02-2022	04-02-2022
03	Resultados de la Evaluación y Calificación de las Propuestas y Otorgamiento de la Buena Pro	07-02-2022	07-02-2022
04	Suscripción del Contrato de Supervisión	28-02-2022	28-02-2022

Así, mismo la entrega de los sobres de presentación, se efectuara en forma presencial en la oficina de la Unidad Formuladora, desde las 8 am . hasta las 3 pm. Del día 28-01-2022


Atentamente;



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Arq. Melissa Melina Montalván Meléndez
COMITÉ DE OBRAS POR IMPUESTO



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. Hector F. Ydrogo Bartra
COMITE DE OBRAS POR IMPUESTOS



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Econ. Juan Miguel Tina Gómez
COMITE DE OBRAS POR IMPUESTOS