

**ANEXO I:
CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 2022
EN EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE**

Etapa / Actividad	Responsable	Fecha	
		Inicio	Fin
ACCIONES PREVIAS AL CICLO			
Desarrollo de reunión con UREH para coordinaciones de implementación	UREH	1/02/2022	1/02/2022
Desarrollo de reuniones con alta dirección para generar acuerdos y compromisos.	UREH / Alta Dirección	1/02/2022	9/02/2022
ACCIONES TRANSVERSALES DEL CICLO			
Ejecución de actividades de la matriz de acciones de comunicación en Gestión del Rendimiento (charlas informativas, mensajería, boletines, entre otros)	UREH	1/02/2022	31/01/2023
Difusión de la información de la Gestión del Rendimiento en el proceso de inducción de la entidad	UREH	1/02/2022	31/01/2023
Desarrollo de reuniones de retroalimentación	Evaluadores / evaluados	1/02/2022	31/01/2023
ETAPA DE PLANIFICACIÓN		1/02/2022	29/04/2022
Elaboración y aprobación del plan de implementación de la Gestión del Rendimiento (cronograma, matriz de participantes y matriz de acciones de comunicación)	UREH / titular	1/02/2022	9/02/2022
Ejecución de charlas informativas de la etapa de planificación	UREH	10/02/2022	21/02/2022
Ejecución de charlas informativas para el establecimiento de factores de evaluación	UREH	22/02/2022	28/02/2022
Identificación de prioridades de los órganos y unidades orgánicas	Titular / OPM / directivos / UREH	1/03/2022	8/03/2022
Fijación y formalización de factores de evaluación del segmento directivo	Titular / OPM / directivos / UREH	9/03/2022	25/03/2022
Fijación y formalización de factores de evaluación de otros segmentos	Evaluadores / evaluados / UREH	28/03/2022	19/04/2022
Elaboración y envío a Servir del informe de la etapa de planificación	UREH	20/04/2022	29/04/2022
ETAPA DE SEGUIMIENTO		2/05/2022	30/11/2022
Ejecución de charlas informativas de la etapa de seguimiento	UREH	2/05/2022	6/05/2022
Entrega y análisis de evidencias para el seguimiento primer plazo	Evaluadores / evaluados	1/06/2022	3/06/2022
Ejecución de las reuniones de seguimiento (identificación de dificultades y oportunidades de mejora) primer plazo - Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido)	Evaluadores / evaluados	6/06/2022	9/06/2022
Recepción de formatos de seguimiento (primer plazo)	UREH	9/06/2022	9/06/2022
Entrega y análisis de evidencias para el seguimiento segundo plazo	Evaluadores / evaluados	1/07/2022	5/07/2022
Ejecución de las reuniones de seguimiento (identificación de dificultades y oportunidades de mejora) segundo plazo - Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido)	Evaluadores / evaluados	6/07/2022	8/07/2022
Recepción de formatos de seguimiento (segundo plazo)	UREH	8/07/2022	8/07/2022
Entrega y análisis de evidencias para el seguimiento tercer plazo	Evaluadores / evaluados	1/08/2022	3/08/2022
Ejecución de las reuniones de seguimiento (identificación de dificultades y oportunidades de mejora) tercer plazo - Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido)	Evaluadores / evaluados	4/08/2022	9/08/2022
Recepción de formatos de seguimiento (tercer plazo)	UREH	9/08/2022	9/08/2022
Entrega y análisis de evidencias para el seguimiento cuarto plazo	Evaluadores / evaluados	1/09/2022	5/09/2022
Ejecución de las reuniones de seguimiento (identificación de dificultades y oportunidades de mejora) cuarto plazo - Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido)	Evaluadores / evaluados	6/09/2022	9/09/2022
Recepción de formatos de seguimiento (cuarto plazo)	UREH	9/09/2022	9/09/2022
Entrega y análisis de evidencias para el seguimiento quinto plazo	Evaluadores / evaluados	3/10/2022	5/10/2022
Ejecución de las reuniones de seguimiento (identificación de dificultades y oportunidades de mejora) quinto plazo - Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido)	Evaluadores / evaluados	6/10/2022	10/10/2022
Recepción de formatos de seguimiento (quinto plazo)	UREH	10/10/2022	10/10/2022
Entrega y análisis de evidencias para el seguimiento sexto plazo	Evaluadores / evaluados	2/11/2022	4/11/2022
Ejecución de las reuniones de seguimiento (identificación de dificultades y oportunidades de mejora) sexto plazo - Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido)	Evaluadores / evaluados	7/11/2022	10/11/2022
Recepción de formatos de seguimiento (sexto plazo)	UREH	10/11/2022	10/11/2022
Conformación del Comité Institucional de Evaluación (CIE) con los dos primeros representantes (elección de los representantes de los servidores civiles evaluados por segmento, según corresponda).	UREH / titular	22/11/2022	25/11/2022
Elaboración y envío a Servir del informe de la etapa de seguimiento	UREH	28/11/2022	30/11/2022
ETAPA DE EVALUACIÓN		5/12/2022	31/01/2023
Ejecución de charlas informativas de la etapa de evaluación	UREH	5/12/2022	9/12/2022
Entrega de evidencias finales	Evaluados	12/12/2022	16/12/2022
Envío a la UREH de las mejoras implementadas por los servidores evaluados	Evaluadores	19/12/2022	26/12/2022
Valoración del cumplimiento de los factores de evaluación y entrega a UREH	Evaluadores	27/12/2022	30/12/2022
Asignación de calificación	UREH	2/01/2023	9/01/2023
Notificación de calificación	Evaluadores	10/01/2023	13/01/2023
Ejecución de la retroalimentación final y elaboración del plan de mejora	Evaluadores / evaluados	16/01/2023	20/01/2023
Otorgamiento de calificación de rendimiento distinguido	Junta de directivos	23/01/2023	27/01/2023
Elaboración y envío a Servir del informe de cierre de ciclo	UREH / Titular	30/01/2023	31/01/2023