




MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE DEÁN VALDIVIA
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
 SUBGERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

ADICIONALES DE LAS OBRAS, LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA, INFORMES DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
 SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (Abril – Junio)

OBRA/PROYECTO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN	N° DE CONTRATO/CONT RATISTA	MONTO DEL CONTRATO (PTO PROGRAMADO)	N° DE ADICIONAL	MONTO ADICIONAL	N° DE DEDUCTIVO	DEDUCTIVO	AUTORIZACIÓN		
								DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA VIA DE CIRCUNVALACION DE LA UPIS ALTO ENSENADA DEL DISTRITO DE DEAN VALDIVIA - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	2507534	ADMINISTRACIÓN DIRECTA						RESOLUCIÓN GM-023-2021-MDDV/GM RESOLUCIÓN GM-038-2021-MDDV/GM	14/04/2021 02/06/2021	Ampliación de plazo. Ampliación de plazo N°02
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE LAS MERCEDES, GUARDIOLA, CALLE 2 Y VÍA DE ACCESO AL CEMENTERIO LA CURVA DEL DISTRITO DE DEAN VALDIVIA - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - PRIMERA ETAPA	2488827	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2,805,930.61	01	11,941.01	01	202,467.08	RESOLUCIÓN GM-039-2021-MDDV/GM	03/06/2021	Aprobación de modificación física (Mayores metros, partidas no ejecutadas) y modificación financiera.


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE DEÁN VALDIVIA
Ing. Jairo W. Granada Valdivia
 GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CAP. 14399