

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 012 -2022-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 11 ENE 2022

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

El IOARR del Proyecto: "RENOVACIÓN DE PLATAFORMA; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL JU-106 TRAMO: MANCAN - ULCUMAYO, DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO JUNIN DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN", y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 393-2021-GR-JUNÍN/GRI** de fecha 04 de noviembre del 2021, se aprueba la elaboración del Expediente Técnico de la IOARR del Proyecto: "RENOVACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL JU-106 TRAMO: MANCAN - ULCUMAYO, DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO JUNIN DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN" con CUI N° 2527449, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios y con un presupuesto ascendente a la suma **S/. 2'236,271.86 (Dos Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Setenta y Uno con 86/100 Soles)**, desagregado de la siguiente manera:

RESUMEN DE PRESUPUESTO

"RENOVACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL JU-106 TRAMO: MANCAN - ULCUMAYO, DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO JUNIN DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN"

COMPONENTE	Monto S/.
- PRESUPUESTO BASE	S/. 2'137,860.33
- SUPERVISIÓN	S/. 68,411.53
- LIQUIDACIÓN	S/. 30,000.00
PRESUPUESTO TOTAL	S/. 2'236,271.86

Que, mediante **MEMORANDO N°3797-2021-GRJ-GRI**, de fecha 29 de diciembre de 2021, se designa al Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, como Inspector de Obra, para el IOARR del proyecto: **"RENOVACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL JU-106 TRAMO: MANCAN - ULCUMAYO, DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO JUNIN DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN"**.

Que, mediante **MEMORANDO N°3831-2021-GRJ-GRI**, de fecha 30 de diciembre de 2021, se designa al Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos, como Residente de Obra, para el IOARR del proyecto: **"RENOVACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL JU-106 TRAMO: MANCAN - ULCUMAYO, DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO JUNIN DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN"**.

Que, mediante **REPORTE N° 76-2022-GRJ-GRI- SGSLO**, de fecha 29 de diciembre de 2021, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación De Obras REMITE PRESUPUESTO ANALÍTICO DE SUPERVISION del proyecto: **"RENOVACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL JU-106 TRAMO: MANCAN - ULCUMAYO, DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO JUNIN DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN"**. Para su aprobación y visación, a la Gerencia Regional de Infraestructura; el mismo que fue devuelto con los vistos, para continuar con el trámite correspondiente.

Que, mediante **INFORME TÉCNICO N° 001-2022-GRJ/GRI/SGO/JLCC-R.O.(e)-ULCUMAYO**, de fecha 10 de enero del 2022, el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos – Residente de Obra, solicita a la Sub Gerencia de Obras la aprobación del Presupuesto Analítico de Obra, con la siguiente consideración:

INFORME TÉCNICO N° 001-2022-GRJ/GRI/SGO/JLCC-R.O.(e)-ULCUMAYO
...(...)

SUSTENTO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL 2022:

DE ACUERDO AL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022, DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS (NOTA 0000000013), SE TIENE UN PRESUPUESTO HABILITADO DE S/ 1'692,117.00 SOLES PARA OBRA.

Transparencia Económica **Consulta Amigable**
Consulta de Ejecución del Gasto

Junin 10 de enero de 2022

Home Buscar Reportes Descargas

Resumen Exportar Gráfico Año 2022 Actividad de Presupuesto

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?	¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?	¿Dónde se gasta?	¿Cuándo se hizo el gasto?		Ejecución
		Categoría Presupuestal	Fuente			Trimestre	Mes	
Ejecutora								
TOTAL		197,022,269.014	197,470,148.631	40,444,199+55	29,396,970.716	721,792.161	642,370.213	502,329.471
Nivel de Gobierno R. GOBIERNO REGIONALES		36,330,465.112	36,330,211.676	1,377,868.454	753,620.166	30,565.559	25,264.324	13,133.491
Sector R. GOBIERNO REGIONALES		36,330,465.112	36,330,211.676	1,377,868.454	753,620.166	30,565.559	25,264.324	13,133.491
Plaza R. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN		1,921,845.635	1,921,845.635	0	0	0	0	0
Proyecto R. GOBIERNO REGIONAL DE PLATAFORMA; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL JU-106 TRAMO: MANCAN - ULCUMAYO, DISTRITO DE ULCUMAYO		0	1,751,526	0	0	0	0	0
Provincia de JUNIN (DEPARTAMENTO JUNIN)		0	1,751,526	0	0	0	0	0
Forma de Proyecto		0	1,751,526	0	0	0	0	0
Actividad / Acción de Inversión / Obra	PLA	FIM	Certificación	Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Desembolso	Girado	Anulado
4000001 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	0	1,642,117	0	0	0	0	0	0
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	59,411	0	0	0	0	0	0



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

POR LO TANTO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS DE LA OBRA, SE TIENE LA NECESIDAD DE REQUERIR MAYOR CANTIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS Y DE PERSONAL PROFESIONAL PARA EL REINICIO DE LA EJECUCION DE OBRA.

-CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL ANALITICO.

DEBIDO A LA NECESIDAD DE RECURSOS ES NECESARIO REALIZAR EL PRESUPUESTO ANALÍTICO A FIN DE PODER DESTINAR PRESUPUESTO PARA EL REINICIO DE LA OBRA, POR LO QUE SE REALIZA EL SIGUIENTE PRESUPUESTO ANALÍTICO TENIENDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: ...(...)

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SE SOLICITA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE LA OBRA del "RENOVACIÓN DE PLATAFORMA, EN EL (LA) VIA DEPARTAMENTAL JU-106 TRAMO MANCAN -ULCUMAYO, DISTRITO DE ULCUMAYO - PROVINCIA JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN", SEGÚN LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA - 2022

RENOVACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL JU-106 TRAMO: MANCAN - ULCUMAYO, DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO JUNIN DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN

NMONICO 116

FTE. FINANCIAM. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPANTES

AÑO 2022

FUNCION 15 TRANSPORTE

PROGRAMA 033 TRANSPORTE TERRESTRE

SUB-PROGRAMA 0066 VIAS VECINALES

PROYECTO RENOVACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL JU-106 TRAMO: MANCAN - ULCUMAYO, DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO JUNIN DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN

CODIGO INVERSION 2527449

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS

MODAL. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	0.	ESPECIFICACIÓN DEL GASTO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	OTRAS ESTRUCTURAS			
2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	INFRAESTRUCTURA VIAL			
2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	188,590.84		188,590.84
2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	173,130.57	5,843.20	178,973.77
2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	1,201,717.19	88,950.20	1,290,667.39
2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ELECTRICIDAD	8,200.00		8,200.00
2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0.00		0.00
2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - MOBILIARIO Y EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS			0.00
2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	20,945.00		20,945.00
2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR MOBILIARIO	4,740.00		4,740.00
TOTAL :												1,597,323.60	94,793.40	1,692,117.00

Que, mediante **INFORME TÉCNICO N° 40 -2022-GRJ/GRI/SGO**, de fecha 10 de enero de 2022, el **Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos – Sub Gerente de Obras**, solicita a la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras** la aprobación del Presupuesto Analítico de Obra Vía Acto Resolutivo, con la siguiente consideración:

INFORME TECNICO N° 40 -2022-GRJ/GRI/SGO

...(...)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto líneas arriba se solicita la aprobación del **PRESUPUESTO ANALÍTICO, VÍA ACTO RESOLUTIVO** de la Obra: "RENOVACION DE PLATAFORMA, EN EL (LA) VIA DEPARTAMENTAL JU-106 TRAMO MANCAN -ULCUMAYO, DISTRITO DE ULCUMAYO - PROVINCIA JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN", con un presupuesto ascendente a la suma de S/ 1'692,117.00 Soles, de acuerdo a la siguiente estructura:



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

**RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA - 2022**

RENOVACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL JU-106 TRAMO: MANCAN - ULCUMAYO, DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO JUNIN DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN

NMONICO 116
FTE. FINANCIAM. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPANTES
AÑO 2022
FUNCION 15 TRANSPORTE
PROGRAMA 033 TRANSPORTE TERRESTRE
SUB-PROGRAMA 0066 VIAS VECINALES

PROYECTO RENOVACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL JU-106 TRAMO: MANCAN - ULCUMAYO, DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO JUNIN DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN

CODIGO INVERSION 2527449
DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

G	SG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	5		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	5	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	5	2	OTRAS ESTRUCTURAS			
2	5	2	INFRAESTRUCTURA VIAL			
2	5	2	3			
2	5	2	3	2		
2	5	2	3	2	4	
2	5	2	3	2	5	
2	5	2	3	2	6	
2	5	2	3	2	9	
2	5	2	3	2	9	4
2	5	2	3	2	9	5
2	5	2	3	2	4	1
2	5	2	3	2	9	99
2	5	2	3	2	1	2
TOTAL :				1,597,323.60	94,793.40	1,692,117.00



Que, en atención al **INFORME TÉCNICO N° 40 -2022-GRJ/GRI/SGO**, el Ing. **Carlos Alberto Pérez Rafael – Inspector de Obra**, emite el **INFORME N° 006-2022-GRJ/GRI/SGSLO/CAPR-JU106** de fecha 11 de enero del 2021, en el cual **APRUEBA** el Presupuesto Analítico de Obra, con la siguiente consideración:

INFORME TECNICO N°006-2022-GRJ/GRI/SGSLO/CAPR-JU106

...(...)


Análisis y pronunciamiento:

...(...)

Habiéndose revisado y verificado el presente informe de presupuesto analítico de obra, **ESTA INSPECCIÓN SE PRONUNCIA APROBANDO EL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA** y se solicita **PROSEGUIR CON EL TRAMITE PARA SU APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO**, en conformidad a la DIRECTIVA 005-2009-G.R.-JUNIN, para continuar con la ejecución del proyecto.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto líneas arriba se solicita la aprobación del **PRESUPUESTO ANALÍTICO VÍA ACTO RESOLUTIVO** del proyecto. **"RENOVACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL JU-106 TRAMO: MANCAN - ULCUMAYO, DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO JUNIN DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA JUNIN"**, con **CÓDIGO UNICO N° 2527449**. Toda vez que, esta **Inspección hizo la Evaluación y APRUEBA el PRESUPUESTO ANALITICO conforme al Informe del Residente para continuar con el trámite administrativo**, de acuerdo al sustento realizado con la siguiente estructura:





RENOVACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL JU-106 TRAMO: MANCAN - ULCUMAYO, DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO JUNIN DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN

NMONICO	116
FTE. FINANCIAM.	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPANTES
AÑO	2022
FUNCION	15 TRANSPORTE
PROGRAMA	033 TRANSPORTE TERRESTRE
SUB-PROGRAMA	0066 VIAS VECINALES
PROYECTO	RENOVACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL JU-106 TRAMO: MANCAN - ULCUMAYO, DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO JUNIN DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN
CODIGO INVERSION	2527449
DEPENDENCIA	: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA

[illegible]

Así mismo, se solicita la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO DE SUPERVISION DE OBRA VÍA ACTO RESOLUTIVO del proyecto. **RENOVACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL JU-106 TRAMO: MANCAN - ULCUMAYO, DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO JUNIN DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA JUNIN**", con **CÓDIGO UNICO N° 2527449**, por un monto total de 59,411.00 (Cincuenta y nueve mil cuatrocientos once con 00/100 soles), en vista que el mismo que fue presentado a la Gerencia Regional de Infraestructura, mediante Reporte N° 076-2022-GRJ/GRI-SGSLO con fecha del 10 de enero del 2022 y que mediante proveído se derivó a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra para continuar con su trámite, de acuerdo a la siguiente estructura:

MODIFICACION	Elaborado por	Aprobado por	Fecha
	CAPR	AGAE	10/01/2022

2527449: RENOVACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL JU-106 TRAMO: MANCAN - ULCUMAYO, DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO JUNIN DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN

FUNCION	:	15 : TRANSPORTE
PROGRAMA	:	033 : TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA	:	0065 : VIAS DEPARTAMENTALES
ACCION DE INVERSION/OBRA	:	6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
META PRESUPUESTAL	:	139
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	:	18

TT	G	SG	ESP.	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	ANALITICO 2022		
								PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
A				SUPERVISION DE OBRA						
2	6	2	3	2	6	1.1.0.	SERVICIOS DIVERSOS			59,411.00
						1.1.1	Servicio de Supervision de Obra	INF.	3	7,500.00
						1.1.2	Servicio de Control de Avances de Obra	INF.	3	3,000.00
						1.1.4	Servicio de Liquidacion Obra	INF.	1	10,911.00
						1.1.4	Otros Servicios	INF.	1	12,000.00
2	6	2	3	2	5	1.1.0.	BIENES			5,000.00
						1.1.1	Implementos de Seguridad	INF.	1	5,000.00
TOTAL PRESUPUESTO-ANALITICO DE SUPERVISION DE OBRA										59,411.00



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



ARTICULO SEGUNDO. – APROBAR, el presupuesto analítico de Supervisión del proyecto: “**RENOVACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL JU-106 TRAMO: MANCAN - ULCUMAYO, DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO JUNIN DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN**”, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISION DE OBRA 2022

MODIFICACION	Elaborado por	Aprobado por	Fecha
	CAPR	AGAE	10/01/2022

2527449: RENOVACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL JU-106 TRAMO: MANCAN - ULCUMAYO, DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO JUNIN DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN										
FUNCION				15 : TRANSPORTE						
PROGRAMA				033 : TRANSPORTE TERRESTRE						
SUBPROGRAMA				0065 : VIAS DEPARTAMENTALES						
ACCION DE INVERSION/OBRA				6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
META PRESUPUESTAL				139						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO				RECURSOS DETERMINADOS						
RUBRO				18						
TT	G	SG	ESP.	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	ANALITICO 2022		
								PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
A SUPERVISION DE OBRA										
2	6	2	3	2	6	1.1.0.	SERVICIOS DIVERSOS	59,411.00		
						1.1.1	Servicio de Supervision de Obra	INF.	3	7,500.00
						1.1.2	Servicio de Control de Avances de Obra	INF.	3	3,000.00
						1.1.4	Servicio de Liquidacion Obra	INF.	1	10,911.00
						1.1.4	Otros Servicios	INF.	1	12,000.00
2	6	2	3	2	5	1.1.0.	BIENES	5,000.00		
						1.1.1	Implementos de Seguridad	INF.	1	5,000.00
TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISION DE OBRA										
59,411.00										

ARTICULO TERCERO. – DETERMINAR que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas en la elaboración, modificación y/o evaluación de los analíticos de obra, la responsabilidad recaerá en el **Residente de Obra: Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos con CIP N° 113483** e **Inspector de Obra: Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael con CIP N° 247268** y todos los profesionales intervinientes y responsables de su elaboración y evaluación.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTÍCULO QUINTO. - DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.

Ing. ANTHONY G. AVILA ESCALANTE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 12 ENE 2022

Mg. César F. Bonilla Pacheco
SECRETARIO GENERAL