

**PERÚ**Ministerio  
de Comercio Exterior  
y TurismoDespacho  
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

**OBRAS PARALIZADAS – DECRETO DE URGENCIA N° 008-2019**

| Item | Obra   | Estado            | % de avance físico | Constatación Física |
|------|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| I)   | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS, Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS– CÓDIGO SNIP 298743 | Contrato Resuelto | 99.94%             | 30/09/2019          |
| II)  | MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH - CÓDIGO SNIP 320134  | Contrato Resuelto | 99.74%             | 25/09/2019          |
| III) | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL RECORRIDO TURÍSTICO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS Y EL BARRIO KECHWA NATIVO WAYKU, PROVINCIA DE LAMAS, REGIÓN SAN MARTÍN (*)  | Contrato Resuelto | 77.54%             | 22/02/2020          |

(\*) Obra reactivada a través de un saldo de obra, la cual ya se encuentra culminada.