

**ANEXO**  
**Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021**

## **1. Resumen Ejecutivo**

El PAC constituye un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones programadas en el Cuadro Multianual de Necesidades, vinculadas con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad. Asimismo, el PAC debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en curso, con cargo a los respectivos recursos presupuestales, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación del TUO de la Ley o no, y de la fuente de financiamiento.

El PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar.

En ese marco, mediante Resolución Jefatural N° 010-2021-PERÚ COMPRAS de fecha 20 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS para el año fiscal 2021, el cual contiene dos (2) contrataciones por Acuerdo Marco por el monto de S/ 132,201.66, doce (12) contrataciones por Adjudicación Simplificada por el monto de S/ 1,346,375.40 y tres (3) contrataciones por Concurso Público, por el monto de S/ 1,695,000.00 y una (1) contratación directa por el monto de S/ 12,996,093.00, haciendo un total de dieciocho (18) contrataciones por un monto total de S/ 16,169,670.06.

Posteriormente, durante el 2021 se realizaron catorce (14) modificaciones al PAC, mediante las cuales se incluyeron diecinueve (19) contrataciones directas en el marco del Decreto de Urgencia N° 012-2021, trece (13) contrataciones solicitadas por las áreas usuarias, de otro lado se excluyeron seis (6) contrataciones.

Finalmente, es preciso mencionar que el proceso de formulación, aprobación, publicación, modificación, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Contrataciones, se enmarca en la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD: Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias.

## **2. Seguimiento del Plan Anual de Contrataciones 2021**

### **2.1. Del PAC inicial 2021**

El PAC Inicial 2021, comprendió dos (2) contrataciones por Acuerdo Marco por el monto de S/ 132,201.66, doce (12) contrataciones por Adjudicación Simplificada por el monto de S/ 1,346,375.40 y tres (3) contrataciones por Concurso Público, por el monto de S/ 1,695,000.00 y una (1) contratación directa por el monto de S/ 12,996,093.00, haciendo un total de dieciocho (18) contrataciones por un monto total de S/ 16,169,670.06.

### **2.2. De las modificaciones del PAC 2021**

#### **2.2.1 Contrataciones directas incluidas referidas a contrataciones en el marco del Decreto de Urgencia N° 012 – 2021**

Mediante Decreto de Urgencia N° 012-2021 de fecha 3 de febrero de 2021, el Poder Ejecutivo dicta medidas extraordinarias en el marco de la emergencia nacional por la COVID-19 para reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta del sistema nacional de salud, en cuyo artículo 7° autoriza a la Central de Compras Públicas (PERU COMPRAS), de manera excepcional, durante la vigencia de la emergencia sanitaria, a requerimiento y a favor

del Instituto Nacional de Salud, a efectuar la adquisición de pruebas moleculares y bienes y servicios complementarios perfectos para la actividad de “Obtención, transporte y procesamiento de muestras para el diagnóstico de la COVID-19” necesarios para prevenir y atender la emergencia por la COVID-19 a nivel nacional.

Mediante Resolución Jefatural N° 035-2021-PERÚ COMPRAS de fecha 2 de marzo del 2021, se aprobó el documento denominado: Disposiciones para el cumplimiento del Decreto de Urgencia que autoriza a la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS la adquisición de pruebas moleculares y bienes y servicios complementarios perfectos en el marco de la emergencia por la Covid-19.

Por lo expuesto, durante el 2021, se realizó la inclusión en el PAC de diecinueve (19) contrataciones directas en el marco del Decreto de Urgencia N° 012-2021:

ID	Descripción	Tipo de Selección	Objeto	Valor Estimado (En Soles)	Mes	Resolución que aprueba la inclusión
19	Adquisición de kit para detección molecular de SARS CoV-2 (COVID – 19) por PCR en tiempo real de baja producción – semi- automatizado para 04 regiones del país y 02 laboratorios móviles.	Contratación Directa	Bienes	S/ 5,286,400.00	Mar	Resolución de Oficina de Administración N° 005-2021-PERÚ COMPRAS/GG-OA
20	Adquisición de medio de transporte viral x 3 ml para la detección molecular del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).	Contratación Directa	Bienes	S/ 2,784,764.75	Mar	
21	Servicio de alojamiento en nube privada de los sistemas de información críticos del Instituto Nacional de Salud	Contratación Directa	Servicios	S/1,375,834.50	Abr	Resolución de Oficina de Administración N° 008-2021-PERÚ COMPRAS/GG-OA
22	Adquisición de medio de transporte viral para la obtención de muestras biológicas para el Instituto Nacional de Salud, Laboratorios Regionales y Móviles.	Contratación Directa	Bienes	S/7,028,013.16	Abr	
23	Adquisición de kit para detección molecular de SARS CoV-2 (COVID-19) por PCR en tiempo real de alta producción	Contratación Directa	Bienes	S/17,555,171.40	Abr	
24	Adquisición de kit para detección molecular de SARS CoV-2 (COVID-19) por PCR en tiempo real de baja producción	Contratación Directa	Bienes	S/18,985,000.00	Abr	
26	Adquisición de kit de secuenciamiento genómico de ARN viral por secuenciamiento de nueva generación para virus SARS-CoV-2.	Contratación Directa	Bienes	S/4,721,200.00	Jun	Resolución de Oficina de Administración N° 011-2021-PERÚ COMPRAS/GG-OA
27	Adquisición de kit de reactivo líquido LAMP para amplificación de ARN/ADN.	Contratación Directa	Bienes	S/977,936.47	Jul	
28	Adquisición de consumibles de laboratorio (insumos, instrumentos y materiales) para el diagnóstico molecular del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) – ítems N° 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,19,20 y 21.	Contratación Directa	Bienes	S/10,930,673.03	Jul	

ID	Descripción	Tipo de Selección	Objeto	Valor Estimado (En Soles)	Mes	Resolución que aprueba la inclusión
30	Adquisición de kit para detección molecular de SARS CoV-2 (covid-19) por PCR en tiempo real.	Contratación Directa	Bienes	S/4,650,000.00	Ago	Resolución de Oficina de Administración N° 017-2021-PERÚ COMPRAS/GG-OA
39	Adquisición de kit para detección molecular de SARS-CoV-2 (COVID-19) por PCR en tiempo real de baja producción – semi automatizado que incluye consumibles e insumos para laboratorios regionales.	Contratación Directa	Bienes	S/7'035,000.00	Jun	Resolución de Oficina de Administración N° 033-2021-PERÚ COMPRAS/GG-OA
40	Adquisición de kit para detección molecular de SARS-CoV-2 (COVID-19) por PCR en tiempo real de baja producción manuales.	Contratación Directa	Bienes	S/1,350,000.00	Jun	
42	Servicio de Síntesis de Oligonucleótidos para la Metodología: Transcripción Reversa – Amplificación Isotérmica mediada por Lazo (RT-LAMP) para el diagnóstico molecular del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).	Contratación Directa	Servicios	S/ 294,570.60	Set	
43	Adquisición de kit para determinación de anticuerpos contra SARS CoV-2 por quimioluminiscencia o variante – de alta producción cuantitativo automatizado que incluye consumibles e insumos.	Contratación Directa	Bienes	S/ 2,302,200.00	Set	Resolución de Oficina de Administración N° 035-2021-PERÚ COMPRAS/GG-OA
44	Adquisición de kit para detección molecular de SARS-CoV-2 (COVID-19) por PCR en tiempo real de baja producción - semi automatizado que incluye consumibles e insumos y equipos cesión para laboratorios regionales.	Contratación Directa	Bienes	S/ 20,020,000.00	Set	
45	Servicio de Síntesis de Oligonucleótidos para el diagnóstico molecular del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).	Contratación Directa	Servicios	S/ 349,500.00	Dic	Resolución de Oficina de Administración N° 038-2021-PERÚ COMPRAS/GG-OA
46	Adquisición de kit para detección molecular de SARS-CoV-2 (COVID-19) por PCR en tiempo real de alta producción - semiautomatizado que incluye consumibles e insumos y equipos en cesión de uso.	Contratación Directa	Bienes	S/ 5,730,000.00	Dic	
47	Adquisición de consumibles de laboratorio para el diagnóstico molecular del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) – Ítem N° 1	Contratación Directa	Bienes	S/ 1'174,900.00	Dic	
48	Adquisición de medio de transporte viral para la obtención de muestras biológicas para el Instituto Nacional de Salud y Laboratorios Regionales.	Contratación Directa	Bienes	S/ 5'480,310.00	Dic	

## 2.2.2 Contrataciones incluidas a solicitud de las áreas usuarias de PERÚ COMPRAS

Durante el 2021, se realizó la inclusión en el PAC de trece (13) contrataciones solicitadas por las áreas usuarias según el siguiente detalle:

ID	Descripción	Tipo de Selección	Objeto	Valor Estimado (En Soles)	Mes Prog.	Resolución que aprueba la inclusión
25	Adquisición de equipos de cómputo portátiles en atención a lo solicitado por las Direcciones y Oficinas de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS en el marco del PI 2275434.	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Bienes	S/ 150,702.16	May	Resolución de Oficina de Administración N° 010-2021-PERÚ COMPRAS/G G-OA
29	Contratación del servicio de digitalización de documentos con valor legal y custodia de microformas del Archivo Central de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.	Adjudicación Simplificada	Servicio	S/ 99,613.67	Jul	Resolución de Oficina de Administración N° 014-2021-PERÚ COMPRAS/G G-OA
31	Contratación del servicio de consultoría para elaboración de Análisis y Evaluación Económica y Técnica del proyecto de inversión "Mejoramiento de la gestión de contrataciones especiales a realizarse a través de la Central de Compras Públicas en Lima" con Código 2275434.	Adjudicación Simplificada	Servicio	S/ 72,200.00	Set	Resolución de Oficina de Administración N° 024-2021-PERÚ COMPRAS/G G-OA
32	Contratación del servicio de Coordinador de Desarrollo, correspondiente a la Acción 2.1.2 "Desarrollo y Producción de los CEAM", del Componente 2 del Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de la Plataforma Tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS" (CUI N° 2363565).	Adjudicación Simplificada	Servicio	S/ 144,000.00	Oct	Resolución de Oficina de Administración N° 027-2021-PERÚ COMPRAS/G G-OA
33	Contratación del servicio de Analista de aplicativos de TI, correspondiente a la Acción 2.1.2 "Desarrollo y Producción de los CEAM", del Componente 2 del Proyecto: "Mejoramiento de los servicios de la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS" (CUI N° 2363565).	Adjudicación Simplificada	Servicio	S/ 90,000.00	Oct	
34	Contratación del servicio de Programación Senior 1, correspondiente a la Acción 2.1.2 "Desarrollo y Producción de los CEAM", del Componente 2 del Proyecto: "Mejoramiento de los servicios de la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS" (CUI N° 2363565).	Adjudicación Simplificada	Servicio	S/ 96,000.00	Oct	

ID	Descripción	Tipo de Selección	Objeto	Valor Estimado (En Soles)	Mes Prog.	Resolución que aprueba la inclusión
35	Contratación del Servicio Especializado de Arquitectura de Soluciones correspondiente a la Acción 2.1.2 "Desarrollo y Producción de los CEAM", del Componente 2 del Proyecto: "Mejoramiento de los servicios de la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS" (CUI N.º 2363565).	Adjudicación Simplificada	Servicio	S/ 96,000.00	Oct	Resolución de Oficina de Administración N° 029-2021-PERÚ COMPRAS/G G-OA
36	Contratación del servicio de Coordinadores Funcionales - Products Owners, correspondiente a la Acción 2.1.2 "Desarrollo y Producción de los CEAM", del Componente 2 del Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de la Plataforma Tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS" (CUI N° 2363565).	Adjudicación Simplificada	Servicio	S/ 324,000.00	Oct	
37	Contratación del servicio de Analistas Funcionales, correspondiente a la Acción 2.1.2 "Desarrollo y Producción de los CEAM", del Componente 2 del Proyecto: "Mejoramiento de los servicios de la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS" (CUI N° 2363565).	Adjudicación Simplificada	Servicio	S/ 288,000.00	Oct	
38	Contratación del Servicio de Consultoría para el Diseño de Experiencia de Usuario (UX) del Componente 2 del Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de la Plataforma Tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS" (CUI N°2363565).	Adjudicación Simplificada	Servicio	S/ 278,802.25	Nov	Resolución de Oficina de Administración N° 030-2021-PERÚ COMPRAS/G G-OA
41	Contratación del servicio de una plataforma para la administración, almacenamiento y preservación de documentos digitales del Archivo Central de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS.	Adjudicación simplificada	Servicio	S/ 65,478.25	Dic	Resolución de Oficina de Administración N° 035-2021-PERÚ COMPRAS/G G-OA
49	Contratación del servicio de suscripción de acceso a plataforma digital de consulta que permite acceder a información tecnológica para evaluaciones comparativas en línea de marcas y modelos de equipamiento biomédico para la elaboración de proyectos de Fichas de Homologación, retroalimentación y asistencia técnica al ministerio competente en el proceso de Homologación, y emisión de opinión de viabilidad de los proyectos de Fichas de Homologación.	Contratación Directa	Servicio	S/ 80,884.60	Dic	Resolución de Oficina de Administración N° 039-2021-PERÚ COMPRAS/G G-OA
50	Contratación del Servicio de Consultoría del Desarrollo Automatizado del Documento Equivalente del Módulo Informático de la Dirección de Compras Corporativas para el Componente 4 del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de los servicios de la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS".	Concurso Público	Servicio	S/ 469,458.85	Dic	

### 2.2.3 EXCLUSIONES EN EL 2021

Durante el año fiscal 2021, se excluyeron seis (6) contrataciones del PAC, las cuales se detallan a continuación:

ID	Descripción	Tipo de Selección	Objeto de la Contratación	Valor Estimado (En Soles)	Mes Prog.	Resolución que aprueba la inclusión
7	Servicio de suscripción a plataforma office 365 para servidor de correo para la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.	Adjudicación Simplificada	Servicios	S/50,000.00	Jun	Resolución de Oficina de Administración N° 010-2021-PERÚ COMPRAS/GG-OA
12	Servicio de un (01) profesional como especialista en Tecnologías de la Información, en el marco de la ejecución del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los servicios de la Plataforma Tecnológica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, distrito de San Isidro, provincia de Lima, departamento de Lima", Código Único: 2363565.	Adjudicación Simplificada	Servicios	S/ 120,000.00	Nov	Resolución de Oficina de Administración N° 035-2021-PERÚ COMPRAS/GG-OA
15	Contratación de servicio de profesionales como especialista y analista para el desarrollo y conducción de las etapas de la implementación de catálogos electrónicos de acuerdo marco correspondiente al rubro de postes, en el marco de la ejecución de la acción 2.1.1. Caracterización de catálogos electrónicos de acuerdo marco del proyecto de inversión con CUI N°. 2363565	Adjudicación Simplificada	Servicio	S/ 144,000.00	Set	Resolución de Oficina de Administración N° 024-2021-PERÚ COMPRAS/GG-OA
16	Contratación de servicio de profesionales como especialista y analista para el desarrollo y conducción de las etapas de la implementación de catálogos electrónicos de acuerdo marco correspondiente al rubro de extintores de incendios y accesorios y el rubro de carritos de limpieza e intendencia, en el marco de la ejecución de la acción 2.1.1. Caracterización de catálogos electrónicos de acuerdo marco del proyecto de inversión con CUI N°. 2363565.	Adjudicación Simplificada	Servicio	S/ 144,000.00	Set	
17	Contratación de servicio de profesionales como especialista y analista para el desarrollo y conducción de las etapas de la implementación de catálogos electrónicos de acuerdo marco correspondiente al rubro de equipos y suministros fotográficos en el marco de la ejecución de la acción 2.1.1. Caracterización de catálogos electrónicos de acuerdo marco del proyecto de inversión con CUI N°. 2363565.	Adjudicación Simplificada	Servicio	S/ 144,000.00	Set	
31	Servicio de consultoría para elaboración de Análisis y Evaluación Económica y Técnica del proyecto de inversión "Mejoramiento de la gestión de contrataciones especiales a realizarse a través de la Central de Compras Públicas en Lima" con Código 2275434	Adjudicación Simplificada	Servicios	S/ 72,200.00	Dic	Resolución de Oficina de Administración N° 038-2021-PERÚ COMPRAS/GG-OA

### 2.3. De la ejecución del PAC 2021

El PAC Inicial 2021, comprendió dos (2) contrataciones por Acuerdo Marco por el monto de S/ 132,201.66, doce (12) contrataciones por Adjudicación Simplificada por el monto de S/ 1,346,375.40 y tres (3) contrataciones por Concurso Público, por el monto de S/ 1,695,000.00 y una (1) contratación directa por el monto de S/ 12,996,093.00, haciendo un total de dieciocho (18) contrataciones por un monto total de S/ 16,169,670.06.

Al cierre del 2021, el Plan Anual de Contrataciones de la entidad cuenta con un total de cuarenta y cuatro (44) contrataciones programadas para el año fiscal 2021, las cuales se detallan a continuación: dieciséis (16) Adjudicaciones Simplificadas, tres (03) Compras por Catálogo-Convenio Marco, veinte (20) Contrataciones Directas en el marco del DU N° 012-2021 y una (1) contratación directa por proveedor único y cuatro (4) Concursos Públicos, tal como se detalla a continuación:

ID	Descripción	Tipo de Selección	Valor Estimado	Valor Convocado	Estado Situacional
1	Adquisición de toners y tambores para multifuncionales de Perú Compras por la modalidad de acuerdo marco.	Compras por catálogo (Convenio Marco)	81,600.00	9,885.73	Adjudicado
2	Adquisición de útiles de oficina por la modalidad de acuerdo marco.	Compras por catálogo (Convenio Marco)	50,601.66	14,729.94	Adjudicado
3	Servicio de seguridad y vigilancia para la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.	Concurso Público	525,000.00	518,111.28	Adjudicado
4	Servicio de limpieza para la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.	Concurso Público	550,000.00	579,700.91	Adjudicado
5	Servicio de hosting para la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.	Concurso Público	620,000.00	623,324.58	Convocado
6	Servicio de telefonía móvil bajo la modalidad de bolsa de minutos con red privada móvil.	Adjudicación Simplificada	75,708.00	72,000.00	Adjudicado
8	Servicio de un profesional para la coordinación general del proyecto de inversión: mejoramiento de los servicios de la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS con cui 2363565.	Adjudicación Simplificada	144,000.00	144,800.00	Adjudicado
9	Servicio de un profesional como especialista en planificación y presupuesto para la ejecución del proyecto de inversión: mejoramiento de los servicios de la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS con cui no. 2363565.	Adjudicación Simplificada	108,000.00	123,000.00	Adjudicado
10	Servicio de un analista en inversiones en proyectos para la ejecución del proyecto de inversión: mejoramiento de los servicios de la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS con cui 2363565.	Adjudicación Simplificada	90,000.00	90,000.00	Adjudicado
11	Servicio de un profesional como especialista en contrataciones para la ejecución del proyecto de inversión: mejoramiento de los servicios de la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS con cui no. 2363565.	Adjudicación Simplificada	108,000.00	105,000.00	Adjudicado

ID	Descripción	Tipo de Selección	Valor Estimado	Valor Convocado	Estado Situacional
13	Servicio de limpieza para el local alquilado en el marco del proyecto mejoramiento de los servicios de la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS con código cui no. 2363565.	Adjudicación Simplificada	145,000.00	189,120.96	Adjudicado
14	Contratación del servicio de monitoreo de información en línea para la mejora en la revisión y evaluación de participantes y proveedores vigentes en la gestión, implementación y/o extensión de vigencia a través de la nueva plataforma de los catálogos electrónicos de la Dirección de Acuerdo Marco.	Adjudicación Simplificada	73,667.40	73,667.40	Adjudicado
18	Adquisición de kit para detección molecular de SARS COV 2 (COVID 19) por PCR en tiempo real de alta producción semi automatizado.	Contratación Directa	12,996,093.00	12,996,093.00	Adjudicado
19	Adquisición de kit para detección molecular de SARS CoV-2 (COVID-19) por PCR en tiempo real de baja producción semi- automatizado para 04 regiones del país y 02 laboratorios móviles.	Contratación Directa	5,286,400.00	5,286,400.00	Adjudicado
20	Adquisición de medio de transporte viral x 3 ml para la detección molecular del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).	Contratación Directa	2,784,764.75	2,784,764.75	Adjudicado
21	Servicio de alojamiento en nube privada de los sistemas de información críticos del Instituto Nacional de Salud.	Contratación Directa	1,375,834.50	1,375,834.50	Adjudicado
22	Adquisición de medio de transporte viral para la obtención de muestras biológicas para el Instituto Nacional de Salud, Laboratorios Regionales y Móviles.	Contratación Directa	7,028,013.16	7,028,013.16	Adjudicado
23	Adquisición de kit para detección molecular de SARS CoV-2 (COVID-19) por PCR en tiempo real de alta producción.	Contratación Directa	17,555,171.40	17,555,171.40	Adjudicado
24	Adquisición de kit para detección molecular de SARS CoV-2 (COVID-19) por PCR en tiempo real de baja producción.	Contratación Directa	18,985,000.00	18,985,000.00	Adjudicado
25	Adquisición de equipos de cómputo portátiles en atención a lo solicitado por las Direcciones y Oficinas de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS en el marco del PI 2275434.	Compras por catálogo (Convenio Marco)	150,702.16	150,702.16	Adjudicado
26	Adquisición de kit de secuenciación genómico de ARN viral por secuenciación de nueva generación para virus SARS COV 2.	Contratación Directa	4,721,200.00	4,721,200.00	Adjudicado
27	Adquisición de kit de reactivo líquido LAMP para amplificación de ARN/ADN.	Contratación Directa	977,936.47	977,936.47	Adjudicado
28	Adquisición de consumibles de laboratorio (insumos, instrumentos y materiales) para el diagnóstico molecular del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).	Contratación Directa	10,930,673.03	10,930,673.03	Adjudicado
29	Contratación del servicio de digitalización de documentos con valor legal y custodia de microformas del Archivo Central de la Central de Compras Públicas -PERÚ COMPRAS.	Adjudicación Simplificada	99,613.67	99,613.67	Adjudicado

ID	Descripción	Tipo de Selección	Valor Estimado	Valor Convocado	Estado Situacional
30	Adquisición de kit para detección molecular de SARS COV-2 (covid-19) por PCR en tiempo real.	Contratación Directa	4,650,000.00	4,650,000.00	Adjudicado
32	Contratación del servicio de Coordinador de Desarrollo, correspondiente a la Acción 2.1.2 "Desarrollo y Producción de los CEAM", del Componente 2 del Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de la Plataforma Tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS" (CUI N° 2363565).	Adjudicación Simplificada	144,000.00	144,000.00	Adjudicado
33	Contratación del servicio de Analista de aplicativos de TI, correspondiente a la Acción 2.1.2 "Desarrollo y Producción de los CEAM", del Componente 2 del Proyecto: "Mejoramiento de los servicios de la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS" (CUI N° 2363565).	Adjudicación Simplificada	90,000.00	90,000.00	Adjudicado
34	Contratación del servicio de Programación Senior I, correspondiente a la Acción 2.1.2 "Desarrollo y Producción de los CEAM", del Componente 2 del Proyecto: "Mejoramiento de los servicios de la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS" (CUI N° 2363565).	Adjudicación Simplificada	96,000.00	96,000.00	Adjudicado
35	Contratación del Servicio Especializado de Arquitectura de Soluciones correspondiente a la Acción 2.1.2 "Desarrollo y Producción de los CEAM", del Componente 2 del Proyecto: "Mejoramiento de los servicios de la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS" (CUI N.° 2363565).	Adjudicación Simplificada	96,000.00	96,000.00	Adjudicado
36	Contratación del servicio de Coordinadores Funcionales - Products Owners, correspondiente a la Acción 2.1.2 "Desarrollo y Producción de los CEAM", del Componente 2 del Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de la Plataforma Tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS" (CUI N° 2363565).	Adjudicación Simplificada	324,000.00	324,000.00	Adjudicado
37	Contratación del servicio de Analistas Funcionales, correspondiente a la Acción 2.1.2 "Desarrollo y Producción de los CEAM", del Componente 2 del Proyecto: "Mejoramiento de los servicios de la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS" (CUI N° 2363565).	Adjudicación Simplificada	288,000.00	288,000.00	Adjudicado
38	Contratación del Servicio de Consultoría para el Diseño de Experiencia de Usuario (UX) del Componente 2 del Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de la Plataforma Tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS" (CUI N°2363565).	Adjudicación Simplificada	278,802.25	278,802.25	Desierto
39	Adquisición de kit para detección molecular de SARS-CoV-2 (COVID-19) por PCR en tiempo real de baja producción – semi automatizado que incluye consumibles e insumos para laboratorios regionales.	Contratación Directa	7'035,000.00	7'035,000.00	Adjudicado
40	Adquisición de kit para detección molecular de SARS-CoV-2 (COVID-19) por PCR en tiempo real de baja producción manuales.	Contratación Directa	1,350,000.00	1,350,000.00	Adjudicado

ID	Descripción	Tipo de Selección	Valor Estimado	Valor Convocado	Estado Situacional
41	Contratación del servicio de una plataforma para la administración, almacenamiento y preservación de documentos digitales del Archivo Central de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS.	Adjudicación simplificada	65,478.25	65,478.25	Adjudicado
42	Servicio de Síntesis de Oligonucleótidos para la Metodología: Transcripción Reversa – Amplificación Isotérmica mediada por Lazo (RT-LAMP) para el diagnóstico molecular del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).	Contratación Directa	294,570.60	294,570.60	Adjudicado
43	Adquisición de kit para determinación de anticuerpos contra SARS CoV-2 por quimioluminiscencia o variante – de alta producción cuantitativo automatizado que incluye consumibles e insumos.	Contratación Directa	2,302,200.00	2,302,200.00	Adjudicado
44	Adquisición de kit para detección molecular de SARS-CoV-2 (COVID-19) por PCR en tiempo real de baja producción - semi automatizado que incluye consumibles e insumos y equipos cesión para laboratorios regionales.	Contratación Directa	20,020,000.00	20,020,000.00	Adjudicado
45	Servicio de Síntesis de Oligonucleótidos para el diagnóstico molecular del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).	Contratación Directa	349,500.00	349,500.00	Adjudicado
46	Adquisición de kit para detección molecular de SARS-CoV-2 (COVID-19) por PCR en tiempo real de alta producción - semiautomatizado que incluye consumibles e insumos y equipos en cesión de uso.	Contratación Directa	5,730,000.00	5,730,000.00	Adjudicado
47	Adquisición de consumibles de laboratorio para el diagnóstico molecular del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) – Ítem N° 1	Contratación Directa	1'174,900.00	1'174,900.00	Adjudicado
48	Adquisición de medio de transporte viral para la obtención de muestras biológicas para el Instituto Nacional de Salud y Laboratorios Regionales.	Contratación Directa	5'480,310.00	5'480,310.00	Adjudicado
49	Contratación del servicio de suscripción de acceso a plataforma digital de consulta que permite acceder a información tecnológica para evaluaciones comparativas en línea de marcas y modelos de equipamiento biomédico para la elaboración de proyectos de Fichas de Homologación, retroalimentación y asistencia técnica al ministerio competente en el proceso de Homologación, y emisión de opinión de viabilidad de los proyectos de Fichas de Homologación.	Contratación Directa	80,884.60	80,884.60	Adjudicado
50	Contratación del Servicio de Consultoría del Desarrollo Automatizado del Documento Equivalente del Módulo Informático de la Dirección de Compras Corporativas para el Componente 4 del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de los servicios de la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”.	Concurso Público	469,458.85	469,458.85	Convocado
<b>TOTAL</b>			<b>135,782,083.75</b>	<b>135,753,847.49</b>	

Tal como se ha detallado en el cuadro precedente, de las contrataciones programadas para el año 2021, se ha cumplido con convocar el total de las mismas en las fechas programadas, por lo que al 31 de diciembre del 2021 se cuenta con una ejecución del PAC del 100% respecto a lo programado al final del periodo.

### **3. Dificultades y medidas a implementar para la mejora continua**

#### **3.1 Dificultades**

##### **Rectificaciones realizadas en el 2021**

Respecto a la programación de las contrataciones incluidas en el Plan Anual de Contrataciones – PAC, se tuvo complicaciones con las contrataciones directas incluidas en el marco de los DU 028-2020 y 012-2021 (contrataciones encargadas a PERÚ COMPRAS para atender la emergencia sanitaria del COVID-19), ya que no se pudo efectuar la regularización (incluye informe técnico, informe legal y aprobación) antes del mes programado en el PAC; asimismo, los procedimientos de selección programados del Proyecto de Inversión: Mejoramiento de los servicios de la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS con CUI 2363565, no fueron remitidos por los órganos en los meses programados o con la debida anticipación; y, por otro lado, el OSCE aprobó nuevas bases estándar generando que se actualice los requerimientos en función a las nuevas disposiciones; dichas situaciones fueron la principal causa de las rectificaciones en el PAC, las cuales se detallan a continuación:

Mediante Informe n.º 000030-2021-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI, de fecha 29 de enero del 2021, se decidió reprogramar la fecha de convocatoria de los ID 13, 14 y 18 para el mes de febrero debido a que, respecto a los ID 13 y 14, al término del mes programado, se encontraban en la etapa de actos preparatorios. Asimismo, respecto al ID 18, debido a que es una contratación directa, ésta se encontraba en trámite de regularización en el marco del DU N° 012-2021.

Mediante Informe n.º 000055-2021-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI, de fecha 26 de febrero del 2021, se decidió reprogramar la fecha de convocatoria del ID 14 para el mes de marzo, debido a que, al término del mes programado, no se pudo realizar la publicación de la convocatoria debido a que se tuvo problemas con la certificación en la plataforma del SEACE.

Mediante Informe n.º 000078-2021-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI, de fecha 31 de marzo del 2021, se decidió reprogramar la fecha de convocatoria del ID 20 para el mes de abril debido a que, por ser una contratación directa, ésta se encontraba en trámite de regularización en el marco del DU N° 012-2021.

Mediante Informe n.º 000118-2021-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI de fecha 30 de abril del 2021, se decidió reprogramar la fecha de convocatoria de los ID 15, 16 y 17 para el mes de julio debido a que no se contaban con los requerimientos por parte del área usuaria y de los ID 21, 22, 23 y 24, para el mes de mayo debido a que estos corresponden a contrataciones directas las cuales se encontraban en trámite de regularización en el marco del DU N° 012-2021.

Mediante Informe N° 000148-2021-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI de fecha 31 de mayo del 2021, se decidió reprogramar la fecha de convocatoria del ID 24 para el mes de julio debido a que, al término del mes programado, no se pudo realizar la convocatoria, ya que el trámite de RNP del proveedor adjudicado estaba en proceso de regularización, documento necesario a efectos de poder continuar con la convocatoria y regularización del procedimiento de selección (contratación directa).

Mediante Informe n.º 000182-2021-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI de fecha 30 de junio del 2021 se decidió reprogramar la fecha de convocatoria del ID 26 para el mes de julio debido a que, por ser una contratación directa, ésta se encontraba en trámite de regularización en el marco del DU N° 012-2021.

Mediante Informe n.º 000255-2021-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI de fecha 31 de agosto del 2021 se decidió reprogramar la fecha de convocatoria de los ID 8, 10 y 12, para el mes de setiembre debido a que, se realizó una consulta a la Dirección de Gestión de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre las implicancias de la Ley N° 31298, norma que de manera expresa prohibía a esa fecha, la contratación de locación de servicios para cubrir puestos o funciones de carácter permanente o no permanente, teniendo como excepción la locación de servicios de carácter urgente y temporal debidamente acreditada y por un lapso que no podrá exceder de 6 meses calendario, en los proyectos de inversión pública, la cual a la fecha de realización del informe se encontraba pendiente de respuesta, por lo que la Oficina de Administración solicitó esperar la respuesta a la consulta efectuada a la Dirección de Gestión de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de continuar con los trámites que correspondan.

Mediante Informe n.º 000299-2021-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI de fecha 30 de setiembre del 2021, se decidió reprogramar la fecha de convocatoria de los ID 3, 9, 12 y 31 para el mes de octubre debido a que, se solicitó actualización de los términos de referencia para el ID 3 y 31 como consecuencia de la aprobación de nuevas bases estándar aprobadas por el OSCE, respecto al ID 9 se encontraba en emisión de informe de estudio de mercado y respecto al ID 12, este se excluiría.

Mediante Informe n.º 000337-2021-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI de fecha 29 de octubre del 2021, se decidió reprogramar la fecha de convocatoria de los ID 3, 11, 12 y 31 para el mes de noviembre debido a que, se realizaron informes complementarios a efectos de continuar con las acciones subsiguientes para el ID 3 y 31, respecto al ID 11 se encontraba en emisión de la certificación y previsión presupuestarias y respecto al ID 12, este se excluiría.

Mediante Informe n.º 000386-2021-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI de fecha 30 de noviembre del 2021, se decidió reprogramar la fecha de convocatoria de los ID 31, 39 y 40 para el mes de diciembre debido a que, el área usuaria consideró pertinente suspender temporalmente la contratación para el ID 31, respecto a los ID 39 y 40 debido a que estos corresponden a contrataciones directas las cuales se encontraban en trámite de regularización en el marco del DU N° 012-2021.

Mediante Informe n.º 000387-2021-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI de fecha 1 de diciembre del 2021, se realizó el informe de rectificación, a fin de corregir un error material involuntario en la Duodécima modificación del PAC debido a que se registraron montos distintos a los valores estimados de las contrataciones.

### **Procesos declarados desierto**

Durante el 2021, se declaró desierto dos (2) procedimientos de selección, los cuales se detallan a continuación:

**AS N° 012-2021 - ÍTEM N° 2: Servicio de un (1) Coordinador Funcional - Product Owner 2, correspondiente a la Acción 2.1.2 “Desarrollo y Producción de los CEAM”, del Componente 2 del Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de la Plataforma Tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS” (CUI N° 2363565).** Se declaró desierto la primera convocatoria debido a que no se registraron ofertas para el Ítem N° 2, teniendo en cuenta el proveedor que participó en el estudio de mercado, este informó que, a la fecha del proceso tenía otra oportunidad laboral, asimismo hubo dos proveedores que se registraron como participantes en el proceso, sin embargo, no se presentaron, mostrando interés por una próxima convocatoria. Posteriormente se realizó la segunda convocatoria, la cual fue adjudicada con fecha 22 de diciembre del 2021.

**AS N° 015-2021 - Contratación del Servicio de Consultoría para el Diseño de Experiencia de Usuario (UX) del Componente 2 del Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de la Plataforma Tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS” (CUI N°2363565).** Se declaró desierto la primera convocatoria debido a que, la única oferta recibida se declaró DESCALIFICADA

por no cumplir con la presentación de la documentación obligatoria de conformidad con lo establecido en las bases integradas; asimismo el proveedor que participó en el estudio de mercado informó que, no participó en el procedimiento de selección, debido a que no tuvo conocimiento de la publicación de la convocatoria, sin embargo, indicó estar interesado ante una segunda convocatoria. Posteriormente se realizó la segunda convocatoria, la cual también fue declarada desierto.

### 3.2 Medidas para mejora continua

- Capacitaciones a las áreas usuarias para afianzar la elaboración de los Requerimientos correspondientes a procedimientos de selección a fin de evitar observaciones y/o devoluciones en los requerimientos y por ende la demora en los estudios de mercado.
- Se continuará notificando a las áreas usuarias la programación de los procedimientos de selección, de manera mensual, a fin de cumplir con la programación establecida en el Plan Anual de Contrataciones y evitar rectificaciones respecto al mes programado. Se contará con un cuadro de seguimiento del Plan Anual de Contrataciones en el cual se podrá verificar el estado situacional de cada contratación programada, a fin de realizar acciones correctivas en cualquier momento del año.

### 4. Conclusiones y Recomendaciones

El PAC inicial correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se aprobó con dieciocho (18) procedimientos de selección por un valor estimado de S/ S/ 16,169,670.06, el mismo que tuvo catorce (14) modificaciones mediante las cuales se incluyeron un total de treinta y dos (32) contrataciones por el importe de S/ 120,286,613.69 y se excluyeron seis (6) contrataciones por el importe de S/ 674,200.00, por lo que al cierre del 2021 se cuenta con cuarenta y cuatro (44) contrataciones en el PAC que ascienden a un total de S/ 135,782,083.75 según el siguiente detalle:

#### PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL PAC AL CIERRE DEL AÑO 2021

PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD	MONTO
<b>PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS PAC INICIAL</b>	<b>18</b>	<b>16,169,670.06</b>
PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS	32	120,286,613.69
PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS	6	(-) 674,200.00
PROCEDIMIENTOS PAC AL 31/12/2021	44	135,782,083.75

Del total de procedimientos programados en el PAC para el año fiscal 2021, se logró una ejecución del 100%.

#### EJECUCIÓN PAC – 2021

##### (Programados versus Ejecutados)

Tipo de proceso programado	Valor incluido en el PAC	Cantidad programada	Cantidad convocada
CONTRATACIÓN DIRECTA (DU 012-2021)	131,027,566.91	20	20
CONTRATACIÓN DIRECTA	80,884.60	1	1
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2,226,269.57	16	16
COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	282,903.82	3	3
CONCURSO PÚBLICO	2,164,458.85	4	4
TOTAL	135,782,083.75	44	44

Se han identificado las principales dificultades durante la ejecución del PAC, tales como las rectificaciones por complicaciones con las contrataciones directas incluidas en el marco de los DU 028-2020 y 012-2021 (contrataciones encargadas a PERÚ COMPRAS para atender la emergencia sanitaria del COVID-19), ya que no se pudo efectuar la regularización (incluye informe técnico, informe legal y aprobación) antes del mes programado en el PAC; asimismo, los procedimientos de selección programados del Proyecto de Inversión: Mejoramiento de los servicios de la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS con CUI 2363565, no fueron remitidos por los órganos en los meses programados o con la debida anticipación; y, por otro lado, el OSCE aprobó nuevas bases estándar generando que se actualice los requerimientos en función a las nuevas disposiciones; siendo las principales causas de las rectificaciones en el PAC.

En ese sentido, se recomienda en atención a las dificultades identificadas, que a través de la Oficina de Administración se programen capacitaciones y reuniones a las áreas usuarias sobre la elaboración de requerimientos. Asimismo, se recomienda continuar notificando a las áreas usuarias la programación de los procedimientos de selección, implementando que la periodicidad no sea trimestral como se ha realizado en años anteriores, sino de manera mensual.

Finalmente, la Coordinación de Logística de la Oficina de Administración realizará un cuadro de seguimiento del Plan Anual de Contrataciones en el cual se podrá verificar el estado situacional de cada contratación programada, a fin de realizar las medidas correctivas en el transcurso del año, lo cual permitirá cumplir con los procedimientos de selección programados.