

ANEXO 21

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Obra	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA DE MENORES DE LA I.E. N°6046 VIRGEN DE FÁTIMA"		
Ubicación	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES
Proceso	A.S. N° 103-2019-MINEDU/UE 108 - 1		
Contratista	OSCAR DAVID DAVILA RUIZ		

A. LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO			
1.1.1 Honorarios del Contrato Principal	288,641.67		
1.1.2 Mayores Costos de Supervisión	112,570.60		
1.1.3 Reintegros Netos :			
Contrato Principal	4,086.57		
Mayores Costos de Supervisión por Amp. Plazo Excepcional	1,285.01		
1.1.4 Sub Total			406,583.85
1.1.5 I.G.V. (18%)			73,185.09
TOTAL INVERSIÓN		S/	479,768.94
1.2.0 PAGADO			
1.2.1 Honorarios del Contrato Principal	252,561.46		
1.2.2 Mayores Costos de Supervisión	104,096.02		
1.2.2 Reintegros Netos :			
Contrato Principal	4,086.58		
Mayores Costos de Supervisión por Amp. Plazo Excepcional	1,285.00		
1.2.3 Sub Total			362,029.06
1.2.4 I.G.V. (18%)			65,165.23
TOTAL PAGADO		S/	427,194.29
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			
- En efectivo	S/.	44,554.79	
- I.G.V.	S/.	8,019.86	

II ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0 CONCEDIDOS			
2.1.1 Directo			-
2.2.0 AMORTIZADOS			
2.2.1 Directo			-
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/	-

III GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

3.1.0 RETENIDOS			34,059.72
3.2.0 DEVUELTOS			-
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/	34,059.72

IV PENALIDADES

4.1.0 AUTORIZADA (literal g) del numeral 3.1.2, de los TDR Servicio)			47,976.89
4.2.0 DESCONTADA			1,702.99
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		S/	46,273.90

B. RESUMEN DE SALDOS

Ítem	Concepto	A Cargo de la Supervisión	A Favor de la Supervisión
I	AUTORIZADO Y PAGADO		
	En efectivo		44,554.79
	En IGV (18%)		8,019.86
II	ADELANTOS		
III	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO		34,059.72
IV	PENALIDAD	46,273.90	
	TOTAL	46,273.90	86,634.37

TOTAL A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN	S/.	40,360.47
SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN		
En Efectivo	S/.	44,554.79
En IGV (18%)	S/.	8,019.86
Garantía de Fiel Cumplimiento	S/.	34,059.72
SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN		
Penalidad	S/.	46,273.90