

LIQUIDACIÓN TÉCNICA

Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición
IOARR N° 2471588

“Adquisición de Equipo de Videoconferencia, Software, Cámaras de Web y Auriculares de Teléfonos; además de otros activos en el(la) Dirección de Arbitraje Distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento Lima”

I. GENERALIDADES

1.1. Nombre del proyecto/IOARR

Adquisición de Equipo de Videoconferencia, Software, Cámaras de Web y Auriculares de Teléfonos; además de otros activos en el(la) Dirección de Arbitraje Distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento Lima.

1.2. Objeto del proyecto/IOARR

Implementar dos salas del OSCE para realizar sesiones de videoconferencia con capacidad de grabación de audio y video.

Asimismo, la finalidad del proyecto es brindar apoyo tecnológico para la ejecución de los procedimientos administrativos inherentes a las funciones OSCE, mejorando la calidad del servicio en beneficio de los ciudadanos, función promovida por toda entidad de la Administración Pública

1.3. Fecha de viabilidad

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 03/12/2019.

1.4. Modalidad de Ejecución

Administración Directa.

1.5. Fuente de financiamiento

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y Recursos Ordinarios.

1.6. Monto de inversión ejecutado

El monto de inversión según expediente técnico fue de S/ 183,274.61; no obstante, el monto aprobado es de S/ 109,794.00; para que finalmente de acuerdo al costo y ejecución de gasto asciende a S/ 136,539.49.

1.7. Plazo de ejecución previsto

El plazo de ejecución previsto fue de ocho (8) meses fecha de inicio 01/12/2019 y fecha de término 31/07/2020, asimismo de acuerdo a las especificaciones técnicas éste se modifica a nivel de programación en inicio 15/06/2020 y culminación 30/11/2020.

1.8. Ubicación

Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Lima / Lima / Jesús María

1.9. Responsable de ejecución

Unidad de Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Nombre: UEP 1275 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

II. BASE LEGAL

- TUO de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado y su reglamento aprobado con D.S. 350-2015-EF.

- Decreto legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado y su reglamento aprobado con D.S. 0344-2018-EF.

III. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO/COMPONENTE

Que, mediante Memorando N° D000327-2020-OSCE-UABA, la Unidad de Abastecimiento, alcanza los costos actualizados de los bienes conformantes de la IOARR N° 2471888, adjuntando para tal cado, el Diagrama Gantt, documento equivalente al expediente técnico; además de los costos también se incluyen los plazos de entrega y otros. En mérito a ello se adquieren los siguientes bienes:

- Con Orden de Compra – guía de internamiento N° 0000235 del 26.12.2019 se adquieren 13 unidades de audífonos profesionales.
- Con Orden de Compra – guía de internamiento N° 000046 del 30.6.2020 se adquieren 2 televisores a colores.
- Con Orden de Compra – guía de internamiento N° 000047 del 3.7.2020 se adquieren 2 computadoras portátiles.
- Con Orden de Compra – guía de internamiento N° 000048 del 9.7.2020 se adquieren 13 unidades centrales de proceso CPU.
- Con Orden de Compra – guía de internamiento N° 000051 del 7.8.2020 se adquieren 13 videos cámara para computadora.
- Con Orden de Compra – guía de internamiento N° 000060 del 30.9.2020 se adquieren 2 software de correo electrónico.
- Con Orden de Compra – guía de internamiento N° 000052 del 11.8.2020 se adquieren 2 equipos de videoconferencia.

Que, mediante Memorando N° D000950-2020-OSCE-OTI la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI, comunica que mediante Memorando N° D000738-2020-OSCE-UAST, la Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, informa que, todos los bienes relacionados al IOARR N° 2471588 “Adquisición de Equipo de Videoconferencia, además de Otros Activos para la Dirección de Arbitraje”; fueron instalados, configurados e implementados en los ambientes definidos por el área usuaria. Asimismo, precisa que, con los equipos adquiridos se implementaron dos (2) salas de videoconferencia, en los ambientes definidos por el área usuaria, los cuales quedaron operativos y se realizó la capacitación al personal del área usuaria, para el uso de los mismos.

Por expuesto, dicha Oficina, otorga conformidad a la “Adquisición de Equipo de Videoconferencia, además de Otros Activos para la Dirección de Arbitraje”; los cuales fueron instalados, configurados e implementados en los ambientes definidos por el área usuaria.

Finalmente, mediante Memorando N° D000922-2021-OSCE-OTI, la OTI ratifica la conformidad técnica de equipamiento en el marco de la IOARR “adquisición de equipo de videoconferencia, software, cámaras de web y auriculares de teléfonos; además de otros activos Dirección de Arbitraje”, precisando que la conformidad involucra la instalación e implementación de los equipos en los ambientes definidos por la Dirección de Arbitraje (DAR), es decir dos salas de videoconferencia, los cuales quedaron operativos y se realizó la capacitación al personal.

IV. EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

Descripción		Según viabilidad/concepción técnica	Según expediente técnico o documentos equivalente	Según ejecución física
Unidad física	Unidad de Medida	Nro. de equipo Nro. de software	Nro. de equipo Nro. de software	Nro. de equipo Nro. de software
	Cantidad	45 equipos 2 software	45 equipos 2 software	45 equipos 2 software

Fecha de inicio programada	01/12/2019	15/06/2020	17/12/2019
Fecha de término programada	31/07/2020	30/11/2020	10/11/2020
Costo de inversión	183,274.61	109,794.00	109,794.00
Costo de inversión modificada	183,274.61	136,539.49	136,539.49

V. OBSERVACIONES

Ninguna

VI. CONCLUSIONES

1. Por lo expuesto, el IOARR 2471588 "Adquisición de Equipo de Videoconferencia, Software, Cámaras de Web y Auriculares de Teléfonos; además de otros activos en el(la) Dirección de Arbitraje Distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento Lima", culminó satisfactoriamente, habiéndose alcanzado el 100% de la ejecución técnico y financiera, siendo el costo de la ejecución S/ 136,539.49.

VII. RECOMENDACIÓN

- Por todo lo antes expuesto, corresponde realizar el cierre de la IOARR 2471588 "Adquisición de Equipo de Videoconferencia, Software, Cámaras de Web y Auriculares de Teléfonos; además de otros activos en el(la) Dirección de Arbitraje Distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento Lima", en el aplicativo del Banco de Inversiones del MEF, FORMATO N° 09 Registro de Cierre de Inversión.

VIII. MEDIOS DE VERIFICACIÓN

A continuación listamos las fuentes de las que recopilamos la información solicitada:

- Memorando N° D000950-2020-OSCE-OTI.
- Memorando N° D000738-2020-OSCE-UAST.
- Memorando N° D000922-2021-OSCE-OTI.

LIQUIDACIÓN FINANCIERA

IOARR N° 2471588

“Adquisición de Equipo de Videoconferencia, Software, Cámaras de Web y Auriculares de Teléfonos; además de otros activos en el(la) Dirección de Arbitraje Distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento Lima”

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR META (EXPRESADO EN SOLES)

META	2019	2020	Total general
IOARR N° 2471588	2,184.00	134,355.49	136,539.49
Total general	2,184.00	134,355.49	136,539.49

LIQUIDACIÓN FINANCIERA

IOARR N° 2471588

“Adquisición de Equipo de Videoconferencia, Software, Cámaras de Web y Auriculares de Teléfonos; además de otros activos en el(la) Dirección de Arbitraje Distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento Lima”

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ESPECÍFICA DE GASTOS (EXPRESADO EN SOLES)

ESPECIFICA DE GASTOS	CONCEPTO	PERIODO		Total general
		2019	2020	
RDR		2,184.00	-	2,184.00
2.6.3 2.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,184.00		2,184.00
RO		-	134,355.49	134,355.49
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		87,261.51	87,261.51
2.6.3 2.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		41,001.98	41,001.98
2.6.6 1.3 2	SOFTWARES		6,092.00	6,092.00
Total general		2,184.00	134,355.49	136,539.49

LIQUIDACIÓN FINANCIERA

IOARR N° 2471588

“Adquisición de Equipo de Videoconferencia, Software, Cámaras de Web y Auriculares de Teléfonos; además de otros activos en el(la) Dirección de Arbitraje Distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento Lima”

CUADRO CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS PRESUPUESTOS EJECUTADOS (EXPRESADO EN SOLES)

Fecha	Exp. SIAF	Comprobante de Pago	Denominación del Gasto	Proveedor / Beneficiario	Fuente de Financiamiento	Específica de Gasto	Importe Pagado S/.	Observación
06/01/2020	3472	0000238	ADQUISICIÓN DE AUDÍFONOS PROFESIONALES	GOMEZ INTEGRACIÓN DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES SAC	RDR	2.6.3 2.3 3	2,184.00	
16/07/2020	1281	RO 0435	ADQUISICIÓN DE 2 TELEVISORES	NEOX CORPORATION S.A.C.	RO	2.6.3 2.3 3	4,852.46	
16/07/2020	1281	RO 0436	ADQUISICIÓN DE 2 TELEVISORES, RETENCIÓN 3%	NEOX CORPORATION S.A.C.	RO	2.6.3 2.3 3	150.08	
16/07/2020	1310	RO 0437	ADQUISICIÓN DE 2 LAPTOPS	F.P. TECNOLOGI & SYSTEM S.A.C.	RO	2.6.3 2.3 1	10,481.34	
16/07/2020	1310	RO 0438	ADQUISICIÓN DE 2 LAPTOPS, RETENCIÓN 3%	F.P. TECNOLOGI & SYSTEM S.A.C.	RO	2.6.3 2.3 1	324.16	
04/08/2020	1323	RO 0535	ADQUISICIÓN DE 13 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO IOARR	GRUPO TASPAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RO	2.6.3 2.3 1	69,471.41	
04/08/2020	1323	RO 0536	ADQUISICIÓN DE 13 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO IOARR, RETENCIÓN 3%	GRUPO TASPAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RO	2.6.3 2.3 1	2,148.60	
24/08/2020	1520	RO 0606	ADQUISICIÓN DE 13 CÁMARAS WEB PARA EL PROYECTO IOARR	F.P. TECNOLOGI & SYSTEM S.A.C.	RO	2.6.3 2.3 1	4,690.92	
24/08/2020	1520	RO 0607	ADQUISICIÓN DE 13 CÁMARAS WEB PARA EL PROYECTO IOARR, RETENCIÓN 3%	F.P. TECNOLOGI & SYSTEM S.A.C.	RO	2.6.3 2.3 1	145.08	
20/10/2020	1823	RO 0782	ADQUISICIÓN DE LICENCIA CHROMEBOX PARA EL PROYECTO IOARR	XERTICA LABS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	RO	2.6.6 1.3 2	5,361.00	
20/10/2020	1823	RO 0783	ADQUISICIÓN DE LICENCIA CHROMEBOX PARA EL PROYECTO IOARR, DETRACCIÓN 12%	XERTICA LABS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	RO	2.6.6 1.3 2	731.00	
05/11/2020	1534	RO 0809	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA	SOCIEDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ S.A.C.	RO	2.6.3 2.3 3	34,532.46	
05/11/2020	1534	RO 0810	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA, RETENCIÓN 3%	SOCIEDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ S.A.C.	RO	2.6.3 2.3 3	1,079.98	
05/11/2020	1534	RO 0811	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA, APLICACIÓN DE PENALIDAD	SOCIEDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ S.A.C.	RO	2.6.3 2.3 3	387.00	
TOTAL							136,539.49	

RO: Recursos Ordinarios

RDR: Recursos Directamente Recaudados