

ADENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y MINERA YANACOCHA S.R.L.

Conste por el presente documento, la Adenda al Convenio Cooperación Interinstitucional que celebran, la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA**, con RUC N° 20143623042, representada por su alcalde, el señor Crnl PNP (r) Ramiro Bardales Vigo, identificado con DNI N° 09863327, con domicilio en Av. Alameda de los Incas S/N – Complejo “Qhapac Ñan”, Cajamarca, en adelante la “**MUNICIPALIDAD**”; y, de la otra parte **MINERA YANACOCHA S.R.L.**, con RUC N° 20137291313, representada por los señores Daniel Abraham Arrieta Urday identificado con DNI N° 09302154 y David Portugal Delgado de la Flor, identificado con DNI N° 09678207, según poderes inscritos en la Partida Electrónica No. 11346147 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima, con domicilio en Av. San Martín S/N Cuadra 23, Urbanización Los Eucaliptos, Cajamarca, en adelante “**YANACOCHA**”; en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1. Con fecha 25 de abril de 2013, la **MUNICIPALIDAD** y **YANACOCHA** celebraron un convenio para la ejecución de la “Construcción de la Pavimentación del Jirón Mártires de Uchuracay, entre la Avenida Industrial y Arterial Sector Huacariz, Provincia de Cajamarca – Cajamarca” (en adelante la “Obra”), cuyo plazo de vencimiento era el 24 de Octubre de 2013, en adelante el **CONVENIO**.
- 1.2. En virtud al **CONVENIO**, **YANACOCHA** se comprometió a realizar una donación a favor de la **MUNICIPALIDAD** hasta por la suma de S/.797,709.76 (Setecientos Noventa y Siete Mil Setecientos Nueve y 76/100 Nuevos Soles). Del total antes indicado, **YANACOCHA** ha entregado a la **MUNICIPALIDAD** la suma de S/.421,752.40 (Cuatrocientos Veintiún Mil Setecientos Cincuenta y Dos y 40/100 Nuevos Soles).
- 1.3. **LA MUNICIPALIDAD** ha solicitado a **YANACOCHA**, la prórroga del plazo del **CONVENIO**. **YANACOCHA** ha accedido a lo solicitado por la **MUNICIPALIDAD**, por lo que por medio de la presente Adenda las partes formalizan dicha prórroga.

SEGUNDA: OBJETO

Por la presente Adenda, la **MUNICIPALIDAD** y **YANACOCHA** acuerdan formalizar la prórroga del plazo del **CONVENIO**, extendiendo su vigencia hasta el 25 de abril de 2014.

Las partes dejan expresa constancia que la ampliación del plazo del Convenio no afecta el Cronograma de ejecución de la Obra.

TERCERA: VALIDEZ Y VIGENCIA

Las partes acuerdan que los términos y condiciones del Convenio, que no han sido expresamente modificados por la presente adenda, mantienen plenamente su vigencia y exigibilidad.

En señal de conformidad con los términos de la presente Adenda lo suscriben en la ciudad de Cajamarca a los 13 días del mes de diciembre de 2013.

Municipalidad Provincial de Cajamarca



Crnel. PNP (r) Ramiro Bardales Vigo
Alcalde

Minera Yanacocho S.R.L.

Daniel Abraham Arrieta Urday

David Portugal Delgado De la Flor