



RR. PP

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 037-2022-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GSRC**

Santa María de Nieva, 15 de marzo de 2022.

VISTO:

La Carta N° 007-2022/SERVICIOS GENERALES CHANCHARI EIRL/QUIM/RL, de fecha 14 de marzo de 2022, y el INFORME N° 119-2022-GRA/GSRC/DSRIMA, de fecha 15 de marzo de 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú señala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los artículos 2° y 4° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”; La Gerencia Sub Regional es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Amazonas. Su existencia y funcionamiento se sustenta en la Ley N° 27867 y su modificatoria Ley N° 27902, constituye un órgano desconcentrado territorialmente del Gobierno Regional Amazonas, con jurisdicción en la provincia de Condorcanqui y es responsable de formular, programar, coordinar, ejecutar, supervisar y conducir las acciones de desarrollo en su ámbito, en concordancia con las políticas de desarrollo nacional y regional; además, tiene como misión organizar y conducir la Gestión Pública de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades nativas y colonas del ámbito de la provincia, promoviendo el diálogo y la concertación entre los agentes sociales y económicos, a fin de lograr las metas propuestas de los proyectos priorizados; en tal sentido, requiere de determinados bienes, servicios y obras que aseguren el logro de los objetivos programados para el presente ejercicio presupuestal. El artículo 8° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, prescribe que: “La autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia (...)”, sujetándose a la Constitución y a las leyes respectivas de desarrollo constitucional respectivas. Por su parte el artículo 9°, numeral 2 de la Ley N°27783 – Ley de Bases de la Descentralización, establece que la autonomía administrativa consiste en la facultad que tiene los Gobiernos Regionales de organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad;

///...





GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI

**.../// RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 037-2022-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GSRC**

Santa María de Nieva, 15 de marzo de 2022

Que, el Principio de Legalidad reconocido por la Ley N° 27444, dispone que las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidos y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Asimismo, por el Principio del debido procedimiento los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho;



Que, el T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, y últimamente modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación de las Entidades Pública bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos;



Que, la Ley de Contrataciones del Estado, estipula que los proceso de contratación son organizados por las Entidades, como destinatarias de los fondos públicos asignados a la contratación, en el artículo 8° de esta norma legal, se estipula que *el Titular de la Entidad, es el más alto funcionario encargado de las contrataciones, el Órgano Encargado de las Contrataciones, es el encargado de realizar las actividades de gestión del abastecimiento de la Entidad, incluida de la gestión administrativa de los contratos, además esta ley otorga a las entidades públicas conformar comités de selección, los cuales son órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brindara los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de una determinada contratación;*



Que, el Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF, hace referencia a la Comisión de Recepción de Obra en el artículo 208°, la cual textualmente menciona: *Artículo 208. Recepción de la Obra y Plazos: 208.1. Señala que, en la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fi el cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo //...*





GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI

.../// RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 037-2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRC

Santa María de Nieva, 15 de marzo de 2022

a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo. 208.2. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos. 208.3. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del Órgano de Control Institucional de la Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la recepción de la obra, la ausencia del veedor no vicia el acto. 208.4. Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente de obra entrega al comité de recepción el cuaderno de obra, el cual es devuelto a la finalización del acto al residente con la anotación pertinente del supervisor, de ser el caso. 208.5. Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción junto al contratista y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda. De ser el caso dispone las pruebas operativas que sean necesarias;

Que, mediante Resolución de Gerencia Sub Regional N° 0118-2021-Gobierno Regional Amazonas/GSRC, de fecha 23 de noviembre de 2021, se aprobó el Expediente Técnico de la **META COMPLEMENTARIA DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTÍN Y CENTRO POBLADO DE AMPAMA, DISTRITO DE RÍO SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQUI – REGIÓN AMAZONAS"**, con código único de Inversiones N° 2401269, con un presupuesto total de S/ 919,896.81 (novecientos diecinueve mil ochocientos noventa y seis y 81/100 soles);

Que, mediante, Contrato de Ejecución de Obra N° 001-2021-GRA/GSRC, de fecha 29 de diciembre de 2021, la Gerencia Sub Regional Condorcanqui representada por su Gerente, el Lic. Hermógenes Lozano Trigoso y la empresa CONSORCIO SANITARIO QUIM, pactaron la Ejecución de la **META COMPLEMENTARIA DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTÍN Y CENTRO POBLADO DE AMPAMA, DISTRITO DE RÍO SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQUI – REGIÓN AMAZONAS"**, con código único de Inversiones N° 2401269, por el monto de S/ 672,000.00 (un millón ochocientos treinta y nueve mil trescientos tres y 81/100 Soles), incluye IGV, siendo el plazo de ejecución del presente contrato por sesenta (60) días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176° del Reglamento;

///...





GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI

.../// RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 037-2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRC

Santa María de Nieva, 15 de marzo de 2022

Que, mediante Contrato de Consultoría por Supervisión de Obra N° 001-2021-
GRA/GSRC, de fecha 30 de diciembre del 2021, la Gerencia Sub Regional Condorcanqui
representada por su Gerente, el Lic. Hermógenes Lozano Trigoso, suscribió contrato con la
EMPRESA SERVICIOS GENERALES CHANCHARI EIRL, para que ejecute la Consultoría
de Supervisión de Obra de la **META COMPLEMENTARIA DE LA OBRA: “CREACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LAS
COMUNIDADES NATIVAS DE QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTÍN Y CENTRO
POBLADO DE AMPAMA, DISTRITO DE RÍO SANTIAGO - PROVINCIA DE
CONDORCANQUI – REGIÓN AMAZONAS”**, con código único de Inversiones N°
2401269, honorarios profesionales pactados de mutuo acuerdo entre las partes asciende a
un monto de S/ 35,000.00 (treinta y cinco mil y 00/00 soles) no incluye IGV, con un plazo de
ejecución de obra por (1.0) UN MES, aparte 15 días calendarios por liquidación de obra lo
que hace un mes y medio de plazo;

Que, mediante Carta N° 007-2022-SERVICIOS GENERALES CHANCHARI
EIRL/QUIM/RL, de fecha 14 de marzo de 2022, el representante legal de la EMPRESA
SERVICIOS GENERALES CHANCHARI EIRL, en calidad de Titular Gerente, comunica a
esta Gerencia Sub Regional la conformidad técnica de la culminación de la **META
COMPLEMENTARIA DE LA OBRA: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE QUIM, DOS DE
MAYO, SAN MARTÍN Y CENTRO POBLADO DE AMPAMA, DISTRITO DE RÍO
SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQUI – REGIÓN AMAZONAS”**, con código
único de Inversiones N° 2401269, y solicita la recepción de la misma, esto de conformidad
con lo establecido en el artículo 208.1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente
anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o
supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada,
corroborra el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y
calidad, (...), para ello adjunta copia del cuaderno de obra con fecha de término de obra el
día 08 de marzo del año 2022;

Que, mediante Informe N° 042-2022-GRA/GSRC/DSRIMA/DPPQ, de fecha 15 de
marzo de 2022, la Evaluadora Técnica y Coordinadora de Obra – Ing° Dulce Perla Pumaricra
Quispe, alcanza el Certificado de Conformidad Técnica de la **META COMPLEMENTARIA
DE LA OBRA: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO RURAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE QUIM, DOS DE MAYO, SAN
MARTÍN Y CENTRO POBLADO DE AMPAMA, DISTRITO DE RÍO SANTIAGO -
PROVINCIA DE CONDORCANQUI – REGIÓN AMAZONAS”**, con código único de
Inversiones N° 2401269; asimismo, informa que la referida obra se encuentra culminada,
por lo que, solicita que, a través de un acto resolutivo se apruebe el Comité de Recepción
de la obra en mención;

///...



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI

**.../// RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 037-2022-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GSRC**

Santa María de Nieva, 15 de marzo de 2022

Que, mediante Informe N° 119-2022-GRA/GSRC/DSRIMA, de fecha 15 de marzo de 2022, el Ing. Josemaría Meléndez Taboada (Actual Director Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente), dirigida al Lic. Hermógenes Lozano Trigoso (Gerente Sub Regional de Condorcanqui), solicita la conformación del Comité de Recepción de la **META COMPLEMENTARIA DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTÍN Y CENTRO POBLADO DE AMPAMA, DISTRITO DE RÍO SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQUI – REGIÓN AMAZONAS"**, con código único de Inversiones N° 2401269 en base al artículo 208 del reglamento de ley de contrataciones del estado: *dentro de los (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la entidad designa un comité de recepción;*

Que, el mencionado comité de recepción de obra se constituye en responsable de la verificación de la ejecución de la obra de conformidad con el expediente técnico de la citada obra, y tiene como función principal y solidaria verificar el fiel cumplimiento de la obra entregada, verificando la entrega en el lugar de la obra, confrontándola con los planos aprobados del expediente técnico, debiendo realizar las pruebas que considere conveniente la **META COMPLEMENTARIA DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTÍN Y CENTRO POBLADO DE AMPAMA, DISTRITO DE RÍO SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQUI – REGIÓN AMAZONAS"**, con código único de Inversiones N° 2401269;

En consecuencia, por los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas mediante la Resolución Ejecutiva Regional N°308-2020 Gobierno Regional Amazonas/GR, y contando con el visto bueno de la Dirección Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente, Dirección Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto, Dirección Sub Regional de Administración, y de la oficina Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Condorcanqui;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONFORMAR el **COMITÉ DE RECEPCIÓN** de Ejecución de la **META COMPLEMENTARIA DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTÍN Y CENTRO POBLADO DE AMPAMA, DISTRITO DE RÍO SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQUI – REGIÓN AMAZONAS"**, con código único de Inversiones N° 2401269; comité que estará integrada por los siguientes profesionales:

///...





**GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI**

**.../// RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 037-2022-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GSRC**

Santa María de Nieva, 15 de marzo de 2022

CUADRO DE MIEMBROS TITULARES:



N.º	SERVIDORES	CARGO
1º	INGº DULCE PERLA PUMARICRA QUISPE	PRESIDENTE
2º	INGº ROLLY MARCOS LARA VERÁSTEGUI	PRIMER MIEMBRO
3º	BACH. ING. MARCO ANTONIO CERCADO LÓPEZ	SEGUNDO MIEMBRO

CUADRO DE MIEMBROS SUPLENTE:



N.º	SERVIDORES	CARGO
1º	ING. JOSEMARIA MELÉNDEZ TABOADA	PRESIDENTE
2º	ING. ARNOLDO TRIGOSO POZO	PRIMER MIEMBRO
3º	BACH.ING. JAMES NARCES RIVERA ARROBO	SEGUNDO MIEMBRO

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que el Comité a la que se hace referencia en el artículo anterior, deberá instalarse de manera inmediata y sus acciones deberán de ceñirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y demás normas complementarias y conexas.

ARTICULO TERCERO: CONFORME al Principio de RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia u otro análogo, será de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, los miembros del Comité de Recepción.

ARTICULO CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente resolución a los miembros del comité de recepción de obra, a la Dirección Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente y Gerencia Sub Regional, Dirección Sub Regional de Administración, y Dirección Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR, a la Oficina de Relaciones Públicas publicar la presente Resolución en el Portal Web de Transparencia de la Institución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.




 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
 GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI
 Sr. Hermógenes Lozano Trigos
 GERENTE
