



GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

N° 004 -2022-G.R.-JUNÍN/GRDE.

Huancayo, 28 ENE 2022

EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

Carta N° 003-2022-GVL/RO, del 28 de enero del 2022; Informe Técnico N° 001-2022-GVL/RO, del 28 de enero del 2022; suscrito por Ing. Gustavo Vilcahuaman Lobatón, Residente del saldo de obra N° 03 del proyecto: **"INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN"**, solicita la aprobación de la primera modificación del analítico de gastos generales y gastos de supervisión, analítico inicial de gasto de obra (costo directo), analítico de equipamiento, analítico de fortalecimiento; Carta N° 003-2022-VRSM/SO, del 28 de enero de 2022; Informe Técnico N° 001-2022-VRSM/SO; del 28 de enero de 2022, suscrito por Ing. Víctor Rafael Sobrevilla Martínez, Supervisor del saldo de obra N° 03 del proyecto en mención, donde aprueba los analíticos de gasto y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, modificada por la Ley N° 30305 – Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV, respecto a la descentralización, establece que: *"Los Gobiernos Regionales tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)"*;

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el



	GRDE
DC. N°	5423870
EP. N°	3735417



GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, con el MEMORANDO No 26-2022-GRJ/GRPPAT, de fecha 20/01/2022 en el cual se comunica a la GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, que se tiene asignado la disponibilidad presupuestal por modificación entre proyectos de inversión, del Proyecto: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", por el monto de S/. 3,900,000.00 por la fuente de financiamiento R.D., por lo que en merito a ello, se solicita la aprobación de los ANALITICOS DE GASTOS GENERALES, GASTO DE OBRA (COSTO DIRECTO), GASTOS DE SUPERVISIÓN, GASTO DE EQUIPAMIENTO Y GASTO DE FORTALECIMIENTO, para la ejecución en el año 2022.

Que, se detalla el desagregado de la primera modificación de gastos generales- presupuesto analítico de obra 2022, por un monto de S/. 190,300.00 para la ejecución del Expediente Técnico del SALDO DE OBRA 03 del Proyecto: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", según el siguiente detalle:

TT	G	SG	ESP.	ESPECIFICACIÓN DE GASTO	PRESUPUESTO ANALITICO INICIAL 2022				MODIFICACIÓN DEL ANALITICO 2022-1					
					UNID.	CANT.	P. Unit.	SUB TOTAL	UNID.	CANT.	P. Unit.	SUB TOTAL		
GASTOS GENERALES														
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION DE BIENES								S/ 4,070.00						S/ 35,690.00
UTILES DE ESCRITORIO								S/ 4,070.00						S/ 11,450.00
2	6	2	3	4	001									
					001									
					002									
					003									
					004									
					005									
					006									
					007									
					008									
					009									
					010									
					011									
					012									
					013									
					014									
					015									
					016									
					017									
					018									
					019									
					020									
					021									
					022									
					023									
					024									
					025									
					026									
					027									
					028									
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
2	6	2	3	4	001									
					001									
					002									
VESTUARIO														
2	6	2	3	4	001									
					001									
					002									
					003									
					004									
					005									





GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO



COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - CONTRATACION DE SERVICIOS										S/	34,000.00	S/	115,750.00				
SERVICIOS PROFESIONALES										S/	22,800.00	S/	112,050.00				
2	6	2	3	4	5	001	RESIDENTE DE OBRA	MES	2.00	S/ 7,400.00	S/	14,800.00					
2	6	2	3	4	5	002	SERVICIO DE PROCESAMIENTO, ORDEENAMIENTO Y CLASIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	MES	2.00	S/ 4,000.00	S/	8,000.00					
2	6	2	3	4	5	003	Especialista en revision de metrados de las esp. de arquitectura y estructuras						MES	2.00	5175.00	S/	10,350.00
2	6	2	3	4	5	004	Ingeniero en instalaciones electricas						MES	2.00	5000.00	S/	10,000.00
2	6	2	3	4	5	005	Especialista en Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente						MES	2.00	4000.00	S/	8,000.00
2	6	2	3	4	5	006	Almacenero de obra						MES	2.00	2530.00	S/	5,060.00
2	6	2	3	4	5	007	Maestro de obra						MES	2.00	3450.00	S/	6,900.00
2	6	2	3	4	5	008	Especialista en modelamiento en 3D						MES	2.00	3000.00	S/	6,000.00
2	6	2	3	4	5	009	Especialista en control y verificacion de equipos de laboratorio						GBL	1.00	50000.00	S/	50,000.00
2	6	2	3	4	5	010	Especialista en arquitectura de proyectos						MES	2.00	4000.00	S/	8,000.00
2	6	2	3	4	5	011	Servicio de Seguimiento al Trámite y Clasificación Documentarias						MES	2.00	1800.00	S/	3,600.00
2	6	2	3	4	5	012	Guardian						MES	2.00	2070.00	S/	4,140.00
OTROS SERVICIOS										S/	6,000.00	S/	3,700.00				
2	6	2	3	4	5	001	MAINTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA, IMPRESORAS Y PLOTER	GB	1.00	S/ 3,000.00	S/	3,000.00					
2	6	2	3	4	5	002	SERVICIO DE ELABORACION DE FORMATOS KARDEX Y VINCARD	GLB	1.00	S/ 3,000.00	S/	3,000.00					
2	6	2	3	4	5	003	Servicios de legalizacion de cuaderno de obra						GLB	1.00	200.00	S/	200.00
2	6	2	3	4	5	004	Servicios de fotocopiado y anillados						GLB	1.00	3500.00	S/	3,500.00
SERVICIOS MENUDOS										S/	6,000.00	S/					
6	2	3	4	5	001	CAJA CHICA	GLB	2.00	S/ 3,000.00	S/	6,000.00						
COSTO TOTAL GASTOS GENERALES										S/	38,870.00	S/	151,430.00				



Que, se detalla el Desagregado de la PRIMERA MODIFICACIÓN de Gastos de Supervisión- Presupuesto Analíticos de Obra 2022, por un monto de S/. 32,940.00 para la ejecución del Expediente Técnico del SALDO DE OBRA 03 del Proyecto: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", según el siguiente detalle:



TT	G	SG	ESP	ESPECIFICACION DE GASTO	PRESUPUESTO ANALITICO INICIAL 2022				MODIFICACION DEL ANALITICO 2022-1								
					UND.	CANT.	P. Unit.	SUB TOTAL	UND.	CANT.	P. Unit.	SUB TOTAL					
GASTOS GENERALES																	
2	6	2	3	4	5	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - CONTRATACION DE SERVICIOS				S/	14,000.00	S/	14,000.00				
SERVICIOS PROFESIONALES					S/	14,000.00	S/	14,000.00									
2	6	2	3	4	5	001	SUPERVISOR DE OBRA	MES	2.00	S/ 7,400.00	S/	14,800.00					
2	6	2	3	4	5	002	Servicio de verificación y clasificación de documentos						MES	2.00	S/ 2,000.00	S/	4,000.00
2	6	2	3	4	5	003	Servicio de coordinador de Obra de Proyectos de Infraestructura						MES	2.00	S/ 5,000.00	S/	10,000.00
2	6	2	3	4	5	004	Guardian						MES	2.00	S/ 2,070.00	S/	4,140.00
COSTO TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION					S/	14,000.00	S/	14,000.00									

Que, el Desagregado del ANALITICO INICIAL DE GASTO DE OBRA (Costo Directo) - 2022, por un monto de S/. 376,760.00 soles, para la ejecución del Expediente Técnico del SALDO DE OBRA 03 del Proyecto: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", según el siguiente detalle:



GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO



Trabajando con la fuerza del pueblo!

TT	G	SG	ESP.	ESPECIFICACIÓN DE GASTO	PRESUPUESTO ANALITICO INICIAL 2022-1			
					UNID.	CANT.	P. Unil.	SUB TOTAL
				COSTO DIRECTO				S/ 376,760.00
2	6	2	3	4	3	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PAGO DE PERSONAL		S/ 126,147.82
				PAGO DE PERSONAL DE OBRA REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL (DIURNAL BASICO, DOMINICAL, BUC, MOVILIDAD, INDEMIN Y VAC. TRUN.)				S/ 109,693.76
2	6	2	3	4	3	6.00	OPERARIOS	MES 2.00 S/ 3,893.52 S/ 46,722.24
2	6	2	3	4	3	3.00	OFICIALES	MES 2.00 S/ 3,075.84 S/ 18,455.04
2	6	2	3	4	3	8.00	PEONES	MES 2.00 S/ 2,782.28 S/ 44,516.48
				OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR-REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL				S/ 15,454.06
				SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 13%	MES	0.13	S/ 109,693.76	S/ 14,260.19
				CONAFOVICER 2%	MES	0.02	S/ 109,693.76	S/ 2,193.88
2	6	2	3	4	4	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		S/ 108,908.90
				MATERIALES DE CONSTRUCCION - ARQUITECTURA				S/ 43,716.00
				MADERAS Y OTROS				
2	6	2	3	4	4	001	MADERA MONTAÑA DE 1"X8"X10"	UND 120.00 35.00 4,200.00
2	6	2	3	4	4	002	ACERO LISO DE 5/8"	VAR. 70.00 80.00 5,600.00
2	6	2	3	4	4	003	TUBERIA PVC DE 3/4" PARA INST. ELECTRICAS	UND. 60.00 15.00 900.00
2	6	2	3	4	4	004	CUARTON DE 2"X2"X10" MADERA MONTAÑA	UND. 150.00 20.00 3,000.00
2	6	2	3	4	4	005	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO-ANTISOL X 5GLN	BALDE 10.00 130.00 1,300.00
2	6	2	3	4	4	006	CLAVOS PARA MADERA DE 2"	KG 100.00 6.50 650.00
2	6	2	3	4	4	007	PLATINA DE 2 1/2"X 1/4" X6M	UND. 5.00 80.00 400.00
2	6	2	3	4	4	008	ESCOBA DE PAJA BAJA POLICIA	UND. 15.00 40.00 600.00
2	6	2	3	4	4	009	GRASA LUBRICANTE	KG 10.00 15.00 150.00
2	6	2	3	4	4	010	PORCELANATO 60X60 COLOR GRIS CLARO	M2 205.00 52.00 10,660.00
2	6	2	3	4	4	011	GRANITO DE COLOR PREPARADO	KG 500.00 32.00 16,000.00
2	6	2	3	4	4	012	PERNOS DE 1/4 X 2 1/2"	UND. 320.00 0.80 256.00
				MATERIALES DE CONSTRUCCION - SISTEMA SANITARIO				S/ 44,853.90
2	6	2	3	4	4	001	INODORO ELONG JET C/BLANCO (INCL. ACCESORIO)	UND. 67.00 450.00 30,150.00
2	6	2	3	4	4	002	INODORO CON FLUXOMETRO INC ACCESORIO C/BLANCO	UND. 8.00 520.00 4,160.00
2	6	2	3	4	4	003	LAVATORIO EMPOTRABLE COLOR BLANCO INCL. ACCESORIOS	UND. 5.00 210.00 1,050.00
2	6	2	3	4	4	004	LAVATORIO SOBRE MESA SAMOA (PARA AGUA FRIA / CALIENTE)	UND. 1.00 209.90 209.90
2	6	2	3	4	4	005	LAVATORIO EMPOTRADO AMAZONAS INCL. ACCESORIO	UND. 2.00 370.00 740.00
2	6	2	3	4	4	006	URINARIO NACIONAL CADET INCL. ACCESORIOS	UND. 4.00 250.00 1,000.00
2	6	2	3	4	4	007	LLAVE PARA URINARIO CROMADO	UND. 4.00 286.00 1,144.00
2	6	2	3	4	4	008	FLUXOMETRO DE 1 1/2"	UND. 8.00 800.00 6,400.00
				MATERIALES DE CONSTRUCCION - SISTEMA ELECTRICO				S/ 10,699.00
				BARRAS Y TABLEROS ELECTRICOS				S/ 10,699.00
2	6	2	3	4	4	001	BARRA PARA TABLERO ELÉCTRICO - 24 POLOS (TD5M)	UND 1.00 520.00 520.00
2	6	2	3	4	4	002	BARRA PARA TABLERO ELÉCTRICO - 18 POLOS(STDE)	UND 1.00 450.00 450.00
2	6	2	3	4	4	003	BARRA PARA TABLERO ELÉCTRICO - 18 POLOS(TDIN)	UND 1.00 450.00 450.00
2	6	2	3	4	4	004	BARRA PARA TABLERO ELÉCTRICO - 24 POLOS(STDOF2)	UND 1.00 520.00 520.00
2	6	2	3	4	4	005	BARRA PARA TABLERO ELÉCTRICO - 18 POLOS (STD5ER)	UND 1.00 450.00 450.00
2	6	2	3	4	4	006	TABLERO ELÉCTRICO 18POLOS , TRIFASICO ,GABINETE	GBL 1.00 450.00 450.00
2	6	2	3	4	4	007	TABLERO ELÉCTRICO 48POLOS , TRIFASICO ,INCLUYE GABINETE + BARRA	GBL 1.00 1200.00 1,200.00
2	6	2	3	4	4	008	TABLERO ELÉCTRICO 54 POLOS , TRIFASICO , INCLUYE GABINETE + BARRA	GBL 1.00 1350.00 1,350.00
2	6	2	3	4	4	009	TABLERO ADOSADO INCLUIDO BARRA DE 18 POLOS, INCLUYE GABINETE + BARRA	GBL 1.00 850.00 850.00
2	6	2	3	4	4	010	TABLERO ELÉCTRICO INCLUYE BARRA DE 18POLOS - TCC1,CON GABINETE	GBL 1.00 450.00 450.00
2	6	2	3	4	4	011	TABLERO ELÉCTRICO INCLUYE BARRA 18POLOS - TCC2,CON GABINETE	GBL 1.00 450.00 450.00
2	6	2	3	4	4	012	TABLERO ELÉCTRICO INCLUYE BARRA DE 18POLOS -TCC3,CON GABINETE	GBL 1.00 450.00 450.00
2	6	2	3	4	4	013	TEMPORIZADOR	UND 9.00 116.00 1,044.00
2	6	2	3	4	4	014	TABLERO PARA PASE PARA EMPOTRAR DE 80X80X15 cm	UND 1.00 315.00 315.00
2	6	2	3	4	4	015	SEGURO PARA TABLEROS ELÉCTRICOS	UND 50.00 35.00 1,750.00
				HERRAMIENTAS				S/ 9,640.00
2	6	2	3	4	4	001	DIAMANTE PARA CORTADORA DE CERAMICO	UND 15.00 70.00 1,050.00
2	6	2	3	4	4	002	RASPIN	UND 10.00 15.00 150.00
2	6	2	3	4	4	003	BADILEJO	UND 10.00 16.00 160.00
2	6	2	3	4	4	004	PRENSA TERMINAL HIDRAULICA DE 10mm2 hasta 120 mm2	UND 1.00 240.00 240.00
2	6	2	3	4	4	005	JUEGO DE TORNILLOS DIELECTRICOS	JGO 5.00 130.00 650.00
2	6	2	3	4	4	006	ALICATE UNIVERSAL DE 8" DIELECTRICO	UND 7.00 90.00 630.00
2	6	2	3	4	4	007	ALICATE DE PUNTA DE 8" DIELECTRICO	UND 7.00 40.00 280.00
2	6	2	3	4	4	008	ALICATE DE CORTE DE 8" DIELECTRICO	UND 7.00 60.00 420.00
2	6	2	3	4	4	009	KNIFE X CUCHILLO PELACABLES CON GUIA DE DESLIZAMIENTO AISLADO 1000V (180mm) ORO	UND 5.00 180.00 900.00
2	6	2	3	4	4	010	CORTA CABLE CON RATCHET PARA CABLE DEHASTA 120 mm2	UND 1.00 160.00 160.00
2	6	2	3	4	4	011	OTROS	GLB 1.00 5000.00 5,000.00
2	6	2	3	4	5	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - CONTRATACION DE SERVICIOS		S/ 141,703.28
				SERVICIOS DE TERCEROS				S/ 141,703.28
2	6	2	3	4	5	001	Servicios de reparacion y mantenimiento de equipos livianos y pequeños	GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
2	6	2	3	4	5	002	Servicio de instalacion de granito a todo costo	GLB 1.00 25,000.00 25,000.00
2	6	2	3	4	5	003	Servicio de construccion de invernadero según diseño a todo costo	GLB 1.00 110,000.00 110,000.00
2	6	2	3	4	5	004	Otros servicios de terceros	GLB 1.00 1,703.28 1,703.28
				COSTO TOTAL DE COSTO DIRECTO				S/ 376,760.00





GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO



Que, el desagregado del ANALITICO INICIAL DE EQUIPAMIENTO - 2022, es por el monto de S/. 3,100,000.00 soles, para la ejecución del Expediente Técnico del SALDO DE OBRA 03 del Proyecto: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", según el siguiente detalle:

TT	G	SG	ESP.	ESPECIFICACIÓN DE GASTO	PRESUPUESTO ANALITICO INICIAL 2022-1						
					UNID.	CANT.	P. Unit.	SUB TOTAL			
				COSTO DIRECTO				S/ 3,100,000.00			
2	6	7	1	6	2	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			S/ 3,050,000.00		
				EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO	S/			3,050,000.00			
2	6	7	1	6	2	001	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS DE INVESTIGACION	GLB	1.00	3050000.00	3,050,000.00
2	6	7	1	6	3	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - CONTRATACION DE SERVICIOS			S/ 50,000.00		
				001	SERVICIOS DIVERSOS	GLB	1.00	50000.00	50,000.00		
COSTO TOTAL DE GASTOS DE EQUIPAMIENTO								S/ 3,100,000.00			

Que, el desagregado del ANALITICO INICIAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2022, es por el monto de S/. 200,000.00 soles, para la ejecución del Expediente Técnico del SALDO DE OBRA 03 del Proyecto: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", según el siguiente detalle:

TT	G	SG	ESP.	ESPECIFICACIÓN DE GASTO	PRESUPUESTO ANALITICO INICIAL 2022-1						
					UNID.	CANT.	P. Unit.	SUB TOTAL			
				COSTO DIRECTO				S/ 200,000.00			
2	6	7	1	6	2	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			S/ 20,000.00		
2	6	7	1	6	2	001	ADQUISICION DE BIENES DIVERSOS	GLB	1.00	20000.00	20,000.00
2	6	7	1	6	3	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - CONTRATACION DE SERVICIOS			S/ 180,000.00		
2	6	7	1	6	3	001	CONTRATACION DE DIVERSOS SERVICIOS	GLB	1.00	180000.00	180,000.00
COSTO TOTAL DE GASTOS DE FORTALECIMIENTO								S/ 200,000.00			

Que, según lo descrito en el ítem anterior se tiene el siguiente resumen con respecto al desagregado de GASTOS GENERALES, GASTO DE OBRA (COSTO DIRECTO), GASTOS DE SUPERVISIÓN, GASTOS DE EQUIPAMIENTO Y GASTOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, como se muestra en el siguiente recuadro:



GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO



ANALITICO SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO N°1-2022							
SALDO DE OBRA 03 DEL PROYECTO "INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNÍN"							
CLASIFICADOR DE GASTO		DENOMINACION				TOTAL	
					COMPONENTE - INFRAESTRUCTURA	SI. 567,060.00	
2	6	2	3	4	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PAGO DE PERSONAL	SI. 126,147.82
2	6	2	3	4	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -ADQUISICION DE BIENES	SI. 148,658.90
2	6	2	3	4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -CONTRATACION DE SERVICIOS	SI. 292,253.28
					COMPONENTE - SUPERVISION	SI. 32,940.00	
2	6	2	3	4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -CONTRATACION DE SERVICIOS	SI. 32,940.00
					COMPONENTE - EQUIPAMIENTO	SI. 3,100,000.00	
2	6	7	1	6	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -PARA LA ADQUISICION DE BIENES	SI. 3,050,000.00
2	6	7	1	6	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS	SI. 50,000.00
					COMPONENTE - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SI. 200,000.00	
2	6	7	1	6	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -PARA LA ADQUISICION DE BIENES	SI. 20,000.00
2	6	7	1	6	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS	SI. 180,000.00
COSTO TOTAL						SI. 3,900,000.00	

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 26° y literal b) del artículo 41° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatorias, contando con las visaciones; Sub Gerencia de Promoción de Inversiones y la Gerencia Regional de Desarrollo Económico;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el analítico de Gastos generales por el monto de S/. 190,300.00, analítico de gastos de supervisión por el monto de S/. 32,940.00 soles, analítico de costo directos por el monto de S/. 376,760.00 soles, analítico de equipamiento por el monto de S/. 3, 100,000.00 soles, analítico de gasto de fortalecimiento de capacidades por el monto de S/. 200,000.00 soles, del saldo de obra 03 del proyecto: **"INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN"**, haciendo un total de S/. 3, 900,000.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), por un plazo de ejecución de 150 días calendarios, a partir del inicio de la obra,

ARTICULO SEGUNDO.- Determinar, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, trasgresiones legales o trasgresiones técnicas en la ejecución del proyecto en mención, **la responsabilidad recae en los especialistas mencionados**, Ing. Gustavo Vilcahuaman Lobatón, Residente del saldo de obra N° 03, Ing. Víctor Rafael Sobrevilla Martínez, Supervisor del saldo





GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO


de obra N° 03 del proyecto: **"INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN"**; cuya responsabilidad se extiende hasta la culminación de la ejecución del proyecto.



ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Sub Gerencia de Promoción de Inversiones y la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

ARTÍCULO CUARTO.- DERIVAR los actuados a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, para los fines correspondientes, por ser Obra por Administración Directa.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.



DR. HEBERT R. QUINTE CHÁVEZ
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 28 ENE 2022

Mg. César F. Bonilla Pacheco
SECRETARIO GENERAL

