



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

Resolución de Alcaldía N° 0036

Ate, 12 ENE. 2010

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE;

VISTO el Informe N° 166-2009, N° 171-2009-MDA/GOP de la Gerencia de Obras Públicas, el Informe N° 946-2009-MDA/GOP-SGEP de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, el Memorando N° 264-2009-MDA/OGP de la Oficina General Planificación, el Informe N° 577-2009-MDA/OGP-OPr de la Oficina de Presupuesto, el Informe N° 006-2010-MDA/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, el Proveído N° 0032-2010/MDA/GM de la Gerencia Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Memorando N° 264-2009-MDA/OGP la Oficina General Planificación, indica que habiéndose desarrollado el Proceso del Presupuesto Participativo 2010, los agentes participantes han priorizado 32 proyectos sub zonales, detallados según anexo adjunto, los cuales han sido incorporados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por lo que solicita la elaboración del Plan de Obras para el Ejercicio 2010.

Que, al respecto el Art. 1° del Decreto de Urgencia N° 0895-2009, establece que uno de sus objetivos es dictar medidas extraordinarias y urgentes para que los Gobiernos Regionales y Locales destinen recursos durante los años fiscales 2009 y 2010, a fin de financiar la ejecución de proyectos de inversión pública y mantenimiento de infraestructura a través de Núcleos Ejecutores.

Que, asimismo el Decreto Supremo N° 097-2009-EF establece que los proyectos de inversión pública de los Gobiernos Locales, deberán tener un mayor impacto en beneficio de la población, debiendo adecuarse a las competencias y capacidades financieras de cada Gobierno Local dentro del marco de su presupuesto participativo. Asimismo, en su Art. 6° establece que los proyectos de inversión pública, deben contar con la viabilidad correspondiente de acuerdo con la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública. La Resolución Directoral N° 021-2008-EF/76.01 del Ministerio de Economía y Finanzas, referente al Instructivo para el Proceso de Presupuesto Participativo establece que el Alcalde dispondrá que la Oficina de Planificación y Presupuesto o la que haga sus veces elabore un cronograma de ejecución de proyectos donde se definan los plazos para el desarrollo de las fases de preinversión e inversión que deben ser puestos a disposición del Comité de Vigilancia, Consejo de Coordinación y Concejo Municipal, que dispondrá su publicación como mínimo en la pagina Web de la Entidad, así como otros medios disponibles.

Que, mediante Ordenanza N° 214-MDA se aprobó el reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo para el año 2010, asimismo con Ordenanza N° 215-MDA se aprobó la modificatoria del Cronograma de actividades del Presupuesto Participativo 2010, la misma que tiene como objetivo primordial priorizar las obras ha realizarse en la jurisdicción del Distrito de Ate durante el año 2010.

Que, mediante Informe N° 577-2009-MDA/OGP-OPr la Oficina de Presupuesto, señala la disponibilidad presupuestal correspondiente para la ejecución de las obras de gestión, indicadas en el Informe N° 946-2009-MDA/GOP-SGEP de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos; las cuales ascienden a la suma de S/. 5'550, 147.00 (Cinco millones quinientos cincuenta mil ciento cuarenta y siete con 00/100 Nuevos Soles), según anexo adjunto.

Que, mediante Informe N° 006-2010-MDA/OGAJ la Oficina General de Asesoría Jurídica, indica que teniendo en consideración el Memorando N° 264-2009-MDA/OGP de la Oficina General de Planificación, informa que en el Proceso del Presupuesto Participativo 2010, los agentes participantes han priorizado 32 proyectos sub zonales, además, remite la relación de proyectos de gestión aprobado por la alta dirección, los cuales cuentan con el respectivo presupuesto a razón de que los mismos fueron incorporados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), opinando por su procedencia y debiendo ser aprobado por Resolución del Titular de la Entidad.

Que, mediante el Proveído N° 0032-2010/MDA/GM el Gerente Municipal, indica se proyecte la Resolución de Alcaldía correspondiente.

ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA Y EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL INCISO 6) DEL ARTÍCULO 20° DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES N° 27972;

SE RESUELVE:





Artículo 1°.-

APROBAR el Plan Anual de Obras 2010, detallados como Obras de Gestión y Obras del Presupuesto Participativo 2010, las mismas que como Anexo forman parte integrante de la presente Resolución.



Artículo 2°.-

ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Obras Públicas, Sub Gerencia de Estudios y Proyectos y demás áreas pertinentes de esta Corporación Municipal.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

Dr. CARLOS ALBERTO JESUS-PAUCARCHUCO
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

Dr. JUAN ENRIQUE DUPUY GARCIA
ALCALDE



CRONOGRAMA CONSULTORIAS Y OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2010

Nº	PROYECTOS - OBRAS 2010	VALOR REF. PARTICIPATIVO	COSTO DE PERFIL	COSTO DE EXP. TECNICO	COSTO DE OBRA	FECHA CONTRATO	PLAZO	FECHA PROBABLE DE PERFIL VIABLE	FECHA PROBABLE DE EXPEDIENTE TERMINADO	FECHA PROBABLE CONVOCATORIA
ENERO										
1	MEJORAMIENTO DE LAS CUADRAS 2, 3, 4 Y 5 DE LA CALLE LOS URIOS Y DE LA CUADRA 1 DE LA CALLE BONEMANSON DE LA URB. VALDIVIEZO DEL DISTRITO DE ATE	S/ 194,539.00	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00	S/ 186,539.00	07-DIC.-2009	15	15-Ene-10	30-Ene-10	05-Feb-10
2	MEJORAMIENTO DEL PARQUE LOS CLAVELLES DE LA ASOCIACION LOS CLAVELLES DEL DISTRITO DE ATE.	S/ 200,000.00	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00	S/ 192,000.00	07-DIC.-2009	15	15-Ene-10	30-Ene-10	05-Feb-10
3	MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES 1 Y 2 DE LA URB. ALAMEDA DE ATE	S/ 218,720.00	S/ 4,400.00	S/ 8,800.00	S/ 209,920.00	07-DIC.-2009	15	15-Ene-10	30-Ene-10	05-Feb-10
4	CONSTRUCCION DE PISTAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN ROQUE	S/ 350,000.00	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	S/ 336,000.00	11-DIC.-2009	15	15-Ene-10	30-Ene-10	12-Feb-10
5	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PASAJE HUANCHIHUAYLAS	S/ 243,447.00	S/ 4,900.00	S/ 9,800.00	S/ 233,647.00	09-DIC.-2009	15	15-Ene-10	30-Ene-10	12-Feb-10
6	MEJORAMIENTO DE LA PISTA LOS SAUCES, AV. SANTA ANA, VEREDAS Y BERMA A UN SOLO NIVEL PASAJE SANTA ANA, PASAJE LOS ROSALES	S/ 247,269.00	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	S/ 237,269.00	07-DIC.-2009	15	15-Ene-10	30-Ene-10	19-Feb-10
7	REHABILITACION DE PISTA EN AV. SAN MARTIN TRAMO AV. NICOLAS DE PIÉROLA - CALLE PARQUE CIVICO	S/ 483,630.00	S/ 9,300.00	S/ 18,600.00	S/ 445,030.00	11-DIC.-2009	15	15-Ene-10	30-Ene-10	12-Feb-10
8	PAVIMENTACION DE CALLE 1 DEL AA HH HORACIO ZEBALLOS	S/ 200,100.00	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00	S/ 192,100.00	11-DIC.-2009	15	15-Ene-10	30-Ene-10	19-Feb-10
9	PAVIMENTACION DE CALLE 10 DEL AA HH HORACIO ZEBALLOS	S/ 338,100.00	S/ 6,800.00	S/ 13,600.00	S/ 324,500.00	11-DIC.-2009	15	15-Ene-10	30-Ene-10	19-Feb-10
10	PAVIMENTACION DE CALLE 11 DEL AA HH HORACIO ZEBALLOS	S/ 203,608.00	S/ 4,100.00	S/ 8,200.00	S/ 195,408.00	11-DIC.-2009	15	15-Ene-10	30-Ene-10	26-Feb-10
11	MEJORAMIENTO DE PARQUE EN LA ASOC. PRO VIV. SANTA ROSA DE VITARTE	S/ 150,000.00	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00	S/ 144,000.00	09-DIC.-2009	15	15-Ene-10	30-Ene-10	26-Feb-10
SUB-TOTAL		S/ 2,809,413.00	S/ 56,500.00	S/ 113,000.00	S/ 2,696,413.00					

[Handwritten signature]



CRONOGRAMA CONSULTORIAS Y OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2010

Nº	PROYECTOS - OBRAS 2010	VALOR REF. PARTICIPATIVO	COSTO DE PERFIL	COSTO DE EXP. TECNICO	COSTO DE OBRA	FECHA CONTRATO	PLAZO	FECHA PROBABLE DE PERFIL VIABLE	FECHA PROBABLE DE EXPEDIENTE TERMINADO	FECHA PROBABLE CONVOCATORIA
----	------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------------	---------------	----------------	-------	---------------------------------	--	-----------------------------

FEBRERO

12	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS EN COOP. DE VIVIENDA SOL DE VITARTE	S/ 285,000.00	S/ 5,700.00	S/ 11,400.00	S/ 273,600.00	16-DIC.-2009	45	15-Feb-10	28-Feb-10	05-Mar-10
13	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIAS AUXILIARES DE LA AV. METROPOLITANA DEL DISTRITO DE ATE	S/ 283,720.00	S/ 5,700.00	S/ 11,400.00	S/ 272,320.00	11-DIC.-2009	30	15-Feb-10	28-Feb-10	05-Mar-10
14	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LA MAR DE LA COOP. DE VIV. 27 DE ABRIL DISTRITO DE ATE	S/ 630,537.00	S/ 12,700.00	S/ 25,400.00	S/ 605,137.00	28-DIC.-2009	30	15-Feb-10	28-Feb-10	19-Mar-10
15	CONSTRUCCION DE PISTAS EN LA COOP. ALFA Y OMEGA DEL DISTRITO DE ATE	S/ 588,720.00	S/ 11,400.00	S/ 22,800.00	S/ 545,920.00	28-DIC.-2009	30	15-Feb-10	28-Feb-10	19-Mar-10
16	CONSTRUCCION DE PISTA EN LA AV. MURUHUA Y DEL VALLE AMAUTA	S/ 593,447.00	S/ 11,900.00	S/ 23,800.00	S/ 569,647.00	28-DIC.-2009	30	15-Feb-10	28-Feb-10	19-Mar-10
17	PAVIMENTACION DE LA AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI TRAMO UCV 1958 DE LA ZONA P - UCV 135DE LA ZONA Z	S/ 741,808.50	S/ 14,900.00	S/ 29,800.00	S/ 712,008.50	28-DIC.-2009	30	15-Feb-10	26-Feb-10	26-Mar-10
18	MEJORAMIENTO DE PARQUE DE LA URB. SANTA MARTHA BAJA DEL DISTRITO DE ATE	S/ 350,000.00	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	S/ 336,000.00	11-DIC.-2009	30	15-Feb-10	28-Feb-10	12-Mar-10
19	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. INDUSTRIAL, CALLE LIBERTAD Y CALLE EL TRABAJO DEL CENTRO POBLADO VITARTE	S/ 443,447.00	S/ 8,900.00	S/ 17,800.00	S/ 425,647.00	07-DIC.-2009	30	15-Feb-10	28-Feb-10	12-Mar-10
20	CONSTRUCCION DE PISTA EN LA AV. PROLONGACION MARIANO MELGAR	S/ 463,630.00	S/ 9,300.00	S/ 18,600.00	S/ 445,030.00	11-DIC.-2009	30	15-Feb-10	28-Feb-10	12-Mar-10
SUB-TOTAL		S/ 4,360,309.50	S/ 87,500.00	S/ 175,000.00	S/ 4,185,309.50					



CRONOGRAMA CONSULTORIAS Y OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2010

Nº	PROYECTOS - OBRAS 2010	VALOR REF. PARTICIPATIVO	COSTO DE PERFIL	COSTO DE EXP. TECNICO	COSTO DE OBRA	FECHA CONTRATO	PLAZO	FECHA PROBABLE DE PERFIL VIABLE	FECHA PROBABLE DE EXPEDIENTE TERMINADO	FECHA PROBABLE CONVOCATORIA
MARZO										
21	CONSTRUCCION DE CANAL LA ESTRELLA TRAWO AV JAMIE ZUBIETA - AA.HH. SAN FRANCISCO DE PARIACHI	S/. 271,808.00	S/. 5,500.00	S/. 11,000.00	S/. 260,808.00	15-DIC.-2009	45	15-Mar-10	30-Mar-10	14-May-10
22	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 10 DEL AA.HH. VISTA ALEGRE	S/. 150,000.00	S/. 3,000.00	S/. 6,000.00	S/. 144,000.00	15-DIC.-2009	45	15-Mar-10	30-Mar-10	09-Abr-10
23	MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA: ESTACIONAMIENTO Y VEREDAS EN EL JR. BASILIO PASAJES UGARTECHE Y DAMASO LEON DE LA URB GRUMETE MEDINA.	S/. 247,270.00	S/. 5,000.00	S/. 10,000.00	S/. 237,270.00	11-DIC.-2009	45	15-Mar-10	30-Mar-10	09-Abr-10
24	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ASOC DE VIVIENDA SAN FRANCISCO DE ASIS	S/. 430,537.00	S/. 8,700.00	S/. 17,400.00	S/. 413,137.00	11-DIC.-2009	30	15-Mar-10	30-Mar-10	09-Abr-10
25	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN ASOC DE VIV. EL GOLF	S/. 135,000.00	S/. 2,700.00	S/. 5,400.00	S/. 129,600.00	16-DIC.-2009	45	15-Mar-10	30-Mar-10	16-Abr-10
26	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOC DE VIV. RAMIRO PIRALE	S/. 135,000.00	S/. 2,700.00	S/. 5,400.00	S/. 129,600.00	16-DIC.-2009	45	15-Mar-10	30-Mar-10	16-Abr-10
27	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN AA.HH. LAS VIÑAS DE VITARTE	S/. 193,630.00	S/. 3,900.00	S/. 7,800.00	S/. 185,830.00	16-DIC.-2009	45	15-Mar-10	30-Mar-10	16-Abr-10
28	MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES HUAMAN POMA DE AYALA, GUTIERREZ, DANIEL A. CARRION, VILCAONGA, ANGAMOS, PRESCOTT Y HUAYRA DE LA URB. SALAMANCA DEL DISTRITO DE ATE	S/. 494,539.00	S/. 10,000.00	S/. 20,000.00	S/. 474,539.00	11-DIC.-2009	45	15-Mar-10	30-Mar-10	23-Abr-10
29	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN LA AMPLIACION LAS MERCEDES II PARCELA 10542 GLORIA ALTA, ESCALERA EN CENTRO POBLADO BUENA VISTA	S/. 343,630.00	S/. 6,900.00	S/. 13,800.00	S/. 329,830.00	14-DIC.-2009	40	15-Mar-10	30-Mar-10	23-Abr-10
30	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN AA.HH. LOS ALAMOS DE LA GLORIA	S/. 120,000.00	S/. 2,400.00	S/. 4,800.00	S/. 115,200.00	14-DIC.-2009	40	15-Mar-10	30-Mar-10	30-Abr-10
31	CONSTRUCCION DE PISTA EN AV. 2 DESDE JAMIE ZUBIETA HASTA PARIACHI	S/. 320,000.00	S/. 6,400.00	S/. 12,800.00	S/. 307,200.00	14-DIC.-2009	40	15-Mar-10	30-Mar-10	30-Abr-10
	SUB-TOTAL	S/. 2,841,414.00	S/. 57,200.00	S/. 114,400.00	S/. 2,727,014.00					
	TOTAL	S/. 10,011,136.50	S/. 201,200.00	S/. 402,400.00	S/. 9,608,736.50					
	TOTAL DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO				S/. 10,011,136.50					



CRONOGRAMA DE CONSULTORIAS Y OBRAS DE GESTION - 2010

Nº	PROYECTOS - OBRAS 2010	VALOR REF.	COSTO DE PERFIL	COSTO DE EXP. TECNICO	COSTO DE OBRA	FECHA BUENA PRO	PLAZO	FECHA PROBABLE DE PERFIL VIABLE	FECHA PROBABLE DE EXPEDIENTE TERMINADO	FECHA PROBABLE CONVOCATORIA
1	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LOCAL	S/. 2,000,000.00	S/. 40,000.00	S/. 80,000.00	S/. 1,920,000.00					
2	MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y BERMAS CENTRAL DE LA AV. ANDRES A. CACERES DE LA URB. VALDIVIEZO	S/. 418,000.00	S/. 8,360.00	S/. 16,720.00	S/. 409,640.00	15/01/2010	45	22-Mar-10	26-Ene-10	05-Abr-10
3	CONSTRUCCION DE PARQUE EN ASOCIACION DE VIVIENDA MANTILSA	S/. 365,000.00	S/. 7,700.00	S/. 15,400.00	S/. 369,600.00	18/01/2010	30	05-Mar-10	12-Mar-10	17-Mar-10
4	BOULEVARD DE LA CULTURA	S/. 591,950.00	S/. 11,837.00	S/. 23,674.00	S/. 568,176.00	19/01/2010	30	05-Mar-10	12-Mar-10	17-Mar-10
5	REHABILITACION DE PISTAS EN LA CL. VASILA CL. CHUSIS. CL. TAMBOGRANDE CL. AYAABACA DE LA URB. GRAU	S/. 573,900.00			S/. 573,900.00			VIABLE	15-Ene-10	22-Ene-10
6	REMODELACION DE PARQUE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE. URB. MAYORAZGO I ETAPA	S/. 590,698.50	S/. 2,120.00	S/. 8,480.00	S/. 582,218.50		30	03-Feb-10	08-Feb-10	08-Feb-10
7	CONSTRUCCION DE PARQUE ENTRE LAS CALLES LERIDA Y CALLE SANTA LUCIA. URB. MAYORAZGO I ETAPA	S/. 590,698.50	S/. 2,120.00	S/. 8,480.00	S/. 582,218.50		30	22-Ene-10	29-Ene-10	15-Feb-10
SUB TOTAL			S/. 72,137.00	S/. 152,754.00	S/. 5,005,753.00					
PROPOSTAS A INCLUIR EN OBRAS DE GESTION										
ELABORACION EN SUB-GERENCIA DE PROYECTOS										
8	REHABILITACION DE PISTAS EN LA AV. MARCO PUENTE LLANOS. TRAMO CARRETERA CENTRAL CL. LOS NOGALES. ZONA 3. DISTRITO DE ATE	S/. 1,257,530.00	S/. 10,600.00		S/. 1,257,530.00		30	26-Feb-10	12-Ene-10	25-Mar-10
9	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PREVENTORIO DE SALUD EN LA ZONA 4 DEL DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	S/. 2,650,000.00	S/. 25,400.00	S/. 50,800.00	S/. 2,650,000.00	19/01/2010	60	16-Abr-10	23-Abr-10	30-Abr-01
SUB TOTAL			S/. 36,000.00	S/. 50,800.00	S/. 3,907,530.00					



CRONOGRAMA DE CONSULTORIAS Y OBRAS DE GESTIÓN SALDO DE BALANCE 2009 - 2008

Nº	PROYECTOS - OBRAS 2010	VALOR REF.	COSTO DE PERFIL	COSTO DE EXP. TECNICO	COSTO DE OBRA	FECHA	PLAZO	FECHA PROBABLE DE PERFIL VIABLE	FECHA PROBABLE DE EXPEDIENTE TERMINADO	FECHA PROBABLE CONVOCATORIA
INCLUSION PAAC 2010, CORRESPONDE OBRA PRESUPUESTO PARTICIP										
8	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LA ESTRELLA. TRAMO LIMITE GLORIA HASTA LAS VIÑAS DE GLORIA BAJA. ZONA 5. DISTRITO DE ATE - LIMA	S/. 467,884.00		S/. 14,000.00	S/. 453,884.00	BUENA PRO				
9	Mejoramiento de Canal de Riego la Estrella, tramo Villa Tusán hasta Gloria, Distrito de Ate	S/. 593,581.00	S/. 25,400.00	S/. 50,800.00	S/. 593,581.00	19/01/2010	60	16-Abr-10	23-Abr-10	30-Abr-01
	Ampliación de Subsistema de Distribución Primaria, Secundaria e Instalación de Alumbrado Público en la Asociación de Vivienda Leonor de Toribio de Laguna Azul, Distrito de	S/. 127,620.00			S/. 127,620.00		90	VIABLE	LUZ DEL SUR EN REVISION POR	08-Mar-10
	Ampliación de Subsistema de Distribución Primaria, Secundaria e Instalación de Alumbrado Público en el AA. HH. Nuevo Amanecer, Distrito de Ate - Lima - Lima	S/. 127,620.00			S/. 127,620.00		90	VIABLE	LUZ DEL SUR EN REVISION POR	08-Mar-10
	Ampliación de Subsistema de Distribución Primaria, Secundaria e Instalación de Alumbrado Público en el AA. HH. Inmaculada Concepción, Distrito de Ate - Lima - Lima	S/. 127,620.00			S/. 127,620.00		90	VIABLE	LUZ DEL SUR INCUMPLIMIENTO DE	08-Mar-10
	Construcción de Parque en la UCV 48 Zona C Huaycán	S/. 100,845.00								
	Construcción de Complejo Deportivo Los Sauces	S/. 2,000,000.00						OBSERVADO	CONTRATO	05-Abr-10
	Ejecución de Obra: Mejoramiento de Canal de Riego Av. Huarochiri tramo Av. Separadora Industrial hasta el ovalo Javier Prado Urb. Mexorazao, Distrito de Ate - Lima - Lima	S/. 614,545.00		S/. 14,000.00	S/. 600,545.00		60	VIABLE	AGRICUL. TURA	22-Mar-10
SUB TOTAL			S/. 25,400.00	S/. 78,800.00	S/. 2,030,870.00					



(Handwritten signature)



CRONOGRAMA DE CONSULTORIAS DE SUPERVISION 2010


Nº	PROYECTOS - OBRAS 2010	VALOR REF.	COSTO SUPERVISION	FECHA DE CONVOCATORIA	PLAZO
	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA ZONA 4, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	S/. 4,516,302.15	S/. 107,500.00	13-Ene-10	240
14	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LA MAR DE LA COOP. DE VIV. 27 DE ABRIL, DISTRITO DE ATE	S/. 630,557.00	S/. 18,916.11	19-Mar-10	120
17	PAVIMENTACION DE LA AV. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI TRAMO UCV 1958 DE LA ZONA P - UCV 135DE LA ZONA Z	S/. 741,808.50	S/. 22,254.26	26-Mar-10	120
9	Mejoramiento de Canal de Riego la Estrella, tramo Villa Tusán hasta Gloria, Distrito de Ate	S/. 1,101,641.00	S/. 33,049.23	30-Abr-01	120
	Construcción de Complejo Deportivo Los Sauces	S/. 2,000,000.00	S/. 60,000.00	05-Abr-10	240
	Ejecución de Obra: Mejoramiento de Canal de Riego Av. Huerochiri tramo Av. Separadora Industrial hasta el punto Tawara Prada, Lab	S/. 614,545.00	S/. 18,436.35	22-Mar-10	120

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. JAVIER PRADO
 TRAMO CERRO MAYORAZCO AV. METROPOLITANO Y
 CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION VIAL AV. JAVIER
 PRADO AV. NICOLAS AYLLON 3582, 548, 75



PRESUPUESTO PLAN DE OBRAS 2010 - LOSAS DEPORTIVAS

Nº	ZONA	SUB ZONA	PROYECTOS - OBRAS DE GESTION 2010	VALOR REFERENCIAL	COSTO DE OBRA	COSTO DE PERFIL	COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO	PERFIL	PLAZO PERFIL	EXPEDIENTE	PLAZO EXPEDIENTE	FECHA CONVOCATORIA OBRA	PLAZO DE EJECUCION OBRA						
1	ZONA 03	01	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN LA ZONA 4 DEL AA.HH TUPAC AMARU	S/. 100,000.00	S/. 96,000.00	S/. 2,000.00	S/. 4,000.00			29/01/2010	15d c	22/02/2010	30						
				02	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVENDA EL ROSAL	S/. 120,000.00	S/. 115,200.00	S/. 2,400.00	S/. 4,800.00	15/01/2010	10 d c				30				
						02	MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE N° 2 DE LA ASOC. VIVENDA FORTALEZA DE VITARTE	S/. 120,000.00	S/. 115,200.00	S/. 2,400.00	S/. 4,800.00			29/01/2010	15d c	23/02/2010	30		
				03	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE N°1 DE LA URB. TILDA			S/. 120,000.00	S/. 115,200.00	S/. 2,400.00	S/. 4,800.00						30		
						Sub total zona 02			S/. 460,000.00	S/. 441,600.00	S/. 9,200.00	S/. 18,400.00							
				2	ZONA 05	03	MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA COOPERATIVA DE VIVENDA MANYLSA	S/. 120,000.00	S/. 115,200.00	S/. 2,400.00	S/. 4,800.00			03/02/2010	15d c	25/02/2010	30		
								03	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL AA.HH 25 DE JULIO	S/. 120,000.00	S/. 115,200.00	S/. 2,400.00	S/. 4,800.00	19/01/2010	15d c				30
										03	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN AA.HH ALTO MONTERREY	S/. 120,000.00	S/. 115,200.00	S/. 2,400.00	S/. 4,800.00			03/02/2010	15d c
				3	ZONA 04	02	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVENDA SANTA TERESA	S/. 100,000.00	S/. 96,000.00			S/. 2,000.00	S/. 4,000.00					30	
								Sub total zona 04			S/. 460,000.00	S/. 441,600.00	S/. 9,200.00	S/. 18,400.00					
4	ZONA 06	02	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVENDA EL PORTAL DE SANTA CLARA	S/. 120,000.00	S/. 115,200.00	S/. 2,400.00	S/. 4,800.00	25/01/2010	10d c	08/02/2010	15d c	01/03/2010	30						
				Sub total zona 04			S/. 240,000.00	S/. 230,400.00	S/. 4,800.00	S/. 9,600.00									
				Sub total zona 06			S/. 120,000.00	S/. 115,200.00	S/. 2,400.00	S/. 4,800.00			15/02/2010	15d c	15/03/2010	30			
5	ZONA 06	01	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN LA UCV 138 ZONA I DE HUAYCAN	S/. 120,000.00	S/. 115,200.00	S/. 2,400.00	S/. 4,800.00			15/02/2010	15d c	15/03/2010	30						
				02	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOC. DE PROPIETARIOS LOS FICUS DE BARIACHI SECTOR 4	S/. 120,000.00	S/. 115,200.00	S/. 2,400.00	S/. 4,800.00	01/02/2010	10d c				30				
						03	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOC. LAS PRADERAS DE PARIACHI II ETAPA	S/. 120,000.00	S/. 115,200.00	S/. 2,400.00	S/. 4,800.00			15/02/2010	15d c	15/03/2010	30		
6	ZONA 06	05	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN LA UCV 126 ZONA H DE BARRIO YCAN	S/. 120,000.00	S/. 115,200.00			S/. 2,400.00	S/. 4,800.00					30					
				Sub total zona 06			S/. 120,000.00	S/. 115,200.00	S/. 2,400.00	S/. 4,800.00									



PRESUPUESTO PLAN DE OBRAS 2010 - LOSAS DEPORTIVAS

Nº	ZONA	SUB ZONA	PROYECTOS - OBRAS DE GESTION 2010	VALDR REFERENCIAL	COSTO DE OBRA	COSTO DE PERFIL	COSTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO	PERFIL	PLAZO PERFIL	EXPEDIENTE	PLAZO EXPEDIENTE	FECHA CONVOCATORIA OBRA	PLAZO DE EJECUCION OBRA
15		03	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN LA UCV 211 ZONA S DE HUAYCAN	S/. 120,000.00	S/. 115,200.00	S/. 2,400.00	S/. 4,800.00	01/02/2010	10d.c.	16/02/2010	15d.c.	17/03/2010	30
16		03	MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA UCV 42 ZONA B DE HUAYCAN	S/. 120,000.00	S/. 115,200.00	S/. 2,400.00	S/. 4,800.00		10d.c.	29/01/2010	15d.c.		30
17			CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE 1 DE LA ASOC. EL LUCUMO	S/. 120,000.00	S/. 115,200.00	S/. 2,400.00	S/. 4,800.00		10d.c.	29/01/2010	15d.c.	24/02/2010	30
Sub total zona 06				S/. 840,000.00	S/. 806,400.00	S/. 16,800.00	S/. 33,600.00						
TOTAL				S/. 2,000,000.00	S/. 1,940,000.00	S/. 30,000.00	S/. 60,000.00						

