



Resolución Directoral

N° 009-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0

Lima, **02 FEB. 2021**

VISTOS:

El Memorando N° 2579-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1, Memorando N° 026-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1, Informe N° 650-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3, Informe N° 006-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3 Informe Técnico N° 216-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3-cbenavente, Informe Técnico N° 269-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3-cbenavente, Informe N° 032-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, en adelante el Programa, de acuerdo a su Manual de Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 106-2017-VIVIENDA y su modificatoria, es un programa bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, orientado a posibilitar el acceso de la población del ámbito urbano a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles;

Que, mediante Resolución Directoral N° 018-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de fecha 21 de febrero de 2020, se otorga la Liquidación Final (Técnico y Financiero) del Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE correspondiente a la UP 079-Caserío San José de Tunas, del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, Región Piura, cuyo costo del proyecto liquidado asciende a S/ 1 240 614.23 (Un Millón Doscientos Cuarenta Mil Seiscientos Catorce con 23/100 Soles);

Que, mediante Memorando N° 2579-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1 de fecha 19 de noviembre de 2020, la Unidad de Proyectos da conformidad al Informe N° 650-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3 e Informe Técnico N° 216-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3-cbenavente, a través de los cuales solicitan se declare la ineficacia de la Resolución Directoral N° 018-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, debido a que el Informe N° 053-2020/OS/EJMT elaborado por el Ing. Emiliano Jonson Masias Tinco y la información alcanzada por la Oficina Regional de Huarmaca, concluye que el importe del costo de obra y las devoluciones al tesoro público de la Liquidación Final del Convenio de la UP N° 079-Caserío San José de Tunas, que se encuentra consignado en los formatos N° 45 y 46, no son las correctas, debiéndose incrementar el importe de costo de obra en S/ 15.00 (Quince con 00/100 Soles), siendo el costo correcto S/ 1 240 629.23 (Un millón doscientos cuarenta mil seiscientos veintinueve con 23/100 Soles) y las devoluciones realizadas por el Núcleo Ejecutor y que se indican en dicha Resolución Directoral, ha disminuido en S/ 15.00 (Quince



con 00/100 Soles), por lo que el importe real por devolver asciende a S/ 52 721.69 (Cincuenta y dos mil setecientos veintiuno con 69/100 Soles), por lo tanto se debe declarar la ineficacia de dicho acto administrativo;

Que, la imprecisión de la Resolución Directoral N° 018-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, genera la ineficacia de dicho acto administrativo, sustentado en las observaciones formuladas en el Memorando N° 793-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 de fecha 25 de junio de 2020, a través del cual la Unidad de Administración, devuelve la Liquidación Final de la UP 079-Caserío San José de Tunas (Huarmaca – Piura), con la finalidad de que la Unidad de Proyectos verifique el contenido de dicho documento respecto a la diferencia existente en el monto de devolución, hecho que fue informado por el Área de Contabilidad con el Informe N° 70-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.2;

Que, visto los informes técnicos, así como los documentos señalados en los párrafos precedentes, podemos indicar que es ineficaz la Resolución Directoral N° 018-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de fecha 21 de febrero de 2020, debido a que los informes técnicos indican inexactitud respecto a la elaboración de la Liquidación Final del Convenio de la UP N° 079-Caserío San José de Tunas. Además, por lo cual cabe indicar que un acto administrativo es ineficaz debido a que dicha imprecisión en la liquidación afecta el acto administrativo, al generar una inexactitud;

Que, a través del Memorando N° 1111-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2 de fecha 21 de diciembre de 2020, la Unidad de Asesoría Legal solicita a la Unidad de Proyectos que con la finalidad de atender la solicitud de ineficacia de la Resolución Directoral N° 018-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, remita el Formato 46 debidamente suscrito y demás documentación que sustente la nueva liquidación para proseguir con el trámite correspondiente;

Que, con Memorando N° 026-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1 de fecha 06 de enero de 2021, la Unidad de Proyectos remite a la Unidad de Asesoría Legal el Informe N° 006-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3 e Informe Técnico N° 269-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3-cbenavente, a través de los cuales remite la documentación requerida para la Liquidación Final del Convenio de la UP N° 079- Caserío San José de Tunas;

Que, a través del Informe N° 553-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/UP/4.1.3-mvigo de la Coordinadora Regional Técnica, remite a la Coordinadora del Área de Proyectos Especiales, la Liquidación del Proyecto "Instalación Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca – Huancabamba –Piura" con Código SNIP 280513 – UP 079 del Caserío San José de Tunas; adjuntando para tal efecto, los Formatos Nos. 45 y 46;

Que, con Memorando N° 026-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1 de la Unidad de Proyectos sustentado en el Informe N° 006-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3 e Informe Técnico N° 269-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3-cbenavente de la Coordinación del Área de Proyectos Especiales, corresponde expedir la Resolución Directoral para aprobar la Liquidación Final (Técnica y Financiera) de la Unidad Productora 079 – Caserío San José de Tunas, distrito de Huarmaca, provincia Huancabamba, Región Piura, del Proyecto "Instalación Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca – Huancabamba – Piura" Código SNIP 280513, cuya Liquidación Final (Técnico y Financiero) del Proyecto, asciende a S/ 1 240 629.23 (Un millón doscientos cuarenta mil seiscientos veintinueve con 23/100 soles);



Resolución Directoral

Que, la Unidad de Asesoría Legal, en el Informe N° 032-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2, sustentado en el Informe N° 010-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2-JMA-UAL, emite opinión legal favorable, la misma que se sustenta en los informes técnicos de la Unidad de Proyectos y su Coordinación del Área de Proyectos Especiales, concluyendo que corresponde proceder a aprobar la liquidación final del precitado proyecto a través de un acto resolutorio a cargo de la Dirección Ejecutiva;

Que, los literales b) y k) del artículo 16 de la Resolución Ministerial N° 106-2017-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del PNUS, y su modificatoria, establecen que son funciones del Director Ejecutivo, ejercer la dirección, administración general y representación del PNSU, así como realizar todos los actos administrativos necesarios para la correcta y adecuada gestión y control, mediante la aprobación y desarrollo de los instrumentos de gestión necesarios para el cumplimiento de sus funciones, incluyendo la emisión de Resoluciones Directorales;

Que, por las consideraciones antes expuestas, resulta necesario emitir el acto resolutorio correspondiente que formalice la Liquidación Final (Técnica y Financiera) de la Unidad Productora 079 – Caserío San José de Tunas; y

Con la visación de la Responsable de la Unidad de Proyectos, de la Coordinadora del Área de Proyectos Especiales de la Unidad de Proyectos, y del Responsable de la Unidad de Asesoría Legal del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, en este último caso, sólo en relación a la competencia de la Dirección Ejecutiva para expedir la presente resolución; y, en uso de las facultades conferidas en la Resolución Ministerial N° 106-2017-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del PNSU, modificado por Resolución Ministerial N° 234-2017-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DEJAR sin efecto de la Resolución Directoral N° 018-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, a través del cual se procedió a la Liquidación Final (Técnico y Financiero) del Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE correspondiente a la UP 079-Caserío San José de Tunas, del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, Región Piura.

Artículo 2.- Aprobar la Liquidación Final (Técnica y Financiera) de la Unidad Productora 079 – Caserío San José de Tunas, del Distrito de Huarmaca, Provincia Huancabamba, Región Piura, cuyo costo total del Proyecto Liquidado asciende a S/ 1 240 629.23 (Un millón doscientos cuarenta mil seiscientos veintinueve con 23/100 soles), conforme al detalle descrito en el Formato N° 46, que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución.



Artículo 3.- Notificar la Ficha de Aprobación de la Liquidación de la Unidad Productora 079 – Caserío San José de Tunas, de la presente Resolución y su anexo al Área de Proyectos Especiales de la Unidad de Proyectos, a la Unidad de Administración y al Área de Contabilidad, dentro de los (5) días calendarios a partir de su expedición, para su registro y/o baja contable, dentro del mismo plazo, por el Área de Contabilidad.

Artículo 4.- Precisar que la presente Resolución se expide a mérito de los documentos técnicos de sustento de la Liquidación Financiera y Transferencia de Obras por la Unidad de Proyectos, en el Memorando N° 026-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1 de la Unidad de Proyectos, sustentado en el Informe N° 006-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3 de la Coordinadora del Área de Proyectos Especiales, por lo cual la liquidación aprobada en el artículo segundo precedente, es de responsabilidad exclusiva de la referida Unidad.

Artículo 5.- Disponer que el Área de Proyectos Especiales de la Unidad de Proyectos, inserte copia de la presente Resolución y su anexo, en el expediente del Convenio de la la UP 079-Caserío San José de Tunas.

Artículo 6.- Disponer que la Unidad de Administración gestione la publicación de la presente Resolución y su anexo, dentro del plazo de diez (10) días posteriores a su emisión, en el portal electrónico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, conforme a lo dispuesto en el numeral 13.3 del artículo 13 de las Normas Reglamentarias para la implementación de lo dispuesto en la Centésima Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, aprobadas por el Decreto Supremo N° 015-2014-VIVIENDA; así como en el portal electrónico del PNSU.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



ING. JOSÉ M. KOBASHIKAWA MAEKAWA
Director Ejecutivo
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Viceministerio de Construcción y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento



FORMATO N° 46

FICHA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN CONVENIO N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE

Nº 026-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0														
P	CONVENIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO	INTERESES	DEVOLUCIONES	DEMANDA JUDICIAL	OTROS APORTES	MONTO	MODALIDAD DE LIQUIDACION	NORMATIVA DE LIQUIDACIÓN
1	728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA-PIURA, CODIGO SNIP 280513 - UP Nº 079 – Caserio SAN JOSE DE TUNAS	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	SAN JOSE DE TUNAS	1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23	REGULAR	RD Nº 045-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0
TOTAL							1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23		

CONFORMIDAD DEL LIQUIDADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO		II. CONFORMIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	
Conforme a mi informe N° 170-2020/CTP, he revisado, verificado y confrontado con las Pre liquidaciones de cada uno de los Convenios de Cooperación de los distritos en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de dicha revisión, se concluye que los datos financieros están acorde a los Convenios de Cooperación respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes de liquidación cuentan con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración los Informes de los Supervisores de los proyectos: 1.- Supervisor de Obra Carta N° 05-2019-S PISAPYS SJT/RRM 2.- Supervisor Social Carta N° 007-2019/NE-SNIP 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS/SS/ARMA he emitido los Informes Técnico-Financieros correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la preliquidación final indicados en la presente Ficha. FECHA 29/12/2020 LIQUIDADOR:  CPC CESAR TEJADA PEREZ Mat. N° 02-5406 SELLO (con nombre) FIRMA		FECHA  DIRECTOR EJECUTIVO ING. JOSÉ M. KHRASHIKAWA MAEKAWA Director Ejecutivo PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO Viceministerio de Construcción y Saneamiento Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	

VºBº: Responsable de la Unidad de Proyectos
Coordinadora de Área de APE
Responsable General



FORMATO N° 46

FICHA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN CONVENIO N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE

Nº 026-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0														
P	CONVENIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO	INTERESES	DEVOLUCIONES	DEMANDA JUDICIAL	OTROS APORTES	MONTO	MODALIDAD LIQUIDACION	NORMATIVA DE LIQUIDACIÓN
1	728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA-PIURA, CODIGO SNIP 280513 - UP N° 079 – Caserio SAN JOSE DE TUNAS	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	SAN JOSE DE TUNAS	1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23	REGULAR	RD Nº 045-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0
TOTAL												1,240,629.23		

II. CONFORMIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Conforme a mi Informe N° 170-2020/CTP, he revisado, verificado, evaluado y confrontado con las Pre liquidaciones de cada uno de los Convenios de Cooperación descriptos en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de dicha revisión, se concluye que los datos financieros están acorde a los Convenios de Cooperación respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes de liquidación cuentan con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración los Informes de los Supervisores de los proyectos:

1.- Supervisor de Obra Carta N° 05-2019-S/PI/SAPyS. S.J/RRM

2.- Supervisor Social Carta N° 007-2019/NE-SNIP 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS/SS/ARMA

he emitido los Informes Técnico-Financieros correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la preliquidación final indicados en la presente Ficha.

FECHA 29/12/2020


CPC. CESAR FELIPE PEREZ
Mat. N° 02-5406

LIQUIDADOR
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

FECHA


RESPONSABLE TÉCNICO

SELLO (con nombre) FIRMA


DIRECTOR EJECUTIVO

ING. JOSE M. KORASHIKAWA MAEKAWA
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Vicepresidente de la Unidad de Proyectos
Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad

V°B°: Responsable de la Unidad de Proyectos
Coordinadora de Área de APE
Responsable General



FORMATO N° 46

FICHA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN CONVENIO N° 728-2017/VIVIENDA/MCS/PNSU-NE

Nº 026-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0														
P	CONVENIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO	INTERESES	DEVOLUCIONES	DEMANDA JUDICIAL	OTROS APORTES	MONTO	MODALIDAD LIQUIDACIÓN	NORMATIVA DE LIQUIDACIÓN
1	728- 2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU- NE	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA-PIURA, CODIGO SNIP 280513 - UP N° 079 — Caserio SAN JOSE DE TUNAS	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	SAN JOSE DE TUNAS	1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23	REGULAR	RD Nº 045- 2018/VIVIENDA/VM CS/PNSU/1.0
TOTAL							1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23		

II. CONFORMIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Conforme a mi Informe N° 170-2020/CTP, he revisado, verificado, evaluado y confrontado con las Pre liquidaciones de cada uno de los Convenios de Cooperación descritos en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de dicha revisión, se concluye que los datos financieros están acorde a los Convenios de Cooperación respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes de liquidación cuentan con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración los Informes de los Supervisores de los proyectos.

1.- Supervisor de Obra Carta N° 05-2019-S PIISAP-S. SJ/RRM

2.- Supervisor Social Carta N° 007-2019/INE-SNIP 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS/SS/ARMA

he emitido los Informes Técnico-Financieros correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la preliquidación final indicados en la presente Ficha.

FECHA 29/12/2020


CPC CESAR TEJADA PEREZ
Mat. N° 02-5406

LIQUIDADOR
PNSU
SELLO (con número) FIRMA



SELLO (con número) FIRMA

FECHA



DIRECTOR EJECUTIVO

ING. JOSÉ M. KOSHIKAWA MAEKAWA

SELO (con número) FIRMA

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Vicerrectorado de Sanitización y Saneamiento

Ministerio de Trabajo, Promoción y Saneamiento

V°B*: Responsable de la Unidad de Proyectos
Coordinadora de Área de APE
Responsable General



FORMATO N° 46

FICHA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN CONVENIO N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE

Nº 026-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0														
P	CONVENIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO	INTERESES	DEVOLUCIONES	DEMANDA JUDICIAL	OTROS APORTES	MONTO	MODALIDAD DE LIQUIDACIÓN	NORMATIVA DE LIQUIDACIÓN
1	728- 2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU- NE	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA-PIURA, CODIGO SNIP 280513 - UP N° 079 - Caserio SAN JOSE DE TUNAS	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	SAN JOSE DE TUNAS	1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23	REGULAR	RD Nº 045- 2018/VIVIENDA/VM CS/PNSU/1.0
TOTAL							1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23		

CONFORMIDAD DEL LIQUIDADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	II. CONFORMIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Conforme a mi Informe N° 170-2020/CTP, he revisado, verificado, evaluado y confrontado con las Pre liquidaciones de cada uno de los Convenios de Cooperación de los Informes de los Supervisores de los proyectos: 1.- Supervisor de Obra Carta N° 05-2019-S.PIISAPYS. SJ/RRM 2.- Supervisor Social Carta N° 007-2019/NE-SNIP 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS/SS/ARMA he emitido los Informes Técnico-Financieros correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la preliquidación final indicados en la presente Ficha. FECHA 29/12/2020 LIQUIDADOR PNSU CPI/DESARTEJADA PEREZ Mat. N° 02-5406 SELO (con nombre) FIRMA	En virtud del Informe del Liquidador del Programa N° 170-2020/CTP, se aprueba la preliquidación final de la Intervención del proyecto de Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, distrito de Huarmaca, Huancabamba - Piura con código SNIP N° 280513, descritos en la presente Ficha. FECHA DIRECTOR EJECUTIVO ING. JOSE M. KOBASHIKAWA MAEKAWA PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO Vicerrector de Asesoría y Seguimiento Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento SELO (con nombre) FIRMA

V°B°: Responsable de la Unidad de Proyectos
Coordinadora de Área de APE
Responsable General



FORMATO N° 45

FICHA DE APROBACIÓN DE PRELIQUIDACIÓN FINAL DE LA INTERVENCIÓN

Nº 026-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1														
Nº	CONVENIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO	INTERESES	DEVOLUCIONES	DEMANDA JUDICIAL	OTROS APORTES	MONTO	MODALIDAD LIQUIDACION	NORMATIVA DE LIQUIDACION
1	728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DISTRITO DE HUARMACA -HUANCABAMBA-PIURA, CODIGO SNIP 280513 - UP N° 079 – Caserio SAN JOSE DE TUNAS	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	SAN JOSE DE TUNAS	1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23	REGULAR	RD Nº 045-2018/VIVIENDA/V MCS/PNSU/1.0
TOTAL							1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23		

I. CONFORMIDAD DEL LIQUIDADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO.		II. CONFORMIDAD DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO.	
Conforme a mi Informe N° 170-2020/CTP, he revisado, verificado, evaluado y confrontado con las Pre liquidaciones de cada uno de los Convenios de Cooperación descritos en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de dicha revisión, se concluye que los datos financieros están acorde a los Convenios de Cooperación respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes de liquidación cuentan con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración los Informes de los Supervisores del proyecto: 1.- Supervisor de Obra Carta N° 05-2019-S/P/SAPyS S.JT/RRM 2.- Supervisor Social Carta N° 007-2019/INE-SNIP 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS/SS/ARMA he emitido el Informe Técnico-Financiero correspondiente, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la preliquidación final indicados en la presente Ficha FECHA 29/12/2020	FECHA	LIQUIDADADOR CPC. CESAR TEJADA PEREZ Mat. N° 42-5406 SELO (con nombre) FIRMA	COORDINADOR DE APE Ing. LIZBETH DE LA CRUZ ARELLANO Coordinadora del Área de Proyectos Especiales PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO SELO (con nombre) FIRMA
RESPONSABLE GENERAL Ing. ELVIRA LIZETH ESQUICHE BECERRA Responsable de la Unidad de Proyectos Especiales PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO SELO (con nombre) FIRMA		RESPONSABLE REGIONAL TECNICO Ing. Manuel S. V.B. Vice Regional Coordinador Técnico Comité de Vigilancia SELO (con nombre) FIRMA	

V°B° : Responsable General

FORMATO N° 45
FICHA DE APROBACIÓN DE PRELIQUIDACIÓN FINAL DE LA INTERVENCIÓN

N° 026-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1														
N°	CONVENIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO	INTERESES	DEVOLUCIONES	DEMANDA JUDICIAL	OTROS APORTES	MONTO	MODALIDAD LIQUIDACIÓN	NORMATIVA DE LIQUIDACIÓN
1	728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DISTRITO DE HUARMACA -HUANCABAMBA-PIURA, CODIGO SNIP 280513 - UP N° 079 - Caserio SAN JOSE DE TUNAS	PIURA	HUANCABAMBA		SAN JOSE DE TUNAS	1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23	REGULAR	RD N° 045-2018/VIVIENDA/V MCS/PNSU/1.0
TOTAL							1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23		

I. CONFORMIDAD DEL LIQUIDADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO.		II. CONFORMIDAD DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO.	
Conforme a mi Informe N° 170-2020/CTP, he revisado, verificado, evaluado y confrontado con las Pre liquidaciones de cada uno de los Convenios de Cooperación descritos en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de dicha revisión, se concluye que los datos financieros están acorde a los Convenios de Cooperación, respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes de liquidación cuentan con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente, Huancabamba - Piura con código SNIP N° 280513", descritos en la presente Ficha. conforme se expresa en mi informe, por lo cual, teniendo en consideración los Informes de los Supervisores del proyecto: 1 - Supervisor de Obra Carta N° 05-2019-S.PIISAPYS. SJTRRM 2 - Supervisor Social Carta N° 007-2019/NE-SNIP 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS/SS/ARMA He emitido el Informe Técnico-Financieros correspondiente, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la preliquidación final indicados en la presente Ficha FECHA 29/12/2020	FECHA	RESPONSABLE REGIONAL TECNICO PIURA SELO (con nombre) FIRMA	Ing. LIZBETH DE LA CRUZ ARELLANO Coordinadora del Área de Proyectos Especiales Unidad de Proyectos PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO COORDINADOR DE APE PNSU SELO (con nombre) FIRMA

CPC CESAR TEJADA PEREZ Mat. N° 02-5406 LIQUIDADOR PNSU SELO (con nombre) FIRMA	Ing. ELVIRA LIZETH ESQUICHE BECERRA RESPONSABLE DE PROYECTOS ESPECIALES PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO SELO (con nombre) FIRMA
---	---

V°B° : Responsable General

FORMATO N° 45

FICHA DE APROBACIÓN DE PRELIQUIDACIÓN FINAL DE LA INTERVENCION

N° 026-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1														
N°	CONVENIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO	INTERESES	DEVOLUCIONES	DEMANDA JUDICIAL	OTROS APORTES	MONTO	MODALIDAD LIQUIDACIÓN	NORMATIVA DE LIQUIDACION
1	728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DISTRITO DE HUARMACA -HUANCABAMBA-PIURA, CODIGO SNIP 280513 - UP N° 079 - Caserío SAN JOSE DE TUNAS	PIURA	HUANCABAMBA		SAN JOSE DE TUNAS	1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23	REGULAR	RD N° 045-2018/VIVIENDA/V MCS/PNSU/1.0
TOTAL							1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23		

I. CONFORMIDAD DEL LIQUIDADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO.		II. CONFORMIDAD DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO.	
Confirma a mi informe N° 170-2020/CTP, he revisado, verificado, evaluado y confrontado con las Pre liquidaciones de cada uno de los Convenios de Cooperación descritos en la presente FICHA, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de dicha revisión, se concluye que los datos financieros están acorde a los Convenios de Cooperación, respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes de liquidación cuentan con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente, conforme se expresa en mi informe, por lo cual, teniendo en consideración los informes de los Supervisores del proyecto: 1.- Supervisor de Obra Carta N° 05-2019-S.PI/SAPYS. S.JT/RRM 2.- Supervisor Social Carta N° 007-2019/NE-SNIP 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS/SSIARMA He emitido el Informe Técnico-Financiero correspondiente, en señal de conformidad y procedencia de la preliquidación final indicados en la presente FICHA. FECHA 29/12/2020		En virtud del Informe del Liquidador del Programa N° 170-2020/CTP, se aprueba la preliquidación final de la Intervención del proyecto "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, distrito de Huarmaca, Huancabamba - Piura con código SNIP N° 280513", descritos en la presente FICHA. FECHA	
LIQUIDADOR PNSU SELO (con nombre) FIRMA CPC. CESAR TEJADA PEREZ Md. N° 02-5406		COORDINADOR DE APE PNSU SELO (con nombre) FIRMA Ing. LIZBETH DE LA CRUZ ARELLANO Coordinadora del Área de Proyectos Especiales Unidad de Proyectos PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	
RESPONSABLE REGIONAL TECNICO SELO (con nombre) FIRMA Ing. Manuel Sals Vice Regional Coordinadora Regional Técnica Normativa Zonal Huarmaca		RESPONSABLE REGIONAL DE PROYECTOS PNSU SELO (con nombre) FIRMA Ing. ELVIRA LIZETH ESCOBAR BECERRA Responsable de la Unidad de Proyectos PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	

V°B° : Responsable General

FORMATO N° 45

FICHA DE APROBACIÓN DE PRELIQUIDACIÓN FINAL DE LA INTERVENCION

Nº 026-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1														
Nº	CONVENIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO	INTERESES	DEVOLUCIONES	DEMANDA JUDICIAL	OTROS APORTES	MONTO	MODALIDAD LIQUIDACION	NORMATIVA DE LIQUIDACION
1	728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DISTRITO DE HUARMACA -HUANCABAMBA-PIURA, CODIGO SNIP 280513 - UP N° 079 - Caserio SAN JOSE DE TUNAS	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	SAN JOSE DE TUNAS	1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23	REGULAR	RD Nº 045-2018/VIVIENDA/V MCS/PNSU/1.0
TOTAL							1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23		

I. CONFORMIDAD DEL LIQUIDADADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO.		II. CONFORMIDAD DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO.	
Conforme a mi Informe N° 170-2020/CTP, he revisado, verificado, evaluado y confrontado con las Pre liquidaciones de cada uno de los Convenios de Cooperación descritos en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de dicha revisión, se concluye que los datos financieros están acorde a los Convenios de Cooperación respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes de liquidación cuentan con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente, conforme se expresa en mi informe, por lo cual, teniendo en consideración los informes de los Supervisores del proyecto: 1.- Supervisor de Obra Carta N° 05-2019-S/PIAPYS- SJT/RRM 2.- Supervisor Social Carta N° 007-2019/NE-SNIP 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS/SSI/ARMA He emitido el Informe Técnico-Financiero correspondiente en señal de conformidad y procedencia de la preliquidación final indicados en la presente Ficha. FECHA 29/12/2020	FECHA	LIQUIDADADOR CPC. CESAR TEJADA PEREZ Mat. N° 42-5406 PNSU SELLO (con nombre) FIRMA	COORDINADOR DE APE Ing. LIZBETH DE LA CRUZ ARELLANO Coordinadora del Área de Proyectos Especiales PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO PNSU SELLO (con nombre) FIRMA
RESPONSABLE PROFESIONAL TECNICO Ing. Minelto S. V.B. Vice-Rector Carretera Social Técnica Civil Vice-Rector Vice-Rector PNSU SELLO (con nombre) FIRMA	PROYECTOS Ing. ELYRA LIZETH ESQUIHE BECERRA Responsable de la Unidad de Proyectos PNSU SELLO (con nombre) FIRMA		

VºB° : Responsable General



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Hoja de Trámite

00151397-2020

INTERNO



Remitente : PNSU - UP - AREA PROYECTOS ESPECIALES
Destinatario : PNSU - UP - AREA PROYECTOS ESPECIALES
Documento : INFORME N° 00000552-2020/VMCS/PNSU/UP/4.1.3 - mvigo
Asunto : LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONVENIO FORMATO 45 Y 46 - UP 079 DEL CASERÍO SAN JOSE DE TUNAS. PROYECTO: "INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA" SNIP 280513 - UP 079 DEL CASERÍO SAN JOSE DE TUNAS.
Fecha : 29/12/2020 08:33:55 p.m.
Observaciones :

Folios : 19

Snip : 280513

Destino	Acciones	Fecha	Responsable	Firma	Observaciones
Ing. Lizbeth De la Cruz Arellano	03 02	29.12.20	E A P E		
Abg. Juan					

- 1 Acción
- 2 Tramitar
- 3 Revisar
- 4 V°B°
- 5 Coordinar
- 6 Conocimiento
- 7 Proyectar Dispositivo

- 8 Consolidar
- 9 Seguimiento
- 10 Dar Respuesta
- 11 Difundir
- 12 Archivo
- 13 Evaluar
- 14 Preparar Respuesta

- 15 Opinión
- 16 Corregir
- 17 Informe
- 18 Asistir
- 19 Otros



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoViceministerio
de Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional
de Saneamiento Urbano*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"***MEMORANDO N° 026 -2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1**

PARA : **ABOG. ROY BRAVO CHAVEZ**
Responsable de la Unidad de Asesoría Legal del PNSU

ASUNTO : Liquidación Final del Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE – UP 079 – Caserío San José De Tunas.

REFERENCIA : a) Informe N° 006 -2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3
b) Memorando N°1111 -2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2 (HT 126564)

FECHA : San Isidro, 6 de enero de 2021

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia b), mediante el cual a solicitud del Área de Proyectos Especiales, se traslada el Informe Técnico N° 268-2020/VMCS/PNSU/4.1.3-cbenavente, y sus antecedentes, respecto a la Liquidación Final de Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE, en los Aspectos Técnicos, Financieros y Sociales del proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 079 – Caserío San José Tunas.

Con la finalidad a que se proceda a la aprobación de dicha Liquidación final de Convenio, asimismo se declare la ineficacia del acto administrativo de la RD N° 18-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, de acuerdo a la recomendación de su despacho con documento de la referencia b).

Atentamente,



Ing. ELVIRA LIZETH ESQUICHE BECERRA
Responsable de la Unidad de Proyectos
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento



100

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

- 6 ENE. 2021

INFORME N° 006-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3

A : **ING. ELVIRA LIZETH ESQUICHE BECERRA**
Responsable de la Unidad de Proyectos

Asunto : Liquidación Final del Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE – UP 079 – Caserío San José De Tunas.

Referencia : a) Informe Técnico N° 269-2020/VMCS/PNSU/4.1.3-cbenavente.
b) Memorando N°1111 -2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2

Fecha : San Isidro, 06 de enero del 2021

HT N° 126564-2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), mediante el cual el Ing. Carlos Edy F. Benavente Romero, remite la documentación que sustenta la Liquidación Final de Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE, en los Aspectos Técnicos, Financieros y Sociales del proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 079 – Caserío San José Tunas, la que cuanta con opinión favorable y conformidad de la Ing. Manuela del Socorro Vigo Rabanal, Coordinadora Regional Técnica, de la Oficina Regional de Huarmaca.

Al respecto, con la conformidad de este despacho, se solicita eleve a la Unidad de Asesoría Legal para que se proceda con el trámite correspondiente para la aprobación de la Liquidación final de Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE suscrito con el NE de la UP N° 79 – Caserío San José de Tunas, del Proyecto "Instalación, mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 caseríos, distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura", con código SNIP N° 280513, con un costo total de intervención de S/. 1,240, 629.23 (Un Millón Doscientos Cuarenta Mil Seiscientos Veintinueve con 23/100 Soles).

Asimismo, de acuerdo a la recomendación del documento de la referencia b) se declare la ineficacia del acto administrativo de la RD N° 18-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0.

Atentamente,


Ing. LIZBETH DE LA CRUZ ARELLANO
Coordinadora del Área de Proyectos Especiales
Unidad de Proyectos
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoViceministerio
de Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional
de Saneamiento Urbano

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la salud"

Informe Técnico N° 268-2020/VMCS/PNSU/4.1.3-cbenavente

A : Ing. Lizbeth De La Cruz Arellano
Coordinadora del Área de Proyectos Especiales

Asunto : Liquidación Final del Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE – UP 079 – Caserío San José De Tunas.

Referencia : a) Informe N° 553 -2020/VIVIENDA/PNSU/UP/4.1.3-mvigo (HT 151397-2020)
b) Memorando N°1111 -2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2 (HT 126564-2020)

Fecha : San Isidro, 30 de diciembre de 2020

HT N° 126564-2020

Tengo a bien dirigirme a usted en relación al documento de la referencia a), mediante el cual la Ing. Manuela del Socorro Vigo Rabanal, Coordinadora Regional Técnica, emite opinión favorable y la conformidad a la Liquidación Final de Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE, en los Aspectos Técnicos, Financieros y Sociales del proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 079 – Caserío San José Tunas. Asimismo en relación al documento de la referencia b), mediante el cual la UAL solicita el FORMATO 46 debidamente suscrito y demás documentación que sustente la nueva liquidación, con la finalidad de declarar la ineficacia del acto administrativo de la RD N° 18-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 y a su vez la aprobación de la liquidación correcta de dicho proyecto.

Al respecto se informa lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha 21/09/2017, se suscribe el Convenio de Cooperación N° 728- 2017/VIVIENDA/ VMCS/PNSU entre el NE del Caserío SAN JOSE DE TUNAS y el PNSU.
- 1.2 Con Informe N° 170-2020/CTP de fecha 29.12.2020, el liquidador del proyecto CPC Cesar Tejada Pérez presentó el informe de Liquidación de convenio con los formatos N° 45 y 46 emitiendo opinión favorable a la liquidación del convenio.
- 1.3 Con Informe Técnico N° 168-2020/PRPA el 29.12.2020, el Especialista de Obras – Ing Paul Paredes Alarcón, emite la Conformidad Técnica a la Liquidación de Convenio de la UP 079 – Caserío San José de Tunas y recomienda la suscripción de los Formatos 45 y 46.
- 1.4 Con Informe N° 533-2020/VMCS/PNSU/UP/4.1.3-mvigo, de fecha 30.12.2020, la Ing. Manuela Vigo Rabanal, Coordinadora Regional Técnica, concluye que de la revisión y análisis de los Informes precedentes, manifiesta que se encuentran conformes, por lo que aprueba la Liquidación Final Del Proyecto, en los Aspectos Técnicos, Financieros y Sociales del proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 079 – Caserío San José Tunas.

II. ANÁLISIS

- 2.1 El monto transferido a la cuenta de la UP 079 Caserío SAN JOSE DE TUNAS, asciende a S/1,289,418.79. Monto presupuestado en el Expediente técnico del proyecto.
- 2.2 De acuerdo a lo reportado en el formato 45, el monto total gastado, concluido y operativo de la intervención en la UP 079 Caserío SAN JOSE DE TUNAS asciende a S/ 1'240,629.23, correspondiente a las etapas de ejecución y post ejecución, incluyendo los gastos financieros (Movimiento de cuenta, portes e ITF).
- 2.3 Se informa la devolución al tesoro público el monto de S/ 52,721.69, que se realizó en dos partes, primero como saldo de la etapa de ejecución de obra con dos cheques de gerencia





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la salud"

por el importe de S/31,758.11 (S/ 18,877.91 y S/ 12,880.20 respectivamente); y segundo con cheque de gerencia por el importe de S/ 20,963.58 como saldo de la etapa de post ejecución. Este monto de devolución incluye los intereses generados en la cuenta (S/3,932.13).

Etapa	N° de Cheque	Monto S/.
Ejecución de Obra	12947242 9	18,877.91
	13525639 4	12,880.20
Post Ejecución – Componente Social	13750809 9	20,963.58
Total		52,721.69

2.4 Se detalla el resumen de los gastos reportados en los formatos 22, 23, 45 y 46, de acuerdo al siguiente detalle:

LIQUIDACION FINAL DEL CONVENIO			
MONTO DESEMBOLSADO			1,289,418.79
INTERESES GENERADOS DESDE APERTURA DE LA CUENTA			3,932.13
COSTO DE OBRA		1,240,629.23	
ETAPA DE EJECUCION	1,128,193.71		
ETAPA DE POST EJECUCION	112,435.52		
DEVOLUCIONES		52,721.69	
ETAPA DE EJECUCION	31,758.11		
ETAPA DE POST EJECUCION	20,963.58		
APORTE (AGENTES)			0.00
ETAPA DE EJECUCION	0.00		
ETAPA DE POST EJECUCION	0.00		
TOTALES		1,293,350.92	1,293,350.92

V. CONCLUSIONES

5.1. De la verificación de la información existente y de la información alcanzada por la Oficina Regional de Huarmaca se concluye que el importe del costo de obra y las devoluciones al tesoro público de la Liquidación Final del Convenio, de la UP N° 079- Caserío San José de Tunas, que se encuentra consignado en los formatos N° 45 y 46 que se encuentran sustentadas en la documentación que adjuntan se concluye que el monto a consignar en la Liquidación de Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE asciende a S/ 1,240,629.23 habiendo devoluciones realizadas por el NE por un monto de S/.52,721.69.

VI. RECOMENDACIONES

- 6.1. Se eleve a la Unidad de Asesoría Legal para que se proceda con el trámite correspondiente para la aprobación de la Liquidación final de Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE suscrito con el NE de la UP N° 79 – Caserío San José de Tunas, del Proyecto "Instalación, mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 caseríos, distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura", con código SNIP N° 280513, con un costo total de intervención de S/. 1,240, 629.23 (Un Millón Doscientos Cuarenta Mil Seiscientos Veintinueve con 23/100 Soles).
- 6.2. Asimismo, de acuerdo a la recomendación del documento de la referencia b) se declare la ineficacia del acto administrativo de la RD N° 18-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0.

Es cuanto comunico a usted para conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,



Carlos E. Benavente Romero
ESPECIALISTA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ÁREA DE PROYECTOS ESPECIALES
UP - PNSU



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoViceministerio
de Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional
de Saneamiento Urbano

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la Salud"

INFORME N° 553 -2020/VIVIENDA/PNSU/UP/4.1.3-mvigo

A : Ing. Lizbeth de la Cruz Arellano
Coordinadora del Área de Proyectos Especiales

ASUNTO : LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONVENIO FORMATO 45 y 46 – UP 079 DEL CASERIO SAN JOSE DE TUNAS.
Proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, distrito de Huarmaca – Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 079 del Caserío SAN JOSE DE TUNAS.

REFER. : a) Informe N° 170-2020/CTP
b) Informe Técnico N° 168-2020/PRPA

FECHA : Huarmaca, 29 de Diciembre del 2020 (HT N° -2020)

Me dirijo a usted para saludarla y a la vez informarle, acerca de la Liquidación Final del Convenio de la Obra del Proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, distrito de Huarmaca – Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 079 del Caserío San José Tunas.

I. DATOS GENERALES:

✓ Proyecto	: "Instalación, Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 caseríos, distrito de Huarmaca, Huancabamba Piura"
✓ Código SNIP	: 280513
✓ UP	: UP N° 079 – Caserío SAN JOSE DE TUNAS
✓ Convenio	: Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE
✓ Fecha de suscripción de convenio	: 21 de SETIEMBRE del 2017
✓ Número de Cuenta	: Banco de Crédito N° 415-38658703-0-92
✓ Aprobación de Expediente Técnico	: Resolución Municipal N° 345-2018-MDH/A
✓ Fecha de aprobación	: 12/06/2018
✓ Monto total presupuestado	: S/. 1,270,540.88
✓ Costo Directo	: S/. 797,958.81
✓ Gastos Generales	: S/. 164,520.09
✓ Gastos Supervisión	: S/. 64,162.00
✓ Gastos Operación y Mantenimiento	: S/. 35,096.58
✓ Gastos Núcleo Ejecutor	: S/. 24,834.00
✓ Gastos Componente Social	: S/. 183,969.40
✓ Fecha de inducción	: 08, 09 y 10 de MAYO del 2018
✓ Fecha de inicio de obra	: 07 de SETIEMBRE del 2018
✓ Plazo de ejecución	: 90 Días calendario
✓ Fecha de término de Obra	: 05 de DICIEMBRE del 2018
✓ Ampliación de plazo N° 01	: 15 d.c.
✓ Fecha de término de Obra	: 20 de Diciembre del 2018
✓ Núcleo Ejecutor	
- Presidente	: EVANDRO CHINCHAY LIZANA
- Tesorero	: SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
- Secretario	: HILARIO ROMERO CRUZ
- Fiscal	: NICOLAS ZURITA HUAMAN





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la Salud"

✓ Residente de Obra	: Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ
✓ Supervisor de Obra	: Ing. REGULO RIVERA MALLAP
✓ Gestor Social	: JESICA MABEL CORDOVA DOMINGUEZ
✓ Supervisor Social	: OSCAR RUBEN ALVARADO JARA
✓ Gestor Municipal	: ALEXIS CARRASCO IPANAQUE
✓ Arqueólogo	: WILMER MONDRAGON PUELLES
✓ Asistente Administrativo	: BETY YOBANY SAONA ADRIANZEN
✓ Especialista Ambiental	: NO TIENE

II. OBJETIVO

Liquidación del Convenio de Obra del proyecto de inversión pública "Instalación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, distrito de Huarmaca – Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 060B Anexo La Montaña Caserío Montegrande Bajo, ejecutado bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor.

III. ANTECEDENTES

1. Con Informe N° 254-2019/CTP, con HT N° 190742 de fecha 16/12/2019 el Liquidador de Proyectos el CPC Cesar Tejada Pérez, alcanza la Liquidación del Convenio Formato N° 45 y Formato N° 46 del proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Servicio de agua potable u saneamiento de 103 caseríos, distrito de Huarmaca., Huancabamba - Piura" SNIP 280513 – UP N° 079 – Caserío San José Tunas.
2. Con CARTA N° 05-2019—S.P/ISAPyS. SJT/RRM, de fecha 04 de marzo del 2019, el Supervisor de Proyecto Ing. Regulo Rivera Mallap, presenta el informe final del Supervisor del Proyecto en cual indica en el asunto "PRE LIQUIDACION CONSOLIDADA DE OBRA".
3. INFORME N° 05-2019-RESIDENTE NE. AQP, de fecha 04 de marzo del 2019, el Residente de Obra Ing. Anibal Quispe Pérez hace llegar al Supervisor del Proyecto el Informe Final- Pre Liquidación Consolidada de Obra del proyecto en mención.
4. Con INFORME N° 016-2019/SOFC, de fecha 25 de Abril del 2019, el liquidador de Proyectos CPC Cesar Tejada Pérez, aprueba el aspecto financiero de la Preliquidación consolidado de obra.
5. Con INFORME TECNICO N° 065-2019/PRPA de fecha 12 de junio del 2019, el Especialista en Obras el Ing. Paul R. Paredes Alarcón, aprueba el aspecto Técnico de la Pre Liquidación consolidada de Obra.
6. Con Informe N° 170-2020/CTP de fecha 29 de diciembre del 2020, el liquidador del proyecto CPC Cesar Tejada Pérez presente el informe de Liquidación de convenio con los formatos N° 45 y 46 emitiendo opinión favorable a la liquidación del convenio.
7. Con Informe Técnico N° 168-2020/PRPA el 29 de diciembre 2020, el Especialista de Obras – Ing Paul Paredes Alarcón, emite la Conformidad Técnica de la UP 079 – Caserío San José de Tunas y recomienda la suscripción de los Formatos 45 y 46

IV. ANÁLISIS

1. Con Informe N° 170-2020/CTP, de fecha 29/12/2020, el liquidador del proyecto, CPC Cesar Tejada Pérez, otorga la conformidad a los siguientes montos de los gastos ejecutados en el proyecto, los mismo que se encuentran en el formato N°41 – Ficha de aprobación de Pre Liquidación mensual de obra de la etapa de Ejecución:





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoViceministerio
de Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional
de Saneamiento Urbano

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la Salud"

RESUMEN DE APROBACION DE FORMATOS N° 24 Y 41						
MES	IMPORTE DE PRE LIQUIDACION	APORTES	INTERESES GANADOS	GASTOS FINANCIEROS	FORMATO N° 24	FORMATO N° 41
SEPTIEMBRE 2018	183,630.66				183,630.66	183,630.66
OCTUBRE 2018	225,621.93				225,621.93	409,252.59
NOVIEMBRE 2018	179,067.17				179,067.17	588,319.76
DICIEMBRE 2018	360,703.02		3,650.67	7,112.92	367,815.94	956,135.70
CONSOLIDADO	170,358.25		158.04	1,699.76	172,058.01	1,128,193.71
TOTALES	1,119,381.03	0.00	3,808.71	8,812.68		

2. El importe ejecutado acumulado de pre liquidación consolidada de obra de los meses de Septiembre a Diciembre del 2018, corresponde a S/. 1'128,193.71, que representa el 88.80% del valor financiado.
3. Con Informe N°170-2020/CTP de fecha 29/12/2020, el liquidador del proyecto, CPC Cesar Tejada Pérez, otorga la conformidad a los siguientes montos de los gastos ejecutados en el proyecto, los mismo que se encuentran en el formato N°41 – Ficha de aprobación de Pre Liquidación mensual de obra de la etapa de Post Ejecución:

MES	IMPORTE PRE LIQUIDACIÓN	APORTES	INTERESES GANADOS	GASTOS FINANCIEROS	FORMATO N° 24	FORMATO N° 41
abr-19	-	-	28.41	26.00	26.00	26.00
may-19	-	-	32.20	106.15	106.15	132.15
jun-19	37,092.57	-	23.84	300.12	37,392.69	37,524.84
jul-19	45,124.98	-	19.20	316.13	45,441.11	82,965.95
ago-19	14,993.18	-	11.30	289.24	15,282.42	98,248.37
Consolidado (Set y Oct 2019)	13,915.00	-	8.47	272.15	14,187.15	112,435.52
	111,125.73	-	123.42	1,309.79		

4. Se tiene la devolución con cheque de gerencia del BCP N° 137508099 por un monto de S/ 20,963.58 (Veinte Mil Novecientos sesenta y tres con 58/100 soles), que corresponden a la etapa de post ejecución del proyecto.

ETAPA	N° DE CHEQUE	IMPORTE
Ejecución de obra	12947242 9	18,877.91
	13525639 4	12,880.20
Post Ejecución	13750809 9	20,963.58
		52,721.69

5. Según Informe N° 170-2020/CTP, en el Item V CONCLUSIONES, indica que se adjunta en original y firmados por el Liquidador de Proyecto los formatos N° 45- Ficha de Aprobación de Pre Liquidación Final de la Intervención y el formato N° 46 – Ficha de Aprobación de Liquidación Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/MCS/PNSU- NE.
6. Las valorizaciones de avance físico de obra aprobadas, son las siguientes:

MES	VALORIZACIÓN S/	VALORIZACIÓN S/ ACUMULADA	% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADA
sep-18	S/ 245,173.34	S/ 245,173.34	30.74%	30.74%
oct-18	S/ 255,543.24	S/ 500,716.58	32.04%	62.78%
nov-18	S/ 191,661.28	S/ 692,377.86	24.03%	86.81%
dic-18	S/ 82,857.00	S/ 775,234.86	10.39%	97.19%





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la Salud"

ADICIONAL DE OBRA N° 01				
MES	VALORIZACIÓN S/	VALORIZACIÓN S/ ACUMULADA	% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADA
dic-18	S/ 48,240.50	S/ 48,240.50	6.05%	100.00%

7. El porcentaje de avance de obra acumulado ejecutado es de 103.35%.



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se cuenta con la opinión favorable y aprobación del aspecto financiero del Liquidador mediante Informe N° 170-202/CTP, del CPC Cesar Tejada Pérez, responsable de Liquidaciones, informó que hizo la revisión contable y recomienda aprobar la Liquidación del Convenio, quien emite y suscribe el Formato N° 45 – Ficha de Aprobación de Liquidación Final del Proyecto y Formato N° 46 – Ficha de Aprobación de Liquidación de Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
2. De la revisión y análisis de los Informes de la referencia, se concluye que se encuentran **CONFORMES**, por lo que se **APRUEBA** la **LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO**, en los Aspectos Técnicos, Financieros y Sociales del proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 079 – Caserío San José Tunas.
3. Se suscribe el Formato N° 45 – Ficha de Aprobación de Liquidación Final del Proyecto.





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoViceministerio
de Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional
de Saneamiento Urbano

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la Salud"

4. Se suscribe el Formato N° 46- Ficha de Aprobación de Liquidación de Convenio N° 728-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
5. Se remite al Área de Proyectos Especiales del PNSU para el registro y custodia del informe de aprobación de Liquidación del Convenio de Obra, correspondiente al Proyecto: "Instalación, Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 caseríos, distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP N° 079 – Caserío San José de Tunas.

Es cuanto informo a Ustedes para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,



ING. MABELA VIGO RABANAL
COORDINADORA REGIONAL TÉCNICA
PNSU – Huarmaca
PIURA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la Salud"

INFORME TECNICO N° 168-2020/PRPA

A : Ing. Manuela Del Socorro Vigo Rabanal
Coordinadora Regional Técnica

DE : Ing. Paul R. Paredes Alarcón
Especialista en obras

ASUNTO : LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONVENIO FORMATO 45 y 46 – UP 079 DEL CASERÍO
SAN JOSE DE TUNAS.
Proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de
103 Caseríos, distrito de Huarmaca – Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 079
del Caserío SAN JOSE DE TUNAS.

REFERENCIA : a) Informe N° 170-2020/CTP

FECHA : Huarmaca, 29 de Diciembre del 2020

Grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez informarle, acerca de la Liquidación Final del Convenio de la Obra del Proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, distrito de Huarmaca – Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 079 del Caserío San José Tunas.

I. DATOS GENERALES:

✓ Proyecto	: "Instalación, Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 caseríos, distrito de Huarmaca, Huancabamba Piura"
✓ Código SNIP	: 280513
✓ UP	: UP N° 079 – Caserío SAN JOSE DE TUNAS
✓ Convenio	: Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE
✓ Fecha de suscripción de convenio	: 21 de SETIEMBRE del 2017
✓ Número de Cuenta	: Banco de Crédito N° 415-38658703-0-92
✓ Aprobación de Expediente Técnico	: Resolución Municipal N° 345-2018-MDH/A
✓ Fecha de aprobación	: 12/06/2018
✓ Monto total presupuestado	: S/. 1,270,540.88
✓ Costo Directo	: S/. 797,938.81
✓ Gastos Generales	: S/. 164,520.09
✓ Gastos Supervisión	: S/. 64,162.00
✓ Gastos Operación y Mantenimiento	: S/. 35,096.58
✓ Gastos Núcleo Ejecutor	: S/. 24,834.00
✓ Gastos Componente Social	: S/. 183,969.40
✓ Fecha de inducción	: 08, 09 y 10 de MAYO del 2018
✓ Fecha de inicio de obra	: 07 de SETIEMBRE del 2018
✓ Plazo de ejecución	: 90 Días calendario
✓ Fecha de término de Obra	: 05 de DICIEMBRE del 2018
✓ Ampliación de plazo N° 01	: 15 d.c.
✓ Fecha de término de Obra	: 20 de Diciembre del 2018
✓ Núcleo Ejecutor	:
- Presidente	: EVANDRO CHINCHAY LIZANA
- Tesorero	: SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
- Secretario	: HILARIO ROMERO CRUZ
- Fiscal	: NICOLAS ZURITA HUAMAN



- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ✓ Residente de Obra | : Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ |
| ✓ Supervisor de Obra | : Ing. REGULO RIVERA MALLAP |
| ✓ Gestor Social | : JESICA MABEL CORDOVA DOMINGUEZ |
| ✓ Supervisor Social | : OSCAR RUBEN ALVARADO JARA |
| ✓ Gestor Municipal | : ALEXIS CARRASCO IPANAQUE |
| ✓ Arqueólogo | : WILMER MONDRAGON PUELLES |
| ✓ Asistente Administrativo | : BETY YOBANY SAONA ADRIANZEN |
| ✓ Especialista Ambiental | : NO TIENE |

II. OBJETIVO

Liquidación del Convenio de Obra del proyecto de inversión pública "Instalación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, distrito de Huarmaca – Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 060B Anexo La Montaña Caserío Montegrande Bajo, ejecutado bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor.

III. ANTECEDENTES

1. Con Informe N° 254-2019/CTP, con HT N° 190742 de fecha 16/12/2019 el Liquidador de Proyectos el CPC Cesar Tejada Pérez, alcanza la Liquidación del Convenio Formato N° 45 y Formato N° 46 del proyecto "Instalación, Mejoramiento del Servicio de agua potable u saneamiento de 103 caseríos, distrito de Huarmaca., Huancabamba - Piura" SNIP 280513 – UP N° 079 – Caserío San José Tunas.
2. Con CARTA N° 05-2019—S.P/ISAPyS. SJT/RRM, de fecha 04 de marzo del 2019, el Supervisor de Proyecto Ing. Regulo Rivera Mallap, presenta el informe final del Supervisor del Proyecto en cual indica en el asunto "PRE LIQUIDACION CONSOLIDADA DE OBRA".
3. INFORME N° 05-2019-RESIDENTE NE. AQP, de fecha 04 de marzo del 2019, el Residente de Obra Ing. Anibal Quispe Pérez hace llegar al Supervisor del Proyecto el Informe Final- Pre Liquidación Consolidada de Obra del proyecto en mención.
4. Con INFORME N° 016-2019/SOFC, de fecha 25 de Abril del 2019, el liquidador de Proyectos CPC Cesar Tejada Pérez, aprueba el aspecto financiero de la Preliquidación consolidado de obra.
5. Con INFORME TECNICO N° 065-2019/PRPA de fecha 12 de Junio del 2019, el Especialista en Obras el Ing. Paul R. Paredes Alarcón, aprueba el aspecto Técnico de la Pre Liquidación consolidada de Obra.
6. Con INFORME TECNICO N° 170-2020/CTP de fecha 29 de diciembre del 2020 con HT N° 190742-2019, el liquidador del proyecto CPC Cesar Tejada Pérez presente el informe de Liquidación de convenio con los formatos N° 45 y 46 emitiendo opinión favorable a la liquidación del convenio.

IV. ANÁLISIS

1. Con Informe N° 170-2020/CTP, de fecha 29/12/2020, el liquidador del proyecto, CPC Cesar Tejada Pérez, otorga la conformidad a los siguientes montos de los gastos ejecutados en el proyecto, los mismo que se encuentran en el formato N°41 – Ficha de aprobación de Pre Liquidación mensual de obra de la etapa de Ejecución:


RESUMEN DE APROBACION DE FORMATOS N° 24 Y 41						
MES	IMPORTE DE PRE LIQUIDACION	APORTES	INTERESES GANADOS	GASTOS FINANCIEROS	FORMATO N° 24	FORMATO N° 41
SEPTIEMBRE 2018	183,630.66				183,630.66	183,630.66
OCTUBRE 2018	225,621.93				225,621.93	409,252.59
NOVIEMBRE 2018	179,067.17				179,067.17	588,319.76
DICIEMBRE 2018	360,703.02		3,650.67	7,112.92	367,815.94	956,135.70
CONSOLIDADO	170,358.25		158.04	1,699.76	172,058.01	1,128,193.71
TOTALES	1,119,381.03	0.00	3,808.71	8,812.68		

2. El importe ejecutado acumulado de pre liquidación consolidada de obra de los meses de Septiembre a Diciembre del 2018, corresponde a S/ 1,128,193.71, que representa el 88.80% del valor financiado.



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la Salud"

8. El porcentaje de avance de obra acumulado ejecutado es de 103.35%.



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se cuenta con la opinión favorable y aprobación del aspecto financiero con informe N° 170-202/CTP, del CPC Cesar Tejada Pérez, responsable de Liquidaciones, informó que hizo la revisión contable y recomienda aprobar la Liquidación del Convenio, quien emite y suscribe el Formato N° 45 – Ficha de Aprobación de Liquidación Final del Proyecto y Formato N° 46 – Ficha de Aprobación de Liquidación de Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
- De la revisión y análisis del informe de Liquidación Final del proyecto, se concluye que se encuentra **CONFORME**, por lo que se **APRUEBA** de la **LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO**, en los Aspectos Técnicos, Financieros y Sociales del proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 079 – Caserío San José Tunas.
- Se Suscribe el Formato N° 45 – Ficha de Aprobación de Liquidación Final del Proyecto por parte del Área de liquidaciones.
- Se recomienda que la Coordinadora Regional Técnica la Ing. Manuela del Socorro Vigo Rabanal, apruebe y suscriba el formato N° 45 - Ficha de Aprobación de Liquidación Final del Proyecto y Formato N° 46- Ficha de Aprobación de Liquidación de Convenio N° 728-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
- Se recomienda remitir al Área de Proyectos Especiales del PNSU para el registro y custodia del informe de aprobación de Liquidación del Convenio de Obra, correspondiente al Proyecto: "Instalación, Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 caseríos, distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP N° 079 – Caserío San José de Tunas.



3. Se tiene la devolución con cheque de gerencia del BCP N° 129472429 por un monto de S/ 18,877.91 soles y que corresponden a la reformulación del presupuesto del proyecto y que corresponde etapa de ejecución; se tiene la devolución con cheque de gerencia del BCP N° 135256394 por un monto de S/ 12,880.20 soles que corresponden a los saldos no ejecutados de la etapa de ejecución del proyecto, siendo la suma total devuelta al tesoro público de **S/31,758.11 soles** que corresponden a la etapa de ejecución del proyecto.
4. Con Informe N°170-2020/CTP de fecha 29/12/2020, el liquidador del proyecto, CPC Cesar Tejada Pérez, otorga la conformidad a los siguientes montos de los gastos ejecutados en el proyecto, los mismo que se encuentran en el formato N°41 – Ficha de aprobación de Pre Liquidación mensual de obra de la etapa de Post Ejecución:

RESUMEN DE APROBACION DE FORMATOS N° 24 Y 41						
MES	IMPORTE DE PRE LIQUIDACION	APORTES	INTERESES GANADOS	GASTOS FINANCIEROS	FORMATO N° 24	FORMATO N° 41
ABRIL 2019	0.00		28.41	26.00	26.00	26.00
MAYO 2019	0.00		32.20	106.15	106.15	132.15
JUNIO 2019	37,092.57		23.84	300.12	37,392.69	37,524.84
JULIO 2019	45,124.98		19.20	316.13	45,441.11	82,965.95
AGOSTO 2019	14,993.18		11.30	289.24	15,282.42	98,248.37
CONSOLIDADO (SET. Y OCT. 2019)	13,915.00		8.47	272.15	14,187.15	112,435.52
TOTALES	111,125.73	0.00	123.42	1,309.79		

5. Se tiene la devolución con cheque de gerencia del BCP N° 137508099 por un monto de S/ 20,963.58 (Veinte Mil Novecientos sesenta y tres con 58/100 soles), que corresponden a la etapa de post ejecución del proyecto.

Etapa	N° de Cheque	Importe
Ejecución de Obra	12947242 9	18,877.91
	13525639 4	12,880.20
Post Ejecución – Componente Social	13750809 9	20,963.58
Total		52,721.69

6. Según Informe N° 170-2020/CTP, en el Item V CONCLUSIONES, indica que se adjunta en original y firmados por el Liquidador de Proyecto los formatos N° 45- Ficha de Aprobación de Pre Liquidación Final de la Intervención y el formato N° 46 – Ficha de Aprobación de Liquidación Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/MCS/PNSU- NE.
7. Las valorizaciones de avance físico de obra aprobadas, son las siguientes:

MES	VALORIZACIÓN S/	VALORIZACIÓN S/ ACUMULADA	% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADA
sep-18	S/ 245,173.34	S/ 245,173.34	30.74%	30.74%
oct-18	S/ 255,543.24	S/ 500,716.58	32.04%	62.78%
nov-18	S/ 191,661.28	S/ 692,377.86	24.03%	86.81%
dic-18	S/ 82,857.00	S/ 775,234.86	10.39%	97.19%

ADICIONAL DE OBRA N° 01				
MES	VALORIZACIÓN S/	VALORIZACIÓN S/ ACUMULADA	% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADA
dic-18	S/ 48,240.50	S/ 48,240.50	6.05%	100.00%



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la Salud"

Es cuanto informo a Ustedes para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,



Ing. Paul R. Paredes Alarcón
Especialista de Obras
ORH - PNSU

INFORME N° 170-2020/CTP

A : Ing. MANUELA VIGO RABANAL
Responsable Regional Técnico

DE : CPC CESAR TEJADA PEREZ
Liquidación de Proyectos

ASUNTO : LIQUIDACION DE CONVENIO - Formato N° 45 y 46 del Proyecto: "Instalación, Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 caseríos, distrito de Huarmaca, Huancabamba - Piura" SNIP 280513 - UP N° 079 - Caserio SAN JOSE DE TUNAS.

REFERENCIA : 1) Carta N° 05-2019-S.P/ISAPyS. SJT/RRM
2) Carta N° 007-2019/NE-SNIP 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS/SS/ARMA

FECHA : Huarmaca, 29 de diciembre del 2020

Mediante la presente es grato dirigirme a usted, para informarle sobre la LIQUIDACION DE CONVENIO proyecto "Instalación, Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 caseríos, distrito de Huarmaca, Huancabamba - Piura" SNIP 280513 - UP N° 079 - Caserio SAN JOSE DE TUNAS.

Al respecto se indica lo siguiente:

I. DATOS GENERALES:

✓ Proyecto	: "Instalación, Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 caseríos, distrito de Huarmaca, Huancabamba Piura"
✓ Código SNIP	: 280513
✓ UP	: UP N° 079 - Caserio SAN JOSE DE TUNAS
✓ Convenio	: N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
✓ Fecha de suscripción de convenio	: 21/SET./2017
✓ Número de Cuenta	: Banco de Crédito N° 415-38658703-0-92
✓ Aprobación de Expediente Técnico	: Resolución Municipal N° 345-2018-MDH/A
✓ Fecha de aprobación	: 12/JUN./2018
✓ Monto total presupuestado	: S/. 1,270,540.88
✓ Costo Directo	: S/. 797,958.81
✓ Gastos Generales	: S/. 164,520.09
✓ Gastos Supervisión	: S/. 64,162.00
✓ Gastos Operación y Mantenimiento	: S/. 35,096.58
✓ Gastos Núcleo Ejecutor	: S/. 24,834.00
✓ Gastos Componente Social	: S/. 183,969.40
✓ Fecha de inducción	: 09,10 y 11 de mayo del 2018
✓ Fecha de inicio de obra	: 07/SET./2018
✓ Plazo de ejecución	: 90 días calendarios
✓ Fecha de término de Obra	: 05/DIC./2018
✓ Ampliación de plazo N° 01	: 15 días calendarios
✓ Nueva fecha de término de Obra	: 20/DIC./2018
✓ Fecha de inicio de Post Ejecución	: 07/ABR./2019
✓ Fecha de término de Post Ejecución	: 03/SET./2019
✓ Núcleo Ejecutor	
- Presidente	: EVANDRO CHINCHAY LIZANA
- Tesorero	: SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
- Secretario	: HILARIO ROMERO CRUZ
- Fiscal	: NICOLAS ZURITA HUAMAN
✓ Residente de Obra	: Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ
✓ Supervisor de Obra	: Ing. REGULO RIVERA MALLAP
✓ Gestor Social	: CRISTINA MILAGROS REGALADO FERNANDEZ
✓ Supervisor Social	: ALFREDO RICARDO MUCHARI AQUINO

CPC. CESAR TEJADA PEREZ
Mat. N° 02-5406

✓ Arqueólogo : WILMER MONDRAGON PUELLES
✓ Asistente Administrativo : BETTY YOBANY SAONA ADRIANZEN

II. ANTECEDENTES:

- El Supervisor de Proyectos y Supervisor Social, en cumplimiento al "Instructivo de Ejecución, Post Ejecución y Liquidación de Proyectos que serán ejecutados por el PNSU a través de NE" aprobada con RD N° 45-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de 08 de junio de 2018, según ítem 8.10, presentaron en fecha 04 de marzo del 2019, el Informe Final correspondiente a la ETAPA DE EJECUCION y con fecha 05 de setiembre del 2019 correspondiente a la ETAPA DE POST EJECUCION, los informes fueron ingresados por mesa de partes al Programa Nacional Saneamiento Urbano.

III. BASE LEGAL:

- Resolución Directoral N° 045-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, de fecha 08 de junio de 2018, que aprueba el "Instructivo de Ejecución, Post Ejecución y Liquidación de Proyectos que serán ejecutados por el PNSU a través de NE".

IV. ANÁLISIS:

a. DE LAS AUTORIZACIONES SOLICITADAS.

Se tiene en archivo lo que muestra el siguiente cuadro detalle:

AUTORIZACION DE GASTO - ETAPA DE EJECUCION Y POST EJECUCION									
FECHA	N°	HOJA DE TRAMITE	ETAPA	SOLICITADO (NE y agentes externos)	AUTORIZADO (con informe del responsable)	EJECUTADO (según estado de cuenta)	RENDIDO (documentos sustentatorios)	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
01/08/2018	1	105673-2018	EJECUCION	20,885.24	20,885.24	184,223.01	183,650.66	562.35	DEVOLUCION A LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE
26/02/2019	2	135825-2018	EJECUCION	163,144.87	163,333.77				
17/10/2018	3	144908-2018	EJECUCION	176,047.46	176,047.46				
25/10/2018	4	151291-2018	EJECUCION	49,574.47	49,574.47	225,621.93	225,621.93	0.00	
09/11/2018	5	159540-2018	EJECUCION	197,945.08	197,945.08	197,945.08	179,087.17	18,857.91	DEVOLUCION AL TESORO PUBLICO DEDUCTIVO
12/12/2019	6	179161-2018	EJECUCION	371,877.75	360,703.02	360,703.02	360,703.02	0.00	
11/02/2019	7	16308-2019	EJECUCION	133,886.81	133,886.81				
07/03/2019	8	36355-2019	EJECUCION	38,641.25	37,226.45	134,767.25	170,358.25	-35,570.96	EL PAGO PENDIENTE A LOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LA ETAPA DE EJECUCION POR \$36,940.05 MENOS EL SALDO DE EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL TRAMITE DE ALTA POR \$2,488.10 DEBIDO A LA CUENTA 103 ABRIL 2019 Y EL UN PAGO QUE FUE REVERTIDO EN EL MES DE
17/05/2019	1	74212-2019	POST EJECUCION	37,796.57	37,092.57	37,092.57	37,092.57	0.00	
18/07/2019	2	107881-2019	POST EJECUCION	48,224.98	45,124.98	45,124.98	45,124.98	0.00	
09/08/2019	3	118295-2019	POST EJECUCION	14,993.18	14,993.18	14,993.18	14,993.18	0.00	
05/09/2019	4	130626-2019	POST EJECUCION	640.00	640.00				
05/09/2019	5	132139-2018	POST EJECUCION	13,275.00	13,275.00	47,773.78	13,915.20	33,858.78	REVERSION AL TESORO PUBLICO ETAPA DE EJECUCION \$12,900.20 Y POST EJECUCION \$10,958.58
TOTALES				1,270,236.65	1,250,732.03	1,248,264.84	1,230,606.78	17,758.08	

De acuerdo a ello, lo rendido corresponde a los gastos con documentos sustentatorios, sin incluir los gastos financieros que se han incurrido en el transcurso de la duración del proyecto.

b. DE LOS RETIROS DE LA CUENTA.

De acuerdo a los retiros efectuados y las devoluciones/regularizaciones a la cuenta de ahorros, se tiene ejecutado el monto de S/ 1,283,228.45, los que incluyen los retiros con cheques de gerencia por las devoluciones tanto de la etapa de ejecución como en la etapa de post ejecución; debiendo estar conforme al monto sustentado en las pre liquidaciones de acuerdo al siguiente resumen:

CPC. CESAR TEJADA PEREZ
Mat. N° 02-5406

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

RESUMEN DE ESTADO DE CUENTA								
FECHA	DEPOSITOS	RETROS (según cartas)	DEVOLUCIONES/ EXTORNOS/ REGULAR	APORTES	GASTOS FINANCIEROS			INTERES GANADO
					MANT. CTA.	PORTES/OTROS	ITF	
04/10/2017	1,289,418.79							
31/10/2017		0.00			30.00		64.45	
30/11/2017		0.00			15.00	3.50		52.72
31/12/2017		0.00			15.00	3.50		456.90
31/01/2018		0.00			15.00	3.50		272.48
28/02/2018		0.00			15.00	3.50		272.53
31/03/2018		0.00			15.00	3.50		246.20
30/04/2018		0.00			15.00	3.50		272.63
31/05/2018		0.00			15.00	3.50		263.89
31/06/2018		0.00			15.00	3.50		272.74
31/07/2018		0.00			15.00	3.50		263.99
31/08/2018		20,889.24			15.00	3.50		272.84
30/09/2018		163,333.77			15.00	103.96	0.95	270.17
31/10/2018		225,621.93	592.35		15.00	254.10	8.05	256.48
30/11/2018		197,945.08			15.00	2,466.17	11.10	214.97
31/12/2018		360,703.02	900.48		15.00	1,559.18	9.75	159.19
31/01/2019		0.00			15.00	2,345.71	18.00	302.94
28/02/2019		134,787.29			15.00	3.50		66.58
31/03/2019		0.00			15.00	1,641.01	6.75	45.73
30/04/2019		0.00	469.81		15.00	3.50		37.66
31/05/2019		36,941.25			15.00	11.00		36.48
30/06/2019		37,092.57			15.00	89.35	1.80	32.20
31/07/2019		45,124.98			15.00	283.32	1.80	23.84
31/08/2019		14,993.18			15.00	292.93	2.20	19.20
30/09/2019		47,879.36			15.00	279.54	0.70	11.30
31/10/2019		21,713.58	21,834.16		8.47	140.85	2.25	8.47
TOTALES	1,289,418.79	1,307,025.25	23,796.80	0.00	6.53	112.00	2.05	0.00
		1,283,228.45			375.00	9,617.62	129.85	3,992.13
						10,122.47		0.00

- ❖ **Intereses.** Desde la apertura de la cuenta se han generado S/ 3,932.13, producto de la rentabilidad del depósito.
- ❖ **Gastos financieros.** Desde la apertura de la cuenta se han generado los gastos de mantenimiento de cuenta, portes (cobros por cartas, emisión de cheques de gerencia, transferencias interbancarias, envío de estados de cuenta, etc.) y el impuesto a las transacciones financieras (ITF), en un total de S/ 10,122.47 soles hasta la culminación y devolución de montos no ejecutados.
- c. **DE LAS MODIFICACIONES Y REGULARIZACIONES A LOS FORMATOS (24 Y 41).**
De acuerdo a la revisión de todas las preliquidaciones mensuales y consolidadas, en las etapas de ejecución y post ejecución, no se han detectado errores que conlleven a modificaciones y/o regularizaciones de los formatos N° 24 o N° 41.
- d. **DEL ANALISIS DE LA ETAPA DE EJECUCION.**
Se ha suscrito los Formatos N° 24 - Ficha de Aprobación de Pre liquidación Mensual de Obra y el Formato N° 41 Ficha de Aprobación Consolidada de Obra, como continúa:

RESUMEN DE APROBACION DE FORMATOS N° 24 Y 41						
MES	IMPORTE DE PRE LIQUIDACION	APORTES	INTERESES GANADOS	GASTOS FINANCIEROS	FORMATO N° 24	FORMATO N° 41
SEPTIEMBRE 2018	183,630.66				183,630.66	183,630.66
OCTUBRE 2018	225,621.93				225,621.93	409,252.59
NOVIEMBRE 2018	179,067.17				179,067.17	588,319.76
DICIEMBRE 2018	360,703.02		3,650.67	7,112.92	367,815.94	956,135.70
CONSOLIDADO	170,358.25		158.04	1,699.76	172,058.01	1,128,193.71
TOTALES	1,119,381.03	0.00	3,808.71	8,812.68		

Se aprobó el Formato N° 41 (Ficha de Aprobación de Pre Liquidación Mensual / Consolidada de Obra / Post Ejecución) con INFORME N° 016-2019/CTP de fecha 25/ABR./2019 de la etapa de ejecución.

CPC. CESAR TEJADA PEREZ
Mat. N° 02-5406

e. DEL ANALISIS DE LA ETAPA POST EJECUCION.

Se ha suscrito los Formatos N° 24 - Ficha de Aprobación de Pre liquidación Mensual de Post Ejecución y el Formato N° 41 Ficha de Aprobación Consolidada de Post Ejecución, como continúa:

RESUMEN DE APROBACION DE FORMATOS N° 24 Y 41						
MES	IMPORTE DE PRE LIQUIDACION	APORTES	INTERESES GANADOS	GASTOS FINANCIEROS	FORMATO N° 24	FORMATO N° 41
ABRIL 2019	0.00		28.41	26.00	26.00	26.00
MAYO 2019	0.00		32.20	106.15	106.15	132.15
JUNIO 2019	37,092.57		23.84	300.12	37,392.69	37,524.84
JULIO 2019	45,124.98		19.20	316.13	45,441.11	82,965.95
AGOSTO 2019	14,993.18		11.30	289.24	15,282.42	98,248.37
CONSOLIDADO (SET. y OCT. 2019)	13,915.00		8.47	272.15	14,187.15	112,435.52
TOTALES	111,125.73	0.00	123.42	1,309.79		

Se aprobó el Formato N° 41 (Ficha de Aprobación de Pre Liquidación Mensual / Consolidada de Obra / Post Ejecución) con INFORME N° 176-2019/CTP de fecha 08/NOV./2019 de la etapa de ejecución.

f. DE LAS DEVOLUCIONES AL TESORO PÚBLICO.

Se tiene la devolución con cheque de gerencia del Banco de Crédito del Perú por concepto de reversión al tesoro público de recursos no utilizados, correspondiente a la etapa de ejecución y post ejecución, de acuerdo al siguiente detalle:

Etapas	N° de Cheque	Importe
Ejecución de Obra	12947242 9	18,877.91
	13525639 4	12,880.20
Post Ejecución - Componente Social	13750809 9	20,963.58
Total		52,721.69

g. RESUMEN

LIQUIDACION FINAL DEL CONVENIO			
MONTO DESEMBOLSADO			1,289,418.79
INTERESES GENERADOS DESDE APERTURA DE LA CUENTA			3,932.13
COSTO DE OBRA		1,240,629.23	
ETAPA DE EJECUCION	1,128,193.71		
ETAPA DE POST EJECUCION	112,435.52		
DEVOLUCIONES		52,721.69	
ETAPA DE EJECUCION	31,758.11		
ETAPA DE POST EJECUCION	20,963.58		
APORTE (AGENTES)			0.00
ETAPA DE EJECUCION	0.00		
ETAPA DE POST EJECUCION	0.00		
TOTALES		1,293,350.92	1,293,350.92

V. CONCLUSIONES:

Monto desembolsado en la apertura de la cuenta S/ 1,289,418.79
Por lo arriba expuesto, se tiene una ejecución del convenio de S/ 1,240,629.23
Con una devolución total de 52,721.69 al TESORO PUBLICO.

CPC. CESAR TEJADA PEREZ
Mat. N° 02-5406

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

Así mismo la información (pre liquidaciones) de la etapa de ejecución y post ejecución se encuentran en custodia en las Oficinas de Huarmaca PNSU área de liquidaciones, cuya cantidad de folios es de 12855.

La cuenta bancaria del núcleo ejecutor se encuentra en S/ 00.00.

Se adjunta los formatos 22 y 23 en copia y los formatos 45 y 46 en original, tal como lo indica el Numeral 7.7 del "Instructivo de Ejecución, Post Ejecución y Liquidación de Proyectos que serán ejecutados por el PNSU a través de Núcleos Ejecutores", Resolución Directoral N° 045-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, de fecha 08 de junio de 2018.

VI. RECOMENDACIONES:

1. Remítase al Responsable Regional Técnico o quien se designa para la revisión del aspecto técnico y social, con la finalidad a que se apruebe y se suscriba el formato N° 45 y 46 que se adjunta.
2. Posteriormente el informe debe remitirse al Área de Administración del PNSU para el registro respectivo de aprobación de la **LIQUIDACION FINAL DEL CONVENIO, en los aspectos Técnicos y Financieros del Proyecto: "Instalación, Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 caseríos, distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura"** SNIP 280513 – UP N° 079 – Caserío **SAN JOSE DE TUNAS**.

Es todo cuanto informo,

Atentamente


CPC. CESAR TEJADA PEREZ
Mat. N° 02-5406

FORMATO

N° 45

FORMATO 46

12196

CARTA N° 013-2019/NE-SINP 280513 – UP 079-SAN JOSE DE TUNAS-PNSU/SS/ARMA

A : Ing. MANUELA VIGO RABANAL
Coordinador Técnico Regional OR-Huarmaca

DE : Lic. Alfredo Ricardo Muchari Aquino.
Supervisor Social NE-SINP 280513-UP 079 - PNSU

ASUNTO : Entrega de los Cheques de gerencia N° 13525639 y N° 13750809 a nombre de la DIRECCION GENERAL DEL TESOREO PUBLICO, correspondiente a la devolución de montos no utilizados de la etapa de ejecución y Post Ejecución respectivamente de la UP 079-Caserio San José de Tunas.

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
RECIBIDO - HUARMACA

22 OCT, 2019

N° 15690219 Folios: 19

Hora: 04:35 Por: [Firma]

REFERENCIA : CARTA N° 020-2019/NE-SINP 280513- UP-079 SAN JOSÉ DE TUNAS-PNSU/GS/CMRF.

FECHA : 22 DE OCTUBRE DE 2019

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho con la finalidad de hacer de su conocimiento, que en cumplimiento al contrato y el TDR y "Guía de ejecución, Post Ejecución y Liquidación de Proyectos del Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU, ejecutados a través de N.E. y en referencia de la CARTA N° 020-2019/NE-SINP 280513- UP-079 SAN JOSÉ DE TUNAS-PNSU/GS/CMRF, presentado por la gestora Social Lic. Cristina Milagros Regalado Fernández, donde indica la entrega de los Cheques de gerencia N° 13525639 y N° 13750809 a nombre de la DIRECCION GENERAL DEL TESOREO PUBLICO, correspondiente a la devolución de montos no utilizados de la etapa de ejecución y Post Ejecución respectivamente de la UP 079-Caserio San José de Tunas.

En tal sentido, la supervisión social, luego de revisar los documentos presentados y los cheques de gerencia, hace la entrega a su representada para dar los tramites respectivos de acuerdo al procedimiento del PNSU.

Se remite Dos (02) cheques de gerencia a la DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO-ETAPA EJECUCIÓN –NE 280513-UP 079 por el Monto de S/ 12,880.20 soles y un segundo cheque de GERENCIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORERO PUBLICO-ETAPA POST EJECUCION-NE 280513-UP 079 por el Importe de S/. 20,963.58 soles del proyecto: Instalación Mejoramiento de los servicios de Agua y Saneamiento de 103 caseríos, distrito Huarmaca, Huancabamba-Piura, SINP 280513" – de la localidad San José de Tunas

Sin otro particular y en espera de la debida atención al presente, aprovecho para expresarle mi estima personal.

Atentamente,

NE SINP N° 280513- UP 079
SAN JOSE DE TUNAS / PNSU PIURA

Alfredo Ricardo Muchari Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 20260497

12197

BCP

R.U.C. 20100047218

07/10/2019
día mes año

S/*****12,980.20

N. 13525639 4 002 415 0000000222 80

Pague a la orden de

0005 MIL OCHOCIENTOS QUINIENTOS

13525639

Cheque de Gerencia

Firma: ZAROLA YUDAY P.

Lugar: SUPERVISOR DE PROCESOS OPERATIVOS
DNE 46045414 MATERIA 1688
División de Canales de Atención

13525639 002 415 0000000222

BCP

R.U.C. 20100047218

15/10/2019
día mes año

S/*****20,963.58

N. 13750809 9 002 415 0000000222 80

Pague a la orden de

VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

SOL *****

13750809

Cheque de Gerencia

Firma: ZAROLA YUDAY P.

Lugar: SUPERVISOR DE PROCESOS OPERATIVOS
DNE 46045414 MATERIA 1688
División de Canales de Atención

13750809 002 415 0000000222

12198

NE 280513 - UP-079
SAN JOSE DE TUNAS - PNU - PIURA

Cristina M. Regalado Fernandez
DNI 13461904
GESTORA SOCIAL

NO NEGOCIABLE

EMISIÓN DE CHEQUE DE GERENCIA

OF. 415000-LAMC-S86524 OP-0604491 07/10/2019
Hora: 13:47:27

Ordenante : REGALADO FERNANDEZ CRISTINA
MILAGROS
Tipo Doc : DNI
Nro Doc : 13461904
Beneficiario : DIRECCION GENERAL DEL TESORO
PUBLICO
Nro. Chsque : 13525639

Importe Cheque(s) : S/*****12.680.20
Comisión BCP : S/*****14.00
ITF : S/*****0.60
Importe Total : S/*****12.894.80

CONDICIONES GENERALES

- 1) Esta sujeta a comisiones. Para mas información ingresar a www.viabcp.com
- 2) Es responsabilidad del Solicitante revisar todos los datos de la operación, incluyendo, pero no limitado al monto, nombre completo del Beneficiario, datos del Solicitante y otros; caso contrario, la emisión del cheque de gerencia podría ser acreditado a favor de un beneficiario distinto.
- 3) Si la emisión del cheque de gerencia no se llegara a realizar por causas ajenas al BCP, la comisión y gastos cobrados no serán reembolsados.

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNU - PIURA

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681278
TESORERO

NE SNIP N° 280513 UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNU - PIURA

Alfredo Regalado Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL

NE 280513 - UP-079
SAN JOSE DE TUNAS - PNU - PIURA

Cristina M. Regalado Fernandez
DNI 13461904
GESTORA SOCIAL

OLG

12199

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - ENSU - PIURA
Cachina M. Rocaforte, Fernández
GESTORA SOCIAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PIURA - PIURA
SALUSTINO HOANCA SALVADOR
DNI N° 43881279
TESORERO

CARGO CUENTA AHORROS

OF./415000-LAMC-S76144 OP-0512483 15/10/2019
Hora: 15:45:43

415-38658703-0-92

Sr(es): NE 280513 UP 79 SAN JOSE-PNSU-PIURA

Sírvase tomar nota de que en la fecha, y por
el motivo explicado, hemos registrado en su
cuenta el siguiente importe.

S/*****20,978.58

CONCEPTO:

Valuta:

Tipo: NO PORTES

Motivo: OPERAC. CON VALORADOS

Sub Motivo: EMIS. CHEQ DE GERE

Información Adicional:
NÚCLEO EJECUTOR

Importe Pagado:

S/*****20,978.58

Tipo Cambio:

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - ENSU - PIURA

Alfredo R. M. M. Aquino

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - ENSU - PIURA
Cachina M. Rocaforte, Fernández
DNI 43881279
GESTORA SOCIAL

015

12200

NE 280513 - UP-079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA

Cristina M. Regalado Fernandez
DNI N° 43681279
SUPERVISOR SOCIAL

NE SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

SALUSTINO HUARCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NO NEGOCIABLE

BCP

EMISIÓN DE CHEQUE DE GERENCIA

OF./415000-LAMC-S76144 OP-Q515557 15/10/2019

Hora: 15:47:17

Ordenante : REGALADO FERNANDEZ CRISTINA
MILAGROS

Tipo Doc : DNI

Nro Doc : 16461904

Beneficiario : DIRECCION GENERAL DEL TESORO
PUBLICO

Nro. Cheque : 13750809

Importe Cheque(s) : S/*****20,963.58

Comisión BCP : S/*****14.00

ITF : S/*****1.00

Importe Total : S/*****20,978.58

CONDICIONES GENERALES

- 1) Está sujeta a comisiones. Para más información ingresar a www.viabcp.com.
- 2) Es responsabilidad del Solicitante revisar todos los datos de la operación, incluyendo, pero no limitado al monto, nombre completo del Beneficiario, datos del Solicitante y otros; caso contrario, la emisión del cheque de gerencia podría ser acreditado a favor de un beneficiario distinto.
- 3) Si la emisión del cheque de gerencia no se llegara a realizar por causas ajenas al BCP, la comisión y gastos cobrados no serán reembolsados.

NE SNIP N° 280513 - UP-079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA

Alfredo Ricardo Muchari Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 28280407

NE 280513 - UP-079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA

Cristina M. Regalado Fernandez
DNI N° 43681279
SUPERVISOR SOCIAL


D.L.S.

CARGO

CARTA N° 017 - 2019 - NE 280513 UP035-CASERIO SAN JOSE DE TUNAS-PNSU-PIURA

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

Oficina Lambayeque - Av. Ramón Castilla N° 840



Asunto : Emisión de 01 cheque de gerencia y cierre definitivo de la Cuenta 415-38658703-0-92

Referencia : Convenio N° 728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE

"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO SAN JOSE DE TUNAS"

Estimados señores:

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes en referencia a la cuenta 415-38658703-0-92, abierta en su representada a nombre del Núcleo Ejecutor del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, financiado mediante Convenio Especifico N° 728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE por el Ministerio de Vivienda, para solicitar formalmente la emisión de un (01) cheque de gerencia por un total de S/ S/.20 979.58 Veinte mil novecientos setenta y nueve con 58/100 soles, el mismo que deberá ser emitidos de la siguiente manera:

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD FINANCIERA	RUC	IMPORTE
1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO - ETAPA DE POST EJECUCION NE 280513 UP079 SAN JOSE DE TUNAS-PNSU-PIURA	BCP	20131370645	S/.20 979.58
	TOTAL			S/.20 979.58

Además, solicitamos ordene a quien corresponda, el CIERRE DEFINITIVO de la cuenta 415-38658703-0-92, ya que nuestro Proyecto ya llego a su culminación y por tanto ya no daremos movimiento a dicha cuenta.

Atentamente, NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO NE
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA

Cristina M. Regalado Fernandez
DNI N° 16461904
GESTORA SOCIAL
CRISTINA MILAGROS REGALADO FERNANDEZ
DNI N° 16461904

El siguiente espacio debe ser llenado en Ventanilla frente al Promotor

Nosotros, Cristina Milagros Regalado Fernandez con DNI N° 16461904 y Salustino Huanacas Salvador con DNI N° 43681279 en nuestra calidad de representantes autorizados del Núcleo Ejecutor del PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO (PNSU), financiado mediante Convenio Especifico N° 728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE, por el Ministerio de Vivienda, confirmamos haber efectuado el siguiente retiro de 01 CHEQUE DE GERENCIA de la Cuenta 415-38658703-0-92 y damos nuestra conformidad por los Fondos Transferidos

Monto en números: S/.20 979.58

Monto en Letras: Veinte mil novecientos setenta y nueve con 58/100 soles

Fecha:

Firmas:

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA

Cristina M. Regalado Fernandez
DNI N° 16461904
GESTORA SOCIAL
Sra. Cristina Milagros Regalado Fernandez
DNI N° 16461904

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO
Sr. Salustino Huanacas Salvador
DNI N° 43681279

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA

Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA

Cristina M. Regalado Fernandez
AL

FORMATOS N° 22 Y 23 EJECUCION DE OBRA

**FORMATO N° 23
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO**

Marca con una X

PROYECTO	"INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA - PIURA - CODIGO SNIP 280513- UP 079- SAN JOSE DE TUNAS"		
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017/VIVIENDA/VIMCS/PNSU-NE - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS		
CORRESPONDE AL MES	SEPTIEMBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN	10/10/2018		

N° CTA AHORROS 415-38658703-0-92

MONTO DEL CONVENIO S/ 1,285,540.88

MONTO AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL S/ 0.00

MONTO TOTAL FINANCIADO S/ 1,285,540.88

DESEMBOLSO	FECHA	COMPROBANTE DE PAGO N°	IMPORTE	INTERESES	MONTO TOTAL
1°	20/03/2018		S/1,290,551.17	S/0.00	S/1,290,551.17
				S/0.00	
		Total Desembolso (S/.)	S/1,290,551.17	S/	S/1,290,551.17

ITEM	NÚMERO	VALOR FINANCIADO (S/.)	GASTOS REQUERIDOS SEGÚN DOCUMENTO PROYECTO (S/.)			PERIUDACIÓN (%)	OBSERVACIONES
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
1	COSTO DIRECTO	797,958.81		144,393.62	144,393.62	18.10%	
1.1	Mano de obra calificada	80,208.50			80,208.50		
1.2	Mano de obra no calificada	139,705.03			139,705.03		
1.3	Materiales	325,565.61		138,077.62	187,487.99	42.41%	
1.4	Maquinarias y Equipos	3,170.01		0.00	3,170.01		
1.5	Herramientas	6,416.06		6,316.00	100.06	98.44%	
1.6	Fletes	242,893.60					
1.7	Otros	0.00					
2	GASTOS GENERALES	164,520.09		20,233.54	20,233.54	12.30%	
3	COSTOS FINANCIEROS U OTROS (*)						
4	INTERESES						
SUB TOTAL INVERSIÓN OBRA		962,478.90	0.00	164,627.16	164,627.16	17.10%	

5	GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA	64,162.00		3,112.00	3,112.00	4.85%	
6	GASTOS COMPONENTE SOCIAL	183,969.40		7,332.10	7,332.10	3.99%	
7	GASTOS NÚCLEO EJECUTOR	24,834.00		8,559.40	8,559.40	34.47%	
	ASISTENCIA TÉCNICA EN O&M	35,096.58					
TOTAL INVERSIÓN		1,270,540.88	0.00	183,630.66	183,630.66	14.45%	

(*) ESPECIFICAR

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el NE, que los montos consignados en el presente Informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con el PROGRAMA.

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

EVANGRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. REGULO RIVERA MALLA
REG. CIP N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. AUBAL QUISPE PEREZ
CIP 93979
RESIDENTE DE TUNAS

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43881279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N° 03217772
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N° 03217772
FISCAL

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NÚMERO DE CONVENIO
CORRESPONDIENTE AL
MES
FECHA DE PRESENTACIÓN

728-2017-PNSU
SEPTIEMBRE
05/10/2018

NE

X

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
CPC PETER YUSANY SANCIA ADRIANA
N° MAT. 02-69683
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZ
DNI 43722323
PRESIDENTE

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
HILARIO HOMERO CRU
DNI N° 43676860
SECRETARIO

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

SAUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43651279
TESORERO

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
NICOLAS ZUÑITA HUAMAN
DNI N° 4367772
FISCAL

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

ING. REGUERA VERA
DNI N° 4367772
SUPERVISOR

N°		DOCUMENTO		RAZÓN SOCIAL O NOMBRE		CONCEPTO		IMPORTE(S)		OBSERVACIONES	
FECHA		CLASE		N°							
1.3 MATERIALES											
COSTO DIRECTO-TUBERIA											
1	29/09/2018	B/VT		0001-001934	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	TUBERIA		7,906.00	/		
2	29/09/2018	B/VT		0001-001935	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	TUBERIA		9,337.00	/		
3	29/09/2018	B/VT		0001-001936	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	TUBERIA		7,151.00	/		
4	29/09/2018	B/VT		0001-001937	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	TUBERIA		1,572.00	/		
6	29/09/2018	B/VT		0001-001939	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	TUBERIA		19,873.10	/	11E S	
7	29/09/2018	B/VT		0001-001940	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	TUBERIA		1,113.00	/		
COSTO DIRECTO DE LA OBRA ACERO											
8	29/09/2018	B/VT		0001-001941	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	FIERRO, ALAMBRE Y CLAVOS		11,159.50	/	5A	
COSTO DIRECTO DE LA OBRA-CEMENTO											
9	29/09/2018	B/VT		0001-001942	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	CEMENTO		30,360.00	/		
COSTO DIRECTO DE LA OBRA-LADRILLO											
10	29/09/2018	B/VT		0001-001943	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	LADRILLO KINKONG ESTÁNDAR, LARK		24,490.00	/		
COSTO DIRECTO DE LA OBRA-MADERA											
11	30/09/2018	B/VT		0001-000052	TOMAS SALVADOR LIZANA	MADERA PARA ENCOFRAR 256.32 P2		751.02	/		
COSTO DIRECTO DE LA OBRA-AGREGADOS											
12	02/10/2018	B/VT		EB01-000109	TURISMO SEÑOR DE LA HUMILDAD SRL	AGREGADOS		29,515.02	/		
								137,177.64	/		
TOTAL											

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

NE

X

PROYECTO : "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA, HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-PNSU
CORRESPONDIENTE AL MES	AGOSTO
FECHA DE PRESENTACIÓN	18/08/2018

N°	DOCUMENTO		DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	14/08/2018	B/VTA	GIOVANA PAOLA BOTETANO CASTILLO	BANNER DE 4.80 metros X 3.60 metros (cartel de obra)	450.00	/
2	17/08/2018	DJ	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA	450.00	/
TOTAL					900.00	/

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

M.E. SNIP 280513 UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43976886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43881279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N° 03217772
FISCAL

M.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93578
RESIDENTE DE OBRA

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. ROBERTO RUIZ GUILLEN
CIP 81932
RESIDENTE DE OBRA

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. ROBERTO GONZALEZ MALLAP
RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. ROBERTO GONZALEZ MALLAP
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

210

128

3839

2776

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO : "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA, HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PROYECTO

NÚMERO DE CONVENIO

CORRESPONDIENTE AL MES

FECHA DE PRESENTACIÓN

728-2017-PNSU

SEPTIEMBRE

05/10/2018

NE

X

N°	FECHA	DOCUMENTO		N°	DETALLE		CONCEPTO	IMPORTE S/	OBSERVACIONES
		CLASE	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE		RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO			
1	29/09/2018	B/MTA	0001-001935	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	REGIA DE ALUMINIO		360.00	✓	
2	29/09/2018	B/MTA	0001-001937	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	HERRAMIENTAS		3,191.00	✓	
3	29/09/2018	B/MTA	0001-001938	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	HERRAMIENTAS		540.00	✓	
TOTAL								4,091.00	✓

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZAMA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PIURA

HILARIO HUMERO CRUZ
DNI N° 43671369
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PIURA

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43651279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N° 8217772
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PIURA

ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PIURA

CAC BETTY YOBANY SAONA ADRUEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

ING. ARNALD QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE ORO

002510

12777

3482

79

78

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO

PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP
280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NE

NÚMERO DE CONVENIO

728-2017-PNSU

CORRESPONDIENTE AL

AGOSTO

FECHA DE

18/08/2018

PRESENTACIÓN

X

DOCUMENTO		DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
N°	FECHA	CLASE	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE		
1	14/08/2018	B/VTA	ROSA JANET CHAMBE HUANCAS	1,855.00	/
2	14/08/2018	B/VTA	ROSA JANET CHAMBE HUANCAS	370.00	/
TOTAL				2,225.00	/

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, facturas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLÉN
REG. CIP N° 93032
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. REGALADO RIVERA MALLAP
- REG. CIP N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. T. 02-6908
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS		
NÚMERO DE CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES	728-2017-PNSU	SETEMBRE	05/10/2018
FECHA DE PRESENTACIÓN			

NE

X

N°	DOCUMENTO		DETALLE		IMPORTE S/	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE		
1	07/09/2018	DJ	0002	HUAMÁN CHINCHAY ROSA IRMA	60.00	✓
2	12/09/2018	RH	E001-000127	MONDRAGÓN PUELLES WILMER	2,500.00	✓
3	28/09/2018	B/NTA	0001-009008	LLONTOP INGA MARIA DOLORES	1,425.00	✓
4	30/09/2018	B/NTA	0001-000001	CORREA BARRIOS FLORESMILDA	4,500.00	✓
5	02/10/2018	B/NTA	0001-002618	CARRASCO TORRES HORTENCIO	1,756.80	✓
TOTAL					10,241.80	✓

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI N° 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ROMERO CRUZ
DNI N° 43676866
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLÁS ZURITA HUAMÁN
DNI N° 03217772
FISCAL

NE 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO ENVEGA MALLA
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. REGULO ENVEGA MALLA
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Major can use X

PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NE

CORRESPONDIENTE AL

MES

FECHA DE

PRESENTACIÓN

and listed in your business calendar.

N°	DOCUMENTO		RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE				
1	13/08/2018	B/VTA	0001-001853	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO Y HERMANOS S.A.C	3,372.00	/
				TOTAL	3,372.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NLE SMP 280513 UP - 079 SAN JOSE DE TULAS
PNSU, PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SHIP 200513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
CRUZ FIURA
Hilario Romero Cruz
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43676896
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PISU PIURA

SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
 EN SU - PIURA

 NICOLÁS ZURITA HUAMÁN
 DNI N°: 03217772
 FISCAL

WE SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE DURAS

Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93973
RESIDENTE DE OREWA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLEN
REG. CIP. N° 83032
RESIDENTE DE OBRA

RE-280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PUNTA - BIVOL

ING. REQU...
REG. DIA N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

WE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
FASU - PIURA

SAONA ADRIANZEN
02-6968
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

~~386-1~~
~~12780~~

75

76

WATER AND POWER

PROYECTO: "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

W

X

728-2017-PNSU

AGOSTO

18/08/2018

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676885
SECRET

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNIN° 43681279
TESORERO

NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N°: 03217772
FISCAL

Ing. ANIBAL QUISEPÉ PÉREZ
CIP 83978
RESIDENTE DE OBRA

AS. ANGEL RUIZ GUILLEN
P.O. BOX N° 83032
RESIDENTE DE OBRA

NS. RICARDO RIVERA MALLAP
REG. CAR N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

CPCC CENTRO TECNICO SAGNA ADRIANZEN
M° NAT. 02-6968
ASISTENTE AMMINISTRATIVO



FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO : "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA, HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NE

PROYECTO

NÚMERO DE CONVENIO

728-2017-PNSU

CORRESPONDIENTE AL

AGOSTO

MES

18/08/2018

FECHA DE

PRESENTACIÓN

X

DETALLE				OBSERVACIONES
N°	FECHA	DOCUMENTO CLASE	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	
1	14/08/2018	B/UTA	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	No se emite las respectivas boletas por que aun no tenemos fecha de inicio de obra por falta del D.M.A.
2	14/08/2018	B/UTA	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y SAEAGUROS S.A	No se emite las respectivas boletas por que aun no tenemos fecha de inicio de obra por falta del D.M.A.
			SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO -66	2,191.79
			SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE - POLIZA CAR	1,992.95
			TOTAL	4,184.74

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SAUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43661279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93878
RESIDENTE DE OBRA

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLÉN
REC. CIP. N° 83032
RESIDENTE DE OBRA

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLÉN
REC. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
CPC EBTI YOCINT SACCA ARRIANZEN
N° INAC 02-6968
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

002109

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NE

X

PROYECTO

NÚMERO DE CONVENIO

CORRESPONDIENTE AL

MES

FECHA DE PRESENTACIÓN

728-2017-PNSU

SEPTIEMBRE

5/10/2018

N°	FECHA	DOCUMENTO	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	29/09/2018	B/MTA		10001-001944	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC		COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	412.00	
TOTAL								412.00	

por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI N° 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43576000
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUANA
DNI N° 63211772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISEPÉ PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
CFC BETTY YOBANY SAGUA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

0.22/5/

51800 72
493
3537
73
12783

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

X

PROYECTO : "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA, HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NE

NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-PNSU
CORRESPONDIENTE AL MES	AGOSTO
FECHA DE PRESENTACIÓN	18/08/2018

LIBRO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA				DETALLE		OBSERVACIONES
N°	FECHA	DOCUMENTO	CLASE	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE	
1	30/07/2018	R/H	E001-41	REGULO RIVERA MALLAP	SUPERVISOR DEL PROYECTO, REMUNERACION CORRESPONDIENTE A COMPATIBILIDAD, INCLUYE HONORARIOS, MOVILIDAD Y VIATICOS	2,700.00
TOTAL						2700.00

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

Evandro Chinchay Lizana
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU-PIURA

Hilario Romero Cruz
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43576886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

Salustino Huancas Salvador
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

Nicolas Zurita Huaman
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N° 03217772
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

Ing. Anibal Quispe Pérez
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

Ing. Miguel Angel Ruiz Guillen
ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLEN
REG. CIP. N° 83032
RESIDENTE DE OBRA

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

Ing. Regulo Rivera Mallap
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

Ing. Ciro Humberto Soria Arnanzen
ING. CIRO HUMBERTO SORIA ARNANZEN
N° MAT. 02-6966
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

0124036

147

092

3897

12784

71

Marcar con una X

PROYECTO

PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA. HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

34

X

NÚMERO DE CONVENIO

728-2017-PNSU

CORRESPONDIENTE AL

SETTEMBRE

FECHA DE PRESENTACIÓN

03/10/2018

RUBRO 1 PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y COMUNICACIONES, GESTIÓN DEL SERVICIO Y NÚCLEO EJECUTOR									
N°	DOCUMENTO		N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DETALLE		CONCEPTO	IMPORTE \$/A	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE							
1	28/09/2018	B/NTA	001-000708	YAJAHUANCA ALVAREZ LENINDE			ÚTILES DE OFICINA, COPIAS, IMPRESIONES, PLOTEOS	1,078.50	✓
2	28/09/2018	B/NTA	001-000709	YAJAHUANCA ALVAREZ LENINDE			ÚTILES DE OFICINA, COPIAS, IMPRESIONES, PLOTEOS	25.50	✓
3	29/09/2018	B/NTA	001-0000002	EFFECTO GRÁFICO DISEÑO Y PUBLICIDAD EIRL			3 BANNERS	175.00	✓
4	29/09/2018	B/NTA	0001-0000003	EFFECTO GRÁFICO DISEÑO Y PUBLICIDAD EIRL			10 BANNERS	630.00	✓
5	29/09/2018	B/NTA	003-0000097	RAMIRO VELA CARRIÓN			ÚTILES DE OFICINA, COPIAS, IMPRESIONES, PLOTEOS	458.60	✓
6	29/09/2018	B/NTA	003-0000098	RAMIRO VELA CARRIÓN			ÚTILES DE OFICINA, COPIAS, IMPRESIONES, PLOTEOS	1,229.50	✓
7	29/09/2018	B/NTA	003-0000099	RAMIRO VELA CARRIÓN			ÚTILES DE OFICINA, COPIAS, IMPRESIONES, PLOTEOS	115.50	✓
8	01/10/2018	B/NTA	0001-004295	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA			70 REFRIGERIOS	315.00	✓
9	02/10/2018	DJ	001	ROSA IRMA HUAMÁN CHINCHAY			LEGALIZACIONES DE CUADERNOS DE CAPACITACIÓN Y ACTAS	125.00	✓
TOTAL									
1	29/09/2018	B/NTA	001-000910	DELGADO CONDOR JULIA			INDUMENTARIA GESTORA SOCIAL	87.00	✓ (1 BLUSA, 2 GORROS Y 1 CHALECO)
RUBRO 2 COSTO DE LA SUPERVISIÓN									
1	29/09/2018	B/NTA	001-000911	DELGADO CONDOR JULIA			INDEMENTARIA SUPERVISOR SOCIAL	80.00	✓ (1 CAMISA, 1 GORRO Y 1 CHALECO)
TOTAL								4,319.60	✓

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente presupuesto. Las copias de las facturas comprobantes recibidos por las planillas que nuna acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSX PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE-SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PRISU PIURA

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43651779
TESCERO

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE PANGE

Ing. ANIBAL QUISPE
CIP 9397P
RESIDENTE C

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU / PURA

ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTOS

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE T
PNSU - PIURA

ALVARO ROMERO CRUZ
DNI N°: 436789
SECRETARIO

002440
Nº 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
RUBÉN - PIURA
C/O BETTY YOBANY SAGUNA ADRANZEN
Nº MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAS ZURITA HUAMAN
 DNI N°: 03217772
 FISCAL
 PUSU - PIURA
 JOSE DE TUNAS

~~512~~ 70
 71
 N... ~~3543~~

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

X

PROYECTO

PROYECTO : "INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 109 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP
280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NÚMERO DE CONVENIO
CORRESPONDIENTE AL
MES

728-2017-PNSU
AGOSTO

FECHA DE
PRESENTACIÓN

18/08/2018

RUBRO : GASTOS CORRESPONDIENTE SOCIAL			DETALLE		IMPORTE/EA	OBSERVACIONES
N°	FECHA	DOCUMENTO CLASE	N°	RAZON SOCIAL O NOMBRE		
1	08/07/2018	R/H	ED01-20	OSCAR RUBEN ALVARADO JARA	1,075.00	
2	30/07/2018	R/H	ED01-2	JESSICA MABEL CORDOVA DOMINGUEZ	1,937.50	
TOTAL					3,012.50	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43881279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N° 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU-PIURA

ING. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 53978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLÉN
REG. CIP. N° 83032
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. ROBERTO HUERA MALLAP
REG. CIP. N° 32732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 53978
RESIDENTE DE OBRA

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUANCABACA, HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS		
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES	SEPTIEMBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN	5/10/2018		

Maneja con una X

X

ORDEN DE GASTOS		DOCUMENTO	RAZÓN SOCIAL/ NOMBRE PRESTADOR DE SERVICIO	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE \$	CONSIGNACIONES
N°	FECHA	CÓDIGO					
1	19/08/2018	B/VTA	001-000551	PEÑA CRUZ DORALIZA	ALOJAMIENTO EN HUARMACA	60.00	PRESIDENTE N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
2	19/08/2018	B/VTA	0001-004262	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	12.00	PRESIDENTE N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
3	20/08/2018	B/VTA	002-001682	SANTISTEBAN VALDERA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	17.00	PRESIDENTE N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
4	20/08/2018	B/VTA	002-001686	SANTISTEBAN VALDERA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	32.00	PRESIDENTE N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
5	20/08/2018	B/VTA	001-018724	INORAN SANTAMARIA MARIA LUISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	20.00	PRESIDENTE N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
6	20/08/2018	DJ	000017	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	MOVILIDAD LOCAL EN CHICLAYO	19.00	PRESIDENTE N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
7	20/08/2018	BOLETO DE VIAJE	0004-0000604	TURISMO SEÑOR DE LA HUUMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO	25.00	PRESIDENTE N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
8	20/08/2018	B/VTA	001-027515	CELIS SIRLOPU ANTONIO GIANCARLO	ALOJAMIENTO EN CHICLAYO	40.00	PRESIDENTE N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
9	21/08/2018	BOLETO DE VIAJE	001-0041001	TURISMO SEÑOR DE LA HUUMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE CHICLAYO A HUARMACA	25.00	PRESIDENTE N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
							250.00
SECRETARIO N.E SAN JOSE DE TUNAS							
10	19/08/2018	B/VTA	001-000557	PEÑA CRUZ DORALIZA	ALOJAMIENTO HUARMACA	60.00	SECRETARIO N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
11	19/08/2018	B/VTA	0001-004263	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	16.00	SECRETARIO N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
12	20/08/2018	B/VTA	002-001684	SANTISTEBAN VALDERA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	17.00	SECRETARIO N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
13	20/08/2018	B/VTA	002-001685	SANTISTEBAN VALDERA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	34.00	SECRETARIO N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
14	20/08/2018	B/VTA	001-018720	INORAN SANTAMARIA MARIA LUISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	13.00	SECRETARIO N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
15	20/08/2018	DJ	000018	HILARIO ROMERO CUZ	MOVILIDAD LOCAL EN CHICLAYO	20.00	SECRETARIO N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
16	20/08/2018	BOLETO DE VIAJE	0004-0000605	TURISMO SEÑOR DE LA HUUMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO	25.00	SECRETARIO N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
17	20/08/2018	B/VTA	001-027514	CELIS SIRLOPU ANTONIO GIANCARLO	ALOJAMIENTO EN CHICLAYO	40.00	SECRETARIO N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
18	22/08/2018	BOLETO DE VIAJE	001-0041002	TURISMO SEÑOR DE LA HUUMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE CHICLAYO A HUARMACA	25.00	SECRETARIO N.E - POR COTIZACION DE MATERIALES
							250.00

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ
CIP 93378
RESIDENTE DE OBRA

N.E. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

ING. REGULO RIVERA MALLOY
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

N.E. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

CPC BETTY YOSANY SACHA ARBANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DN. 43792323
PRESIDENTE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

HILARIO ROMERO CUZ
DN. 43681279
TESORERO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

NICOLAS ZURITA HUAMIAN
DN. 43681279
PISCO

FORMA DE PAGOS MANTENIMIENTO		DOCUMENTO		DETALLE		OBSERVACIONES	
N°	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE \$/U	
FISCAL DEL N.E. SAN JOSE DE TUNAS							
19	19/08/2018	B/VTA	001-000552	PEÑA CRUZ DORALIZA	ALOJAMIENTO EN HUARMACA	60.00	FISCAL N.E. - POR COTIZACION DE MATERIALES
20	19/08/2018	B/VTA	0001-004261	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	13.00	FISCAL N.E. - POR COTIZACION DE MATERIALES
21	20/08/2018	B/VTA	002-001683	SANTISTEBAN VALDEBA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	23.00	FISCAL N.E. - POR COTIZACION DE MATERIALES
22	20/08/2018	B/VTA	002-001687	SANTISTEBAN VALDEBA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	26.00	FISCAL N.E. - POR COTIZACION DE MATERIALES
23	20/08/2018	B/VTA	001-018723	INOÑAN SANTAMARIA MARIA LUISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	20.00	FISCAL N.E. - POR COTIZACION DE MATERIALES
24	20/08/2018	DJ	000019	NICOLAS ZURITA HUAMAN	MOVILIDAD LOCAL EN CHICLAYO	18.00	FISCAL N.E. - POR COTIZACION DE MATERIALES
25	20/08/2018	BOLETO DE VIAJE	0004-0000607	TURISMO SEÑOR DE LA HUAYLIDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO	25.00	FISCAL N.E. - POR COTIZACION DE MATERIALES
26	20/08/2018	B/VTA	001-027516	CELS SRILOPU ANTONIO GUANCARLO	ALOJAMIENTO EN CHICLAYO	40.00	FISCAL N.E. - POR COTIZACION DE MATERIALES
27	21/08/2018	BOLETO DE VIAJE	001-0041004	TURISMO SEÑOR DE LA HUAYLIDA S.R.L	TRANSPORTE DE CHICLAYO A HUARMACA	25.00	FISCAL N.E. - POR COTIZACION DE MATERIALES
TESORERO DEL N.E. SAN JOSE DE TUNAS							
28	19/08/2018	B/VTA	001-000556	PEÑA CRUZ DORALIZA	ALOJAMIENTO EN HUARMACA	60.00	TESORERO N.E. - POR COTIZACION DE MATERIALES
29	19/08/2018	B/VTA	0001-004258	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00	TESORERO N.E. - POR COTIZACION DE MATERIALES
30	19/08/2018	BOLETO DE VIAJE	0004-0000608	TURISMO SEÑOR DE LA HUAYLIDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO	25.00	TESORERO N.E. - POR COTIZACION DE MATERIALES
31	20/08/2018	B/VTA	001-061961	MARIA ANGELITA COLOMA CASTILLO DE CHAVAN	CONSUMO DE ALIMENTOS	12.00	TESORERO N.E. - POR COTIZACION DE MATERIALES
32	20/08/2018	B/VTA	0001-001596	HERRERA HEREDIA MARINO	CONSUMO DE ALIMENTOS	46.00	TESORERO N.E. - POR COTIZACION DE MATERIALES
33	20/08/2018	DJ	000020	SALUSTINO SALVADOR HUANCAS	MOVILIDAD LOCAL EN CHICLAYO	10.00	TESORERO N.E. - POR COTIZACION DE MATERIALES
34	20/08/2018	BOLETO DE VIAJE	001-004103	TURISMO SEÑOR DE LA HUAYLIDA S.R.L	TRANSPORTE DE CHICLAYO A HUARMACA	25.00	TESORERO N.E. - POR COTIZACION DE MATERIALES
35	20/08/2018	B/VTA	001-018721	INOÑAN SANTAMARIA MARIA LUISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	23.00	TESORERO N.E. - POR COTIZACION DE MATERIALES
36	20/08/2018	B/VTA	002-000633	FRANCIA RODRIGUEZ JAVIER	ALOJAMIENTO EN CHICLAYO	40.00	TESORERO N.E. - POR COTIZACION DE MATERIALES
37	27/08/2018	B/VTA	001-000553	PEÑA CRUZ DORALIZA	ALOJAMIENTO EN HUARMACA	60.00	TESORERO N.E. - POR SEGUNDO REGISTRO DE FIRMAS DE CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA
38	27/08/2018	B/VTA	0001-004260	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00	TESORERO N.E. - POR SEGUNDO REGISTRO DE FIRMAS DE CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA
39	27/08/2018	BOLETO DE VIAJE	0004-0000606	TURISMO SEÑOR DE LA HUAYLIDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO	25.00	TESORERO N.E. - POR SEGUNDO REGISTRO DE FIRMAS DE CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS

ING. ANIBAL CHISPÉ P.
CIP 93878
RESIDENTE DE OBRA

N.E. 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. REYES RIVERA MALLAP
RES. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

N.E. 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
CROBETTY YOSANY SANCIA ADRANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

N.E. 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI: 43752323
PRESIDENTE

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI: 43661279
TESORERO

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI: 03217772
FISCAL

X

N.E. SNIP 250513 UN-UTJAN JOSE DE TULIAS
 4749. AMIBAL QUISPE PÉREZ
 PRESIDENTE DE OBRA
 CIP 93978

ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. DIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 179 SAN JOSÉ DE TUNAS

1.º MAT. 02-5950
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ENCABECER			DOCUMENTO		DETALLE		OBSERVACIONES
NO	FECHA	CLASE	NO	RAZON SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE S/	
55	7/09/2018	DI	000003	HUAMAN CHINCHAY ROSA IRMA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	60.00	POR LEGALIZACION DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE FIRMAS EN LA ENTIDAD FINANCIERA Y DESBLOQUEO DE CUENTA BANCARIA
56	29/09/2018	B/NTA	0003-000094	RAMIRO VELA CARRION	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	1,633.40	
57	29/09/2018	B/NTA	0003-000095	RAMIRO VELA CARRION	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	1,208.00	
58	29/09/2018	B/NTA	0003-000096	RAMIRO ROMERO QUSPE	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	230.00	
59	2/10/2018	B/NTA	001-004443	RAMIRO ROMERO QUSPE	POR SERVICIO DE INTERNET DEL 07-09-2018 AL 06-10-2018	100.00	
60	2/10/2018	B/NTA	EB01-000003	SOTO CHUMIOQUE DIANA YOLANDA	ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE	350.00	
61	2/10/2018	B/NTA	EB01-000004	SOTO CHUMIOQUE DIANA YOLANDA	COMPRA DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE, SUPRESOR DE PICOS Y PIZARRA ACRILICA	278.00	
62	2/10/2018	B/NTA	0001-001312	SEDINA HUAMAN LUZANA	RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	100.00	RECARGAS VIRTUALES PARA EL NUCLEO EJECUTOR 25 SOLES C/U.
63	2/10/2018	DI	000004	FRANCISCO CHINCHAY GARCIA	ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	500.00	
64	2/10/2018	DI	000005	FRANCISCO CHINCHAY GARCIA	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9.00	
65	2/10/2018	DI	000006	GRACIELA HUANCAS QUSPE	ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	500.00	
66	2/10/2018	DI	000007	GRACIELA HUANCAS QUSPE	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	21.00	
67	2/10/2018	DI	000008	SANTOS ROMERO CRUZ	POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	10.00	
TOTAL						4,999.40	
TOTAL						6,499.40	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZ.
DNI N° 43782323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
JILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SANTUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681379
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZUÑIGA HUAMAN
DNI N° 0517772
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUSPE PÉREZ
CIP 93976
RESIDENTE DE OBRA

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REG. 00000000000000000000
REG. 00000000000000000000
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REG. 00000000000000000000
REG. 00000000000000000000
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

12790

3594

459

002394

65

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO : "INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PROYECTO

NÚMERO DE CONVENIO

CORRESPONDIENTE AL MES

FECHA DE PRESENTACIÓN

728-2017-PNSU

AGOSTO

18/08/2018

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PNSU - PIURA

ING. REGULO RIVERA RIALAP

REG. CIP N° 33732

SUPERVISOR DE PROYECTO

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PNSU - PIURA

ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLEN

REG. CIP. N° 83032

RESIDENTE DE OBRA

NE

X

RUBRO, CANTIDAD, MONTO			DOCUMENTO		DETALLE		IMPORTE		OBSERVACIONES	
N°	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL/ NOMBRE	CONCEPTO					
1	25/07/2018	DJ	1	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	MOVILIDAD LOCAL DE SAN JOSE DE TUNAS A HUARMACA		5.00	✓	PRESIDENTE	
2	25/07/2018	DJ	2	SALUSTINO SALVADOR HUANCAS	MOVILIDAD LOCAL DE SAN JOSE DE TUNAS A HUARMACA		5.00	✓	TESORERO	
3	25/07/2018	DJ	4	HLARIO ROMERO CUZ	MOVILIDAD LOCAL DE SAN JOSE DE TUNAS A HUARMACA		5.00	✓	FISCAL	
4	25/07/2018	DJ	5	NICOLAS ZURITA HUAMAN	MOVILIDAD LOCAL DE SAN JOSE DE TUNAS A HUARMACA		5.00	✓	SECRETARIO	
5	25/07/2018	B/UTA	0001-2242	DIOMEDES IBÁÑEZ ZEÑA	ALOJAMIENTO		60.00	✓	PRESIDENTE N.E. - POR REGISTRO DE FIRMA	
6	25/07/2018	B/UTA	0001-2243	DIOMEDES IBÁÑEZ ZEÑA	ALOJAMIENTO		60.00	✓	SECRETARIO N.E. - POR REGISTRO DE FIRMA	
7	25/07/2018	B/UTA	0001-2244	DIOMEDES IBÁÑEZ ZEÑA	ALOJAMIENTO		60.00	✓	TESORERO N.E. - POR REGISTRO DE FIRMA	
8	25/07/2018	B/UTA	0001-2245	DIOMEDES IBÁÑEZ ZEÑA	ALOJAMIENTO		60.00	✓	FISCAL N.E. - POR REGISTRO DE FIRMA	
9	25/07/2018	B/UTA	0001-3919	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS		29.00	✓	PRESIDENTE N.E. - POR REGISTRO DE FIRMA	
10	25/07/2018	B/UTA	0001-3920	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS		29.00	✓	SECRETARIO N.E. - POR REGISTRO DE FIRMA	
11	25/07/2018	B/UTA	0001-3921	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS		29.00	✓	TESORERO N.E. - POR REGISTRO DE FIRMA	
12	25/07/2018	B/UTA	0001-3905	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS		29.00	✓	FISCAL N.E. - POR REGISTRO DE FIRMA	
13	26/07/2018	BOLETO DE VIAJE	0004-0000237	TURISMO SEÑOR DE LA HUMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO		25.00	✓	SECRETARIO N.E. - POR REGISTRO DE FIRMA	
14	26/07/2018	BOLETO DE VIAJE	0004-0000238	TURISMO SEÑOR DE LA HUMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO		25.00	✓	PRESIDENTE N.E. - POR REGISTRO DE FIRMA	
15	26/07/2018	BOLETO DE VIAJE	0004-0000239	TURISMO SEÑOR DE LA HUMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO		25.00	✓	TESORERO N.E. - POR REGISTRO DE FIRMA	
16	26/07/2018	BOLETO DE VIAJE	0004-0000240	TURISMO SEÑOR DE LA HUMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO		25.00	✓	FISCAL N.E. - POR REGISTRO DE FIRMA	
17	26/07/2018	DJ	3	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	MOVILIDAD LOCAL CHICLAYO Y DESAYUNO CHICLAYO		45.00	✓	PRESIDENTE	
18	26/07/2018	DJ	3	SALUSTINO SALVADOR HUANCAS	MOVILIDAD LOCAL CHICLAYO Y DESAYUNO CHICLAYO		45.00	✓	TESORERO	
19	26/07/2018	DJ	7	HLARIO ROMERO CUZ	MOVILIDAD LOCAL CHICLAYO Y DESAYUNO CHICLAYO		45.00	✓	FISCAL	

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43782323
PRESIDENTE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43881279
TESORERO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N° 00217772
SECRETARIO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. ANIBAL QUISO PEREZ
CIP 83978
RESIDENTE DE OBRA

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

M. P. [Signature]
NICOLÁS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772

41	27/07/2018	B/UTA	0001-3924	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	27.00	PRESIDENTE N.E. - POR REGISTRO DE FIRMA
42	27/07/2018	B/UTA	0001-3925	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	27.00	SECRETARIO N.E. - POR REGISTRO DE FIRMA
43	27/07/2018	B/UTA	0001-3926	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	27.00	TESORERO N.E. - POR REGISTRO DE FIRMA
44	27/07/2018	B/UTA	0001-3948	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	27.00	FISCAL N.E. - POR REGISTRO DE FIRMA
45	28/07/2018	B/UTA	0001-3950	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	22.00	PRESIDENTE N.E. - POR REGISTRO DE FIRMA
46	28/07/2018	B/UTA	0001-004056	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	22.00	SECRETARIO N.E. - POR REGISTRO DE FIRMA
47	28/07/2018	B/UTA	0001-4058	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	22.00	TESORERO N.E. - POR REGISTRO DE FIRMA
48	28/07/2018	B/UTA	0001-4071	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	22.00	FISCAL N.E. - POR REGISTRO DE FIRMA
49	28/07/2018	DJ	13	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	MOVILIDAD LOCAL HUARMACA - SAN JOSE DE TUNAS	5.00	PRESIDENTE
50	28/07/2018	DJ	14	SALUSTINO ROMERO CRUZ	MOVILIDAD LOCAL HUARMACA - SAN JOSE DE TUNAS	5.00	SECRETARIO
51	28/07/2018	DJ	15	HILARIO ROMERO CRUZ	MOVILIDAD LOCAL HUARMACA - SAN JOSE DE TUNAS	5.00	TESORERO
52	28/07/2018	DJ	16	NICOLAS ZURITA HUAMAN	MOVILIDAD LOCAL HUARMACA - SAN JOSE DE TUNAS	5.00	FISCAL
						2,000.00	

Por el presente se abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE.

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUSTINO ROMERO CRUZ
DNI 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI 03217772
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. ANIBAL GUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGINO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
CPG-BEATY TORRES SANCHEZ ADRIANZEN
N° MAT. 02-6988
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLEN
REG. CIP. N° 83032
RESIDENTE DE OBRA

3918
12793

126

62

More than 100 X

PROYECTO : "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA, HUANCABAMBA-PIURA SNI
280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NE

X

728-2017-PNSU

AGOSTO

18/08/2018

DETAIL

TOTAL

N.E. SNIP 280513 UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSTU PIURA

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PRSU - PDRA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43876886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PUURA

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TURIAS
PNSU - TURIA
Nicolas Zurita
NICOLÁS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 LP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PUERTO RICO

ING ANIBAL RUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE CERA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLÉN
REG. CIP. N° 83032
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP OF THE HOUSE OF TUN&S
PAGU PUGA

ING. REGULO MORA GALLAP
REG. CHINA 30732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TURAS

12/19
BASU - PHURA
CPC
Nº CAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FORMATO N° 23
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

PROYECTO	"INSTALACION MEDORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA - PIURA"		Marcas con una x
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017/VIVIENDA/VIMCS/PNSU-NE - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS		X
CORRESPONDE AL MES	OCTUBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN	05/11/2018		

N° CTA AHORROS	415-38658703-0-92
----------------	-------------------

MONTO DEL CONVENIO S/ 1,285,540.88
 MONTO AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL S/ 0.00
 MONTO TOTAL FINANCIADO S/ 1,285,540.88

DESEMBOLSO	FECHA	COMPROBANTE DE PAGO N°	IMPORTE	INTERESES	MONTO TOTAL
1°	20/03/2018		S/1,290,551.17	S/0.00	S/1,290,551.17
				S/0.00	S/1,290,551.17
		Total Desembolso (S/.)	S/1,290,551.17	S/ -	S/1,290,551.17

ITEM	RUBRO	VALOR FINANCIADO (S/.)		GASTOS EFECTUADOS (SEGUN DOCUMENTO PROBATORIO) (S/.)		EJECUCION (%)	OBSERVACIONES
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO		
1	COSTO DIRECTO	144,393.62	166,084.39	310,478.01	487,480.80	38.91%	
1.1	Mano de obra calificada		38,817.00	38,817.00	41,391.50	48.40%	
1.2	Mano de obra no calificada		44,324.76	44,324.76	95,380.27	31.73%	
1.3	Materiales		22,340.63	160,418.25	165,147.36	49.27%	
1.4	Maquinarias y Equipos		0.00		3,170.01	0.00%	
1.5	Herramientas		6,316.00		100.06	98.44%	
1.6	Fleets		60,602.00		60,602.00	24.95%	
1.7	Otros						
2	GASTOS GENERALES	20,233.54	31,755.55	51,989.09	112,531.00	31.60%	
3	COSTOS FINANCIEROS U OTROS (*)						
4	INTERESES						
SUB TOTAL INVERSION OBRA		164,627.16	197,839.94	562,467.10	600,011.80	37.66%	

5	GASTOS SUPERVISION DE OBRA	3,112.00	12,449.70	15,561.70	48,600.30	24.25%	
6	GASTOS COMPONENTE SOCIAL	7,332.10	15,332.29	22,664.39	161,305.01	12.37%	
7	GASTOS NÚCLEO EJECUTOR	8,559.40		8,559.40	16,274.60	34.47%	
	ASISTENCIA TECNICA EN O&M				35,096.58		
TOTAL INVERSION		185,050.66	225,621.93	409,252.59	861,288.29	32.21%	
(*) ESPECIFICAR							

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el NE, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con el PROGRAMA.

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA EVANDRO CHINCHAY LIZANA DN: 43792323 PRESIDENTE	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA HILARIO ROMERO CRUZ DN: 43676886 SECRETARIO	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA Salvador Huancas Salvador DN: 33681279 TESORERO	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA Ing. REGINO RIVERA MALLAP N° MAT. 02-6968 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA Ing. REGINO RIVERA MALLAP N° REG. CIP. N° 33732 SUPERVISOR DE PROYECTO	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA Ing. REGINO RIVERA MALLAP N° REG. CIP. N° 33732 SUPERVISOR DE PROYECTO	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA Ing. REGINO RIVERA MALLAP N° REG. CIP. N° 33732 SUPERVISOR DE PROYECTO	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA Ing. REGINO RIVERA MALLAP N° REG. CIP. N° 33732 SUPERVISOR DE PROYECTO

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

NE

X

PROYECTO : "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA, HUANCABAMBA-PIURA
SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PROYECTO:

NÚMERO DE CONVENIO:

728-2017-PNSU

CORRESPONDIENTE AL

OCTUBRE

MES:

FECHA DE

PRESENTACIÓN:

31/10/2018

SUBPROYECTO: COSTO DIRECTO DE LA OBRA						
DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/	OBSERVACIONES
N°	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE		
1.1 MANO DE OBRA CALIFICA						
1	30/09/2018	PLANILLA	MOC 01_OFICIALES	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	4,502.40	
2	30/09/2018	PLANILLA	MOC 01_OPERARIOS	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	15,605.00	
TOTAL					21,107.40	/
1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICA						
1	30/09/2018	PLANILLA	MONC 01_PeONES	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	27,121.68	/
TOTAL					27,121.68	/
1.3 MATERIALES						
1	22/10/2018	B/VTA	0001-000053	TOMAS SALVADOR LIZANA	2,030.63	/
2	22/10/2018	B/VTA	0002-000406	FLOIRAN SILVA HUANCAS	7,840.00	/
TOTAL					9,870.63	/
1.6 FLETES						
1	30/09/2018	PLANILLA	FLETE RURAL_LADRILLO	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	749.00	32,602
2	30/09/2018	PLANILLA	FLETE RURAL_CEMENTO	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	3,051.50	
3	30/09/2018	PLANILLA	FLETE RURAL_AGREGADOS	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	28,801.50	
4	31/10/2018	B/VTA	0001-000109	ZURITA CRUZ NELLY	28,000.00	Flete Inveredre
TOTAL					60,602.00	
TOTAL COSTO DIRECTO					118,701.71	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, e.x. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

EVANDRO QUINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43976006
SECRETARIO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

SALUSTIANO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

NICOLAS ZORRITA HUAMAN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ
CIP/93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

OSCAR BERTOLINI SANCHEZ
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. REGGIO RIVERA MALLAP
REG/CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. REGGIO RIVERA MALLAP
REG/CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. REGGIO RIVERA MALLAP
REG/CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

314
1818
12796



FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO : "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA, HUANCABAMBA-PIURA"

NE

X

PROYECTO:

NÚMERO DE CONVENIO:
CORRESPONDIENTE AL
MES:
FECHA DE
PRESENTACIÓN:

728-2017-PNSU
OCTUBRE
06/11/2018

CUESTO DIRECTO DE LA OBRA						
DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/	OBSERVACIONES
N°	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE		
1.2 MANO DE OBRA CALIFICA						
1	15/10/2018	PLANILLA	MOC 02 OFICIALES	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 01.10.2018 AL 15.10.2018	3,939.60 ✓
2	15/10/2018	PLANILLA	MOC 02 OPERARIOS	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 01.10.2018 AL 15.10.2018	13,770.00 ✓
TOTAL						17,709.60 ✓
1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICA						
1	15/10/2018	PLANILLA	MONC 02 PEONES	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 01.10.2018 AL 15.10.2018	17,203.08 ✓
TOTAL						17,203.08 ✓
1.3 MATERIALES						
1	31/10/2018	E/UTA	0001-000054	TOMAS SALVADOR LIZANA	COMPRA DE VIGAS Y CORREAS DE MADERA	12,470.00 ✓
TOTAL						12,470.00 ✓
TOTAL COSTO DIRECTO						47,382.68 ✓

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, plan llas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANDRO QUINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43876286
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMIAN
DNI N° 03217772
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93878
RESIDENTE DE OBRA

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
CEBETH YOSANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. C.O. Nº 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

58
4823
12797

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

NE

PROYECTO : "INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA
HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NÚMERO DE CONVENIO: 728-2017-PNSU
CORRESPONDIENTE AL OCTUBRE
MES: 24/10/2018
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RUBRO Y GASTOS GENERALES DE LA OBRA				DETALLE		CONCEPTO	IMPORTE S/	OBSERVACIONES
N°	FECHA	CLASE	N°	RAZON SOCIAL O NOMBRE				
1	10/10/2018	R/H	E001-22	QUISPE PEREZ ANIBAL		Honorarios profesionales - RESIDENTE DE OBRA (30.74% valorizado del mes de setiembre).	10,666.40	/
2	10/10/2018	R/H	E001-9	SAONA ARIANZÉN BETTY YOBANY		Honorarios profesionales - ASISTENTE ADMINISTRATIVO (30.74% valorizado del mes de setiembre).	4,611.00	/
3	10/10/2018	R/H	E001-9	ZULUETA NUÑEZ JHONATAN CELSO		Honorarios profesionales - TOPOGRAFO DE OBRA (30.74% valorizado del mes de setiembre).	3,919.35	/
4	10/10/2018	R/H	E001-1	QUISPE CHAPA MARCELINO ANDRONICO		Honorarios profesionales -ALMACENERO DE OBRA (30.74% valorizado del mes de setiembre).	2,121.06	/
5	10/10/2018	R/H	E001-1	TOCOTO CRUZ FLORENTINO		Honorarios profesionales - GUARDIAN DE OBRA (30.74% valorizado del mes de setiembre).	1,844.40	/
6	11/10/2018	R/H	E001-1	PERALTA RAMIREZ HILDEBRANDO		Honorarios profesionales - MAESTRO DE OBRA DE OBRA (30.74% valorizado del mes de setiembre).	4,841.55	/
7	18/10/2018	B/UTA	0001-000075	AAR ENGINEER SAC		PRUEBAS DE CALIDAD	1,560.00	/
TOTAL							29,563.76	/

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PIURA - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZALTA
DNI 43792333
PRESIDENTE

NE SNIP 280512 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PIURA - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 4367889
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PIURA - PIURA
SALUSTIANO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PIURA - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N° 03217772
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PIURA - PIURA
ING. ANIBAL QUISPE PEREZ
CIP 93878
RESIDENTE DE OBRA

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PIURA - PIURA
ING. BETTY YOBANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ING. REVOLLO RIVERA MALLAP
RES. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

4619
11198

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

X

PROYECTO : "INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA HUANCABAMBA-PIURA SNP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NÚMERO DE CONVENIO: 728-2017-PNSU
CORRESPONDIENTE AL: OCTUBRE
MES: 06/11/2018
FECHA DE PRESENTACIÓN:

RUBRO GASTOS GENERALES DE LA OBRA				DETALLE		OBSERVACIONES
N°	FECHA	DOCUMENTO	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	
1	02/11/2018	DOCUMENTO AUTORIZADO		902-12990	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	1,112.09
2	02/11/2018	DOCUMENTO AUTORIZADO		022-473	LA POSITIVA S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	1,079.70
TOTAL						2,191.79

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI N° 43792323
PRESIDENTE

NE SNP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 439769
SECRETARIO

NE SNP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NILDA ZURITA HUAMAN
DNI N° 03217772
FISCAL

NE SNP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. ARTSAL GUISSE PÉREZ
CIP 95378
RESIDENTE DE OBRA

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
CPA BETTY TOCANT SACALLAGUANEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PROYECTO:

NÚMERO DE CONVENIO:

CORRESPONDIENTE AL

MES:

FECHA DE

PRESENTACIÓN:

728-2017-PNSU

OCTUBRE

24/10/2018

NE

X

RUBRO : GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA				DETALLE		OBSERVACIONES
N°	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO	
1	10/10/2018	R/H	E001-42	RIVERA MALLAP REGULO	Honorarios profesionales - SUPERVISOR DEL PROYECTO (30.74% valorizado del mes de setiembre).	12,449.70
TOTAL						12,449.70

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU-PIURA

EVANGRO CHINCHAY LIZARRA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU-PIURA

HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 45971
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU-PIURA

SALVINO HUANCABAMBA SALVADOR
DNI N° 45971
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU-PIURA

NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N° 45971
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU-PIURA

Ing. ARIBAL QUISEPÉ PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU-PIURA

CPC BETTY YOSANY SAGNA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6368
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU-PIURA

ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO



FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO : "INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA HUANCABAMBA PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NE

X

NÚMERO DE CONVENIO:

728-2017-PNSU

CORRESPONDIENTE AL MES:

OCTUBRE

FECHA DE PRESENTACIÓN:

24/10/2018

RUBRO / GASTO COMPONENTE SOCIAL				DETALLE		CONCEPTO	IMPORTE S/	OBSERVACIONES
N°	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE				
1	11/09/2018	R/H	E001-98	CARRASCO IPANAQUE ALEXIS IGNACIO	Honorarios profesionales - GESTOR MUNICIPAL (4 del monto contratado - Compatibilidad).		750.00	/
2	10/10/2018	R/H	E001-113	CARRASCO IPANAQUE ALEXIS IGNACIO	Honorarios profesionales - GESTOR MUNICIPAL (30.74% valorizado del mes de setiembre).		691.65	/
3	10/10/2018	R/H	E001-22	ALVARADO JARA OSCAR RUBEN	Honorarios profesionales - SUPERVISOR SOCIAL (30.74% valorizado del mes de setiembre).		4,956.83	/
4	10/10/2018	R/H	E001-4	CORDOVA DOMINGUEZ JESSICA MABEL	Honorarios profesionales - GESTORA SOCIAL (30.74% valorizado del mes de setiembre).		8,933.81	/
TOTAL							15,332.29	/

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo Juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

176,047.46

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

EVANDRO CHINGHAY LIZAMA
DNI 43792243
PRESIDENTE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 4387111
SECRETARIO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

SALUSTINO HUANCASALVADOR
DNI N° 4387111
TESORERO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N° 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

Ing. ANIBAL TOUSPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

N.E. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

CAC BETTY ROSARY SAONA ABRAMZEN
N° M.A.T. 02-6-1-3
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

N.E. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

ING. REGINO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

4621
12801

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

Marca con una x

PROYECTO "INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA - PIURA - CODIGO SNIP 280513- UP 079- SAN JOSE DE TUNAS"

NÚMERO DE CONVENIO 728-2017/VIVIENDA/VIMCS/PNSU-NE - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN 04/12/2018

N° CTA AHORROS 415-38658703-0-92

MONTO DEL CONVENIO S/ 1,285,540.88
MONTO AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL S/ 0.00
MONTO TOTAL FINANCIADO S/ 1,285,540.88

DESEMBOLSO	FECHA	COMPROBANTE DE PAGO N°	IMPORTE	INTERESES	MONTO TOTAL
1°	20/03/2018		S/1,290,551.17	S/0.00	S/1,290,551.17
				S/0.00	
		Total Desembolso (S/.)	S/1,290,551.17	S/ -	S/1,290,551.17

ITEM	RUBRO	VALOR FINANCIADO (S/.)	GASTOS EFECTUADOS (SEGUN DOCUMENTO PROBATORIO (S/.)			EJECUCIÓN (%)	OBSERVACIONES
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO	
1	COSTO DIRECTO	797,958.81	310,478.01	✓ 100,032.46	410,510.47	387,448.34	51.45%
1.1	Mano de obra calificada	80,208.50	38,817.00	24,571.80	63,388.80	16,819.70	79.03%
1.2	Mano de obra no calificada	139,705.03	44,324.78	18,146.18	62,470.92	77,234.11	44.72%
1.3	Materiales	325,565.61	160,418.25	38,748.00	199,166.25	126,399.36	61.18%
1.4	Maquinarias y Equipos	3,170.01				3,170.01	0.00%
1.5	Herramientas	6,416.06	6,316.00		6,316.00	100.06	98.44%
1.6	Fletes	242,893.60	60,602.00	18,566.50	79,168.50	60,602.00	32.59%
1.7	Otros	0.00					
2	GASTOS GENERALES	164,520.09	51,989.09	47,769.53	99,758.62	64,761.47	60.64%
3	COSTOS FINANCIEROS U OTROS (*)						
4	INTERESES						
SUB TOTAL INVERSIÓN OBRA		982,478.90	352,467.10	✓ 147,801.99	510,269.09	452,209.81	51.02%
5	GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA	64,162.00	15,561.70	✓ 12,976.20	28,537.90	35,624.10	44.48%
6	GASTOS COMPONENTE SOCIAL	183,969.40	22,664.39	✓ 15,198.98	37,863.37	146,106.03	20.58%
7	GASTOS NÚCLEO EJECUTOR	24,834.00	8,559.40	✓ 3,090.00	11,649.40	13,184.60	46.91%
	ASISTENCIA TÉCNICA EN O&M	35,096.58				35,096.58	
TOTAL INVERSIÓN		1,270,540.88	409,252.59	✓ 179,067.17	588,319.76	682,221.12	46.30%
(*) ESPECIFICAR							

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el NE, que los montos consignados en el presente Informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con el PROGRAMA

N.E. 1 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

ALVARO GARCIA CRUZ
DNI 43792323
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N° 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

ING. REGINA RIVERA MALLAP
REG. CIP N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA
SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NE

X

PROYECTO:
NÚMERO DE CONVENIO:
CORRESPONDIENTE AL
MES:
FECHA DE PRESENTACIÓN:

728-2017-PNSU

NOVIEMBRE

23/11/2018

N		FECHA	CLASE	N°	DOCUMENTO	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE S/	OBSERVACIONES
1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA										
1	31/10/2018	PLANILLA	MOC 03	OFICIALES		N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 16.10.2018 AL 31.10.2018		3,376.80	
2	31/10/2018	PLANILLA	MOC 03	OPERARIOS		N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 16.10.2018 AL 31.10.2018		21,195.00	
TOTAL									24,571.80	
1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA										
1	31/10/2018	PLANILLA	MONC 03	PEONES		N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 16.10.2018 AL 31.10.2018		18,146.16	
TOTAL									18,146.16	
1.3 MATERIALES										
1	16/11/2018	B/VTA	001-002035			FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS		1,363.00	
2	16/11/2018	B/VTA	001-002037			FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS		19,852.00	
3	16/11/2018	B/VTA	001-002038			FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS		3,221.00	
4	16/11/2018	B/VTA	001-002039			FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS		5,562.00	
5	16/11/2018	B/VTA	001-002040			FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.50 Kg)		7,650.00	
TOTAL									38,748.00	
1.6 FLETE RURAL										
1	31/10/11/2018	PLANILLA	FLETE RURAL	AGREGADOS		N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA FLETE RURAL DEL 01.10.2018 AL 31.10.2018		18,566.50	
TOTAL									18,566.50	
TOTAL COSTO DIRECTO									100,032.46	

por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI N° 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 42076895
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43581279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

NICOLAS ZUÑIGA HUAMAN
DNI N° 43581279
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

ANGEL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

NICOLAS ZUÑIGA HUAMAN
DNI N° 43581279
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

ANGEL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

822
53
5657
12003

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO:

PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NÚMERO DE CONVENIO:
CORRESPONDIENTE AL
MÉS:
FECHA DE
PRESENTACIÓN:

728-2017-PNSU
NOVIEMBRE
23/11/2018

Marcar con una X

NE

X

N°	FECHA	DOCUMENTO	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DETALLE		OBSERVACIONES
						CONCEPTO	IMPORTE S/	
1	05/11/2018	R/H		E001-133	MONDRAGON PUELLES WILMER	(Por ejecución del plan de monitoreo)	12,750.00	✓
2	08/11/2018	R/H		E001-23	QUISPE PEREZ ANIBAL	Honorarios profesionales - RESIDENTE DE OBRA (32.04 % valorizado del mes de Octubre)	11,117.48	✓
3	08/11/2018	R/H		E001-10	SAONA ARIANZÉN BETTY YOBANY	Honorarios profesionales - ASISTENTE ADMINISTRATIVO (32.04 % valorizado del mes de Octubre)	4,806.00	✓
4	08/11/2018	R/H		E001-2	PERALTA RAMIREZ HILDEBRANDO	Honorarios profesionales - MAESTRO DE OBRA DE OBRA (32.04 % valorizado del mes de Octubre)	5,046.30	✓
5	08/11/2018	R/H		E001-2	QUISPE CHAPA MARCELINO ANDRONICO	Honorarios profesionales -ALMACENERO DE OBRA (32.04 % valorizado del mes de Octubre)	2,210.76	✓
6	08/11/2018	R/H		E001-2	TOCTO CRUZ FLORENTINO	Honorarios profesionales -GUARDIAN DE OBRA (32.04 % valorizado del mes de Octubre)	1,922.40	✓
7	16/11/2018	B/UTA		001-002041	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	728.00	✓
8	19/11/2018	B/UTA		0001-000002	CORREA BARRIOS FLORESMILDA	ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA, INCLUYE CHOFER CORRESPONDIENTE A UN MES	4,500.00	✓
9	19/11/2018	B/UTA		0001-002665	CARRASCO TORRES HORTENCIO	POR COMBUSTIBLE (PETROLEO)	1,756.80	✓
10	19/11/2018	B/UTA		0001-000079	AAR ENGINEER SAC	PRUEBAS DE CALIDAD	740.00	✓
11	19/11/2018	DOCUMENTO AUTORIZADO		902-13094	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGUROS SCTR-PENSION DEL 10.11.2018 AL 10.12.2018	1,112.09	✓
12	19/11/2018	DOCUMENTO AUTORIZADO		038-33315	LA POSITIVA S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGUROS SCTR-SALUD DEL 10.11.2018 AL 10.12.2018	1,079.70	✓
TOTAL							47,769.53	✓

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZAMA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

HILARIO ROMERO C
DNI 43861279
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI 43861279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI 43861272
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ
DNI 43861279
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROLANDO RIVERA MALLAP
REG. CP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
CPC BETTY YOBANY SAONA ARIANZEN
N° MAT. 02-8968
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

249
51
52
5740
10004

191
703

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS		
NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU	NE	X
FECHA DE REPRESENTACIÓN:	23/11/2018		

RUBRO : GASTOS SUPERVISION DE OBRA				DETALLE		IMPORTE S/	OBSERVACIONES
N°	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	08/11/2018	R/H	E001-43	RIVERA MALLAP REGULO	Honorarios profesionales - SUPERVISOR DEL PROYECTO (32.04 % valorizado del mes de Octubre).	12,976.20	/
TOTAL						12,976.20	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVANDRO CHING
DNI 43799
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43576866
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG/OIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG/OIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N° 03217772
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93979
RESIDENTE DE OBRA

50
51
5858
12805

98
606

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO: "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACCA, HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NE

X

Marcar con una X

PROYECTO:

NÚMERO DE CONVENIO:

CORRESPONDIENTE AL MES:

FECHA DE PRESENTACIÓN:

728-2017-PNSU

NOVIEMBRE

23/11/2018

N°	DOCUMENTO		RAZON SOCIAL O NOMBRE	DETALLE		IMPORTE	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE		CONCEPTO			
1	08/11/2018	R/H	ALVARADO JARA OSCAR RUBEN	Honorarios profesionales - SUPERVISOR SOCIAL (32.04 % valorizado del mes de Octubre).		5,166.45	
2	08/11/2018	R/H	CORDOVA DOMINGUEZ JESSICA MABEL	Honorarios profesionales -GESTORA SOCIAL (32.04 % valorizado del mes de Octubre).		9,311.63	
3	08/11/2018	R/H	CARRASCO IPANAQUE ALEXIS IGNACIO	Honorarios profesionales - GESTOR MUNICIPAL (32.04 % valorizado del mes de Octubre).		720.90	
TOTAL						15,198.98	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43782323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43576386
SECRETARIO

ME SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N° 03217772
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISEPÉ PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

CPE BETTY VORANY SAC.
N° MAT. 02-63
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

ING. REGALO LAYNERA MALLAP
REG. CIP N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

12806

5883

12850

49

602

94

2000

1

100

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO : "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA"
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 728-2017-PNSU
 CORRESPONDIENTE : NOVIEMBRE
 FECHA DE : 23/11/2018

NE

X

LIBRO DE GASTOS MUESTRA EJECUTOR				DETALLE		CONCEPTO	IMPORTE/	OBSERVACIONES
N°	FECHA	DOCUMENTO	CLASE	N°	RAZON SOCIAL O NOMBRE			
TESORERO DEL N.E. SAN JOSE DE TUNAS								
1	16/10/2018	DI	23		SALUSTINO SALVADOR HUANCAS	ALOJAMIENTO EN HUARMACA	40.00	
2	16/10/2018	B/VTA	001-001068		TORRES TINEO MARIA ESTHER	CONSUMO DE ALIMENTOS	12.00	
3	17/10/2018	B/VTA	001-109531		SANTA CRUZ CORNEJO JANETT	CONSUMO DE ALIMENTOS	30.00	TESORERO N.E. Para realizar pagos en la ciudad de Lambayeque según autorización de gastos N° 03.
4	17/10/2018	B/VTA	002-11302		HUERTAS LARREA RICARDO WILLIAM	CONSUMO DE ALIMENTOS	45.00	
5	17/10/2018	B/VTA	002-11303		HUERTAS LARREA RICARDO WILLIAM	CONSUMO DE ALIMENTOS	30.00	
6	17/10/2018	DI	24		SALUSTINO SALVADOR HUANCAS	MOVILIDAD LOCAL EN CHICLAYO	53.00	
7	17/10/2018	B/VTA	002-00640		FRANCIA RODRIGUEZ JAVIER	ALOJAMIENTO EN CHICLAYO	40.00	
8	28/10/2018	DI	25		SALUSTINO SALVADOR HUANCAS	ALOJAMIENTO EN HUARMACA	40.00	
9	28/10/2018	B/VTA	001-001062		TORRES TINEO MARIA ESTHER	CONSUMO DE ALIMENTOS	12.00	
10	29/10/2018	B/VTA	002-1968		SANTISTEBAN VALDERA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	38.00	TESORERO N.E. POR COTIZACION DE MATERIALES Y Para realizar pagos en la ciudad de Lambayeque según autorización de gastos N° 04.
11	29/10/2018	B/VTA	002-00170		DURAND AMPUERO CARLOS VICENTE LEVIRA	CONSUMO DE ALIMENTOS	40.00	
12	29/10/2018	B/VTA	001-0171		REQUE HERRERA ALBERTO JEFFERSON	CONSUMO DE ALIMENTOS	45.00	
13	29/10/2018	DI	30		SALUSTINO SALVADOR HUANCAS	MOVILIDAD LOCAL EN CHICLAYO	155.00	
14	30/10/2018	B/VTA	001-00121		ECHAIZ DOMINGUEZ ANDRES DAVID	CONSUMO DE ALIMENTOS	90.00	
15	30/10/2018	B/VTA	002-00661		FRANCIA RODRIGUEZ JAVIER	ALOJAMIENTO EN CHICLAYO	80.00	750.00
PRESIDENTE N.E. SAN JOSE DE TUNAS								
16	28/10/2018	DI	26		EVANDRO CHINCHAY LIZANA	ALOJAMIENTO EN HUARMACA	40.00	
17	28/10/2018	B/VTA	001-001059		TORRES TINEO MARIA ESTHER	CONSUMO DE ALIMENTOS	12.00	
18	29/10/2018	B/VTA	001-19374		TIMANÁ ZAPATA CECILIA DEL PILAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	40.00	PRESIDENTE N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
19	29/10/2018	B/VTA	001-19377		TIMANÁ ZAPATA CECILIA DEL PILAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	40.00	
20	29/10/2018	B/VTA	002-1967		SANTISTEBAN VALDERA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	38.00	
21	29/10/2018	DI	31		EVANDRO CHINCHAY LIZANA	MOVILIDAD LOCAL EN CHICLAYO	40.00	
22	29/10/2018	B/VTA	001-27547		CELIS SIRLOPU ANTONIO GIANCARLO	ALOJAMIENTO EN CHICLAYO	40.00	
SECRETARIO N.E. SAN JOSE DE TUNAS								
23	28/10/2018	DI	27		HILARIO ROMERO CRUZ	ALOJAMIENTO EN HUARMACA	40.00	
24	28/10/2018	B/VTA	001-001060		TORRES TINEO MARIA ESTHER	CONSUMO DE ALIMENTOS	12.00	
25	29/10/2018	B/VTA	002-1966		SANTISTEBAN VALDERA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	38.00	SECRETARIO N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
26	29/10/2018	B/VTA	001-006534		CHUMACERO OJEDA DEY ROBER	CONSUMO DE ALIMENTOS	20.00	
27	29/10/2018	B/VTA	002-1959		SANTISTEBAN VALDERA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	38.00	
28	29/10/2018	DI	32		HILARIO ROMERO CRUZ	MOVILIDAD LOCAL EN CHICLAYO	62.00	
29	29/10/2018	B/VTA	001-27548		CELIS SIRLOPU ANTONIO GIANCARLO	ALOJAMIENTO EN CHICLAYO	40.00	

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PNSU - PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43782323
PRESIDENTE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43676890
SECRETARIO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
USTINO HUANC
DNI N° 43676890
TESORERO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLÁS ZURITA HUAMAN
DNI N° 0321772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. ANIBAL QUITSE PEREZ
RESIDENTE DE TUNAS

ING. REGULA RIVERA MALLAP
REC. C/P N° 32732
SUPERVISOR DE PROYECTO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
CFC BELLY YOBANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FURKALU N° 44
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO: "INSTALACION, MEJORAMIENTO
728-2017-PNSU
CORRESPONDIENTE
NOVIEMBRE
23/11/2018

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUACABAY

PROYECTO: "INSTALACION, MEJORAMIENTO
728-2017-PNSU
CORRESPONDIENTE
NOVIEMBRE
23/11/2018

PROYECTO: "INSTALACION, MEJORAMIENTO
728-2017-PNSU
CORRESPONDIENTE
NOVIEMBRE
23/11/2018

NE

MACRA con una X

LIBRO DE GASTOS NÚCLEO EJECUTOR					DETALLE		IMPORTE/	OBSERVACIONES	
N°	FECHA	CLASE	DOCUMENTO	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE				
FISCAL DEL N.E. SAN JOSE DE TUNAS <th>CONCEPTO</th> <td></td> <td></td>						CONCEPTO			
30	28/10/2018	DJ	28		NICOLAS ZURITA HUAMAN	ALOJAMIENTO EN HUARMACA	40.00	///	
31	28/10/2018	B/ATA	001-001061		TOFREES TINEO MARIA ESTHER	CONSUMO DE ALIMENTOS	12.00	///	
32	29/10/2018	B/ATA	001-19375		TIMANA ZAPATA CECILIA DEL PILAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	40.00	///	
33	29/10/2018	B/ATA	001-00653E		CHUMACERO OJEDA DEY ROBER	CONSUMO DE ALIMENTOS	20.00	///	
34	29/10/2018	B/ATA	001-19376		TIMANA ZAPATA CECILIA DEL PILAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	40.00	///	
35	29/10/2018	DJ	33		NICOLAS ZURITA HUAMAN	MOVILIDAD LOCAL EN CHICLAYO	58.00	///	
36	29/10/2018	B/ATA	001-27549		CEL S SIRLOPU ANTONIO GIANCARLO	ALOJAMIENTO EN CHICLAYO	40.00	///	
								250.00	
37	20/11/2018	B/ATA	EB01-000007		SOTO CHUMIOQUE DIANA YOLANDA	ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE	350.00	///	
38	20/11/2018	DJ	000009		FRANCISCO CHINCHAY GARCIA	ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	500.00	///	
39	20/11/2018	DJ	0000010		FRANCISCO CHINCHAY GARCIA	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10.00	///	
40	20/11/2018	DJ	0000011		GRACIELA HUANCAS QUISPE	ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	500.00	///	
41	20/11/2018	DJ	0000012		GRACIELA HUANCAS QUISPE	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	20.00	///	
42	20/11/2018	DJ	0000013		SANTOS ROMERO CRUZ	POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	10.00	///	
43	19/11/2018	B/ATA	001-5503		RAMIRO ROMERO QUISPE	POR SERVICIO DE INTERNET	100.00	///	
44	19/11/2018	B/ATA	0001-001368		SEDINA HUAMAN LIZANA	RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	100.00	///	
TOTAL							3,090.00	///	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	
								ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA	
								ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	
								POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
								POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	
								POR SERVICIO DE INTERNET	
								RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	
								CONCEPTOS VIRTUALES PARA EL NE	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 4357667
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
NICOLAS A HUAMAN
DNI N° 437772
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE 230513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
CPC BETTY NORAH-SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NE 230513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

586

85

47

12808

5879

110

48

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

Marca con una x

PROYECTO

"INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 108 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA - PIURA - CODIGO SNIP 280513- UP 079- SAN JOSE DE TUNAS"

NÚMERO DE CONVENIO 728-2017/VIVIENDA/VIMCS/PNSU-NE - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

CORRESPONDE AL MES DICIEMBRE

FECHA DE PRESENTACIÓN 20/12/2018

X

N° CTA AHORROS 415-38658703-0-92

MONTO DEL CONVENIO S/ 1,285,540.88

MONTO AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL S/ 0.00

MONTO TOTAL FINANCIADO S/ 1,285,540.88

DESEMBOLSO	FECHA	COMPROBANTE DE PAGO N°	IMPORTE	INTERESES	MONTO TOTAL
1*	20/03/2018		S/1,290,551.17	S/0.00	S/1,290,551.17
				S/0.00	S/1,290,551.17
		Total Desembolso (S/.)	S/1,290,551.17	S/ -	S/1,290,551.17

ITEM	RUBRO	VALOR FINANCIADO (S/.)	GASTOS EFECTUADOS (SEGÚN DOCUMENTO PROPIETARIO (S/.)			EJECUCIÓN (%)	OBSERVACIONES
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
1	COSTO DIRECTO	797,958.81		302,143.67	302,143.67	37.86%	
1.1	Mano de obra calificada	80,208.50		70,050.08	70,050.08	87.33%	
1.2	Mano de obra no calificada	139,705.03		32,747.64	32,747.64	23.44%	
1.3	Materiales	325,565.61		108,668.32	108,668.32	33.38%	
1.4	Maquinarias y Equipos	3,170.01		700.13	700.13	22.09%	
1.5	Herramientas	6,416.06		0.00	0.00	0.00%	
1.6	Fletes	242,893.60		89,977.50	89,977.50	37.04%	
1.7	Otros	0.00		29,144.56	29,144.56	17.71%	
2	GASTOS GENERALES	164,520.08					
3	COSTOS FINANCIEROS U OTROS (*)						
4	INTERESES						
SUB-TOTAL INVERSIÓN OBRA		962,478.90		331,288.23	331,288.23	34.42%	

5	GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA	64,162.00		9,649.15	9,649.15	15.04%	
6	GASTOS COMPONENTE SOCIAL	183,969.40		17,925.64	17,925.64	9.74%	
7	GASTOS NÚCLEO EJECUTOR	24,834.00		1,840.00	1,840.00	7.41%	
	ASISTENCIA TÉCNICA EN O&M	35,096.58			35,096.58	0.00%	
TOTAL INVERSIÓN		1,270,540.88		360,703.02	360,703.02	28.39%	

(*) ESPECIFICAR

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el NE, que los montos consignados en el presente Informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con el PROGRAMA.

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURAEVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTENE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURAWILARIO ROMERO CRUZ
DNI 4376886
SECRETARIONE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURASALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI 4304279
TESORERONE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURANICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI 4334772
FISCALNE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURAING. ANISAL GARCIA PERALTA
DNI 4334772
FISCALNE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURAING. REGIDIO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO.NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURACPC BERTY LIZAMA AGUIRRE
N° MAT. 02-6968
AGENTE ADMINISTRATIVONE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURAING. ANISAL GARCIA PERALTA
DNI 4334772
FISCAL

6808

12809

FES DESPACHO

CIP 4334772

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FISCAL

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO:

PROYECTO : "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA, HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NÚMERO DE CONVENIO:

728-2017-PNSU

CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE

MES:

30/12/2018

FECHA DE PRESENTACIÓN:

30/12/2018

NE

X

Marcar con una X

RESUMEN DE GASTOS				DETALLE		IMPORTE	OBSERVACIONES
N°	FECHA	DOCUMENTO	N°	RAZON SOCIAL O HOMBRE	CONCEPTO		
1.3 MANO DE OBRERA CALIFICADA							
1	30/11/2018	PLANILLA	MOC 04 OFICIALES	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 01.11.2018 AL 30.11.2018	4,840.08	
2	30/11/2018	PLANILLA	MOC 04 OPERARIOS	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 01.11.2018 AL 30.11.2018	55,710.00	
3	10/12/2018	F/H	E001-29	CRUZ LIZAMA BERNABE	POR CONTRATA DE CONSTRUCCION DE 13 CAMARAS ROMPRE PRESION	9,500.00	
TOTAL						70,050.08	
1.2 MANO DE OBRERA NO CALIFICADA							
1	30/11/2018	PLANILLA	MONC 04 PEONES	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 01.11.2018 AL 30.11.2018	32,747.64	
TOTAL						32,747.64	
1.3 MATERIALES							
1	17/12/2018	B/VTA	E001-121	TURISMO SEÑOR DE LA HUMILDAD S.R.L	COMPRA DE AGREGADOS	38,944.00	
2	17/12/2018	B/VTA	000-000417	FLORIAN S LVA HUANCAS	COMPRA DE COMPUERTAS METALICAS	8,120.00	
3	17/12/2018	B/VTA	001-000056	TOMAS SALVADOR LIZAMA	COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS	14,000.00	
4	17/12/2018	B/VTA	001-000058	TOMAS SALVADOR LIZAMA	COMPRA DE BARROTES	5,104.83	
5	18/12/2018	B/VTA	001-002052	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE TEJA ANDONA	16,176.00	
6	18/12/2018	B/VTA	001-002053	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	3,084.00	
7	18/12/2018	B/VTA	001-002056	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	7,036.19	
8	18/12/2018	B/VTA	001-002058	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2,114.80	
9	18/12/2018	B/VTA	001-002059	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1,479.40	
10	18/12/2018	B/VTA	001-002060	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1,317.10	
11	18/12/2018	B/VTA	001-002061	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	483.00	
12	18/12/2018	B/VTA	001-002062	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	3,923.00	
13	18/12/2018	B/VTA	001-002064	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	856.00	
14	18/12/2018	B/VTA	001-002332	CORREA TINED ROMULO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	5,030.00	
TOTAL						108,668.32	
1.4 MAQUINARIA Y EQUIPO							
1	17/12/2018	B/VTA	002-000036	HUANAMA CALLE UBILBERTO	ALQUILER DE MEZCLADORA Y VIBRADOR	700.13	
TOTAL						700.13	
1.5 FLETE RURAL							
1	30/11/2018	PLAN ULA	FLETE RURAL_AGREGADOS	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA FLETE RURAL DEL 01.11.2018 AL 30.11.2018	89,977.50	
TOTAL						89,977.50	
TOTAL COSTO DIRECTO						302,143.67	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos de pago, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, pólizas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU-PIURA

EVANGELINO CHIRICHAY LIZAMA
DNI 4 179 2332
FISCAL

N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU-PIURA

HILARIO ROMERO CRUZ
DNI 4 367 6886
SECRETARIO

N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU-PIURA

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI 4 438 8129
TESORERO

N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU-PIURA

NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI 4 001 7772
FISCAL

N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU-PIURA

Ing. ANTEAL QUISEP
CIP 03678
PRESIDENTE DE COM.

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU-PIURA
CPC BETTY YANAGUA ADVANZEN
N° MAT. 02-6068
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ING. REYNOLDO HUACAP
REQ. CIP N° 28702
SUPERVISOR DE PROYECTO

005536

45
243
46
1189
01981

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA"
PURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NE

X

PROYECTO:

NÚMERO DE CONVENIO:
CORRESPONDIENTE AL
MES:
FECHA DE
PRESENTACIÓN:

728-2017-PNSU
DICIEMBRE
20/12/2018

RUBRO Y GASTOS GENERALES DE LA OBRA				DETALLE		IMPORTE S/	OBSERVACIONES
N°	FECHA	CLASE	DOCUMENTO	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
2	02/12/2018	R/H	E001-24	QUISPE PEREZ ANIBAL	Honorarios profesionales - RESIDENTE DE OBRA (24.03 % valorizado del mes de Noviembre).	8,338.11	
3	02/12/2018	R/H	E001-11	SAONA ADRIANZEN BETTY YOBANY	Honorarios profesionales - ASISTENTE ADMINISTRATIVO (24.03 % valorizado del mes de Noviembre).	3,604.50	
4	02/12/2018	R/H	E001-3	PERALTA RAMIREZ HILDEBRANDO	Honorarios profesionales - MAESTRO DE OBRA DE OBRA (24.03 % valorizado del mes de Noviembre).	3,784.73	
5	02/12/2018	R/H	E001-3	QUISPE CHAPA MARCELINO ANDRONICO	Honorarios profesionales -ALMACENERO DE OBRA (24.03 % valorizado del mes de Noviembre).	1,658.07	
6	02/12/2018	R/H	E001-3	TOCOTO CRUZ FLORENTINO	Honorarios profesionales -GUARDIAN DE OBRA (24.03 % valorizado del mes de Noviembre).	1,441.80	
8	17/12/2018	B/UTA	0001-0000003	CORREA BARRIOS FLORESMILDA	ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA, INCLUYE CHOFER CORRESPONDIENTE A UN MES	4,500.00	
9	18/12/2018	B/UTA	0001-002684	CARRASCO TORRES HORTENCIO	POR COMBUSTIBLE (PETROLEO)	1,756.80	
11	17/12/2018	DOCUMENTO AUTORIZADO	902-13327	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGUROS SCTR-PENSION DEL 10.12.2018 AL 10.01.2019	911.55	
12	17/12/2018	DOCUMENTO AUTORIZADO	038-36420	LA POSITIVA S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGUROS SCTR-SALUD DEL 10.12.2018 AL 10.01.2019	885.00	
13	18/12/2018	B/UTA	001-002063	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	2,264.00	
TOTAL						29,144.56	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PURA PIURA

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PURA PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
UNI N° 43676885
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PURA PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
UNI N° 4361279
TESORERO

VE SMP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PURA PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
UNI N° 1031772
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PURA PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE Obra

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PURA PIURA
ING. RIGOLD NIVERA MALLAP
RES. CIP N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PURA PIURA
CPC BETTY YOBANY SAONA ADRIANZEN
RES. MAT. 02-6988
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

6887
12611

65 44

005458

MANIFIESTO DE GASTOS

END

PROYECTO: "INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE

מאגיסטרנטות

PRESENTATION:

728-2017-PNSU
DICIEMBRE
20/12/2018

RUBRO : GASTOS SUPERVISION DE OBRA							
N°		DOCUMENTO		DETALLE		IMPORTE \$	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	06/12/2018	R/H	E001-46	RIVERA MALLAP REGULO	Honorarios profesionales - SUPERVISOR DEL PROYECTO (24.03 % valorizado del mes de Noviembre).	9,649.15	
TOTAL						9,649.15	✓

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integración, en la ejecución del

DN 43702323
DEFEASANT

DNI N°: 43576386
SECRETARIO

DNI N° 43681275
TESORERO

MI N°: 03217772
FISCAL

095345
M.E. SWP 200513 UP-479 S.K. VOT. 12/14/14
Ing. ANIBAL QUITO
CIP 93071
RESIDENTE DE QUITO

N° MAT. 02-6968

REG. CIP. N° 38732

101

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO:

NÚMERO DE CONVENIO:

CORRESPONDIENTE AL MES:

FECHA DE PRESENTACIÓN:

PROYECTO: "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUAMACA, HUANCABAMBA-PIURA SHIP 263513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

728-2017-PNSU

DICIEMBRE

12/12/2018

Marcar con una X

NE

X

N°	DOCUMENTO		DETALLE		IMPORTE	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	FECHA SOCIAL O NOMINATE	CONCEPTO		
1	02/12/2018	R/H	02/01-27	ALVARADO JARA OSCAR RUBEN	3,874.84	Honorarios profesionales - SUPERVISOR SOCIAL (24.03 % valorizado del mes de Noviembre).
2	02/12/2018	R/H	02/01-6	CORDOVA DOMINGUEZ JESSICA MABEL	6,983.72	Honorarios profesionales -GESTORA SOCIAL (24.03 % valorizado del mes de Noviembre).
3	02/12/2018	R/H	02/01-125	CARRASCO IPANAQUE ALEXIS IGNACIO	540.68	Honorarios profesionales - GESTOR MUNICIPAL (24.03 % valorizado del mes de Noviembre).
4	17/12/2018	B/TA	02/02-228	CORREA TINEO RONALD MIGDALI	305.00	COMPRA DE BANERES E INCENTIVOS
5	17/12/2018	B/TA	02/02-0227	CORREA TINEO RONALD MIGDALI	281.00	COMPRA DE UTILES DE OFICINA
6	17/12/2018	B/TA	02/02-0229	CORREA TINEO RONALD MIGDALI	500.00	POR SERVICIO DE PINTADO DE MURAL
7	17/12/2018	B/TA	02/03-182	RAMIRO VELA CARRION	1,520.40	COMPRA DE UTILES DE OFICINA
8	17/12/2018	B/TA	02/03-183	RAMIRO VELA CARRION	32.00	COMPRA DE UTILES DE OFICINA
9	17/12/2018	B/TA	02/03-185	RAMIRO VELA CARRION	553.00	COMPRA DE UTILES DE OFICINA
10	17/12/2018	B/TA	02/03-186	RAMIRO VELA CARRION	614.00	COMPRA DE UTILES DE OFICINA
11	17/12/2018	B/TA	02/03-113	ZEÑA CARRASCO GERMAN ARMANDO	257.00	POR SERVICIO DE PLOTESOS Y COMPRA DE HOJAS CONTABLES KARDEX Y PLANILLAS
12	17/12/2018	B/TA	02/03-114	ZEÑA CARRASCO GERMAN ARMANDO	329.00	POR SERVICIO DE PLOTESOS Y COMPRA DE HOJAS CONTABLES KARDEX Y PLANILLAS
13	17/12/2018	B/TA	02/04-4510	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILCA	454.50	REFRIGERIOS
14	17/12/2018	DJ	02/02/CS	ROSA IRMA HUAMAN CHINCHAY	200.00	LEGALIZACIONES
15	17/12/2018	DJ	02/03/CS	MARIA SALVADOR CHUQUIPOMA	220.50	REFRIGERIOS
16	17/12/2018	DJ	02/04/CS	DONISIA ZURITA HUAMAN	220.50	REFRIGERIOS
17	17/12/2018	DJ	02/05/CS	JOBITA TOCOTO ZURITA	247.50	REFRIGERIOS
18	17/12/2018	DJ	02/06/CS	AMANDA SALVADOR CRUZ	189.00	REFRIGERIOS
19	17/12/2018	DJ	02/07/CS	DONISIA ZURITA HUAMAN	270.00	REFRIGERIOS
20	17/12/2018	DJ	02/08/CS	AMANDA SALVADOR CRUZ	333.00	REFRIGERIOS
TOTAL					17,925.64	

Por el presente los abajo firmantes declaro a Dios y a la patria que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SHIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

EVANGELIO CHINCHAY LIZANA
PRESIDENTE

NE SHIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

RICARDO ROMERO CRUZ
SECRETARIO

NE SHIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

SALUSTIANO HUANCAS SALVADOR
TESORERO

NE SHIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

NICOLAS ZURITA HUAMAN
FISCAL

NE SHIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

ING. ANIBAL QUISPE
RESIDENTE DE

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
CFC BETTY YOBANY GARCIA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
ING. REGILO RIVERA MALLAP
REQ. DIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

045530

61924
3569
43
57

MANIFIESTO DE GASTOS

Manejar con una X

NE

PROYECTO: "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA"

PROYECTO
NÚMERO DE
CORRESPONDIENT
FECHA DE

728-2017-PNSU
DICIEMBRE
20/12/2018

DETALLE				OBSERVACIONES	
RAZON SOCIAL O NOMBRE				IMPORTE S/.	
TESORERO: DEL N.E. SAN JOSE DE TUNAS					
N°	FECHA	DOCUMENTO	CLASE	CONCEPTO	
1	15/11/2018	34		ALOJAMIENTO EN HUARMACA	40.00
2	15/11/2018	001-0022858	12/TA	CONSUMO DE ALIMENTOS	15.00
3	16/11/2018	001-1088	12/TA	CONSUMO DE ALIMENTOS	18.00
4	16/11/2018	002-682	12/TA	HOSPEDAJE	40.00
5	16/11/2018	002-107	12/TA	CONSUMO DE ALIMENTOS	20.00
6	16/11/2018	35		MOVILIDAD LOCAL EN CHILAYO	117.00
7	17/12/2018	000014		ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	500.00
8	17/12/2018	000015		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10.00
9	17/12/2018	000016		ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	500.00
10	17/12/2018	000017		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	20.00
11	17/12/2018	000018		POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	10.00
12	17/12/2018	001-5511	12/TA	POR SERVICIO DE INTERNET	100.00
13	17/12/2018	001-5512	12/TA	POR SERVICIO DE RECARGAS	100.00
14	19/12/2018	EB01-0000008	12/TA	ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	350.00
TOTAL					1,840.00

Por el presente los aca. y firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos declarados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SMP 280513 UP-078 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PUJURA
Ing. ARIBAL QUISPE PIÑEZ
CIP 93878
RESIDENTE DE OBRA

NE SMP 280513 UP-078 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PUJURA
NICHOLAS ZUÑIGA HUAMAN
DNI N°: 03217712
FISCAL

NE SMP 280513 UP-078 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PUJURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SMP 280513 UP-078 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PUJURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 41676896
SECRETARIO

NE SMP 280513 UP-078 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PUJURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE 280513 UP-078 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PUJURA
CICERO JORDAN SANCHEZ ADRAGUEN
N° MAT. 02-8958
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NE 280513 UP-078 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PUJURA
ING. REGULO MORA MALLAF
REG. CIP N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

005353

42 60

412

6890

12814

39

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

PROYECTO	"INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SE/) DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE H/ IACA,			Marca con una x
NÚMERO DE CONVENIO	HUANCABAMBA - PIURA - CODIGO SNIP513- UP 079- SAN JOSE DE TUNAS"			X
CORRESPONDE AL MES	728-2017/VIVIENDA/MCS/PNSU-NE - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS			
FECHA DE PRESENTACIÓN	MARZO			
	30/03/2019			

DESEMBOLSO	FECHA	COMPROBANTE DE PAGO N°	IMPORTE	INTERESES	MONTO TOTAL
1°	20/03/2018			3,762.98	S/1,294,314.15
				S/0.00	
				S/ 3,762.98	S/1,294,314.15
		Total Desembolso (S/.)	S/1,290,551.17		

ITEM	RUBRO	VALOR FINANCIADO (S/.)	GASTOS EFECTUADOS SEGUN DOCUMENTO PROBATORIO (S/.)			Ejecución (%)	OBSERVACIONES
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
1	COSTO DIRECTO	797,958.81	712,654.14	105,402.63	818,056.77	-20,097.96	
1.1	Mano de obra calificada	80,208.50	133,438.88	49,978.88	183,417.76	-103,209.26	
1.2	Mano de obra no calificada	139,705.03	95,218.56	14,666.52	109,885.08	29,819.95	
1.3	Materiales	325,565.61	307,834.57	32,815.73	340,650.30	-15,084.69	
1.4	Maquinarias y Equipos	3,170.01	700.13	2,960.00	3,660.13	-490.12	
1.5	Herramientas	6,416.06	6,316.00		6,316.00	100.06	
1.6	Fletes	242,893.60	169,146.00	4,981.50	174,127.50	68,766.10	
1.7	Otros	0.00					
2	GASTOS GENERALES	164,520.09	128,903.18	25,804.46	154,707.64	9,812.45	
3	COSTOS FINANCIEROS U OTROS (*)			8,794.18	8,794.18		
4	INTERESES						
SUB TOTAL INVERSIÓN OBRA		962,478.90	841,557.32	131,207.09	981,558.59	-59,079.69	
5	GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA	64,162.00	38,187.05	46,141.95	54,329.00	9,833.00	
6	GASTOS COMPONENTE SOCIAL	183,969.40	55,789.01	21,294.01	77,083.02	106,886.38	
7	GASTOS NÚCLEO EJECUTOR	24,834.00	13,489.40	1,715.20	15,204.60	9,629.40	
	ASISTENCIA TÉCNICA EN O&M	35,096.58			35,096.58		
TOTAL INVERSIÓN		1,270,540.88	949,522.78	170,358.25	1,128,375.21	142,165.67	

(*) ESPECIFICAR

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el NE, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con el PROGRAMA.

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANDRO CHUNCHAY LIZAMA
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
FISCAL

8294
12315

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Maneja con una X

PROYECTO : "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA, HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NE

X

NÚMERO DE CONVENIO: 728-2017-PNSU
CORRESPONDIENTE AL: FEBRERO
MES:
FECHA DE PRESENTACIÓN: 15/02/2019

FECHA		DOCUMENTO	CLASE	N°	DETALLE	CONCEPTO	IMPORTE S/	OBSERVACIONES
1.4 MANO DE OBRA CALIFICADA								
1	20/12/2018	PLANILLA	MOC 05_ OFICIALES	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 01.12.2018 AL 20.12.2018		2,588.88	
2	20/12/2018	PLANILLA	MOC 05_ OPERARIOS	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 01.12.2018 AL 20.12.2018		38,520.00	
3	31.01.2019	R/H	E001-04	REYES FERMIN CIPRIANO	POR SERVICIO DE EJECUCION DE TRABAJOS SEGUN CONTRATO N° 011		8,870.00	
TOTAL							49,978.88	
1.5 MANO DE OBRA NO CALIFICADA								
1	20/12/2018	PLANILLA	MONC 05_ PEONES	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 01.12.2018 AL 20.12.2018		14,666.52	
TOTAL							14,666.52	
1.6 MATERIALES								
1	13/02/2019	B/NTA	0001-002105	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS		11,303.93	
2	13/02/2019	B/NTA	0001-002106	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS		937.60	
3	13/02/2019	B/NTA	0001-002107	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS		3,506.00	
4	18/02/2019	B/NTA	B003-0001	TURISMO SEÑOR DE LA HUMILDAD S.R.L	COMPRA DE AGREGADOS		5,714.00	
5	13/02/2019	B/NTA	0001-000626	CHILQIPOMA CHINCHAY YONI	COMPRA DE VIDRIOS		924.00	
12	13/02/2019	B/NTA	001-000026	TOCTO ROMERO JUAN	COMPRA DE PINTURAS		2,000.20	
8	15/02/2019	B/NTA	EB04-0002	AAR ENGINEER SAC	PRUEBAS HIDRAULICAS		2,500.00	
6	16/02/2019	B/NTA	0001-000051	ZAGACETA GONZALES NATALY DEL ROCIO	COMPRA DE PUERTA METALICA		350.00	
7	16/02/2019	B/NTA	0001-000052	ZAGACETA GONZALES NATALY DEL ROCIO	COMPRA DE REJAS DE MALLA OLIMPICA		2,500.00	
9	16/02/2019	B/NTA	001-006824	AUGUSTO MARTIN GUANILO TURKOSQUI	COMPRA DE PLAA RECORDATORIA		520.00	
13	24/02/2019	R/H	E001-63	GARCIA CALLE JOSE MANUEL	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION		2,500.00	
TOTAL							92,815.73	
1.7 MAQUINARIA Y EQUIPO								
1	13/02/2019	B/NTA	001-000027	TOCTO ROMERO JUAN	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		2,098.00	
2	13/02/2019	B/NTA	002-000028	TOCTO ROMERO JUAN	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		862.00	
TOTAL							2,960.00	
1.8 FLETE RURAL								
1	20/12/2018	PLANILLA	FLETE RURAL_AGREGADOS	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA FLETE RURAL DEL 01.12.2018 AL 20.12.2018		204.00	
2	20/12/2018	PLANILLA	FLETE RURAL_AGREGADOS	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA FLETE RURAL DEL 01.12.2018 AL 20.12.2018		4,777.50	
TOTAL							4,981.50	
TOTAL COSTO DIRECTO							105,402.63	

For el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes de pago, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
HILARIO ROMERO CHUZ
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
NIELO C. C. C.

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REVISOR CIP N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
ING. ANIBAL LOUISPE PEREZ
CIP 63978

006794

40

00338

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO: "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA, HUANCABAMBA PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NE

X

NÚMERO DE CONVENIO: 728-2017-PNSU
CORRESPONDIENTE AL
MES: FEBRERO
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25/02/2019

RUBRO DE GASTOS GENERALES DE LA OBRA			DETALLE		OBSERVACIONES
N°	FECHA	DOCUMENTO	Razón Social	CONCEPTO	
1	21/01/2019	R/H	QUISPE PEREZ ANIBAL	Honorarios profesionales - RESIDENTE DE OBRA (13.19 % valorizado del mes de Diciembre)	4,576.77
2	22/01/2019	R/H	SAONA ADRIANZEN BETTY YOBANY	Honorarios profesionales - ASISTENTE ADMINISTRATIVO (13.19 % valorizado del mes de Diciembre)	1,978.50
3	22/01/2019	R/H	PERALTA RAMIREZ HILDEBRANDO	Honorarios profesionales - MAESTRO DE OBRA (13.19 % valorizado del mes de Diciembre)	2,077.43
4	22/01/2019	R/H	QUISPE CHAPA MARCELINO ANDRONICO	Honorarios profesionales - ALMACENERO DE OBRA (13.19 % valorizado del mes de Diciembre)	910.11
5	22/01/2019	R/H	TOCOTO CRUZ FLORENTINO	Honorarios profesionales - GUARDIAN DE OBRA (13.19 % valorizado del mes de Diciembre)	791.40
6	29/01/2019	R/H	MONDRAGON PUELLES WILMER	POR SERVICIO DE ARQUEOLOGIA EIECUCION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	3,004.00
TOTAL					19,338.21

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI N° 43792323
PRESIDENTE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43676896
SECRETARIO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

SALUSTIANO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681379
TESORERO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

NICOLAS ZURITA HUAMAN
CNI N° 03217772
FISCAL

N.E. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. GIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

ING. ANIBAL QUISPE PEREZ
CIP 93878
RESIDENTE DE OBRA

006739

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO:

PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA
PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NE

Marcar con una X

X

NÚMERO DE CONVENIO:

728-2017-PNSU

CORRESPONDIENTE AL

MARZO

MES:

FECHA DE

PRESENTACIÓN:

26/03/2019

RUBRO : GASTOS GENERALES OBLIGATORIOS				DETALLE		IMPORTE \$	OBSERVACIONES
N°	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	24/02/2019	R/H	E001-26	QUISPE PEREZ ANIBAL	Honorarios Profesionales - Residente de Obra- Pre Liquidación consolidada	11,566.25	
2	26/03/2018	BV	001-09107	LLONTOP INGA MARIA DOLORES	Fotocopia de expediente de liquidación	900.00	
TOTAL						12,466.25	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PNSU PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZANA

DNI N° 43792323

PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PNSU PIURA

HILARIO ROMERO CRUZ

DNI N° 42676888

SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PNSU PIURA

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR

DNI N° 43851278

TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PNSU PIURA

NICOLAS ZURITA HUAMANI

DNI N° 03217772

FISCAL

0006641

8491

12818

38
38

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:

NÚMERO DE CONVENIO:

CONTRATANTE AL

MESES DE

PRESENTACIÓN:

PROYECTO: "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA, HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

728-2017-PNSU

FEBRERO

25/02/2019

NE

X

RUBRO - GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA				DETALLE		IMPORTE S/	OBSERVACIONES
N°	FECHA	DOCUMENTO	CLASE	NT	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE		
1	28/01/2019	R/H	E001-47	✓	RIVERA MALLAP REGULO	5,341.95	✓
TOTAL						5,341.95	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

[Firma]
EVANDRO CHILCOT
DNI 43792323
PRESIDENTE

[Firma]
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
[Firma]
JUAN CARLOS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
[Firma]
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N° 00217772
FISCAL

ME 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
[Firma]
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REQ. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

ME SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
[Firma]
ING. ANDRÉS QUISPE PÉREZ
CIP 83078
RESIDENTE DE OBRA

8417
12819

37
32

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:

NÚMERO DE CONVENIO:

FECHA DE PRESENTACIÓN:

PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA, HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS		
728-2017-PNSU		
MARZO		
26/03/2019		

NE

X

RUBRO : GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA				DETALLE		IMPORTES/	OBSERVACIONES
N°	FECHA	CLASE	DOCUMENTO	RAZÓN SOCIAL/O NOMBRE	CONCEPTO		
1	26/02/2019	R/H	E001-50	RIVERA MALLAP REGULO	Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra - Pre Liquidación consolidada	10,800.00	
TOTAL						10,800.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

[Firma]
EVAIDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

[Firma]
HILARIO ROMERO BRIZ
DNI N° 4367886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

[Firma]
SALUSTIANO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43641278
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

[Firma]
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N° 03217772
FISCAL

006637

8495

12820

36
36

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Mezcla con una X

NE

PROYECTO : "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS DE HUARMACA, HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NÚMERO DE CONVENIO: 726-2017-PNSU
CORRESPONDIENTE AL MES: MARZO
FECHA DE PRESENTACIÓN: 16/03/2019

DETALLE				IMPORTE	QUINTA ADICIONAL
NO.	FECHA	CLAVE	DOCUMENTO	CONCEPTO	
1	25/02/2019	N/H	ED01-31	HONORARIOS PROFESIONALES - SUPERVISOR SOCIAL - Pre Liquidación consolidada	4,300.00
2	25/02/2019	N/H	ED01-8	HONORARIOS PROFESIONALES - GESTORA SOCIAL - Pre Liquidación consolidada	7,750.00
3	25/02/2019	N/H	ED01-144	HONORARIOS PROFESIONALES - GESTOR MUNICIPAL - Pre Liquidación consolidada	750.00
4	25/02/2019	N/H	ED01-145	HONORARIOS PROFESIONALES - GESTOR MUNICIPAL - Vistosos	875.00
5	15/03/2019	DJ	0009	LEGALIZACIONES	170.00
TOTAL					13,845.00

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

VE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANGELINO CHINCHAY LIZANA
DNI N° 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43676265
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43881270
TESORERO

VE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
NICOLAS ZURITA
DNI N° 4377772
FISCAL

006634

35
35

8498

12821

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SMP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PROYECTO:

NÚMERO DE CONVENIO:

CORRESPONDIENTE AL MES:

FECHA DE PRESENTACIÓN:

NE

X

NÚMERO		RATOS COMPONENTE SOCIAL		DETALLE		IMPORTE \$/.		OBSERVACIONES	
N°	FECHA	DOCUMENTO	N°	FECHA SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE \$/.	IMPORTE \$/.		
1	22/01/2019	R/H	E001-29	22/01/2019	Honorarios profesionales - SUPERVISOR SOCIAL (13.19 % valorizado del mes de Diciembre).	2,126.89	2,126.89		
2	22/01/2019	R/H	E001-7	22/01/2019	Honorarios profesionales -GESTORA SOCIAL (13.19 % valorizado del mes de Diciembre).	3833.34	3833.34		
3	22/01/2019	R/H	E001-137	22/01/2019	Honorarios profesionales - GESTOR MUNICIPAL (13.19 % valorizado del mes de Diciembre).	296.78	296.78		
4	13/02/2019	B/MTA	003-207	13/02/2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	307.50	307.50		
5	13/02/2019	B/MTA	003-208	13/02/2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	359.50	359.50		
6	13/02/2019	B/MTA	001-5652	13/02/2019	DIFUSION DE 02 SPOTS RADIALES DURANTE UN MES	300.00	300.00		
7	13/02/2019	B/MTA	0001-4562	13/02/2019	REFRIGERIOS	225.00	225.00		
TOTAL						7,449.01	7,449.01		

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SMP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVAHORO CHINCHAY LIZANA
DNI 4379323
PRESIDENTE

NE SMP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI 43576886
SECRETARIO

NE SMP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUSTIANO HUANCAS SALVADOR
DNI 4381279
TESORERO

NE SMP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI 4321772
FISCAL

NE SMP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUIJSE FÉLIZ
CIP 82975
RESIDENTE DE CERA

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGIO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
CPC BETTY ROSAM SANCHEZ
DNI 4381279
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

8422
12822

34
34

006710

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA	NE	Marcar con una X
NÚMERO DE	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE	FEBRERO		
FECHA DE	25/02/2019		

RUBRO : GASTOS NIJEPO EJECUTOR				DETALLE		IMPORTE S/	OBSERVACIONES
N°	FECHA	CLASE	IV°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	13/02/2019	DI	36	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	VIATICOS POR COTIZACION	250.00	
2	13/02/2019	DI	37	HILARIO ROMERO CRUZ	VIATICOS POR COTIZACION	250.00	
3	13/02/2019	DI	38	NICOLAS ZURITA HUAMÁN	VIATICOS POR COTIZACION	250.00	
4	13/02/2019	DI	39	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	VIATICOS POR COTIZACION	250.00	
5	13/02/2019	DI	40	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	VIATICOS POR AUTORIZACION DE GASTOS N° 06	250.00	
6	13/02/2019	DI	41	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	VIATICOS POR AUTORIZACION DE GASTOS N° 07	250.00	
7	13/02/2019	9/ATA	001-5528	RAMIRO ROMERO QUISEP	POR SERVICIO DE RECARGAS PARA EL NE	100.00	
TOTAL						1,600.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNP 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI N° 43792323
PRESIDENTE

NE SNP 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681219
TESORERO

NE SNP 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N° 03217772
FISCAL

NE SNP 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. ANIBAL QUISEP PEREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGIO RIVERA MALLAP
REG. CIP N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
CIC BEH TUBEN Y SAGNA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

00000000

12823

8446

33

33

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO
NÚMERO DE
CORRESPONDIENT
FECHA DE
PRESENTACIÓN

PROYECTO : "INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA, HUANCABAMBA-
728-2017-PNSU
MARZO
26/03/2019

NE

X

RUBRO : GASTOS NIJERO EJECUTOR									
DOCUMENTO		DETALLE		CONCEPTO		IMPORTE S/.		OBSERVACIONES	
N°	FECHA	CLASE	NT	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	RACION SOCIAL O NOMBRE				
1	26/03/2019	BV	8036-0040			Trámite Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua + Inspección Ocular		115.2	
TOTAL								115.20	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

48. 2019 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU PIURA
EVÁNDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43762323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43978885
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

VE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU PIURA
NICOLÁS ZURITA HUAMÁN
DNI N° 03217772
FISCAL

040041

32

32

8505

12824

FORMATOS

N° 22 Y 23

POST

EJECUCION

RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

PROYECTO

"INSTA" : N, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANITARIO, CENTRO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA, CON CODIGO SNIP N° 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"

NÚMERO DE CONVENIO
CORRESPONDE AL MES
FECHA DE PRESENTACIÓN

728-2017-VIVIENDA/VNCS/PNSU-NE
ABRIL-MAYO
18 de junio del 2018

MONTO DEL CONVENIO S/. 1,289,418.79
MONTO PROGRAM. POST EJECUCIÓN S/. 133,275.68

NE FASE POST EJECUCIÓN
N° CTA DE AHORROS 415-38658703-0-92

ITEM	RUBRO	PTO FINANCIADO	GASTO ANTERIOR	GASTO ACTUAL	ACUMULADO	SALDOS
1.0	PLAN DEL NÚCLEO EJECUTOR	1,643.40	0.00	851.96	851.96	791.44
	Materiales de Capacitación	1,643.40	0.00	851.96	851.96	791.44
2.0	PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA - EDUSA	8,916.40	0.00	2,111.00	2,111.00	6,805.40
	Materiales de Capacitación	8,916.40	0.00	2,111.00	2,111.00	6,805.40
3.0	PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO (JASS-ATM y Municipalidad)	9,138.30	0.00	512.52	512.52	8,625.78
	Gestor Social (JASS)	4,085.60	0.00	512.52	512.52	3,573.08
	Materiales de Capacitación	4,085.60	0.00	512.52	512.52	3,573.08
	Gestor Municipal (ATM-MUNICIPIO)	5,050.70	0.00	0.00	0.00	5,050.70
	Materiales de Capacitación	5,050.70	0.00	0.00	0.00	5,050.70
4.0	PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA (Operación y Mantenimiento)	20,696.58	0.00	12,707.09	12,707.09	7,988.49
	Materiales de Capacitación	9,596.58	0.00	8,940.06	8,940.06	656.52
	Análisis de Calidad del Agua (Físico-Químico, Bacteriológico y Metales) - Lab. Acreditado por INDECOP	11,100.00	0.00	3,767.03	3,767.03	7,332.97
5.0	GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR	7,683.00	0.00	3,125.00	3,125.00	4,558.00
	Viales del Presidente del NE	1,250.00	0.00	500.00	500.00	750.00
	Viales del Tesorero del NE	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00
	Útiles de Escritorio	483.00	0.00	245.00	245.00	238.00
	Alquiler de Oficina	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00
	Pago de Electricidad	150.00	0.00	60.00	60.00	90.00
	Pago de Agua	50.00	0.00	20.00	20.00	30.00
	Pago de Internet	500.00	0.00	200.00	200.00	300.00
	Pago de telecomunicaciones	250.00	0.00	100.00	100.00	150.00
6.0	SERVICIOS Y GASTOS PROFESIONALES	85,200.00	0.00	17,785.00	17,785.00	67,415.00
	Gestor Social	43,200.00	0.00	8,275.00	8,275.00	34,925.00
	Servicios Profesionales	37,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00
	Viales del personal de campo	5,250.00	0.00	500.00	500.00	4,750.00
	Indumentaria	500.00	0.00	275.00	275.00	225.00

N.E. SN 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE 280513 UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PIURA
Cristina M. Ricalado Fernández
DNI 13461004
COORDINADORA SOCIAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
JUSTINO FRANCA SALVADOR

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N° 03217772
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
OSCAR RUBEN ALVARADO JARA
DNI N° 32900130
SUPERVISOR SOCIAL

008001

11062

12826

30

30

008000

11063

12827

Gestor Municipal		4,675.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00
Servicios Profesionales		3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
Traslado de personal y pasajes		875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
Indumentaria		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Supervisor Social		22,875.00	0.00	4,710.00	4,710.00	18,165.00
Servicios Profesionales		20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
Traslado de personal y pasajes		875.00	0.00	175.00	175.00	700.00
Viáticos del personal de campo		1,750.00	0.00	350.00	350.00	1,400.00
Indumentaria		250.00	0.00	185.00	185.00	55.00
Capacitador Técnico		14,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	9,600.00
Servicios Profesionales		11,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	7,500.00
Traslado de personal y pasajes		1,050.00	0.00	350.00	350.00	700.00
Viáticos del personal de campo		2,100.00	700.00	700.00	700.00	1,400.00
7.0 COSTOS FINANCIEROS U OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(*) TOTAL INVERSION		133,275.68	0.00	37,092.57	37,092.57	96,183.11
(*) SALDO FINANCIERO					37,092.57	
(*) TRANSFERENCIAS/DEPOSITOS						0.00
(*) INTERES						
(*) SALDO DESPUES DE ELECCION			0.00	37,092.57	37,092.57	96,183.11
EXTRACTO BANCARIO						
DIFERENCIA X INFORMAR			0.00%	27.83%	27.83%	27.83%
AVANCE FINANCIERO			0.00%	27.83%	27.83%	27.83%
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO						

TOTAL EJECUTADO		TOTAL INVERSION
GASTO ANTERIOR	GASTO ACTUAL	
0.00	37,092.57	37,092.57

(*) S/. 133,275.68

TOTAL FINANCIADO	TOTAL EJECUTADO	SALDO DEL PROYECTO
	37,092.57	96,183.11

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el NE, que los montos consignados en el presente Informe, han sido cancelados durante el proceso de Post Ejecución del proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con el PROGRAMA.

NE SMP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA	NE SMP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA	NE SMP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA DNI 4379231- PRESIDENTE	SALUSTIANO HUANCAS SALVADOR DNI 43681279 TESORERO	HILARIO ROMERO CRUZ DNI 43076886 SECRETARIO
NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA	VE SMP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA	NE SMP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Insolina M. Trejo alado Fernandez DNI 73461904 GERENTE GENERAL	NICOLAS ZURITA HUAMAN DNI N° 03217772 FISCAL	OSCAR RUBEN ALVARADO JARA DNI N° 32905131 SUPERVISOR SOCIAL

PROYECTO

NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-
CORRESPONDE AL MES	JUNIO
FECHA DE PRESENTACIÓN	18 de junio del 2019

NE	X
FASE	POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero):

2. PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA

N° (**)	DOCUMENTO		DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA (***)	CLASE (****)	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	31/05/2019	D/J	RAUL TOCOTO ZURITA	Campaña de Sensibilización EDUCATIVA (15 MICRO PROGRAMAS DE 10 MINUTOS CADA UNO DEL 16 AL 31 DE	303.00	✓ Servicios del Componente Social
2	12/06/2019	B/V	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE ASEO	42.00	✓ Materiales del Componente Social
3	12/06/2019	B/V	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	AFICHES A COLOR EN PAPEL BOND A3, BANNER: MOMENTOS Y TÉCNICAS DEL LAVADO DE MANOS,	712.00	✓ Materiales del Componente Social
4	12/06/2019	B/V	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE OFICINA	142.00	✓ Materiales del Componente Social
5	08/08/2019	B/V+	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	PREMIOS KITS DE LIMPIEZA PERSONAL	216.00	✓ Materiales del Componente Social
6	08/08/2019	B/V	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	LLAVEROS, PREMIOS KITS DE HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DE UBS	200.00	✓ Materiales del Componente Social
7	08/08/2019	B/V	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	LLAVEROS Y KIST DE LAVADO DE MANOS	96.00	✓ Materiales del Componente Social
8	08/08/2019	B/V	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	PREMIOS KITS DE LIMPIEZA PARA UBS	400.00	✓ Materiales del Componente Social
					2.111.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

FILE SA 20050 UP 079 SAN JOSE DE TURKAZ
PNSU PIURA

NE SIUP 2005412 499 0799 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PUERTA
HILARIO ROMERO CRUZ
SECRETARIO

NICOLAS ZURITA HUAMAN
 DNI: N° 03217772
 FISCAL

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE LOS RIOS - PASU - PIURA
Cristina M. Rodríguez Fernández
DNI 3451904

ANTE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

The Journal of American Studies, vol. 36, no. 1, pp. 1-10.

OSCAR RUBEN ALVARADO HARA
DNI N° 32926150 72
SUPERVISOR SOCIAL

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

"INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABALLA"
código SNIP N° 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PROYECTO

NÚMERO DE CONVENIO
CORRESPONDE AL MES
FECHA DE PRESENTACIÓN

728-2017-VIVIENDA/MCS/PNSU-HE

JUNIO

12 de Junio del 2017

NE
FASE

RUBRO ** (del Estado Financiero) :				2. PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL SERVICIO (JASS Y OPERADORES LOCALES (JASS - ATM)		
N° (**)	DOCUMENTO		N°	DETALLE		IMPORTES/.
	FECHA (***)	CLASE (****)		RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO	
1	30/04/2019	D/I	005	FLORENTINO TOCOTO CRUZ	REFRIGERIOS	162.00
2	31/05/2019	D/I	012	FLORENTINO TOCOTO CRUZ	REFRIGERIOS	216.08
3	12/06/2019	B/V	001105	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE ESCRITORIO, IMPRESIONES, OTROS	86.80
4	12/06/2019	B/V	001107	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE ESCRITORIO, IMPRESIONES, OTROS	47.72
TOTAL						512.52

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVANDRO BRINCHAT LIZANA
DNI 43752723
PRESIDENTE

SALUSTIANO VANCAS SALVADOR
DNI N° 43561279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43878856
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N° 03217772
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Rivas
DNI N° 43818184
GESTORA SOCIAL

OSCAR RUBEN ALVARADO JARA
DNI N° 32806130
SUPERVISOR SOCIAL

(*) Estado Financiero de Gastos por cada rubro (1, 2, 3) del Estado Financiero
(**) Rubro en el que se detallan los gastos que acreditan los gastos efectuados
(****) Criterio de Clasificación: Rubros, Planilla, Cuadro, Declaración Jurada, etc.

128300
14103
128300

PROYECTO

NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-VIVIENDA/VIMCS/PNSU-RE
CORRESPONDE AL MES	JUNIO
FECHA DE PRESENTACIÓN	18 de junio del 2019

NE	X
FASE	POST EJECUCIÓN

4. PLAN EN ASISTENCIA TECNICA EN O&M									
DOCUMENTO		DETALLE				IMPORTE S/.	OBSERVACIONES		
N° (**)	FECHA(****)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO				
1	06/01/2019	D/I	000001	FLORENTINO TOCOTO CRUZ	REFRIGERIOS	100.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
2	06/01/2019	D/I	000003	FLORENTINO TOCOTO CRUZ	TRANSPORTE LOCAL PARA DIAGNOSTICO DEL SISTEMA	300.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
3	17/01/2019	D/I	000002	FLORENTINO TOCOTO CRUZ	REFRIGERIOS	100.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
4	17/01/2019	D/I	200003-A	FLORENTINO TOCOTO CRUZ	TRANSPORTE LOCAL PARA DESINFECCION Y CLORACION DEL SAP	300.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
5	06/05/2019	D/I	000007	FLORENTINO TOCOTO CRUZ	REFRIGERIOS	100.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
6	11/05/2019	D/I	000008	FLORENTINO TOCOTO CRUZ	REFRIGERIOS	100.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
7	16/05/2019	D/I	000009	FLORENTINO TOCOTO CRUZ	REFRIGERIOS	100.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
8	06/04/2019	D/I	000014	FLORENTINO TOCOTO CRUZ	REFRIGERIOS	100.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
9	10/04/2019	D/I	000015	FLORENTINO TOCOTO CRUZ	REFRIGERIOS	100.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
10	11/04/2019	B/N	015645	FERRETERIA CHUCHAY: FIDENCIO CHUQUIPOMA CHINCHAY	MATERIALES DE FERRETERIA	532.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
11	11/04/2019	B/N	015646	FERRETERIA CHUCHAY: FIDENCIO CHUQUIPOMA CHINCHAY	MATERIALES DE FERRETERIA	504.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
12	11/04/2019	B/N	015648	FERRETERIA CHUCHAY: FIDENCIO CHUQUIPOMA CHINCHAY	MATERIALES DE FERRETERIA	502.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
13	11/04/2019	B/N	015649	FERRETERIA CHUCHAY: FIDENCIO CHUQUIPOMA CHINCHAY	MATERIALES DE FERRETERIA	2,916.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
14	11/04/2019	B/N	015651	FERRETERIA CHUCHAY: FIDENCIO CHUQUIPOMA CHINCHAY	MATERIALES DE FERRETERIA	946.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
15	11/04/2019	B/N	015652	FERRETERIA CHUCHAY: FIDENCIO CHUQUIPOMA CHINCHAY	MATERIALES DE FERRETERIA	321.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
16	11/06/2019	B/N	000670	MULTISERVICIOS ROMICOTI DE RONAL CORREA TINEO	ÚTILES DE OFICINA BANNER Y OTROS	967.54	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
17	11/06/2019	B/N	000671	MULTISERVICIOS ROMICOTI DE RONAL CORREA TINEO	ÚTILES DE OFICINA BANNER Y OTROS	180.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
18	11/06/2019	B/N	000672	MULTISERVICIOS ROMICOTI DE RONAL CORREA TINEO	DISEÑO Y ADECUACION DE MANUAL DE O&M	500.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
19	11/06/2019	B/N	000673	MULTISERVICIOS ROMICOTI DE RONAL CORREA TINEO	ÚTILES DE OFICINA BANNER Y OTROS	131.56	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
20	15/06/2019	D/I	000016	FLORENTINO TOCOTO CRUZ	REFRIGERIOS	100.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
21	17/06/2019	B/N	8001-00000003	LABORATORIO : EQUAS	CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	3,767.03	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01		
TOTAL						12,707.06			

El presente es un documento de carácter informativo, en el que se detallan los gastos que se han incurrido en el presente proyecto, en su totalidad, en su ejecución del presente proyecto. Los copios de la factura, comprobantes, recibos, planillas, etc. que se adjuntan a este documento.

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

EVANGELINO CHINCHAY LIZANA
DNI N° 43792423
PRESIDENTE

SAUSTIND HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N° 03217772
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

OSCAR RUBEN ALVARADO
DNI N° 32906130
SUPERVISOR SOCIAL

008341

PROYECTO	"INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SE	
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-	
CORRESPONDE AL MES	ABRIL-MAYO	
FECHA DE PRESENTACIÓN	18 de junio del 2017	

J DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DIS

DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con código SNIP N° 280513

NE	X
FASE	POST EJECUCIÓN

RUBRO (del Estado Financiero):**

5. GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR

N° (*)	DOCUMENTO		DETALLE		IMPORTE \$/.	OBSERVACIONES
	FECHA (**)	CLASE (***)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE		
1	10/04/2019	B/V	0001-004641	SERVICIOS MULTIPLES "LAMADRID"	ALIMENTACION	Viáticos del Presidente del NE (ABRIL-MAYO)
2	11/04/2019	B/V	0001-004654	SERVICIOS MULTIPLES "LAMADRID"	ALIMENTACION	Viáticos del Presidente del NE (ABRIL-MAYO)
3	30/04/2019	D/J	0001	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	MOVILIDAD	Viáticos del Presidente del NE (ABRIL-MAYO)
4	05/06/2019	B/V	0001-004744	SERVICIOS MULTIPLES "LAMADRID"	ALIMENTACION	Viáticos del Presidente del NE (ABRIL-MAYO)
5	05/06/2019	D/J	0003	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	MOVILIDAD	Viáticos del Presidente del NE (ABRIL-MAYO)
6	05/06/2019	D/J	0004	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	MOVILIDAD	Viáticos del Presidente del NE (ABRIL-MAYO)
7	10/04/2019	B/V	0001-004842	SERVICIOS MULTIPLES "LAMADRID"	ALIMENTACION	Viáticos del Tesorero del NE (ABRIL-MAYO)
8	11/04/2019	B/V	0001-004855	SERVICIOS MULTIPLES "LAMADRID"	ALIMENTACION	Viáticos del Tesorero del NE (ABRIL-MAYO)
9	30/04/2019	D/J	0002	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	MOVILIDAD	Viáticos del Tesorero del NE (ABRIL-MAYO)
10	05/06/2019	B/V	0001-004745	SERVICIOS MULTIPLES "LAMADRID"	ALIMENTACION	Viáticos del Tesorero del NE (ABRIL-MAYO)
11	11/06/2019	D/J	0005	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	MOVILIDAD	Viáticos del Tesorero del NE (ABRIL-MAYO)
12	11/06/2019	B/V	001-000852	RESTAURANTE-CEVICHERIA "LAS PALMERAS" DE HUERTAS SALVADOR ZOILA MARIANA	ALIMENTACION	Viáticos del Tesorero del NE (ABRIL-MAYO)
13	11/06/2019	B/V	0001-010995	RESTAURANTE "DOÑA ROSA" MINO PEREZ EDGARDO MAURICIO	ALIMENTACION	Viáticos del Tesorero del NE (ABRIL-MAYO)
14	11/06/2019	D/J	0005	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	ALIMENTACION	Viáticos del Tesorero del NE (ABRIL-MAYO)
15	11/06/2019	D/J	0007	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	MOVILIDAD	Viáticos del Tesorero del NE (ABRIL-MAYO)
16	11/06/2019	D/J	0007-A	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	MOVILIDAD	Viáticos del Tesorero del NE (ABRIL-MAYO)
17	12/06/2019	B/V	001-001108	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE OFICINA DEL NE	Utiles de Escritorio para RNE,CS,SS y CT (ABRIL-MAYO)
18	30/04/2019	D/J	06	RAUL TOCTO ZURITA	ALQUILER Y SERVICIOS	Alquiler y servicios de Oficina (MES ABRIL)
19	31/05/2019	D/J	13	RAUL TOCTO ZURITA	ALQUILER Y SERVICIOS	Alquiler y servicios de Oficina (MES MAYO)
20	13/06/2019	B/V	0001-0005571	MULTISERVICIOS "ROMERO"	SERVICIOS	Pago de Internet (ABRIL-MAYO)
21	13/06/2019	B/V	0001-0005572	MULTISERVICIOS "ROMERO"	SERVICIOS	Pago de telecomunicaciones (ABRIL-MAYO)
TOTAL						3,125.00

Los gastos declarados por el juramento que los actos así detallados, están comprendidos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
PNSA PIURA
ME SNIP 230512 079 SAN JOSE DE TUNAS
DNI 43782123

SALUSTIANO HUANCAS SALVADOR
PNSA PIURA
DNI 4364129

00513 UP 079 SAN JOSE DE TUMAS
PNSU, PIURA
NE SNIP 250512 UP 079 SAN JOSE
PNSU, PIURA

Hilario Romero

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TULAS - ENSU - MORA
Ensigna M. Recalde - 280513
280513 URGENTE COMANDO DE TULAS
PROCESO PRACTICAL

OSCAR RUISEN ALVARADO JARA
DIRECTOR GENERAL
SUPERVISOR SOCIAL

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS

"INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA"

CON CODIGO SNIP N° 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PROYECTO	728-2017-VIVIENDA/MCS/PSE/NE
NÚMERO DE CONVENIO	JUNIO
CORRESPONDE AL MES	18 de junio del 2019
FECHA DE PRESENTACIÓN	

NE	X
FASE	POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Firmatario):

4. SERVICIOS Y GASTOS PROFESIONALES

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES	
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO			
7	GESTOR SOCIAL - SUELDO (EJECUCIÓN/POST EJECUCIÓN)							
1	11/06/2019	R/H	E001-36	OSCAR RUBEN ALVARADO JARA	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	✓	4,525.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°01
2	13/06/2019	B/V	000063	MULTISERVICIOS-BAZAR ZARELI: NILSA ZARELI TINEO CARRASCO	INDUMENTARIA S.S. chaleco, camisa y polo	✓	185.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°01
3	11/06/2019	R/H	E001-25	CRISTINA MILAGROS REGALADO FERNANDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	✓	8,000.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°01
4	13/06/2019	B/V	000064	MULTISERVICIOS-BAZAR ZARELI: NILSA ZARELI TINEO CARRASCO	INDUMENTARIA G.S. casaca, chaleco y blusa	✓	275.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°01
5	13/06/2019	R/H	E001-49	NICOLAS BRUNO RAMIREZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	✓	4,800.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°01
TOTAL							17,785.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRF-SIGENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUS TINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N° 03217772
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
OSCAR RUBEN ALVARADO JARA
DNI N° 32006131
SUPERVISOR SOCIAL

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Regalado Fernandez
DNI 1461904
GESTORA SOCIAL

(**) llenar el Manifiesto de Gastos por cada rubro (1, 2, 3, 4) del Estado Firmatario.
(***) Juntar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(****) Clase: Funtario, Comerciante, Recibos, Planilla, Contrato, Pasajeros, Pasajero, etc.

RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

PROYECTO "INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", CON CODIGO SNIP N° 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NÚMERO DE CONVENIO
CORRESPONDE AL MES
FECHA DE PRESENTACIÓN

728-2017-VIVIENDA/VMS/PNSU-NE
JULIO-JULIO
18 de junio del 2018

MONTO DEL CONVENIO
MONTO PROGRAM. POST EJECUCIÓN
N° CTA DE AHORROS

S/. 1 289,418.79
S/. 133,275.68

NE FASE
POST EJECUCIÓN
415-38658703-0-92

NE FASE
POST EJECUCIÓN
415-38658703-0-92

ITEM	RUBRO	GASTOS EFECTUADOS (SEGÚN DOCUMENTOS PROBATARIOS 5/1)				SALDOS
		PTO FINANCIADO	GASTO ANTERIOR	GASTO ACTUAL	ACUMULADO	
1.0	PLAN DEL NÚCLEO EJECUTOR	1,643.40	851.96	472.32	1,324.28	319.12
	Materiales de Capacitación	1,643.40	851.96	472.32	1,324.28	319.12
2.0	PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA - EDUSA	8,916.40	2,111.00	4,276.60	8,337.60	2,578.80
	Materiales de Capacitación	8,916.40	2,111.00	4,276.60	8,337.60	2,578.80
3.0	PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO (JASS-ATM y Municipalidad)	9,136.30	512.52	3,621.06	4,133.58	5,002.72
	Gestor Social (JASS)	4,085.60	512.52	3,071.06	3,583.58	502.02
	Materiales de Capacitación	4,085.60	512.52		512.52	3,573.08
	Gestor Municipal (ATM-MUNICIPIO)	5,050.70	0.00	550.00	550.00	4,500.70
	Materiales de Capacitación	5,050.70	0.00	550.00	550.00	4,500.70
4.0	PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA (Operación y Mantenimiento)	20,596.58	12,707.09	225.00	12,932.09	7,664.49
	Materiales de Capacitación	9,596.58	8,940.06	225.00	9,165.06	431.52
	Análisis de Calidad del Agua (Físico-Químico, Bacteriológico y Metales) - Lab. Acreditado por INDECOP	11,100.00	3,767.03	0.00	3,767.03	7,332.97
5.0	GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR	7,583.00	3,125.00	2,168.00	5,293.00	2,390.00
	Viajeros del Presidente del NE	1,250.00	500.00	250.00	750.00	500.00
	Viajeros del Tesorero del NE	2,500.00	1,000.00	500.00	1,500.00	1,000.00
	Útiles de Escritorio	483.00	245.00	238.00	483.00	0.00
	Alquiler de Oficina	2,500.00	1,000.00	800.00	1,800.00	700.00
	Pago de Electricidad	150.00	60.00	60.00	120.00	30.00
	Pago de Agua	50.00	20.00	20.00	40.00	10.00
	Pago de Internet	500.00	200.00	200.00	400.00	100.00
	Pago de telecomunicaciones	250.00	100.00	100.00	200.00	50.00
6.0	SERVICIOS Y GASTOS PROFESIONALES	85,200.00	17,785.00	34,362.00	52,147.00	33,053.00
	Gestor Social	43,250.00	8,275.00	16,000.00	24,275.00	18,975.00
	Servicios Profesionales	37,500.00	7,500.00	15,000.00	22,500.00	15,000.00

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Retalado Fernández
DNI 43752323
SECTOR SOCIAL

VE SH 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

EVANDRO LANCHAY LIZANA
DNI 43752323
SECTOR SOCIAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

SALUD HUMANAS SALVADOR
DNI 43752323
SECTOR SOCIAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

HILARIO HUMERO CRUZ
DNI 43752323
SECTOR SOCIAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NICOLAS ZUÑIGA HUAMAN
DNI 43752323
SECTOR SOCIAL

000684

11561
12534

22

23

000683

21

21

11562

12035

	Viajeros del personal de campo	5,250.00	500.00	1,000.00	1,500.00	3,750.00
	Indumentaria	500.00	275.00	0.00	275.00	225.00
	Gestor Municipal	4,675.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00
	Servicios Profesionales	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
	Traslado de personal y pasajes	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
	Indumentaria	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	Supervisor Social	22,875.00	4,710.00	9,050.00	13,760.00	9,115.00
	Servicios Profesionales	20,000.00	4,000.00	8,000.00	12,000.00	8,000.00
	Traslado de personal y pasajes	875.00	175.00	350.00	525.00	350.00
	Viajeros del personal de campo	1,750.00	350.00	700.00	1,050.00	700.00
	Indumentaria	250.00	185.00	0.00	185.00	65.00
	Capacitador Técnico	14,400.00	4,800.00	9,312.00	14,112.00	288.00
	Servicios Profesionales	11,250.00	3,750.00	7,212.00	10,962.00	288.00
	Traslado de personal y pasajes	1,050.00	350.00	700.00	1,050.00	0.00
	Viajeros del personal de campo	2,100.00	700.00	1,400.00	2,100.00	0.00
	COSTOS FINANCIEROS U OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INVERSION	133,275.63	37,092.57	45,124.98	82,217.55	51,058.13
(*)	TOTAL FINANCIADO	133,275.63	82,217.55	51,058.13		
(+)	SALDO FINANCIERO		96183.11	51,058.13		
(+)	TRANSFERENCIAS/DEPOSITOS				0.00	
(+)	INTERES					
(-)	SALDO DESPUES DE EJECUCION		96,183.11	51,058.13	51,053.13	
	EXTRACTO BANCARIO					
	DIFERENCIA X INFORMAR					
	AVANCE FINANCIERO		27.83%	33.86%	61.69%	
	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		27.83%	61.69%		

TOTAL EJECUTADO	TOTAL INVERSION
GASTO ANTERIOR	GASTO ACTUAL
37,092.57	45,124.98

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el NE, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de Post Ejecución del proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con el PROGRAMA.

NE SN 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
 PINSU PIURA
 EVANDRO CHINCHAY LIZANA
 DNI 43792323
 PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
 PINSU PIURA
 SALUSTIANO ANANIAS SALVADOR
 DNI 43681379
 TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
 PINSU PIURA
 HILARIO ROMERO CRUZ
 DNI 43076886
 SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
 PINSU PIURA
 NICOLAS ZURITA HUAMAN
 DNI 43021772
 FISCAL

NE 280513 - UP - 079
 SAN JOSE DE TUNAS - PINSU - PIURA
 Cristina M. Retalado Fernández
 DNI 43021772
 GESTORA SOCIAL

NE 280513 - UP - 079
 SAN JOSE DE TUNAS - PINSU - PIURA
 Cristina M. Retalado Fernández
 DNI 43021772
 GESTORA SOCIAL

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO "INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con código SNIP N° 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"

NÚMERO DE CONVENIO CORRESPONDE AL MES JUNIO-JULIO
FECHA DE PRESENTACIÓN 04 de julio del 2017

NE X
FASE POST EJECUCIÓN

1. PLAN DEL NÚCLEO EJECUTOR							OBSERVACIONES	
N° (**)	DOCUMENTO		DETALLE			IMPORTE S/.		
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO			
1	30/06/2019	/	D/J	0017	FLORENCIO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS PARALOS RNE DEL MES DE JUNIO	162.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
2	23/07/2019	/	B/V	001401	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE ESCRITORIO E IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	63.76	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
3	23/07/2019	/	B/V	001402	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE ESCRITORIO E IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	111.56	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
4	31/07/2019	/	D/J	24	FLORENCIO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS PARA LOS RNE DEL MES DE JULIO	135.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
TOTAL							472.32	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PMSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PMSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI 43851279
TESORERO

NE 280513 - UP-079
SAN JOSE DE TUNAS - PMSU - PIURA
Cristina M. Becerra Fernández
DNI 13451904
GESTORA SOCIAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PMSU - PIURA
NICOLÁS ZURITA HUAMAN
DNI N° 03217772
FISCAL

(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero

(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados

(****) Clases: Facturas, Comprobantes, Recibos, Planillas, Contrato, Declaración Jurada, etc.

NE SNIP N° 280513 - UP-079
SAN JOSE DE TUNAS - PMSU - PIURA
Alfredo Ricardo Muchani Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI 28260487

11565
12336

115 20

POST EJEC	X
-----------	---

NE SHIP N° 250513 - UP-079
SAN JOSE DE TUNAS PNU PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 25269407

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí calculados, están previstos en el Presupuesto aprobado y son sólo valores, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Los copios de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten

M.E. SU-735511116-DPT SAN JOSÉ DE TUNAS NE-SINP-200513-UP-079-SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA	NE 280513 - UP - 079 - SAN JOSÉ DE TUNAS - PNSU - <i>[Firma]</i>
EVANDRO CHINCHAY DNI N° 43792433 PRESIDENTE	NICOLÁS ZURITA HUAMAN DNI N° 10321772 FISCAL <i>[Firma]</i>
HILARIO ROMERO CRUZ DNI N° 43076305 SECRETARIO <i>[Firma]</i>	NE 280513 - UP - 079 - SAN JOSÉ DE TUNAS - PNSU - <i>[Firma]</i>
LIZANA SALUSTINO HERNANDEZ SALVADOR DNI N° 43861279 TESORERO <i>[Firma]</i>	PNSU - PIURA

"INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA",
con código SNIP N° 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"

728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE

**NÚMERO DE CONVENIO
CORRESPONDE AL MES
FECHA DE PRESENTACIÓN**

NE	X
FASE	POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) :

EL PLAN DE CAPACITACION EN GESTION DEL SERVICIO JASS Y OPERADORES

**LOCALES (JASS - ATM)
DETALLE**

N° (..)	FECHA(....)	CLASE (.....)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	30/06/2019	/	0020	FLORENTINO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS	✓	162.00
2	30/06/2019	/	0021	NICOLAS ZURITA HUAMAN	PASAJES IDA Y VUELTA PARA PARTICIPANTES A CONCURSO JASS EXITOSA EN HUARMACA	✓	150.00
3	23/07/2019	/	0022	YULIZA VILCABANA TANTARICO	VIATICOS PARA PASANTIA JASS EXITOSA A EL CHINCHE (PREPARACION DESAYUNOS-ALMUERZOS)	✓	480.00
4	23/07/2019	/	001404	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE OFICINA E IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	✓	351.06
5	23/07/2019	/	001406	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE OFICINA E IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	✓	40.00
6	23/07/2019	/	015927	FERRETERIA CHUQUI: FIDENCIO CHUQUIPOMA	MATERIALES DE FERRETERIA	✓	676.00
7	23/07/2019	/	015928	FERRETERIA CHUQUI: FIDENCIO CHUQUIPOMA	PREMIOS EN MATERIALES DE FERRETERIA	✓	400.00
8	23/07/2019	/	0023	NICOLAS ZURITA HUAMAN	TRANSPORTE PARA 12 PARTICIPANTES A PASANTIA JASS EXITOSA AL CASERIO EL CHINCHE (SOLO IDA)	✓	300.00
9	23/07/2019	/	29	NICOLAS ZURITA HUAMAN	TRANSPORTE PARA 12 PARTICIPANTES A PASANTIA JASS EXITOSA AL CASERIO EL CHINCHE (SOLO IDA)	✓	300.00
10	23/07/2019	/	30	NICOLAS ZURITA HUAMAN	TRANSPORTE PARA 12 PARTICIPANTES A PASANTIA JASS EXITOSA AL CASERIO EL CHINCHE (SOLO VUELTA)	✓	300.00
11	23/07/2019	/	31	NICOLAS ZURITA HUAMAN	TRANSPORTE PARA 12 PARTICIPANTES A PASANTIA JASS EXITOSA AL CASERIO EL CHINCHE (SOLO VUELTA)	✓	300.00
12	31/07/2019	/	0027	FLORENTINO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS	✓	162.00
				TOTAL			3,621.06

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

~~W.E. SN 72053 UP 07/30/78~~
~~PNSU/PIURA~~

planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados,
DE SUER ZAMBUZ UY SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

erán permanecer en poder del TESORERO del NE
NE SNIP 280313 UP 079 SAN JOSE DE TURAS

FILE SNIP 200513 112 070 CAR 100

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNH 43792323
PRESIDENTE

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNIN° 43681279
TESORERO

HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43575355

NICÓLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N.º 07200000

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TIGUAS, BNSLT-PILIRA

079
SIL-PIIRA

El presente artículo analiza los niveles de bienestar por región cubana (1, 9) de estado financiero y de salud, en relación con el nivel de desarrollo de acuerdo al índice de desarrollo humano.

TWIGS V.0131
 10/01/2013

— 114 —

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TULAS - CNSJ - PIURA
[Signature]
Cristina R. Recalado Fernández
DNI 74413904
GLS TO JA SOCIAL

NE SNIP N° 280513 - UP 078
SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
[Signature]

Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 28260407

076

~~009635~~

18
~~12538~~ 16
~~11610~~

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cnslna M. Regalado Fernández
DNI: 3461904
GESTORA SOCIAL

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS

"INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con código SNIP N° 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PROYECTO

NÚMERO DE CONVENIO 728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE

CORRESPONDE AL MES JUNIO-JULIO

FECHA DE PRESENTACIÓN 04 de julio del 2019

NE X
FASE POST EJECUCIÓN

4. PLAN EN ASISTENCIA TECNICA EN O&M						
RUBRO ** (del Estado Financiero):						
N° (••)	DOCUMENTO		DETALLE			
	FECHA(•••)	CLASE (•••••)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE S/.
1	23/07/2019	B/V	015929	FERRETERIA CHUQUI: FIDENCIO CHUQUIPOMA CHINCHAY	MATERIALES DE FERRETERIA	225.00

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos, se adjuntan a este Manifiesto de Gastos.

4.2. SNIP 280513 UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZANA SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI 43792323 PRESIDENTE
DNI 43881279 TESORERO

HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43675886 SECRETARIO

NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N° 03217772 FISCAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA

Cnslna M. Regalado Fernández
DNI: 3461904
GESTORA SOCIAL

Alfredo Ricardo Muchari Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI: 28260407

12939

11653

17
50

054

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO "INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con código SNIP N° 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NÚMERO DE CONVENIO 728-2017-
CORRESPONDE AL MES ABRIL-MAYO
FECHA DE PRESENTACIÓN 18 de junio del 2017

NE X
FASE POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) :				6.- GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR		OBSERVACIONES
DOCUMENTO :				DETALLE		
N° (**)	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE S/.
1	30/05/2019 ✓	D/J	008	EVANDRO CHINCHAY LIZANA ✓	Viáticos del Presidente del NE (JUNIO) ✓	160.00 ✓
2	30/06/2019 ✓	D/J	009	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR ✓	Viáticos del Tesorero del NE (JUNIO) ✓	160.00 ✓
3	30/06/2019 ✓	D/J	0023	RAUL TOCOTO ZURITA ✓	Alquiler y servicios de Oficina (MES JUNIO) ✓	440.00 ✓
4	30/06/2019 ✓	B/V	004754	SERVICIOS MULTIPLES "LAMADRID" ✓	Viáticos del Presidente del NE (FERIA -JUNIO) ✓	90.00 ✓
5	30/06/2019 ✓	B/V	004759	SERVICIOS MULTIPLES "LAMADRID" ✓	Viáticos del Tesorero del NE (FERIA -JUNIO) ✓	90.00 ✓
6	23/07/2019 ✓	B/V	010880	RESTAURANTE "ANGIE SAYURI" ✓	Viáticos del Tesorero del NE (JUNIO) ✓	20.00 ✓
7	23/07/2019 ✓	B/V	001407	MULTISERVICIOS MARANATA ✓	Útiles de Escritorio para RNE,SS y GS (JUNIO-JULIO) ✓	238.00 ✓
8	23/07/2019 ✓	D/J	0010	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR ✓	Viáticos del Tesorero del NE (JUNIO) ✓	220.00 ✓
9	24/07/2019 ✓	B/V	005619	MULTISERVICIOS "ROMERO" ✓	Pago de Internet (JUNIO-JULIO) ✓	200.00 ✓
10	24/07/2019 ✓	B/V	005621	MULTISERVICIOS "ROMERO" ✓	Pago de telecomunicaciones (JUNIO-JULIO) ✓	100.00 ✓
11	26/07/2019 ✓	B/V	004822	SERVICIOS MULTIPLES "LAMADRID" ✓	Viáticos del Tesorero del NE (JULIO) ✓	10.00 ✓
12	31/07/2019 ✓	D/J	0028	RAUL TOCOTO ZURITA ✓	Alquiler y servicios de Oficina (MES JULIO) ✓	440.00 ✓
TOTAL						2,168.00

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRF-SIDENTE

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43581279
TESORERO

HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43576885
SECRETARIO

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA

Cristina M. Recalde Fernández
DNI 43481904
GESTO 1A SOCIAL

11677
12840

032

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNU - PIURA
Cristina M. Regalado Fernández
DNI 13411904
GESTORA SOCIAL

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA"

CON CODIGO SNIP N° 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE

NÚMERO DE CONVENIO CORRESPONDE AL MES

JUNIO-JULIO

FECHA DE PRESENTACIÓN 04 de julio del 2019

NE X

FASE POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) :

5.- SERVICIOS Y GASTOS PROFESIONALES

N° (**)	DOCUMENTO		DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE GESTOR SOCIAL - SUELDO (EJECUCIÓN/POST EJECUCIÓN)		
7						
1	23/07/2019	/	R/H	E001-26/ CRISTINA MILAGROS REGALADO FERNANDEZ	8,000.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°02
2	23/07/2019	/	R/H	E001-27/ CRISTINA MILAGROS REGALADO FERNANDEZ	8,000.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°02
3	27/07/2019	/	R/H	E001-37/ OSCAR RUBEN ALVARADO JARA	4,525.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°02
4	27/07/2019	/	R/H	E001-38/ OSCAR RUBEN ALVARADO JARA	4,525.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°02
5	07/08/2019	/	R/H	E001-53/ NICOLAS BRUNO RAMIREZ	4,512.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°02
6	29/08/2019	/	R/H	E001-54/ NICOLAS BRUNO RAMIREZ	4,800.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°02 CHEQUE RETENIDO
TOTAL					34,362.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proponente. Las copias de las facturas comprobantes recibos planillas etc. que acrediten los gastos efectuados deberán permanecer en poder del TESORERO del

NE SN 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PNSU PIURA

EVANDRO CARRERA LIZANA

PROYECTO

13411904

13411904

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PNSU PIURA

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR

DNI 43681270

TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PNSU PIURA

WILKID ROMERO

SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PNSU PIURA

NICOLAS SURITA HUAMAN

DNI 10321772

FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNU - PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI 28260487

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNU - PIURA

Cristina M. Regalado Fernández

DNI 13411904

GESTORA SOCIAL

NE SNIP N° 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNU - PIURA

Alfredo Ricardo Muchan Aquino

SUPERVISOR SOCIAL

DNI 28260487

El presente documento es una copia de la información contenida en el expediente de la gestión pública, la cual es de dominio público y no está sujeta a derechos de autor. Se prohíbe la reproducción o el uso no autorizado de esta información sin el consentimiento expreso de la Oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros.

11657

12041

150

15

PROYECTO "INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SUMINISTRO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", CON CODIGO SNIP N° 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"

NÚMERO DE CONVENIO
CORRESPONDE AL MES
FECHA DE PRESENTACIÓN

728-2017-VIVIENDA/VNCS/PNSU-NE	MONTO DEL CONVENIO	S/. 1 289,418.79	NE	X
JULIO-AGOSTO	MONTO PROGRAM. POST EJECUCIÓN	S/. 133,275.68	FASE	POST EJECUCIÓN
09 AGOSTO DEL 2018			N° CTA DE AHORROS	415-38658703-0-92

ITEM	RUBRO	GASTOS EFECTUADOS (SEGÚN DOCUMENTOS PROBATORIOS S/.)					SALDOS
		PPTO FINANCIADO	GASTO ANTERIOR	GASTO ACTUAL	ACUMULADO		
1.0	PLAN DEL NUCLEO EJECUTOR	1,643.40	1,324.28	✓ 255.68	1,579.96		63.44
	Materiales de Capacitación	1,643.40	1,324.28	255.68	1,579.96		63.44
2.0	PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA - EDUSA	8,916.40	6,387.60	✓ 778.00	7,165.60		1,750.80
	Materiales de Capacitación	8,916.40	6,387.60	778.00	7,165.60		1,750.80
3.0	PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO (JASS-ATM y Municipalidad)	9,136.30	4,133.58	✓ 94.50	4,228.08		4,908.22
	Gestor Social (JASS)	4,085.60	3,583.58	94.50	3,678.08		407.52
	Materiales de Capacitación	4,085.60	512.52	94.50	607.02		3,478.58
	Gestor Municipal (ATM-MUNICIPIO)	5,050.70	550.00	0.00	550.00		4,500.70
	Materiales de Capacitación	5,050.70	550.00	0.00	550.00		4,500.70
4.0	PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA (Operación y Mantenimiento)	20,696.58	12,932.09	0.00	12,932.09		7,764.49
	Materiales de Capacitación	9,596.58	9,165.06	0.00	9,165.06		431.52
	Análisis de Calidad del Agua (Físico-Químico, Bacteriológico y Metales) - Lab. Acreditado por INDECOPI	11,100.00	3,767.03	0.00	3,767.03		7,332.97
5.0	GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR	7,683.00	5,293.00	✓ 1,340.00	6,633.00		1,050.00
	Viajes del Presidente del NE	1,250.00	750.00	250.00	1,000.00		250.00
	Viajes del Tesorero del NE	2,500.00	1,500.00	500.00	2,000.00		500.00
	Útiles de Escritorio	483.00	483.00	0.00	483.00		0.00
	Alquiler de Oficina	2,500.00	1,800.00	400.00	2,200.00		300.00
	Pago de Electricidad	150.00	120.00	30.00	150.00		0.00
	Pago de Agua	50.00	40.00	10.00	50.00		0.00
	Pago de Internet	500.00	400.00	100.00	500.00		0.00
	Pago de telecomunicaciones	250.00	200.00	50.00	250.00		0.00
6.0	SERVICIOS Y GASTOS PROFESIONALES	85,200.00	52,147.00	✓ 12,525.00	64,672.00		20,528.00
	Gestor Social	43,250.00	24,275.00	8,000.00	32,275.00		10,975.00
	Servicios Profesionales	37,500.00	22,500.00	7,500.00	30,000.00		7,500.00

010092

30076

12842

12075

14

NE 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PIURA

Cristina M. Rodríguez Fernández
DNI 7.481.1904
GESTORA SOCIAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PIURA

Alfredo R. [Firma]
SUPE
DNI 7.481.1904

10091

00575

12076

12543

Viáticos del personal de campo	5,250.00	1,500.00	500.00	2,000.00	3,250.00
Indumentaria	500.00	275.00	0.00	275.00	225.00
Gestor Municipal	4,675.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00
Servicios Profesionales	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
Traslado de personal y pasajes	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
Indumentaria	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Supervisor Social	22,875.00	13,760.00	4,525.00	18,285.00	4,590.00
Servicios Profesionales	20,000.00	12,000.00	4,000.00	16,000.00	4,000.00
Traslado de personal y pasajes	875.00	525.00	175.00	700.00	175.00
Viáticos del personal de campo	1,750.00	1,050.00	350.00	1,400.00	350.00
Indumentaria	250.00	185.00	0.00	185.00	65.00
Capacitador Técnico	14,400.00	14,112.00	0.00	14,112.00	288.00
Servicios Profesionales	11,250.00	10,962.00	0.00	10,962.00	288.00
Traslado de personal y pasajes	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
Viáticos del personal de campo	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
7.0 COSTOS FINANCIEROS U OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(*) TOTAL INVERSION	133,275.68	82,217.55	14,993.18	97,210.73	36,064.95
(+) SALDO FINANCIERO	133,275.68	51,058.13	36,064.95	0.00	0.00
(-) TRANSFERENCIAS/DEPOSITOS					
(-) INTERES					
(=) SALDO DESPUES DE EJECUCION		51,058.13	36,064.95	36,064.95	
EXTRACTO BALANCEO					
DIFERENCIA X INFORMAR					
AVANCE FINANCIERO		61.69%	11.25%	72.94%	
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		61.69%	72.94%		

TOTAL EJECUTADO	TOTAL INVERSIÓN
GASTO ANTERIOR	GASTO ACTUAL
82,217.55	14,993.18

TOTAL FINANCIADO	TOTAL EJECUTADO	SALDO DEL PROYECTO
(*) 133,275.68	97,210.73	36,064.95

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el NE, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de Post Ejecución del proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación entre el NE y el GOB. DE TUNAS.

NE SNIP 280513-UP-079
SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

EVANDRO
PRESIDENTE

SALUSTINO
TESURERO

NILAN
DIRECCION

NICOLAS
FISCAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Retalado Fernández
GESTORA SOCIAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA

Alfredo Ricardo Murhan Aquino
SUPERINTENDENTE
DIRECCION

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Retalado Fernández
DNI 13453904
GESTORA SOCIAL

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Retalazo
CGI

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO "INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con código SNIP N° 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"

NÚMERO DE CONVENIO 728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
CORRESPONDE AL MES JULIO-AGOSTO
FECHA DE PRESENTACIÓN 09 AGOSTO del 2019

NE X
FASE POST EJECUCIÓN

1. PLAN DEL NÚCLEO EJECUTOR						
RUBRO ** (del Estado Financiero) :	DOCUMENTO		DETALLE			
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO	OBSERVACIONES
1	21/08/2019	B/V	001524	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE ESCRITORIO E IMPRESION DE MATERIALES EDUCATIVOS	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03
2	21/08/2019	B/V	001525	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE ESCRITORIO E IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03
3	23/07/2019	B/V	00029	FLORENTINO TOCOTO CRUZ	REFRIGERIOS PARA LOS RNE DEL MES DE AGOSTO	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03
TOTAL						255.68

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SN 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUS HUANCAS SALVADOR
DNI 4354024
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
HILARIO HOMERO CRUZ
DNI 435271
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI 16260497

NE SNIP 280513 UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Retalazo
CGI

(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Alfredo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL

~~12845~~

LINEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE TUNAS
280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"

FASE	POST EJECUCIÓN
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

NE SHIP M 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS / PNU PIURA
Alfredo Ricardo Mucha
SUPERVISOR SO
DNI. 2826049

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TULIAS - PNSU - PIURA

NE SNIP N° 224513 UP 079
SAN JOSE DE TUNJA PASU PUJA

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA

Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI: 28260497

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS

"INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA",
con código SNIP N° 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"

PROYECTO

NÚMERO DE CONVENIO

CORRESPONDE AL MES

FECHA DE PRESENTACIÓN

728-2017-VIVIENDA/VIMCS/PNSU-NE

JULIO-AGOSTO

09 AGOSTO DEL 2019

NE

FASE

POST EJECUCIÓN

X

RUBRO ** (del Estado Financiero) :

3. PLAN DE CAPACITACION EN GESTION DEL SERVICIO (JASS Y OPERADORES

LOCALES (JASS - ATM)

N° (**)	DOCUMENTO		N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CÓDIGO (****)			CONCEPTO			
1	21/08/2019	B/V	001528	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE OFICINA E IMPRESION DE MATERIALES		40.50	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 03
2	30/08/2019	D/J	0031	FLORENTINO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS PARA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL MES DE AGOSTO		54.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 03
TOTAL							94.50	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

HILARIO ROMERO CRUZ
DNI 28576806
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI 281772
FISCAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU PIURA

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU PIURA

Cristina M. Rodríguez
DNI 13461904
GESTORA SOCIAL

(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 2, 3, del Estado Financiero)
(***) Indicar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaração Jurada, etc.

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU PIURA

Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI: 28260497

12097

12946

0005710
10

10073

NE 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
Cristina M. Ruiz-Ruiz, Promotor
DNI: 43681279

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO "INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con código SNIP N° 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-
CORRESPONDE AL MES	JULIO-AGOSTO
FECHA DE PRESENTACIÓN	09 DE AGOSTO DEL 2017

NE	X
FASE	POST EJECUCIÓN

6.- GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR						OBSERVACIONES
DETALLE						
N° (**)	DOCUMENTO		N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE S/.
	FECHA (***)	CLASE (****)				
1	20/08/2019	B/V	002976	RESTAURANT "JOSYMAR": BARRIOS TIQUILAHUANCA MARIA VALERIA	Alimentacion	20.00
2	20/08/2019	B/V	047691	EL GRAN COMBO E.I.R.L.	Alimentacion	38.00
3	30/08/2019	D/I	0011	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	Movilidad	240.00
4	30/08/2019	D/I	0012	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	Alimentacion	10.00
5	30/08/2019	D/I	0013	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	Movilidad	240.00
6	30/08/2019	D/I	0014	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	Movilidad	202.00
7	30/08/2019	B/V	005692	MULTISERVICIOS "ROMERO": RAMIRO	Pago de telecomunicaciones (AGOSTO)	50.00
8	30/08/2019	B/V	005693	MULTISERVICIOS "ROMERO": RAMIRO ROMERO QUISPE	Pago de Internet (AGOSTO)	100.00
9	30/08/2019	D/I	0032	RAUL TOCTO ZURITA	Alquiler y servicios de Oficina (MES AGOSTO)	440.00
TOTAL						1.340.00

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente

NE SNIP 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA	NE SNIP 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA DNI: 43681279 PRESIDENTE	NICOLAS ZURITA HUAMAN DNI: 0327772 FISCAL
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR DNI: 43681279 TESORERO	NE SNIP N° 280513 - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Muñoz SUPERVISOR SOCIAL DNI: 26260497	Alfredo Ricardo Muñoz DNI: 26260497

NE SNIP N° 280513-UP 079
SAN JOSE DE TUNAS
Alfredo Ricardo Muñoz
SUPERVISOR SOCIAL
DNI: 26260497

09
30-05-9
12126
12347

NE 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Alfredo Ricardo Marchan Aquino
DNI: 28260487
CIATO SOCIAL

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA"

NÚMERO DE CONVENIO CORRESPONDE AL MES

728-2017-VIVIENDA/VIMCS/PNSU-NE

09 AGOSTO DEL 2019

FECHA DE PRESENTACIÓN

NE X
FASE POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) :

5.- SERVICIOS Y GASTOS PROFESIONALES

N° (**)	DOCUMENTO		DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES	
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE			CONCEPTO
GESTOR SOCIAL - SUELDO (EJECUCIÓN/POST EJECUCIÓN)							
1	22/08/2019	R/H	E001-28	CRISTINA MILAGROS REGALADO FERNANDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES JULIO 2019	8,000.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°03	
2	06/09/2019	R/H	E001-54	ALFREDO RICARDO MUCHARI AQUINO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES- MES JULIO 2019	4,525.00 AUTORIZACION DE GASTOS N°03	
TOTAL					12,525.00		

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SN 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

EVANDRO GUINCHAY LIZANA
DNI: 44720043
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

SALUSTIANO MANCABAS SALVADOR
DNI: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

HILARIO ROMERO CRUZ
DNI: 4337
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

NICOLAS ZORTA HUAMÁN
DNI: 0001772
FISCAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU PIURA

Alfredo Ricardo Marchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA

Cristina M. Regalado Fernández
DNI: 44720043
GESTORA SOCIAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU PIURA

Alfredo Ricardo Marchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI: 28260487

El presente es el Manifiesto de Gastos por cuenta del rubro 15.9 del Estado Financiero
El presente es el Manifiesto de Gastos por cuenta del rubro 15.9 del Estado Financiero
El presente es el Manifiesto de Gastos por cuenta del rubro 15.9 del Estado Financiero

08
00551
12100
12848

RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

PROYECTO "INC" ACCIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ZAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", CON CODIGO SNIP N° 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"

NÚMERO DE CONVENIO
CORRESPONDE AL MES
FECHA DE PRESENTACIÓN

728-2017-VIVIENDA/VIMCS/PNSU-NE	MONTOS DEL CONVENIO	S/ 1.289,418.79	NE	X
AGOSTO	MONTOS PROGRAM. POST EJECUCIÓN	S/ 1.133,275.68	FASE	POST EJECUCIÓN
04 SETIEMBRE DEL 2018			N° CTA DE AHORROS	415-38658703-0-92

ITEM	HUBRO	GASTOS EFECTUADOS (SEGÚN DOCUMENTOS PROBATORIOS S/A)				SALDOS
		PPTO FINANCIADO	GASTO ANTERIOR	GASTO ACTUAL	ANULADO	
1.0	PLAN DEL NÚCLEO EJECUTOR	1,643.40	1,579.96	30.00	1,639.96	3.44
	Materiales de Capacitación	1,643.40	1,579.96	60.00	1,639.96	3.44
2.0	PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA - EDUSA	8,916.40	7,165.60	300.00	7,465.60	1,450.80
	Materiales de Capacitación	8,916.40	7,165.60	300.00	7,465.60	1,450.80
3.0	PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO (JASS-ATM y Municipalidad)	9,136.30	4,228.06	280.00	4,508.06	4,628.22
	Gestor Social (JASS)	4,085.60	3,876.08	280.00	3,856.08	127.52
	Materiales de Capacitación	4,085.60	607.02	280.00	887.02	3,198.58
	Gestor Municipal (ATM-MUNICIPIO)	5,050.70	550.00	0.00	550.00	4,500.70
	Materiales de Capacitación	5,050.70	550.00	0.00	550.00	4,500.70
4.0	PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA (Operación y Mantenimiento)	20,656.58	12,932.09	0.00	12,932.09	7,764.49
	Materiales de Capacitación	9,596.58	9,165.06	0.00	9,165.06	431.52
	Análisis de Calidad del Agua (Físico-Químico, Bacteriológico y Metales) - Lab. Acreditado por INDECOPI	11,100.00	3,767.03	0.00	3,767.03	7,332.97
5.0	GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR	7,683.00	6,833.00	750.00	7,383.00	300.00
	Viajes del Presidente del NE	1,250.00	1,000.00	250.00	1,250.00	0.00
	Viajes del Tesorero del NE	2,500.00	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00
	Útiles de Escritorio	483.00	483.00	0.00	483.00	0.00
	Alquiler de Oficina	2,500.00	2,200.00	0.00	2,200.00	300.00
	Pago de Electricidad	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
	Pago de Agua	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
	Pago de Internet	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
	Pago de telecomunicaciones	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
6.0	SERVICIOS Y GASTOS PROFESIONALES	85,200.00	64,672.00	12,528.00	77,197.00	8,003.00
	Gestor Social	43,250.00	32,275.00	8,000.00	40,275.00	2,975.00
	Servicios Profesionales	37,500.00	30,000.00	7,500.00	37,500.00	0.00

NE 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA

Cristina M. Rodríguez Fernández
DNI 43792523
PRESIDENTE

NE SNIP N° 280513 UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA

Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR GENERAL
DNI 28265477

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVANDRO GARCÍA LIZANA
DNI 43792523
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUSTINO VARGAS SALVADOR
DNI 43792523
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Hilario Romero Cruz
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLÁS BERTHA HUAMAN
DNI 43792523

07
12708

12749

12709

12550

Indumentaria	500.00	275.00	0.00	275.00	225.00
Gestor Municipal	4,675.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00
Servicios Profesionales	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
Traslado de personal y pasajes	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
Indumentaria	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Supervisor Social	22,875.00	18,265.00	4,525.00	22,810.00	65.00
Servicios Profesionales	20,000.00	16,000.00	4,000.00	20,000.00	0.00
Traslado de personal y pasajes	875.00	700.00	175.00	875.00	0.00
Víáticos del personal de campo	1,750.00	1,400.00	350.00	1,750.00	0.00
Indumentaria	250.00	185.00	0.00	185.00	65.00
Capacitador Técnico	14,400.00	14,112.00	0.00	14,112.00	288.00
Servicios Profesionales	11,250.00	10,962.00	0.00	10,962.00	288.00
Traslado de personal y pasajes	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
Víáticos del personal de campo	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
7.0 COSTOS FINANCIEROS U OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(*) TOTAL INVERSIÓN	133,275.68	111,125.73	22,149.95	111,125.73	22,149.95
(+) SALDO FINANCIERO	133,275.68	38,064.85	22,149.95		
(+) TRANSFERENCIAS/DEPOSITOS				0.00	
(+) INTERES					
(*) SALDO DESPUES DE EJECUCION		38,064.85	22,149.95	22,149.95	
EXTRACTO BANCARIO					
DIFERENCIA X INFORMAR					
AVANCE FINANCIERO		72.94%	10.44%		83.38%
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		72.94%	83.38%		

TOTAL EJECUTADO	TOTAL INVERSIÓN
GASTO ANTERIOR	GASTO ACTUAL
97,210.73	13,915.00
	111,125.73

TOTAL FINANCIADO	TOTAL EJECUTADO	SALDO DEL PROYECTO
(*) 133,275.68	111,125.73	22,149.95

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el NE, que los montos consignados en el presente Informe, han sido cancelados durante el proceso de Post Ejecución del proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con el PROGRAMA.

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PMSU PIURA EVANDRO CHINCHAY LIZANA DNI 43792323 PRESIDENTE	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PMSU PIURA SALUSTINO GUARCAS SALVADOR DNI 43681279 TESORERO	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PMSU PIURA HILARIO ROMERO CRUZ DNI 43576886 SECRETARIO	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PMSU PIURA NICOLAS ZURITA HUAMAN DNI 03217772 FISCAL
NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PMSU PIURA Alfredo Ricardo Muchan Aquino SUPERVISOR SOCIAL DNI 28264987			

NE 280513 - UP-079
SAN JOSE DE TUNAS - PMSU - PIURA

Cristina M. Ricardo Fernández
DNI 43411004
GESTORA SOCIAL

NE SNIP 280513 UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PMSU - PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI 28264987

MANIFIESTO DE GASTOS

SNIP № 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"

NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
--------------------	--------------------------------

NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-VIVIENDA/VN
CORRESPONDE AL MES	AGOSTO
FECHA DE PRESENTACIÓN	04 SETIEMBRE 2019

NE	X
FASE	POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) :					
1. PLAN DEL NÚCLEO EJECUTOR					
N° (**)	DOCUMENTO		DETALLE		
	FECHA(***)	CLASE(****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO
1	20/09/2019	B/N	001607	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES IMPRESOS X ENMICADOS
					TOTAL
					60.00

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

EVANDRO CHINGHAY LIZANA
DNI N° 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TULAS PMSU PIURA

NE 28051 - UP-079
SAN JOSE DE TUJAS - PNSU - PIURA

Alfredo Ricardo Múndici Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 29260497

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU-PIURA
Nicolas Zurita
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N° 05217772
FISCAL

(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
 (****) Clase: Fectura, Comprobante, Recibo, Hojaile, Contrato, Declaración Jurada, etc.

NE SNID N° 2005-3 - UP 079
SAN JOSE DE LIMA PISU PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SCAL
DNI 2026042

NE 280513 • UP - 079
SAN JOSE DE TULIAS • PNSU • PIURA

Cristina M. del Alado Fernández
DNI 7.461.904
C/11-11-60 SOCIAL

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PINSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI: 28260497
GESTORA SOCIAL

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO	"INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", CON CODIGO SNIP N° 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"		
NÚMERO DE CONVENIO CORRESPONDE AL MES	728-2017-VIVIENDA/VMCS/PINSU-NE	AGOSTO	NE
FECHA DE PRESENTACIÓN	04 SETIEMBRE 2019		FASE
			POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero):					2. PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA	
N° (**)	DOCUMENTO		DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA (***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE		
1	20/09/2019	B/V	001608	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	300.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 04
2						
3						
					300.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acreditan los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TEGOBERO del NE.

NE SNIP 230513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PINSU - PIURA	NE SNIP 230513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PINSU - PIURA	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PINSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA DNI: 43792323 PRESIDENTE	SALUSTINO HUANCA SALVADOR DNI: 43881279 SECRETARIO	NICOLAS ZURITA HUAMAN DNI: 03217772 FISCAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PINSU - PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 28260497

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PINSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI: 28260497
GESTORA SOCIAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PINSU - PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 28260497

12713
12352

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI 3441904
GLSTO 1A SOCIAL

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA",
con código SNIP N° 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"

NÚMERO DE CONVENIO 728-2017-VIVIENDA/VIMCS/PNSU-NE

CORRESPONDE AL MES AGOSTO
FECHA DE PRESENTACIÓN 04 SETIEMBRE 2019

NE X
FASE POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) :				3. PLAN DE CAPACITACION EN GESTION DEL SERVICIO (JASS Y OPERADORES LOCALES (JASS - ATM))		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
N° (**)	DOCUMENTO		N°	DETALLE			
	FECHA(***)	CLASE		RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	20/09/2019	B/V	001609	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE OFICINA E IMPRESION DE MATERIALES Y ENMICADOS	280.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 04
TOTAL						280.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deben presentarse con poder del JESSRQ del ATE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVANDRO CHUNCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRF-SIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUSTINO HUAMAS SALVADOR
DNI N° 43841279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NOLAR ROMERO CRUZ
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI 410321772
FISCAL

NE 280513 UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI 3441904
GLSTO 1A SOCIAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
DNI 3441904
GLSTO 1A SOCIAL

*** Hecho el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 2) del Estado Financiero
**** Sección en donde se dio la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados
***** Clase, Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA

Alfredo Ricardo Muchan Aquino
GLSTO SOCIAL
3280-191

03
12716
12053

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO "INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con código SNIP N° 728-2017-
NÚMERO DE CONVENIO 728-2017-
CORRESPONDE AL MES AGOSTO
FECHA DE PRESENTACIÓN 05 SETIEMBRE 2019

NE X
FASE POST EJECUCIÓN

6.- GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR									
N° (**)	DOCUMENTO		N°	DETALLE		CONCEPTO	IMPORTE S/.	OBSERVACIONES	
	FECHA (***)	CLASE (****)		RAZÓN SOCIAL O NOMBRE					
1	16/09/2019	B/V	011346	RESTAURANT "DOÑA ROSA": MINO PEREZ EDGARDO MAURICIO	Alimentacion	✓	9.00	Viáticos del Tesorero del NE	
2	25/09/2019	B/V	000114	LA CHOZA NAUTICA DE: ROJAS HERRERA ANALI REBECA	Alimentacion	✓	20.00	Viáticos del Presidente del NE	
3	25/09/2019	B/V	000115	LA CHOZA NAUTICA DE: ROJAS HERRERA ANALI REBECA	Alimentacion	✓	20.00	Viáticos del Tesorero del NE	
4	25/09/2019	B/V	0024965	RESTAURANTE "EL PARAISO" DE: JUBENAL RUPAY VASQUEZ	Alimentacion	✓	10.00	Viáticos del Presidente del NE	
5	25/09/2019	B/V	0024966	RESTAURANTE "EL PARAISO" DE: JUBENAL RUPAY VASQUEZ	Alimentacion	✓	10.00	Viáticos del Tesorero del NE	
6	25/09/2019	B/V	001101	RESTAURANTE "WITTOS-BRASA" DE: CHUQUIPOMA VASQUEZ EDWIN	Alimentacion	✓	11.00	Viáticos del Presidente del NE	
7	25/09/2019	B/V	001102	RESTAURANTE "WITTOS-BRASA" DE: CHUQUIPOMA VASQUEZ EDWIN	Alimentacion	✓	11.00	Viáticos del Tesorero del NE	
8	25/09/2019	D/I	0015	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	Movilidad	✓	200.00	Viáticos del Presidente del NE	
9	25/09/2019	D/I	0016	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	Alimentacion	✓	9.00	Viáticos del Presidente del NE	
10	30/09/2019	B/V	000492	RESTAURANTE POLLERIA NORTYS: FAUSTINA CAJUSOL SANCHEZ	Alimentacion	✓	14.00	Viáticos del Tesorero del NE	
11	30/09/2019	D/I	0017	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	Alimentacion	✓	16.00	Viáticos del Tesorero del NE	
12	30/09/2019	D/I	0018	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	Movilidad	✓	420.00	Viáticos del Tesorero del NE	
TOTAL							750.00		

Por el presente los abajo firmantes dec aramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del

ALE SN 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI 43681279
TESORERO

HILARIO ROMERO CRUZ
DNI 43576996
SECRETARIO

NICOLAS ZORITA HUAMAN
DNI 03217772
FISCAL

NE SNIP 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA

NE SNIP 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA

NE SNIP 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA

Crislina M. Regalado Fernández
DNI 16401804
GESTORA SOCIAL

Alfredo Ricardo Muchan Aguino
DNI 28260497
SUPERVISOR SOCIAL

12724
12854

NE 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Regalado Fernandez
DNI: 3461904
SUPERVISOR SOCIAL

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA"

NÚMERO DE CONVENIO CORRESPONDE AL MES 728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE AGOSTO

FECHA DE PRESENTACIÓN 05 SETIEMBRE 2019

NE X
FASE POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) :

5.- SERVICIOS Y GASTOS PROFESIONALES

N° (**)	DOCUMENTO		DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE GESTOR SOCIAL - SUELDO (EJECUCIÓN/POST EJECUCIÓN)		
1	26/09/2019	R/H	E001-56	ALFREDO RICARDO MUCHARI AQUINO	4,525.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°05
2	26/09/2019	R/H	E001-29	CRISTINA MILAGROS REGALADO FERNANDEZ	8,000.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°05
TOTAL					12,525.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

Y.E. SN 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SINP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO BLANCA SALVADOR
DNI 43661279
TESORERO

NE SINP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI 43676889
SECRETARIO

NE SINP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
NICOLAS ZUÑIGA HUAMÁN
DNI N° 0321772
FISCAL

NE SINP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU PIURA

Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI: 28260497

NE 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU PIURA
Cristina M. Regalado Fernandez
DNI 3461904
SUPERVISOR SOCIAL

NE SINP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI: 28260497

12713

12553

