



PERÚ

# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Ucayali

## RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 088 -2022-GRU-GGR

Pucallpa, 09 MAR. 2022

**VISTOS:** El OFICIO N° 7343-2021-GRU-GGR-GRI, INFORME N° 0686-2021-GRU-GRI-SGO, INFORME N°0745-2021-GRU-GRI-LRLM y sus demás antecedentes;

### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por los Artículos 190° y 191° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se establece que los gobiernos regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, mediante OFICIO N°7343-2021-GRU-GGR-GRI, de fecha 23 de diciembre de 2021, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura, INFORME N° 0686-2021-GRU-GRI-SGO, de fecha 21 de diciembre de 2021, emitido por la Sub Gerencia de Obra, INFORME N°0745-2021-GRU-GRI-LRLM, de fecha 20 de diciembre de 2021, emitido por la Especialista en Liquidación de Obras, solicitó la aprobación de liquidación de costo total del Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I. E. N 64035 AGROPECUARIO - AA.HH. MICAELA BASTIDAS - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2287402, por el costo total de S/ 7'822,433.76 (Siete Millones Ochocientos Veintidós Mil Cuatrocientos Treinta y Tres y 76/100 Soles);

Que, el Artículo 17°, numeral 17.10 del REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF, establece que "Culminada la ejecución física de las inversiones, la UEI (Unidad Ejecutora de Inversiones) realiza el registro del cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones una vez efectuada la liquidación física y financiera respectiva de acuerdo con la normativa aplicable";

Que, la presente resolución se encuentra conforme al Marco Normativo aplicable y sustentado en los informes antes referidos fundamentándose en el Principio de presunción de veracidad; buena fe procedimental, y de predictibilidad o de confianza, previstos en el Artículo IV numerales 1.7), 1.8) y 1.5) del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual es generado por los informes técnicos emitidos por el área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura;

Con las facultades conferidas en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, el DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; las facultades conferidas mediante RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 017-2022-GRU-GR, fecha 14 de enero del 2022; y contando con las visaciones de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Oficina Regional de Administración y Oficina Regional de Asesoría Jurídica;



# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR la liquidación de costo total del Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I. E. N 64035 AGROPECUARIO - AA.HH. MICAELA BASTIDAS - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2287402, por el monto total de S/ 7'822,433.76 (Siete Millones Ochocientos Veintidós Mil Cuatrocientos Treinta y Tres y 76/100 Soles), de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE			MONTO
1	GASTO DE EJECUCION	I ETAPA	3,813,054.89
		II ETAPA	3,493,165.31
2	GASTO DE SUPERVISION	I ETAPA	206,996.89
		II ETAPA	159,464.85
		A FAVOR DE LA ENTIDAD	6,058.09
3	GASTOS DE GESTION		143,693.73
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/			7'822,433.76

**ARTÍCULO SEGUNDO:** AUTORIZAR al Comité de Transferencia y Recepción de Obras inicie las acciones para la transferencia de la obra materia de la presente resolución a las Entidades correspondientes, cuyo Costo Total del Proyecto asciende a la suma de S/ 7'822,433.76 (Siete Millones Ochocientos Veintidós Mil Cuatrocientos Treinta y Tres y 76/100 Soles).

**ARTÍCULO TERCERO:** AUTORIZAR a la Gerencia Regional de Infraestructura la elaboración del correspondiente Informe de Cierre del Proyecto conforme a lo establecido en el REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF, y su posterior remisión a la Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones.

**ARTÍCULO CUARTO:** NOTIFÍQUESE el presente acto resolutivo a las áreas correspondientes, para los fines de ley.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE**

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Econ. Marco Antonio Pérez Bardales  
GERENTE GENERAL REGIONAL

