

LISTADO DE OBRAS CON LIQUIDACION DE OBRA 2022 (periodo 01/01/2022 al 02/03/2022) - ANEXO A

AÑO	CUI	Descripción	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	% Avance de ejecución registrado en Infobras	Situación Actual de Liquidación de obra	Porcentaje de Avance de Liquidación Técnica y Financiera	Documento que aprueba la Liquidación	MONTO DE LA OBRA LIQUIDADADA
2018	2382537	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, EN LA AV. BERLIN, DISTRITO JACOBO HUNTER,	Administración Directa	Finalizada	Periodo 09-2018 % Avance físico 78.15%	Liquidación Técnica Financiera	100%	Resolución Sub Gerencial N° 11-2022-MDJH/SGDU (07/04/2022)	S/. 1,505,680.39