

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO CICLO 2022

Etapa / Actividad	Responsable	Fecha	
		Inicio	Fin
ACCIONES TRANSVERSALES DEL CICLO			
Ejecución de actividades de comunicación e información de la normativa y metodología	URH	18/04/2022	31/12/2022
Desarrollo de acciones de retroalimentación	Evaluadores / evaluados	15/07/2022	15/12/2022
ETAPA DE PLANIFICACIÓN			
Reunión de coordinación de la implementación con la alta dirección de la entidad	URH / titular	12/04/2022	19/04/2022
Elaboración de cronograma, matriz de participantes y otros documentos para la implementación	URH	04/04/2022	19/04/2022
Aprobación del cronograma	Titular	20/04/2022	28/04/2022
Ejecución de charlas informativas de Gestión del Rendimiento y del establecimiento de factores de evaluación	URH	03/05/2022	06/05/2022
Identificación de prioridades de los órganos y unidades orgánicas	Titular / directivos / OPP / URH	09/05/2022	13/05/2022
Fijación y formalización de factores de evaluación del segmento directivo (metas grupales)	Titular / directivos / URH	16/05/2022	20/05/2022
Fijación y formalización de factores de evaluación de otros segmentos (metas individuales)	Evaluadores / evaluados / URH	23/05/2022	08/06/2022
Registro del informe de cierre de la etapa de planificación (envío a Servir)	URH	09/06/2022	15/06/2022
ETAPA DE SEGUIMIENTO			
Ejecución de charlas informativas de la etapa de seguimiento	URH	16/06/2022	22/06/2022
Entrega de evidencias, revisión y retroalimentación a las evidencias presentadas	Evaluadores / evaluados	23/06/2022	30/06/2022
Ejecución de las reuniones de seguimiento	Evaluadores / evaluados	01/07/2022	30/11/2022
Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido)	Evaluadores / evaluados	01/07/2022	30/11/2022
Identificación y consolidación de oportunidades de mejora (necesidades de capacitación y mejoras a nivel institucional)	Evaluadores / evaluados	01/11/2022	30/11/2022
Conformación del Comité Institucional de Evaluación (CIE) con los dos primeros representantes (elección de los representantes de los servidores civiles evaluados por segmento, según corresponda)	URH / titular	01/11/2022	30/11/2022
Registro del informe de cierre de la etapa de seguimiento (envío a Servir)	URH	01/12/2022	15/12/2022
ETAPA DE EVALUACIÓN			
Ejecución de charlas informativas de la etapa de evaluación	URH	01/12/2022	15/12/2022
Envío a la URH de las mejoras implementadas por los servidores evaluados	Evaluadores	16/12/2022	22/12/2022
Valoración del desempeño	Evaluadores	26/12/2022	29/12/2022
Asignación de calificación	URH	02/01/2023	06/01/2023
Otorgamiento de calificación de rendimiento distinguido	Junta de directivos	16/01/2023	18/01/2023
Notificación de calificación	Evaluadores	19/01/2023	20/01/2023
Reunión de la retroalimentación final y elaboración de acciones de mejora	Evaluadores / evaluados	23/01/2023	25/01/2023
Actuación del CIE	CIE	26/01/2023	27/01/2023
Registro del informe de cierre de ciclo (envío a Servir)	URH	30/01/2023	30/01/2023