

INFORME DEL 1ER. TRIMESTRE DE ADICIONALES DE OBRA 2018
ADICIONALES DE OBRA: ENERO 2018

Nº DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN DEL CUAL SE DERIVA	OBJETO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL	FECHA	CONTRATISTA	MONTO (S/)
NO SE REALIZÓ ADICIONALES DE OBRA EN EL MES DE ENERO DEL 2018							

ADICIONALES DE OBRA : FEBRERO 2018

Nº DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN DEL CUAL SE DERIVA	OBJETO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL	FECHA	CONTRATISTA	MONTO (S/)
Convenio de Inversión Pública, Firmado el 30 de diciembre 2015	RES Nº 0002-2015/LEY29230/ GRP	MEJORAMIENTO DE LA AV. SANCHEZ CERRO TRAMO AV. GULLMAN - AV. CHULUCANAS - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA" - CODIGO SNIP Nº 61017	Mayores Trabajos de Obra Nº 14	RER Nº 085 - 2018 / GRP - GR	09-feb-18	CONSORCIO: Unión de Cervecerías Peruanas BACKUS Y JOHNSTON S.A.A , Banco Internacional del Peru S.A.A - Interbank y Cementos Pacasmayo S.A.A.	S/. 3,230,964.56
			Mayores Trabajos de Obra Nº 15	RER Nº 128 - 2018 / GRP - GR	23-feb-18		DENEGADA
Contrato Nº 0024 - 2016	LP Nº 0015-2015/GOB.REG. PIURA-GGR-GRI (1ra. Conv)	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN - DISTRITO DE SANTO DOMINGO - PROVINCIA DE MOROPÓN - REGIÓN PIURA", CODIGO SNIP Nº 252572	Adicional Nº 06	RER Nº 116 - 2018 / GRP-GR	19-feb-18	CONSORCIO PLAZA FUERTE (Gonzalez Roalcaba Jorge Luis y BRAN Ingenieros Sociedad Anónima Cerrada.)	S/. 180,021.63
Contrato Nº 127 - 2016	LP Nº 0004-2016/GOB.REG. PIURA-ORA-CSI (1a. Conv.)	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 126, TRAMO INTERSECCION AV. ANDRES AVELINO CACERES MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA. SNIP Nº 349017 (2311822)	Adicional Nº 02	RER Nº 118 - 2018 / GRP - GR	20-feb-18	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L	S/. 316,606.64

ADICIONALES DE OBRA : MARZO 2018

Nº DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN DEL CUAL SE DERIVA	OBJETO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL	FECHA	CONTRATISTA	MONTO (S/)
Contrato Nº 127 - 2016	LP Nº 0004-2016/GOB.REG. PIURA-ORA-CSI (1a. Conv.)	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 126, TRAMO INTERSECCION AV. ANDRES AVELINO CACERES MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA. SNIP Nº 349017 (2311822)	Adicional Nº 03	RER Nº 141 - 2018 / GRP - GRI	02-mar-18	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L	S/. 549,977.60
Contrato Nº 142 - 2016	LP Nº 0003-2016/GOB.REG. PIURA-ORA-CSI (1a. Conv.)	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RICARDO RAMOS PLATA DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA REGION PIURA, SNIP Nº 293441	Adicional Nº 01	RER Nº 142 - 2018 / GRP - GRI	02-mar-18	CONSORCIO PERUANO VIRGEN DE LA PUERTA (CONSORCIO PERUANO H & D S.A.C., CHAVEZ SANCHEZ JUAN ESTUARDO y AVC INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.)	S/. 333,737.74
			Adicional Nº 02	RER Nº 139 - 2018 / GRP - GRI	01-mar-18		S/. 297,578.68
			Adicional Nº 03	RER Nº 207 - 2018 / GRP - GRI	28-mar-18		S/. 89,729.94
Convenio de Inversión Pública, Firmado el 30-Dic-2018	RES Nº 0002-2015/LEY29230/ GRP	MEJORAMIENTO DE LA AV. SANCHEZ CERRO TRAMO AV. GULLMAN - AV. CHULUCANAS - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA" - CODIGO SNIP Nº 61017	Mayores Trabajos de Obra Nº 16	RER Nº 181 - 2018 / GRP - GR	21-mar-18	CONSORCIO: Unión de Cervecerías Peruanas BACKUS Y JOHNSTON S.A.A , Banco Internacional del Peru S.A.A - Interbank y Cementos Pacasmayo S.A.A.	S/. 3,789,706.41



INFORME DEL 1ER. TRIMESTRE DE ADICIONALES DE OBRA 2018

Contrato N° 023 - 2015	LP N° 002 - 2015 / GRP - GGR - GRI (Primera Convocatoria)	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL, EN EL A.H LOS ALGARROBOS DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO SNIP N° 150548	Adicional N° 05	RER N° 208 - 2018 / GRP - GR	28-mar-18	CONSORCIO ALDEA PIURA (PI Contratistas Generales EIRL, Corporacion Guerrero Herrera S.A.C., GRUSA SRL y Chavez Sanchez Juan Estuardo)	S/. 767,627.93

