

INFORME DEL 1ER. TRIMESTRE DE ADICIONALES DE OBRA 2017

ADICIONALES DE OBRA: ENERO 2017

Nº DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN DEL CUAL SE DERIVA	OBJETO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL	FECHA	CONTRATISTA	MONTO (\$/)
Contrato Nº 0040 - 2016	LP Nº 0018 - 2015 / GRP - GGR - GRI (1ra. Convocatoria)	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SAN ANDRES DE FRIAS DISTRITO DE FRIAS PROVINCIA DE AYABACA REGION PIURA CODIGO SNIP Nº 297464	Adicional Nº 03	RER Nº 118 - 2018 / GRP - GR	20-feb-18	CONSORCIO SAN ANDRES I (ALBA Contratistas Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, HESIL E.I.R.L. y JMD Contratistas Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - JMD Contratistas E.I.R.L.)	S/. 145,834.12

ADICIONALES DE OBRA : FEBRERO 2017

Nº DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN DEL CUAL SE DERIVA	OBJETO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL	FECHA	CONTRATISTA	MONTO (\$/)
Contrato Nº 127 - 2016	LP Nº 0004- 2016/GOB.REG. PIURA-ORA-CSI (1a. Conv.)	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 126, TRAMO INTERSECCION AV. ANDRES AVELINO CACERES MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA. SNIP Nº 349017 (2311822)	Adicional Nº 02	RER Nº 043 - 2017/GRP - GR	27-ene-17	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L	S/. 316,606.64
Contrato Nº 0049 - 2015	LP Nº 003- 2015/GOB.REG. PIURA-GGR-GRI (1a. Conv.)	AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD SANTA JULIA, COMPONENTE ATENCION INTEGRAL DE SALUD, Y ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA BASADA EN GENERO, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, SNIP Nº 245351 D.S. Nº 177-2015-EF	Adicional Nº 02	RER Nº 079 - 2017 / GRP - GR	13-feb-17	CONSORCIO SANTA JULIA II (N & N S.A.C., Aguila Constructores S.C.R.Ltda, Constructora San Sebastian Piura SAC, P Y C S.A.C., Gonzales Roalba Jose Luis)	S/. 7,681.66
Contrato Nº 0047 - 2015	LP Nº 0006- 2015/GOB.REG. PIURA-GGR-GRI (1a. Conv.)	EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 14139 CLARA MARIA VALLADARES CABRERA EN EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EBR, DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, SNIP Nº 272984 (Convenio con MINEDU)	Adicional Nº 03	RER Nº 080 - 2017 / GRP - GR	13-feb-17	TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.	S/. 38,672.52
Contrato Nº 023 - 2015	LP Nº 0002- 2015/GOB.REG. PIURA-GGR-GRI (1a. Conv.)	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL, EN EL A.H LOS ALGARROBOS DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO SNIP Nº 150548	Adicional Nº 03	RER Nº 081 - 2017 / GRP - GR	13-feb-17	CONSORCIO ALDEA PIURA (PI Contratistas Generales EIRL, Corporacion Guerrero Herrera S.A.C; GRUSA SRL y Chavez Sanchez Juan Estuardo)	S/. 125,073.19
			Adicional Nº 04	RER Nº 114 - 2017 / GRP - GR	21-feb-18		S/. 53,878.77
Contrato Nº 0035 - 2015	LP Nº 0004- 2015/GOB.REG. PIURA-GGR-GRI (1a. Conv.)	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I - 3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, SNIP. Nº 175890. D.S. Nº 177-2015-EF	Adicional Nº 03	RER Nº 113 - 2017 / GRP - GR	21-feb-18	CONSORCIO CAUTIVO (Constructora Wilmar Brepeh S.R.L y Vidarte Llontop Erwin).	S/. 78,440.59

ADICIONALES DE OBRA : MARZO 2017

Nº DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN DEL CUAL SE DERIVA	OBJETO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL	FECHA	CONTRATISTA	MONTO (\$/)
Contrato Nº 0049 - 2015	LP Nº 003- 2015/GOB.REG. PIURA-GGR-GRI (1a. Conv.)	AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD SANTA JULIA, COMPONENTE ATENCION INTEGRAL DE SALUD, Y ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA BASADA EN GENERO, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, SNIP Nº 245351 D.S. Nº 177-2015-EF	Adicional Nº 03	RER Nº 173 - 2017 / GRP - GRI	17-mar-17	CONSORCIO SANTA JULIA II (N & N S.A.C., Aguila Constructores S.C.R.Ltda, Constructora San Sebastian Piura SAC, P Y C S.A.C., Gonzales Roalba Jose Luis)	S/. 34,641.84
			Adicional Nº 04	RER Nº 195 - 2018 / GRP - GRI	30-mar-17		S/. 237,861.45
Contrato Nº 0047 - 2015	LP Nº 0006- 2015/GOB.REG. PIURA-GGR-GRI (1a. Conv.)	EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 14139 CLARA MARIA VALLADARES CABRERA EN EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EBR, DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, SNIP Nº 272984 (Convenio con MINEDU)	Adicional Nº 04	RER Nº 158 - 2017 / GRP - GR	06-mar-17	TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.	S/. 2,602.43

INFORME DEL 1ER. TRIMESTRE DE ADICIONALES DE OBRA 2017

Contrato N° 0047 - 2015	LP N° 0006- 2015/GOB.REG. PIURA-GGR-GRI (1a. Conv.)	EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14139 CLARA MARIA VALLADARES CABRERA EN EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EBR, DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, SNIP N° 272984 (Convenio con MINEDU)	Adicional N° 05	RER N° 167 - 2017 / GRP - GR	15-mar-17	TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.	S/. 5,170.10

