

INFORME DEL 3er. TRIMESTRE DE ADICIONALES DE OBRA 2017

ADICIONALES DE OBRA: JULIO 2017

Nº DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN DEL CUAL SE DERIVA	OBJETO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL	FECHA	CONTRATISTA	MONTO (S/)
Contrato Nº 0049 - 2015	LP Nº 003-2015/GOB.REG. PIURA-GGR-GRI (1a. Conv.)	AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD SANTA JULIA, COMPONENTE ATENCION INTEGRAL DE SALUD, Y ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA BASADA EN GENERO, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, SNIP Nº 245351 D.S. Nº 177-2015-EF	Adicional Nº 06	RER Nº 461 - 2017 / GRP - GR	20-jul-17	CONSORCIO SANTA JULIA II (N & N S.A.C., Aguila Constructores S.C.R.Ltda, Constructora San Sebastian Piura SAC, P Y C S.A.C., Gonzales Roalba Jose Luis)	S/. 38,789.00
Contrato Nº 0024 - 2016	LP Nº 0015-2015/GOB.REG. PIURA-GGR-GRI(1ra. Conv)	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN - DISTRITO DE SANTO DOMINGO - PROVINCIA DE MORROPÓN - REGIÓN PIURA", CODIGO SNIP Nº 252572	Adicional Nº 05	RER Nº 411 - 2017 / GRP - GR	07-jul-17	CONSORCIO PLAZA FUERTE (GONZALEZ ROALCABA JORGE LUIS y BRAN INGENIEROS SAC)	S/. 70,766.13
Contrato Nº 127 - 2016	LP Nº 0004-2016/GOB.REG. PIURA-ORA-CSI (1a. Conv.)	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 126, TRAMO INTERSECCION AV. ANDRES AVELINO CACERES MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA. SNIP Nº 349017 (2311822)	Adicional Nº 01	RER Nº 481 - 2017 / GRP - GR	21-jul-17	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.	S/. 853,524.02

ADICIONALES DE OBRA : AGOSTO 2017

Nº DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN DEL CUAL SE DERIVA	OBJETO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL	FECHA	CONTRATISTA	MONTO (S/)
NO SE REALIZO ADICIONALES DE OBRA EN EL MES DE AGOSTO							

ADICIONALES DE OBRA : SETIEMBRE 2017

Nº DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN DEL CUAL SE DERIVA	OBJETO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL	FECHA	CONTRATISTA	MONTO (S/)
Convenio de Inversión Pública, Firmado el 30 de diciembre 2015	RES Nº 0002-2015 / LEY29230 / GRP	MEJORAMIENTO DE LA AV. SANCHEZ CERRO TRAMO AV. GULLMAN - AV. CHULUCANAS - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA" - CODIGO SNIP Nº 61017	Mayores Trabajos de Obra Nº 04	RER Nº 599 - 2017/GRP - GR	20-sep-17	CONSORCIO: Unión de Cervecerías Peruanas BACKUS Y JOHNSTON S.A.A , Banco Internacional del Peru S.A.A - Interbank y Cementos Pacasmayo S.A.A.	S/. 118,408.86
			Mayores Trabajos de Obra Nº 05	RER Nº 612 - 2017/GRP - GRI	26-sep-17		S/. 13,533.08
Contrato Nº 0053 - 2015	LP Nº 0009-2015/GOB.REG. PIURA-GGR-GRI (1a. Conv.)	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EDUCACION LOGROS DE APRENDIZAJE EN EBR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS Nº 927, 928, 929, 930 Y 931 DE LOS CENTROS POBLADOS DE SOCCHA, LAS PAMPAS, SICLAMACHE, LACCHAN Y RODRIGUEZ DE MENDOZA DEL DISTRITO DE SONDORILLO, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO SNIP Nº 258345 (Convenio con MINEDU)	Adicional Nº 01	RER Nº 576 - 2017/GRP - GRI	11-sep-17	CONSORCIO CONSTRUCTOR (GASTULO JIMENEZ MARCO. ERINSON y SOLIDA S.A.C.)	S/. 55,245.88

