


REPORTE SEGUIMIENTO POI

DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO, EN EL(A) REDES DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO DEL A.H. 31 DE ENERO																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,445.12	0.00	180,445.12
AOI00089200097 - GESTIÓN DEL PROGRAMA - ACCIONES COMUNES DE SANEAMIENTO RURAL																	37.00	149	8,217.80	8,217.80	8,217.80	8,217.80	8,217.80	8,313.83	130,039.00
PLANILLAS DE PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO A PLAZO FIJO Y OBLIGACIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO																	55.00	100	8217.80	8217.80	8217.80	8217.80	8217.80	8313.83	49,402.83
AOI00089200196 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO																	12.00	100	10,732.83	43,902.03	49,845.47	28,480.50	46,895.98	55,421.35	575,360.56
AOI00089200196 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO																	12.00	100	10732.83	43902.03	49845.47	28480.50	46895.98	55421.35	235,278.16
AOI00089200196 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO																	16.00	150	23,982.21	17,862.21	18,883.50	13,227.70	13,470.70	13,470.70	219,157.00
AOI00089200196 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO																	24.00	150	23982.21	17862.21	18883.50	13227.70	13470.70	13470.70	100,897.02
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:																	119.73	96.44	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:						568,784.86
OEI.03 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.																									
AEI.03.06 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON CONDICIONES ADECUADAS PARA LA POBLACIÓN.																									
AOI00089200356 - 2434227: RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA.																	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,627,216.00
AOI00089200356 - 2434227: RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA.																	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,355,211.99
AOI00089200356 - 2434227: RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA.																	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,433,527.00
AOI00089200356 - 2434227: RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA.																	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956,452.87
AOI00089200356 - 2434227: RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA.																	1.00	100	559,954.72	768,776.51	617,080.16	1,572,028.73	877,576.83	0.00	26,575,948.00
AOI00089200356 - 2434227: RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA.																	1.00	100	559954.72	768776.51	617080.16	1572028.73	877576.83	0.00	4,395,416.95
AOI00089200356 - 2434227: RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA.																	1.00	100	54,958.84	116,112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	19,221,680.00
AOI00089200356 - 2434227: RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA.																	1.00	100	54958.84	116112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	171,071.61
AOI00089200356 - 2434227: RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA.																	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,650.00
AOI00089200356 - 2434227: RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA.																	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,964.81
AOI00089200356 - 2434227: RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA.																	1.00	100	65,398.28	65,398.28	59,049.21	65,398.28	63,290.69	0.00	783,646.00
AOI00089200356 - 2434227: RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA.																	1.00	100	65398.28	65398.28	59049.21	65398.28	63290.69	0.00	318,554.74
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.06:																	103.18	95.24	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.06:						15,651,672.97
OEI.04 MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.																									
AEI.04.03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS PARA LOS ESTUDIANTES.																									
AOI00089200558 - 2195216: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUC. EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EL C. DE LA I.E. PRIORITARIAS E IDENTIFICADAS N.º 935, 936, 938, 940 Y 941 DE LOS C.C.P.R. DE LANCAMPANA, ROSÉ-PIURA, LANCHE.																	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,583.00
AOI00089200558 - 2195216: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUC. EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EL C. DE LA I.E. PRIORITARIAS E IDENTIFICADAS N.º 935, 936, 938, 940 Y 941 DE LOS C.C.P.R. DE LANCAMPANA, ROSÉ-PIURA, LANCHE.																	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,582.71
AOI00089200558 - 2195216: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUC. EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EL C. DE LA I.E. PRIORITARIAS E IDENTIFICADAS N.º 935, 936, 938, 940 Y 941 DE LOS C.C.P.R. DE LANCAMPANA, ROSÉ-PIURA, LANCHE.																	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,461,815.00
AOI00089200558 - 2195216: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUC. EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EL C. DE LA I.E. PRIORITARIAS E IDENTIFICADAS N.º 935, 936, 938, 940 Y 941 DE LOS C.C.P.R. DE LANCAMPANA, ROSÉ-PIURA, LANCHE.																	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,691.44
AOI00089200558 - 2195216: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUC. EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EL C. DE LA I.E. PRIORITARIAS E IDENTIFICADAS N.º 935, 936, 938, 940 Y 941 DE LOS C.C.P.R. DE LANCAMPANA, ROSÉ-PIURA, LANCHE.																	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,760.00
AOI00089200558 - 2195216: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUC. EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EL C. DE LA I.E. PRIORITARIAS E IDENTIFICADAS N.º 935, 936, 938, 940 Y 941 DE LOS C.C.P.R. DE LANCAMPANA, ROSÉ-PIURA, LANCHE.																	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,980.92
AOI00089200558 - 2195216: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUC. EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EL C. DE LA I.E. PRIORITARIAS E IDENTIFICADAS N.º 935, 936, 938, 940 Y 941 DE LOS C.C.P.R. DE LANCAMPANA, ROSÉ-PIURA, LANCHE.																	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,425.00
AOI00089200558 - 2195216: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUC. EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EL C. DE LA I.E. PRIORITARIAS E IDENTIFICADAS N.º 935, 936, 938, 940 Y 941 DE LOS C.C.P.R. DE LANCAMPANA, ROSÉ-PIURA, LANCHE.																	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,738.84



CHILUCANAS

EJEC.

AO100089200489 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL 533-EMPALME-534-LA SULLA, ROOC	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	183,054.30	1,730,409.12	1,420,133.04	1,032,607.36	18,815.75	0.00	5,671,502.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			183054.30	1730409.12	1420133.04	1032607.36	18815.75	0.00	4,385,019.57
AO100089200528 - 2022551: MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL 533-EMPALME-534-LA ISILLUA - SUPERVISION	Alta	SUPERVISION	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	51,680.38	0.00	0.00	0.00	56,991.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	51680.38	0.00	0.00	0.00	51,680.38
AO100089200538 - 2464555: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 7.13 KM DESDE PUENTE MOCHO A CASA GRANDE- DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA (OBRA)	Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	3,421,864.38	733,618.13	730,746.75	0.00	6,872,228.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00			0.00	0.00	3421864.38	733618.13	730746.75	0.00	4,886,229.26
AO100089200531 - PERFORACION DE POZOS TUBULARES A NIVEL EXPLORATORIO PARA CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA PARA EL CONSUMO DE LA POBLACION. (META N 240)	Muy Alta	POZO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,526.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100089200354 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA (POZOS) EN AMBITO REGIONAL	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	30.00	114	53	0.00	0.00	0.00	23,500.00	128,297.64	7,317.19	704,508.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	16.00			0.00	0.00	0.00	23500.00	128297.64	7317.19	159,114.83
AO100089200539 - 2464555: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 7.13 KM DESDE PUENTE MOCHO A CASA GRANDE- DISTRITO DE LA ARENA (SUPERVISION)	Alta	SUPERVISION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	121,201.28	0.00	123,221.30	0.00	355,459.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	121201.28	0.00	123221.30	0.00	244,422.58
AO100089200565 - 2377703: REHABILITACION DE LA AVENIDA PROLONGACION MIGUEL GRAU DESDE AV. GUILLERMO GULLMAN HASTA CALLE 8, DISTRITO DE VENTISIS DE OCTUBRE	Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	50	0.00	0.00	0.00	209,132.00	0.00	0.00	271,701.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	209132.00	0.00	0.00	209,132.00
AO100089200479 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PERFORAR POZOS DE AGUA EN EL LAJ. CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA BAYOVAR DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Muy Alta	EQUIPO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063,716.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100089200560 - 2407480: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EN LAS RUTAS: PI-103 - EMP. PE-2 (DV. PATA) - LA ISILLUA - LA TORTUGA - LA COSTA - SAN PABLO - DV. SAN PEDRO - EMP. PE. ANK (DV. PI-218) DISTRITO DE LA HUACA - PROVINCIA DE PATA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	67	0.00	0.00	0.00	111,376.68	24,690.62	0.00	259,700.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	111376.68	24690.62	0.00	136,067.30
AO100089200566 - 2377703: REHABILITACION DE LA AVENIDA PROLONGACION MIGUEL GRAU DESDE AV. GUILLERMO GULLMAN HASTA CALLE 8, DISTRITO DE VENTISIS DE OCTUBRE- SUPERVISION	Alta	SUPERVISION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	14,388.20	0.00	14,389.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	14388.20	0.00	14,388.20
AO100089200530 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, PERFORACION DE POZO TUBULAR EN LA LOCALIDAD DE PACCHA. (META N 227)	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20,000.00
AO100089200572 - PERFORACION DE POZO TUBULAR EN CIUDAD DE DIOS - CURA MORI (META N 274)	Muy Alta	POZO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,814.60	0.00	200,280.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	8814.60	0.00	8,814.60
AO100089200527 - 2319660: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CONJUNTO HABITACIONAL MICHAEL BASTIDAS ENACE LILLY Y IV ETAPA Y EN LA URS VILLA HERBOSA, EN EL DISTRITO DE VENTISIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA (SUPERVISION)	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	15	15	0.00	40,041.68	101,924.28	112,844.75	109,204.59	0.00	633,248.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.15	0.15			0.00	40041.68	101924.28	112844.75	109204.59	0.00	364,015.30
AO100089200092 - OPERAR, SUMINISTRAR Y ADMINISTRAR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA BAYOVAR	Muy Alta	M3	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	143	33,580.33	62,546.17	105,779.08	115,672.05	93,989.12	57,208.00	1,055,398.00
				EJEC.	48190.80	46066.60	51383.30	42427.10	48302.80	48441.00			33580.33	62546.17	105779.08	115672.05	93989.12	57208.00	468,774.75
AO100089200525 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-101: EMP. PI-100 - NEGRITOS-MICHAYAL-PUENTE SHON RODRIGUEZ-PUERTO NEYO DE COLAN - COLAN-EMP. PI-102 Y RUTA PI-	Alta	SUPERVISION	No Acumulado	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	127,438.26	123,043.83	0.00	0.00	268,059.71	1,477,022.00
				EJEC.															

REPORTES SEGUIMIENTO POI

INVERSIONES BAJO DIFERENTES MODALIDADES

PROG.

AOI000820051 - GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ																
EJEC.	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	8.00									
PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00									
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0							
AOI000820029 - GESTIÓN DE FONDOS CONCURSABLES Y OTRO TIPO DE FINANCIAMIENTO																
PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00									
EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50	33							
AOI000820026 - GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA EN LA REGIÓN PIURA																
PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	10.00									
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	25	10							
AOI000820024 - ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS PRIORIZADAS EN GESTIÓN EXPORTADORA																
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00									
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0							
AOI000820028 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A AGENTES ECONÓMICOS																
PROG.	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	4.00	20.00									
EJEC.	0.00	1.00	2.00	2.00	4.00	4.00	13.00	130	65							
AOI000820038 - GESTIÓN DEL PROGRAMA																
PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00									
EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50							
AOI000820031 - GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA																
PROG.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	11.00									
EJEC.	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	3.00	11.00	157	100							
AOI000820032 - GESTIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES																
PROG.	3.00	1.00	0.00	0.00	10.00	3.00	24.00									
EJEC.	3.00	1.00	1.00	0.00	10.00	3.00	18.00	106	75							
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL05.06:																
AOI000820005 - GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN PIURA																
PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	34.00									
EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	75	35							
AOI000820030 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS																
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00									
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0							
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL05.10:																
AOI000820033 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN MINERA																
PROG.	3.00	8.00	11.00	10.00	8.00	0.00	109.00									
EJEC.	4.00	5.00	11.00	10.00	8.00	0.00	36.00	95	35							
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL05.11:																
AOI0008200510 - PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA COVID 19 - CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CP DE SANAGUA, MINAS DE JORAS, Y CHANCA DEL DISTRITO DE ARABACAY EN LOS CP GURIGUR, GUARABO, SICHESPRAPA, LOS NARANJOS Y LAS VEGAS DEL DISTRITO DE SICHES, PROVINCIA DE AYACUCHA, DEPARTAMENTO PIURA																
PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00									
EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100							
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL06.01:																
AOI000820049 - PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS SIN FRONTERAS- GASTOS OPERATIVOS DEL PROYECTO																
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00									
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100	50							

RIESGOS SIN FRONTERAS - COMPONENTE 3: SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA DE INUNDACIONES, EN FUNCIONAMIENTO Y CON TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DE USO MASIVO PARA 3 SITIOS DE MAYOR INCIDENCIA EN INUNDACIONES Y SEQUÍAS.															
A0100089200546 - CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL PIURA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOJA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BINACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA, FRENTE A AMENAZAS DE SEQUÍAS E INUNDACIONES, EN TERRITORIOS FRONTERIZOS DE ECUADOR Y PERÚ. COMPONENTE 1: FORTALECIDA LA INSTITUCIONALIDAD BINACIONAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TÉCNICO-LEGALES QUE PERMITA A LOS GOBIERNOS LOCALES MEJORAR LA GOBERNABILIDAD Y LA POLÍTICA PÚBLICA PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ANTE SEQUÍAS E INUNDACIONES.															
PROG.	EJEC.	ACCIÓN	ACUMULADO ANUAL	3.00	50	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,031.27	0.00	8,680.98	153,459.46
PROG.	EJEC.	ACCIÓN	ACUMULADO ANUAL	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,031.27	0.00	8,680.98	21,712.25
A0100089200507 - PROYECTO ACR SALITAL HUARMACA, COMPONENTE 6: MAYOR COMPROMISO EL GOBIERNO LOCAL EN LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ACR.															
PROG.	EJEC.	ACCIÓN	ACUMULADO ANUAL	40.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.	EJEC.	ACCIÓN	ACUMULADO ANUAL	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.	EJEC.	ESTUDIO	ACUMULADO ANUAL	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
PROG.	EJEC.	ACCIÓN	ACUMULADO ANUAL	12.00	S.I.	S.I.	96,821.32	91,221.32	49,556.53	49,556.53	49,556.53	49,556.53	49,556.53	49,556.53	683,408.00
PROG.	EJEC.	ACCIÓN	ACUMULADO ANUAL	2.00	S.I.	S.I.	102,929.63	89,957.17	0.00	97,300.17	0.00	0.00	0.00	0.00	289,816.97
A0100089200224 - ACTIVIDAD: PERFORACIÓN DE POZOS TUBULARES A NIVEL EXPLORATORIO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO POBLACIONAL EN ZONAS RURALES DE LA REGION PIURA EN LAS LOCALIDADES DE: EL GREDAL, LOS LIBERTADORES, ASOCIACION SRA DEL CARMEN, YUCUNAL, VILLA PACCHA, LOCUTO, AG. CRISTO REY, SINCHI ROCA															
PROG.	EJEC.	POZO	ACUMULADO ANUAL	2.00	0	0	0.00	190,325.57	0.00	205,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,577.57
PROG.	EJEC.	POZO	ACUMULADO ANUAL	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
A0100089200214 - PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL BOSQUES SECOS DE SALITAL - HUARMACA, REGION PIURA COMPONENTE 01: SUFFICIENTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA GESTIÓN, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL ACR CONTROL Y CONSERVACIÓN.															
PROG.	EJEC.	MZ	ACUMULADO ANUAL	21,553.00	S.I.	S.I.	0.00	24,200.00	20,150.00	0.00	19,230.00	0.00	0.00	0.00	2,468,213.00
PROG.	EJEC.	DOCUMENTO	ACUMULADO ANUAL	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	37,500.00	37,500.00	377,635.57	
PROG.	EJEC.	DOCUMENTO	ACUMULADO ANUAL	3.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	37,500.00	37,500.00	377,635.57	
PROG.	EJEC.	DOCUMENTO	ACUMULADO ANUAL	7.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,672.80
PROG.	EJEC.	HORAS	ACUMULADO ANUAL	160.00	75	56	0.00	7,700.00	35,129.59	81,367.35	82,288.60	85,310.00	85,310.00	1,065,452.45	
PROG.	EJEC.	HORAS	ACUMULADO ANUAL	90.00	S.P.	0	0.00	7,700.00	39,129.59	81,367.35	82,288.60	85,310.00	85,310.00	295,795.54	
PROG.	EJEC.	HORAS	ACUMULADO ANUAL	20.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,550.18

[illegible]

REPORTE SEGUIMIENTO POI

CAMBIO CLIMÁTICO DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA									
EJEC.									
EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 07.04:									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 07.04: 125.00 54.17									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 07.04:									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 07.04: 750.00 22,330.87									
AEI 07.05 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.									
AOI00089200011 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Muy Alta	REPORTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	10.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	25
AOI00089200500 - INSTALACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - COER - PIURA, PIURA-ROOC	Muy Alta	INSTALACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.0
AOI00089200110 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 07.05:									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 07.05: 62.50 8.89									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 07.05: 946,148.40									
OEI 08.01 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA FORTALECIDA CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA A NIVEL REGIONAL.									
AOI00089200484 - COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 08.01:									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 08.01: 100.00 50.00									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 08.01: 464,746.37									
OEI 09.01 SISTEMA DE GESTION CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEMARCACION, CATASTRO Y SANEAMIENTO									
AOI00089200091 - DEMARCACION TERRITORIAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 09.01:									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 09.01: 0.00 0.00									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 09.01: 0.00									
AEI 09.02 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA.									
AOI00089200478 - ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	110.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00
AOI00089200095 - GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
AOI00089200574 - ESTUDIO DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PEDREGAL, VALLE DE LOS INCAS, DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROV. DE PIURA, REG. PIURA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089200573 - GESTION COORDINACION Y SUPERVISION ESTUDIO DE PRE INVERSION. CORRESPONDE A LA META 159	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	No Acumulado	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
AOI00089200022 - GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO PIURA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00
AOI00089200018 - GESTION REGIONAL DE LA PROMOCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ACCIONES DE SUPERVISOR MONITOREO Y SEGUIMIENTO A POLITICAS PLANES REGIONALES Y SECTORIALES 21	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00
AOI00089200111 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION CORRESPONDE A LA META 60	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089200482 - GESTION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089200034 - GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI0008920040 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO - 5.23.	May Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	80.00	30.00	32.00	36.00	75.00	80.00	933.00	106	38	36,154.16	146,404.16	146,715.50	64,065.84	136,554.16	42,754.16	618,834.00
				EJEC.	80.00	30.00	32.00	36.00	75.00	80.00	353.00			36154.16	142054.16	146715.50	64065.84	136554.16	42754.16	569,277.98
AOI0008920048 - GESTIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN SANEAMIENTO	May Alta	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0008920050 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	May Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	35,182.51	27,982.51	27,382.51	27,382.51	27,382.51	27,382.51	373,892.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			35182.51	27982.51	27382.51	27382.51	27382.51	27382.51	172,695.06
AOI0008920055 - ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSIÓN: ACCIONES DE UNIDAD FORMULADORA	May Alta	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	9.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	6,021.00	5,854.00	0.00	26,373.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	6021.00	5854.00	0.00	11,875.00
AOI0008920049 - PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	87,846.70	563,732.05	314,871.70	463,285.10	465,935.10	483,085.10	2,382,364.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			87846.70	563732.05	314871.70	463285.10	465935.10	483085.10	2,378,755.75
AOI0008920042 - CONTRIBUIR A REDUCIR LOS ÍNDICES DE POBREZA EN LA POBLACION DE LA REGION PIURA, A TRAVES DE DIAGNOSTICOS, DESARROLLO DE ACTIVIDADES, FERIAS, SERVICIOS	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.P.	100	25,325.00	53,325.00	60,575.21	38,006.17	64,287.27	39,275.00	474,932.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			25325.00	53325.00	60575.21	37996.17	64287.27	43275.00	284,783.65
AOI0008920059 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - ACCIONES ADMINISTRATIVAS - META 130	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.P.	83	495,203.14	431,884.46	423,402.79	422,081.79	429,003.29	0.00	5,353,153.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00			495203.14	431884.46	423402.79	422081.79	429003.29	0.00	2,201,575.47
AOI0008920052 - ELABORACION DE ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CORRESPONDE A LA META 220	May Alta	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,546.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089200512 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN CORRESPONDE A LA META 61	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089200576 - OBLIGACIONES PREVISIONALES_SEDE	May Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	50	491,840.50	458,189.10	432,305.69	434,850.30	411,786.24	423,796.38	5,829,047.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00			491840.50	458189.10	432305.69	434850.30	411786.24	423796.38	2,652,768.21
AOI00089200502 - ASIGNADA A LA ELABORACION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE UNID. ORGANICA/ALTA DIRECCIÓN Y ORGANOS DECONCENTRADO GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	May Alta	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	33,599.91	0.00	0.00	33,600.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	33599.91	0.00	0.00	33,599.91
AOI00089200505 - ELABORACION DE PROYECTO DE INVERSIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE OCOTO AJTO BAJO, PUNO, SANTA ANA-TGOE PIURA META 143	May Alta	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	95,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	95200.00	0.00	0.00	95,200.00
AOI00089200504 - ELABORACION DE PROYECTOS/ESTUDIOS BASICOS- META 154 (GASTOS PERSONAL DE CAMPO UP)	May Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	S.I.	S.I.	0.00	19,527.65	9,209.44	8,912.40	9,209.44	8,912.40	115,514.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	19527.65	9209.44	8912.40	9209.44	8912.40	55,771.33
AOI00089200506 - ELABORACION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVEION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS DE CURA MORI, LA ARENA, LA UNION, EL TALLAR, BELLAVISTA, BERNAL, RINCONADA LLICUAR, VISE, CRISTO NOS VALGA, PROY. PIURA Y SECHURA META 153	May Alta	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,554.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089200503 - ELABORACION DE LA IDARR OPTIMIZACION DEL SUB SISTEMA ELECTRICO DISTR. PRIMARIA REDE LA INTERSECCION AV. GUALU NI V. META DE LA CRUZ / EX. AV. CHULUCANAS/ HASTA EL PASE A DESNIVEL PIURA PATA DISTR. VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA META 152	May Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	25500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
AOI00089200480 - GESTIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	40	18	0.00	67,885.00	135,755.00	87,431.48	44,380.00	126,917.71	528,052.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00			0.00	67885.00	135755.00	87431.48	44380.00	126917.71	388,701.48

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00089200077 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Muy Alta	ACCIONES DE AUDITORIA	ACUMULADO ANUAL	PROG.	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	3.00	30.00	145	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,132.00
				EJEC.	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	16.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089200476 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	Muy Alta	ACCION	ACUMULADO ANUAL	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83	42	4,416.67	53,000.00	53,000.00	48,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00
AOI00089200485 - PLAN NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	Muy Alta	ACCION	ACUMULADO ANUAL	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089200017 - ARTICULACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA - SIREM	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	ACUMULADO ANUAL	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089200002 - FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES	Muy Alta	EXPEDIENTE	ACUMULADO ANUAL	PROG.	0.00	25.00	34.00	42.00	60.00	38.00	2,882.00	108	7	85,981.26	147,087.35	158,759.82	118,371.16	130,108.43	129,771.14				1,283,659.00
				EJEC.	23.00	29.00	34.00	31.00	60.00	38.00	215.00			85,981.26	147,087.35	158,759.82	118,371.16	130,108.43	129,771.14				770,079.16
AOI00089200333 - EMISIÓN DE INFORMES JURIDICOS ADMINISTRATIVOS Y ABOGADO CONSULTAS QUE REQUIERAN O FOMARLEN LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICALES O DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA.	Muy Alta	INFORME	ACUMULADO ANUAL	PROG.	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,170.00	111	54	12,759.83	10,217.80	10,217.80	10,886.86	10,217.80	10,217.80				153,214.00
				EJEC.	68.00	120.00	130.00	100.00	116.00	100.00	634.00			44,653.87	41,553.87	41,473.87	42,142.93	41,473.87	41,473.87				252,672.28
AOI00089200050 - COORDINAR ACCIONES DE LAS GERENCIAS REGIONALES, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL.	Muy Alta	ACCION	ACUMULADO ANUAL	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	92,701.37	256,328.61	92,628.61	124,394.19	196,727.19	97,614.19				1,173,092.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			92,701.37	256,328.61	92,628.61	124,394.19	196,727.19	97,614.19				860,394.16
AOI00089200332 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ENERGÍA)	Muy Alta	ACCION	ACUMULADO ANUAL	PROG.	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	53.00	100	49	16,467.90	27,617.90	27,262.90	38,970.09	15,198.00	20,394.30				406,382.00
				EJEC.	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	26.00			16,467.90	27,617.90	27,262.90	38,970.09	15,198.00	20,394.30				145,911.09
AOI00089200556 - MANTENIMIENTO E EQUIPAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA- CEN	Muy Alta	ACCION	ACUMULADO ANUAL	PROG.	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	40.00	100	25	0.00	0.00	0.00	22,774.00	15,584.03	0.00				84,545.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00			0.00	0.00	0.00	22,774.00	15,584.03	0.00				38,598.03
AOI00089200331 - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y GESTIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Y EL GOBE PIURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN MATERIA MINERO ENERGÉTICA REGIONAL	Alta	RESOLUCION	ACUMULADO ANUAL	PROG.	4.00	0.00	0.00	14.00	8.00	11.00	119.00	76	24	0.00	0.00	0.00	40,000.00	32,000.00	16,000.00				88,000.00
				EJEC.	4.00	0.00	0.00	5.00	8.00	11.00	28.00			0.00	0.00	0.00	40,000.00	32,000.00	16,000.00				88,000.00
AOI00089200327 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	Muy Alta	PLANILLA	ACUMULADO ANUAL	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	1,033.60	603.60	603.60	603.60	603.60	603.60				8,244.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			1,033.60	603.60	603.60	603.60	603.60	603.60				4,021.60
AOI00089200570 - CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO EN LA OTI- GORE	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	15,180.00				25,300.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	15,180.00				25,300.00
AOI00089200147 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	Muy Alta	PLANILLA	ACUMULADO ANUAL	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	18,883.77	14,833.77	19,218.77	14,458.77	13,340.10	13,340.10				220,914.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			18,883.77	14,833.77	19,218.77	14,458.77	13,340.10	13,340.10				93,875.28
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 09.02:																							
													95.10	42.40	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 09.02:								23,607,745.11
AOI00089200575 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100	50	374,578.05	507,204.03	709,445.83	795,101.74	556,145.34	1,755,363.00				13,872,065.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00			374,578.05	507,204.03	709,445.83	795,101.74	556,145.34	1,755,363.00				4,657,837.99
AOI00089200367 - DESARROLLO DE CAPACIDADES EFICIENTES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	Muy Alta	UNIDAD	ACUMULADO ANUAL	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	120	55	90,238.61	153,196.97	130,406.53	153,247.21	119,299.06	134,022.60				1,166,721.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			90,238.61	153,196.97	130,406.53	153,247.21	119,299.06	134,022.60				780,410.98
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 09.03:													110.00	52.28	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 09.03:								5,438,248.97
AOI00089200089 - GESTIÓN DEL PROGRAMA - ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	Muy Alta	ACCION	ACUMULADO ANUAL	PROG.	5.00	5.00	10.00	11.00	20.00	10.00	120.00	100	51	2,517.80	2,517.80	2,507.00	2,507.00	2,507.00	2,507.00				30,813.96
				EJEC.	5.00	5.00	10.00	11.00	20.00	10.00	61.00			2,517.80	2,517.80	2,507.00	2,507.00	2,507.00	2,507.00				15,063.60




	2015	2016	2017
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AÍO: 06:	1,468,310.50		
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:	88.56	46.18	140,039,980.88
EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:	140,039,980.88		


(i) En el reporte se consideraran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año. Asimismo, se consideraran a las AO con metas físicas mayores a cero en el año.

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de vacante.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el período de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



[illegible]

REPORTE SEGUIMIENTO POI

DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA													
AIO00089300131 - SUPERVISION: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN (EMP PE-IN) EL PROGRESO VALLE HERMOSO- MALVAS- EL CARRIZO DE 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SUYO - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA													
Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	EJEC.												
													399,068.00
AIO00089300128 - SUPERVISION: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-676 (EMP PI-110) - LA ARCANIA - SAN JOSE DE CALVAS - TUCAS DEL SAN JOSE DE CALVAS Y TUCAS DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA													
Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	EJEC.												
													322,989.00
AIO00089300117 - RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN (EMP PE-IN) EL PROGRESO- VALLE HERMOSO- MALVAS- EL CARRIZO DE 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SUYO - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA													
Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	EJEC.												
													8,429,418.00
AIO00089300130 - SUPERVISION: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL - 38.26 KM EN PI-655 (EMP PE-IN) SOCCHABAMBA - AUL - MONTAZAS - GIGLAS - ALGAROBAL - PTA. DE CARRETERA, DEL SOCCHABAMBA DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA													
Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	EJEC.												
													402,468.00
AIO00089300126 - SUPERVISION: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL - 38.26 KM EN PI-655 (EMP PE-IN) SOCCHABAMBA - AUL - MONTAZAS - GIGLAS - ALGAROBAL - PTA. DE CARRETERA, DEL SOCCHABAMBA DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA													
Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	EJEC.												
													455,175.00
AIO00089300110 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA													
Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	EJEC.												
													9,928,188.00
AIO00089300115 - REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N 14762 LUCIANO CASTILLO COLONIA DEL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA													
Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	EJEC.												
													3,970,837.00
AIO00089300067 - RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) - EL MOLINO - SANANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA													
Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	EJEC.												
													35,201,555.00
AIO00089300111 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N 14772 BARRIO BUENOS AIRES, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA													
Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	EJEC.												
													268,314.00
AIO00089300132 - SUPERVISION: RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) - EL MOLINO - SANANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA													
Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	EJEC.												
													482,846.00
AIO00089300122 - RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-676 (EMP PI-110) - LA ARCANIA - SAN JOSE DE CALVAS - TUCAS DEL SAN JOSE DE CALVAS Y TUCAS DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA													
Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.												
													8,874,740.00
AIO00089300129 - SUPERVISION: RECUPERACION DE													
Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
													565,132.00

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA


UE - GL : 001114 - REGION PIURA-GERENCIA SUBREG.MORROPON HUANCABAMBA

Relación de AO sin registro de seguimiento


Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso

Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	%AVANCE ANUAL	%AVANCE PERIODO ANUAL	ANUAL/ACUMULADO							
OEL.01 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA																					
AEI.01.01 APOYO OPORTUNO A POBLACIONES VULNERABLES																					
AOI00111400133 - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL EN EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA EXALTACION - DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA-PIURA																					
		Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
					EJEC.											0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00111400104 - SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EN EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA EXALTACION, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA - CODIGO: 2323526																					
		Muy Alta	SERVICIO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	30,393.35	47,650.65		
					EJEC.											0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00111400030 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EN EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA EXALTACION, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA - CODIGO: 2323526																					
		Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100	67	243,469.88	299,624.90	110,236.01	0.00	0.00	284,900.58
					EJEC.											243,469.88	299,624.90	110,236.01	0.00	0.00	284,900.58
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:																					
						100.00	66.67			EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: 1,046,275.37											
OEL.02 PROMOVER EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.																					
AEI.02.01 SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA PARA HOGARES RURALES																					
AOI00111400125 - SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CENTRO POBLADO HUANCORRAL, SONDORILLO, HUANCABAMBA, C.U. 2276331																					
		Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	38,607.52
					EJEC.											0.00	0.00	0.00	0.00	9800.00	38607.52
AOI00111400121 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLAS, DISTRITO DE SONDORILLO - HUANCABAMBA - PIURA, C.U. N 2276853																					
		Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	180,126.25	0.00	0.00
					EJEC.											0.00	0.00	0.00	180126.25	0.00	0.00
AOI00111400124 - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PALAMBLA Y LA PACCHA DISTRITO DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA, C.U. N 2476029																					
		Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	101,594.67	10,200.00	0.00	0.00
					EJEC.											0.00	0.00	101594.67	10200.00	0.00	0.00
AOI00111400103 - SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA, CENTROS POBLADOS LA LACTE, ATUPAMPA Y LIMON, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA HUANCABAMBA, C.U. 2277373.																					
		Muy Alta	SERVICIO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJEC.											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




AOI00111400135 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE JUZGARA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA. C.U. N 2329336																			S.I.		S.I.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		299,200.00				
EXPEDIENTE TECNICO																			No Acumulado		PROG.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
EJEC.																																					
AOI00111400105 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SANTIAGUERO, DISTRITO DECHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA. C.U. N 2353604																			100		33		0.00		0.00		0.00		0.00		72,540.00						
EXPEDIENTE TECNICO																			No Acumulado		PROG.		0.00		0.00		0.00		0.00		242,200.00						
EJEC.																																					
AOI00111400009 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA, CENTROS POBLADOS LA LACTE, MITUPAMPA Y LIMON, DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA HUANCABAMBA. CODIGO 2277373.																			100		50		1.00		281,359.92		0.00		0.00		78,196.10						
OBRA																			No Acumulado		PROG.		1.00		0.00		0.00		0.00		1,209,188.20						
EJEC.																							1.00		281359.92		0.00		0.00		78196.10						
AOI00111400141 - EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE RUMICORRAL, DEL DISTRITO DE SONDRILLO - HUANCABAMBA - PIURA C.U. N 2276331																			S.I.		S.I.		0.00		0.00		0.00		0.00		101,700.00						
OBRA																			No Acumulado		PROG.		1.00		0.00		0.00		0.00		101,699.78						
EJEC.																							1.00		0.00		0.00		0.00		101,699.78						
AOI00111400131 - PAGO DE SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA POR LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: ESTUDIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS DE EL ROSARIO, NUEVO PROGRESO, LAGUNAS, AGUIPAMPA Y SHILCAYA, DISTRITO DE SONDOR - HUANCABAMBA - PIURA. C.U. N 2234041																			S.I.		S.I.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,132,707.00				
RESOLUCION																			No Acumulado		PROG.		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,132,705.49				
EJEC.																							1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,132,705.49				
EJECUCION FISICA POR AEI.02.01:																			27.78		100.00		EJECUCION FINANCIERA POR AEI.02.01: 2,006,829.73														
OEI.03 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.																																					
AEI.03.06 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON CONDICIONES ADECUADAS PARA LA POBLACION.																																					
AOI00111400142 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL C.S SANTO DOMINGO, MORROPON - PIURA C.U. N 2146814																			S.I.		S.I.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		41,460.00				
SUPERVISION																			No Acumulado		PROG.		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
EJEC.																							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
AOI00111400113 - FORMULACION DE PERFIL DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, PROVINCIA MORROPON PIURA.																			S.I.		S.I.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		106,517.00				
ESTUDIO DE PREINVERSION																			No Acumulado		PROG.		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,000.00				
EJEC.																							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		13,372.00				
AOI00111400095 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE SS I-I MANCUSUR - DISTRITO DE SONDOR - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA C.U. N 2400481																			S.P.		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		220,200.00		
EXPEDIENTE TECNICO																			No Acumulado		PROG.		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
EJEC.																							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
AOI00111400086 - EJECUCION DE OBRAS: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL C.S SANTO DOMINGO, MORROPON - PIURA																			100		100		0.00		14,854.00		0.00		0.00		0.00		331,570.22				
OBRA																			No Acumulado		PROG.		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		473,067.00				
EJEC.																							1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		473,067.00				
EJECUCION FISICA POR AEI.03.06:																			50.00		100.00		EJECUCION FINANCIERA POR AEI.03.06: 486,439.00														
OEI.04 MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.																																					
AEI.04.03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES ADECUADAS PARA LOS ESTUDIANTES.																																					
AOI00111400091 - FORMULACION DE PERFIL DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA NESTOR MARTOS																			100		83		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		132,500.00		
ESTUDIO DE PREINVERSION																			No Acumulado		PROG.		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,400.00				
EJEC.																							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,400.00				



REPORTE SEGUIMIENTO POI

GARRIDO DEL CENTRO POBLADO EL PAPAYO, DISTRITO LALAQUIZ, HUANCABAMBA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	46900.00	11000.00	13400.00	9400.00	1400.00	82,100.00
AOI0011400092 - FORMULACION DE PERFIL DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. SAN JOSE, DEL CENTRO POBLADO DE MARCAPAMPA, DISTRITO CANCHAQUE, PROVINCIA HUANCABAMBA	PROG.	ESTUDIO DE PREINVERSION	No Acumulado	Muy Alta	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	24,800.00	1,400.00	0.00	0.00	83,500.00
AOI0011400110 - FORMULACION DE PERFIL DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 1464 ROSA AURELIA HERENCIA FRIENTE DE TORRES, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MOROPON	PROG.	ESTUDIO DE PREINVERSION	No Acumulado	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	24800.00	1400.00	0.00	0.00	32,200.00
AOI0011400112 - FORMULACION DE PERFIL DE PREINVERSION: INVERSION DE LA AMPLIACION MARGINAL DE LA EDIFICACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. TUPAC AMARU DEL DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYACUCHA.	PROG.	ESTUDIO DE PREINVERSION	No Acumulado	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6,655.20	12,600.00	12,000.00	7,000.00	103,501.00
AOI0011400111 - FORMULACION DE PERFIL DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E. PRIMARIA N 15023, DEL PUEBLO NUEVO DE BUENOS AIRES, DISTRITO BUENOS AIRES-MOROPON.	PROG.	ESTUDIO DE PREINVERSION	No Acumulado	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6,655.20	12,600.00	12,000.00	7,000.00	38,255.20
AOI0011400116 - FORMULACION DE PERFIL DE PREINVERSION: CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA YAPATERA, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA MOROPON	PROG.	ESTUDIO DE PREINVERSION	No Acumulado	Alta	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6,372.00	0.00	0.00	4,500.00	99,617.00
AOI0011400117 - EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DEL CENTRO POBLADO TALANDRACAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MOROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA, C.U. N 2501208	PROG.	OBRA	No Acumulado	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	906,673.12	0.00	1,813,346.24	0.00	9,066,732.00
AOI0011400128 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: CONSTRUCCION DE AMBIENTE PARA COCINA, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y SISTEMA DE DRENAJE EN EL (LA) IE AGUSTO SALAZAR BONDY - LALAQUIZ EN LA LOCALIDAD TUNAL, DISTRITO DE LALAQUIZ, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA, C.U.N 2471681	PROG.	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
AOI0011400138 - EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA, C.U. N 2224997	PROG.	OBRA	No Acumulado	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,057.92	0.00	33,057.92
AOI0011400139 - EJECUCION DE OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MOROPON - PIURA, C.U. N 2508169	PROG.	OBRA	No Acumulado	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,729.94	0.00	715,729.94
AOI0011400140 - SUPERVISION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MOROPON - PIURA, C.U. N 2508169	PROG.	SUPERVISION	No Acumulado	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,574.00
AOI0011400118 - SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DEL	PROG.	SUPERVISION	No Acumulado	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,336.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

CENTRO POBLADO TALANDRACAS DEL DISTRITO DE CHILUCANAS, PROVINCIA DE MOROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA. C.U.N 2301208									
AEI00111400137 - SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE HUAMACACA - HUANCABAMBA - PIURA. C.U. N 2224997									
EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 04.03:									
	91.67	52.08	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 04.03: 3,679,561.58						
OEI.05 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.									
AEI.05.01 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS ADECUADA PARA LOS AGENTES ECONÓMICOS.									
AEI00111400127 - EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL ULPAACHE INGAÑO GRANDE RODRIGUEZ DE MENDOZA DEL DISTRITO DE SONDORILLO PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA. C.U. N 2353561									
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI00111400093 - FORMULACIÓN DE PERFIL DE PREINVERSION: CREACIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO BIGOTE, DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA MOROPÓN - PIURA.									
PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI00111400136 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA VÍA VECINAL PI-615 QUE ATRAVIESA EL RÍO BIGOTE UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA. C.U. N 2513994									
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 05.01:									
	100.00	50.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 05.01:						
			151,750.00						
AEI.05.05 PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO PARA USO AGRARIO.									
AEI00111400098 - EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO CHICOPÉ-CAJUNGA EN LOS CASEROS TAYAPAMPA, TIERRA NEGRA, CABEZA Y SOCHAPAMPA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA. C.U. N 2352975									
PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
AEI00111400100 - EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL SANDALIQUE II SECTOR EL PAPAYO Y LA LAGUNA DEL DISTRITO DE LALAQIZ - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA C.U.N 2493130									
PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI00111400094 - FORMULACIÓN DE PERFIL DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL RINCÓNADA Y CANAL RAMOS EN LOS CASEROS CARUYAL, TRIGOPAMPA, MACHAGUAY, SAN JUAN DE CHALACO Y SANTA ANA, DISTRITO CHALACO, PROVINCIA MOROPÓN									
PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI00111400102 - SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA C.U. N 2353770									
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI00111400101 - SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL SANDALIQUE II SECTOR EL PAPAYO Y LA LAGUNA DEL DISTRITO DE LALAQIZ - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA C.U.N 2493130									
PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI00111400122 - LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y									
PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,074.88	0.00
EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,074.88	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CANALES YAPATERA PROG. 0-000 - 1-195, TRIGO Y CHECO FÉNIX DEL CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA - YAPATERA, DISTRITO CHILUCANAS, PROVINCIA DE MOROPÓN - PIURA. C.U. N 2333112									
EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,074.82
AOI00111400723 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SANTA ANA, SAN MIGUEL DEL FAQUE CODIGO: 2416213.									
PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
AOI00111400096 - EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTÉ, PROVINCIA DE MOROPÓN - PIURA C.U. N 2335770									
PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134,859.00
EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,422.48
AOI00111400099 - SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, DEL SISTEMA DE RIEGO CHICOPÉ-CAJUNGA EN LOS CASERIOS TAYAPAMPA, TIERRA NEGRA, CABEZA Y SOCHAPAMPA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA. C.U. N 2352975									
PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,398.00
EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,937.49
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.05: EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.05: 5,855,297.19									
OEI.07 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN Y TERRITORIO. AEI.07.02 PROGRAMAS Y PROYECTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.									
AOI00111400107 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES AMBAS MARGENES DEL RÍO PIURA DESDE LA PROGRESIVA 216+800 HASTA 224+300 Y QUERRADA RIO SECO (LONG=4.7 KM) EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BUENOS AIRES - PROVINCIA DE MOROPÓN - DEPARTAMENTO DE PIURA. C.U. N 2416330									
PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	359,773.00
EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	359,773.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02: EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02: 359,773.00									
OEI.09 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA.									
AOI00111400006 - EMISIÓN DE OPINIONES Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS JURÍDICAS.									
PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	5,617.72	80,218.00
EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	100	5,617.72	32,906.32
AOI00111400115 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS									
PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	S.I.	0.00	989,462.00
EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	S.I.	0.00	804,100.00
AOI00111400132 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS INVERSIONES									
PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	550,748.00
EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	S.I.	0.00	149,777.59
AOI00111400038 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN: CÓDIGO 2001621									
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	510,943.00
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
AOI00111400001 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR									
PROG.	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	100	11,753.03	169,576.00
EJEC.	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	44	11,753.03	64,518.18
AOI00111400007 - GESTIÓN RECURSOS HUMANOS.									
PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100	8,653.32	118,685.00

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

sábado, 31 de julio de 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA


UE - GL : 001141 - REGION PIURA - PROYECTO ESP. CHIRA PIURA

[Relación de AO sin registro de seguimiento](#)[Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso](#)[Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO						FINANCIERO									
						Ene Feb Mar Abr May Jun						ANUAL/ACUMULADO.									
						PERIODO ANUAL						%AVANCE ANUAL/ACUMULADO									
OEL.06 PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.																					
AEI.06.07 SUMINISTRO DE AGUA DE MANERA OPORTUNA PARA LOS AGRICULTORES																					
AOI00114100012 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 2377430 - REHABILITACION DEL CAMINO DE SERVICIO DEL CANAL DE DERIVACION DANIEL ESCOBAR (DESDE KM. 0-000 HASTA KM. 50+200)																					
PROG.						0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	S.I.		0.00	0.00	1,584,246.47	635,941.02	0.00	1,410,253.24	4,812,838.00
EJEC.						1.00						1.00	S.I.		0.00	0.00	1584247.00	635941.02	0.00	1410253.24	3,630,441.26
AOI00114100015 - EXPEDIENTE TECNICO - 2486942 - REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL DERIVACION DANIEL ESCOBAR - MARGEN DERECHA Y MARGEN IZQUIERDA DESDE EL KM.15+755.00 HASTA EL KM.16+117.00 DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA																					
PROG.						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	S.I.		0.00	0.00	0.00	0.00	16,107.00	0.00	16,107.00
EJEC.						1.00						1.00	S.I.		0.00	0.00	0.00	0.00	16107.00	0.00	16,107.00
AOI00114100016 - EXPEDIENTE TECNICO - 2.340447 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA POZA DE DISPACION DEL ALIVADERO DE COMPUERTAS DE LA PRESA SULLANA - DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA																					
PROG.						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	S.I.		0.00	0.00	0.00	0.00	336,537.18	0.00	1,245,186.00
EJEC.						1.00						1.00	S.I.		0.00	0.00	0.00	0.00	336537.18	0.00	336,537.18

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA


[Editar](#)
[Guardar](#)

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

UE - GL : 001283 - REG. PIURA- PROJ. ESP. DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA

Relación de AO sin registro de seguimiento

Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso

Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE UNIDAD PRIORIDAD MEDIDA AGREGACIÓN	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO				
					Ene Feb Mar Abr May Jun Anual/ACUMULADO.												%AVANCE %AVANCE PERIODO ANUAL				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Anual	ACUMULADO									
OEI.05 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.																					
AEI.05.01 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS ADECUADA PARA LOS AGENTES ECONÓMICOS.																					
AOI00128300005 - MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACIÓN HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA	Muy Alta	OSRA	Accumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	596,654.33	596,654.33	596,654.33	596,654.33	596,654.33	596,654.33	23,663,906.98		
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
AOI00128300021 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Alta	ACCION	Accumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	520,800.00			
					EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	83	42	0	0	0	0	0	0	0.00
AOI00128300015 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Muy Alta	METRO	Accumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	982,428.67	982,428.67	982,428.67	982,428.67	982,428.67	982,428.67	5,894,572.02			
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0	0	0	0	0	0	0.00
AOI00128300022 - ESTUDIOS PRE-INVERSION	Muy Alta	ESTUDIO	Accumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	216,093.83	216,093.83	216,093.83	216,093.83	216,093.83	216,093.83	2,593,125.96			
					EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	33	17	0	0	0	0	0	0	0.00
AOI00128300013 - GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION	Muy Alta	INFORME	Accumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	173,600.00			
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00128300012 - GESTIÓN DE PROYECTOS, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Accumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	300,384.59	300,384.59	300,384.59	300,384.59	300,384.59	300,384.59	3,604,615.00			
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	208,662.96	106,287.38	55,780.31	29,503.95	506,156.00	3,465,59.08	2,020,502.68
AOI00128300020 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SUB SECTOR CHALPA - CASHAPITE, EN EL DISTRITO DE HUACABAMBA, PROVINCIA DE HUACABAMBA - PIURA	Muy Alta	METRO	Accumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	281,716.09	281,716.09	281,716.09	281,716.09	281,716.09	281,716.09	3,380,593.04			
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	50	25	192,300.03	262,594.97	93,827.09	0.00	0.00	0.00	1,220,095.09
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:					53.33	22.22															
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:					53.33	22.22															

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.


(ii) El "Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.



ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



Editar

Guardar



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

UE - GL : 000894 - REGION PIURA-AGRICULTURA

Relación de AO sin registro de seguimiento

Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso

Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE UNIDAD PRIORIDAD MEDIDA AGREGACIÓN	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. /EJE.	FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO						
OEI.05 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.																	
AEI.05.06 AGENTES ECONÓMICOS CON COMPETENCIAS PARA COMERCIO EXTERNO E INTERNO.																	
AOI00089400027 - 2337722 - CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SANIDAD Y COMERCIALIZACION PECUARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.																	
		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	3,500.00	638,775.00	638,775.00	638,775.00	638,775.00	6,420,156.00
					EJEC.	362.00	390.00	350.00	400.00	341.00	390.00	2,233.00	64	117	64	64	3,109,914.31
AOI00089400029 - 2378313 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS PROVINCIAS DE MORROPON, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGION PIURA																	
		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	800.00	181,818.00	181,818.00	181,818.00	181,818.00	1,885,855.00
					EJEC.	60.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	510.00	64	116	64	116	1,170,295.99

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.06:

116.74

63.78

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.06:

116.74

63.78

4,280,210.30

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:

EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:

4,280,210.30


(i) En el reporte se consideran solo a las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



Editar

Guardar

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
UE - GL : 000895 - REGION PIURA-TRANSPORTES

Relación de AO sin registro de seguimiento
Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso
Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

[illegible]

39.80

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.09.02:

77.74

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:

1

100

1

2

66

[illegible]

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 09.03:	100.00	50.92	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 09.03:
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:	100.67	56.23	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(iii) Las siglas "S.I." significan "seguintimento incompleto" y se presentan en AO con registros de seguintimento vacio en alguno de los meses del periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

Sub Fee

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE

[Editar](#)
[Gua](#)

o.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_III.aspx

Abstract. We study the asymptotic behavior of the eigenvalues of the Laplacian operator on a domain in the plane as the domain approaches a point. The eigenvalues are shown to converge to the eigenvalues of the Laplacian operator on the unit disk. This result is used to prove the existence of a limit function for the eigenfunctions of the Laplacian operator on a domain in the plane as the domain approaches a point.

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

sábado, 31 de julio de 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

UE - GL : 000896 - REGION PIURA-EDUCACION

Relación de AO sin registro de seguimiento

Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso

Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso


OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	%AVANCE PERIODO ANUAL	ANUAL/ACUMULADO	ANUAL	Jun	May	Abr	Mar	Feb	Ene	ANUAL/ACUMULADO
OEI.04 MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.																											
AEI.04.02 INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATENDIDAS OPORTUNAMENTE CON MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.																											
AOI00089600039 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	PROG.	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Mensual	0	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	0	0	0	2,369.50	2,369.50	2,369.50	2,369.50	2,369.50	2,369.50	28,434.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089600052 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - NIVEL INICIAL	PROG.	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	0	9,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	23,920.00	23,920.00	23,920.00	23,920.00	23,920.00	23,920.00	287,040.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089600056 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - EDUCACION SECUNDARIA	PROG.	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	0	6,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	30,936.33	30,936.33	30,936.33	30,936.33	30,936.33	30,936.33	371,236.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089600068 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - EDUCACION INICIAL	PROG.	Muy Alta	AULA	No Acumulado	0	4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	350.08	350.08	350.08	350.08	350.08	350.08	4,201.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089600063 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - NIVEL PRIMARIA	PROG.	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	0	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	76,650.25	76,650.25	76,650.25	76,650.25	76,650.25	76,650.25	919,803.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.04.03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS PARA LOS ESTUDIANTES.																											
AOI00089600064 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - NIVEL PRIMARIA	PROG.	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	100	6,024.00	6,024.00	6,024.00	6,024.00	6,024.00	6,024.00	6,024.00	6,024.00	6,024.00	6,024.00	6,024.00	6,024.00	100	50	50	6,512.75	6,512.75	6,512.75	6,512.75	6,512.75	6,512.75	78,153.00
						6024.00	6024.00	6024.00	6024.00	6024.00	6024.00	6024.00	6024.00	6024.00	6024.00	6024.00	6024.00	100	50	50	7194.00	7194.00	7194.00	7194.00	7194.00	7194.00	16487.40
AOI00089600054 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - EDUCACION INICIAL	PROG.	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	100	1,687.00	1,687.00	1,687.00	1,687.00	1,687.00	1,687.00	1,687.00	1,687.00	1,687.00	1,687.00	1,687.00	1,687.00	100	50	50	5,641,005.41	5,641,005.41	5,641,005.41	5,641,005.41	5,641,005.41	5,641,005.41	67,734,065.00
						1687.00	1687.00	1687.00	1687.00	1687.00	1687.00	1687.00	1687.00	1687.00	1687.00	1687.00	1687.00	100	50	50	5334714.10	534493.25	5296070.51	5561790.15	5494347.18	6008947.75	33,044,362.94
AOI00089600064 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - EDUCACION PRIMARIA	PROG.	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	100	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	100	105,421.00	105,421.00	105,421.00	105,421.00	105,421.00	105,421.00	1,265,052.00
						1788.00	1788.00	1788.00	1788.00	1788.00	1788.00	1788.00	1788.00	1788.00	1788.00	1788.00	1788.00	100	100	100	38200.80	32933.10	79078.20	12293.69	190945.86	93797.70	447,249.35
AOI00089600065 - FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR - NIVEL PRIMARIA	PROG.	Alta	ACCION	No Acumulado	S.I.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	S.I.	S.I.	S.I.	27,203.08	27,203.08	27,203.08	27,203.08	27,203.08	27,203.08	326,437.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089600033 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	PROG.	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	100	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	100	100	100	12,960,231.32	12,960,231.32	12,960,231.32	12,960,231.32	12,960,231.32	12,960,231.32	155,443,097.32
						502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	100	100	100	12203949.44	11937710.32	11162191.42	11840598.03	11887912.63	12335142.36	71,003,564.20
AOI00089600065 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - EDUCACION INICIAL	PROG.	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	0	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3,618.50	3,618.50	3,618.50	3,618.50	3,618.50	3,618.50	43,422.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI																			
Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	S.I.	17,771.75	17,771.75	17,771.75	17,771.75	17,771.75	17,771.75	213,261.00
AEI00089600007 - FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR- NIVEL SECUNDARIA			EJEC.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60760.17	60,760.17
AEI00089600060 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	100	9,990,177.67	9,990,177.67	9,990,177.67	9,990,177.67	9,990,177.67	9,990,177.67	119,969,132.00
AEI00089600073 - TALLERES EDUCATIVOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIO EMOCIONALES- NIVEL PRIMARIA	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	4,058.00	4,058.00	4,058.00	4,058.00	4,058.00	4,058.00	4,058.00	100	9994918.79	928832.38	8621418.74	9738343.95	10992171.17	1027420.61	58,103,105.64
AEI00089600072 - PROGRAMAS EDUCATIVOS EN ESCUELAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL HACIA NIÑAS Y NIÑOS DE EDUCACION PRIMARIA	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	100	19,437.75	19,437.75	19,437.75	19,437.75	19,437.75	19,437.75	233,253.00
AEI00089600058 - GESTION DEL PROGRAMA - PP090	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	200	17,691.00	17,691.00	17,691.00	17,691.00	17,691.00	17,691.00	212,292.00
AEI.04.05 PERSONAL DOCENTE CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD.																			
AEI00089600026 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	100	2,023.75	2,023.75	2,023.75	2,023.75	2,023.75	2,023.75	24,285.00
AEI.04.06 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EFICIENTE A DOCENTES IIEE POLIDOCENTE Y MULTIGRADO.																			
AEI00089600055 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - EDUCACION PRIMARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	6,048.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	0	15,685.17	15,685.17	15,685.17	15,685.17	15,685.17	15,685.17	646.21
AEI00089600037 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	100	10,702.33	10,702.33	10,702.33	10,702.33	10,702.33	10,702.33	156,639.05
AEI00089600053 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS UNIDOCENTE Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR - EDUCACION PRIMARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	8,064.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00	0	5,641.00	5,641.00	5,641.00	5,641.00	5,641.00	5,641.00	108,621.44
OEI.07 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACION Y TERRITORIO.																			
AEI07.04 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE MANERA INTEGRAL PARA LAS INSTITUCIONES Y POBLACIÓN.				PROG.	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	33.33	82,455.16	82,455.16	82,455.16	82,455.16	82,455.16	82,455.16	989,462.00
AEI00089600020 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Mensual	PROG.	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	100	29925.47	3217.80	36162.44	40895.80	53312.62	104835.50	267,949.63
OEI.09 MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL																			
AEI09.02 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA.				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	5,024,682.92	5,024,682.92	5,024,682.92	5,024,682.92	5,024,682.92	5,024,682.92	60,296,195.00
AEI00089600048 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	6005900.67	4643273.87	4543220.26	4541902.28	4538932.57	4533555.91	28,826,585.56
AEI00089600081 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	14,465.83	14,465.83	14,465.83	14,465.83	14,465.83	14,465.83	173,590.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:																			
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL: 61.90 54.76																			
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02: 192,698,024.53																			
(i) En el reporte se consideran solo a las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.																			
(ii) El "Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace																			
(iii) Las siglas "S.I." significan "seguimiento Incompleto" y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.																			

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



	
Editar	Guardar



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

sábado, 31 de julio de 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

UE - GL : 000897 - REGION PIURA-COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO

Relación de AO sin registro de seguimiento

Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso


Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OEI.04 MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

REPORTE SEGUIMIENTO POI

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



Ultima actualización 31/07/2021 18:14:53

Editar

Guardar

EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 1,817,776.09

78.57

85.71

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AD00089800041 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE RECURSOS Y CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Mensual	PROG.	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	100	100	179,714.00	181,663.18	181,663.18	184,359.18	181,663.18	181,663.18	2,180,705.00
				EJEC.	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00			309,000.00	183,422.40	162,809.00	142,963.80	142,130.17	132,667.80	1,072,993.17
AD00089800046 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPORAL PARA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO	Muy Alta	FAMILIA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	550.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00089800019 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- SECUNDARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	100	100	411,641.00	411,641.00	440,808.00	486,441.00	411,733.00	411,643.00	5,043,765.00
				EJEC.	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00			515,635.00	319,443.50	402,374.50	543,746.61	362,582.80	444,271.00	2,588,052.41
AD00089800022 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO- PRIMARIA	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	67	33	48,749.00	48,750.00	48,750.00	54,075.00	48,750.00	48,750.00	590,324.00
				EJEC.	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00			0.00	0.00	502,641.80	73,662.98	5204.70	24710.98	153,843.46
AD00089800074 - FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR- SECUNDARIA	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	50	33	0.00	0.00	0.00	37,967.66	0.00	37,967.67	113,903.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,442.35	33,442.35
AD00089800043 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPORAL	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Mensual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100	100	951.00	951.00	951.00	951.00	952.00	952.00	11,420.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00			0.00	325.30	0.00	52.70	0.00	31.50	469.50
AD00089800072 - 5004269 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	1,138,290.00	0.00	0.00	1,138,290.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00089800015 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- PRIMARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	100	50	5,037,943.00	5,037,943.00	5,037,944.00	7,376,803.00	5,037,944.00	5,037,944.00	62,797,185.00
				EJEC.	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00			490,700.00	489,927.00	349,270.00	632,263.35	950,785.60	30,984,849.95	5,455,840.00
AD00089800053 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	100	100	454,653.00	454,653.00	454,653.00	454,653.00	454,653.00	454,653.00	5,455,840.00
				EJEC.	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00			713,635.00	418,443.00	309,473.00	583,702.67	294,596.00	386,003.00	2,705,652.67
AD00089800016 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	313.00	313.00	313.00	313.00	313.00	100	50	124,174.00	124,174.00	124,174.00	124,174.00	124,174.00	124,174.00	1,490,088.00
				EJEC.	313.00	313.00	313.00	313.00	313.00			243,007.00	63,000.00	149,970.10	89,984.00	75,706.00	85,642.00	707,309.10
AD00089800045 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO	Muy Alta	FAMILIA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	930.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00089800021 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Mensual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100	100	2,613.00	2,613.00	2,613.00	2,613.00	2,613.00	2,614.00	31,343.00
				EJEC.	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00			0.00	0.00	541.70	468.10	3680.50	3696.20	12,866.50
AD00089800042 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Mensual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100	100	5,259.00	5,259.00	5,259.00	5,259.00	5,259.00	5,259.00	63,110.00
				EJEC.	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00			0.00	2027.70	0.00	666.50	558.10	3474.55	6,726.85
AD00089800049 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	313.00	313.00	313.00	313.00	313.00	100	50	2,479,527.00	2,479,527.00	2,479,528.00	3,386,382.00	2,479,528.00	2,479,528.00	30,663,196.00
				EJEC.	313.00	313.00	313.00	313.00	313.00			331,311.00	2,418,542.00	1,759,546.00	2,218,100.00	2,693,500.00	2,075,593.00	14,478,394.00
AD00089800023 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO- SECUNDARIA	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	67	33	43,428.00	43,428.00	43,428.00	78,999.00	43,428.00	43,428.00	556,707.00
				EJEC.	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00			0.00	79642.01	0.00	82,198.40	33926.60	57291.67	255,058.68
AD00089800040 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100	33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.00	2,906.00	26,160.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

REPORTE SEGUIMIENTO POI

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 09.02: 80.00 44.34


EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 09.02: 19,888,713.30

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL: 58.02 36.36

EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 107,396,151.55

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#).
(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



Editar

Guardar

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PIEPO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

UE - GL : 001115 - REGION PIURA - EDUCACION ALTO PIURA


Relación de AO sin registro de seguimiento

Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso

Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG../EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL/ACUMULADO
(i) En el reporte se consideran solo a las-AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación. (ii) El “Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace (iii) Las siglas ‘S.I.’ significan ‘seguimiento incompleto’ y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte. (iv) Las siglas ‘S.P.’ significan ‘sin programación’ y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.																																

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



Editar

Guardar

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

sábado, 31 de julio de 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

UE - GL : 001356 - GOB.REG. DE PIURA- INSTITUTOS SUP. DE EDUC. PUBL. REGIONAL DE PIURA

Relación de AO sin registro de seguimiento

Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso


Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO									
						Ene Feb Mar Abr May Jun Anual/ACUMULADO												FINANCIERO									
						%AVANCE PERIODO ANUAL												%AVANCE PERIODO ANUAL									
OEI.04.MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.																											
AEI.04.03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS PARA LOS ESTUDIANTES.																											
A0100135600014 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, TALARA	Muy Alta	OBRERA	No Acumulado	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	343,795.90	343,795.90	343,795.90	343,795.90	343,795.90	343,795.90	343,795.90	343,795.90	343,795.90	343,795.90	343,795.90	4,125,551.00		
						1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	22190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,644.65	
A0100135600020 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	499.90	499.90	499.90	499.90	499.90	499.90	499.90	499.90	499.90	499.90	499.90	5,999.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A0100135600023 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SULLANA PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	Muy Alta	OBRERA	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,243.64	324,243.64	324,243.64	324,243.64	324,243.65	324,243.65	324,243.65	324,243.65	324,243.65	324,243.65	324,243.65	1,296,974.57		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A0100135600018 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO HERMANOS CARCAMO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - REGIÓN PIURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100135600017 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL I.E.S.T.P MANUEL VARLEQUE ESPINOZA EN EL DISTRITO DE CATACAO, PROVINCIA Y REGIÓN PIURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,718,673.33		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100135600015 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Mensual	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	311,100.00	311,100.00	311,101.00	311,100.00	311,101.00	311,100.00	311,100.00	311,100.00	311,100.00	311,100.00	311,100.00	3,733,207.00		
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	70567.00	80650.00	77200.00	74000.00	71000.00	77000.00	77000.00	77000.00	77000.00	77000.00	77000.00	77000.00	450,417.00	
A0100135600021 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGIÓN PIURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,522.44	1,040,522.44	1,040,522.09	1,040,522.00	1,040,522.00	1,040,522.00	1,040,522.00	1,040,522.00	1,040,522.00	1,040,522.00	4,162,088.97			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A0100135600022 - AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO MORROPON- MORROPON	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
A0100135600032 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO HERMANOS CARCAMO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - REGIÓN PIURA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	213,579.00	213,579.00	213,579.00	213,579.00	213,579.00	213,579.00	213,579.00	213,579.00	213,579.00	213,579.00	213,579.00	2,562,956.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						22.22												14.81									
						22.22												14.81									
						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03: 2,233,061.65									
						EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL: 2,233,061.65									
(i) En el reporte se consideran solo a las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.																											

REPORTE SEGUIMIENTO POI

- (ii) El "% Avance" del período de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del período de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el período de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



Editar

Guardar

REPORTE SEGUIMIENTO POI

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR									
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AI000139600060 - SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	S.P.	0.00	0.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00
AI000139600015 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS EBE	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	S.P.	0.00	0.00
	EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		171.11	259.00
AI000139600010 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO INICIAL	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	100	0.00	0.00
	EJEC.	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00		3110.96	2694.20
AI000139600045 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0	0.00	0.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
AI000139600008 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100	0.00	0.00
	EJEC.	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00		15042.00	15042.00
AI000139600009 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	S.P.	0.00	0.00
	EJEC.	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00		144336.34	117136.34
AI000139600059 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS - EBE	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100	0.00	0.00
	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		720.00	720.00
AI000139600012 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO SECUNDARIA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	S.P.	0.00	0.00
	EJEC.	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00		7859.31	9134.40
AI000139600014 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA EBE	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	S.P.	0.00	0.00
	EJEC.	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00		2180.00	2180.00
AI000139600016 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA EBE	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	S.P.	0.00	0.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
AI000139600034 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	S.P.	0.00	0.00
	EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		51659.83	52873.87
AI000139600040 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	S.P.	0.00	0.00
	EJEC.	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00		740.00	740.00
EJECUCION FISICA POR AEI 04.03:									
AEI 04.06 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EFICIENTE A DOCENTES Y MULTIGRADO.							55.56	3.42	11,186,492.44
AI000139600048 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - NIVEL INICIAL	PROG.	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0	0.00	250.00
	EJEC.	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00		0.00	998.42
AI000139600055 - ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	S.P.	0.00	0.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00139600041 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - INICIAL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14	100	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AOI00139600058 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - NIVEL SECUNDARIA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	12.00	100	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,899.00	416,966.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1255.50	1255.50	1255.50	1255.50	1255.50	7,533.00
AOI00139600049 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - NIVEL PRIMARIA	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0	40.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	3,801.50
				EJEC.	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6581.71	0.00	0.00	6,581.71
AOI00139600051 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - NIVEL SECUNDARIA	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	S.P.	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,554.50
				EJEC.	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	13753.57	0.00	0.00	0.00	13,753.57
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.06:																			31,866.70
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.06:																			31,866.70
OEI.09 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.09.02 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA.																			
AOI00139600052 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGBL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100	12.00	0.00	0.00	1,409.00	0.00	0.00	27,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	0.00	0.00	16079.00	135.00	5848.73	28,798.33
AOI00139600018 - GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00	111.00	100	111.00	0.00	0.00	61,091.00	38,315.00	0.00	15,675.00
				EJEC.	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00		111.00	44747.20	62428.00	115971.87	89901.35	94479.83	76868.81
AOI00139600019 - GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	100	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	111.00	111.00		111.00	0.00	0.00	0.00	360.00	7994.00	19697.00
AOI00139600042 - GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	S.P.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,119.20
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	11639.96	6574.97	5646.79	5646.79	6601.63	9654.40
AOI00139600043 - GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00	S.P.	1,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,001.30
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	150.00	75.00	75.00	0.00	300.00
AOI00139600047 - GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	S.P.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,884.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00139600046 - ADQUISICION DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS ILEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMPRENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	1.00	0.00	335,111.00	0.00	0.00	0.00	335,111.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00139600043 - GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	S.P.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	15,000.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:																			75.00
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:																			7.74
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:																			55.00
EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:																			3.88
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02: 602,210.38																			11,853,314.44

(i) En el reporte se consideran sólo a las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.


(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#).

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



	
Editar	Guardar



sábado, 31 de julio de 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
UE - GL : 001397 - GOB. REG. DE PIURA - EDUCACION UGEL MORROPON

Relación de AO sin registro de seguimientoRelación de AO con proceso de seguimiento inconcluso

Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA		NIVEL DE PRIORIDAD		UNIDAD MEDIDA		TIPO DE AGREGACION		FINANCIERO															
										%AVANCE PERIODO ANUAL															
OEI.04 MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.														ANUAL/ACUMULADO											
AEI.04.02 INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATENDIDAS OPORTUNAMENTE CON MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.																									
AEI00139700014 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR- PRIMARIA	PROG.	4,469.67	4,469.67	4,469.67	0.00	0.00	0.00	13,409.00	31	119,190.00	123,366.50	123,366.50	0.00	0.00	0.00	365,923.00									
	EJEC.	0.00	297.00	3834.00	343.00	940.00	1180.00	1,180.00		0.00	8100.00	104617.68	9900.00	25638.94	3213.90	180,470.52									
AEI00139700114 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	PROG.	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	4,680.00	100	906.00	236.27	236.27	236.27	236.27	236.27	3,505.00									
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	4680.00	0.00	4,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3504.93	0.00	3,504.93									
AEI00139700015 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR- SECUNDARIA	PROG.	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	23	48,197.00	41,092.00	41,092.00	0.00	0.00	0.00	130,381.00									
	EJEC.	0.00	0.00	2264.00	0.00	0.00	1185.00	1,185.00		0.00	0.00	30274.67	0.00	0.00	15849.04	46,123.71									
AEI00139700015 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- PRIMARIA	PROG.	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	14,600.00	78	4,695.00	4,500.00	4,500.00	0.00	511.57	3,988.43	18,195.00									
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	11400.00	0.00	11,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14206.57	0.00	14,206.57									
AEI00139700013 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR- INICIAL	PROG.	1,631.00	1,631.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	0	23,049.33	26,333.34	26,333.33	0.00	0.00	0.00	75,716.00									
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1775.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	26677.37	0.00	26,677.37									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:																									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:																									
AEI00139700008 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	30,090.41	30,090.41	30,090.41	30,310.09	30,310.09	30,310.09	363,062.00									
	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		70266.00	24960.00	17251.90	27271.42	31889.42	27277.73	199,832.47									
AEI00139700001 - GESTIÓN DEL PROGRAMA	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	0.00	227.10	1,306.21	1,306.21	1,306.21	21,983.00	6,044.19									
	EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	2076.39	0.00	0.00	0.00	3967.80	21,983.00									
AEI00139700027 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- SECUNDARIA	PROG.	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	180.00	100	128,621.66	183,770.85	183,770.85	192,966.40	192,966.40	192,966.40	2,232,867.00									
	EJEC.	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00		152060.39	302096.12	257076.47	194838.51	194254.55	204103.44	1,304,429.48									
AEI00139700005 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	22,638.67	22,638.67	22,638.67	72,638.67	72,638.67	72,638.67	271,664.00									
	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		84676.00	16246.54	8116.65	27643.22	27643.22	25788.85	190,114.48									
AEI00139700122 - ADQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IREE E INSURJOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0.00	0.00	0.00	49,333.33	49,333.33	49,333.33	444,000.00									
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
AEI00139700023 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- PRIMARIA	PROG.	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	100	2,552,937.94	2,483,913.86	3,355,062.77	3,397,507.95	3,443,296.18	3,116,277.40	35,951,469.00									
	EJEC.	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00		2552937.04	2483913.76	3355062.77	3397507.95	3443296.18	3116277.40	18,348,995.10									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:																									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:																									

REPORTE SEGUIMIENTO POI

[illegible]


(ii) En el reporte se consideran sólo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(iii) El "Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace [aquí](#).

(iv) Las siglas "I." significan "seguimiento incompleto" y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(v) Las siglas "S.P." significan "sin programación" y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA




REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00139800007 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - SECUNDARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5281.44	2340.56	2640.72	9413.32	5281.44	5281.44	30,438.92			
				PROG.	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	576.00										
AOI00139800032 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	EJEC.	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	132.00	46	23-					1,815,362.00			
				PROG.	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	100	50-	1,135,065.24	1,119,210.66	1,153,774.83	1,153,774.83	13,757,460.00			
AOI00139800041 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES 22-047-0105	Alta	DOCENTE	No Acumulado	EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100	100-	0.00	0.00	17,757.00	0.00	17,757.00			
				PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100	100-	0.00	0.00	16,505.67	0.00	16,505.67			
AOI00139800043 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS 22-047-0103	Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00			
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.20	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 04.03:																				
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 04.03:																				
AOI00139800020 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLISIVAS Y CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100	50-	9,644.75	9,644.75	9,644.75	9,644.75	115,737.00			
				PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	50	50-	5281.44	5281.44	5281.44	14308.10	44,792.34			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 04.05:																				
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 04.05:																				
AOI00139800024 - GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	100	50-	291,389.16	291,389.16	291,389.16	291,389.16	3,507,526.00			
				PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	105.00	50	50-	161027.16	200635.58	172137.58	169268.91	1,114,727.67			
AOI00139800050 - PREVENCIÓN CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Alta	ACCION	No Acumulado	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0-	0.00	0.00	0.00	0.00	301,652.00			
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 09.02:																				
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 09.02:																				
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:																				
EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:																				

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
(iii) Las siglas "S.I." significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
(iv) Las siglas "S.P." significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



Editar Guardar

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

UE - GL : 001513 - GOB. REGIONAL DPTO. PIURA- UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL-UGEL HUANCABAMBA

Relación de AO sin registro de seguimiento


Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso

Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	FÍSICO												FINANCIERO											
					PROG./EJE.												%AVANCE PERIODO ANUAL											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO										
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA																												
AEI.01.01 APOYO OPORTUNO A POBLACIONES VULNERABLES																												
AOI00151300046 - TALLERES EDUCATIVOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIO EMOCIONALES DEL NIVEL PRIMARIO	Alta	IIEE	No Acumulado		PROG.	0.00	168.00	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	75	30	0.00	3,062.90	0.00	3,062.90	3,062.90	30,629.00					
					EJEC.	0.00	168.00	0.00	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00			0.00	2761.11	0.00	3484.47	4456.69	10,702.27					
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:																						
						75.00 30.00 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: 10,702.27																						
OEI.04 MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.																												
AEI.04.02 INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATENDIDAS OPORTUNAMENTE CON MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.																												
AOI00151300017 - DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (PRIMARIA)	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual		PROG.	0.00	8,806.00	8,806.00	8,806.00	0.00	0.00	26,418.00		67	67	0.00	57,252.33	57,252.33	57,252.34	0.00	0.00	171,757.00						
					EJEC.	0.00	8806.00	0.00	8806.00	0.00	0.00	17,612.00				0.00	4500.00	0.00	62833.13	0.00	0.00	67,333.13						
AOI00151300018 - DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (SECUNDARIA)	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual		PROG.	0.00	6,472.00	6,472.00	6,472.00	0.00	0.00	19,416.00		133	133	0.00	23,056.67	23,056.67	23,056.66	0.00	0.00	69,170.00						
					EJEC.	0.00	0.00	6472.00	6472.00	6472.00	6472.00	25,888.00				0.00	0.00	3000.00	851.55	3000.00	1500.00	8,351.55						
AOI00151300016 - DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR(INICIAL)	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	3,647.00	3,647.00	3,647.00	0.00	10,941.00		33	33	0.00	0.00	13,598.67	13,598.67	13,598.66	0.00	0.00	40,796.00					
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	3646.00	0.00	0.00	3,646.00				0.00	0.00	20190.50	0.00	0.00	20,190.50							
AOI00151300019 - DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y ALULAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (INICIAL)	Muy Alta	AULA	Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00		0	0	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00						
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
						58.33	58.33	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02: EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02: 95,875.18																				
AEI.04.03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS PARA LOS ESTUDIANTES.																												
AOI00151300010 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO (SECUNDARIA)	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Mensual		PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00		100	100	5,808.33	5,808.33	5,808.33	5,808.33	5,808.33	5,808.33	69,700.00						
					EJEC.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00				5395.84	3498.05	1339.81	2621.54	3884.48	4215.53	20,955.25						
AOI00151300002 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (INICIAL)	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual		PROG.	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00		100	100	1,094,868.83	1,094,868.83	1,110,980.39	1,110,980.39	1,110,980.39	1,110,980.39	13,283,430.00						
					EJEC.	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00				1159208.30	1507969.78	1468563.52	2045380.00	897807.83	1239905.64	8,318,835.07						
AOI00151300037 - DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y ALULAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR(PRIMARIA)	Muy Alta	AULA	Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	525.00		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6,867.00	0.00	6,867.00						
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AOI00151300008 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO (INICIAL)	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Mensual		PROG.	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00		100	100	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	109,920.00						
					EJEC.	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00				3216.56	2379.37	1995.39	3002.02	5805.64	5445.75	21,844.73						
AOI00151300050 - FORMACIÓN EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR(PRIMARIA)	Alta	DOCENTE	No Acumulado		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	547.00	547.00	547.00		100	25	0.00	0.00	0.00	0.00	27,281.63	27,281.63	255,128.00						
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.00	547.00				0.00	0.00	0.00	0.00	42178.00	47455.00	89,413.00						

	EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:	77.92	63.73	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:
(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.				
(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace .				
(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.				
(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.				

	
Editar	Guardar



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

UE - GL : 001532 - GOB. REG. DPTO. PIURA- EDUCACION UGEL HUARMACA

Relación de AO sin registro de seguimiento

Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso

Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	ESTRATEGIA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	%AVANCE ANUAL	%AVANCE PERIODO	ANUAL/ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OEI.04 MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
AEI.04.03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS PARA LOS ESTUDIANTES.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
AOI00153200039 - DOTACION DE MATERIAL FUNCIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.04.04: 16,452,213.56

AEI-04.04:


EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.09.02:	904,412.89
ERA TOTAL:	24,246,470.12

21,246,179.12

q

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AO100089900002 - 331401 - PARASITOSIS INTESTINAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	3,453.00	36	18	9,039.00	9,039.00	23,216.00	20,591.00	23,216.00	234,494.00
AO100089900004 - 332501 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	28,000.00	79	40	765,162.00	765,162.00	794,718.00	832,213.00	836,219.00	9,785,469.00
AO100089900019 - 332603 - MONITOREO DE INSECTOS DE CAMPO ZONA RURAL	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	1804.00	1899.00	2149.00	1720.00	1817.00	11,090.00	398	193	746484.99	683518.10	701760.22	103317.48	914479.63	4,852,271.10
AO100089900047 - 447602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0	0	0.00	0.00	45916.87	11014.35	95357.77	182,351.18
AO100089900058 - 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	252.00	47	23	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
AO100089900059 - 332501 - NIÑO CRED 1 AÑO	Muy Alta	NIÑO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	698.00	698.00	698.00	698.00	7,679.00	76	35	854,390.00	854,390.00	1,198,347.00	786,847.00	1,135,804.00	11,035,627.00
AO100089900064 - 331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	28,000.00	30	15	966,693.00	966,693.00	966,693.00	965,027.00	965,027.00	11,585,329.00
AO100089900079 - 332801 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS CON ABECUACION CULTURAL	Muy Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100	50	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	5,000.00
AO100089900039 - 332901 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	Muy Alta	PARTO NORMAL	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	721.00	721.00	721.00	722.00	722.00	8,570.00	38	19	735,451.00	735,451.00	915,534.00	728,037.00	728,037.00	8,938,778.00
AO100089900015 - 5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	Muy Alta	ADOLESCENTE ATENIDA	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	204.00	211.00	297.00	303.00	317.00	1,647.00	9	5	703670.61	653372.86	1058076.08	704310.23	69375.21	4,499,520.43
AO100089900029 - 332918 - GESTANTE CON ANEMIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	82,975.00	0.00	0.00	82,979.00	8	8	4,990.00	4,990.00	4,991.00	4,991.00	4,991.00	59,891.00
AO100089900044 - 333001 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	Muy Alta	RECEN NACIDO ATENIDO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	721.00	721.00	721.00	722.00	722.00	8,570.00	9	5	11,500.00	11,500.00	31,366.00	25,283.00	31,367.00	288,000.00
AO100089900077 - 332901 - ATENCION DEL PUERPERIO	Muy Alta	ATENCIÓN PUERPERAL	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	457.00	37	25	445,217.00	445,218.00	445,218.00	445,218.00	445,219.00	5,342,632.00
AO100089900048 - 332901 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL	Muy Alta	PARTO COMPLICADO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	1,039.00	22	11	458371.64	42408.04	431579.28	43589.42	470114.27	2,645,642.28
AO100089900108 - 332901 - REINDICAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	10,007.00	10,007.00	10,007.00	10,007.00	10,007.00	120,085.00	109	54	861.00	861.00	2,736.00	861.00	2,736.00	17,833.00
AO100089900025 - 331701 - ATENCION A LA GESTANTE	Muy Alta	GESTANTE CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	9500.00	14500.00	21700.00	10200.00	65,300.00	42	21	684,856.00	684,856.00	800,537.00	684,536.00	855,576.00	8,844,128.00
AO100089900021 - 332901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Muy Alta	PERSONA ATENIDA	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	4,604.00	4,604.00	4,604.00	4,605.00	4,605.00	55,257.00	42	21	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	13,500.00
AO100089900078 - 442700 - MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	33	33	0.00	0.00	53,062.00	0.00	54,062.00	209,250.00




REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00089900057 - 3330401 - REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	PROG.	132.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34300.00	29391.72	10835.70	11082.80	23220.00	108,800.22
	EJEC.	36.00	33.00	64.00	34.00	73.00	70.00	310.00													
AOI00089900046 - 3330401 - ATENCION DE RECEN NACIDO CON COMPLICACIONES	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00													
	EJEC.	1.00	4.00	16.00	19.00	15.00	17.00	72.00													
AOI00089900017 - 3329115 - IMPLANTE	PROG.	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	29,162.00													
	EJEC.	1188.00	1084.00	1059.00	966.00	1644.00	1226.00	7,167.00													
AOI00089900017 - 3329115 - IMPLANTE	PROG.	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	29,162.00													
	EJEC.	1188.00	1084.00	1059.00	966.00	1644.00	1226.00	7,167.00													
AOI00089900002 - 4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00													
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00													
AOI00089900008 - 4398304 - DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARRIA	PROG.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,000.00													
	EJEC.	97.00	75.00	94.00	66.00	86.00	138.00	556.00													
AOI00089900007 - 4398304 - DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	PROG.	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	7,165.00													
	EJEC.	177.00	114.00	110.00	81.00	125.00	134.00	741.00													
AOI00089900010 - 4397601 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00													
	EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00													
AOI00089900004 - 4398108 - YVIENDAS UBICADAS EN ECLENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO FOCAL Y CONTROL FISICO	PROG.	33,652.00	33,651.00	23,649.00	23,648.00	33,646.00	33,644.00	283,784.00													
	EJEC.	87.00	59.00	334.00	532.00	598.00	112,604.00	124,386.00													
AOI00089900011 - 4397701 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVISION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	PROG.	0.00	0.00	41,883.00	0.00	0.00	41,883.00	167,532.00													
	EJEC.	0.00	887.00	950.00	2100.00	980.00	980.00	5,897.00													
AOI00089900005 - 4398201 - CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	PROG.	5,725.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	68,700.00													
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
AOI00089900015 - INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLACIONES DE AREAS CON RIESGO	PROG.	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	400,000.00													
	EJEC.	0.00	5000.00	9000.00	4000.00	4500.00	5000.00	275,000.00													
AOI00089900003 - 4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	PROG.	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	203.00													
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
AOI00089900018 - 4395901 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN PREVENCIÓN PARA ITS Y VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PROG.	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00													
	EJEC.	323.00	376.00	193.00	203.00	530.00	284.00	1,900.00													
AOI00089900102 - 4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PROG.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	15.00													
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
AOI00089900106 - PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	PROG.	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	2,200.00													
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
AOI00089900003 - 4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SIFILIS Y SUS PASES QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PROG.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	18.00													
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
AOI00089900074 - 4395002 - MONITOREO	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00													
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

REPORTE SEGUIMIENTO POI

DE FACTORES DE RIESGO Y TALLAJE LABORATORIAL									
EJEC.	81.00	199.00	165.00	173.00	138.00	116.00	872.00	17559.00	35559.40
AO100089900049 - 4398701 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN	PROG.	0.00	36,363.00	36,363.00	36,363.00	36,363.00	400,000.00	0.00	0.00
	EJEC.	0.00	30000.00	405.00	74955.00	25000.00	60000.00	48	0.00
	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	778.00	778.00
AO100089900016 - 5000801 - PULPOTOMIA	EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4364.00
	PROG.	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	200.00	282,703.00	282,703.00
AO100089900177 - 5001101 - TALLAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	EJEC.	1.00	8.00	17.00	1.00	10.00	39.00	284463.14	284545.66
	PROG.	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	1,400.00	1,245.00	1,245.00
AO100089900178 - 5001306 - TALLAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS	EJEC.	23.00	64.00	56.00	69.00	61.00	352.00	0.00	0.00
	PROG.	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	3,900.00	731.00	731.00
AO100089900224 - 0068801 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	EJEC.	297.00	344.00	314.00	398.00	290.00	2,015.00	0.00	0.00
	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
AO100089900240 - ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)-EL TALLAN-PIURA-PIURA	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
AO100089900248 - ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)-LA HUACA-PIURA-PIURA	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
AO100089900234 - 5005896 - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	EJEC.	240.00	139.00	499.00	822.00	795.00	3,608.00	0.00	0.00
	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
AO100089900239 - ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)-VENTISEIS DE OCTUBRE-PIURA-PIURA	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
AO100089900241 - ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)-LA ARENA-PIURA-PIURA	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
AO100089900246 - ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)-ANGEL CHECA-SULLANA-PIURA	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
AO100089900235 - ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)-MONITOR DE FUNDOS VITALES ENTRE OTROS PARA EL HOSPITAL LA AMISTAD PERU-COREA, 26 DE OCTUBRE	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100089900238 - ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)-PARINAKI-TALARA-PIURA	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
AO100089900247 - ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)-LA BREA-TALARA-PIURA	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
AO100089900243 - ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)-EL ALTO, TALARA, PIURA	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
AO100089900220 - ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)-EL ALTO, TALARA, PIURA	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
AO100089900233 - SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS	EJEC.	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	8,011.00	0.00	0.00
	PROG.	1020.00	700.00	1319.00	1845.00	1291.00	1816.00	0.00	0.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00089900249 - ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)-ARENAL-PAITA-PIURA	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	260.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.000.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089900245 - ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)-TAMBO GRANDE-PIURA-PIURA	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	260.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.000.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089900242 - ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)-LOS ORGANOS-TALARA-PIURA	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	260.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.000.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089900209 - 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	PROG.	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	1,800.00	142	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00
	EJEC.	160.00	31.00	225.00	505.00	0.00	921.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089900135 - ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA	PROG.	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	193	97	268.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	4,438.00	17,751.00
	EJEC.	280.00	200.00	232.00	451.00	948.00	4,837.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.40	1,683.40
AOI00089900244 - ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)-PAITA-PIURA	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	260.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.000.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCION FISICA POR AEI.03.07:																
EJECUCION FISICA POR AEI.03.07:																
AOI00089900012 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	133	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	EJEC.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00
AOI00089900014 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.00	1,678.00
	EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00
AOI00089900042 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PROG.	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	200.00	82	42	594.00	594.00	594.00	594.00	595.00	595.00	7,136.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	84.00			0.00	0.00	0.00	0.00	5010.99	0.00	5,010.99
AOI00089900031 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	PROG.	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	2,500.00	193	96	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	111,678.00
	EJEC.	216.00	248.00	365.00	465.00	516.00	2,403.00			0.00	0.00	10,000.00	7500.00	37,987.69	10355.00	65,842.69
AOI00089900041 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	PROG.	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	1,060.00	68	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.00	1,678.00
	EJEC.	68.00	49.00	45.00	41.00	33.00	339.00			0.00	0.00	0.00	0.00	961.33	0.00	961.33
EJECUCION FISICA POR AEI.03.08:																
EJECUCION FISICA POR AEI.03.08:																
AOI00089900228 - 0070604 - UDERS ADOLESCENTES PROMUEVEN LA SALUD MENTAL EN SU COMUNIDAD	PROG.	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	8	4	11,650.00	15,948.00	15,948.00	15,948.00	15,948.00	15,948.00	187,075.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00			0.00	0.00	9610.72	36652.22	11990.00	11990.00	70,262.94
AOI00089900065 - 3005183 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100	50	0.00	0.00	2,406.00	0.00	0.00	2,407.00	9,627.00
	EJEC.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			0.00	200.00	6730.36	481.14	200.00	0.00	7,611.50
AOI00089900075 - 5005201 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	PROG.	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00	450.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	1,321.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	1321.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00
AOI00089900069 - 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PROG.	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	880.00	6	3	686,665.00	771,644.00	771,644.00	771,644.00	771,644.00	771,645.00	9,174,763.00
	EJEC.	10.00	0.00	3.00	1.00	5.00	26.00			745315.78	734687.86	727105.95	847386.42	993706.32	790856.58	4,238,859.11
AOI00089900225 - 0070616 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA.	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	0	0	14,551.00	84,286.00	84,286.00	84,286.00	84,286.00	84,286.00	941,699.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	74860.80	78324.96	69200.26	71687.80	294,073.82
AOI00089900217 - 5005189 - TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION NO ESPECIALIZADO	PROG.	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	200.00	3	2	53,510.00	91,242.00	91,242.00	91,242.00	91,242.00	91,242.00	1,057,178.00
	EJEC.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			241600.00	261772.60	71167.69	51896.70	50648.55	47491.96	724,576.90

[illegible]

REPORTE SEGUIMIENTO POI

[illegible]

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI0009010022 - 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100	50	10,670.18	8,180.58	10,722.36	10,096.80	17,961.93	9,707.71	89,777.00
EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100	50	10,670.18	8,180.58	10,722.36	10,096.80	17,961.93	9,707.71	89,777.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 09.02:				100.00	50.00															
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:				127.85	63.36															
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 09.02:				7,118,557.88	40,415,934.62															
EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:																				

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace

(iii) Las siglas "S.I." significan "seguimiento incompleto" y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.


(iv) Las siglas "S.P." significan "sin programación" y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

PP001 ARTICULADO NUTRICIONAL

DESCRIPCION GENERAL

El Programa Articulado Nutricional en el presente año cuenta con dos productos tales como:



Ultima actualización 31/07/2021 12:32:30

Editar

Guardar

REPORTE SEGUIMIENTO POI

ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE		PROTEGIDA						
	EJEC.	1013.00	1053.00	1151.00	1422.00	1719.00	1443.00	7,821.00
A0100102600014 - 5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	PROG.	893.00	897.00	897.00	897.00	815.00	823.00	10,108.00
	EJEC.	136.00	118.00	156.00	266.00	299.00	345.00	1,322.00
	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	EJEC.	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	21.00
A0100102600015 - 4427702 - MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	PROG.	369.00	369.00	369.00	369.00	369.00	369.00	4,431.00
	EJEC.	241.00	250.00	332.00	335.00	321.00		1,479.00
	PROG.	462.00	462.00	462.00	462.00	410.00		5,394.00
	EJEC.	403.00	387.00	448.00	430.00	416.00	497.00	2,581.00
A0100102600015 - 3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	PROG.	1,281.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,176.00	1,176.00	14,525.00
	EJEC.	2179.00	2331.00	2541.00	3425.00	4083.00	3725.00	18,284.00
A0100102600017 - 3329201 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PROG.	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
	EJEC.	6.00	4.00	4.00	1.00	2.00	2.00	19.00
A0100102600020 - 3329601 - TRABAJO DE PARTO DISPUNCIIONAL	PROG.	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	10,500.00
	EJEC.	2107.00	2286.00	2344.00	3300.00	3915.00	3725.00	17,687.00
A0100102600021 - ATENDER EL PUERPERIO	PROG.	414.00	414.00	414.00	414.00	414.00	414.00	4,971.00
	EJEC.	347.00	364.00	470.00	442.00	492.00	467.00	2,582.00
A0100102600013 - 5000201 - POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	PROG.	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	10,500.00
	EJEC.	2107.00	2286.00	2344.00	3300.00	3915.00	3725.00	17,687.00
A0100102600021 - ATENDER EL PUERPERIO	PROG.	414.00	414.00	414.00	414.00	414.00	414.00	4,971.00
	EJEC.	347.00	364.00	470.00	442.00	492.00	467.00	2,582.00
A0100102600022 - 3320402 - REFERENCIA DE FOMB / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS	PROG.	60.00	55.00	68.00	55.00	62.00	60.00	697.00
	EJEC.	52.00	27.00	46.00	43.00	47.00	50.00	265.00
A0100102600023 - 3310501 - ATENCION INMEDIATA DEL BEBEN NACIDO	PROG.	360.00	375.00	360.00	350.00	400.00	385.00	4,431.00
	EJEC.	60.00	69.00	59.00	17.00	11.00	22.00	238.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:								
AEI.03.03 INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.								
A0100102600027 - 4398106 - VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISIÓN DE DENGUE PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO FOCAL Y CONTROL FISICO	PROG.	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	167,117.00
	EJEC.	8841.00	3156.00	2552.00	3608.00	4454.00	3747.00	26,358.00
A0100102600058 - 4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
	EJEC.					3.00	1.00	4.00
A0100102600127 - 4398201 - CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,211.00
	EJEC.							0.00
A0100102600128 - 4398304 - DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	PROG.	0.00	300.00	200.00	300.00	200.00	0.00	1,000.00
	EJEC.	90.00	82.00	84.00	113.00	392.00	480.00	1,241.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:								
AEI.03.04 ATENCIÓN INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.								
A0100102600097 - 4398902 - ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00
	EJEC.	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00		7.00
A0100102600037 - 4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERIA EN PREVENCIÓN PARA ITS Y VIH-A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PROG.	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	8,933.00
	EJEC.	456.00	472.00	277.00	53.00	204.00	400.00	1,862.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI


CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS				TRATADA	PROG.										
					EJEC.	1249631.00	1398155.00	1974288.00	1819400.00	3802641.00	3469031.00	13,673,146.00			
AD000102600075 - 5005E38 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS				Muy Alta	INTERVENCIÓN	Acumulado Anual	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
AD000102600124 - 5005610 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				Muy Alta	Infraestructura Movil	Acumulado Anual	1.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00	12,000.00	
							1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	2,500.00
AD000102600116 - APOYO A LA GESTIÓN DE REDES.				Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	2.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	5,000.00	10,000.00	5,169.00	724,952.00
							1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40869.00	0.00
AD000102600125 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS				Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	533,728.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	40,000.00	145,000.00	145,000.00	115,400.00	2,530,483.00
							268,916.00	39552.00	40550.00	48666.00	40197.00	40709.00	60242.00		
AD000102600132 - PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIAS/ NO TRAFICADO				Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	2,030.00	184.00	196.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	5.00
							1,134.00	256.00	104.00	192.00	169.00	234.00	179.00		
AD000102600089 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				Muy Alta	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Acumulado Anual	23.00	1.00	2.00	2.00	2.00	54,700.00	23,046.00	15,000.00	529,650.00
							0.00	108000.00	31183.00	52437.00	34400.00	7876.00	173310.00		
AD000102600088 - SERVICIOS GENERALES				Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	431.00	30,000.00	30,452.00	35,400.00	35,000.00	46,900.00	45,000.00		487,756.00
							0.00	0.00	52861.00	4218.00	4623.00	85683.00	75367.00		
AEI.03.07 ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.															
						104.80	68.79	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.06:							
AD000102600119 - ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)				Muy Alta	VEHICULOS	Acumulado Anual	1.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,866.00
							1.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD000102600118 - ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIA)				Muy Alta	VEHICULOS	Acumulado Anual	1.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,866.00
							1.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD000102600117 - ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)				Muy Alta	VEHICULOS	Acumulado Anual	1.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,866.00
							1.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD000102600051 - 5005902 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA				Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	1,000.00	83.00	83.00	83.00	622,000.00	550,441.00	610,000.00	7,015,343.00	
							0.00	615066.00	547752.00	601630.00	580596.00	590321.00	546607.00		
AEI.03.08 ATENCIÓN EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD															
								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:							
AD000102600056 - 5005155 - CAPACITACIÓN A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD				Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	4,000.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
AEI.03.09 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN DEPARTAMENTO DE PIURA															
								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.08:							
AD000102600102 - 0070603 - AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD REALIZAN VIGILANCIA CIUDADANA PARA REDUCIR LA VIOLENCIA FISICA CAUSADA POR LA PAREJA				Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	68.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,200.00	0.00	71,164.00
							15.00	0.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
AD000102600100 - 5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICOTICO O TRANSITORIO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA				Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	138.00	12.00	7,000.00	1,000.00	3,200.00	1,012.00	2,000.00		161,174.00
							12.00	6.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2467.00
AD000102600101 - 5005197 - REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL				Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	100.00	8.00	2,000.00	3,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	75,399.00
							26.00	6.00	8.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00


REPORTE SEGUIMIENTO POI

AO00102600049 - 0215073 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	1,448.00	1,448.00	1,460.00	1,444.00	1,448.00	1,448.00	17,386.00	167	84	0.00	104,100.00	55,000.00	52,000.00	280,000.00	46,015.00	627,095.00
				EJEC.	1472.00	2271.00	1957.00	2805.00	3009.00	3040.00	14,555.00			0.00	8700.00	404200.00	124214.00	0.00	0.00	537,114.00
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.10: 610,395.00																				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.10: 63.73 32.04																				
OEI.07 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN Y TERRITORIO.																				
AEI.07.03 PLANES PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA																				
AO00102600080 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00		S.I.	0.00	2,000.00	2,000.00	3,008.00	1,200.00	1,000.00	38,346.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00		S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	3416.00	5792.00	9,208.00
AO00102600079 - 5004279 - MONITOREO SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	13.00		S.I.	0.00	450.00	0.00	530.00	0.00	0.00	1,905.00
				EJEC.			7.00	2.00		9.00	9.00		S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	980.00
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03: 10,188.00																				
AEI.07.04 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE MANERA INTEGRAL PARA LAS INSTITUCIONES Y POBLACIÓN.																				
AO00102600081 - 5003580 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	9.00	7.00	7.00	9.00	90.00		S.I.	0.00	200.00	500.00	350.00	542.00	0.00	5,870.00
				EJEC.		20.00	14.00	12.00		46.00	46.00		S.I.	0.00	150.00	150.00	502.00	790.00	0.00	1,592.00
AO00102600082 - 5005583 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMANDANTES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		S.I.	0.00	0.00	0.00	100.00	570.00	700.00	4,978.00
				EJEC.						0.00	0.00		S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	928.00	1,370.00
AO00102600105 - 5005563 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		S.I.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				EJEC.						1.00	1.00		S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1,000.00
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04: 3,962.00																				
AEI.07.05 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																				
AO00102600085 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		100	50	2,500.00	2,900.00	2,900.00	3,000.00	2,800.00	39,948.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		100	50	0.00	2680.00	2680.00	4600.00	4400.00	17,040.00
AO00102600083 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		S.I.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,425.00
				EJEC.						1.00	1.00		S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.05: 18,039.00																				
OEI.09 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.09.02 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA.																				
AO00102600090 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	100.00	80.00	83.00	75.00	75.00	100.00	1,000.00		163	84	640,000.00	530,366.00	510,000.00	546,400.00	510,552.00	6,792,927.00
				EJEC.	14.00	57.00	128.00	230.00	250.00	156.00	835.00		163	84	466829.00	377229.00	544459.00	104471.00	524707.00	3,309,619.00
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02: 3,309,619.00																				
AEI.09.03 DESARROLLO DE CAPACIDADES EFICIENTES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN.																				
AO00102600130 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		100	50	60,000.00	55,000.00	55,000.00	62,000.00	60,320.00	1,041,699.00
				EJEC.	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		100	50	71158.00	67824.00	67824.00	67825.00	32034.00	342,827.00
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03: 54,474,945.95																				
EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 54,474,945.95																				

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
(iii) Las siglas "S.I." significan "seguimiento incompleto" y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
(iv) Las siglas "S.P." significan "sin programación" y se presenta en AO que no tienen programación en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA





REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

sábado, 31 de julio de 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
 UE - GL : 001116 - REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS

Relación de AO sin registro de seguimiento
 Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso
 Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO					FINANCIERO									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct					
OEI.03.01 ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS																				
AOI00111600011 - ANEMIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual			23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00					
						27.00	22.00	36.00	47.00	20.00	12.00	164.00	119	59	119					
AOI00111600092 - 3331401 - ATENCIÓN EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	S.P.					
AOI00111600090 - 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual			21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	263.00	2	1	2					
						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	43	21	43					
AOI00111600001 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual			198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	2,378.00	43	21	43					
						103.00	74.00	83.00	78.00	82.00	89.00	509.00	43	21	43					
AOI00111600007 - PARASITOSIS INTESTINAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual			15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	186.00	4	2	4					
						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4	2	4					
AOI00111600002 - NIÑO GRED < 1 AÑO	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual			149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	1,790.00	14	7	14					
						27.00	17.00	22.00	23.00	16.00	21.00	126.00	14	7	14					
AOI00111600009 - FAMILIAS CON NIÑOS/AS < 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual			197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	2,374.00	15	8	15					
						100.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	15	8	15					
AOI00111600093 - 3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual			59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	715.00	10	5	10					
						1.00	0.00	9.00	9.00	14.00	1.00	34.00	10	5	10					
AOI00111600091 - 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual			15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	183.00	4	2	4					
						0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4	2	4					
AOI00111600089 - 3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	0	0	0					
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 03.01:																				
						23.52	10.52	10.52	10.52	10.52	10.52	1,847,046.95	23.52	10.52	23.52					
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 03.01:																				
AOI00111600013 - ATENCIÓN A LA GESTANTE	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual			48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	584.00	75	37	75					
						19.00	38.00	45.00	25.00	40.00	50.00	217.00	75	37	75					
AOI00111600021 - ATENCIÓN DE RECÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual			20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	99	50	99					
						17.00	15.00	25.00	14.00	28.00	20.00	119.00	99	50	99					
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 03.02:																				
						27.488.00	27.488.00	27.488.00	27.488.00	27.488.00	27.488.00	329.870.00	27.488.00	27.488.00	27.488.00					
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 03.03:																				
						25960.92	23522.86	38113.75	26697.92	35527.17	79221.41	179,044.03	25960.92	23522.86	38113.75					
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 03.04:																				
						52.843.00	52.843.00	52.843.00	52.843.00	52.843.00	52.843.00	52.843.00	52.843.00	52.843.00	52.843.00					
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 03.05:																				
						52149.38	44303.31	60953.73	59834.20	56565.24	55564.69	335,370.55	52149.38	44303.31	60953.73					

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado).

(iii) Las siglas "S.I." significan "seguimiento incompleto" y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas "S.P." significan "sin programación" y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año: 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

UE - GL : 001117 - REGION PIURA-HOSP.APOYO I NTRA.SRA.DE LAS MERCEDES DE PAI

Relación de AO sin registro de seguimiento

Relación de AO con proceso de seguimiento inconclusa

Relación de A0 con proceso de reprogramación inconcluso

[illegible]

REPORTE SEGUIMIENTO POI

EJEC.										45464.20	50093.32	59573.31	49677.94	42209.20	42796.70	285,814.67
AI00011700027 - 4355002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.00	150	50	0.00	0.00	0.00	0.00
AI00011700033 - 4346101 - POBLACIÓN HSH, TRANS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN ITS Y VIH	Muy Alta	PERSONA TRAZADA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	0.00	1.00	5.00	4.00	1,757.00	100	1	0.00	0.00	0.00	0.00
AI00011700029 - 4345701 - SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	Muy Alta	TRABAJADOR PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	100.00	4,000.00
EJEC.										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.37
EJEC.										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,796.48
EJEC.										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00
AI00011700057 - 5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	0	0.00	0.00	8,106.45	9.00
AI00011700117 - 5000606 - PROFILAXIS DENTAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	0	0.00	0.00	8,097.45	8,097.45
AI00011700113 - 5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	100	1	0.00	0.00	0.00	0.00
AI00011700058 - 5001506 - POBLACION QUE ACCEDIE A LABORATORIOS CLINICOS QUE CUENTAN CON PROGRAMA DE EVALUACION DE CALIDAD PARA EL DIAGNOSTICO Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	56.00	29.00	57.00	0.00	19.00	100	0	0.00	0.00	1,237.50	1,237.50
AI00011700059 - 5001603 - PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO NO CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG.	421.00	3.00	1.00	2.00	2.00	1.00	100	57	0.00	0.00	44,125.40	102,875.40
AI00011700060 - 5001701 - MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOTENSIVA O HIPERTENSIVA EN PACIENTES DIABETICOS	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	381.00	307.00	27.00	2.00	2.00	2.00	100	94	0.00	0.00	0.00	25,028.50
AI00011700054 - 5000808 - EXODONCIA COMPLEJA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	S.P.	0	34,392.87	36,718.46	36,718.46	36,718.46
AI00011700116 - 5002899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA AEREA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	81.00	92.00	61.00	65.00	65.00	51.00	100	100	0.00	0.00	6,714.30	0.00
AI00011700107 - 5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	391.00	391.00	391.00	392.00	392.00	391.00	100	100	5,622.24	5,659.60	8,232.84	10,603.24
AI00011700061 - 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	100	100	0.00	0.00	60.00	468.69
AI00011700126 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100	100	0.00	0.00	0.00	550,000.00
AI00011700068 - 5005901 - ATENCION DE TRIAJE	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	1,320.00	1,527.00	2,192.00	7,180.00	1,397.00	1,384.00	100	100	0.00	0.00	290.00	2,086.80
EJEC.										0.00	0.00	0.00	1815.74	851.06	0.00	2,866.80

AEI.03.08 ATENCIÓN EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD																					
AEI00111700122 - 5005906 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	S.P.	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
				EJEC.	86.00	87.00	91.00	83.00	68.00	0.00	0.00	415.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.03.09 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN DEPARTAMENTO DE PIURA																					
AEI00111700121 - 5002829 - DESARROLLO DE NIÑAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	Muy Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		S.L.	S.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:																					
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:																					
AEI00111700080 - 0515001 - LESIONES MEDULARES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	13.00	21.00	20.00	16.00	33.00	18.00	1,700.00		100	7	45,556.92	48,446.85	47,792.65	47,792.65	48,251.63	48,816.99	624,545.00
				EJEC.	13.00	21.00	20.00	16.00	33.00	18.00	121.00		100		45560.92	48446.85	47792.65	47792.65	48251.63	48816.99	286,661.69
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.08:																					
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.08:																					
AEI00111700111 - 5005700 - PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LÍMITES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI00111700083 - 5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		S.P.	0	4,180.34	8,841.46	5,180.34	4,528.96	8,790.34	5,520.40	76,023.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		S.P.	0	4180.34	8841.46	5180.34	4528.96	8790.34	5021.39	36,502.83
AEI00111700098 - 0070604 - DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA CAPACITADOS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA SALUDABLE DESDE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00		S.P.	0	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		S.P.	0	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
AEI00111700112 - 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		100	7	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,166.50	252,152.00
				EJEC.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		100	7	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,166.50	5,166.50
AEI00111700110 - 5005188 - TALLERES DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Muy Alta	PERSONA TALLERIZADA	Acumulado Anual	PROG.	210.00	136.00	224.00	216.00	248.00	193.00	17,600.00		100	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	210.00	136.00	224.00	216.00	248.00	193.00	1,227.00		100	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI00111700109 - 5005183 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		100	33	0.00	418.45	0.00	0.00	0.00	999.99	164,753.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		100	33	0.00	418.45	0.00	0.00	0.00	999.99	1,418.44
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.09:																					
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.09:																					
AEI00111700124 - 5005193 - TRATAMIENTO CON INTERVENIMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00		150	60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00		150	60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
AEI00111700078 - 5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00		100	54	0.00	0.00	0.00	6,369.94	1,630.06	0.00	8,000.00
				EJEC.	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00		100	54	0.00	0.00	0.00	6,369.94	1,630.06	0.00	8,000.00
AEI00111700123 - 5005191 - TRATAMIENTO CON INTERVENIMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	30.00		110	37	0.00	0.00	0.00	10,509.00	0.00	0.00	10,509.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	2.00	11.00		110	37	0.00	0.00	0.00	10,509.00	0.00	0.00	10,509.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.09:																					
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.09:																					
AEI.03.10 ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN DEPARTAMENTO DE PIURA																					
AEI00111700089 - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	250.00	150.00	250.00	150.00	250.00	250.00	1,300.00		100	100	22,632.91	80,958.11	32,750.31	23,937.40	27,490.29	23,311.10	350,448.00
				EJEC.	250.00	150.00	250.00	150.00	250.00	250.00	1,300.00		100	100	149378.48	195928.72	142287.96	133801.22	141991.03	131112.72	894,401.13
AEI00111700019 - 0044192 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	20.00		100	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00		100	20	5344.38	8837.44	10910.32	14643.38	8461.81	11441.68	59,639.01
AEI00111700032 - 0136006 - PROTEGER A NIÑO	Muy Alta	NIÑO	Acumulado Anual	PROG.	30.00	9.00	7.00	17.00	25.00	15.00	964.00		100	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	30.00	9.00	7.00	17.00	25.00	15.00	964.00		100	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

EJEC. 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 2748.80 3189.53 3054.14 3871.21 3736.16 2742.90 19,342.74

AEI.07.04 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE MANERA INTEGRAL PARA LAS INSTITUCIONES Y POBLACIÓN.

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03: 100.00 37.50 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03: 19,342.74

AEI00011700025 - 0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,779.00	11,779.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	11,779.00	11,779.00
AEI00011700074 - 5005561 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	4,500.00	500.00	2,000.00	7,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	4,500.00	500.00	2,000.00	7,500.00
AEI00011700072 - 5005580 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	18.00	0.00	30.00	12.00	60.00	100	100	0.00	146.72	150.33	499.50	4,700.00
				EJEC.	0.00	0.00	18.00	0.00	30.00	12.00	60.00	100	100	0.00	146.72	150.33	499.50	4,700.00
AEI00011700073 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100	33	0.00	0.00	0.00	403.00	500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	403.00	500.00
AEI00011700094 - 5005585 - SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	INTERVENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	745.44	675.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	745.44	675.00	0.00	0.00
AEI00011700077 - 5005510 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	UNIDAD IMPLEMENTADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	100	0.00	0.00	4,450.00	999.90	1,933.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	4,450.00	999.90	1,933.00

AEI.07.05 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04: 100.00 80.56 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04: 33,981.89

AEI00011700079 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50	4,402.40	4,681.40	7,374.40	4,508.50	4,766.64	4,681.80
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	4402.40	4681.40	7374.40	4508.50	4766.64	4681.80

OEI.09 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.05: 100.00 50.00 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.05: 30,415.24

AEI.09.02 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA.

AEI00011700092 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100	18,061.16	15,590.74	17,768.56	15,742.07	15,754.00	15,499.97
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25	18061.16	15590.74	17768.56	15742.07	15754.00	15499.97
AEI00011700103 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	40.00	100	216,596.17	262,191.55	489,000.93	242,433.96	261,733.03	206,238.77
				EJEC.	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	17.00	43	236597.17	242190.55	489000.93	242433.96	261733.03	206238.77
AEI00011700127 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
AEI00011700091 - SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100	209,781.59	380,464.44	418,397.84	255,708.25	150,983.28	297,595.27
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	50	209781.59	380464.44	418397.84	255708.25	150983.28	297595.27


EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02: 100.00 29.38 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02: 3,502,501.53

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL: 98.76 39.79 EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 22,542,135.83

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
(ii) El "Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#).
(iii) Las siglas S.I. significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
(iv) Las siglas S.P. significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA



	Editar Guardar
---	--------------------------------------



SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
UE - GL : 001306 - REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA

Relación de AO sin registro de seguimiento
Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso
Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

[illegible]

app.ceplan.gob.pe/POI/2021/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_III.aspx

REPORTE SEGUIMIENTO POI

TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

		EJEC.		0.00	41.00	31.00	25.00	66.00	41.00	204.00	0.00	1000.00	1100.00	5326.20	3700.02	2349.98	13,476.20
AI000130600090 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		PROG.	Acumulado Anual	20.00	10.00	25.00	20.00	15.00	20.00	240.00	33	15	3,416.67	3,416.67	3,416.67	20,000.00	2,000.00
		EJEC.		0.00	16.00	4.00	9.00	5.00	2.00	36.00	83	33	0.00	645.00	0.00	4728.43	0.00
AI000130600092 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH		PROG.	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	6	3	1,762.92	1,762.92	1,762.92	1,762.92	1,762.92
		EJEC.		0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00	83	33	0.00	430.00	1500.00	100.79	4514.00
AI000130600089 - BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO		PROG.	Acumulado Anual	10.00	15.00	13.00	9.00	10.00	10.00	135.00	6	3	916.33	916.33	916.33	916.33	916.35
		EJEC.		0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	13	6	0.00	2000.00	0.00	1236.38	3600.00
AI000130600091 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS		PROG.	Acumulado Anual	85.00	83.00	86.00	85.00	89.00	84.00	1,018.00	13	6	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67
		EJEC.		0.00	17.00	27.00	6.00	11.00	3.00	64.00	31.93	14.96	0.00	0.00	500.00	1109.56	1811.62
EJECUCION FINANCIERA POR AEI.03.04:																	138,550.08
EJECUCION FISICA POR AEI.03.04:																	138,550.08
EJECUCION FISICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.																	138,550.08
AI000130600122 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL		PROG.	Acumulado Anual	85.00	72.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,657.00	71	32	7,250.00	7,250.00	7,250.00	87,250.00	87,250.00
		EJEC.		85.00	76.00	105.00	66.00	102.00	104.00	538.00	105	42	0.00	0.00	0.00	69855.70	153483.41
AI00013060012 - 0081301 - TAMIZAJE DE LA PERSONA CON RIESGO DE GLAUCOMA EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION		PROG.	Accion	3.00	3.00	4.00	10.00	10.00	10.00	100.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		EJEC.		8.00	3.00	7.00	3.00	12.00	9.00	42.00	91	37	47633.60	5872.43	5878.61	10542.44	7737.86
AI000130600163 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS		PROG.	Acumulado Anual	169.00	127.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,796.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91	37	77,433.00	77,433.00	77,433.00	77,433.00	77,438.00
AI000130600099 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS		PROG.	Acumulado Anual	3.00	15.00	22.00	40.00	40.00	40.00	400.00	17	7	529.50	529.50	529.50	529.50	529.50
		EJEC.		11.00	14.00	21.00	11.00	54.00	35.00	146.00	36	13	18,266.00	18,266.00	18,266.00	20,271.00	20,266.00
AI000130600127 - EXAMEN DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		PROG.	Acumulado Anual	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	150.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		EJEC.		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	17	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AI000130600120 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS		PROG.	Acumulado Anual	6.00	6.00	15.00	45.00	45.00	45.00	432.00	36	13	18,266.00	18,266.00	18,266.00	20,271.00	20,266.00
		EJEC.		6.00	7.00	12.00	13.00	9.00	11.00	58.00	91	37	13802.29	11862.58	8187.41	7656.25	8112.66
AI000130600125 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA		PROG.	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	18.00	0	0	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	500.00
		EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	2100.00	625.00	10862.10	16348.90
AI000130600098 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		PROG.	Acumulado Anual	10.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	500.00	202	93	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		EJEC.		91.00	50.00	72.00	47.00	111.00	93.00	464.00	29	7	5,000.00	5,000.00	5,000.00	17,995.32	27,282.83
AI000130600121 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS		PROG.	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	432.00	61.14	25.57	0.00	0.00	0.00	8800.00	6480.00
		EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	14.00	31.00	29	7	5283.42	4848.80	4170.21	8447.71	4773.42
EJECUCION FISICA POR AEI.03.05:																	1,120,484.71
EJECUCION FISICA POR AEI.03.05:																	1,120,484.71
EJECUCION FISICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.																	1,120,484.71
AI000130600065 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA		PROG.	Acumulado Anual	187.00	180.00	227.00	233.00	226.00	226.00	2,414.00	844	450	10,212.33	10,212.33	10,212.33	13,712.33	15,212.33
		EJEC.		1923.00	1979.00	2663.00	1124.00	1722.00	1462.00	10,873.00	87	37	266.00	0.00	0.00	4750.86	14252.92
AI000130600068 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD		PROG.	Acumulado Anual	7.00	7.00	8.00	12.00	13.00	15.00	145.00	87	37	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,502.00
		EJEC.		12.00	7.00	14.00	7.00	11.00	3.00	54.00	87	37	0.00	0.00	0.00	1898.07	0.00

AEI.03.09 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN DEPARTAMENTO DE PIURA										EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.08:		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.08:	
AOI0013060021 - 0070603 - AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD REALIZAN VIGILANCIA CIUDADANA PARA REDUCIR LA VIOLENCIA FÍSICA CAUSADA POR LA PAREJA										0	0	0.00	1,000.00
										0	0	0.00	500.00
										0	0	0.00	502.62
										300	200	0.00	97.00
										91	45	0.00	1,000.00
										130.30	81.82	0.00	1,346.23
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.09:		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.09:	
AEI.03.10 ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN DEPARTAMENTO DE PIURA										324.333.33	162.166.67	23,561.00	150,561.00
										324.333	162.167	150,561.00	150,561.00
										19,460.00		32,596.55	289,688.09
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.10:		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.10:	
AEI.07 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN Y TERRITORIO.										324.333.33	162.166.67	33,655.99	325,447.77
										324.333	162.167	32,596.55	289,688.09
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:	
AEI.07.03 PLANES PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA										100.00	37.50	0.00	1,520.00
										100	38	0.00	2520.00
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:	
AEI.07.05 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.										50	50	0.00	19,000.00
										50	50	0.00	21,375.98
										100	50	4,908.00	4,908.00
										100	50	0.00	3254.95
										S.P.	0	0.00	15,000.00
										100	25	0.00	4,000.00
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.05:		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.05:	
										82.33	31.25	0.00	0.00
										6,551.13	3,210.14	0.00	0.00
										EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:		EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:	
										6,595,538.85		6,595,538.85	

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
(ii) El "g. Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

