

MINISTERIO DE SALUD  
Programa Nacional de Inversiones  
en Salud - PRONIS



Resolución de la Unidad de Administración y Finanzas  
N° 65 -2022-PRONIS

Lima, 25 MAYO 2022

VISTOS:

El Expediente N° ADM17330-2021-V-6, que contiene el Informe N° 16-2022-MINSA/PRONIS-UO-ECEE-SIVC de la Unidad Funcional de Gestión de Contratos Estado a Estado de la Unidad de Obras; el Proveído N° 216-2022-MINSA/PRONIS-UO, de la Unidad de Obras; el Memorandum de Certificación de Crédito Presupuestario N° 865-2022-MINSA-PRONIS/UPPM, de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe Técnico N° 119-2022-MINSA/PRONIS/UAF-SUL, de la Sub Unidad de Logística; el Informe Técnico N° 072-2022-MINSA/PRONIS-UAF-SUC, de la Sub Unidad de Contabilidad; y Proveído N° 1324-2022-MINSA/PRONIS-UAF, de la Unidad de Administración y Finanzas; el Informe Legal N° 202-2022-MINSA-PRONIS-UAJ, de la Unidad de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 035-2014-SA, modificado por Decreto Supremo N° 032-2017-SA, se creó el Programa Nacional de Inversiones en Salud con la finalidad de ampliar y mejorar la capacidad resolutive de los establecimientos de salud y coadyuvar a cerrar las brechas en infraestructura y oferta de servicios para obtener las mejoras sanitarias, en cumplimiento de los lineamientos de la política nacional y sectorial;

Que, con Resolución Ministerial N° 1151-2018/MINSA del 21 de noviembre de 2018 se aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS, modificado por Resolución Ministerial N° 1141-2019/MINSA, como documento normativo de gestión institucional, en el que se determina la naturaleza, estructura funcional y principales procesos, que desarrolla el Programa Nacional de Inversiones en Salud;

Que, a través del Decreto Supremo N° 017-84-PCM, se aprobó el Reglamento del procedimiento administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado, que contiene las normas que regulan la tramitación de las acciones y reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes y servicios y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos;

Que, del mismo modo mediante Resolución Ministerial N° 852-2009-MINSA, de fecha 16 de diciembre de 2009, el Ministerio de Salud aprobó la Directiva Administrativa N° 160-MINSA/OGA-V.01 de "Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Adeudos Provenientes de las Obligaciones Contractuales y Legales Ejecutadas por los Contratistas y/o Administrados Internos o Externos en Ejercicios



Anteriores”, estableciendo en los numerales 6.1 y 6.3 de la mencionada directiva el inicio del procedimiento de reconocimiento de los adeudos provenientes de ejercicios anterior y el contenido de los Informes Técnicos de las áreas intervinientes de la correspondiente Unidad Ejecutora, para el reconocimiento de adeudos provenientes de las obligaciones contractuales y legales ejecutadas por los contratistas y/o administrados internos o externos en ejercicios anteriores;

Que, conforme a los numerales 4 y 7.1 de la citada directiva, la misma es de aplicación a la Unidad Ejecutora 125 - Programa de Inversiones en Salud, siendo la Oficina General de Administración o dependencia similar en las Unidades Ejecutoras son responsables de su cumplimiento;

Que, con fecha 27 de junio del 2020, el Ministerio de Salud - MINSa en representación del Estado del Perú y el CONSORCIO EGIS AP-HPi conformado por Egis Batiments International y AP-HP International, en representación del Estado de Francia suscribieron el contrato Estado a Estado para la Asistencia Técnica en la Ejecución de los Proyectos de Inversión “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio E. Bernales localidad de Collique, distrito de Comas, provincia y departamento de Lima”; y “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1- Cusco”, constituyéndose el Proyecto de Inversiones en Salud – PRONIS (Unidad Ejecutora del MINSa), como área usuaria de los proyectos, además de administrador y supervisor de los contratos;

Que, mediante Acta N° 07/2021, del 24 de agosto del 2021, el PRONIS y el CONSORCIO EGIS AP-HPi, acuerdan la ampliación del plazo del Contrato Estado a Estado, por 92 días calendarios y al pago de US\$ 528,114.26 incluido IGV, de acuerdo al Trato Directo sobre la Orden de Cambio N° 02. Acordando que el monto reconocido será inmediatamente facturable por parte del CONSORCIO EGIS AP-HPi, en una proporción equitativa del 50% para cada proyecto hospitalario;

Que, mediante Acta N° 06/2021, del 24 de agosto del 2021, el PRONIS y el CONSORCIO EGIS AP-HPi, acuerdan la ampliación del plazo del Contrato Estado a Estado, por 45 días calendarios y al pago de US\$ 253,825.47 incluido IGV, de acuerdo al Trato Directo sobre la Orden de Cambio N° 03. Acordando que el monto reconocido será inmediatamente facturable por parte del CONSORCIO EGIS AP-HPi, en una proporción equitativa del 50% para cada proyecto hospitalario;

Que, mediante Carta ES/2021-189, del 31 de agosto del 2021, el Consorcio EGIS AP-HPi presenta la facturación correspondiente a la solución de controversias por Trato Directo de las Ordenes de Cambio N° 2 y N° 3 correspondiente al Contrato Estado a Estado;

Que, fecha 03 de mayo del 2022, se suscribió la Primera Adenda al Contrato Estado a Estado para la Asistencia Técnica en la Ejecución de los Proyectos de Inversión “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio E. Bernales localidad de Collique, distrito de Comas, provincia y departamento de Lima”; y “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1- Cusco”, sustentada en el Trato Directo de las Ordenes de Cambio N° 2 y N° 3

Que, de acuerdo a lo exigido en la Directiva Administrativa N° 160-MINSa/OGA-V.01, y en atención a la Carta PMO/2022-201, del 11 de mayo del 2022, presentada por el Consorcio EGIS AP-HPi, mediante la cual se solicita el cumplimiento del pago del Trato Directo de las Ordenes de Cambio N° 2 y N° 3, la Sub Unidad de Logística mediante el Informe Técnico N° 119-2022-MINSa/PRONIS/UAF-SUL, con Proveído N° 1286-2022-MINSa/PRONIS-UAF, cumple con: i) definir en forma clara y precisa el adeudo; ii) identificar al contratista; iii) precisar el contrato o documento en los cuales se acredita



fehacientemente la existencia del adeudo acorde a la normatividad vigente; iv) manifestación expresa, de acuerdo a los términos contractuales y legales, de la conformidad a la ejecución contractual realizada por el contratista, de acuerdo al Informe N° 16-2022-MINSA/PRONIS-UO-ECEE-SIVC de la Unidad Funcional de Gestión de Contratos Estado a Estado de la Unidad de Obras, y el Proveído N° 216-2022-MINSA/PRONIS-UO de la Unidad de Obras; v) precisión cronológica de los trámites administrativos seguidos del adeudo documentado, hasta su disposición para su abono correspondiente; vi) causas o motivos por las que no se pudo atender la obligación en la oportunidad que dictaba lo convenido;

Que, del mismo modo, la Sub Unidad de Contabilidad, mediante el Informe Técnico N° 072-2022-MINSA/PRONIS-UAF-SUC, con Proveído N° 1324-2022-MINSA/PRONIS-UAF, señala que el expediente cumple los requisitos para ser reconocido como adeudo de ejercicios anteriores, a favor del Consorcio EGIS AP-HPi, por el importe de US\$ 390,969.87 (Trescientos noventa mil novecientos sesenta y nueve con 87/100 dólares americanos), correspondiente al pago del Trato Directo de las Ordenes de Cambio N° 2 y N° 3, del Contrato Estado a Estado para la Asistencia Técnica en la Ejecución del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1- Cusco", cuya liquidación a pagar fue validada por la Sub Unidad de Logística;

Que, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización cumple con el requisito de otorgar el sustento presupuestal respectivo en el ejercicio en que se generó el compromiso y la disponibilidad cuando se va a cancelar el adeudo proveniente de ejercicios anteriores, con indicación de la Fuente de Financiamiento y las respectivas Cadenas Funcionales, a través del Memorándum de Certificación de Crédito Presupuestario N° 865-2022-MINSA-PRONIS/UPPM del 20 de mayo del 2022;

Que, a través del Informe Legal N° 202-2022-MINSA-PRONIS-UAJ la Unidad de Asesoría Jurídica señala que resulta legalmente viable la aprobación del reconocimiento y abono de adeudo, correspondiente al Trato Directo de las Ordenes de Cambio N° 2 y N° 3, del Contrato Estado a Estado para la Asistencia Técnica en la Ejecución del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1- Cusco", por el monto total de US\$ 390,969.87 (Trescientos noventa mil novecientos sesenta y nueve con 87/100 dólares americanos), a favor del Consorcio EGIS AP-HPi;

Que, en consecuencia, de la revisión de los informes de vistos, se ha cumplido con el procedimiento exigido por la normativa vigente, correspondiendo a la Unidad de Administración y Finanzas del PRONIS emitir el acto resolutivo pertinente, de acuerdo con lo previsto en el literal 6.5 del artículo 6 de la Directiva Administrativa N° 160-MINSA/OGA-V.01;

Con el visado de la Sub Unidad de Logística, la Sub Unidad de Contabilidad, la Unidad de Obras, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Unidad de Asesoría Jurídica y;

De conformidad con lo señalado en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 017-84-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado; así como el Sub numeral 6.5 de la Directiva Administrativa N° 160-MINSA/OGA-V.01; y el literal a) del artículo 14 del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Inversiones en Salud;



**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- Reconocimiento de Adeudo**

Reconocer el adeudo por obligaciones correspondientes al Trato Directo de las Ordenes de Cambio N° 2 y N° 3, del Contrato Estado a Estado para la Asistencia Técnica en la Ejecución del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1- Cusco", por el monto total de US\$ 390,969.87 (Trescientos noventa mil novecientos sesenta y nueve con 87/100 dólares americanos), siendo el monto de la Orden de Cambio N° 02 ascendente al monto de US\$ 264,057.13 (Doscientos sesenta y cuatro mil cincuenta y siete con 13/100 dólares americanos), y el monto de la Orden de Cambio N° 03 ascendente al monto de US\$ 126,912.74 (Ciento veintiséis mil novecientos doce con 74/100 dólares americanos), a favor del CONSORCIO EGIS AP-HPi conformado por Egis Batiments International y AP-HP International.

**Artículo 2°.- Autorización de abono**

Autorizar el abono equivalente al importe total de US\$ 390,969.87 (Trescientos noventa mil novecientos sesenta y nueve con 87/100 dólares americanos), siendo el monto de la Orden de Cambio N° 02 ascendente al monto de US\$ 264,057.13 (Doscientos sesenta y cuatro mil cincuenta y siete con 13/100 dólares americanos), y el monto de la Orden de Cambio N° 03 ascendente al monto de US\$ 126,912.74 (Ciento veintiséis mil novecientos doce con 74/100 dólares americanos), a favor del CONSORCIO EGIS AP-HPi conformado por Egis Batiments International y AP-HP International, correspondientes al Trato Directo de las Ordenes de Cambio N° 2 y N° 3, del Contrato Estado a Estado para la Asistencia Técnica en la Ejecución del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1- Cusco".

**Artículo 3°.- Otras acciones**

Remitir una copia de los actuados a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del PRONIS, a fin de que tome conocimiento de los hechos ocurridos y proceda conforme a sus atribuciones.

**Artículo 4°.- Notificación y difusión**

Disponer que la Sub Unidad de Logística notifique la presente Resolución al interesado y a las Unidades y Sub Unidades correspondientes, para los fines pertinentes.

**Regístrese y Comuníquese**

  
Abg. CLAUDIA ROSALIA CENTURIÓN LINO  
Jefa de la Unidad de Administración y Finanzas  
Programa Nacional de Inversiones en Salud  
UE 125 - PRONIS

