



PERU

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas -DEVIDA




Firmado digitalmente por HEREDIA ESCOBAR Wilman Jorge FAU 20339267821 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 04.06.2018 17:23:57 -05:00

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Ayacucho, 04 de Junio del 2018

OFICIO N° 000186-2018-DV-OZSFCO

Señor
Lic. Edgar Julio Meneses Gavilán.
Director Regional de Educación Ayacucho.
Presente.-



Asunto: Conformidad Técnica a la I Reformulación del Plan Operativo Anual de la Actividad: "CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES".

Referencia: Oficio N° 01423-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DGP/DIR

De mi consideración:

Por el presente es grato dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo a nombre de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, y a la vez comunicarle que en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre DEVIDA y su representada y habiéndose revisado la I reformulación del POA 2018, presentado con el documento de la referencia, referencia y contando con la opinión favorable del especialista en Asistencia Técnica Ing. Javier Melgar Prado, con Informe N° 00111-2018-DV-OCVRAE/JMP, se da **Conformidad Técnica** a la I reformulación del Plan Operativo Anual 2018, correspondiente a la Actividad: "Capacitación y Sensibilización para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales".

En tal sentido, la Oficina Zonal San Francisco – VRAE, invoca a usted, realizar las acciones pertinentes a fin de que las Metas Físicas y Financieras de la Actividad, se ejecuten dentro del plazo programado en el presente POA I Reformulación 2018 y en estricto cumplimiento de los compromisos asumidos en el Convenio suscrito.

Agradeciendo anticipadamente la atención al presente, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,

DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
Mg. WILMAN USABE HEREDIA ESCOBAR
JEFE DE OFICINA ZONAL
SAN FRANCISCO - VRAE

WHE/pfc





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Ayna, 31 de Mayo del 2018

INFORME N° 000111-2018-DV-OCVRAE-JMP



PARA : WILMAN JORGE HEREDIA ESCOBAR
OZ San Francisco

ASUNTO : OPINION A LA PRIMERA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA DREA: "CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES".

REFERENCIA : PROVEIDO N° 002454-2018-DV-OZSFCO (30MAY2018)

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, en atención al documento de la referencia informo lo siguiente:


I.- ANTECEDENTES.

- ✓ Adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Droga –DEVIDA y La Municipalidad Distrital de Canayre en el marco de los programas presupuestales de DEVIDA.
- ✓ Mediante Oficio N° 1298-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DGP/DIR, la DREA presenta la primera reformulación del POA de la Actividad: "Capacitación y Sensibilización para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, en la Región Ayacucho", con un presupuesto total de S/. 1,000,000.00 soles, solicitando la conformidad para su ejecución.
- ✓ Con oficio N° 1423-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DGP/DIR, la entidad ejecutora vuelve a ingresar la I Reformulación del Plan Operativo Anual 2018 de la Actividad: "Capacitación y Sensibilización para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, en la Región Ayacucho", corregido, con respecto a observaciones realizadas por parte de la Dirección de Gestión Institucional de la misma DREA, en función a las normas publicadas en la Ley de Presupuesto del Sector Público y el Decreto de Urgencia N° 005-2018 sobre medidas de eficiencia del gasto público para el impulso económico.

II.- ANALISIS.

Se procedió a revisar la I reformulación al Plan Operativo Anual de la actividad de educación ambiental: "CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES", presentado por la Dirección Regional de Educación Ayacucho, al respecto debo indicar:

- ✓ El documento presentado por la Entidad Ejecutora – DREA cuenta con los formatos de acuerdo a los lineamientos de la Directiva N° 003-2015-DV-SG disposiciones para la negociación y suscripción de convenios de cooperación





interinstitucional y adendas y conformidad de los planes operativos anuales de las Entidades Ejecutoras en el marco de los programas presupuestales de DEVIDA.

- ✓ Asimismo, existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas de la parte física y financieras de la actividad en mención.

III.- CONCLUSIONES.

El plan operativo reformulado, cumple con los criterios exigidos en el anexo N° 06 de la directiva N° 003-2015-DV-SG; por lo que, el suscrito da su conformidad y se adjunta ficha de conformidad.

IV.- RECOMENDACIONES.

Se sugiere a su jefatura proseguir con el trámite respectivo.

Es cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



DEVIDA
Comando Nacional para el Desarmado y Vida sin Drogas

Ing. JAVIER MELGAR PRADO
COORDINADOR TÉCNICO DE OFIC. COORDINACIÓN
OFICINA ZONAL SAN FRANCISCO - VRAE

cc:

JMP

Anexo No 06

FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL

NÚMERO DE FICHA

ITEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido.	X	
2	El nombre de la Actividad es el mismo que se consigna en el Convenio de Cooperacion Interinstitucional o Adenda suscrita.	X	
3	El Presupuesto de la Actividad se encuentra dentro del limite establecido en el convenio de Cooperacion Interinstitucional o Adenda suscrita.	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las Tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el modelo operativo del producto de ser el caso.	X	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la fiha SNIP o Expediente Tecnico.		
7	Existe equivalencia entre la meta total y la metas mensualizadas (Fisicas - Financieras).	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas fisicas(formato 1,2),son medibles y verificables.	X	
9	Existe relacion entre el texto descrito del POA y la programacion de metas fisicas y financieras.	X	
10	En caso de contrapartida se adjunta Certificacion de Credito Presupuestario y/o Prevision Presupuestal.		

El Especialista Tecnico llena la ficha de conformidad.

*	Colocar una (X) en el recuadro que corresponde en el caso que cumpla con el requisito.
*	Item 5. Solo para las Actividades.
*	Item 6. solo para proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: Si (X) No ()

Observa el POA: si () no (X), (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)


DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Ing. JAVIER MELGAR PRADO
 COORDINADOR TÉCNICO DE OPIE COORDINACION
 OFICINA ZONAL SAN FRANCISCO - VRAE

Ing. JAVIER MELGAR PRADO

Firma

Fecha 31 de Mayo del 2018

Nombre del Especialista Técnico.

Se suscribe en señal de conformidad: Si () No (-)

Observa el POA: si () no (), (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)


DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Mg. WILMAN JORGE HEREDIA ESCOBAR
 JEFE (E) OFICINA ZONAL
 SAN FRANCISCO - VRAE

Mg. WILMAN HEREDIA ESCOBAR

Firma

Fecha 04/06/2018

Nombre Jefe Oficina Zonal: SAN FRANCISCO



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



D. 886188
E. 713774

Ayacucho, 30 MAY 2018

OFICIO N° 1423-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DGP/



SEÑOR:
Mg. WILLMAN HEREDIA ESCOBAR
Jefe de la Oficina Zonal - San Francisco - DEVIDA.

Presente.

ASUNTO : Remito I Reformulación del Plan Operativo Anual 2018 del Programa Presupuestal 0072 Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS, corregido.

REFERENCIA : Oficio N° 1298-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DGP/DIR



Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y hacer de su conocimiento que se está remitiendo 3 ejemplares de la I Reformulación del Plan Operativo Anual 2018 del Programa Presupuestal 0072 Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS, de la Dirección Regional de Educación Ayacucho (incluye 3 CD's), el cual fue corregido posterior a la presentación del Plan Operativo Anual con el documento de la referencia en la oficina de DEVIDA con fecha 22 de mayo del 2018; las observaciones se realizaron en el área de la Dirección de Gestión Institucional de nuestra institución teniendo como base las normas publicadas en la "Ley de Presupuesto del Sector Público" y el Decreto de Urgencia N° 005-2018 Establecen medidas de eficiencia del gasto público para el impulso económico.

Por lo que, solicito dejar sin efecto el trámite del documento de la referencia y dar continuidad a este nuevo documento para su Conformidad Técnica.

En espera de su gentil atención al presente; es propicia la ocasión para reiterarle mi estima personal.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
Moisés Gavilán
DIRECTOR

EJMG/DREA
LRB/DGP
RSR/PIRDIAIS



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN



E. 700890

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
 "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional".

Ayacucho,

OFICIO N° 1298-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DGP/DIR.

DEVIDA
 OFICINA ZONAL
 SAN FRANCISCO - VRAE

22 MAY 2018

SEÑOR:
Mg WILLMAN HEREDIA ESCOBAR
 Jefe de la Oficina Zonal - San Francisco - DEVIDA.

RECORRIDO
 Hora: 15:32 Reg. N°
 Firma:

Presente.

ASUNTO : Remito I Reformulación del Plan Operativo Anual 2018 del Programa Presupuestal 0072 Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS.

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y hacer de su conocimiento que se está remitiendo 3 ejemplares de la I Reformulación del Plan Operativo Anual 2018 del Programa Presupuestal 0072 Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS, de la Dirección Regional de Educación Ayacucho (incluye 3 CD's), con la descripción de todas las actividades programadas durante el presente año fiscal, para su Conformidad Técnica.

En espera de su gentil atención al presente; es propicia la ocasión para reiterarle mi estima personal.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

 Prof. Edgardo J. Torres Gavilán
 DIRECTOR

EJMG/DREA
 LRB/DGP
 RSR/C.C. G.PIRDIAS
 Cc.Arch



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
AYACUCHO**

PRIMERA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

2018



ACTIVIDAD:

**“CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES”**

MAYO - 2018



PRESENTACIÓN

La primera reformulación del Plan Operativo Anual (POA) de la Actividad: **“CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES”**, es un documento de gestión institucional que norma y orienta las tareas programadas, teniendo en consideración las experiencias de años anteriores y en el propósito de fortalecer las capacidades ambientales de los actores educativos mediante la capacitación para promover una cultura responsable y la práctica de valores buscando la formación de una ciudadanía ambientalmente responsable.

Se reformula el POA, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) y la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (DREA). Contiene las metas físicas y financieras de las tareas y sub tareas programadas que se desarrollarán en las instituciones educativas focalizadas en los tres niveles de la Educación Básica Regular (EBR), ubicadas en diez distritos del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), ámbito de intervención de la actividad y jurisdicción de las UGEL de La Mar y Huanta, región Ayacucho.


La finalidad de la implementación de la Actividad es fortalecer los procesos educativos orientados al logro de aprendizajes ambientales, la práctica de valores ambientales, la conciencia ambiental y desarrollo sostenible. La estrategia de intervención pedagógica considera la capacitación y acompañamiento a los promotores ambientales que son los integrantes de los comités ambientales de las instituciones educativas quienes son los responsables de aplicar los lineamientos del enfoque ambiental propuestos en el Currículo Nacional, considerando las características y demandas socio económicas, lingüísticas, geográficas, productivas y culturales de la región.





ÍNDICE

I.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	03
II.	OBJETIVO:	03
III.	INVERSIÓN:	03
IV.	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN:	03
V.	BENEFICIARIOS DIRECTOS EN EL AÑO 2018:	04
VI.	GESTIÓN PEDAGÓGICA:	08
6.1.	Formación de docentes promotores de educación ambiental:	08
6.2.	Diseño y/o actualización de instrumentos metodológicos:	08
6.3.	Transferencia de conocimientos a nivel de la educación:	08
6.4.	Etapas aplicativas de conocimientos a través del desarrollo de:	09
6.4.1.	Implementación de módulos demostrativos:	09
6.4.2.	Complementación de planes de econegocios:	09
6.5.	Sensibilización a la comunidad educativa:	10
a).	Pasacalle temático ambiental: Ayna y Sivia:	10
b).	Concurso de Canto Ambiental: Santa Rosa y Llochegua:	10
c).	Concurso de Poesía Ambiental: San Miguel y Luricocha:	10
d).	Concurso de Teatro Escolar Ambiental: Anco y Anchiuay:	11
e).	Concurso de Periódicos Murales: Samugari:	11
f).	Concurso Escolar "Creación de Espacios de vida":	11
g).	Feria de Econegocios. local:	11
h).	Feria de Econegocios Regional:	12
6.6.	Intercambio de experiencias exitosas (Congreso y pasantía interregional):	12
a).	VI Congreso Interregional de Educación Ambiental (Sivia - Huanta):	12
b).	Pasantía Interregional (San Martín):	13
6.7.	Comunicación y visibilidad:	13
a).	Difusión radial, televisiva y escrita:	13
b).	Difusión de a través de redes sociales y página Web:	13
c).	Elaboración de Boletín Ambiental:	13
d).	Creación de una Red Escolar de Comunicadores Ambientales:	14
e).	Elaboración de manual de educación ambiental:	14
6.8.	Equipo de Gestión del Equipo Técnico:	14
a).	Contratación del equipo técnico:	14
VII.	GESTIÓN INSTITUCIONAL:	15
7.1.	Fortalecimiento de la gestión institucional a nivel de DRE, UGEL e IE:	15
7.1.1.	Desarrollo de mesas Técnicas de Trabajo:	15
7.1.2.	Conformación y capacitación de los miembros del Comité Ambiental:	15
7.1.3.	Taller de fortalecimiento de capacidades dirigido al equipo técnico:	16
7.1.4.	Gestión del programa presupuestal:	16
7.1.5.	Adquisición de servicios y materiales:	17
VIII.	PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y METAS FÍSICAS:	17
IX.	PROGRAMACIÓN FINANCIERA:	17





I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

"CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES"

II. OBJETIVO:

2.1 OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la implementación del enfoque ambiental en instituciones educativas focalizadas en los distritos de San Miguel, Anco, Anchiuay, Samugari, Santa Rosa y Ayna en la provincia La Mar y distritos de Luricocha, Sivia, Llochegua y Canayre, provincia de Huanta de la región Ayacucho.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Aplicar el enfoque ambiental en la gestión escolar que oriente la formación de estudiantes con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la condición del cambio climático a nivel local, regional y nacional.
- Promover y desarrollar proyectos educativos ambientales y productivos con la participación directa de estudiantes, profesores y padres de familia.
- Formar comunidades educativas con capacidad para transversalizar el enfoque ambiental e implementar proyectos educativos y comunitarios ambientales.
- Promover en las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil que adopten prácticas ambientales y responsables.

III. INVERSIÓN:

El monto de la inversión asciende a la suma de un millón de soles (S/.1 000 000.00).

IV. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN:

La actividad, en el presente año, interviene en las instituciones educativas de dos provincias y diez distritos, ubicadas en la margen izquierda del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, en la jurisdicción del departamento de Ayacucho, cuyo detalle se anota a continuación:

PROVINCIAS	DISTRITOS
LA MAR	SAN MIGUEL
	ANCO
	ANCHIHUAY
	SAMUGARI
	SANTA ROSA
	AYNA
HUANTA	LURICOCHA
	SIVIA
	LLOCHEGUA
	CANAYRE





V. BENEFICIARIOS DIRECTOS EN EL AÑO 2018:

Para el año 2018 se ha fijado los beneficiarios, en los tres niveles de Educación Básica Regular, de la siguiente manera:

- 90 instituciones educativas focalizadas.
- 355 docentes promotores ambientales.
- 14 355 estudiantes.


TABLA N° 01: METAS DE ATENCIÓN POR PROVINCIA

N°	UGEL	DISTRITO	LUGAR	IE	NIVEL	N° DOCENTES	N° ESTUDIANTES
1	LA MAR	SAN MIGUEL	PATIBAMBA	IE "EDUARDO AÑAÑOS PEREZ"	INICIAL	2	38
2		SAN MIGUEL	NINABAMBA	IE N° 419/Mx-P	INICIAL	2	30
3		SAN MIGUEL	MISKIBAMBA	IE N° 38893/Mx-P "PALOMITAS BLANCAS"	INICIAL	1	24
4		ANCO	UNION PROGRESO	IE N° 421-1/MX-U LAS ESTRELLITAS	INICIAL	2	77
5		ANCO	ARWIMAYO	IE N° 404-1/MX-P	INICIAL	1	30
6		ANCO	LECHEMAYO	IE N° 369/MX-P	INICIAL	1	32
7		ANCHIHUAY	ANCHIHUAY	IE N° 422/MX-P	INICIAL	2	44
8		ANCHIHUAY	VILLA UNIÓN	IE N° 425-20/MX-P	INICIAL	1	24
9		SAMUGARI	PALMAPAMPA	IE N° 425-43/MX-P	INICIAL	4	90
10		SAMUGARI	PICHIWILLCA	IE N° 377/MX-P	INICIAL	2	74
11		SANTA ROSA	SANTA ROSA	IE N° 425-125/MX-P	INICIAL	2	129
12		SANTA ROSA	SANTA ROSA	IE N° 358/MX-P	INICIAL	3	211
13		SANTA ROSA	MARINTARI	IE N° 425-15/Mx-P	INICIAL	1	31
14		AYNA	SAN FRANCISCO	IE N° 311/MX-P	INICIAL	3	162
15		AYNA	ROSARIO	IE N° 360/MX-P	INICIAL	2	61
16		SAN MIGUEL	PATIBAMBA	IE "EDUARDO AÑAÑOS PEREZ"	PRIMARIA	3	108
17		SAN MIGUEL	NINABAMBA	IE N° 38372/Mx-P	PRIMARIA	3	127
18		SAN MIGUEL	MISKIBAMBA	IE N° 38893/Mx-P	PRIMARIA	2	44
19		ANCO	SAN ANTONIO	IE N° 38834/MX-P	PRIMARIA	3	109
20		ANCO	LECHEMAYO	IE N° 38663/MX-P	PRIMARIA	2	79
21		ANCO	SAN MARTIN	IE N° 38562/MX-P	PRIMARIA	3	101
22		ANCO	ARWIMAYO	IE N° 38647/MX-P	PRIMARIA	2	78
23		ANCHIHUAY	ANCHIHUAY	IE N° 38594/MX-P	PRIMARIA	3	164
24		ANCHIHUAY	PUCHITAQUIRIATO	IE N° 38833/MX-P	PRIMARIA	2	83





N°	UGEL	DISTRITO	LUGAR	IE	NIVEL	N° DOCENTES	N° ESTUDIANTES	
25	LA MAR	SAMUGARI	PICHIWILLCA	IE N° 38703/MX-P	PRIMARIA	4	189	
26		SAMUGARI	PALMAPAMPA	IE N° 38599/MX-P	PRIMARIA	8	775	
27		SANTA ROSA	MARINTARI	IE N° 38393/MX-P	PRIMARIA	3	119	
28		SANTA ROSA	SANTA ROSA	IE N° 38445/MX-P	PRIMARIA	8	1046	
29		AYNA	SAN FRANCISCO	I.E. N° 39017/MX-P	PRIMARIA	8	717	
30		AYNA	ROSARIO	I.E. N° 38388/MX-P	PRIMARIA	3	183	
31		SAN MIGUEL	PATIBAMBA	IE "EDUARDO AÑANOS PEREZ"	SECUNDARIA	6	120	
32		SAN MIGUEL	NINABAMBA	IE "FELIPE SANTIAGO SALAVERRI"	SECUNDARIA	7	175	
33		SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	IE "09 DE DICIEMBRE"	SECUNDARIA	8	476	
34		ANCO	SAN MARTIN	IE "CESAR VALLEJO"	SECUNDARIA	6	271	
35		ANCO	ARWIMAYO	IE "VIRGEN DE LAS NIEVES"	SECUNDARIA	6	66	
36		ANCO	LECHEMAYO	IE "DOS DE MAYO"	SECUNDARIA	6	300	
37		ANCHIHUAY	ANCHIHUAY	IE "NERY GARCÍA ZÁRATE"	SECUNDARIA	6	140	
38		ANCHIHUAY	VILLA UNIÓN	IE "DANIEL ALCIDES CARRIÓN"	SECUNDARIA	6	58	
39		SAMUGARI	PICHIWILLCA	IE "LUIS ALBERTO SÁNCHEZ SÁNCHEZ"	SECUNDARIA	6	156	
40		SAMUGARI	MONTERRICO	IE "SAN JOSÉ"	SECUNDARIA	6	140	
41		SAMUGARI	PALMAPAMPA	IE "MARISCAL AGUSTIN GAMARRA"	SECUNDARIA	8	612	
42		SANTA ROSA	SANTA ROSA	IE "JOSÉ GALVEZ"	SECUNDARIA	8	855	
43		SANTA ROSA	SANTA ROSA	IE "ANTHONY SAMMIT"	SECUNDARIA	6	87	
44		AYNA	SAN FRANCISCO	IE "SAN FRANCISCO"	SECUNDARIA	8	590	
45		AYNA	ROSARIO	IE "MARISCAL LA MAR"	SECUNDARIA	6	237	
46		HUAN TA	LURICOCHA	PARIZA	IE N° 429-129/MX-P	INICIAL	2	61
47			LURICOCHA	LURICOCHA	IE N° 300/MX-P "LOS NIÑOS DE FATIMA"	INICIAL	3	85
48			LURICOCHA	LURICOCHA	IE N° 429-98/MX-P	INICIAL	1	35
49			SIVIA	SIVIA	IE N° 312/MX-P	INICIAL	3	101
50	SIVIA		TRIBOLINE BAJA	IE N° 416/MX-P MANUEL JESUS URBINA CARDENAS	INICIAL	1	70	
51	SIVIA		GUAYAQUIL	IE N° 429-60/MX-P	INICIAL	1	35	
52	SIVIA		SIVIA	I.E. N° 38268/MX-P "CENTRO BASE"	INICIAL	2	115	
53	LLOCHEGUA		LLOCHEGUA	IE N° 414/MX-P - "PEDRO RUIZ GALLO"	INICIAL	4	146	
54	LLOCHEGUA		ASHANINKA ANATO	IE N° 429-116/Mx-P	INICIAL	1	10	
55	LLOCHEGUA		MAYAPO	IE N° 415/MX-P	INICIAL	2	84	
56	LLOCHEGUA		PUERTO AMARGURA	IE N° 429-74/MX-P "LAS PALMERAS"	INICIAL	1	30	
57	LLOCHEGUA		SANTA TERESA	IE N° 429-88/MX-P	INICIAL	1	27	
58	CANAYRE		CANAYRE	IE N° 400/MX-P -"SAN LUIS GONZAGA"	INICIAL	2	81	
59	CANAYRE		SANTA ROSA	IE N° 429-78/MX-P -"SANTA ROSA"	INICIAL	1	22	





N°	UGEL	DISTRITO	LUGAR	IE	NIVEL	N° DOCENTES	N° ESTUDIANTES
60	HUAN TA	CANAYRE	UNIÓN MANTARO	IE N° 429-99/Mx-P	INICIAL	1	31
61		LURICOCHA	LURICOCHA	IE N° 38990-8/MX-P "JOSÉ FELIX IGUAIN"	PRIMARIA	4	146
62		LURICOCHA	PARIZA	IE N° 38606/MX-P	PRIMARIA	3	139
63		LURICOCHA	LURICOCHA	IE N° 38276/MX-P "SAN MARTIN DE PORRES"	PRIMARIA	4	189
64		SIVIA	SIVIA	IE N° 38789/MX-P "RICARDO PALMA"	PRIMARIA	5	209
65		SIVIA	SIVIA	IE N° 38268/MX-P "CENTRO BASE"	PRIMARIA	4	100
66		SIVIA	GUAYAQUIL	IE N° 38316/MX-P	PRIMARIA	2	60
67		SIVIA	TRIBOLINE BAJA	IE N° 38310/MX-P "MANUEL JESUS U. CARDENAS"	PRIMARIA	2	80
68		LLOCHEGUA	PUERTO AMARGURA	IE N° 38752/MX-P	PRIMARIA	3	80
69		LLOCHEGUA	LLOCHEGUA	IE N° 38356/MX-P "PEDRO RUIZ GALLO"	PRIMARIA	5	363
70		LLOCHEGUA	SANTA TERESA	IE N° 38990/Mx-P SANTA TERESA	PRIMARIA	2	37
71		LLOCHEGUA	ASHANINKA ANATO	I.E. N° 38900/MX-U	PRIMARIA	1	29
72		LLOCHEGUA	MAYAPO	I.E. N° 38309/MX-P	PRIMARIA	4	80
73		CANAYRE	CANAYRE	IE N° 38708/MX-P - SAN LUIS GONZAGA	PRIMARIA	5	256
74		CANAYRE	SANTA ROSA	IE N° 38754/MX-P	PRIMARIA	2	88
75		CANAYRE	UNIÓN MANTARO	IE N° 38741/Mx-P	PRIMARIA	2	60
76		LURICOCHA	LURICOCHA	IE JOSE FELIX IGUAIN	SECUNDARIA	8	195
77		LURICOCHA	LURICOCHA	IE "NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO"	SECUNDARIA	6	175
78		LURICOCHA	PARIZA	IE N° 38606/Mx-P	SECUNDARIA	6	50
79		SIVIA	SIVIA	IE "GERVASIO SANTILLANA"	SECUNDARIA	8	562
80		SIVIA	GUAYAQUIL	IE "ANDRES AVELINO CACERES"	SECUNDARIA	6	49
81		SIVIA	SAN GERARDO	IE "SAN GERARDO"	SECUNDARIA	6	50
82		SIVIA	TRIBOLINE BAJA	IE "JESÚS MANUEL URBINA CÁRDENAS"	SECUNDARIA	6	184
83		SIVIA	CHUVIVANA	IE "CHUVIVANA"	SECUNDARIA	6	55
84		LLOCHEGUA	LLOCHEGUA	IE "PEDRO RUIZ GALLO"	SECUNDARIA	8	464
85		LLOCHEGUA	MAYAPO	IE "CIRO ALEGRIA BAZÁN"	SECUNDARIA	6	98
86		LLOCHEGUA	PUERTO AMARGURA	IE "MODESTO BASTIDAS"	SECUNDARIA	6	70
87		LLOCHEGUA	SOL NACIENTE	IE "GLORIA SOL NACIENTE"	SECUNDARIA	6	42
88		CANAYRE	CANAYRE	IE "SAN LUIS GONZAGA"	SECUNDARIA	6	191
89		CANAYRE	SANTA ROSA	IE "ATILIO PORRAS SANCHEZ"	SECUNDARIA	6	33
90	CANAYRE	UNIÓN MANTARO	IE "SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO"	SECUNDARIA	6	26	
TOTAL						355	14,355



**TABLA N° 02:****RESUMEN DE METAS DE ATENCIÓN**

NIVEL EDUCATIVO	N° DE IE	N° DE DOCENTES	N° DE ESTUDIANTES
INICIAL	30	53	1990
PRIMARIA	30	107	5838
SECUNDARIA	30	195	6527
TOTAL	90	355	14355

TABLA N° 03:**DISTRIBUCIÓN DE METAS POR NIVELES EDUCATIVOS EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN**

		NIVEL EDUCATIVO											
		EDUCACION INICIAL			EDUCACION PRIMARIA			EDUCACION SECUNDARIA			META ANUAL 2018		
		II.E E	PROFESOR ES	ESTUDIANT ES	II.E E	PROFESOR ES	ESTUDIANT ES	II.EE.	PROFESOR ES	ESTUDIANT ES	II.EE.	PROFESOR ES	ESTUDIANT ES
DREA	AYACUCHO	30	53	1990	30	107	5838	30	195	6527	90	355	14 355
UGEL	LA MAR	15	29	1057	15	57	3922	15	111	4283	45	197	9262
DISTRITOS	SAN MIGUEL	3	5	92	3	8	279	3	21	771	9	37	280
	ANCO	3	4	139	4	10	367	3	18	637	5	12	85
	ANCHIHUAY	2	3	68	2	5	247	2	12	198	4	11	65
	SAMUGAR I	2	6	164	2	12	964	3	20	908	6	29	170
	SANTA ROSA	3	6	371	2	11	1165	2	20	942	7	26	225
	AYNA	2	5	223	2	11	900	2	20	827	6	27	205
UGEL	HUANTA	15	24	933	15	50	1916	15	84	2244	45	158	5093
DISTRITOS	LURICOCHA	3	6	181	3	11	474	3	20	420	9	35	165
	SIVIA	4	7	321	4	14	449	5	26	900	8	32	205
	LLOCHEGUA	5	9	297	5	17	589	4	20	674	9	27	184
	CANAYRE	3	4	134	3	8	404	3	18	250	9	30	788





VI. GESTIÓN PEDAGÓGICA

6.1 Formación de docentes promotores de educación ambiental

Para cumplir con esta tarea el equipo técnico tiene que diseñar las siguientes acciones de formación de docentes promotores ambientales: elaboración del plan de formación, organización y ejecución de asistencia técnica presencial y/o virtual y visitas de acompañamiento y organización de microtalleres y/o Grupo de Inter aprendizaje - GIAS. Las metas de visita y acompañamiento se consideran como unidad de medida a la institución educativa y la frecuencia es de ocho visitas al año (una visita diagnóstica, seis visitas de acompañamiento y una visita de cierre). Con respecto a la ejecución de micro talleres o GIAS, la meta es de cuatro por institución educativa al año. Cada especialista tiene que elaborar su plan anual de formación y planes mensuales.

A través de la formación de promotores de educación ambiental, se cumplirá con una meta total de 355 docentes en 90 instituciones educativas focalizadas, a partir del mes de mayo a diciembre.

Los promotores ambientales que se involucren y participen activamente en los microtalleres recibirán certificados de reconocimiento validados por la Dirección Regional de Educación Ayacucho y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vidas sin Drogas.

UNIDAD DE MEDIDA: Persona capacitada: 355.

6.2 Diseño y/o actualización de instrumentos metodológicos

La finalidad de esta tarea es orientar y capacitar a los promotores ambientales en la incorporación del enfoque ambiental en los instrumentos de gestión institucional y pedagógica. Participan los 355 miembros de la comisión de ciudadanía ambiental y gestión del riesgo de desastres de las instituciones educativas. Durante los dos días de trabajo los promotores ambientales, asesorados por los especialistas del equipo técnico, elaborarán proyectos educativos ambientales integrados. Como meta se ha propuesto el desarrollo de **10 talleres** descentralizados en los meses de abril y mayo en las sedes de Luricocha, Sivia, Llochegua, Canayre (provincia de Huanta), San Miguel, Anco, Samugari, Santa Rosa y Ayna (provincia de La Mar).

UNIDAD DE MEDIDA: Taller – Meta: 10.

6.3 Transferencia de conocimientos a nivel de la educación inicial, primaria y secundaria.

Los promotores ambientales de cada institución educativa planifican y ejecutan al menos dos PEAI (uno por semestre). Los especialistas asesoran y son responsables de la implementación de los PEAI, convirtiéndose en su meta física. Los especialistas a través de las acciones de formación a docentes promotores son responsables de la implementación del enfoque ambiental, a través de la enseñanza y aprendizaje. Los especialistas ambientales acompañan a los promotores y presentan las evidencias de la implementación del enfoque ambiental en sus informes mensuales anexando los documentos pedagógicos (programas, unidades y/o sesiones) en físico y/o digital.

UNIDAD DE MEDIDA: Persona capacitada – Meta: 14 355.





6.4 Etapa aplicativa de conocimientos a través de:

6.4.1 Implementación de módulos demostrativos

Los módulos demostrativos fortalecerán los conocimientos ambientales en la comunidad educativa de los componentes de educación en ecoeficiencia, educación en cambio climático, educación en salud y educación en gestión de riesgo de desastres. Siguiendo estas temáticas ambientales se desarrollará en las instituciones educativas la instalación de viveros y plantaciones forestales, frutales, ornamentales, elaboración de abono orgánico (compostaje) y biohuertos escolares. A través de esta actividad se realizarán sesiones de aprendizajes vivenciales, desarrollando capacidades de emprendimiento y generando proyectos educativos ambientales con los estudiantes de los niveles: inicial, primaria y secundaria que permitirán su aplicación según el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular, con un enfoque ambiental y sostenible.

Se tiene programado la implementación de 10 módulos demostrativos en los distritos de San Miguel, Anco, Anchiuay, Samugari, Santa Rosa y Ayna (UGEL La Mar), Sivia, Llochegua Canayre y Luricocha (UGEL Huanta).

a) Instalación y plantación de viveros forestales, frutales y ornamentales

Se instalarán los viveros en un lugar apropiado de las instituciones educativas focalizadas previo diagnóstico del especialista. La instalación de los viveros será en los meses de junio y julio y el traslado de los plantones a campo definitivo en los meses de octubre y noviembre.

b) Elaboración de abono orgánico.

Se instalarán en un lugar estratégico de la IE en los meses de junio y julio.

UNIDAD DE MEDIDA: Módulos – Meta: 10.

c) Cultivos de hortalizas se instalará una cosecha: en el mes de julio y agosto (tomate, pepinillo, col chino, cebolla china, perejil y lechuga crespo).

6.4.2 Complementación de planes de econegocios.

Esta sub tarea tiene la finalidad de reconocer los esfuerzos de las instituciones educativas que con apoyo o de manera independientemente y por propia iniciativa vienen implementando diferentes líneas de econegocios, promoviendo de esta forma el emprendimiento estudiantil mediante negocios que enfatizan la utilización de materias primas de la zona y el cuidado del ambiente. Para la elección de los econegocios a complementar se realizarán una feria local en el distrito de Sivia (Huanta).

En la feria a desarrollarse en el distrito de Sivia se seleccionarán a veinte ganadores en diferentes líneas de econegocios; los veinte ganadores en los tres niveles educativos de cada concurso, serán premiados con la complementación en las líneas de econegocios que vienen ejecutando, en el mes de setiembre.

UNIDAD DE MEDIDA: Planes de econegocios – Meta: 20.





6.5. Sensibilización a la comunidad educativa

a) Pasacalle temático ambiental: Ayna y Sivia.

La sensibilización se ha convertido en una importante estrategia educativa, es por ello que se ha programado el desarrollo de dos eventos de pasacalles temáticos escolares a realizarse el mes de junio por el “Día Mundial del Ambiente”, en el distrito de Ayna de la provincia de La Mar y en el mes de noviembre por el “Día de la Semana Forestal Nacional” en el distrito de Sivia de la provincia de Huanta, coincidiendo con fecha del Calendario Ecológico Ambiental. A través de estas acciones se promoverá la participación de los estudiantes en la defensa y ejercicio de sus derechos y deberes como ciudadanos ambientales responsables; como también se generarán espacios de aprendizaje cooperativo y la participación organizada de los estudiantes de las instituciones educativas focalizadas. En este concurso intervendrán estudiantes de los tres niveles educativos en una cantidad proporcional a su población estudiantil. La institución educativa participante será reconocida con la entrega de tachos de residuos sólidos.

UNIDAD DE MEDIDA: Eventos – Meta: 02.

b) Concurso de Canto Ambiental: Santa Rosa y Llochegua.

Entendiendo que la sensibilización se ha convertido en una importante estrategia educativa, se ha programado el desarrollo de dos eventos de Canto ambiental. La primera en el mes de agosto por el “Día Mundial de la Calidad del Aire”, en el cual participarán instituciones educativas del distrito de Santa Rosa. La segunda en el distrito de Llochegua, en el mes de octubre por la “Semana de la Educación Ambiental”.

El motivo de esta actividad es para promover la participación de los estudiantes en la defensa y ejercicio de sus derechos y deberes como ciudadanos ambientalmente responsables; así como generar espacios de aprendizaje cooperativo y la participación organizada de los estudiantes de las instituciones educativas focalizadas. En este concurso intervendrán los estudiantes de los tres niveles educativos por grados. Los ganadores serán reconocidos con kits de materiales educativos.

UNIDAD DE MEDIDA: Eventos – Meta: 02.

c) Concurso de composición y declamación ambiental: San Miguel y Luricocha.

Entendiendo que la sensibilización se ha convertido en una importante estrategia educativa, se ha programado el desarrollo de dos eventos de poesía ambiental. Participarán las instituciones educativas del centro poblado de Intay, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, en el mes de setiembre por el “Día del Árbol” y en el centro poblado de Ninabamba, distrito de San Miguel, provincia de La Mar, en el mes de setiembre por el “Día de la Capa de Ozono”. Ambas actividades coinciden con las fechas del Calendario Ecológico Ambiental.

Mediante estos eventos se promoverá la participación de los estudiantes en la defensa y ejercicio de sus derechos y deberes como ciudadanos ambientales responsables, así como generar espacios de aprendizaje cooperativo y la participación organizada de los estudiantes. Participarán escolares de los tres niveles educativos. Los ganadores serán reconocidos con kits de materiales educativos.





UNIDAD DE MEDIDA: Eventos – Meta: 02.

d) Concurso de Teatro Escolar Ambiental: Anco y Anchiuay

Esta actividad tiene como finalidad que los estudiantes expresen emociones, sentimientos, ideas y pensamientos. El teatro ambiental como un instrumento técnico de comunicación, no solo sirve para comunicarse de manera audiovisual sino aproximarse ambientalmente al receptor y permite desarrollar un conjunto de actitudes, habilidades y conocimientos interdisciplinarios que no se podrían trabajar aisladamente y que ayudarán al estudiante a tomar conciencia de la problemática ambiental que vienen experimentando en su entorno y en otros espacios. Se desarrollará dos eventos, en el centro poblado de Unión Progreso, distrito de Anco, provincia de La Mar, en el mes de mayo por el “Día de la Diversidad Biológica” y en el distrito Anchiuay, provincia de La Mar en el mes de julio por el “Día de la Población”. Los ganadores serán reconocidos con kits de materiales educativos, mientras que a todos los participantes se les entregarán sombreros safari.

UNIDAD DE MEDIDA: Eventos – Meta: 02.

e) Concurso de Periódicos Murales: Samugari y Canayre.

El desarrollo de esta actividad promueve la generación de espacios de expresión crítica y creativa brindando a los estudiantes oportunidades de opinión libre en defensa y ejercicio de sus derechos y deberes como ciudadanos ambientales responsables. Asimismo, fomenta el desarrollo de capacidades comunicativas consideradas como herramientas para el desarrollo personal y del pensamiento crítico reflexivo.

Se ha programado el desarrollo de un evento en el distrito de Samugari, provincia de La Mar, en el mes de octubre por el “Día de San Francisco de Asís y la Responsabilidad con los Animales” y en el distrito de Canayre, provincia de Huanta, en el mes de julio por el Día Mundial de la Población. Los escolares, de los tres niveles educativos, que participen serán reconocidas con la entrega de kits de materiales educativos.

UNIDAD DE MEDIDA: Eventos – Meta: 02.


f) Concurso Escolar “Creación de Espacios de vida”.

El presente concurso tiene por finalidad de promover la formación de ciudadanos ambientalmente responsables, motivando la participación de todos los agentes educativos, en especial de los estudiantes. Asimismo, busca mejorar las condiciones de conservación del ambiente para mejorar el ornato de la institución y la calidad de vida de la comunidad educativa. La participación de las instituciones educativas se hará previa preselección de aquellas que vienen implementando espacios de vida (jardines ornamentales, biohuerto, sembríos forestales y frutales). La evaluación está programada para el mes de noviembre y las instituciones educativas ganadoras, en los tres niveles educativos, serán premiadas con kits de herramientas para mantenimiento de áreas verdes.

UNIDAD DE MEDIDA: Publicación – Meta: 01.

g) Feria local de econegocios (Sivia).

Como parte del componente de educación en ecoeficiencia, los planes de econegocios desarrollan habilidades, capacidades emprendedoras y productivas en la comunidad educativa para promover la conciencia ambiental y la generación de valores en beneficio





del ambiente. Estos planes de Econegocios promueven una actitud empresarial con una visión responsable de aprovechamiento de los recursos naturales.

Se tiene programado el desarrollo de 01 feria de econegocios local en el distrito de Sivia, provincia de Huanta; en el mes de agosto. Para ello las instituciones educativas focalizadas presentarán planes de econegocios, los cuales serán evaluados y aprobados por el profesional responsable de econegocios.

A los ganadores en los tres niveles educativos de las instituciones educativas focalizadas participantes en las mencionadas ferias se complementarán por líneas de econegocios presentadas, mientras que a todos los participantes se les entregarán sombreros safari.

UNIDAD DE MEDIDA: Eventos – Meta: 01.

h) Feria Regional de Econegocios (Ayacucho).

Tomando en cuenta la experiencia alcanzada en los últimos años se desarrollará la Feria de Econegocios Escolar 2018, que se realizará en la ciudad de Ayacucho en el mes de setiembre, con la participación de 20 instituciones educativas del ámbito de acción de la Actividad. Esta tarea promueve el emprendimiento en los estudiantes, a través del aprovechamiento de los recursos de su zona, para obtener ingresos económicos que les permita iniciar con negocios lícitos y sostenibles, evitando los sembríos ilícitos de hoja de coca y actividades del narcotráfico.

Participarán 20 instituciones educativas que estén implementando planes de Econegocios. Cada delegación estará compuesta por un estudiante y un docente promotor ambiental.

Los promotores ambientales que ocupen el primer lugar (en los tres niveles) en el concurso de econegocios, accederán directamente a un cupo que les permitirá participar en el VI Congreso Interregional de Educación Ambiental. A los estudiantes participantes se les entregará kits de materiales educativos y sombrero safari.

UNIDAD DE MEDIDA: Eventos – Meta: 01.


6.6. Intercambio de experiencias exitosas.

a) VI Congreso Interregional de Educación Ambiental VRAEM 2018.

En el presente año la sede será en la región Ayacucho, provincia de Huanta, distrito de Sivia; con la participación de cuatro regiones (San Martín, Huánuco, Loreto y Ayacucho). Esta tarea se realizará durante tres días, con la finalidad de compartir experiencias exitosas en la aplicación del enfoque ambiental en las instituciones educativas y contribuir al desarrollo de una cultura ambiental sostenible.

Durante el congreso se realizarán exposiciones con la participación de ponentes nacionales especializados en los temas de educación ambiental. Se contará con espacios que servirán para socializar experiencias como: ferias de econegocios, mesas de trabajo, pasacalles, encuentros artísticos ambientales (festival de danza, concurso de canto, poesía, teatro y otros) visitas guiadas a instituciones educativas modelo y lugares eco turísticos.

Cada región asistirá al encuentro con una delegación compuesta de 30 participantes, entre los que se encuentran promotores ambientales, equipo técnico de PIRDAIS,





directivos y especialistas de gestión pedagógica de las direcciones regionales de educación. Al concluir el congreso se entregará certificados a los participantes.

UNIDAD DE MEDIDA: Pasantía – Meta: 01.

b) Pasantía Interregional (Moyobamba - San Martín)

Para el cumplimiento de esta tarea se ha programado una pasantía de capacitación e inducción del equipo técnico en la provincia de Moyobamba, región San Martín donde participará el director de gestión pedagógica, especialista ambiental de la DREA, coordinador regional, especialista en comunicaciones y seis especialistas ambientales en educación de la actividad. Al retorno desarrollar la réplica correspondiente a los especialistas de la DREA y UGEL. Esta actividad está programada para el mes de abril con la finalidad de fortalecer capacidades e intercambiar experiencias exitosas con los coordinadores regionales de la actividad y equipos técnicos de otras regiones que viene trabajando el enfoque ambiental en las instituciones educativas.

UNIDAD DE MEDIDA: Pasantía – Meta: 02.

6.7 Comunicación y visibilidad

a) Difusión radial, televisiva y escrita

Esta tarea de difusión y sensibilización a la comunidad tiene el propósito de informar a la población en general sobre los aspectos relevantes que desarrolla la Actividad en el ámbito de intervención en el VRAEM.

La difusión de spots radial y televisiva tiene la finalidad de sensibilizar a la comunidad sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a través de las emisoras de mayor sintonía y de gran cobertura sobre todo en la zona del VRAEM, Huanta, San Miguel y Ayacucho.

La difusión escrita considera la producción de notas periodísticas sobre las acciones realizadas por el equipo técnico de especialistas de la actividad, a través de empresas escritas ubicadas en las principales localidades del VRAEM como también en Ayacucho. El periodo de difusión es de marzo a noviembre.

UNIDAD DE MEDIDA: Publicaciones - Meta: 09.

b) Difusión a través de redes sociales

A través de estos medios de comunicación digital (facebook - PIRDAIS AYACUCHO OFICIAL), se informará a la opinión pública del Vraem, de Ayacucho y a nivel mundial sobre las acciones más importantes realizadas por el equipo técnico de la actividad.


UNIDAD DE MEDIDA: Publicaciones - Meta: 10.

c) Elaboración de dípticos.

Esta tarea de difusión y sensibilización a la comunidad, tiene el propósito de informar a la población en general sobre los aspectos relevantes que desarrolla la Actividad en el ámbito de intervención en el VRAEM.

La publicación de los encartes, trípticos y dípticos ambientales se ha previsto para los meses de julio y setiembre conteniendo las tareas y acciones desplegadas por la actividad durante su presencia en la zona de intervención del VRAEM.

UNIDAD DE MEDIDA: publicación – Meta: 02.





d) Creación de Red Escolar de Comunicadores Ambientales.

La conformación de una Red Escolar de Comunicadores Ambientales, permitirá que los estudiantes de las instituciones educativas focalizadas tengan acceso a los medios de comunicación social (radio, televisión y redes sociales) y se conviertan en protagonistas y voceros del cuidado del ambiente para la promoción de un desarrollo sostenible y responsable del VRAEM.

Se trata de una iniciativa, basado en una propuesta de comunicación y educación, que promueva la concientización sobre los problemas ambientales y fomente el interés y participación no solo la comunidad educativa (directores, profesores, escolares y padres de familia); sino también se involucre a las autoridades, líderes comunales y pobladores. El especialista de comunicaciones, con apoyo de los especialistas de educación ambiental, realizará reuniones de coordinación con el director y promotor ambiental para identificar a los líderes estudiantiles, quienes se convertirán en los voceros de la institución educativa en los medios de comunicación. Para tal fin, se establecerán alianzas de cooperación con los periodistas y propietarios de las empresas radiales y televisivas.

Con respecto a las redes sociales se crearán comunidades virtuales a través del cual los estudiantes podrán compartir información ambiental, a través de fotografías, videos, reportajes, entrevistas, entre otros formatos.

La iniciativa se pondrá en marcha en los distritos de Luricocha, Llochegua, Canayre, Sivia (Ugel Huanta), Ayna, Santa Rosa, Samugari, Anchiuay, Anco y San Miguel (Ugel La Mar). La iniciativa comunicacional se implementará en los meses de mayo y junio; mientras que las acciones de seguimiento y evaluación se realizará de julio a diciembre. A los líderes estudiantiles que participen de la iniciativa se les motivará con la entrega de polos y kits escolares.

UNIDAD DE MEDIDA: organizaciones – Meta: 10

e) Elaboración de manual de educación ambiental

La elaboración de un manual de educación ambiental tiene la finalidad de guiar y orientar a los promotores ambientales de las IE focalizadas en la transversalización del enfoque ambiental en los documentos de gestión institucional y pedagógica (programación curricular, unidades didácticas, Proyecto Educativo Ambiental Integrado - PEAI, sesiones de aprendizaje, formulación de planes de eonegocios y de módulos ambientales). El material deberá estar impreso en el mes de junio para iniciar con los trabajos del equipo técnico de educación ambiental.

UNIDAD DE MEDIDA: publicación – Meta: 01.

6.8 Equipo de Gestión del programa presupuestal

a) Contratación del Equipo Técnico

Para cumplir con las tareas y sub tareas que contempla el presente POA, se ha contratado los servicios profesionales de un coordinador regional, un asistente administrativo y comunicador social, por los meses de enero y febrero por la modalidad de locación de servicios por terceros.

En la modalidad de contrato de administración de servicios (CAS), se contrató los servicios profesionales de un coordinador regional con un sueldo de cuatro mil soles (4 000.00)





mensual, un asistente administrativo con un sueldo de tres mil soles (3000.00) mensual, un especialista en comunicaciones con un sueldo de tres mil soles (3 000.00) mensual y cuatro especialistas ambientales con un sueldo de tres mil soles (3 000.00) mensual por el periodo comprendido de marzo a diciembre.

Por la modalidad administrativa de locación de servicios profesionales se contrató a dos especialistas ambientales con un sueldo de tres mil soles (3 000.00) mensual por un periodo comprendido del mes de marzo a agosto y dos especialistas en módulos ambientales con un sueldo de dos mil quinientos soles (2 500.00) mensual por el periodo comprendido del mes de marzo a diciembre.

Asimismo, se contrató mediante locación de servicios, los servicios profesionales de un especialista en econegocios con un sueldo de dos mil quinientos soles (2 500.00) mensual, por el periodo comprendido del mes de abril.

La misma, que se contratará en la modalidad de contrato de administración de servicios (CAS), los servicios profesionales de dos especialistas ambientales con un sueldo de tres mil soles (3000.00) mensual por un periodo comprendido de setiembre a diciembre y un especialista en econegocios con un sueldo de tres mil soles (3 000.00) mensual, por el periodo comprendido del mes de junio a diciembre.

UNIDAD DE MEDIDA: Personas – Meta: 12.

VII. GESTIÓN INSTITUCIONAL

7.1 Fortalecimiento de la gestión institucional a nivel de DRE, UGEL e IE

7.1.1 Desarrollo de mesas Técnicas de Trabajo

Se ha considerado dos reuniones de Trabajo Multisectorial liderado por el equipo técnico de la actividad con la participación del director de la DREA, directores de DGP, DGI y especialista ambiental de la DREA, directores y especialistas ambientales de las UGEL Huanta y La Mar, entidades públicas, privadas, organizaciones sociales y ONGs, que se desarrollará en los meses de mayo y noviembre, en la capital del distrito de Sivia, provincia de Huanta.

En el mes de mayo se realizará la programación de actividades y en el mes de noviembre se evaluará los resultados.

El propósito del trabajo es hacer la sinergia de acciones, procesos y compromisos entre las instituciones (públicas y privadas) y organizaciones sociales, que permitan construir un distrito con ciudadanos ambientalmente responsables; donde se logran acuerdos y compromisos para el desarrollo y fortalecimiento de una cultura ambiental.

UNIDAD DE MEDIDA: Eventos – Meta: 02.

7.1.2 Conformación y capacitación de la comisión de ciudadanía ambiental y gestión del riesgo de desastres.

La conformación de la comisión de ciudadanía ambiental y gestión del riesgo de desastres se renueva cada año, con la finalidad de asignar funciones a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa para dar cumplimiento a las actividades planificadas en el enfoque ambiental, durante el año lectivo.





Es necesario sensibilizar a la plana directiva de la institución educativa sobre la importancia de conformar una organización responsable y comprometida, consciente de la trascendencia del comité ambiental.

La conformación y el funcionamiento del responsable de la comisión de ciudadanía ambiental y las brigadas de: cambio climático, ecoeficiencia, salud y primeros auxilios, permitirá un trabajo eficaz e integrador en la incorporación del enfoque ambiental en los documentos de gestión institucional y pedagógica. Asimismo coadyudarán en la limpieza y el cuidado de las áreas verdes, el agua y la energía en la institución.

Se cumplirá con la meta los meses de mayo y junio al conformar los 90 Comisiones de ciudadanía ambiental y gestión de riesgo de desastre y la emisión de las respectivas Resoluciones Directorales Institucionales otorgándoles una estructura funcional y comprometida con la participación de los directores, docentes, estudiantes, padres de familias, trabajadores administrativos y personal de servicio, representantes de salud, representantes de la comunidad local, teniendo en cuenta la equidad de género.

UNIDAD DE MEDIDA: Comités – Meta: 90.

7.1.3 Capacitación ambiental del personal directivo de instancias de gestión educativa

Esta tarea se realizará con la finalidad de articular y coordinar los trabajos de educación ambiental con los especialistas de la Dirección de Gestión Pedagógica de la DREA, funcionarios de las UGEL de La Mar y Huanta. Para lograr este propósito se ha programado la ejecución de un taller el mes de mayo en la ciudad de Ayacucho. A través de esta reunión se intercambiarán experiencias entre los participantes quienes, desde su sector, que vienen cumpliendo objetivos y propósitos relacionados al trabajo de educación ambiental y comunitaria.

UNIDAD DE MEDIDA: Persona capacitada – Meta: 20.

7.1.4 Asignación de viáticos y pasajes para el personal

Para el cumplimiento de las tareas y metas, al personal contratado por la modalidad de locación de servicios y por el contrato de administración de servicios (CAS), se le asignará viáticos por ocho días al mes. Cada día de viáticos asciende a la suma de 180 soles, adicionalmente se abonará 180 nuevos soles por concepto de pasajes de ida y vuelta, desde la ciudad de Ayacucho hacia los distritos focalizados del Vraem.

El coordinador regional permanecerá en la ciudad de Ayacucho (DREA) dos semanas y dos semanas en el campo, el asistente administrativo permanecerá durante el mes en la DREA, el especialista en comunicaciones permanecerá dos semanas en la ciudad de Ayacucho (DREA) y dos semanas en campo, los especialistas ambientales en educación permanecerán en la ciudad de Ayacucho (DREA) una semana y tres semanas en campo y los especialistas en módulos ambientales y econegocios permanecerán en la ciudad de Ayacucho dos días y el resto de los días del mes en campo.

UNIDAD DE MEDIDA: Personas – Meta: 12.





7.1.5 Adquisición de servicios y materiales

Para el adecuado desempeño de las funciones asignadas al equipo técnico, se realizará la adquisición de un escáner y para la premiación de los concursos organizados por la actividad será necesario realizar la compra de kits de herramientas para módulos demostrativos, materiales y herramientas para eonegocios, kits escolares, indumentarias para estudiantes, entre otros.

UNIDAD DE MEDIDA: Global – Meta: 01.

VIII PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y METAS FÍSICAS.

IX PROGRAMACIÓN FINANCIERA.





Formato N° 03




PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2018

ENTIDAD EJECUTORA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD

: 300 EDUCACIÓN AYACUCHO - DREA
: N° 0072 "PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE" - PIRDAIS
: 5004294 "CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES"


Código	Código (3)	Nombre	Meta mensualizada (soles)(3)												PRESUPUESTO TOTAL			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	2.3.1 10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	31,785	-	-	-	-	-	-	-	-	31,785
	2.3.1 2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	79,800	18,595	-	-	-	-	-	-	-	-	98,395
	2.3.1 5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
	2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	-	-	-	7,007	-	-	1,716	6,121	-	-	-	-	-	-	-	14,844
	2.3.1 5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	-	-	229	-	-	-	2,481	-	-	-	-	-	-	-	-	2,710
	2.3.1 99.1.1	HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	6,950	-	-	-	-	-	-	-	-	11,450
	2.3.1 99.1.99	OTROS BIENES	-	-	-	-	-	-	95,138	2,000	-	-	50,000	-	-	-	-	147,138
	2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-	-	1,260	13,717	2,424	1,980	2,160	1,980	1,980	1,980	2,520	1,980	2,340	360	-	30,721
	2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-	-	7,020	11,145	9,720	14,760	14,220	14,760	14,760	14,760	16,920	14,760	15,660	2,880	-	121,845
	2.3.2 1.2.99	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,480	6,000	-	-	-	-	12,480
	2.3.2 2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	-	350	175	-	350	175	175	175	175	175	175	175	175	175	-	2,100
	2.3.2 2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	-	-	-	1,900	4,000	1,600	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	-	-	15,250
	2.3.2 2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	-	500	-	-	456	29,506	-	-	-	-	-	1,456	-	-	-	32,372
	2.3.2 4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	2,000
	2.3.2 5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	-	1,050	2,100	-	2,100	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	-	12,600
	2.3.2 7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	11,000	7,000	-	1,000	-	-	20,000
	2.3.2 7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
	2.3.2 7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	-	10,000	10,000	31,545	19,544	30,800	14,860	14,860	40,070	12,400	8,000	8,000	8,000	8,000	-	194,019
	2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	-	-	9,100	13,000	13,000	20,094	23,200	25,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	49,047	-	236,441
	2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	-	-	448	448	447	784	784	784	784	1,008	1,008	1,008	1,008	1,530	-	8,249
		TOTAL	-	12,500	30,332	78,763	132,841	263,054	66,480	156,549	56,523	75,379	64,083	63,498	1,000,000	-	-	1,000,000

2.3 BIENES Y SERVICIOS




ACTIVIDAD: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURDOS NATURALES

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE DE INSUMO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	GLB	1	1	31,785						31,785							31,785
2.3.1 2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	GLOB	1	98,395	98,395					79,800	18,595							98,395
2.3.1 5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	UND	20	30	600		600											600
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GLOB	160	47.50	7,600				5,884		1,716							7,600
		UND	1	7,244	7,244				1,123			6,121						7,244
	TACHOS PREMIOS- PASACALLE (CANASTILLA)	UND	40	30	2,400			229			2,171							2,400
2.3.1 5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	GLB	1	190	190						190							190
		MTS	20	6	120						120							120
	HERRAMIENTAS Y MATERIALES	GLB	1	1	6,950						6,950							6,950
2.3.1 99.1.1	KIT DE HERRAMIENTAS CONCURSO ESPACIOS DE VIDA	KIT	4.5	1,000	4,500											4,500		4,500
	SEMILLAS FORESTALES	GLB	1	1	3,801						3,801							3,801
	SEMILLAS FRUTALES	GLB	1	1	8,754						8,754							8,754
	PLANTONES ORNAMENTALES	GLB	1	1	35,000						35,000							35,000
	SEMILLA DE PLANTAS MEDICINALES	GLB	1	1	3,900						3,900							3,900
	SEMILLAS HORTALIZAS	GLB	1	1	8,350						8,350							8,350
	OTROS MATERIALES	GLB	1	1	32,771						32,771							32,771
2.3.1 99.1.99	OTROS BIENES	UNID	4	400	1,600						1,600							1,600
	PREMIOS PARA FERIA DE ECONEGOCIOS-INTERPROVINCIAL	UND	20	2,500	50,000								50,000					50,000
	RECORDATORIOS PARA CONGRESO INTERREGIONAL	UND	200	10	2,000							2,000						2,000
	PARANTES PUBLICITARIOS	UND	3	300	900						900							900




ACTIVIDAD: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURDOS NATURALES

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE DE INSUMO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
2.3.2.1.2.1	BOLSA PARA BASURA	MILLAR	1	50	50						50							50	
	PLATOS DE TECNOPOR PEQUEÑOS	CIENTO	1	12	12						12							12	
	PASAJES TALLER DESCENTRALIZADO DIRIGIDO A PROMOTORES AMBIENTALES HUANTA	GLOB	1	4,960	4,960				3,976	984									4,960
	MONITOREO DGP	GLOB	4	180	720							360					360		720
2.3.2.1.2.2	PASAJES PASANTIA SAN MARTIN- INTERREGIONAL (11)	GLOB	1	8,261	8,261				8,261										8,261
	EQUIPO TECNICO	MES	93	180	16,780			1,260	1,480	1,440	1,800	1,980	2,520	1,980	1,980	1,980	360		16,780
	MONITOREO DGP	DIAS	10	180	1,800						900						900		1,800
2.3.2.1.2.99	WATCOY ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	DIAS	667	180	120,045			7,020	11,145	9,720	13,320	14,760	16,920	14,760	14,760	14,760	2,880		120,045
	PASAJES FERIA DE ECONEGOCIOS PROVINCIAL - SIVIA	GLOB	1	3,840	3,840								3,840						3,840
	PASAJES FERIA DE ECONEGOCIOS REGIONAL	GLOB	1	6,000	6,000									6,000					6,000
2.3.2.2.2.3	PASAJE PARA CONGRESO INTERREGIONAL (30 PERS)	GLOB	1	2,640	2,640								2,640						2,640
	INTERNET PARA LA OFICINA	MES	12	175	2,100		350	175		350	175	175	175	175	175	175	175		2,100
2.3.2.2.4.2	DIFUSIÓN DE MICROPROGRAMAS, SPOT RADIAL Y TELEVISIVO Y ESCRITA	MES	8	1,419	11,350				1,900	1,900	1,300	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250			11,350
	DIFUSIÓN DE MICROPROGRAMAS, SPOT RADIAL Y TELEVISIVO Y ESCRITA	MES	7	557	3,900					2,100	300	300	300	300	300	300			3,900
2.3.2.2.4.4	ELABORACION DE ENCARTES Y DIPTICOS	MILLAR	2	1,000	2,000						1,000			1,000					2,000
	AFICHES	GLOB	1	500	500		500												500
	MANUAL DE EDUCACION AMBIENTAL	MILLAR	1	12,000	12,000						12,000								12,000
	IMPRESION DE LAPICEROS	MILLAR	1	1,300	650						650								650



ACTIVIDAD: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURDOS NATURALES

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE DE INSUMO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
2.3.2.4.1.5	ENCUADERNACION Y EMPASTADO	MILLAR	1	2,000	1,000						1,000							1,000	
		UNID	800	15	12,000							12,000							12,000
		UNID	200	12	2,400							2,400							2,400
		SERV	1	1,822	1,822						456	456						456	1,822
2.3.2.5.1.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	GLOB	1	2,000	2,000						1,000		1,000					2,000	
		MES	12	1,050	12,600		1,050	2,100			2,100	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050		1,050	12,600
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	SERV	1	3,000	3,000									3,000					3,000
		SERV	1	7,000	7,000										7,000				7,000
		SERV	1	8,000	8,000									8,000					8,000
		GLOB	2	1,000	2,000						1,000						1,000		2,000
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALES	SERV	1	5,000	5,000						5,000								5,000
		GLOB	1	19,800	19,800				15,606		4,194								19,800
		UND	1	175	350							350							350
		UND	3	225	1,350							1,350							1,350
	ELABORACION DE BANNER	UND	1	175	350						350								350
		UND	2	175	700							700							700
		UND	2	175	700							700							700
		UND	2	175	700							700							700
	HOSPEDAJE FERIA DE ECONEGOCIOS PROVINCIAL - SIVIA	UND	2	175	700						700							700	
		GLOB	1	720	720									720					720



ACTIVIDAD: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURDOS NATURALES

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE DE INSUMO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	ELABORACION DE BANNER	UND	1	350	350								350					350	
	ALIMENTACION FERIA DE ECONOGCIOS PROVINCIAL - SIVA	GLOB	1	1,800	1,800								1,800					1,800	
	HOSPEDAJES FERIA DE ECONOGCIOS REGIONAL	GLOB	1	1,200	1,200									1,200				1,200	
	ELABORACION DE BANNER	UND	1	400	400										400			400	
	ALIMENTACION FERIA DE ECONOGCIOS REGIONAL	GLOB	1	2,800	2,800										2,800			2,800	
	HOSPEDAJE PARA CONGRESO INTERREGIONAL (120 PERS)	GLOB	1	10,800	10,800									10,800				10,800	
	ALIMENTACION PARA CONGRESO INTERREGIONAL (120 PERS)	GLOB	1	14,400	14,400									14,400				14,400	
	FOTOCHEKS para CONGRESO	UND	120	3	360								360					360	
	ELABORACION DE CERTIFICADOS PARA CONGRESO	GLOB	1	1,000	1,000									1,000				1,000	
	ELABORACION DE BANNER	UND	1	500	500								500					500	
	HOSPEDAJE PASANTIA SAN MARTIN-INTERREGIONAL	GLOB	1	2,114	2,114				2,114										2,114
	ALIMENTACION PASANTIA SAN MARTIN-INTERREGIONAL (11 PERS)	GLOB	1	2,565	2,565				2,565										2,565
	ACTUALIZACION PAGINA WEB DEL PROGRAMA	UN	1	1,600	1,600							1,600							1,600
	ELABORACION DE BANNER	UND	2	200	400							400							400
	ESPECIALISTA AMBIENTAL EDUCACION INICIAL	MES	6	2,983	17,900					3,000	2,900	6,000	3,000	3,000					17,900
ESPECIALISTA AMBIENTAL EDUCACION PRIMARIA	MES	5	3,000	15,000					3,000	3,000	6,000	3,000						15,000	
ESPECIALISTAS EN MODULOS AMBIENTALES (2)	MES	20	2,500	50,000					5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000				50,000	
ESPECIALISTAS EN ECONOGCIOS	MES	9	2,611	23,500						2,500	3,000	3,000	3,000	3,000				23,500	
COORDINADOR REGIONAL PIRDAIS	MES	2	4,000	8,000			4,000	4,000										8,000	



ACTIVIDAD: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURDOS NATURALES

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE DE INSUMO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	MES	2	3,000	6,000		3,000	3,000										6,000
	ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES	MES	2	3,000	6,000		3,000	3,000										6,000
	ALIMENTACION REUNION DE LA MESA TECNICA	GLOB	2	800	1,600					800						800		1,600
	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DIRECTIVO	UND	20	40	800					800								800
	FOTOCHEKS de IDENTIFICACION	UND	13	20	260				260									260
	COORDINADOR REGIONAL PIRDAIS	MES	10	3,880	38,800			2,800	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	38,800
	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	MES	10	2,910	29,100			2,100	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	29,100
	ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES	MES	10	2,910	29,100			2,100	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	29,100
	ESPECIALISTA AMBIENTAL EDUCACION INICIAL	MES	4	3,000	12,000									3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
	ESPECIALISTA AMBIENTAL EDUCACION INICIAL	MES	7	3,078	21,547						3,547	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	21,547
	ESPECIALISTA AMBIENTAL EDUCACION PRIMARIA	MES	7	3,078	21,547						3,547	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	21,547
	ESPECIALISTA AMBIENTAL EDUCACION PRIMARIA	MES	5	3,000	15,000								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000
	ESPECIALISTA AMBIENTAL EDUCACION SECUNDARIA	MES	6	3,000	18,000							3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	18,000
	ESPECIALISTA AMBIENTAL EDUCACION SECUNDARIA	MES	10	2,910	29,100			2,100	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	29,100
	AGUINALDOS	GLOB	1	3,900	3,900							1,200						3,900
	VACACIONES TRUNCAS	GLOB	1	18,347	18,347													18,347
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	GLOB	1	8,249	8,249			448	448	447	784	784	784	1,008	1,008	1,008	1,530	8,249
TOTAL						0	12,500	30,332	78,763	132,841	263,054	66,480	156,549	75,379	56,523	64,083	63,498	1,000,000




PROGRAMA PRESUPUESTAL 0072: "DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS" - 2018

MARCO ESTRATEGICO				DESCRIPCION DE LA TAREA				DESCRIPCION DEL COSTO							
PRODUCTO/ACCION COMUN	ACTIVIDAD	U.M. DE LA ACTIVIDAD	META	TAREAS	U.M. DE LA TAREA	META	INSUMO (denominación)	DETALLE DE INSUMO	ESPECIFICA DE GASTO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNITARIO	NUMERO DE TALLERES AL AÑO	NUMERO DE DIAS POR TALLER	COSTO TOTAL
Componente 01: GESTIÓN PEDAGÓGICA															
Tarea 1.1: Formación de docentes promotores de educación ambiental Fecha: Mayo-diciembre				Sub Tarea 1.1.1: Formación de docentes promotores de educación ambiental Fecha: Mayo-diciembre				Sub Total 1.1				98,395			
Tarea 1.2: Diseño y/o actualización de instrumentos metodológicos Fecha: marzo y abril				Sub Tarea 1.2.1: Diseño y/o actualización de instrumentos metodológicos Fecha: marzo y abril				Sub Total 1.2				24,760			
Tarea 1.3: Transferecia de conocimientos a nivel de la educación inicial, primaria y secundaria. Fecha: mayo-diciembre				Sub Tarea 1.3.1: Transferecia de conocimientos a nivel de la educación inicial, primaria y secundaria. Fecha: mayo-diciembre				Sub Total 1.3				10,120			
Tarea 1.4: Etapa aplicativa de conocimientos Fecha: marzo-diciembre				Sub Tarea 1.4.1: Implementación de módulos demostrativos Fecha: marzo-diciembre				Sub Total 1.4.1				132,911			
Tarea 1.4.2: Complementación de planes de negocios Fecha: agosto-setiembre				Sub Tarea 1.4.2: Complementación de planes de negocios Fecha: agosto-setiembre				Sub Total 1.4.2				50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,395			
				Sub Total 1.2								24,760			
				Sub Total 1.3								10,120			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.4.1								132,911			
				Sub Total 1.4.2								50,000			
				Sub Total 1.4								50,000			
				Sub Total 1.1								98,39			

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0072: "DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS" - 2018

MARCO ESTRATEGICO				DESCRIPCION DE LA TAREA						DESCRIPCION DEL COSTO												
PRODUCTO/Accion comun	ACTIVIDAD	U/M DE LA ACTIVIDAD	META	TAREAS	U/M DE LA TAREA	META	INSUMO (D denominacion)	DETALLE DE INSUMO	ESPECIFICA DE GASTO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNITARIO	NUMERO DE TALLERES AL AÑO	NUMERO DE DIAS POR TALLER	COSTO TOTAL							
Producto: 3000568:FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	Actividad 5004294: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	Personas	14,710	Tarea 1.5: Sensibilización a la comunidad educativa Fecha: junio- noviembre	Eventos	14	Sub Tarea 1.5.1: Pasacalle tematico ambiental: Ayna y Sivia. Fecha: Junio y Noviembre	Techos premios- pasacalle (canastilla)	2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TEGADIR	UND	40	30	2	1	2,400						
								Banners	2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	UND	1	175	2	1	350						
							Sub Total 1.5.1															
								Bandera verde	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	UND	3	225	2	1	1,350						
								Banners	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	UND	1	175	2	1	350						
							Sub Total 1.5.2															
								Banners	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	UND	2	175	2	1	700						
							Sub Total 1.5.3															
								Banners	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	UND	2	175	2	1	700						
							Sub Total 1.5.4															
								Banners	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	UND	2	175	2	1	700						
							Sub Total 1.5.5															
								Kit de herramientas-premios	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	KIT	4.5	1,000	1	5	4,500						
							Sub Total 1.5.6															
	Pasajes	2.3.2.1.2.99	VIAJES GASTOS	GLOB	1	3,840	1	1	3,840													
	Hospedaje	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	GLOB	1	720	1	1	720													
	Organización	2.3.2.7.10.1	SERVICIOS DIVERSOS PARA LA INSTITUCION	SERV	1	3,000	1	1	3,000													
	Banners	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	UND	1	350	1	1	350													



PROGRAMA PRESUPUESTAL 0072: "DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS" - 2018

MARCO ESTRATEGICO				DESCRIPCION DE LA TAREA				DESCRIPCION DEL COSTO							
PRODUCTORA COMUN	ACTIVIDAD	U.M DE LA ACTIVIDAD	META	TAREAS	U.M DE LA TAREA	META	INSUMO (D denominación)	DETALLE DE INSUMO	ESPECIFICA DE GASTO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNITARIO	NUMERO DE TALLERES AL AÑO	NUMERO DE DIAS POR TALLER	COSTO TOTAL
				Tarea 1.7: Comunicación y visibilidad a través de materiales educativos ambientales. Fecha: marzo-diciembre											
				Sub Tarea 1.7.3: Elaboración de encartes y dípticos. Fecha: abril y agosto	Eventos	2	Encartes y dípticos	ELABORACION DE ENCARTES Y DÍPTICOS	2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	MILLAR	2	1,000		2,000
				Sub Tarea 1.7.4: Creación de una Red Comunicadores Ambientales en el VRAEM Fecha: abril-noviembre	Eventos	10	Servicio de Publicidad y difusión	DIFFUSION DE MICROPROGRAMAS, SPOT RADIAL Y TELEVISIVO Y ESCRITA	2.3.2.2.4.2	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	MES	7	557		3,900
															2,400
															3,900
				Sub Tarea 1.7.5: Elaboración de manual de educación ambiental Fecha: marzo-diciembre	Manual	1	Afiches	AFICHES	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	GLOB	1	500		500
															12,000
															650
															1,000
															12,000
															2,400
															28,550
				Sub Tarea 1.8.1: Contratación del Equipo Técnico Fecha: enero-diciembre	Personas	13	COORDINADOR REGIONAL PIRDAIS	COORDINADOR REGIONAL PIRDAIS	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	10	3,880		38,800
															29,100
															29,100
															12,000
															21,547
															21,547
															15,000
															18,000
															29,100
															3,900
															18,347
															8,249
															17,900
															15,000




PROGRAMA PRESUPUESTAL 0072: "DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS" - 2018

MARCO ESTRATEGICO				DESCRIPCION DE LA TAREA				DESCRIPCION DEL COSTO									
PRODUCTO/ACCION COMUN	ACTIVIDAD	U.M. DE LA ACTIVIDAD	PART	TAREAS	U.M. DE LA TAREA	SUB TAREA	U.M. DE LA TAREA	META	INSUMO (Denominación)	DETALLE DE INSUMO	ESPECIFICA DE GASTO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNITARIO	NUMERO DE TALLERES AL AÑO	NUMERO DE DIAS POR TALLER	COSTO TOTAL
						materiales			Aquilar de oficina	ALQUILER DE OFICINA HUAMANGA	2.3.2.5.1.1	MES	12	1,050			12,600
						Fecha: marzo-diciembre			photoclocks	FOTOCLOCKS de IDENTIFICACION	2.3.2.7.11.99	UND	13	20			260
									Implementos para oficina (franela y bolitas de basura)	FRANJAS PARA ASEO	2.3.1.5.3.1	MTS	20				120
										BOLSA PARA BASURA	2.3.1.99.1.99	MILLAR	1	50			50
										PLATOS DE TECNOPOR PEQUEÑOS	2.3.1.99.1.99	CIENTO	1				12
									Transporte y traslado de carga y bienes	TRASLADO DE MODULOS AMBIENTALES	2.3.2.7.11.2	SERV	1	5,000			5,000
										Sub Total 2.2.5							
										Total Componente 02							
										TOTAL ACTIVIDAD 5004294							
										TOTAL PRODUCTO 3000568							
												1,000,000					
												31,998					
												173,223					




RESUMEN DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0072: "DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS" - 2018

PRODUCTO/ACCION COMUN	ACTIVIDAD	TAREAS	SUB TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
		Componente 01: GESTIÓN PEDAGÓGICA															
		Tarea 1.1: Formación de docentes promotores de educación ambiental Fecha: Mayo-diciembre	Sub Tarea 1.1.1: Formación de docentes promotores de educación ambiental Fecha: Mayo-diciembre	-	-	-	-	79,800	18,595	-	-	-	-	-	-	98,395	
		Tarea 1.2: Diseño y/o actualización de instrumentos metodológicos. Fecha: marzo y abril	Sub Tarea 1.2.1: Diseño y/o actualización de instrumentos metodológicos Fecha: marzo y abril	-	-	-	19,582	5,178	-	-	-	-	-	-	-	24,760	
		Tarea 1.3: Transferencia de conocimientos a nivel de la educación inicial, primaria y secundaria. Fecha: mayo-diciembre	Sub Tarea 1.3.1: Transferencia conocimientos a nivel de la educación inicial, primaria y secundaria. Fecha: mayo-diciembre	-	-	-	5,884	-	2,976	-	-	-	-	1,260	-	10,120	
		Tarea 1.4: Etapa aplicativa de conocimientos Fecha: marzo-diciembre	Sub Tarea 1.4.1: Implementación de módulos demostrativos Fecha: marzo-diciembre	-	-	-	-	-	132,911	-	-	-	-	-	-	132,911	
			Sub Tarea 1.4.2: Complementación de planes de eonegocios Fecha: agosto-setiembre	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	
			Sub Tarea 1.5.1: Pasacalle temático ambiental: Ayna y Sivia. Fecha: Junio y Noviembre	-	-	229	-	350	2,171	-	-	-	-	-	-	2,750	
			Sub Tarea 1.5.2: Concurso de Canto Ambiental: Santa Rosa y Llochegua. Fecha: agosto y octubre	-	-	-	-	-	1,700	-	-	-	-	-	-	1,700	
			Sub Tarea 1.5.3: Concurso de composición y declaración Ambiental: San Miguel y Luricocha. Fecha: setiembre	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	700	



RESUMEN DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0072: "DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS" - 2018

PRODUCTO/ACCION COMUN	ACTIVIDAD	TAREAS	SUB TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL			
Producto 3000568:FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	Actividad 5004294: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	Tarea 1.5: Sensibilización a la comunidad educativa Fecha: junio-noviembre	Sub Tarea 1.5.4: Concurso de Teatro Escolar Ambiental: Anco y Anchiway Fecha: mayo y julio	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	700			
			Sub Tarea 1.5.5: Concurso de Periódicos Murales: Samugari y Canayre Fecha: Julio y octubre	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	700		
			Sub Tarea 1.5.6: Concurso Escolar "Creación de Espacios de vida". Fecha: noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	-	4,500	
			Sub Tarea 1.5.7: Feria de econegocios local. Sivia Fecha: agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,710	-	-	-	-	9,710	
			Sub Tarea 1.5.8: Feria de Econegocios Regional. Fecha: setiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,400	-	-	-	17,400	
			Sub Tarea 1.6.1: VI Congreso Interregional de Educación Ambiental (HUANTA - SIVIA) Fecha: agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	2,860	-	36,840	-	-	-	39,700	
			Sub Tarea 1.6.2: Pasantía Interregional (San Martín) Fecha: marzo	-	-	-	-	-	-	12,940	-	-	-	-	-	-	-	12,940	
			Sub Tarea 1.7.1: Difusión radial televisiva y escrita Fecha: abril-noviembre	-	-	-	-	-	-	1,900	1,900	2,200	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	-	12,250
			Sub Tarea 1.7.2: Difusión de a través de redes sociales Fecha: junio	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600	-	-	-	-	-	-	1,600
			Tarea 1.7: Comunicación y visibilidad a través de materiales educativos ambientales. Fecha: marzo-diciembre	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400	-	-	1,000	-	-	-	2,400
		Sub Tarea 1.7.3: Elaboración de encartes y dípticos. Fecha: abril y agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Sub Tarea 1.7.4: Creación de una Red Escolar de Comunicadores Ambientales en el VRAEM Fecha: abril-noviembre	-	-	-	-	-	2,100	300	300	300	300	300	300	-	3,900			



RESUMEN DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0072: "DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS" - 2018

PRODUCTO/ACCION COMÚN	ACTIVIDAD	TAREAS	SUB TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
			Sub Tarea 1.7.5: Elaboración de manual de educación ambiental Fecha: marzo-diciembre	-	500	-	-	-	28,050	-	-	-	-	-	-	28,550
		Tarea 1.8: Equipo de Gestión del programa presupuestal Fecha: enero -diciembre	Sub Tarea 1.8.1: Contratación del Equipo Técnico Fecha: enero -diciembre	-	10,000	19,548	24,448	26,847	45,878	37,984	36,784	37,008	37,008	37,008	58,577	371,090
			Total Componente 01	-	10,500	19,777	64,755	116,175	239,981	42,394	134,884	56,958	38,558	44,318	58,577	826,777
		Componente 02: GESTION INSTITUCIONAL														
			Sub Tarea 2.2.1: Desarrollo de mesas técnicas de trabajo Fecha: mayo y noviembre	-	-	-	-	1,800	-	-	-	-	-	1,800	-	3,600
			Sub Tarea 2.2.2: Conformación y capacitación de los miembros del Comité Ambiental Fecha: marzo y abril	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tarea 2.1: Fortalecimiento de la gestión institucional a nivel de DRE, UGEL e IE Fecha: enero -diciembre	Sub Tarea 2.2.3 Capacitación ambiental del personal directivo de las instancias de gestión educativa. Fecha: marzo	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	800
			Sub Tarea 2.2.4: Asignación de viáticos y pasajes para el personal Fecha: marzo-diciembre	-	-	8,280	12,625	11,160	15,120	16,740	19,440	16,740	16,740	16,740	3,240	136,825
			Sub Tarea 2.2.5 Adquisición de servicios y materiales Fecha: marzo-diciembre	-	2,000	2,275	1,383	2,906	8,053	7,346	2,225	1,681	1,225	1,225	1,681	31,998
			Total Componente 02	-	2,000	10,555	14,008	16,666	23,173	24,086	21,665	18,421	17,965	19,765	4,921	173,223
		TOTAL ACTIVIDAD 5004294														
				-	12,500	30,332	78,763	132,841	263,054	66,480	156,549	75,379	56,523	64,083	63,498	1,000,000
		TOTAL PRODUCTO 3000568														
				-	12,500	30,332	78,763	132,841	263,054	66,480	156,549	75,379	56,523	64,083	63,498	1,000,000

