# **ANEXO 21**

## LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Obra : ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTRURA EDUCATIVA DE LA

I.E. CÉSAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

: CONCURSO PUBLICO Nº 060-2013-ED/UE 0108 Proceso

Supervisor: CONSORCIO M&T (Conformado por: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. y CONSULTORÍA

PERUANA DE INGENIERÍA S.A.C.)

#### LIQUIDACIÓN FINAL DE CUENTAS A.

### **AUTORIZADO Y PAGADO**

1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Honorarios del Contrato Principal	1,135,766.36	
1.1.2	Mayores Gastos de Supervisión	107,475.71	
1.1.3	Mayores Prestaciones de Supervisión	9.630.00	
1.1.4	Mayores Gastos - Ampl Plazo 03	0,000.00	
1.1.5	Reintegros:		
1.1.0	Contrato Principal	42,147.81	
	Mayores Gastos por Ampliaicón de Plazo	9,452.92	1,304,472.80
1.1.6	I.G.V. (18%)	0, 102.02	234,805.10
		S/	1.539,277.90
		-	.,,
1.2.0	PAGADO	4 0 40 000 00	
1.2.1	Honorarios del Contrato Principal	1,048,399.32	
1.2.2	Mayores Gastos - Ampl Plazo 02 y 03	13,847.32	
1.2.3	Reintegros Netos:	44.044.50	4 404 004 47
1.2.4	Contrato Principal	41,844.53	1,104,091.17
1.2.4	I.G.V. (18%)	S/	201,095.32 1.305.186.49
		5/	1,305,186.49
	SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN		
	- En efectivo	S/. 200,381.63	
	- I.G.V.	S/. 33,709.78	
	ANTOS (sin IGV)		
2.1.0	CONCEDIDOS		470 004 07
2.1.1	Directo		170,364.97
<b>2.2.0</b> 2.2.1	AMORTIZADOS Directo		457.050.00
2.2.1	Directo SALDO A CARGO DE LA SUPERVISION	S/	157,259.89 13,105.08
	SALDO A CARGO DE LA SUPERVISION	3/	13,103.00
GADAI	NTIA FIEL CUMPLIMIENTO		
3.1.0	RETENIDOS O CARTA FIANZA		0.00
3.2.0	DEVUELTOS		0.00
3.2.0	SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN	S/	0.00
	CALDO A CARGO DE LA COI ERVICION	9/	0.00
PFΝΔΙ	IDADES		
4.1.0	CALCULADA		0.00
4.2.0	DESCONTADA		39,794.37
	SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN	S/	39,794.37
			,

#### RESUMEN DE SALDOS (Expresado en nuevos soles) В.

Ítem	Concepto	A cargo	de la Supervisión		favor de la Supervisión
	AUTORIZADO Y PAGADO EN EFECTIVO EN IGV (18%)				200,381.63 33,709.78
П	ADELANTOS		13,105.08		
III	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO				
IV	PENALIDAD				39,794.37
	TOTAL	S/	13,105.08	S/	273,885.78

SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN							
EN EFECTIVO	S/.	200,381.63					
EN IGV (18%)	S/	33,709.78					
PENALIDAD	S/	39,794.37					
SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN							
ADELANTOS	S/	13,105.08					



II

Ш

I۷